

Ação de Fiscalização Concomitante

Contratos celebrados no
âmbito da Jornada Mundial da
Juventude 2023

RELATÓRIO N.º 2/2024 - AUDIT

1.ª SECÇÃO



T
C TRIBUNAL DE
CONTAS

PROCESSO N.º 1/2023 – AUDIT. 1.ª Secção

ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA A CONTRATOS
CELEBRADOS NO ÂMBITO DA
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023

LISBOA

2024

ÍNDICE

SIGLAS	7
I. INTRODUÇÃO	9
A. FUNDAMENTAÇÃO, ÂMBITO E OBJETIVOS	9
B. NATUREZA, OBJETO E ENTIDADES AUDITADAS.....	10
C. METODOLOGIA.....	10
D. LIMITAÇÃO E CONDICIONANTES.....	13
II. ENQUADRAMENTO GERAL.....	14
A. CARACTERIZAÇÃO DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE.....	14
B. ESTRUTURAS ORGÂNICAS E ENTIDADES PÚBLICAS AFETAS À JMJ2023	15
C. FINANCIAMENTO PREVISTO PARA A JMJ2023.....	16
III. REGIME ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA A JMJ2023.....	18
IV. CONTRATOS REPORTADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	22
A. PLANEAMENTO/ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A JMJ2023.....	22
B. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS REPORTADOS.....	23
C. OUTRAS DESPESAS REPORTADAS AO TdC	30
D. OUTROS CONTRATOS PUBLICITADOS NO PORTAL BASE.....	31
V. OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA.....	33
CARACTERIZAÇÃO GERAL.....	33
A. EMPREITADA DE EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES INDIRETAS DA COBERTURA DO ALTAR-PALCO NO PARQUE TEJO-TRANCÃO	34
B. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ALTAR-PALCO NO PARQUE TEJO-TRANCÃO	40
C. EMPREITADA DE PREPARAÇÃO DOS TERRENOS NA ZONA RIBEIRINHA DA BOBADELA.....	50
VI. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE CONTRADITÓRIO E RESPECTIVA APRECIÇÃO	58
VII. CONCLUSÕES	65
VIII. RECOMENDAÇÕES.....	69
IX. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO	69
X. DECISÃO.....	70
Ficha Técnica.....	72
ANEXOS	73
Anexo I – Memorando de Entendimento: Responsabilidades das entidades envolvidas	74
Anexo II – Contratos reportados ao TdC	79
Anexo III – Contratos remetidos para fiscalização prévia do TdC	106
Anexo IV – Contratos adicionais de contratos sujeitos a fiscalização prévia.....	107
Anexo V – Outros contratos publicitados no Portal BASE	108

Anexo VI – Identificação dos contratos publicitados no Portal Base, não reportados ao TdC.....	109
Anexo VII – Remunerações dos membros da Comissão do Grupo de Projeto	110
Anexo VIII – Sinopse dos contratos auditados.....	111
Anexo IX –	114

Índice de quadros

Quadro 1 – Montantes dos limiares europeus – artigo 474.º do CCP, n.ºs 3 e 4	20
Quadro 2 - Contratos reportados ao TdC, por entidade contratante e tipo de fiscalização	23
Quadro 3 – Top 10 dos contratos de maior valor reportados ao TdC, por objeto e entidade.....	26
Quadro 4 – Contratos remetidos, por entidade, e montante global contratado	26
Quadro 5 – Tipos de procedimento adotados, por valor	27
Quadro 6 – Áreas temáticas em que incidiram os objetos contratuais	29
Quadro 7 – Contratos que representaram investimentos para o futuro, por entidade	29
Quadro 8 – Contratos sujeitos a fiscalização concomitante	33
Quadro 9 – Fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco: Trabalhos da proposta adjudicada.....	37
Quadro 10 – Fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco: Execução física e financeira	38
Quadro 11 – Altar-Palco: Trabalhos da proposta adjudicada inicialmente.....	42
Quadro 12 – Altar-Palco: Trabalhos da proposta executada	43
Quadro 13 – Altar-Palco: Comparação de custos	44
Quadro 14 – Altar-Palco: Comparação de prazos	44
Quadro 15 – Altar-Palco: Execução física e financeira	46
Quadro 16 – Preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela: proposta adjudicada	52
Quadro 17 – Preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela: execução física e financeira	55
Quadro 18 – Preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela: Trabalhos executados e não executados	56
Quadro 19 – Prestações de serviços para a elaboração do projeto da ponte militar, em Sacavém.....	57

Índice de gráficos

Gráfico 1 - Tipos de procedimento adotados, por percentagem	27
Gráfico 2 - Distribuição por tipologia dos contratos comunicados, valor e n.º de contratos	28

SIGLAS

Siglas	Denominação
APA	Agência Portuguesa do Ambiente
CA	Conselho de Administração
CCDR	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
CCP	Código dos Contratos Públicos
CE	Caderno de Encargos
CM	Câmara Municipal
COL	Comité Organizador Local
DFCARF	Departamento de Fiscalização Concomitante e de Apoio ao Apuramento de Responsabilidades Financeiras
DR	Diário da República
EGEAC	Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M., S.A.
EMEL	Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E.M., S.A.
GNR	Guarda Nacional Republicana
IMPIC	Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.
INEM	Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.
IP	Infraestruturas de Portugal, S.A.
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
JMJ	Jornada Mundial da Juventude
LISBOA OCIDENTAL, SRU	Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A.
LOE	Lei do Orçamento de Estado
LOPTC	Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas
MOC	Modificação Objetiva do Contrato
PPI	Plano Plurianual de Investimentos
RCM	Resolução do Conselho de Ministros
RTP	Radiotelevisão Portuguesa, S.A.
SGMAI	Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
SGPCM	Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
TdC	Tribunal de Contas
UE	União Europeia

I. INTRODUÇÃO

A. FUNDAMENTAÇÃO, ÂMBITO E OBJETIVOS

1. Em 06.12.2022, o Plenário da 1.^a Secção do Tribunal de Contas (TdC) aprovou, através da Resolução n.º 2/2022 – 1.^a Secção, e em anexo à mesma, o Programa de Fiscalização da 1.^a Secção para o ano de 2023¹, no qual se encontrava inscrita a ação “Auditar contratos celebrados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JM)2023) e que se encontram isentos de fiscalização prévia, nos termos das Leis do Orçamento de Estado de 2022 e 2023”² (LOE2022 e LOE2023).
2. Na sequência da apresentação do estudo preliminar, por despacho judicial de 03.05.2023³, foi determinada a abertura da presente auditoria, tendo-se procedido à elaboração do respetivo Plano Global⁴, no qual ficou definido que esta incidia sobre os contratos e respetivas modificações, celebrados para concretização da JM)2023, que, por força das disposições constantes dos artigos 149.º da LOE2022 e 118.º da LOE2023, ficaram sujeitos a fiscalização concomitante e dispensados de fiscalização prévia.
3. Os **objetivos** da auditoria foram os seguintes:
 - Verificação dos pressupostos legais para a adoção e tramitação dos procedimentos pré-contratuais, tendo presente o disposto nos artigos 149.º da LOE2022 e 118.º da LOE2023;
 - Acompanhamento da execução material e financeira dos contratos celebrados, indagação/verificação da existência de subempreiteiros em obra e dos moldes da fiscalização;
 - Identificação de eventuais derrapagens de prazo e/ou do preço contratual.
4. Através do mesmo despacho ficou estabelecido que no âmbito desta ação seria realizado um enquadramento geral das adjudicações/contratos efetuados no âmbito da JM)2023 por diversas entidades públicas, do respetivo objeto e valor, que se tivesse conhecimento.
5. No que respeita ao enquadramento de custos com a realização do evento, procedeu-se:
 - À identificação das entidades/estruturas afetas diretamente à JM)2023;
 - Ao apuramento do valor/objeto dos contratos públicos celebrados para concretização da JM)2023, incluindo os remetidos ao TdC para efeitos de fiscalização prévia;

¹ Após aprovação, em 28.10.2022, pelo Plenário Geral do TdC, do Programa Trienal de Ação 2023-2025.

² Leis n.ºs 12/2022, de 27.06, e 24-D/2022, de 30.12, respetivamente.

³ Exarado na Informação n.º 116/2023-DFCARF, de 20.04.

⁴ Aprovado por despacho judicial de 19.05.2023.

- À deteção de eventuais contratos publicitados no Portal Base (não remetidos ao TdC, mas que devessem ter sido enviados);
- À investigação de outros custos.

B. NATUREZA, OBJETO E ENTIDADES AUDITADAS

6. De acordo com o Plano Global de Auditoria aprovado, a presente auditoria tem a natureza de auditoria de conformidade, sendo realizada para se aferir se os contratos celebrados no âmbito da JMJ2023 e sujeitos a fiscalização concomitante cumpriam, em todos os aspetos relevantes, as normas aplicáveis.
7. Os contratos abrangidos (sujeitos a fiscalização concomitante) respeitaram a empreitadas de obras públicas, de valor igual ou superior a 750 000,00 € e inferior a 5 382 000,00 €⁵, dispensados de fiscalização prévia, nos termos dos artigos 149.º da LOE2022 e 118.º da LOE2023, e respetivas modificações, enviados ao TdC.
8. Neste âmbito enquadraram-se os seguintes contratos:
 - 2 contratos de empreitada celebrados pela Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A. (Lisboa Ocidental, SRU), com os preços contratuais iniciais de 1 063 937,62 € e 4 240 000,00 € e respetivas modificações objetivas, nos valores de 86 130,65 € (referente a trabalhos complementares, quanto ao primeiro) e 2 980 000,00 € (novo preço contratual, resultante da redução do mesmo, quanto ao segundo);
 - 1 contrato de empreitada celebrado pelo Município de Loures, com o preço contratual inicial de 4 285 094,23 €, objeto de 2 adicionais que titularam trabalhos complementares, no valor de 233 720,88 € e 396 819,30 €.
9. As entidades auditadas foram, assim, a Lisboa Ocidental, SRU e o Município de Loures.

C. METODOLOGIA

10. No que respeita à auditoria, esta compreendeu as fases de planeamento, de execução, de elaboração do relato/relatório (incluindo o exercício do contraditório), tendo sido, em cada momento, adotados os procedimentos suportados nas metodologias acolhidas pelo TdC, nomeadamente no seu Manual de Auditoria – Princípios Fundamentais, documento que tem por base os princípios definidos nas Normas da INTOSAI – *International Organisation of*

⁵ Limiar estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na redação que lhe foi dada pelo Regulamento Delegado (UE) 2021/1952 (referente aos contratos públicos de empreitada de obras públicas, de fornecimentos de bens, de prestação de serviços e de concursos de conceção).

Supreme Audit Institutions, designadamente os princípios da auditoria pública ISSAI 100 e de auditoria de conformidade ISSAI 400 e 4000.

11. Como critérios de auditoria, foram identificadas as normas pertinentes, nomeadamente as LOE2022, LOE2023 e o Código dos Contratos Públicos⁶ (CCP). A auditoria teve por base evidências suficientes e apropriadas. As observações, conclusões e recomendações formuladas foram concebidas com uma segurança razoável relativamente à deteção de erros, de irregularidades e de atos ilícitos e cumpriram os critérios materiais e jurídicos definidos para a ação.
12. No estudo preliminar⁷ procedeu-se ao enquadramento legal dos contratos no que respeita à sua sujeição a fiscalização concomitante e deu-se conta dos elementos recolhidos através de diversas consultas, nomeadamente, quanto à respetiva organização, estrutura e financiamento, e do levantamento dos contratos celebrados por diversas entidades no âmbito do evento, remetidos ao TdC até àquela data, tendo, por último, sido apresentada proposta de realização da presente auditoria.

Recolha de informação e evidências

13. Em relação aos contratos e respetivas modificações, procedeu-se à recolha de documentação diversa e à obtenção dos esclarecimentos considerados necessários junto das entidades contratantes e previamente identificadas, tendo sido realizadas reuniões com dirigentes e pessoal técnico envolvido, bem como deslocações aos locais de execução das empreitadas, para os contratos auditados.
14. No que respeita aos **contratos comunicados** ao TdC por iniciativa das respetivas entidades contratantes ou por solicitação deste Tribunal, procedeu-se ao seu registo numa base de dados, com vista à sistematização da informação e à uniformização do respetivo tratamento.
15. Os contratos remetidos para **fiscalização prévia** do TdC foram também registados nessa sede, mas, nesta auditoria, apenas foram considerados para efeitos do apuramento da despesa global do evento e para consideração das fontes de financiamento.
16. Adicionalmente, efetuou-se um levantamento dos contratos celebrados no âmbito da JM)2023, publicitados no portal dos contratos públicos (Portal Base), com o objetivo de verificar

⁶ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29.01, republicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31.08, retificado pelas Declarações de Retificação n.ºs 36-A/2017, de 30.10, e 42/2017, de 30.11, por sua vez alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 33/2018, de 15.05, e 170/2019, de 04.12, pela Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19.03, pela Lei n.º 30/2021, de 21.05, retificado pela Declaração de Retificação n.º 25/2021, de 21.07, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 78/2022, de 07.11, e 54/2023, de 14.07.

⁷ Informação n.º 116/2023-DFCARF, de 20.04.

disparidades em relação aos comunicados ao TdC e detetar um eventual incumprimento do dever de remessa, para efeitos de fiscalização concomitante.

17. Para melhor conhecimento e enquadramento da realização da JMJ2023, considerando que a organização do evento envolveu, desde logo, as entidades subscritoras do Memorando de Entendimento - o Comité Organizador Local (COL), o Grupo de Projeto para a JMJ2023⁸, a Câmara Municipal (CM) de Lisboa⁹, a CM de Loures¹⁰ e a CM de Oeiras¹¹ - foram recolhidos elementos e esclarecimentos junto das mesmas, incluindo, no que respeita ao Município de Lisboa, sobre a participação das suas empresas locais no evento.
18. Considerou-se também relevante solicitar informação ao Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares¹², à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM)¹³, à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI)¹⁴ e ao Município de Cascais¹⁵, atentas as competências e funções que lhes foram cometidas no âmbito da JMJ2023.
19. Elaborado o relato, foi o mesmo, em cumprimento do despacho judicial de 13.12.2023 e em observância ao disposto no n.º 1 do artigo 13.º da LOPTC, remetido ao Presidente do Conselho de Administração da Lisboa Ocidental SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., S. A., e ao Presidente da Câmara Municipal de Loures, para que se pronunciassem, querendo, sobre o conteúdo do mesmo¹⁶.
20. Para o mesmo efeito foram, também, notificados a Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, o Coordenador do Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude 2023, o Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, o Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna e os Presidentes das Câmaras Municipais de Cascais, Lisboa e Oeiras, aos quais tinham sido solicitados esclarecimentos e documentos no decurso da auditoria¹⁷.
21. Exerceram o direito de contraditório o Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna, o Presidente do Conselho de Administração da Lisboa Ocidental SRU, Sociedade de

⁸ Cfr. Ofício com a referência 16737/2023, de 03.05.

⁹ Cfr. Ofício com a referência 16870/2023, de 04.05.

¹⁰ Cfr. Ofícios com a referência 21000/2023, de 22.05, e 25058/2023, de 14.06.

¹¹ Cfr. Ofício com a referência 16881/2023, de 04.05.

¹² Cfr. Ofício com a referência 29719/2023, de 07.07.

¹³ Cfr. Ofícios com a referência 16882/2023, de 04.05, e 29701/2023, de 07.07.

¹⁴ Cfr. Ofício com a referência 16897/2023, de 04.05.

¹⁵ Cfr. Ofício com a referência 29703/2023, de 07.07.

¹⁶ Cfr. Ofícios com a referência 54496 e 54497/2023, de 15.12.

¹⁷ Cfr. Ofícios com a referência 54498, 54500 a 54505/2023, todos de 15.12.

Reabilitação Urbana, E. M., S. A. e o Presidente da Câmara Municipal de Loures¹⁸, apresentando alegações e esclarecimentos que foram tomados em consideração na elaboração do presente relatório, encontrando-se nele sumariadas ou transcritas¹⁹, sempre que tal se tenha revelado pertinente.

22. As restantes entidades, apesar de terem rececionado o relato (cfr. avisos de receção assinados em 18.12.2023 por todos os notificados, à exceção da Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares que o rececionou em 19.12.2023), não se pronunciaram.
23. No decurso do prazo para o exercício do contraditório, em 16.01.2024²⁰, o Município de Lisboa remeteu ao TdC um contrato relativo à “aquisição de serviços para lavagem de fardamento e equipamento de proteção individuais no período da JMJ”, no montante de 19.900,00 €, o qual foi tido em consideração no apuramento dos contratos reportados ao TdC.

D. LIMITAÇÃO E CONDICIONANTES

24. Como referido, o dever de remessa ao TdC para efeitos de fiscalização concomitante apenas abrangeu os contratos de empreitada de obras públicas de valor igual ou superior a 750 000,00 € e inferior a 5 382 000,00 €, isentos de fiscalização prévia, nos termos do disposto nos artigos 149.º e 118.º das LOE2022 e LOE2023, respetivamente, os quais constituíram o objeto da auditoria.
25. O enquadramento do objeto/valor dos contratos, efetuado no âmbito da presente ação, baseou-se, assim, apenas, nos contratos e elementos reportados ao TdC, incluindo os remetidos na sequência dos pedidos deste Tribunal a entidades contratantes, previamente identificadas (pontos 17 e 18 supra), não se apresentando neste relatório o valor de todos os contratos e despesas que possam ter sido afetas ao evento.

¹⁸ Ofícios registados pela Direção-Geral do Tribunal de Contas com os n.ºs 195/2024, de 08.01, 576/2024, de 18.01 e 897/2024, de 30.01.

¹⁹ As referidas alegações constam do anexo IX ao relatório.

²⁰ Registado nesta DGTC com o n.º 448/2024, de 16.01.

II. ENQUADRAMENTO GERAL

A. CARACTERIZAÇÃO DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

26. A Jornada Mundial da Juventude constitui um evento mundial, de cariz católico, que se realiza habitualmente de quatro em quatro anos, para o qual, em 2019, foi selecionada²¹ a cidade de Lisboa que, assim, acolheu a JM2023 entre 1 e 6 de agosto de 2023²².
27. A JM2023 decorreu predominantemente em Lisboa, enquanto cidade anfitriã, e nos concelhos limítrofes, nomeadamente Almada, Cascais, Loures e Oeiras, embora tenham sido realizadas atividades e encontros por todo o país.
28. A localização principal e de maior concentração do evento em Lisboa situou-se no Parque Tejo-Trancão, local do recinto central, onde foi construído o Altar-palco, com capacidade para acolher todos os participantes²³.
29. O Parque Tejo-Trancão integra o Complexo Logístico Rodoferroviário da Bobadela (Complexo Logístico da Bobadela), sob gestão da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), composto por diversas parcelas, reconvertido para receber a JM2023 e a requalificar do ponto de vista urbanístico e ambiental até final de 2026²⁴.
30. Para além deste local, decorreram, ainda, diversas atividades no Parque Eduardo VII, em Belém, no Terreiro do Paço e na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, e no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.
31. A JM2023 foi organizada pelo Patriarcado de Lisboa que, para tal, criou a Fundação JM Lisboa 2023, conjuntamente e em colaboração com o Governo de Portugal e os Municípios de Lisboa, Loures e Oeiras, sob o Alto Patrocínio do Presidente da República.
32. As diversas entidades mais diretamente envolvidas na organização do evento (COL, Governo e CM de Lisboa, Loures e Oeiras) celebraram um “*Memorando de Entendimento para a*

²¹ A escolha de Lisboa foi anunciada pelo Vaticano, em 27.01.2019, no Panamá.

²² Inicialmente prevista para 2022, foi adiada para 2023, em virtude da situação pandémica.

²³ De acordo com o Relatório JM2023 Responsabilidade e Investimento da Administração Central – Assuntos Parlamentares, de outubro de 2023, pág. 72, o número de participantes no recinto principal foi estimado em cerca de 1,5 milhão.

²⁴ Cfr. Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 45/2021, de 28.04, alterada e republicada pela RCM n.º 102/2022, de 28.10.

JM/2023”²⁵, no qual procederam à distribuição das respetivas responsabilidades e funções (anexo I).

B. ESTRUTURAS ORGÂNICAS E ENTIDADES PÚBLICAS AFETAS À JM/2023

33. Ao nível do Governo central, pela RCM n.º 45/2021, de 28.04, alterada pela RCM n.º 102/2022, de 28.10, foi criado o **Grupo de Projeto** para a JM/2023, que funcionou na dependência da **Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares**²⁶, nos termos do n.º 11 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 32/2022, de 09.05, que aprovou o regime de organização e funcionamento do XXIII Governo Constitucional.
34. Este Grupo teve por missão acompanhar e facilitar a concretização do evento, bem como, coordenar, gerir e executar as tarefas necessárias ao cumprimento das responsabilidades e compromissos assumidos pelo Governo, designadamente, os relacionados com os planos da saúde, da segurança e da mobilidade, bem como a organização dos eventos “*Centro de Reconciliação*” e “*Feira das Vocações*”, a distribuição de água, a disponibilização de bens, serviços multimédia, instalações sanitárias para o recinto central e, ainda, a aquisição de outros equipamentos.
35. O Grupo dispunha de uma comissão técnica composta por um coordenador e por uma equipa constituída por 3 adjuntos, 3 técnicos especialistas, um secretário pessoal e um motorista, todos equiparados a membros de gabinete governativo.
36. O apoio administrativo e logístico, bem como as despesas necessárias ao exercício das competências do Grupo de Projeto foram asseguradas pela SGPCM²⁷.
37. No **Município de Lisboa** foi criado um Grupo de Trabalho para a JM/2023²⁸ com a missão de assegurar a execução das tarefas necessárias à preparação e concretização do evento, promovendo a articulação com os vários serviços municipais e demais entidades envolvidas.

²⁵Embora não subscrito, foi aceite por todas as entidades, cfr. ofício de resposta do Coordenador do Grupo de Projeto da JM/2023, O..., registado com o n.º 5549/2023, de 06.06.

²⁶ Até à entrada em vigor deste diploma, o mencionado grupo funcionou na dependência do Primeiro-Ministro que, pelo Despacho n.º 7669/2021, de 05.08, delegou no Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro tal competência.

²⁷ Cfr. n.º 18 da RCM n.º 45/2021.

²⁸ A criação do Grupo de Trabalho, bem como a definição da sua missão e composição constam do Despacho n.º 74/P/2021 (Boletim Municipal n.º 1429, de 08.06), alterado, nomeadamente quanto à composição, pelo Despacho n.º 53/P/2022 (1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1465, de 17.03).

38. A coordenação geral de todas as atividades municipais relativas à promoção da participação do Município na JMJ2023 foi delegada no Vice-Presidente da CM Lisboa²⁹.
39. O **Município de Loures** constituiu a **Equipa Multidisciplinar** da JMJ2023 para, no âmbito das responsabilidades assumidas, acompanhar o planeamento, a implementação, a gestão e o controlo dos projetos e atividades relativas à organização da JMJ2023, incluindo as operações pós jornada³⁰.
40. No **Município de Oeiras**, pelo Despacho n.º 67/2022, de 22.09, do Presidente da CM Oeiras, foi criado o **Grupo de Acompanhamento** da JMJ2023, com a missão de operacionalizar todas as questões necessárias à organização do evento³¹.

C. FINANCIAMENTO PREVISTO PARA A JMJ2023

Governo

41. Pela RCM n.º 102/2022, de 28.10, a SGPCM foi autorizada a assumir os encargos plurianuais e a realizar as despesas decorrentes das responsabilidades e compromissos cometidos ao Governo no âmbito da concretização da JMJ2023 até ao montante global de 20 000 000,00 €, a que acresceu IVA, à taxa legal em vigor.
42. Tais encargos financeiros não podiam exceder, em cada ano económico (2022 e 2023), o montante de 10 000 000,00 €, a suportar por verbas adequadas e inscritas no orçamento da SGPCM, podendo o saldo remanescente do ano 2022 transitar para o ano seguinte.

Município de Lisboa

43. Para financiar os investimentos relacionados com a JMJ2023, o Município de Lisboa contratou junto da Caixa Geral de Depósitos um empréstimo, pelo valor de 15 300 000,00 € e prazo de 20 anos³².
44. No Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para 2023-2027, do Município de Lisboa, encontravam-se inscritas verbas relacionadas com a JMJ2023, que totalizavam 36 932 394,00 €, desdobradas pelos seguintes Projetos:

²⁹ Cfr. Despacho n.º 166/P/2021²⁹, de 03.11 (1.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 1446, de 04.11), alterado pelos Despachos n.ºs 199/P/2021, 137/P/2022 e 229/P/2022, de 22.12 (Boletins Municipais n.ºs 1453, de 23.12, 1483, de 21.07, e 1505, de 22.12, respetivamente).

³⁰ Cfr. alteração do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, publicada no DR, 2.ª Série, n.º 67, 05.04.2022.

³¹ Remetido em anexo ao ofício registado nesta Direção-Geral com o n.º 5860/2023, de 16.06.

³² O contrato de empréstimo foi visado pelo TdC, em sessão diária de visto, de 15.03.2023 (Processo n.º 278/2023).

- B3.Poo1.16 - Parque de Estacionamento - JMJ, 1 321 911,00 €, em “*dotação não definida*”, que tem por fonte financiamento o referido empréstimo (a fls. 102);
 - B3.Poo4.09 - Rede ciclável, Pt Ciclopedonal-JMJ-EMP-EMEL, um total de 4 555 604,00 €, (2 277 802,00 € em “*dotação definida*” e em “*dotação não definida*”), que tem por fonte financiamento o referido empréstimo (a fls. 102);
 - B4.Poo3.40 - Parque Tejo/Trancão Lx JMJ SRU, 5 920 901,00 €, em “*dotação definida*” (a fls. 104);
 - B4.Poo3.41 Parque Tejo/Trancão Lx JMJ SRU EMP-JMJ, 17 132 978,00 € (8 566 489,00 € em “*dotação definida*” e “*dotação não definida*”), que tem por fonte financiamento o referido empréstimo (a fls. 104);
 - No projeto C1.1017.01 JMJ2023, um total de 8 001 000,00 €, em “*dotação definida*” em várias rubricas (a fls. 110).
45. Em 22.07.2021, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou o 2.º Aditamento ao 2.º Contrato de Mandato, referente ao Programa Espaço Público, celebrado com a Lisboa Ocidental, SRU³³, que no respetivo Anexo I discriminou a repartição (2021 a 2024) das verbas inscritas para realização da JMJ2023 ao nível do Projeto, Obra, Fiscalização, Diversos e Imprevistos, num valor global de 9 1139 86,17 €.
46. Posteriormente, em 19.07.2022, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou o 3.º Aditamento ao 2.º Contrato de Mandato, no montante global de 17 371 728,45 €, reforçando a verba adstrita à JMJ2023³⁴.
47. Em 03.03.2023, o Município de Lisboa celebrou um contrato de mandato com a empresa EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M., S.A. (EGEAC), pelo valor de 4 132 800,00 €, para suportar os encargos decorrentes da realização das atividades desenvolvidas no espaço do Parque Eduardo VII relacionadas com a JMJ2023³⁵.

³³ Cfr. Deliberação n.º 343/AML/2021, publicada no 6.º Suplemento do Boletim Municipal n.º 1433, de 05.08.2021.

³⁴ Cfr. Deliberação n.º 426/AML/2022, publicada no 2.º Suplemento do Boletim Municipal n.º 1486, de 11.08.2022, cfr. email com o registo n.º 6948/2023, de 14.07.

³⁵ Através deste contrato, a EGEAC ficou encarregue da celebração de contratos que tenham por objeto a locação ou aquisição de serviços ou a realização de empreitadas de obras públicas, destinados à organização, programação, conceção e implementação da JMJ2023 no espaço do Parque Eduardo VII (cfr. respetiva cláusula 1.ª).

Município de Loures

48. Para financiar o projeto de investimento e despesas correntes no âmbito da realização da JMJ2023, o Município de Loures contratou junto da Caixa Geral de Depósitos um empréstimo, pelo valor de 9 597 001,30 € e com prazo de 20 anos³⁶.
49. Na 3.ª Alteração Modificativa do PPI para 2023 do Município de Loures, no Objetivo 2.5.3.2., Projeto 01 2022 - encontravam-se inscritas verbas relacionadas com a JMJ2023, que totalizavam 6 539 550,00 €.

Município de Oeiras

50. Em 13.10.2023, para financiar o projeto de investimento no âmbito da realização da JMJ2023, o Município de Oeiras celebrou um contrato de empréstimo com o Banco Comercial Português, S.A., pelo valor de 1 500 000,00 € e prazo de 5 anos³⁷.

III. REGIME ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA A JMJ2023

51. Os artigos 149.º da LOE2022 (vigente de 28.05 a 31.12.2022) e 118.º da LOE2023³⁸ consagraram um regime especial de formação dos contratos no âmbito da JMJ2023, que permitiu o recurso ao ajuste direto até aos limiares europeus e dispensou a fiscalização prévia desses contratos, sujeitando-os, não obstante, a fiscalização concomitante do TdC.
52. As normas em causa vieram:
 - Admitir que os contratos públicos que tivessem por objeto a locação ou aquisição de bens móveis, a aquisição de serviços ou a realização de empreitadas de obras públicas, a celebrar no âmbito da JMJ2023, pudessem ser antecidos de um procedimento adjudicatório de ajuste direto se fossem de valor inferior aos limiares europeus³⁹ (n.º 1);

³⁶ O contrato de empréstimo foi visado pelo TdC, em sessão diária de visto, em 10.05.2023 (Processo n.º 741/2023).

³⁷ O contrato de empréstimo foi visado pelo TdC, em sessão diária de visto, de 13.10.2023 (Processo n.º 1435/2023).

³⁸ Estas normas contêm disposições de igual teor (n.ºs 2, 3 e 4) e idênticas (n.ºs 1 e 5), tendo a LOE2023 precisado alguns aspetos quanto a estas últimas e aditado o n.º 6.

³⁹ Cfr. Quadro 1 – Montantes dos limiares europeus – artigo 474.º do CCP, n.ºs 3 e 4.

- Afastar a limitação constante do n.º 1 do artigo 32.º do CCP, referente à possibilidade de celebração de contratos mistos independentemente da incindibilidade das prestações (n.º 2);
 - Afastar a obrigatoriedade de fundamentação estabelecida no n.º 3 do artigo 36.º e no n.º 2 do artigo 46.º-A, do CCP;
 - Isentar de fiscalização prévia do TdC aqueles mesmos contratos de valor inferior aos limiares europeus, celebrados por entidades adjudicantes, na aceção dos artigos 2.º e 7.º do CCP, incluindo as intervenções necessárias nos locais dos eventos e a eventual realocização de instalações existentes (n.º 3 e n.º 1, por remissão);
 - Instituir a obrigação de remessa eletrónica dos contratos abrangidos por esta isenção e respetivos processos administrativos para fiscalização concomitante, no prazo de 10 dias após a sua celebração (n.º 3);
 - Sujeitar a eficácia dos indicados contratos, nomeadamente para efeitos de pagamento, à remessa para fiscalização concomitante, independentemente da sua redução a escrito (n.º 4);
 - Excecionar dos limites da dívida das autarquias locais, estabelecidos no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 03.09, na sua redação atual, os encargos decorrentes da celebração de contratos no âmbito da JM|2023, incluindo as despesas correntes, de investimento e os empréstimos contraídos para lhes dar cobertura (n.º 5);
 - Determinar a inaplicabilidade do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 03.09, na sua redação atual,^{4º} aos empréstimos exclusivamente destinados à cobertura de encargos decorrentes da celebração de contratos no âmbito da JM|2023, já contraídos ou a contrair pelas autarquias locais (n.º 6, norma não prevista no artigo 149.º da LOE2022).
53. O apuramento dos contratos celebrados no âmbito da JM|2023 que ficaram isentos de fiscalização prévia e passaram a ficar sujeitos à obrigação de remessa para fiscalização concomitante, nos termos do n.º 3 do artigo 118.º da LOE2023 (e o n.º 3 do artigo 149.º da LOE2022) implicou uma interpretação sistemática dos n.ºs 1 e 3 daquele preceito legal.
54. Com efeito, o n.º 3 do artigo 118.º da LOE2023 (e o n.º 3 do artigo 149.º da LOE2022) previu, em simultâneo e de forma indissociável, uma dispensa de fiscalização prévia “*dos contratos*

^{4º} O artigo 51.º, n.º 1, da Lei n.º 73/2013, de 03.09, permite a contratação de empréstimos a médio e longo prazo para aplicação em investimentos, substituição de dívida ou para adoção dos mecanismos de recuperação financeira municipal.

celebrados na sequência de quaisquer procedimentos adotados ao abrigo do disposto no n.º 1” e um dever de remessa para fiscalização concomitante, para esses mesmos contratos que “ (...) ficam dispensados de fiscalização prévia (...)”.

55. Assim, da remissão do n.º 3 para o n.º 1 do artigo 118.º da LOE2023, decorre que ficaram dispensados de fiscalização prévia os contratos de locação ou aquisição de bens móveis, de aquisição de serviços e de empreitada de obras públicas, destinados à organização, programação, conceção e implementação da JM]2023, de valor inferior aos limiares europeus, a que se refere o artigo 474.º do CCP.
56. Os limiares europeus, atualmente em vigor, resultam das alterações introduzidas pelos Regulamentos Delegados UE n.ºs 2021/1952 e 2021/1953 da Comissão, de 10.11.2021⁴¹ e são os seguintes:

Quadro 1 – Montantes dos limiares europeus – artigo 474.º do CCP, n.ºs 3 e 4

Tipologia de contratos	Entidades adjudicantes (artigo 2.º do CCP)		Entidades adjudicantes nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (artigo 7.º do CCP) (€)
	Estado (€)	Outras (€)	
Empreitada de obras públicas	5 382 000,00	5 382 000,00	5 382 000,00
Locação e aquisição de bens móveis/Aquisição de serviços	140 000,00	215 000,00	431 000,00

57. Ora, de acordo com a LOPTC estão sujeitos a fiscalização prévia do TdC, entre outros, os contratos mencionados no artigo 46.º, n.º 1, alínea b), desta Lei, de valor igual ou superior a 750 000,00 € ou a 950 000,00 €, no caso dos contratos que estejam ou aparentem estar relacionados entre si⁴². O que significa, no que concerne aos contratos de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços que os limiares de incidência da fiscalização prévia do TdC são superiores aos europeus.
59. Logo, a dispensa de fiscalização prévia prevista no n.º 3 do artigo 118.º LOE2023 e do artigo 149.º da LOE2022 acabou por se circunscrever apenas aos contratos de empreitada de obras públicas cujo valor se situasse entre 750 000,00 € ou 950 000,00 € (para os contratos que estejam ou aparentem estar relacionados entre si) e 5 382 000,00 €.

⁴¹ Publicados no Jornal Oficial da União Europeia n.º L 398/23, de 11.11.2021.

⁴² Relativamente ao limiar de 5 000 000,00 €, estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 47.º da LOPTC, atenta a natureza das entidades com competências no âmbito da JM]2023, não releva para a presente auditoria.

60. Assim, foram estes os contratos que ficaram dispensados de fiscalização prévia e passaram a ficar abrangidos pelo dever de remessa ao TdC, no prazo de 10 dias após a sua celebração, para efeitos de fiscalização concomitante.
61. A remissão do n.º 3 do artigo 118.º da LOE2023 (e 149.º da LOE2022) suscitou ainda dúvidas interpretativas quando estabeleceu que o dever de remessa abrangia “*Os contratos celebrados na sequência de **quaisquer procedimentos** adotados ao abrigo do disposto no n.º 1 (...)*”, sendo que este último se referia a um único procedimento, o “*ajuste direto*”.
62. Esta remissão só podia ser entendida como uma permissão dada às entidades adjudicantes para, no âmbito da JMJ2023, celebrarem contratos por ajuste direto, desde que o respetivo valor fosse inferior aos limiares europeus, indicados nos n.ºs 3 e 4 do artigo 474.º do CCP⁴³.
63. Considerando que se a lei permite o mais, também permite o menos, caberia dentro daquela permissão legal a celebração de contratos no âmbito da JMJ2023 e com preço inferior aos limiares europeus, quer por ajuste direto, quer através de qualquer outro procedimento adjudicatório. Consequentemente, foi entendido, que todos esses contratos ficavam de fora do âmbito de incidência da fiscalização prévia, ditada pelo n.º 3 do mesmo artigo⁴⁴.
64. Assim, no caso concreto, apenas ficaram isentos de fiscalização prévia nos termos das normas citadas 3 contratos de empreitada, 2 que foram precedidos de ajuste direto e um que foi precedido de consulta prévia. Foram estes os contratos que constituíram o objeto da auditoria, como se descreverá no capítulo V deste relatório.

⁴³ Vide decisão judicial de 04.04.2023, exarada na Informação n.º 104/2023-DFCARF.

⁴⁴ Note-se, aliás, que, em qualquer caso, o procedimento de consulta prévia, sem consagração na legislação europeia, parece dever considerar-se abrangido pelo mesmo regime aplicável ao ajuste direto.

IV. CONTRATOS REPORTADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS

A. PLANEAMENTO/ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA A JM]2023

65. Considerando a dimensão da JM]2023 e o envolvimento do setor público na respetiva preparação e concretização, com a necessária implicação nos dinheiros públicos, foi solicitada ao Coordenador do Grupo de Projeto para a JM]2023 e, posteriormente à Ministra Adjunta e Assuntos Parlamentares, informação sobre eventuais estudos, pareceres ou informações com análise financeira, em especial de custos, que suportassem os valores das despesas assumidas pelas entidades intervenientes pelo Memorando, bem como, quanto aos impactos económicos da realização do evento⁴⁵.

66. Em resposta⁴⁶, foi mencionado que:

“As estimativas iniciais resultaram de um exercício orçamental realizado com base numa metodologia comparativa. Este exercício foi efetuado pela Câmara Municipal de Lisboa aproximando os encargos totais das responsabilidades constantes do Memorando de Entendimento aos encargos decorrentes da Jornada Mundial da Juventude que havia sido realizada em Madrid, em 2011 (...).

Recordamos que o Governo assumiu novas responsabilidades com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros de 28 de outubro de 2022, servindo o referido exercício com base de trabalho para os entendimentos prosseguidos e constantes do Memorando.”

Foi anexo um documento elaborado pela Câmara Municipal de Lisboa no qual constava, entre outros elementos, a estrutura do COL, os locais previstos para a realização da JM]2023, os valores de despesa, o investimento a afetar e os números globais comparativos de outras JM]. Porém, nesse documento não se detalharam quaisquer indicadores, cálculos ou fórmulas que permitissem compreender os montantes de despesa estimados para a JM]2023.

67. No respeitante aos pareceres/informações sobre os impactos económicos, em especial para a Cidade de Lisboa, foi referido que o COL *“(...) promoveu a realização de um estudo ex-ante onde se estima um impacto total entre 811 milhões de euros a 1 100 milhões de euros em termos de produção e 411 milhões de euros a 564 milhões de euros em termos de valor acrescentado bruto.”*⁴⁷

⁴⁵ Ofícios com a referência 16737/2023, de 03.05 e 29719/2023, de 07.07.

⁴⁶ Ofício do Gabinete da Ministra Adjunta e Assuntos Parlamentares registado com o n.º 7139/2023, de 20.07.

⁴⁷ Esse estudo foi elaborado pela PwC, no qual é referido que se *“(...) recorreu a uma metodologia standard neste tipo de estudos (análise input-output), com consideração das características da economia*

68. Em sede de contraditório, o Município de Loures veio confirmar que “ (...) *face ao carácter único do evento JMJ e às várias entidades envolvidas, o planeamento e os preparativos inerentes não foram possíveis de realizar.*”

B. CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS REPORTADOS

69. Neste ponto foram tomados em consideração os esclarecimentos prestados pela SGMAI em sede de contraditório⁴⁸, bem como o contrato de aquisição de serviços celebrado pelo Município de Lisboa, pelo valor de 19.900,00 (s/ IVA) e reportado ao TdC no decurso do prazo para o exercício do direito de contraditório⁴⁹.

Foram reportados ao TdC 432 contratos, no valor global de 64 131 635,89 €

70. No presente capítulo procede-se à identificação do objeto/valor dos contratos reportados ao TdC e respetivas modificações, em sede de fiscalização concomitante (sujeitos e não sujeitos à obrigação de remessa⁵⁰) e em sede de fiscalização prévia.
71. Verifica-se que foram comunicados ao TdC 432 contratos, incluindo contratos adicionais, por diversas entidades, no montante global de 64 131 635,89 €.

Quadro 2 - Contratos reportados ao TdC, por entidade contratante e tipo de fiscalização

Entidade	Contratos Iniciais		Contratos Adicionais	
	Preço (€)	N.º	Preço (€)	N.º
Fiscalização Concomitante	30 776 328,18	403	716 670,83	3
Lisboa Ocidental, SRU	7 929 638,96	48	86 130,65	1
Município de Loures	6 295 695,37	57	630 540,18	2
Município de Lisboa	6 276 323,48	102		
SGPCM	2 983 401,33	61		
Município de Oeiras	2 486 039,38	39		
EGEAC	1 513 246,77	37		
SGMAI	1 301 090,00	12		
Município de Cascais	814 122,22	34		

portuguesa.” E ainda que foi realizado “ (...) *com base em informação fornecida pela Fundação JMJ, em informação pública disponível e histórico de outras edições.*”

⁴⁸Nesta sede, a SGMAI esclareceu que celebrou um total de 12 contratos (e não 14), 2 dos quais continham, cada um deles, 2 objetos contratuais, tendo sido efetuada a devida correção ao número de contratos (sem alteração do seu valor).

⁴⁹Celebrado com a empresa Lavenclean, tendo por objeto a aquisição de serviços para “lavagem de fardamento e equipamento de proteção individuais no período da JMJ”, conforme indicado no email do Município registado nesta DGTC com o n.º 449/2024, em 16.01.

⁵⁰ Os contratos não sujeitos à obrigação legal de remessa foram remetidos por iniciativa das entidades contratantes ou por solicitação do TdC, conforme se refere no ponto 14 supra.

Entidade	Contratos Iniciais		Contratos Adicionais	
	Preço (€)	N.º	Preço (€)	N.º
Parques Tejo, E.M.	649 509,50	1		
Município de Almada	227 380,48	7		
Estado Maior da Força Aérea	124 695,82	1		
INEM.	123 210,00	2		
GNR	26 292,00	1		
Águas do Vale do Tejo, S.A.	25 682,87	1		
Fiscalização Prévia	31 815 592,73	8	823 044,15	18
SGPCM	12 082 127,00	4		
IP	8 199 700,00	1	589 269,02	3
Lisboa Ocidental, SRU	6 997 327,95	1		
EMEL	2 972 579,61	1	233 775,13	15
EGEAC	1 563 858,17	1		
Subtotais	62 591 920,91	411	1 539 714,98	21
Total Geral	64 131 635,89		432	

72. Do quadro supra, constata-se que:

O valor dos contratos submetidos a fiscalização concomitante e respetivos adicionais, ascendeu a 31 492 999,01 €

- Foram comunicados para fiscalização concomitante 406 contratos, no montante de 31 492 999,01 €, dos quais 403 são contratos iniciais (30 776 328,18€)⁵¹ e 3 adicionais (716 670,83 €), como se indica anexo II;
- Foram submetidos a fiscalização prévia oito contratos iniciais⁵², no montante de 31 815 592,73 €, objeto de 18 adicionais (823 044,15 €), totalizando 32 638 636,88 €, e respeitantes a 3 empreitadas, 4 aquisições de serviços e 1 aquisição de bens, cfr. anexo III.

O valor dos contratos submetidos a fiscalização prévia e respetivos adicionais, com relevância para apuramento da despesa global reportada ao TdC, ascendeu a 32 638 636,88 €

73. Apurou-se que dos 8 contratos objeto de decisão em sede de fiscalização prévia, 3 (de empreitada) foram outorgados antes da publicação da LEO2022 (sendo certo que, se fossem

⁵¹ Considerando como “*contrato inicial*”, o contrato relativo à redução do preço acordado para a empreitada de construção do Altar-Palco no Parque Tejo-Trancão, celebrado pela Lisboa Ocidental, SRU.

⁵² Não são tidos em consideração, nesta soma, os três contratos de empréstimo sujeitos a fiscalização prévia, identificados nos pontos 43, 48 e 50, supra, atendendo a que os mesmos terão sido utilizados para assegurar o financiamento de contratos de empreitada e de aquisição de bens e serviços para a JM2023.

- posteriormente, só um deles, no valor de 2 972 579,61 €, ficaria dispensado de fiscalização prévia), cfr. anexo III.
74. Com exceção de 1 contrato de aquisição de serviços outorgado por uma empresa municipal, no montante de 1 563 858,17 €, que foi devolvido por não sujeição a fiscalização prévia, nos termos do artigo 47.º, n.º 1, da LOPTC, os demais foram visados, tendo sido formuladas em 3 deles as seguintes recomendações, relativamente à decisão de contratar:
- Quando o preço base exceder os 5 000 000,00 €, que seja precedida dos estudos exigidos no n.º 3 do artigo 36.º do CCP;
 - Se fundamente a opção de não contratação por lotes;
 - Se proceda a uma especial e mais completa fundamentação da urgência, que legitima o recurso ao ajuste direto, nos termos do artigo 24.º n.º 1, alínea c), do CCP;
 - E, ainda, para que se proceda à identificação nas peças do procedimento dos pareceres prévios, licenciamentos e autorizações necessárias que possam condicionar o procedimento e a execução do contrato (artigo 36.º, n.º 5, do CCP).
75. Dos contratos enviados para fiscalização prévia, em 2 dos contratos de empreitada (o relativo à Construção de ponte ciclo pedonal sobre o Rio Trancão e o relativo à Linha do Norte - Adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela) foram celebrados contratos adicionais, nos montantes de 233 775,13 € e 589 269,02 €, respetivamente, totalizando 823 044,15 €, que representaram um acréscimo de despesa de 7,87% e 0,07%, respetivamente, cfr. anexo IV.
76. Assim, o valor total apurado dos contratos celebrados no âmbito da JM]2023, remetidos para efeitos de fiscalização prévia e respetivos contratos adicionais, ascendeu a **32 638 636,88 €** (31 815 592,73 € + 823 044,15 €).

O preço contratual mais elevado foi de 8 199 700 € e respeitou à empreitada de “Adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela” adjudicada pela IP

77. No quadro seguinte, destacam-se os 10 contratos de preço contratual mais elevado, com indicação da entidade contratante e do objeto contratual.

Quadro 3 – Top 10 dos contratos de maior valor reportados ao TdC, por objeto e entidade

Objeto contratual	Entidade	Preço contratual (€)
Linha do Norte – Adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela	IP	8 199 700,00
Conceção-construção da reabilitação do aterro sanitário de Beirilas	Lisboa Ocidental, SRU	6 997 327,95
Aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia, para o Parque Tejo/Trancão	SGPCM	5 962 300,00
Trabalhos de preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela	Município de Loures	4 285 094,23
Organização da componente de <i>host broadcasting</i> e outros serviços	SGPCM	3 686 579,00
Construção de ponte ciclo pedonal sobre o Rio Trancão	EMEL	3 206 354,74
Construção do Altar-Palco no Parque Tejo-Trancão	Lisboa Ocidental, SRU	2 980 000,00
Instalação de pontos multimédia e aluguer dos equipamentos técnicos para o Parque Eduardo VII e áreas circundantes	EGEAC	1 563 858,17
Aquisição de serviços de fornecimento de equipamentos sanitários autónomos, e respetivas manutenções/ limpezas para o Parque Tejo/Trancão	SGPCM	1 285 000,00
Fornecimento e montagem de 141 blocos modulares de instalações, para o Sector A, do Parque Tejo/Trancão	SGPCM	1 148 248,00

O Município de Lisboa reportou o maior número de contratos e a SGPCM o maior montante contratado

78. No quadro seguinte, destacam-se os contratos reportados (iniciais e adicionais), em número e em valor por entidade:

Quadro 4 – Contratos remetidos, por entidade, e montante global contratado

Entidades	Montante contratado (€)	% (*)	N.º de contratos	% (*)
SGPCM	15 065 528,33	23,49	65	15,05
Lisboa Ocidental, SRU	15 013 097,56	23,41	50	11,57
IP	8 788 969,02	13,70	4	0,93
Município de Loures	6 926 235,55	10,80	59	13,66
Município de Lisboa	6 276 323,48	9,79	102	23,61
EMEL	3 206 354,74	5,00	16	3,70
EGEAC	3 077 104,94	4,80	38	8,80
Município de Oeiras	2 486 039,38	3,88	39	9,03
SGMAI	1 301 090,00	2,03	12	2,78
Município de Cascais	814 122,22	1,27	34	7,87
Parques Tejo, E.M. (**)	649 509,50	1,01	1	0,23
Município de Almada	227 380,48	0,35	7	1,62
Estado Maior da Força Aérea	124 695,82	0,19	1	0,23
INEM	123 210,00	0,19	2	0,46
GNR	26 292,00	0,04	1	0,23
Águas do Vale do Tejo, S.A.	25 682,87	0,04	1	0,23
Total Geral	64 131 635,89	100,00	432	100,00

(*) A diferença existente (0,01%) resulta do arredondamento à centésima.

(**) Empresa municipal da esfera do Município de Oeiras.

79. Do quadro anterior observa-se que:

- O Município de Lisboa foi a entidade contratante com maior **número de contratos** celebrados e comunicados, 102 contratos (23,61%) no valor de 6 276 323,48 (9,79%);
- Se considerarmos as empresas locais da esfera do Município de Lisboa – Lisboa Ocidental, SRU, Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, EM, S.A. (EMEL) e EGEC – o número total de contratos foi de 206 (o que representa 47,69% do número total), no **valor global de 27 572 880,72 €** (42,99% do total).
- Individualmente, a SGPCM foi a entidade que celebrou contratos (65) de maior valor global 15 065 528,33 €.


Na formação dos contratos reportados ao TdC prevaleceu o ajuste direto, com 55,05% do valor contratado

80. Relativamente à tipologia dos procedimentos adotados para formação dos 411 contratos iniciais, prevaleceu o ajuste direto, com 55,05 % do valor total contratado, conforme espelham o quadro e o gráfico seguintes:

Quadro 5 – Tipos de procedimento adotados, por valor

Tipo de procedimento	Soma do Preço contratual (€)	%
Ajuste direto	34 454 650,72	55,05
Concurso Público	12 444 195,67	19,88
Concurso Público Internacional	10 426 114,00	16,66
Consulta Prévia	5 028 447,37	8,03
Ajuste direto simplificado	238 513,15	0,38
Total Geral	62 591 920,91	100,00

Gráfico 1 - Tipos de procedimento adotados, por percentagem



81. No entanto, se se agrupar o ajuste direto, a consulta prévia e o ajuste direto simplificado – todos procedimentos não concorrenciais – verifica-se que estas 3 tipologias concentram 63,46% do total do valor contratado.


82. Considerando, apenas, os 403 contratos iniciais reportados para fiscalização concomitante, cujo valor global ascendeu a 30 776 328,18 €, verifica-se que a prevalência do ajuste direto sobe para 73,33% e que o conjunto dos procedimentos não concorrenciais (ajuste direto, consulta prévia e ajuste direto simplificado) passa para 90,44%.

83. Nos 3 contratos de empreitada, que constituíram o objeto da presente auditoria, adjudicados pelos valores de 1 063 937,62 €, 2 980 000,00 € e 4 285 094,23 € (analisados no capítulo seguinte) o recurso ao ajuste direto e à consulta prévia decorreu da aplicação do regime especial de contratação pública consagrado nos artigos 149.º da LOE2022 e 118.º da LOE2023. Assim, nestes 3 contratos foi afastado o regime geral do CCP, que exigiria para aqueles montantes um procedimento concorrencial de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação [alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, do CCP].

As empreitadas prevaleceram em termos de valor contratado, 34 653 160,49 €, seguidas das aquisições de serviços, 19 788 156,63 €

84. Por tipologia, verificou-se, que dos 432 contratos reportados, incluindo respetivas modificações, (no montante global de **64 131 635,89** , se destacaram 66 contratos de empreitada (de valor global de 34 653 160,49 €), 108 contratos de aquisição de bens (no montante total de 5 531 697,23 €), 199 de aquisição de serviços (totalizando 19 788 156,63 €), 53 contratos de locação de bens (com a importância global de 2 768 358,34 €), 1 contrato de aquisição de bens móveis (1 148 248,00 €), 1 contrato de aquisição e locação de bens móveis, 2 aquisição de serviços e locação de bens e 2 aquisição de bens e serviços (no montante global de 242 015,19 €).

85. Graficamente, a distribuição pela tipologia dos contratos comunicados representa-se da seguinte forma:



86. Agrupando os objetos contratuais por áreas temáticas, obtemos a seguinte desagregação:

Quadro 6 – Áreas temáticas em que incidiram os objetos contratuais

Áreas temáticas	Soma de Preço contratual (€)	N.º de contratos
Realização de obras	34 653 160,49	66
Comunicações, som e imagem	14 848 955,77	74
Saúde e segurança públicas	4 705 215,46	80
Higiene urbana	3 708 542,82	30
Serviços conexos c/ empreitadas	1 874 983,67	43
Mobiliário, decoração, arranjos exteriores	1 781 935,00	59
Alojamento, logística, refeições, transportes	1 146 229,40	24
Veículos	564 060,00	4
Publicidade e Merchandising	434 585,86	28
Diversos (*)	235 146,21	18
Tratamento e gestão de resíduos	178 821,20	6
Total Geral	64 131 635,89	432

(*) Designadamente aquisições de colchões, edredons, almofadas e sacos-cama, contentores metálicos e outros consumíveis.

Cerca de 71 contratos e respetivas modificações, num valor global de 34 063 546,85 €, consubstanciaram investimentos, permitindo utilizações futuras para outras finalidades para além da JMJ2023

87. Destes contratos, cerca de 71 representam investimentos para o futuro, na medida em que se traduziram na execução de obras de carácter permanente e na aquisição de equipamentos ou bens que permitem posteriores utilizações, envolvendo um valor contratual total de 34 063 546,85 €, distribuídos pelas seguintes entidades:

Quadro 7 – Contratos que representaram investimentos para o futuro, por entidade

Entidade contratante	Soma de Preço contratual (€)	N.º de contratos
Lisboa Ocidental, SRU	11 733 994,72	6
IP	8 788 969,02	4
Município de Loures	5 149 166,94	6
EMEL	3 206 354,74	16
Município de Lisboa	1 788 522,86	11
SGMAI	1 301 090,00 ⁵³	12
Município de Oeiras	904 331,27	11
Parques Tejo, E.M.	649 509,50	1

⁵³ Foi tido em consideração o esclarecimento prestado pela SGMAI, em sede de contraditório, de acordo com o qual "(...) todos os 12 contratos celebrados no valor total de 1.301.090,00€ (s/IVA) correspondem a investimentos para o futuro, considerando que a totalidade dos bens e equipamentos em apreço, foram adquiridos no âmbito do Decreto-Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças de Segurança (FS) do MAI (DLPIEFSS) e foram adquiridos para utilização das FS durante as JMJ2023, bem como utilização futura no âmbito da atividade operacional das mesmas."

Entidade contratante	Soma de Preço contratual (€)	N.º de contratos
SGPCM	473 057,80	3
INEM	68 550,00	1
Total Geral	34 063 546,85	71

88. Nos investimentos destacaram-se a construção/adaptação de infraestruturas, a recuperação e a requalificação de espaços e a valorização ambiental e de fruição pública da zona ribeirinha, que irão, nomeadamente, possibilitar a concretização do futuro Parque Verde.
89. Ao nível do edificado constatou-se que foram feitas beneficiações em algumas instalações escolares e desportivas, tendo, ainda, sido adquiridos veículos utilitários que permitirão uma utilização futura.
90. Menciona-se, por último, que em 10.10.2023 foi enviado ao TdC o “*Relatório JMJ – Responsabilidade e Investimento da Administração Central – Assuntos Parlamentares*”⁵⁴, no qual foi apresentada uma súmula de cada procedimento de contratação promovido pelo Governo, bem como foram apresentados os “*números*” envolvidos na realização da JMJ, designadamente ao nível de participantes e de meios envolvidos. Neste Relatório foi, ainda, referido “*No domínio das responsabilidades e compromissos assumidos pelo Governo na organização da JMJ, realizou-se a RCM n.º 102/2022, de 28.10, onde se orçamentaram 20 milhões de euros para aquele efeito (...). No âmbito desta RCM foram executados 18 245 996,27 euros (...)* [o que] *corresponde a 91% do montante total inicialmente orçamentado (...).*”
91. Dos elementos reportados ao TdC resultou que a despesa assumida pelo Governo na organização da JMJ2023 (SGPCM, SGMAI, IP, Estado Maior da Força Aérea, INEM e GNR) atingiu o valor global de 25 429 785,17 €.

C. OUTRAS DESPESAS REPORTADAS AO TdC

Comparticipações financeiras

O Município de Oeiras atribuiu duas participações financeiras, no âmbito da JMJ2023, no montante global de 525 328,00 €

⁵⁴ Ofício registado com 9033/2023, de 10.10, proveniente do Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

92. O Município de Oeiras reportou⁵⁵ a atribuição de duas comparticipações financeiras no âmbito da JMJ2023, num total de **525 328,00 €**, como se indica:

- Comparticipação de 500 000,00 €, aprovada por deliberação da Câmara Municipal de 14.06.2023 (Proposta n.º 536/23, ponto 61 da ata n.º 15/2023), concedida à Fundação para a JMJ2023;
- Comparticipação de 25 328,00 €, aprovada por deliberação da Câmara Municipal de 26.07.2023 (Proposta n.º 687/23, Ata n.º 20/2023), concedida às coletividades desportivas de Oeiras para apoio ao acolhimento de peregrinos.

Comissão Técnica do Grupo de Projeto

O pagamento das remunerações dos membros do Grupo de Projeto criado pelo Governo gerou uma despesa de 679 032,24 €, até 31.05.2023, correspondente ao exercício de metade do mandato que termina em 31.12.2024

93. A Comissão Técnica do Grupo de Projeto criado pela RCM n.º 45/2021, de 28.04, é composta por um coordenador, 3 adjuntos, 3 técnicos especialistas, uma secretária e um motorista⁵⁶, cujas remunerações são equiparadas a membros de gabinete governativo.
94. A respetiva nomeação ocorreu em meados de outubro de 2021, com exceção de um dos elementos, nomeado a partir de dezembro do mesmo ano e com termo de mandato em 31.12.2024 (cfr. n.º 25 da referida RCM).
95. Até final de maio de 2023⁵⁷, o pagamento das remunerações dos membros desta Comissão do Grupo de Projeto gerou uma despesa de 679 032,24 € (discriminadas no anexo VII), correspondente ao exercício de cerca de metade do respetivo mandato (19 meses), sendo expetável que venha, pelo menos, a duplicar.

D. OUTROS CONTRATOS PUBLICITADOS NO PORTAL BASE

No Portal Base foram publicitados 17 contratos não reportados ao TdC, no valor total de 972 204,94 €

⁵⁵ Cfr. Ofício registado com o n.º 9544/2023, de 25.10.

⁵⁶ Apenas 2 dos elementos detêm vínculo público anterior.

⁵⁷ Remunerações confirmadas pelo Coordenador do Grupo de Projeto, através do Ofício registado com n.º 5549/2023 e documentos anexos.

96. No sentido de detetar eventuais incumprimentos do dever de remessa para efeitos de fiscalização concomitante e de confirmar os elementos dos contratos reportados, procedeu-se à análise dos contratos relacionados com a JMJ2023 publicitados no portal Base⁵⁸ (anexo V).
97. Verificou-se que foram publicitados no portal Base 17 contratos não reportados ao TdC, no montante global de 972 204,94 €, celebrados pelo Município de Lisboa (14, no valor de 884 693,68 €⁵⁹), pelo Município de Loures (2, no valor de 81 746,00 €), e pela SGPCM (1, no valor de 5 765,26 €), cujo detalhe consta do anexo VI.
98. Estes contratos com valores parcelares inferiores a 750 000,00 € não estavam sujeitos à obrigação de remessa ao TdC, nos termos da LOE2022 e LOE2023. Contudo, tendo estas entidades sido oficiadas para informarem o TdC sobre todos os contratos outorgados e relacionadas com a JMJ2023, deviam ter sido comunicados.

⁵⁸ Para a pesquisa de contratos no Portal Base foi considerado o intervalo junho de 2021 a agosto de 2023 (data da celebração aplicado a contratos que tivessem na descrição do seu objeto a referência à JMJ2023).

⁵⁹ No decurso do prazo para o exercício do contraditório, o Município de Lisboa reportou o já mencionado contrato de aquisição de serviços, no valor de 19.900,00 €, que tinha sido detetado no Portal Base e não tinha sido, então, comunicado a este Tribunal.

V. OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA

CARACTERIZAÇÃO GERAL

99. No âmbito da JMJ2023 foram remetidos para fiscalização concomitante 3 contratos de empreitada que, atento o disposto no n.º 3 dos artigos 149.º e 118.º da LOE2022 e da LOE2023, tinham ficado dispensados de fiscalização prévia do TdC. Estes 3 contratos constituíram o objeto da presente auditoria.
100. Como resulta do capítulo III, atentos os respetivos valores, estes contratos beneficiaram do regime especial de contratação pública consagrado nas mencionadas LOE, que permitiu a sua adjudicação por ajuste direto e consulta prévia, bem como a dispensa de fiscalização prévia, embora com sujeição a fiscalização concomitante do TdC.
101. A caracterização destes contratos encontra-se sintetizada no quadro seguinte e nos pontos infra, onde se procede à respetiva análise, que é complementada com as sinopses constantes do anexo VIII ao presente relatório.

Quadro 8 – Contratos sujeitos a fiscalização concomitante

Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Data da celebração/autorização	Tipo contrato	Prazo	Preço contratual (Sem IVA) (€)	Data da consignação
Lisboa Ocidental, SRU	Oliveiras, S.A.	Execução das fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco, no âmbito da conceção e implementação do evento JMJ2023 ⁶⁰	15.12.2022	Inicial	60 dias ⁶¹	1 063 937,62	27.12.2022
			30.03.2023	Trabalhos complementares	21 dias	86 130,65	
	Mota-Engil, Engenharia & Construção, S.A.	Construção do Altar-Palco no Parque Tejo-Trancão, no âmbito do evento JMJ2023 ⁶²	13.01.2023	Inicial	150 dias	4 240 000,00	06.04.2023
			25.03.2023	MOC (redução do objeto e valor)		2 980 000,00	
Município de Loures	Alves Ribeiro, S.A.	JMJ2023 - Trabalhos de preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela ⁶³	22.03.2023	Inicial	89 dias	4 285 094,23	24.03.2023
			28.07.2023	MOC	Prorrogação de 72 dias, até 31.07.2023	233 720,88	
			23.08.2023	MOC	-	396 819,30	

⁶⁰ Precedido de ajuste direto.

⁶¹ Este prazo foi objeto de alteração para 108 dias a contar da data da consignação, conforme o 1.º aditamento ao contrato de empreitada, outorgado em 21.04.2023.

⁶² Precedido de ajuste direto.

⁶³ Precedido de consulta prévia.

A. EMPREITADA DE EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES INDIRETAS DA COBERTURA DO ALTAR-PALCO NO PARQUE TEJO-TRANÇÃO

O custo final da empreitada de execução das fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco, adjudicada por ajuste direto, foi de 1 104 917,34 €, representando um acréscimo de 3,85 % do valor contratado inicialmente

A.1. Remessa do contrato ao TdC

102. O presente contrato foi outorgado em 15.12.2022, entre a Lisboa Ocidental, SRU, e a empresa Oliveiras, S.A. Em 27.12.2022⁶⁴, a data em que a empreitada foi consignada, a entidade contratante procedeu à remessa do respetivo contrato, juntamente com o procedimento administrativo, para efeitos de fiscalização concomitante.
103. Verifica-se, assim, que foi dado cumprimento ao n.º 3 do artigo 149.º da LOE2022 e foi respeitado o prazo (de dez dias) aí estabelecido (o prazo legal de remessa terminava em 29.12.2022).

A.2. Procedimento e adjudicação

104. O procedimento de formação do contrato iniciou-se com uma informação de 28.11.2022, subscrita pelo Coordenador da Equipa de Apoio ao Conselho de Administração (CA) da Lisboa Ocidental, SRU, que foi instruída com o convite, o caderno de encargos, o projeto de execução, a matriz de quantidades, a declaração de inexistência de conflito de interesses e um parecer técnico.
105. Deste parecer técnico, datado igualmente de 28.11.2022, extraiu-se o seguinte:
- A realização do Altar-Palco encontrava-se cometida à Lisboa Ocidental, SRU, conforme constava do último Aditamento ao 2.º Contrato de Mandato Programa Espaço Público – “*Jornada da Juventude*” celebrado com o Município de Lisboa⁶⁵.
 - Os estudos do Altar-Palco incluíram análises de visibilidade do Altar/recinto, fotografias aéreas, fotomontagens e contributos do COL.
 - As análises de visibilidade basearam-se num modelo tridimensional do terreno e do Altar-Palco, que permitiu simular pontos de vista a partir de vários locais do recinto e identificar

⁶⁴ A coberto do ofício remetido por e-mail em 27.12.2022, registado nesta Direção-Geral com o n.º 14220/2022.

⁶⁵ Aprovado em reunião de Câmara (proposta 484) e em Assembleia Municipal, respetivamente em 22.07.2022 e em 26.07.2022

áreas sem visibilidade para o Altar, que pudessem ser utilizadas para serviços de apoio ao evento.

- O projeto de estruturas e fundações do Altar-Palco previa a execução de fundações indiretas para suportar a grande cobertura/pala do Altar-Palco, tendo-se considerado que tais trabalhos deviam ser executados pela empresa Oliveiras S.A. pelas seguintes ordens de razão, parcialmente transcritas:

“Questão temporal

- *De acordo com as informações de que dispomos atualmente, o planeamento indica-nos que a montagem do Altar-Palco tem de iniciar, o mais tardar, no mês de março de 2023. A montagem deverá demorar 2 a 3 meses, e concluir até ao final do mês de maio de 2023, sobrando 2 meses até ao evento para a execução de todos os trabalhos de instalação de cenários, de mobiliário, de equipamentos, e para a realização de ensaios e preparação da “produção artística”.*
- *Tal significa que a laje de ensoleiramento de fundação do Altar-Palco, prevista na empreitada “Jornada Mundial da Juventude: Conceção-Construção da Reabilitação do Aterro Sanitário de Beirolos no âmbito do Parque Intermunicipal Tejo-Trancão” terá de estar concluída até ao final do mês de fevereiro, e que as fundações indiretas da cobertura têm obrigatoriamente de ser executadas durante o mês de janeiro. Isto implica que as microestacas têm de ser encomendadas até ao final de novembro de 2022, na medida em que as fábricas encerram na segunda quinzena de dezembro para o habitual período de férias de Natal, de forma a permitir que as estacas estejam disponíveis logo no início de janeiro para começo dos trabalhos.*
- *Considerando que a empresa Oliveiras, S.A. está mobilizada e contratada para a execução da laje de ensoleiramento, afigura-se a única opção viável para a execução da empreitada de fundações indiretas, que por sua vez condicionam a execução da laje de ensoleiramento. Ou seja, a contratação de outra empresa seria totalmente desaconselhável, dado que poderia resultar no atraso dos trabalhos da Oliveiras, S.A., podendo esta reclamar legitimamente uma prorrogação do prazo, decorrente de condicionalismos alheios à sua responsabilidade.*

Questão técnica

- *A solução de fundações indiretas será por microestacas cravadas, em profundidade média de 30 metros, num comprimento total estimado em 3 000 metros, sem remoção de solos/resíduos do aterro sanitário e lodos subjacentes, indo ao encontro das*

sugestões recolhidas em reunião com a CCDR, e com a presença da APA, realizada a 30 de setembro para apresentação das várias intervenções da SRU neste território.

- *Ou seja, a contratação da Oliveiras S.A. para a execução da empreitada de estruturas e fundações do Altar-Palco justifica também, senão sobretudo, por questões relacionadas com a segurança do Aterro Sanitário de Beirolas.*
- *Efetivamente, torna-se imperioso assegurar a compatibilização da cravação das microestacas de fundação da cobertura do Altar-Palco, com as infraestruturas enterradas da rede de extração de biogás e de lixiviados, afetas aos trabalhos de reabilitação do aterro sanitário e que são da responsabilidade da Oliveiras S.A.*
- *Em conclusão, a contratação da empresa Oliveiras S.A. surge como a única solução que assegura a compatibilidade temporal e física das fundações indiretas do Altar-Palco não só com as redes de biogás e lixiviados, bem como com as fundações diretas da laje de ensoleiramento geral, trabalhos da responsabilidade daquela empresa no âmbito do contrato de Conceção-Construção da Reabilitação do Aterro Sanitário de Beirolas no âmbito do Parque Intermunicipal Tejo-Trancão.*
- *Por último, cumpre referir que a empreitada de construção da superestrutura do Altar-Palco, não sendo condicionada por estas questões, poderá ser contratada a qualquer outro operador económico, através de procedimento distinto.”*

106. Atentos os fundamentos circunstanciais e técnicos, detalhados neste parecer, na referida informação técnica foi proposta a aprovação da decisão de contratar a presente empreitada, por ajuste direto, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 149.º da LOE2022, conjugado com a alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º do CCP, pelo preço base de 1 064 000,00 € e com prazo de execução de 60 dias, bem como, foi proposta a aprovação das peças procedimentais.

107. Propunha-se, ainda, que fosse dirigido convite à empresa Oliveiras, S.A. para apresentação de proposta, cocontratante no contrato de empreitada de Conceção/Construção da Reabilitação do Aterro Sanitário de Beirolas no Parque Intermunicipal Tejo-Trancão⁶⁶, cuja execução se encontrava em curso.

108. Por deliberação de 29.11.2022, o CA da Lisboa Ocidental, SRU, aprovou estas propostas, tendo, em 07.12.2022, deliberado adjudicar a proposta apresentada pela referida empresa, na

⁶⁶ Contrato visado pelo TdC, com recomendação, em sessão diária de visto, de 17.05.2022 (Processo n.º 686/2022), precedido de concurso limitado por prévia qualificação com publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

sequência do relatório de análise e da Informação do Coordenador da Equipa de Apoio ao CA, também de 07.12.2022.

A.3. Celebração do contrato

109. O contrato foi outorgado em 15.12.2022, pelo preço contratual de 1 063 937,62 €.
110. A empreitada contemplou, em resumo, a realização das seguintes atividades, com os seguintes preços parciais, de acordo com a proposta adjudicada:

Quadro 9 – Fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco: Trabalhos da proposta adjudicada

#	Capítulo	Preço (€)	%
1.	Mobilização e transporte de equipamentos de cravação e furação	49 956,40	4,70
2.	Ensaios	84 485,00	7,94
3.	Microestacas cravadas via húmida	811 048,64	76,23
4.	Alternativa: Microestacas cravadas via seca	360,06	0,03
5.	Maciços de encabeçamento	79 786,82	7,50
6.	Capela do Santíssimo	38 300,70	3,60
Total		1 063 937,62	100,00

A.4. Modificação objetiva do contrato

111. Por deliberação do CA da Lisboa Ocidental, SRU, de 30.03.2023, foram aprovados **trabalhos complementares** à presente empreitada, **no montante de 86 130,65 €** (8,10% do preço contratual inicial), com fundamento no n.º 1 do artigo 370.º do CCP, conforme proposto pela Equipa de Projeto e descrito na Ordem de Execução n.º 1⁶⁷.
112. A necessidade de realização de tais trabalhos complementares decorreu do facto de se ter verificado, durante o processo de cravação das microestacas, que 13 atingiam “*nega*” (cravação impedida de progredir) com comprimentos de cravação inferiores a 20 metros, quando em projeto se tinham estimado em 35 metros.
113. De acordo com as sondagens realizadas previamente à execução do projeto⁶⁸, dado que o maciço miocénico se localizava a mais de 30 metros de profundidade, como corroborado pelas primeiras microestacas cravadas, concluiu-se, que se atingia uma “*falsa nega*”, devido à

⁶⁷ Ordem de Execução “*para microestacas adicionais e maciços de maiores dimensões*”, de 20.03.2023.

⁶⁸ De notar que a Lisboa Ocidental, SRU contratou diversos estudos geotécnicos para determinar a situação do Aterro Sanitário de Beirolas e projetar as intervenções necessárias, nomeadamente contratos celebrados com a Greentool – Gestão de Projetos e Investimentos, Lda., tendo por objeto a “*Aquisição de Serviços de Engenharia para Caracterização da Situação Ambiental e Geotécnica e Estudo de Soluções Técnicas de Intervenção no Aterro Sanitário de Beirolas*”, em 08.04.2021, e com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P., em 20.08.2021 e em 24.06.2022, com o mesmo objeto do primeiro e para “*Aquisição de Serviços de Engenharia para Controlo da Construção e Acompanhamento da Observação do Aterro de Pré-Carga no Aterro Sanitário de Beirolas*”, respetivamente.

interseção de um “*obstáculo*” no seio do aterro sanitário, muito heterogéneo, cujas dimensões e constituição impediam o seu atravessamento.

114. Após a análise do projetista das situações anteriormente identificadas, procedeu-se ao reajuste da inclinação de algumas microestacas, nomeadamente no maciço M3, assim como, à colocação de várias microestacas adicionais (+10 unidades), de modo a garantir as condições de segurança previstas no projeto. Na sequência destas alterações foram também redimensionados os maciços de encabeçamento das microestacas, o que originou um aumento das quantidades de betão, de aço e de cofragem, bem como, no volume de movimento de terras. Estas alterações configuraram acréscimos de quantidades de trabalhos previstos e foram acordadas serem pagas aos preços contratuais.
115. Face ao exposto, atenta a natureza dos trabalhos em análise e considerando a fundamentação técnica dos mesmos, considerou-se que ao mesmos se enquadravam no n.º 1 do artigo 370.º CCP e preenchiam os requisitos e limites estabelecidos nesse artigo.

A.5. Execução física e financeira do contrato de empreitada

116. Relativamente à **execução da obra** obteve-se a seguinte informação:

Quadro 10 – Fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco: Execução física e financeira

N.º fatura	Auto n.º	Data do auto de medição	Trabalhos contratuais (€)	Trabalhos complementares (€)	Total (€)
2022/387	1	29.12.2022	345 866,40	-	345 866,40
2023/27	2	17.01.2023	180 686,00	-	180 686,00
2023/47	3	27.02.2023	421 993,00	-	421 993,00
2023/106	4	10.03.2023	70 241,29	86 130,65	156 371,94
Totais			1 018 786,69	86 130,65	1 104 917,34

117. Do quadro supra decorre que o **custo final da empreitada foi de 1 104 917,34 €**, o que representou um acréscimo de 3,85% do valor inicial do contrato. De referir, ainda, que houve supressão de trabalhos contratuais, no montante de 45 150,93 €.
118. A receção provisória da presente empreitada ocorreu em 14.04.2023.

A.6. Subempreiteiros

119. No âmbito desta empreitada, verificou-se, ainda, que em 12.12.2022 foi celebrado o contrato de subempreitada entre o cocontratante Oliveiras, S.A. e a empresa Geosolfg, Unipessoal, Lda, no valor de 685 596,00 € (representando 64,44% do valor inicial e 67,30% do valor final contratualizado), para a “(...) *execução dos trabalhos de Fundações Indiretas com Recurso a*

Microestacas, da Cobertura do Altar (Palco)”, a realizar no prazo de uma semana após a assinatura do contrato.

120. Esta subcontratação para execução de trabalhos de montante superior a 50% do preço contratual foi justificada pela Lisboa Ocidental, SRU, da seguinte forma⁶⁹:

“(…) a comunicação do empreiteiro Oliveiras, S.A., à Lisboa Ocidental SRU, do recurso ao subempreiteiro Geosolfg Lda., foi efetuada em reunião de preparação de obra, e foi aceite considerando a especificidade dos Trabalhos a subcontratar e o currículo da empresa proposta.

Importa ainda referir que a contratação da Oliveiras S.A. para a execução das fundações indiretas de cobertura do Altar-Palco foi efetuada ao abrigo do disposto no artigo 149.º da Lei 12/2022, de 27 de julho (LOE 2022), não se tratando, assim, de uma contratação pelos critérios materiais previstos nos artigos 24.º e seguintes do CCP.

Ora, a proibição de subcontratação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º do CCP reporta-se, nos termos da lei, apenas àquelas situações em que “só possa ser convidada uma entidade”, casos em que faz sentido que não se possa admitir a subcontratação, sob pena de defraudar uma escolha intuitu personae do adjudicatário que esteve na base do recurso ao ajuste direto por critério material.

Assim, não tendo o ajuste direto em causa sido efetuado por recurso a critério material, no nosso entender não tem aplicação o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Neste contexto cumpre ainda referir que o projeto das fundações do Altar-Palco previa solução de microestacas cravadas, em profundidade média de 30 metros, num comprimento total estimado em 3.200 metros, pelo que se considerou devidamente fundamentada a opção do Empreiteiro Oliveiras S.A. em recorrer ao subempreiteiro Geosolfg, Lda. por ser uma conhecida empresa especializada em microestacas cravadas, mantendo no Empreiteiro Geral a obrigação de assegurar a compatibilização técnica e temporal da cravação das microestacas, com as infraestruturas enterradas da rede de extração de biogás e de lixiviadas, executadas pelo próprio, no âmbito da empreitada de reabilitação do aterro sanitário abrangendo o local do Altar-Palco.”

⁶⁹ Cfr. documentação remetida através do ofício registado nesta Direção-Geral com o n.º 8825/2023, de 29.09, em resposta ao pedido de esclarecimentos registado com o n.º 41009/2023, de 15.09.

121. Esta subcontratação respeitou os limites legais estabelecidos no n.º 2 do artigo 383.º do CCP, mas assinala-se a percentagem de trabalhos subcontratados, 67,30%, que se considera elevada, em especial num contrato de empreitada que, embora precedido de ajuste direto, nos termos do n.º 1 do art.º 149.º da LOE2022, também se fundamentou na circunstância concreta de o cocontratante ser “a única solução que assegura a compatibilidade temporal e física das fundações”⁷⁰ com os demais trabalhos a realizar naquele local.

B. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ALTAR-PALCO NO PARQUE TEJO-TRANCÃO

O custo final da empreitada de construção do Altar-Palco, adjudicada por ajuste direto, foi de 2 959 128,05 €, representando um decréscimo de 0,70% do preço contratual modificado e 30,21 % do valor contratado inicialmente

B.1. Remessa do contrato ao TdC

122. O presente contrato foi celebrado em 13.01.2023, entre a Lisboa Ocidental, SRU e a cocontratante Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.. Em 26.01.2023⁷¹ a entidade contratante procedeu à remessa do contrato, juntamente com o respetivo processo administrativo, para efeitos de fiscalização concomitante do TdC.
123. A obra foi consignada em 06.04.2023, pelo que foi dado cumprimento ao n.º 3 do artigo 118.º da LOE2023 e foi respeitado o prazo de dez dias aí estabelecido (o prazo legal de remessa terminava em 27.01.2023).

B.2. Procedimento e adjudicação

124. O procedimento de formação do contrato teve início com a apresentação de uma informação do Coordenador da equipa de apoio ao CA da Lisboa Ocidental, SRU, de 28.12.2022, que foi instruída com o convite, o caderno de encargos, o projeto de execução, o mapa de quantidades, a declaração de inexistência de conflito de interesses e um parecer técnico.
125. Deste parecer técnico, datado de 28.11.2022, extraiu-se o seguinte:
- O projeto de arquitetura do Altar-Palco foi desenvolvido na Lisboa Ocidental, SRU e a estrutura é basicamente constituída por um palco com plataformas a vários níveis, acessíveis

⁷⁰ Cfr. Parecer técnico do Coordenador da equipa de apoio ao CA da Lisboa Ocidental, SRU, de 28.11.2022.

⁷¹ A coberto do ofício remetido por e-mail em 26.01.2023, registado nesta Direção-Geral com o n.º 860/2023, de 27.01.

por rampas e escadas, ecrãs LED nas paredes exteriores e uma cobertura metálica triangulada.

- A elaboração do projeto de estruturas e fundações foi contratada à empresa *Tal Projeto – Projetos Estudos e Serviços de Engenharia Lda.*
- No planeamento inicial da execução da empreitada previa-se a divisão da mesma em duas fases: uma para a construção do palco e cobertura (Fase 1); e outra para a desmontagem da cobertura e transporte para local em zona a indicar, e posterior construção, com materiais definitivos, da Capela preparada para o Papa, que, de acordo com pedido inicial do COL, devia constituir um Memorial da JMJ no futuro Parque Tejo-Trancão (Fase 2).

126. Através da referida informação técnica, tendo em consideração os resultados da consulta preliminar ao mercado, efetuada nos termos do artigo 35.º-A do CCP, foi proposta a aprovação da decisão de contratar por ajuste direto, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 149.º da LOE2022, conjugado com a alínea a) do n.º 3 do artigo 474.º do CCP, pelo preço base de 4 240 000,00 € e com prazo de execução de 150 dias, bem como, a aprovação das peças do procedimento e o envio de convite à empresa Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.
127. Por deliberação de 28.12.2022 o CA da Lisboa Ocidental, SRU, aprovou estas propostas e em 06.01.2023 autorizou a adjudicação da empreitada à referida empresa, nos termos indicados⁷², na sequência do relatório de análise e da Informação do Coordenador da Equipa de Projeto da JMJ2023, da mesma data.

B.3. Celebração do contrato

128. O contrato foi outorgado em 13.01.2023, pelo preço contratual de 4 240 000,00 €.
129. De acordo com o caderno de encargos, tratava-se de uma empreitada de categoria IV, definida como obra de estruturas de hospitais, estádios e grandes instalações desportivas ou culturais, nos termos do artigo 11.º e do Anexo II à Portaria n.º 701-H/2008, de 29.07⁷³, correspondendo à classe 6 de habilitação (1.2 das Disposições Gerais).
130. A empreitada contemplava a execução do Altar-Palco da JMJ2023, uma estrutura predominantemente temporária que viabilizava, em simultâneo, a celebração religiosa e artística do evento e a integração de um conjunto de espaços interiores que assegurassem funcionalidade e acolhessem os recursos tecnológicos necessários à realização do evento.

⁷² Apenas com alteração do artigo 149.º da LOE2022 para o artigo 118.º da LOE2023, entretanto aprovada.

⁷³ Em vigor à data, mas, entretanto, revogada pela Portaria n.º 255/2023, de 07.08, que entrou em vigor em 06.09.2023.

131. A obra compreendia uma edificação de cariz permanente, implantada ao nível do piso térreo do Altar-Palco, para memória futura do evento, integrada de forma linear na paisagem do parque urbano.
132. Todo o conjunto teria uma volumetria de cerca 30 000m³, prevendo-se, de uma forma resumida, a execução dos seguintes trabalhos:

- Fase 1:**
- Preparatórios;
 - Estrutura da Cobertura 4;
 - Estrutura do Palco;
 - Sistema de elevação: Elevador e Monta carga;
 - Acabamentos.

Prazo: 3 meses

- Fase 2:**
- Preparatórios;
 - Desmontagens:
 - Estrutura do palco
 - Sistema de elevação: Elevador e Monta carga
 - Estrutura da cobertura;
 - Remontagem da cobertura.

Prazo: 2 meses

133. Para efeitos de planeamento, foram consideradas as seguintes datas chaves:

- Adjudicação: 02.01.2023
- Consignação: 01.03.2023
- Início da Fase 2: 14.08.2023

134. A empreitada contemplava, em resumo, a realização das seguintes atividades, com os seguintes preços parciais, de acordo com a proposta adjudicada:

Quadro 11 – Altar-Palco: Trabalhos da proposta adjudicada inicialmente

#	Capítulo	Preço (€)	%
I	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios	534 036,49	12,60
II	Estrutura	2 118 832,50	49,97(*)
	Trabalhos preparatórios da estrutura	5 000,00	0,12
	Estrutura do Altar-Palco	1 067 547,54	25,18
	Estrutura da cobertura	470 424,50	11,09
	Diversos	119 385,49	2,82
	Desmontagens	456 474,97	10,77
III	Acabamentos	1 587 131,01	37,43
	Paredes	441 931,23	10,42
	Pavimentos/Tetos	548 579,55	12,94
	Equipamentos sanitários	1 689,42	0,04
	Guardas	89 934,13	2,12
	Vãos	16 641,48	0,39
	Escadas	55 181,22	1,30
	Equipamentos diversos (Aluguer)	433 173,98	10,22
	Total	4 240 000,00	100,00

(*) A diferença existente (0,01%) resulta do arredondamento à centésima.

B.4. Modificação objetiva do contrato

135. Já após a outorga do contrato, por deliberação do CA da Lisboa Ocidental, SRU, de 24.03.2023, foi determinada a aprovação da modificação objetiva ao contrato, respeitante à alteração dos

trabalhos da empreitada e redução em 29,72% do preço contratual, que passaria a ser de 2 980 000,00 € (dois milhões novecentos e oitenta mil euros), nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 312.º, ambos do CCP.

136. A aprovação desta modificação ocorreu na sequência das reuniões realizadas entre a CM Lisboa, a Lisboa Ocidental, SRU, e o COL, onde foram discutidas e analisadas as seguintes alterações ao Altar-Palco:

Cobertura:	▪ Instalação da cobertura na altura definitiva (eliminando custos de rebaixamento previstos);
Plataformas:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eliminação da primeira plataforma (cota 4 metros) e rampa, de que resultou uma redução da volumetria total em cerca de metade; ▪ Manutenção da segunda plataforma (antes à cota 6 e agora à cota 2 metros) para coro e orquestra, espaço de atuações artísticas durante a Vigília e espaço para cerca de 575 Bispos na Missa Final; ▪ Reposicionamento de escadas de acesso lateral à plataforma à cota 2 metros; ▪ Manutenção da Capela do Papa no exterior, bem como a parede de fundo com a Cruz Principal e sala de apoio ao Papa, ao nível do Altar, com instalação sanitária reservada; ▪ Instalação da plataforma do Altar à cota de 4 metros (antes à cota 9 metros), ao mesmo nível que o Presbitério/Concelebrantes (antes à cota 8 metros); ▪ Sobrelevação da cadeira do Papa para 45cm em relação ao Altar, ladeada por degraus com cadeiras para mestres de cerimónia e acólitos, e rampa de acesso ao Altar; ▪ Supressão de cerca de 529 lugares no palco e reposicionamento dos mesmos sobre a superfície livre da laje em frente ao palco; ▪ Substituição do elevador monta-cargas por um segundo elevador de apoio ao Papa; ▪ Instalação de rampa de evacuação em caso de emergência, nas traseiras do Palco.
Espaços interiores de apoio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eliminação dos 60 contentores inicialmente previstos no interior do palco; ▪ Reposicionamento no exterior de 37 contentores (23 a menos), para serviços de apoio indispensáveis (sacristias e sanitários).

137. Assim, em 25.03.2023, foi outorgado o “1.º Aditamento ao contrato de Empreitada”, tendo esta passado a contemplar, em resumo, a realização das seguintes atividades, com os seguintes preços parciais:

Quadro 12 – Altar-Palco: Trabalhos da proposta executada

#	Capítulo	Preço (€)	%
I	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios	534 036,49	17,92
II	Estrutura	1 612 282,39	54,10 (*)
	Trabalhos preparatórios da estrutura	5 000,00	0,17
	Estrutura do Altar-Palco	645 693,65	21,67
	Estrutura da cobertura	470 424,50	15,79
	Diversos	374 450,11	12,57
	Desmontagens	116 714,13	3,92
III	Acabamentos	833 681,12	27,98

#	Capítulo	Preço (€)	%
	Paredes	213 327,17	7,16
	Pavimentos/Tetos	387 478,12	13,00
	Equipamentos sanitários	1 689,42	0,06
	Guardas	64 805,76	2,17
	Vãos	2 029,84	0,07
	Escadas	50 608,29	1,70
	Equipamentos diversos (Aluguer)	113 742,52	3,82
	Total	2 980 000,00	100,00

(*) A diferença existente (0,02%) resulta do arredondamento à centésima

138. Em síntese, o projeto de execução da empreitada foi objeto de algumas alterações, destacando-se as seguintes:

- Redução da volumetria de plataformas do Altar-Palco;
- Rebaixamento da cobertura e da cota do Altar em cerca de 5 m;
- Redução do número de contentores e realocação da parte interior do palco para a área exterior imediatamente no tardoz do palco.

139. Como referido, estas alterações traduziram-se numa redução de 1 260 000,00 € (29,72%) do custo previsto para a execução da empreitada, conforme se discrimina no quadro *infra*:

Quadro 13 – Altar-Palco: Comparação de custos

#	Capítulo	Valor Inicial (€)	Valor Alterado (€)	Diferença (€)	%
I	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios	534 036,49	534 036,49	0,00	0,00
II	Estrutura	2 118 832,50	1 612 282,39	-506 550,11	-23,91
	Trabalhos preparatórios da estrutura	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Estrutura do Altar-Palco	1 067 547,54	645 693,65	-421 853,89	-39,52
	Estrutura da cobertura	470 424,50	470 424,50	0,00	0,00
	Diversos	119 385,49	374 450,11	255 064,62	213,65
	Desmontagens	456 474,97	116 714,13	-339 760,84	-74,43
III	Acabamentos	1 587 131,01	833 681,12	-753 449,89	-47,47
	Paredes	441 931,23	213 327,17	-228 604,06	-51,73
	Pavimentos/Tetos	548 579,55	387 478,12	-16 1101,43	-29,37
	Equipamentos sanitários	1 689,42	1 689,42	0,00	0,00
	Guardas	89 934,13	64 805,76	-25 128,37	-27,94
	Vãos	16 641,48	2 029,84	-14 611,64	-87,80
	Escadas	55 181,22	50 608,29	-4 572,93	-8,29
	Equipamentos diversos (Aluguer)	433 173,98	113 742,52	-319 431,46	-73,74
	Total	4 240 000,00	2 980 000,00	-1 260 000,00	-29,72

140. Uma análise comparativa das duas versões do Plano de Trabalhos permite apresentar o quadro seguinte com o resumo das durações das fases de Montagem e Desmontagem:

Quadro 14 – Altar-Palco: Comparação de prazos

Fases	Planeamento inicial			Planeamento revisto		
	Início	Fim	Duração	Início	Fim	Duração
Montagem	01.03.2023	31.05.2023	90 dias	07.04.2023	20.07.2023	104 dias
Desmontagem	14.08.2023	13.10.2023	60 dias	14.08.2023	29.09.2023	46 dias

141. Verificou-se, que existiu um aumento da duração da fase de Montagem do Palco, incluindo contentores e Cobertura, e uma redução da duração da fase de Desmontagem.
142. Se, por um lado, a redução da área do palco implicou uma redução da sua volumetria (cimbre), por outro, o rebaixamento da cota do altar determinou a realocização do conjunto de contentores para a área exterior imediatamente no tardo do palco, que implicou uma alteração ao encadeamento das tarefas.
143. Conforme se constatou nos excertos dos Planeamentos, a tarefa (ID20) Contentores e Elevadores do planeamento revisto, foi prevista iniciar após a conclusão da tarefa de montagem da cobertura (ID18). No planeamento inicial, estes trabalhos estavam incluídos na tarefa (ID16) Palco, uma vez que estavam previstos executar no interior e em simultâneo com a estrutura do palco.
144. Ou seja, foi necessário utilizar a área imediatamente a tardo do palco como estaleiro para a montagem da cobertura, nomeadamente para estabilização de guas e para pré-montagem da cobertura em troços, seguindo-se a elevação e fixação sobre os pilares. Só após conclusão da cobertura e desmobilização das guas e estaleiro, é que se poderiam instalar os contentores e elevadores.
145. No que diz respeito à desmontagem, verificou-se uma redução de 14 dias na duração desta fase, que se explica pela supressão da atividade de rebaixamento da cobertura (ID27), prevista no planeamento inicial, que deixou de estar contemplada no projeto atualizado, dado que a cobertura foi instalada logo na altura definitiva (rebaixada).
146. A aprovação desta modificação objetiva do contrato fundamentou-se, como referido, na alínea a) do n.º 1 do artigo 311.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 312.º, do CCP. Com efeito, foi acordada entre as partes uma redução do preço contratual de 1 260 000,00 €, na sequência da alteração aos trabalhos a realizar, após ponderação das circunstâncias existentes e do contexto em que se realizou a JM]2023.
147. De acordo com a Informação de 22.03.2023, do Coordenador da Equipa de Projeto já JM]2023, *“(...) o contrato celebrado, principalmente no que respeita à componente financeira, suscitou uma intensa discussão pública que justificou, da parte de todas as entidades envolvidas a vontade de reponderar a dimensão e o conseqüente custo do Altar-Palco (...)”*.
148. Face ao exposto, atentos os motivos e as circunstâncias invocadas, considerou-se que esta modificação objetiva teve enquadramento na alínea c) do artigo 312.º, do CCP, decorrendo da ponderação do interesse público.

149. Acresce, que apesar da redução do preço contratual, não houve lugar ao pagamento da indemnização prevista no n.º 1 do artigo 381.º do CCP, atento o teor da cláusula 5.ª do “7.º Aditamento ao Contrato de Empreitada”.

B.5. Execução física e financeira do contrato de empreitada

150. Relativamente à execução financeira da obra, obteve-se a seguinte informação:

Quadro 15 – Altar-Palco: Execução física e financeira

N.º fatura	Auto n.º	Data do auto de medição	Trabalhos contratuais (€)	Adiantamento (€)	Total pago (€)
2002181184	-	-		894 000,00	894 000,00
2002183332	1	29-05-2023	682 756,17	-204 826,85	477 929,32
2002184393	2	05-07-2023	993 003,57	-297 901,07	695 102,50
2002185328	3	03-08-2023	1 066 876,97	-320 063,09	746 813,88
2002186270	4	10-08-2023	118 207,72	-35 462,32	82 745,40
2002187031	5	26-09-2023	98 283,62	-29 485,09	68 798,53
Totais			2 959 128,05	6 261,58	2 965 389,63

151. Do quadro acima, decorre que foram executados trabalhos contratuais da empreitada no valor total de **2 959 128,05 €**, o que representou **99,30%** do valor alterado (decréscimo de 0,70%), como se constatou da conta final da empreitada.
152. Salienta-se, que em 05.04.2023 foi efetuado um adiantamento no valor de 894 000,00 € (30% do novo preço contratual, 2 980 000,00 €), com fundamento no disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 292.º do CCP⁷⁴, tendo sido prestada a respetiva caução.
153. Segundo a informação prestada pela Lisboa Ocidental, SRU, este adiantamento foi concedido na sequência das alterações efetuadas ao projeto e atrasos daí decorrentes, considerando os compromissos assumidos com terceiros pelo empreiteiro, ao abrigo do projeto inicial.
154. Ainda quanto a esta questão, apurou-se, que por conta do referido adiantamento a Lisboa Ocidental, SRU, efetuou um desconto de 30% no pagamento das faturas dos trabalhos executados (conforme previsto na cláusula 61.ª do caderno de encargos), encontrando-se, assim, observado o disposto no n.º 3 do artigo 88.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 292.º do CCP.
155. Face ao exposto, quanto a esta matéria, considerando a factualidade apurada, os documentos e os esclarecimentos prestados pela Lisboa Ocidental, SRU, conclui-se que o adiantamento de preço, no montante de 894 000,00 €, teve enquadramento legal.

⁷⁴ Deliberação do CA da Lisboa Ocidental, SRU, de 24.03.2023 (ponto 5 da Informação com a Referência 340/2023, anexa àquela Deliberação).

156. A receção provisória da Fase 1 (Montagem) da presente empreitada ocorreu em 20.07.2023. A vistoria para efeitos da receção provisória da Fase 2 (Desmontagem) foi efetuada em 29.09.2023, encontrando-se (na data da resposta a este Tribunal, em 18.01.2024) a decorrer o prazo de 30 dias para a correção dos defeitos identificados em anexo⁷⁵ ao auto de receção provisória.

B.6. Subempreiteiros

157. No âmbito da presente empreitada, o cocontratante recorreu à contratação de 3 subempreiteiros:

- Abel Pereira Gonçalves, Lda., em 30.01.2023, para fornecimento e montagem de telas de sombreamento do Altar-Paco, pelo preço de 176 800,00 €, representando 5,97% do preço contratual;
- Projectos Onddi, S.A., em 24.01.2023, para fornecimento e montagem da estrutura da cobertura do Altar-Palco, pelo preço de 513 377,95 €, 17,35% do preço contratual;
- Stagetec – Estruturas Especiais, Lda., em 14.02.2023, para fornecimento, montagem e desmontagem da estrutura e revestimentos do Altar-Palco, pelo preço de 1 068 511,52 €, 36,11% daquele mesmo preço.

158. Considerando que o presente contrato de empreitada foi precedido de ajuste direto, foram solicitados esclarecimentos à Lisboa Ocidental, SRU⁷⁶, relativamente à subcontratação destas empresas para realizarem trabalhos de montante superiores a 50% do preço contratual. Aquela entidade esclareceu⁷⁷ que, na fase de preparação da empreitada, o reduzido prazo para a elaboração dos trabalhos obrigaria a organizar o desenvolvimento da obra, privilegiando a partição das tarefas, de forma a dispor de uma grande simultaneidade de operações. Além disso, a materialização de um projeto desta natureza obrigava a recorrer a equipas experientes e com provas dadas em atividades similares.

159. Em concreto, considerando que não foram remetidos elementos comprovativos da detenção de habilitação legal para o exercício da atividade de construção, para 2 dos subempreiteiros, solicitou-se à Lisboa Ocidental, SRU que prestasse esclarecimentos, ao que foi respondido:

- Subempreiteiro *Projectos Onddi, S.A.*:

⁷⁵ Designadamente as limpezas gerais da obra (incluindo a área do estaleiro), desmonte total da área do estaleiro e reparações pontuais da pintura da cobertura metálica do Altar-Palco.

⁷⁶ Cfr. o ofício com o n.º de registo 41009/2023, de 15.09.

⁷⁷ Cfr. Documentação remetida através do registo n.º 8825/2023, de 29.09.

“Não dispondo a Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. de valências específicas para dar cumprimento à fabricação da estrutura metálica da cobertura, nomeadamente no que respeita a recursos físicos próprios como uma fábrica de preparação de tubos, com sistema automatizado de soldadura e tratamento superficial, decidiu a Mota-Engil recorrer à contratação externa, verificando estar em presença de uma atividade bastante restrita, sem recursos à escala necessária no nosso País, Facto que obrigou a alargar a pesquisa ao mercado externo.

Foram encontradas respostas às exigências em Espanha, no Norte da Europa e na Turquia. Por motivos de facilidade de aprovisionamento e capacidade de resposta em tempo útil, em quantidade e qualidade, foi selecionado o mercado espanhol, constatando-se que, até mesmo aí, só existiam duas Empresas, pois até mesmo em Espanha estas especialidades não têm muitos operadores. Assim, este contrato, que na quase totalidade se refere ao fornecimento da estrutura da cobertura, foi estabelecido com a empresa espanhola Proyectos Onddi S.A. por ausência de alternativas credíveis e com capacidade instalada suficiente, necessária ao cumprimento do exigente prazo para a fabricação e fornecimento em causa.

Embora seja um operador económico estabelecido noutro Estado-Membro da União Europeia, não pode ser questionada a respetiva capacidade técnica para realizar os trabalhos em causa, sendo titular de registo junto do IMPIC para a realização de trabalhos de construção em obras particulares.

(...) atento o objeto do contrato celebrado pelo empreiteiro Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. com a Proyectos Onddi S.A., o mesmo não devia ter sido qualificado como empreitada, mas sim como fornecimento, não estando, consequentemente sujeito aos limites legais à subcontratação de empreitadas de obras públicas.

▪ Subempreiteiro Stagetec – Estruturas Especiais, Lda:

“(...) Foi incorretamente qualificado como de subempreitada, lapso que não identificámos a tempo, pelo que não se encontrava sujeito aos limites legais à subcontratação de empreitadas de obras públicas. Concretamente, importa atender à cláusula 5.^a do contrato, nos termos da qual resulta, de forma expressa e inequívoca, que o objeto principal do mesmo constituía no fornecimento do material para a estrutura e o revestimento do Altar-Palco, fornecimento que assumia o valor de €879 179,45 no valor global de €1 068.511,52. Efetivamente, tratando-se de uma empresa de referência, procedeu ao fornecimento, aluguer e posterior desmonte da estrutura e revestimento provisórios do Altar-Palco, sob coordenação e utilizando

meios da Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A., cfr. expresso na cláusula 12.º do referido contrato.”

160. Constatou-se que estes subempreiteiros foram contratados para o fornecimento e montagem da estrutura da cobertura do Altar-Palco (Proyectos Onddi, S.A., no valor de 513 377,95 €) e para o fornecimento, montagem e desmontagem da estrutura e revestimentos do Altar-Palco (Stagetec – Estruturas Especiais, Lda., no montante de 1 068 511,52 €).
161. Considerou-se que se está perante contratos mistos, uma vez que os respetivos objetos abrangem, para além do fornecimento de bens, também prestações típicas de um contrato de empreitada, designadamente, trabalhos de montagem (e desmontagem, no segundo caso), relativos a estruturas metálicas, enquadráveis na 2.ª subcategoria da 1.ª categoria das obras (cfr. n.º 2 do artigo 32.º do CCP).
162. Face a esta circunstância, aplica-se a esta componente destes subcontratos o regime legal das subempreitadas estabelecido nos artigos 383.º e seguintes do CCP.
163. Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 383.º, do CCP, os subempreiteiros têm que deter a habilitação legal adequada à execução da obra subcontratada, incumbindo ao empreiteiro comunicar ao dono da obra a celebração de cada contrato de subempreitada e atestar a observância dos requisitos estabelecidos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 384.º do CCP, nomeadamente, identificando os alvarás de obras públicas detidos pelos subempreiteiros.
164. De acordo com n.º 4 do artigo 20.º (Subcontratação) da Lei n.º 41/2015, de 03.06⁷⁸, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, *“As empresas de construção que pretendam recorrer à subcontratação devem previamente comprovar, mediante consulta no sítio na Internet do IMPIC, I. P., ou no balcão único eletrónico dos serviços, as habilitações detidas pelas empresas que pretendam subcontratar, e manter posteriormente em estaleiro o comprovativo dessas habilitações”*.
165. Acresce, que o caderno de encargos da presente empreitada, no ponto 35.11, estabelecia que o empreiteiro deveria apresentar à fiscalização da obra, no início dos trabalhos a que respeitem, cópia do alvará concedido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC), dos respetivos subempreiteiros, que devem obrigatoriamente conter habilitação adequada à sua execução.

⁷⁸ Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 25/2018, de 14.06.

166. Das consultas realizadas ao *site* do IMPIC, verificou-se, quanto à empresa Projectos Onddi, S.A., que não é detentora da declaração prevista na alínea b) do artigo 1.º do CCP (habilitação de prestadores estabelecidos noutros estados), tendo a Lisboa Ocidental, SRU, confirmado que não lhe foi pedida; quanto à empresa Stagetec, verificou-se não consta da listagem das empresas detentoras de alvará de empreiteira de obras públicas.
167. Face ao exposto, conclui-se, que estes subempreiteiros não detinham a habilitação legal necessária para executarem os trabalhos que lhes foram subcontratados.

C. EMPREITADA DE PREPARAÇÃO DOS TERRENOS NA ZONA RIBEIRINHA DA BOBADELA

O custo final da empreitada de execução dos trabalhos de preparação dos terrenos da Zona Ribeirinha da Bobadela, adjudicada por consulta prévia, foi de 3 937 860,47 €, representando um decréscimo de 8,10 % do valor contratado inicialmente

C.1. Remessa do contrato ao TdC

168. O presente contrato foi outorgado em 22.03.2023, entre o Município de Loures e a empresa Alves Ribeiro, S.A. Em 31.03.2023⁷⁹, a entidade contratante procedeu à remessa do contrato, juntamente com o respetivo processo administrativo, para efeitos de fiscalização concomitante. Assim, foi respeitado o prazo legal (dez dias), estabelecido (n.º 3 do artigo 118.º da LOE2023), que terminava em 05.04.2023.

C.2. Procedimento, adjudicação e objeto do contrato

169. Na sequência da deliberação de 22.02.2023 da Câmara Municipal de Loures, foi determinada a extinção do procedimento inicialmente adotado⁸⁰ (concurso público), relativo à contratação da presente empreitada, e a revogação da decisão de contratar, por aquele ter ficado deserto.
170. Através da mesma deliberação, foi aprovada a decisão de contratar a empreitada, por consulta prévia, pelo valor base de 5 300 000,00 €, com um prazo de 90 dias, juntamente com as alterações ao projeto e as peças do procedimento, com fundamento no artigo 118.º da LOE2023 por se entender que a consulta prévia era enquadrável no n.º 1 desta norma, além do ajuste

⁷⁹ A coberto do ofício remetido por e-mail em 31.03.2023, registado nesta Direção-Geral com o n.º 3196/2023.

⁸⁰ Deliberação de 01.02.2023 da Câmara Municipal de Loures.

direto expressamente previsto (cfr. Informação n.º 0061/DIEP/AC, de 13.02.2022, pág.7, que fundamentou a deliberação)⁸¹.

171. Em cumprimento desta deliberação foram convidadas 5 empresas, 4 das quais apresentaram proposta, tendo sido excluídas duas⁸², conforme referido no Relatório Final de Análise das Propostas.
172. Neste relatório, foi proposta a adjudicação da proposta apresentada pela concorrente Alves Ribeiro, S.A., pelo valor de 4 285 094,23 € e prazo de 89 dias, para execução da presente empreitada, tendo a mesma sido aprovada por deliberação da Câmara Municipal de Loures, de 15.03.2023.
173. Da memória descritiva e justificativa da proposta, extrai-se que a empreitada tinha por objeto a criação de um conjunto de intervenções a efetuar para a realização de uma operação de preparação do terreno destinada à criação das condições adequadas à sua utilização no âmbito da JMJ2023.
174. Para o efeito, tornava-se necessário realizar trabalhos preparatórios com vista à regularização e modelação do terreno, criando condições para a instalação de estruturas provisórias e para a circulação e permanência dos peregrinos durante o evento. A área de intervenção envolvida, integrada em parcelas no território do **Município de Loures**, foi caracterizada e identificada em 3 zonas:
 - **Margem esquerda da foz do Trancão** - domínio público municipal - sector B:
175. A área de intervenção do sector B, situa-se na margem esquerda do Rio Trancão. É limitada a poente pelo IC2, a sul pelo Rio Trancão, a nascente pela frente ribeirinha do Estuário do Tejo e a Norte pela linha de água que marca o fim do aterro e a transição para a área de Sapal. No âmbito do desenvolvimento do projeto do Percurso Ribeirinho de Loures, foi celebrado um protocolo entre o Município e os proprietários da área supramencionada. Por esta via, o Município de Loures integrou no seu domínio público municipal 2 prédios: um cedido por Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., com uma área aproximada de 17,8 hectares e outro cedido por Tavares e Companhia-Cortiças S.A, com uma área aproximada de 0,49 hectares.
 - **Área compreendida entre o IC2 e a ferrovia (linha do Norte) – Sector C**

⁸¹ Considerando-se que se a lei permite o recuso ao ajuste direto, admitirá, certamente, o recurso à consulta prévia que é mais concorrencial, no entender do Município.

⁸² Por apresentação de proposta de preço superior ao preço base do procedimento e por um dos elementos do consórcio que apresentou proposta não deter a habilitação legal para executar os trabalhos que se obrigava a realizar.

176. A zona prevista para a JM]2023 abrangia também terrenos dos supra indicados proprietários, Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A., com uma área de 17 hectares, e Tavares e Companhia-Cortiças S.A., com uma área de 5,9 hectares.

➤ **Área compreendida entre o IC2 e a ferrovia (linha do Norte) – Sector D**

177. Por último, esta zona integra uma parcela expropriada pela IP e outras na posse desta empresa (onde atualmente se encontra o terminal de contentores da Bobadela, já em deslocação para os terrenos da Plataforma Logística da Castanheira); pelo que à semelhança da zona anterior, foi igualmente solicitado e formalizado com a proprietária IP a utilização destes terrenos para o uso temporário em causa.

C.3. Celebração do contrato

178. O contrato de empreitada foi outorgado em 22.03.2023, pelo valor de 4 285 094,23 € e a obra foi consignada em 24.03.2023.

179. A empreitada contemplava em resumo, a realização das seguintes atividades e preço parcial, de acordo com a proposta adjudicada:

Quadro 16 – Preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela: proposta adjudicada

#	Capítulo	Preço (€)	% (*)
1	Trabalhos Preliminares e complementares	259 398,50	6,05
1.1	Estaleiro	228 446,40	5,33
1.2	Painel informativo	1934,51	0,05
1.3	PSS	3 224,18	0,08
1.4	PPGRCD	3 224,18	0,08
1.5	Plano de acompanhamento ambiental	22 569,23	0,53
2	Medidas cautelares	2 220 976,46	51,83
2.1	Zonas Verdes	143 449,00	3,35
2.2	Elementos construídos	1 653 561,64	38,59
2.3	Edificado	121 463,99	2,83
2.4	Infraestruturas	302501,83	7,06
3	Movimentos de terras	183 423,60	4,28
3.1	Mobilização de terras	37 793,50	0,88
3.2	Aterros	125 852,10	2,94
3.3	Taludes existentes	19 778,00	0,46
4	Elementos construídos	417 808,38	9,75
4.1	Revestimento em <i>tout-venant</i>	156 705,09	3,66
4.2	Guardas e vedações	243 692,74	5,69
4.3	Mural alusivo às JM]23	17 410,55	0,41
5	Zonas Verdes	492 922,50	11,50
6	Drenagem pluvial	161 216,04	3,76
6.1	Passagens hidráulicas	30 768,66	0,72
6.2	Zonas pontuais de empoçamento	75 589,28	1,76
6.3	Reabilitação dos órgãos de drenagem	13 284,56	0,31
6.4	Tratamento de bacias pavimentadas com acumulação de água	41 573,54	0,97
7	Remoção e Desmonte	47 476,25	1,11
8	Rede de abastecimento de água	468 288,55	10,93
8.1	Instalação de abastecimento de água	107 662,63	2,51
8.2	Equipamentos	208 147,09	4,86
8.3	Diversos	152 478,83	3,56
9	Apoios da ponte militar <i>Treadway</i>- Estabilidade	33 583,95	0,78
Total		4 285 094,23	100,00

(*) A diferença existente (0,01%) resulta do arredondamento à centésima

C.4. Modificações objetivas do contrato

180. Esta empreitada foi objeto de duas modificações objetivas. Assim,
181. Em 28.07.2023, foi celebrada a 1.^a MOC, que titulou trabalhos complementares, no valor de 233 720,88 €, e trabalhos a menos, no valor de 6 902,00 €, e uma prorrogação do prazo de 72 dias, aprovada por deliberação da Câmara Municipal, mediante a Proposta n.º 355/2023, de 01.06, do Presidente da Câmara.
182. Os trabalhos complementares respeitaram a movimentação de terras (mobilização de terras e aterros), a preços contratuais, correspondendo a um acréscimo de 5,45%. Os trabalhos a menos, respeitantes a taludes, representaram um decréscimo de 0,16% do valor inicial.
183. Conforme consta desta proposta, estes trabalhos decorreram, essencialmente, da necessidade de compatibilizar as cotas de terreno existentes com as cotas altimétricas no projeto de execução, resultantes da verificação em obra de desconformidades entre o levantamento topográfico patenteado a concurso e a realidade dos terrenos no local, face aos trabalhos de limpeza e mobilização de terras realizados pelo Município no espaço temporal decorrido entre o projeto de execução e a adjudicação da obra.
184. Em 23.08.2023, foi celebrada a 2.^a MOC, aprovada por deliberação camarária de 05.07.2023, sobre a Proposta n.º 414/2023, de 29.06, do Presidente da Câmara Municipal, que contemplou trabalhos complementares, no valor de 396 819,30 €, correspondendo a um acréscimo de 9,26%, e trabalhos a menos no valor de 196 363,56 €, que representaram um decréscimo de 4,58% do valor inicial.
185. Os trabalhos complementares decorreram essencialmente da necessidade de compatibilizar o projeto de execução patenteado a concurso (elaborado pela empresa Rio Plano – Arquitectura Paisagística, Lda., com base numa versão do COL que foi objeto de alterações solicitadas pelo próprio COL e pelo Grupo de Trabalho) com as revisões resultantes da planta geral de implantação da JM|2023, no território de Loures, e os ajustes ao Plano de Emergências e Evacuação, assim como, com a necessidade de assegurar o incremento da segurança e operacionalidade da rede de abastecimento de água.
186. A necessidade da execução dos trabalhos complementares desta 2.^a MOC, no montante total de 396 819,30 €, sendo 144 874,20 €, a preços contratuais e 251 945,10 €, a preços novos, foi, ainda, fundamentada no seguinte:
- **2. Caminhos de acessos: 69 285,96 €** - Para compatibilizar o projeto de execução inicial com as novas premissas da planta geral do COL, no que se refere à reformulação da divisão do

setor D, de modo a não ultrapassar os 11 000 m² por questões de segurança, e ao alargamento de 4m para 6m dos caminhos transversais ao eixo longitudinal da área a norte do rio Trancão;

- **3. Transplante de árvores: 7 332,00 €** - Para transplantar as árvores existentes nos setores B e C que estavam em conflito com o caminho principal definido para a percurso do papamóvel e os caminhos secundários, garantindo a circulação em segurança.
- **4. Saídas de emergência: 56 409,50 €** - O projeto inicial previa 11 saídas de emergência nos setores C e D com uma largura de 6 m. No decorrer da empreitada foi apresentada uma nova versão revista do Plano de Emergência e Evacuação, que consistia no alargamento das saídas existentes, bem como na execução de novas saídas entre os polígonos no setor C, para cumprir o regulamento ao nível do rácio de saídas/pessoas a evacuar em caso de emergência, bem como a execução de uma nova saída no setor B de 20 m. Nos setores B e C as saídas preconizadas, originaram a execução de novas passagens hidráulicas nas zonas das linhas de água existentes.
- **5. Abertura e tapamento de vala em PEAD DN110: 97 009,20 €** - A rede de abastecimento de água prevista no projeto em PEAD PN 10 DN 110 mm, era à superfície protegida com uma manga em PP com amarrações com perfis metálicos. No decorrer da empreitada, verificou-se que a solução prevista em projeto não garantia a proteção e segurança da tubagem, pelo que se entendeu enterrar a conduta de modo a minimizar esses efeitos.
- **6. Substituição da ponte militar por passagem hidráulica: 14 616,01 €** - Estava prevista no projeto de execução a construção de apoios para a colocação de uma ponte militar no atravessamento da linha de água entre o setor C para o D, correspondendo ao Capítulo 9 da proposta adjudicada no valor de 33 583,95 €. No entanto, atentas as dificuldades técnicas e o custo que a mesma suscitaria⁸³ e considerando as questões de segurança apontadas pelo COL⁸⁴, a construção desta ponte foi abandonada e substituída por uma passagem hidráulica (PH), constituída por 3 linhas de manilhas em betão simples DN 1000mm, com 14m de comprimento e respetivo aterro e base em *tout-venant*, após autorização da Agência

⁸³ A distância entre os 2 sectores era de 8m e a ponte militar projetada era de apenas 7m, respeitando as limitações técnicas que este tipo de pontes apresenta. Quanto aos custos, haveria que suportar o aluguer do material, bem como toda a logística e condicionamentos de circulação que este tipo de pontes envolve.

⁸⁴ Na reunião técnica realizada em 27.03.2023, o COL transmitiu ao Município a decisão de não se avançar com a construção da ponte militar sobre o rio Trancão, por questões de segurança.

Portuguesa do Ambiente. A solução apresentava vantagens durante a execução da empreitada e durante a realização do evento, substituindo a projetada ponte militar.

- **7. Alteração do caminho C4: 3 814,47 €** - Para compatibilizar o projeto de execução inicial com as novas premissas da planta geral (COL) no que respeita ao acesso aos polígonos por um caminho na zona da “corticeira”, foram colocadas lajes pré-fabricadas em betão para transposição da linha de água existente neste local, assim como postes de vedação e fita TNT para delimitar o caminho.
- **8. Crivagem da Zona B: 148 352,16 €** - No decorrer dos trabalhos de despedrega do terreno no setor B para colocação da hidrosementeira, foi verificada a existência de pedras com dimensão considerável (situação não prevista no projeto), sendo necessário recorrer a novo equipamento e meios pesados para a crivagem do terreno em toda a área do setor B, de modo a viabilizar-se a hidrosementeira prevista.

187. No que respeita aos trabalhos a menos, contratualizados nesta 2.^a MOC, no valor de 196 363,56 €, a deduzir ao preço contratual, incluíram-se nos seguintes capítulos:

- 2. Medidas Cautelares - no valor de 29 565,68 €;
- 3. Movimentos de terras - no valor de 7 975,00 €;
- 8. Rede de abastecimento de água – 125 238,93 €;
- 9. Apoios da Ponte Militar *Treadway* – Estabilidade – 33 583,95 €.

C.5. Execução física e financeira do contrato de empreitada

188. Relativamente à **execução financeira** da obra, obteve-se a seguinte informação:

Quadro 17 – Preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela: execução física e financeira

Trabalhos iniciais					
Fatura		Auto n.º	Data do auto de medição	Trabalhos contratuais (€)	%
N.º	Data				
11/00000003210	27.04.2023	1	março/2023	259 935,53	
11/00000003256	05.05.2023	2	abril/2023	1 017 007,38	
11/00000003333	15.06.2023	3	maio/2023	918 164,21	
11/00000003372	29.06.2023	4	junho/2023	786 796,47	
11/00000003452	31.07.2023	5	Julho/2023	337 138,71	
Subtotal				3 319 042,30	77,46
Trabalhos complementares					
11/00000003454	31.07.2023	1	Julho/2023	233 720,88	
11/00000003545	01.09.2023	2	Julho/2023	385 097,29	
Subtotal				618 818,17	98,14
Total				3 937 860,47	

189. Ora, da conta final da empreitada observa-se que foram suprimidos trabalhos contratuais no montante total de 966 051,93 € (22,54% do valor inicial e que superaram os montantes de trabalhos a menos contratualizados nas duas MOC's)⁸⁵. Foram ainda suprimidos trabalhos complementares no valor de 11 722,01 € (representando 2,95% do valor da 2.ª MOC), nos contratos adicionais.
190. Assim, o total de trabalhos suprimidos fez o montante de 977 773,94 €, distribuídos nos diversos capítulos da empreitada conforme os quadros seguintes:

Quadro 18 – Preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela: Trabalhos executados e não executados

#	Designação	Proposta (€)	Executado		Não executado	
			Valor	%	Valor	%
1	Trabalhos Preliminares e complementares	259 398,50	259 398,50	100,00	0,00	0,00
2	Medidas cautelares	2 220 976,46	1 559 063,86	70,20	661 912,60	29,80
3	Movimentos de terras	183 423,60	168 546,60	91,89	14 877,00	8,11
4	Elementos construídos	417 808,38	417 808,38	100,00	0,00	0,00
5	Zonas Verdes	492 922,50	492 922,50	100,00	0,00	0,00
6	Drenagem pluvial	161 216,04	161 215,95	100,00	0,09	0,00
7	Remoção e Desmonte	47 476,25	0,00	0,00	47 476,25	100,00
8	Rede de abastecimento de água	468 288,55	260 086,51	55,54	208 202,04	44,46
9	Apoios da ponte militar <i>Treadway</i> - Estabilidade	33 583,95	0,00	0,00	33 583,95	100,00
	Total	4 285 094,23	3 319 042,30		966 051,93	
	%		77,46		22,54	
Trabalhos complementares						
1	MOC 1	233 720,88	233 720,88	100,00	0,00	0,00
2	MOC 2	396 819,30	385 097,29	97,05	11 722,01	2,95
	Total	630 540,18	618 818,17		11 722,01	
	%		98,14		1,86	

191. Dos quadros supra, verifica-se que o montante total de trabalhos executados da empreitada em apreço é de **3 937 860,47 €**, inferior em 8,10% ao valor de adjudicação da empreitada, decorrente da não execução de trabalhos previstos.
192. A receção provisória da presente empreitada ocorreu parcialmente em 20.06.2023, não tendo sido rececionados alguns trabalhos que constavam da listagem da vistoria efetuada no dia 19.06.2023, para efeitos da receção provisória “(...) visto que ainda não foram concluídos/executados (...)”.
193. Por deliberação da CM de Loures, de 06.09.2023, foi aprovado o deferimento de um pedido de reequilíbrio financeiro apresentado pelo cocontratante, no valor de 121 499,23 €⁸⁶.

⁸⁵ Destacando-se os trabalhos inseridos nos capítulos 7, 8 e 9 da empreitada (100%, 44%, e 100%, respetivamente).

⁸⁶ Não contabilizado no custo da empreitada, uma vez que não se dispõe informação sobre o respetivo pagamento.

C.6. Subempreiteiros

194. O cocontratante subcontratou diversos fornecimentos de bens e serviços, cujo valor global ascendeu a 1 193 184,97 €, não tendo celebrado quaisquer contratos de subempreitada.

C.7. Outros contratos relacionados com esta empreitada

195. De notar, que apesar de não ter sido construída a ponte militar atrás referida, decidida em reunião de 27.03.2023, com a presença dos elementos do COL, foram elaborados estudos e projetos para a sua execução, designadamente os que constituíram o objeto dos contratos que constam do quadro *infra*:

Quadro 19 – Prestações de serviços para a elaboração do projeto da ponte militar, em Sacavém.

Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Data da celebração	Objeto	Prazo	Preço contratual (€) (sem IVA)	Valor Pago (€) (sem IVA)
Aquisição de serviços	Ajuste direto	Município de Loures	Jetsj-Geotecnia, Lda.	06-10-2022	Prestação de serviços para elaboração do Projeto de Execução de Geotecnia e Assistência Técnica para Pontões e Acessos à Ponte Militar, no âmbito da JMJ	2 anos (período máximo)	72 000,00	64 800,00 (*)
Aquisição de serviços	Ajuste direto	Município de Loures	GEOALGAR – Consultoria em Geotecnia, hidrogeologia e Ambiente, Lda.	28-11-2022	Aquisição de estudo geológico-geotécnico - Pontões e Acessos à Ponte Militar em Sacavém	30 dias	7 220,00	5 590,00 (*)
Aquisição de serviços	Ajuste direto	Município de Loures	Rio Plano - Arquitectura Paisagística, Lda.	09-02-2023	Prestação de serviços para elaboração do projeto de execução de estabilidade para assentamentos da ponte TREADWAY sobre a linha de água entre o terreno da Petrogal, SA e IP, no recinto da JMJ 2023	15 dias	3 000,00	2 700,00 (*)
Aquisição de serviços	Ajuste direto	Município de Loures	ENGIGEO - Engenharia Geotécnica, Lda.	22-02-2023	Revisão do Projeto para pontões e acessos à Ponte Militar - Sacavém	30 dias	4 940,00	4 940,00
Total							87 160,00	78 030,00

(*) Foi efetuada a dedução de 10% para a assistência técnica.

196. Estes contratos de prestação de serviço, incluíam no seu objeto também a “*assistência técnica à obra*” (parcela de valor que não foi pago, face à não execução da ponte). Mas, ainda assim, o Município de Loures despendeu a quantia de **78 030,00 €**, na aquisição de projetos que não vieram a ter qualquer concretização.

VI. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE CONTRADITÓRIO E RESPETIVA APRECIÇÃO

197. No exercício do direito de contraditório, a Lisboa Ocidental, SRU⁸⁷, apresentou as seguintes alegações:

«I - Relativamente ao contrato de empreitada de “Execução das fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco, no âmbito da conceção e implementação do evento JMJ 2023” e concretamente quanto ao referido no ponto 114 do Relato (...)

- 1. (...) tem de ter-se (...) como resultado de um equívoco;*
- 2. Equívoco cuja responsabilidade a Lisboa Ocidental SRU assume e respetosamente solicita que este Venerando Tribunal releve, na medida em que, ao contrário do que parece resultar da proposta que consubstancia a respetiva decisão de contratar (...), o referido procedimento foi adjudicado à Oliveiras S.A. ao abrigo do disposto no artigo 149.º da Lei 12/2022, de 27 de julho (LOE 2022),*
- 3. Pelo que tal contratação não foi sustentada por critérios materiais, conforme previsto nos artigos 24.º e seguintes do CCP.*
- 4. Objetiva e justificadamente, e em vista das circunstâncias concretas em que esta contratação teve lugar, verifica-se que a mesma resultou da constatação de que a Oliveiras S.A., não sendo a única, era seguramente a empresa que estaria em melhores condições para assegurar a compatibilidade temporal e técnica da execução das fundações indiretas do Altar-Palco (...). Ora,*
- 5. (...) considerou-se devidamente fundamentada a opção daquele Empreiteiro em recorrer à empresa Geosolfg Lda.,*
- 6. Empresa essa reconhecida e reputada como especializada em microestacas cravadas (...).»*

198. Em relação ao alegado, salienta-se que, no âmbito da análise do contrato de empreitada de obras públicas em causa, ficou expresso no relato de auditoria (e neste relatório) que a adjudicação à empresa Oliveiras, S.A., foi antecedida de procedimento por ajuste direto, nos termos do n.º 1 do artigo 149.º da LOE2022 (e sem referência a quaisquer critérios materiais previstos no art.º 24.º do CCP).

199. Contudo, não obstante o fundamento legal apresentado para o recurso ao ajuste direto, que não se questionou, também se salientou a circunstância de facto que esteve na base da escolha desta empresa em concreto e que constava do ponto 13 do parecer técnico do Coordenador da

⁸⁷ Ofício com a referência S/103/2024 NIPG 522/23, registado nesta Direção Geral com o n.º 576/2024, em 19.01.

Equipa de Apoio ao Conselho de Administração da Lisboa Ocidental, SRU, de 28.11.2022, que se transcreveu “*a única solução que assegura a compatibilidade temporal e física das fundações*”.

200. Conclui-se, assim, que esta subcontratação respeitou os limites legais aplicáveis (artigo 383.º do CCP), mas tendo ascendido a 67,30% do valor final da obra, e ao contexto em que esta empreitada foi adjudicada, assinala-se que representa uma percentagem elevada.

201. Mais alegaram:

II - No que diz respeito ao contrato de empreitada de “Construção do Altar-Palco no Parque Tejo-Trancão, no âmbito da conceção e implementação do evento JM/ 2023” e concretamente quanto ao referido nos pontos 151 a 160 e 195 do Relato (...)

- 7. Em primeiro lugar importa ter presente que o reduzido prazo para a execução dos trabalhos obrigava, necessariamente, a organizar o desenvolvimento da obra privilegiando a partição das tarefas (...)*
- 8. Em segundo lugar, e conforme lapso que já tivemos oportunidade de assumir (...) impõe-se referir que os contratos celebrados pelo Empreiteiro Mota Engil, Engenharia e Construção S.A. se encontram equivocadamente qualificados como contratos de subempreitadas, não sendo igualmente contratos mistos conforme é referido no Relato (...) pelo que, conseqüentemente, não se encontravam sujeitos aos limites legais à subcontratação de empreitadas de obras públicas.*
- 9. Efetivamente (...) materialmente não estamos perante um contrato de subempreitada nem perante um contrato misto, mas face a um contrato exclusivamente de fornecimento, pelo que, ao abrigo do princípio da primazia da substância sobre a forma, o mesmo não foi tratado (...) como contrato de subempreitada nem como contrato misto.*
- 10. Desde logo, veja-se que não existe correspondência entre os artigos do mapa de trabalhos e quantidades da empreitada e o objeto destes contratos celebrados com as referidas empresas, ou seja, estes fornecedores não executaram integralmente nenhum artigo contratual do mapa de trabalhos que integra o contrato com a Mota Engil, Engenharia e Construção S.A., mas apenas uma parte, respeitante ao fornecimento.*
- 11. Nesta medida, como foi, de facto e de direito, os mencionados contratos têm de ser qualificados como sendo contratos de fornecimento de estruturas metálicas fabricadas em unidade industrial que, posteriormente, foram instaladas em obra com o acompanhamento do fabricante, atendendo à especificidade das peças,*

12. *Sendo, como foi, que essa instalação ocorreu com a coordenação e meios, de elevação e montagem, da própria Mota Engil, Engenharia e Construção S.A.*
13. *Atente-se que algo semelhante sucede com empresas fornecedoras de outro tipo de materiais em obra, como seja o fornecimento de cofragens muito específicas que exigem o acompanhamento do fornecedor, na montagem e desmontagem, sendo que as referidas empresas não são subcontratadas e não são titulares de alvarás, porque efetivamente não executam, em sentido próprio, trabalhos da empreitada.*
14. *Em conclusão as referidas empresas não foram subcontratadas para a realização de trabalhos de empreitada (subempreitada) mas antes e apenas na qualidade de fornecedores de materiais ainda que construídos e/ou manipulados, pelo que não estavam aquelas obrigadas a ser titulares de quaisquer alvarás.*
15. *Ainda neste âmbito importa referir que as estruturas provisórias em causa constituíam componentes objeto da empreitada adjudicada à Mota Engil, Engenharia e Construção S.A, que, em si mesmo, não são passíveis de ser qualificadas como trabalhos típicos de empreitada, por não assumirem um caráter de permanência e, conseqüentemente, ao seu fornecedor não era exigível, como não foi, a titularidade de alvará.*
16. *Reafirma-se que, na verdade, as estruturas fornecidas foram fabricadas em instalações industriais próprias, esgotando-se aí a sua prestação, a qual é apenas parte do artigo contratual do mapa de trabalhos que integra o contrato de empreitada.*
17. *Por último, cumpre referir que a Lisboa Ocidental SRU contratou a empresa Engexpor – Consultores de Engenharia S.A. para prestar os serviços de coordenação global, incluindo serviços de fiscalização, das intervenções a realizar, pela Lisboa Ocidental SRU, no Parque Tejo-Trancão, no âmbito da conceção e implementação do evento Jornada Mundial da Juventude 2023, pelo que, nos termos do n.º 2 do artigo 344.º do CCP, o diretor de fiscalização indicado pela aquela empresa representou o Dono de Obra (Lisboa Ocidental SRU) em todos os aspetos relacionados com a obra. Concretamente,*
18. *A obrigação de observância do disposto no artigo 383.º do CCP referente às subempreitadas foi transferida de forma expressa e inequívoca para aquele prestador de serviços (vide alínea xviii) da alínea a) do Ponto III. Condições relativas à prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança de obras do Anexo I do Caderno de Encargos), pelo que competiam à Engexpor – Consultores de Engenharia S. A., na qualidade em que foi contratada, os deveres de deteção, identificação e informação no que respeita ao mencionado lapso de qualificação dos contratos em causa,*

19. *O que não se tendo verificado, como se não verificou, tal falta consubstanciou, pela Engexpor – Consultores de Engenharia S. A., uma clara e grave violação das suas obrigações contratuais para com a Lisboa Ocidental SRU.*
20. *Neste âmbito, permitimo-nos ainda informar este Venerando Tribunal que, apesar de transferir para as empresas prestadores de serviços de fiscalização de empreitadas a obrigação de observância do disposto no artigo 383.º do CCP referente às subempreitadas, a Lisboa Ocidental SRU adota medidas de mitigação destes riscos de incumprimento (...)».*
202. A Lisboa Ocidental, SRU, reitera que os subcontratos celebrados entre o empreiteiro (Mota Engil, Engenharia e Construção S.A.) e as empresas Projectos Onndi S.A. e Stagetec – Estruturas Especiais, Lda., são “exclusivamente” contratos de fornecimento, considerando que a qualificação como subempreitadas, atribuída pelo empreiteiro, foi incorreta e decorreu da utilização incorreta de uma minuta. Deste argumento conclui que não se aplica às mencionadas empresas subcontratadas pelo empreiteiro a obrigatoriedade de detenção de habilitação legal para o exercício da atividade de construção, prevista no n.º 1 do artigo 383.º do CCP⁸⁸.
203. Ora, da análise de cada um destes subcontratos que o empreiteiro qualificou, efetivamente, como subempreitadas [i) “Subempreitada de fornecimento, montagem da estrutura da cobertura do Altar-Palco”; ii) “Subempreitada de fornecimento, montagem e desmontagem da estrutura e revestimento do Altar-Palco”] integra “condições particulares”, nas quais se detalham diferentes aspetos, tais como o “Objeto da Subempreitada”, o “Programa de trabalhos e Prazo de Execução” e o “Valor da Adjudicação”, entre outros.
204. Nenhuma destas condições é coincidente nos dois contratos, o que demonstra, desde logo, que não se tratou da utilização incorreta de uma mesma minuta.
205. É de salientar, ainda, que:
- Da parte introdutória de ambos os subcontratos consta que fazem parte dos mesmos, designadamente o projeto, incluindo peças desenhadas, o caderno de encargos e memória descritiva e o mapa de quantidades da empreitada.

⁸⁸ O n.º 1 da norma refere-se aos títulos habilitantes emitidos pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., alvarás e certificados, no caso das obras públicas. Por seu turno, o n.º 2 refere-se às declarações, que substituem os títulos, emitidas pela mesma entidade, designadamente referentes a empresas de outros Estados Membros da União Europeia, como é o caso da empresa Projectos Onndi S.A., que tem sede em Espanha.

- Os objetos contratuais destes subcontratos contemplam a montagem da estrutura da cobertura do Altar-Palco (1.º contrato) e a montagem e a desmontagem da estrutura e o revestimento do Altar-Palco (2.º contrato).
- Nos respetivos Programas de trabalhos e Prazos de execução é referido:
 - 1.º contrato – Data de início: 01.03.2023; Data de conclusão: 31.05.2023; Datas parciais: entrega de chumbadores até 15.02.2023 e conclusão da montagem até 12.05.2023;
 - 2.º contrato – Data de início: 01.03.2023; Data de conclusão: 29.09.2023; Datas parciais: conclusão da montagem até 15.06.2023; última mão de pintura em data a acordar imediatamente antes do evento; conclusão da desmontagem: até 22.09.2023.

206. Considera-se, assim, que ao contrário do alegado, estes subcontratos têm por objeto uma componente de obra (montagem de estruturas metálicas da cobertura do Altar-Palco e montagem e desmontagem da estrutura e revestimentos do Altar-Palco), estando em causa a concretização de um resultado na sequência da execução de determinados trabalhos⁸⁹. Estas empresas não forneceram apenas os materiais, tendo, efetivamente executado trabalhos⁹⁰ que integravam o plano de trabalhos da empreitada, como se constata do mesmo e também do mapa de quantidades.

207. Conclui-se, assim, que as empresas subcontratadas deviam cumprir o disposto no n.º 1 do artigo 378.º do CCP e deter a habilitação legal necessária para realizar trabalhos de construção no âmbito de uma obra pública, o que não verificou⁹¹.

208. Por último, a alegante considera que a responsabilidade da verificação das habilitações legais dos subempreiteiros incumbia à empresa contratada para a fiscalização da obra, o que não procede, uma vez que o dever de cumprir e de fazer cumprir o CCP impende, em primeira linha, sobre o contraente público, enquanto dono de obra nas empreitadas de obras públicas.

209. Face ao exposto as alegações da Lisboa Ocidental, SRU, quanto a esta matéria, não são suscetíveis de alterar o presente relatório.

⁸⁹ De acordo com o conceito de obra pública, constante do n.º 2 do artigo 343.º do CCP.

⁹⁰ Em consonância, cada um dos subcontratos contém normas que regulam a intervenção do pessoal das empresas na obra.

⁹¹ A empresa Projectos Onndi S.A. não apresentou a declaração prevista na alínea b) da norma; a empresa Stagetec – Estruturas Especiais, Lda, detém apenas habilitação para executar obras privadas.

210. No exercício também do direito de contraditório, o Município de Loures⁹² apresentou as seguintes alegações e esclarecimentos:
211. Relativamente à conclusão de que “Não foi evidenciada a realização de um planeamento efetivo do evento” o Município de Loures alega que “(...) *face ao carácter único do evento JMJ e às várias entidades envolvidas, o planeamento e os preparativos inerentes não foram possíveis de realizar.*”
212. Quanto à justificação para a falta de reporte ao TdC de dois contratos:

No “Anexo VI - Identificação dos contratos publicitados no Portal Base, não reportados ao TdC” (...), a justificação para o não reporte dos dois contratos ora mencionados, deveu-se aos seguintes factos:

“ - Construção de Ramal para Quadro Eventual de Alimentação a Contentor

Não tendo o Município meios próprios para a execução desta intervenção, a escolha do procedimento foi por ajuste direto a uma empresa especializada neste domínio, conforme a alínea d), do art.º 20.º, do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.

Prestação de Serviços em regime de avença, de assessoria na área de Engenharia com vista a implementação de projetos de intervenção comunitária nos Bairros Municipais e acompanhamento das ações tendentes à JMJ 2023

“(...) este contrato foi celebrado com A..., revogado e conseqüentemente extinto, pois o contratante alegou motivos pessoais e familiares que o impossibilitaram da realização dos trabalhos. O mesmo contrato não foi efetuado ao abrigo da verba específica para a JMJ.

213. No entendimento do Município de Loures, estes contratos não foram reportados por terem sido celebrados ao abrigo do regime geral do CCP e não do regime especial de contratação pública previsto no âmbito da JMJ.

Cabe, no entanto, referir que através do ofício n.º 21000/2023, de 22.05, foi solicitada ao Município de Loures informação sobre todas adjudicações/contratos celebrados para concretização da JMJ2023, sem qualquer exceção, designadamente em função do regime legal aplicado ao procedimento pré-adjudicatório. O que estava, efetivamente, em causa era o fim da aquisição e se a despesa estava relacionada com a JMJ2023.

⁹² Ofício n.ºS/4060/2024, registado nesta Direção Geral com o n.º 897/2024, em 30.01.

Acresce que o regime excecional previsto nas LOE para 2022 (artigo 149.º) e para 2023 (artigo 118.º) era facultativo, conforme decorre da formulação do n.º 1 das referidas normas, “*as entidades adjudicantes podem adotar procedimentos de ajuste direto*”.

214. Por último, quanto ao contrato revogado com efeitos a 01.04.2022, é de salientar que, de acordo com a cláusula quarta e uma vez que terá vigorado nos meses de janeiro, fevereiro e março, terão sido efetuados os respetivos pagamentos mensais, no valor de 1.600,00 €, totalizando 4.800,00 €.

Considera-se, assim, que o Município de Loures devia ter reportado estes dois contratos ao TdC quando para tal foi interpolado.

215. No exercício do direito de contraditório, a Secretaria do Ministério da Administração Interna (SGMAI)⁹³ apresentou os seguintes esclarecimentos:

“1. Consta no Quadro 2 que a SGMAI celebrou 14 contratos no valor total de 1.301.090,00€.

Contudo apenas foram celebrados 12 contratos, no valor total de 1.301.090,00€ (s/IVA):

A aquisição de Grades de ordem pública – Grades Simples, no valor de 79.830€ (s/IVA) e de Grades de ordem pública – Grades com porta, no valor de 14.530€ (s/IVA), constam de um único contrato, contrato n.º 29/2023, celebrado a 14 de abril de 2023 com a Micotec Electrónica, LDA;

A aquisição de Barreiras Anti-embate (Veículos), no valor de 138.312,00€ (s/IVA) e de Racks de armazenamento para Barreiras Anti-embate (Veículos), no valor 11.390,00€ (s/IVA), constam de um único contrato, contrato n.º 30/2023, celebrado a 14 de abril de 2023 com a Extincêndios-Equipamentos de Proteção e Segurança, SA.

- 2. Consta no Quadro 7 que a SGMAI celebrou apenas 1 contrato no valor de 120.220,00€ (s/IVA) que representa investimento para o futuro. Contudo todos os 12 contratos celebrados no valor total de 1.301.090,00€ (s/IVA) correspondem a investimentos para o futuro, considerando que a totalidade dos bens e equipamentos em apreço, foram adquiridos no âmbito do Decreto-Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças de Segurança (FS) do MAI (DLPIEFSS) e foram adquiridos para utilização das FS durante as/JM/2023, bem como utilização futura no âmbito da atividade operacional das mesmas.”*

216. Os esclarecimentos prestados pela SGMAI foram considerados na elaboração deste relatório, designadamente no capítulo IV, relativo à caracterização dos contratos reportados ao TdC.

⁹³ Ofício n.º 317/2024/SG/DPIE, registado nesta Direção Geral com o n.º 195/2024, em 09.01.

217. Apesar de não ter apresentado alegações em sede de contraditório, em 16.01.2024, o Município de Lisboa reportou um contrato de aquisição de serviços para lavagem de fardamento e equipamento de proteção individuais no período da JMJ, no valor de 19 900,00 €, tendo, no entanto, informado que «(...) este procedimento não teve “financiamento” JMJ, tendo ficado enquadrado na ação do plano 40717 - A4.P003.01 - Instalações dos Serviços».
218. Este contrato foi tomado em consideração na informação disponibilizada no capítulo IV deste relatório.

VII. CONCLUSÕES

A. Contratos reportados ao Tribunal de Contas

219. Na sequência das análises e constatações efetuadas quanto aos contratos celebrados no âmbito da JMJ2023 e reportados ao TdC, apresentam-se as seguintes conclusões:
- a) Não foi evidenciada a realização de um planeamento efetivo do evento.
 - b) Foi reportado um total de 432 contratos, incluindo respetivas modificações objetivas, no valor global de 64 131 635,89 €.
 - c) Destes contratos, 8 foram submetidos a fiscalização prévia (31 815 592,73 €), 2 dos quais objeto de um total de 18 contratos adicionais (823 044,15 €), perfazendo o total de 32 638 636,88 €.
 - d) Em sede de fiscalização concomitante, foram comunicados 403 contratos, no valor global de 30 776 328,18 €, 2 dos quais foram objeto de 3 adicionais (716 670,83 €), no total de 31 473 099,01 €.
 - e) O preço contratual mais elevado foi de 8 199 700 € e respeitou à empreitada de “*Adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela*” adjudicada pela IP.
 - f) O Município de Lisboa reportou o maior número de contratos (102) e a SGPCM o maior montante contratado (15 065 528,33 €).
 - g) Na formação dos contratos reportados ao TdC prevaleceu o ajuste direto, com 55,05% do valor adjudicado.
 - h) Agrupando os procedimentos não concorrenciais (ajuste direto, a consulta prévia e o ajuste direto simplificado), verifica-se que estas 3 tipologias concentram 63,46% do total do valor contratado reportado.

- i) As empreitadas prevalecem em termos de valor contratado, 34 653 160,49 €, seguidas das aquisições de serviços, 19 788 156,63 €.
- j) Cerca de 71 contratos e respetivas modificações, num valor global de 34 063 546,85 €, consubstanciam investimentos, permitindo utilizações futuras para outras finalidades para além da JM|2023.
- k) O Município de Oeiras atribuiu duas comparticipações financeiras, no montante global de 525 328,00 €.
- l) O pagamento das remunerações dos membros do Grupo de Projeto criado pelo Governo gerou uma despesa de 679 032,24 € até 31.05.2023, correspondente ao exercício de metade do mandato que termina em 31.12.2024.
- m) Os Municípios de Lisboa e de Loures e a SGPCM não reportaram ao TdC um total de 17 contratos, (14, 2 e 1 contratos, respetivamente), que publicitaram no Portal Base, no valor global de 972 204,94 €, apesar de lhes ter sido solicitada informação sobre todos os contratos celebrados para a JM|2023.

B. Contratos auditados

220. Os 3 contratos de empreitada que constituíram o objeto da presente auditoria, foram adjudicados pelos valores de 1 063 937,62 €, 2 980 000,00 € e 4 285 094,23 €, na sequência de procedimentos por ajuste direto (2) e consulta prévia (1), por aplicação do regime especial de contratação pública, consagrado nos artigos 149.º da LOE2022 e 118.º da LOE2023.

➤ Empreitada de execução das fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco no parque Tejo-Trancão

- n) O custo final da empreitada foi de 1 104 917,34 €, representando um acréscimo de 3,85 % do valor contratado inicialmente.
- o) No decurso da sua execução foram adjudicados trabalhos complementares relativos a microestacas, no montante de 86 130,65 €, que representou 8,10 % do preço contratual inicial, bem como foram suprimidos trabalhos contratuais na importância de 45 150,93 € (4,25%).
- p) O cocontratante celebrou um contrato de subempreitada no montante de 685 596,00 €, representativo de 67,30 % do valor final da obra, respeitando o limite fixado no n.º 2 do artigo 383.º do CCP.

➤ **Empreitada de construção do Altar-Palco no Parque Tejo-Trancão**

- q) O custo final da empreitada foi de 2 959 128,05 €, representando um decréscimo de 0,70 % do preço contratual modificado e 30,21 % do valor contratado inicialmente.
- r) Esta empreitada foi inicialmente adjudicada por 4 240 000,00 €, tendo posteriormente sido modificado para o montante de 2 980 000,00 €. As alterações no seu objeto respeitaram a redução da volumetria de plataformas do Altar, rebaixamento da cobertura e da cota do Altar em cerca de 5 metros, redução do número de contentores e realocação da parte interior do palco para a área exterior imediatamente no tardo do palco.
- s) No decurso da sua execução foram ainda suprimidos trabalhos contratuais na importância de 20 871,95 € (0,70%).
- t) O cocontratante celebrou três contratos de subempreitada nos montantes de 176 800,00 €, 513 377,95 € e 1 068 511,52 €, representativos de 5,97%, 17,35% e 36,11% do valor modificado da obra, respetivamente, e respeitando o limite fixado no n.º 2 do artigo 383.º do CCP.
- u) Nesta empreitada, constatou-se, ainda, que 2 dos subempreiteiros não comprovaram deter a habilitação legal necessária para executar trabalhos para os quais foram subcontratados, situação que não foi acautelada pelo dono da obra.

➤ **Empreitada de preparação dos terrenos da Zona Ribeirinha da Bobadela**

- v) Esta empreitada foi adjudicada mediante consulta prévia e o custo final foi de 3 937 860,47 €, representando um decréscimo de 8,10 % do valor contratado inicialmente.
- w) No decurso da sua execução foram outorgadas 2 modificações objetivas que titularam trabalhos complementares, no valor de 630 540,18 €, tendo sido suprimidos trabalhos contratuais na importância de 966 051,93 €.
- x) Os trabalhos complementares foram originados pela necessidade de compatibilizar as cotas reais dos terrenos com as que constavam do projeto de execução, bem como compatibilizar este com as revisões resultantes da planta de implantação da JMJ2023, com os ajustes feitos ao Plano de Emergência e Evacuação, assim como assegurar o incremento da segurança e a operacionalidade da rede de abastecimento de água.
- y) No âmbito desta empreitada, verificou-se que, apesar de não ter sido construída a ponte militar inicialmente prevista, decidida em 27.03.2023, foram elaborados estudos e projetos

para a sua execução em datas anteriores, no montante global de 78 030,00 €, situação que denotou ausência de articulação entre as entidades envolvidas.

221. Refira-se, que não obstante o procedimento adotado para a adjudicação destes 3 contratos, o ajuste direto e a consulta prévia, terem tido cobertura legal (cf. artigos 149.º da LOE2022 e 118.º da LOE2023), constatou-se, ainda assim, que um volume significativo de dinheiro público foi subtraído à concorrência. Caso não tivesse sido aprovado aquele regime especial constante das LOE de 2022 e 2023, cada um destes contratos teria que ter sido precedido de concurso público ou limitado por prévia qualificação.
222. Tendo em conta que a realização da JMJ2023 em Lisboa foi anunciada pelo Vaticano em 27.01.2019, não são inteiramente razoáveis as razões invocadas naquele regime especial permissivo para o ajuste direto.
223. Sem embargo, verificando-se posteriormente que passou a existir uma situação de urgência, o legislador poderia ter optado por um regime menos restritivo da concorrência, por exemplo, poderia ter optado pela consulta prévia com convite a, pelo menos, 5 entidades, tal como previu, como medida especial de contratação pública, na Lei n.º 30/2021, de 21.05. Não sendo este um procedimento concorrencial, sempre permitiria a obtenção de mais propostas para escolha da melhor e assim também ficaria melhor assegurado o interesse público.
224. Saliente-se, por fim, que, não obstante 2 das empreitadas terem sido adjudicadas por ajuste direto, ambos os cocontratantes recorreram a subempreiteiros. Num dos casos, a subempreitada correspondeu a 67,30% do valor final da obra, o que, embora tenha respeitado o limite legal, não deixa de se considerar uma percentagem elevada, em especial num contrato de empreitada precedido de ajuste direto e fundamentado, ainda, na circunstância de o cocontratante ser *“a única solução que assegura a compatibilidade temporal e física das fundações”* com os demais trabalhos a realizar naquele local. Existe alguma incongruência entre esta fundamentação e a circunstância da subempreitada corresponder a 67,30% do valor final da obra.

VIII. RECOMENDAÇÕES

Tendo em consideração a análise efetuadas aos contratos outorgados no âmbito da JM2023, recomenda-se:

- a) À Assembleia da República e ao Governo que, em situações futuras e relacionadas com a realização de eventos que impliquem a celebração de contratos públicos, diligenciem atempadamente pela sua organização, não aprovando regimes especiais que derroguem os procedimentos que salvaguardam a concorrência.
- b) À Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A., para que, enquanto dono da obra, acautele, nos contratos de subcontratação, que os empreiteiros subcontratados dispõem das habilitações legais necessárias.
- c) Aos Municípios de Lisboa e de Loures e à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros que, quando interpelados pelo Tribunal de Contas, remetam a documentação/contratos, respondam com rigor e remetam todos os elementos solicitados.

IX. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tendo o processo sido submetido a vista do Ministério Público, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da LOPTC, e do n.º 2 do artigo 110.º do Regulamento do TdC⁹⁴, foi emitido, em 05.03.2024, pela Sra. Procuradora-Geral Adjunto, o parecer que se transcreve parcialmente:

“(…)

Analisado globalmente o projeto de relatório elaborado em resultado da auditoria a contratos celebrados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023, em sede de Ação de Fiscalização Concomitante, e não se evidenciando indícios de infrações financeiras de que caiba ao Ministério Público conhecer, o Ministério Público emite parecer de concordância com o mesmo e respetivas conclusões e recomendações”.

⁹⁴ Regulamento n.º 112/2018-PG, de 24.01, aprovado pelo Plenário Geral, em reunião de 24.01.2018, e publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 33, de 15.02.2018, com as alterações introduzidas pela Resolução n.º 3/2021-PG, de 24.02, publicada no DR, 2.ª Série, n.º 48, de 10.03.2021, pela Resolução n.º 2/2022-PG, de 29.03, publicada no DR, 2.ª Série, n.º 68, de 06.04.2022, e pela Resolução n.º 3/2023-PG, de 15.12, publicada no DR, 2.ª Série, n.º 5, de 08.01.2024.

X. DECISÃO

Os Juízes do TdC, em Subsecção da 1.ª Secção, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º, da LOPTC decidem:

1. Aprovar o presente relatório;
2. Aprovar as recomendações formuladas no capítulo VIII;
3. Fixar os emolumentos devidos pela Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A e pelo Município de Loures, em 4 291,00 €, cada entidade, ao abrigo do estatuído no n.º 1 do artigo 10.º e no n.º 3 do artigo 11.º do Regime Jurídico dos Emolumentos do TdC, aprovado pelo DL n.º 66/96, de 31.05, na redação introduzida pela Lei n.º 139/99, de 28.08.;
4. Remeter cópia deste relatório:
 - a) Ao Presidente da Assembleia da República;
 - b) Ao Primeiro-Ministro;
 - c) Ao Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares;
 - d) Ao Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros;
 - e) Ao Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna;
 - f) Ao Coordenador do Grupo de Projeto para a JM]2023;
 - g) Ao Presidente do Conselho de Administração da Lisboa Ocidental, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., S.A;
 - h) Ao Presidente da Câmara Municipal de Loures;
 - i) Ao Presidente da Câmara Municipal de Cascais;
 - j) Ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa;
 - k) Ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras;
 - l) Ao Presidente do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.;
 - m) Ao Juiz Conselheiro da 2.ª Secção responsável pela área de responsabilidade IX – Administração Local e Setor Empresarial Local.
5. Remeter o processo ao Ministério Público, nos termos do n.º 4 do artigo 29.º da LOPTC.

6. Após as notificações e comunicações necessárias, divulgar o relatório na página da internet do TdC.

Lisboa, 12 de março de 2024

OS JUÍZES CONSELHEIROS

Sofia David - Relatora

Maria de Fátima Mata-Mouros

(Participou na sessão por videoconferência e votou favoravelmente o Relatório)

Miguel Pestana de Vasconcelos

(Participou na sessão por videoconferência e votou favoravelmente o Relatório)

Ficha Técnica

	Equipa	Categoria	Departamento
<i>Supervisão e Coordenação</i>	Helena Santos	Auditora-Coordenadora	DFCARF
	Helena Fragoso	Auditora-Chefe	
<i>Equipa de Auditoria</i>	Amélia Cerdeira	Auditora Verificadora, Jurista	DFCARF- UAT ₁
	Palmira Ferrão	Técnica Superior, Engenheira Civil	
<i>Colaboração (*)</i>	Cristina M. Ribeiro	Técnica Superior, Jurista	
	Célia Prego Alves	Auditora Verificadora, Gestão	

* Colaboraram na pesquisa, análise e tratamento dos contratos, bem como na elaboração dos quadros e gráficos.

ANEXOS

Anexo I – Memorando de Entendimento: Responsabilidades das entidades envolvidas

Comité Organizador Local

Responsabilidades com carácter transversal a todos os eventos

Acolhimento e Serviços relacionados com os peregrinos inscritos e voluntários
 Alojamento dos peregrinos inscritos e voluntários
 Seguros dos peregrinos inscritos e voluntários
 Kit peregrino para inscritos e voluntários
 Móvel dos altares
 Decoração dos altares, palcos e recintos
 Cenários dos eventos
 Transporte de mercadorias alimentares e não alimentares
 Armazenamento de bens
 Gestão de stocks
 Seguros associados à gestão de encomendas e stocks
 Marketing e comunicação
 Plano de Sinalética para toda a JM|2023
 Centro de Acolhimento de Peregrinos com instalação de equipamento para *check in* dos peregrinos
 Sistema de acreditações dos peregrinos inscritos

Local 1 – Parque Tejo

Postos de carregamento de telemóveis (a conjugar com o Grupo de Projeto)

Local 3 – Belém

150 confessionários para o Parque do Perdão

Grupo de Projeto

Responsabilidades com carácter transversal a todos os eventos

Plano de saúde
 Plano de segurança
 Plano de mobilidade
 Transmissão televisiva do evento, incluindo *host broadcaster*
 Estruturas para tendas de socorrismo e tendas médicas de média dimensão e espaços de saúde e
 Postos de carregamento de telemóveis (a conjugar com o COL)
 Casas de banho
 Acessos e estradas para mobilidade interior de todos os intervenientes
 Iluminação do recinto

Local 1 – Parque Tejo

Aluguer, montagem e desmontagem da ponte militar móvel
 Torres multimédia (som, imagem e luz)
 Distribuição de água no chamado “triângulo de Loures”
 Aluguer, montagem e desmontagem de ponte militar móvel de menor dimensão

Local 3 – Belém

150 stands na Feira das Vocações (dimensão 3,0x3,0m cada stand)
 2 Talks
 40 Decks
 Palco para Festival da Juventude (10x10 m2)
 Zona para jornalistas dentro do recinto
 Zona para camiões media com ligação ao recinto
 Delimitação e acessos ao recinto e delimitação de espaços dentro do recinto e outras estruturas de
 Acessos e estradas para mobilidade interior de todos os intervenientes
 Abastecimento e disponibilização de água potável
 Estruturas de apoio à recolha de resíduos
 Estrutura para zonas de serviços e lojas oficiais
 Zona logística adjacente ao recinto



Grupo de Projeto

Espaços de saúde com acesso a água, esgoto, eletricidade, internet
Zonas street Food – 50 unidades
Cantinas na zona envolvente – 1 unidade
Zona privilegiada de Pic Nic para grupos
Posto de Informação
Quiosques
1 Posto de Comunicação
2 contentores open space 6 m2
1 stand logística
1 stand receção de congregações
1 stand convidados VIP
1 stand apoio aos confesionários 12 metros
160 cacifos
Painéis informativos/ telas com postes
Écrans TV com informação digital
Écrans, som em geral e luz de palco

Câmara Municipal de Lisboa

Local 1 – Parque Tejo – Parte do terreno situado em Lisboa

Recuperação do Aterro Sanitário de Beirolas
Monitorização dos assentamentos do aterro e apoio LNEC
Ponte da ciclovia sobre o Rio Trancão
Altar, Palco e zona de todos os participantes
Som, imagem, audiovisuais e luzes no palco
Zonas de sacristias, camarins e equipas multimédia
Stands das cadeias de TV
Gabinete de controlo de crise e gestão operacional
Zona para camiões media com ligação ao recinto
Zona para estacionamento de autocarros e carros da organização
Zona para convidados VIP
Espaço para alimentação de comitiva oficial do evento
Delimitação e acessos ao recinto e outras estruturas de segurança
Acessos e mobilidade interior no recinto para todos os intervenientes
Delimitação de sectores dentro do recinto
Abastecimento e disponibilização de água potável
Estruturas de apoio à recolha de resíduos
Encaminhamento de resíduos para destino final adequado
Estruturas para comunhão religiosa (espalhadas por todo o recinto)
Estrutura para zonas de serviços e lojas oficiais
Rede elétrica
Zona logística adjacente ao recinto
Custos da ancoragem e assentamento, do projeto, aluguer de grua para instalação e remoção, bem como fiscalização de obra da ponte militar móvel (50%)
Aplicação de Sementeira
Sinalética (acessos, percursos, bolsas de estacionamento)
Rede de esgotos
Controlo de pragas

Local 2 – Parque Eduardo VII

Preparação do terreno
Palco, altar, backstage, coro e orquestra
Zona de sacristia
Zona de jornalistas
Zona equipas de filmagem

Câmara Municipal de Lisboa

Zona para camiões de imprensa com ligação ao recinto
 Delimitação de acessos, estruturas de segurança e corredores de emergência
 Caminhos e mobilidade interior
 Abastecimento de água potável
 Estruturas de apoio à recolha de resíduos
 Estrutura para zonas de serviços e lojas oficiais
 Zona de logística adjacente ao recinto
 Gabinete de gestão de crise local
 Corredores e circuitos de evacuação das ambulâncias, conforme plano de segurança
 Rede elétrica
 Rede de esgotos
 Écrans, som em geral e luz de palco
 Casas de banho

Locais 4 e 5 – Terreiro do Paço, Alameda Dom Afonso Henriques e/ou Parque da Belavista

Palco com área para backstage
 Zona para camiões de imprensa com ligação aos recintos
 Delimitação, acessos e mobilidade interna nos recintos
 Abastecimento e disponibilização de água potável
 Estruturas de apoio à recolha de resíduos
 Rede elétrica
 Zona logística adjacente aos recintos
 Rede de esgotos
 Écrans, som em geral e luz de palco
 Casas de banho

Câmara Municipal de Loures

Local 1 – Parque Tejo – Parte do terreno situado em Lisboa

Execução do encontro da Ponte Ciclopedonal com o território de Loures
 Custos da ancoragem e assentamento, do projeto, aluguer de grua para instalação e remoção, bem
 Modelação do terreno e plano de drenagem
 Caminhos de acesso ao território
 Proteção e acondicionamento das linhas férreas existentes
 Execução de Passagens hidráulicas para transposição de determinadas linhas de água
 Aplicação de Sementeira
 Delimitação de sectores dentro do recinto
 Rede elétrica
 Acessos e mobilidade interior de todos os intervenientes (Papa, peregrinos, etc.)
 Delimitação e acessos ao recinto e outras estruturas de segurança
 Abastecimento e disponibilização de água potável
 Limpeza das linhas de água
 Controlo de pragas
 Zona para estacionamento de autocarros e carros da organização e VIPs
 Zona para entrega de Kits de alimentação
 Estruturas de apoio à recolha de resíduos e sua gestão durante o evento
 Encaminhamento de resíduos para destino final adequado
 Estruturas para comunhão (espalhadas por todo o recinto)
 Estruturas de controlo de acesso aos vários sectores
 Zona logística adjacente ao recinto
 Sinalética (acessos, percursos, bolsas de estacionamento)

Câmara Municipal de Oeiras

Local 6 – Passeio marítimo de Algés

1 palco 10x10m

1 palco 20x10m

Área para coro lateral

Iluminação do recinto

Delimitação e acessos ao recinto e outras estruturas de segurança

Acessos e mobilidade interior de todos os intervenientes (Papa, peregrinos, etc.)

Delimitação de sectores dentro do recinto

Abastecimento e disponibilização de água potável

Torres multimédia (imagem, som, sinal e luz)

Estruturas de apoio à recolha de resíduos

Condição para acesso pessoas com mobilidade reduzida

Estrutura para jornalistas dentro do recinto

Zona para camiões media com ligação ao recinto

Zona logística adjacente ao recinto

Anexo II – Contratos reportados ao TdC

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
6528/2023 6529/2023	04/07/2023	Aquisição de bens e serviços	Ajuste direto	Águas do Vale do Tejo, S.A.	Bollfilter España S.L.U.	Aquisição e montagem de Sobressalentes para Filtro Bollfilter da FA de Alcântara	25 682,87
5171/2023	29/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto	EGEAC	U.E.M. - Equipamentos, Lda.	Locação de módulos sanitários, com ligação às redes públicas, para a JM] que decorre no Parque Eduardo VII, de 01 a 06 de agosto de 2023	189 863,50
5915/2023	19/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		B...	Aquisição de serviços de apoio técnico na área da produção de espetáculos	5 100,00
5993/2023	20/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Sulfestas - Organização de eventos festivos, Lda.	Aquisição de serviços de catering para as equipas de produção no Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII	28 980,00
6086/2023	22/06/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Expobrigada - Montagem de Estruturas, Palcos, Tendões e Outros Serviços, Lda.	Locação de tendas e de baias - Parque Eduardo VII	34 075,00
6089/2023	22/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, S.A.	Aquisição de serviços de vigilância - Parque Eduardo VII	27 601,50
6272/2023	27/06/2023	Locação de bens	Ajuste direto		MCG Rent – Soluções Modulares, Lda.	Locação de contentores para host broadcast	168 888,90
6276/2023	28/06/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Road Lights - Efeitos de Iluminação, Lda.	Locação de equipamentos de iluminação cénica para o Parque Eduardo VII	118 225,00
6721/2023	07/07/2023	Aquisição de serviços e Locação de bens	Ajuste direto		Lismarketing - Informação, Equipamentos e Produtos do Turismo de Lisboa, Unipessoal, Lda.	Aluguer do Pavilhão Carlos Lopes e prestação dos serviços conexos para a instalação do Centro de Operações no Âmbito da JM]	21 770,32
6751/2023	07/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Fantastic Adventure, Lda.	Aquisição de serviços de transporte, montagem e distribuição pelo recinto do Parque Eduardo VII de diversos materiais e equipamentos necessários para a realização da JM]	48 000,00
6817/2023	10/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Turbomar Energia - Equipamentos de Produção e Serviços de Assistência Técnica, Lda.	Locação, incluindo transporte, carga e descarga de geradores para fornecimento de energia elétrica ao Palco no Parque Eduardo VII	29 905,00
6818/2023	10/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Assepsia – Serviços de Limpeza, Lda.	Aquisição de serviços de limpeza e higienização de WC's, aluguer de dispensadores e fornecimento de consumíveis	59 429,30
6848/2023	12/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Mindtrooper, Unipessoal, Lda.	Execução das estruturas de assentamento e acesso aos módulos sanitários, redes, de água, esgotos, ligação às redes dos módulos sanitários e instalação de estações de água - Parque Eduardo VII	247 710,00
6876/2023	12/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Soderli - Sociedade de Decorações e Revestimentos, Lda.	Alcatifa industrial e respetiva aplicação na área das cadeiras para convidados, pessoas com	10 202,50

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
						mobilidade reduzida e bispos, no palco do recinto do Parque Eduardo VII	
7000/2023	17/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		J. M. Nunes Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de distribuição de energia elétrica para estruturas e ligação à terra das diferentes estruturas implantadas no recinto e locação de equipamentos e materiais	120 000,00
7097/2023	19/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Stagetec - Estruturas Especiais, Lda.	Aluguer, incluindo montagem, de estruturas para colocação de câmaras de televisão e Followspot's e bancada para jornalistas	63 500,00
7187/2023	21/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Papel & Varios – Suportes e meios de Comunicação, Unipessoal, Lda.	Fornecimento e montagem de sinalética informativa no recinto do Parque Eduardo VII	12 249,48
7337/2023	25/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Palco e bancada - Venda e aluguer de equipamento para espetáculos, organização de eventos, unipessoal, Lda.	Aluguer, montagem e desmontagem de cadeiras para a plateia na área lateral do Parque Eduardo VII	9 999,00
7355/2023	25/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		MEO – Serviços de comunicação e multimédia, S.A.	Aluguer de equipamentos adicionais de som e direção de cena para os eventos que integram o Festival de Juventude e equipamento de fixação e suspensão dos ecrãs laterais ao palco	124 907,06
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Multitendas – comércio e aluguer de Tendas, Lda.	Aluguer de tenda para séquito papal	4 895,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Safety Águeda – Materiais de incêndio, S.A.	Aluguer de extintores	4 543,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Parallelrainbow, unipessoal, Lda.	Execução de telas de evacuação	3 930,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Grupo Vendap, S.A.	Aluguer de gruas com fornecimento de diesel	4 003,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		CPE – companhia de parques de estacionamento, S.A.	Prestação de serviços de limpeza – parque de estacionamento alto do Parque Eduardo VII	4 950,00
8676/2023	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Lismarketing Comercial - Informação e Comercialização de Produtos Turísticos, Unipessoal, Lda.	Aluguer do Pavilhão Carlos Lopes para encontro de embaixadores	1 758,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		AVK, Soluções Audiovisuais, S.A.	Aluguer de equipamento de som – encontro de embaixadores	2 323,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Casa do Marquês Hotelaria, S.A.	Aluguer da nave da Estufa fria Lisboa – Casa do Marquês	16 000,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Garden props – artigos para jardim, Lda.	Fornecimento e aplicação de estacas e fitas delimitadoras	4 368,10
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Contratação Excluída		Polícia Municipal	Reforço de segurança no backstage e palco	30 413,64
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Contratação Excluída		EPAL- Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.	Ligação e abastecimento de água aos recintos – Av. Da Liberdade, frente ao n.º 247	600,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Contratação Excluída		Regimento Sapadores de Bombeiros	Bombeiros – Parque Eduardo VII	92 537,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Contratação Excluída		Polícia Municipal	Polícia Municipal – Reforço de segurança a partir de 28/07/2023 – Parque Eduardo VII	5 711,27
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Electroman – Instalações elétricas, Telecom e manutenção, Lda.	Contratação de técnico de instalações elétricas (Equipamento de raio x e pórticos de segurança PSP)	400,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Catari Portugal, Lda.	Aluguer de estrados para imprensa – Pavilhão Carlos Lopes	2 800,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Evil Angels II, Lda.	Técnicos Rig - 5 e 6 de agosto	3 125,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Xbancadas, Lda.	JMJ2023: Fornecimento e montagem de bancada para Jornalista no âmbito das JMJ2023	3 000,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Nuno Miguel Resende de Vasconcelos Berga	JMJ2023. Aluguer veículos para transporte de materiais/apoio evento e desmontagens	2 489,20
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Europalco, S.A.	JMJ2023 - Aluguer, transporte e montagem 450 baias de aço.	4 994,00
6475/2023	03/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto	Estado Maior da Força Aérea	Microsegur – Soluções de Engenharia, Unipessoal, Lda.	Aquisição de equipamentos para verificação de segurança no Aeródromo de Trânsito N.º 1 (AT1)	124 695,82
8035/2023	21/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto	GNR	ALL Antero Lopes, Lda.	Aquisição Material de Comunicação para o Grupo de Intervenção de Operações Especiais no âmbito da JMJ2023	26 292,00
7737/2023	07/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto	INEM	Base2 – Informática e telecomunicações, Lda.	Aquisição de 60 (sessenta) equipamentos portáteis e um conjunto de periféricos que sirvam de apoio aos equipamentos a adquirir, no âmbito da JMJ	54 660,00
7851/2023 7876/2023 7877/2023 7878/2023 7880/2023	09/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Stryker Portugal Produtos Médicos, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Desfibriladores automáticos externos	68 550,00
11038/2022	29/08/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto	Lisboa Ocidental, SRU	Engexpor - Consultores de Engenharia, S.A.	Aquisição de Serviços de Coordenação Global, incluindo Serviços de Fiscalização das Intervenções a realizar no âmbito da Conceção e Implementação do Evento JMJ2023	627 200,00
8676/2023	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Parallelrainbow, unipessoal, Lda.	Aquisição de sinalética, incluindo elementos de suporte, para o recinto da JMJ no Parque Tejo	28 882,05
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste Direto		Palco e bancada - Venda e aluguer de equipamento para espetáculos, organização de eventos, unipessoal, Lda.	Locação de cadeiras, com montagem, para o recinto da JMJ no Parque Tejo (2.000 brancas para Palco + 5.000 pretas para convidados)	40 180,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Anticimex Portugal, Lda.	Aquisição de serviço de controlo de pragas em dois edifícios temporários do recinto da JMJ no Parque Tejo	3 982,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Oliveiras, S.A.	Nivelamento e regularização do terreno de suporte dos bebedouros	4 999,51
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Tal Projecto - Projectos, Estudos e Serviços de Engenharia, Lda.	Aquisição de serviços de assistência técnica à montagem e desmontagem do Altar-Palco do recinto da JMJ no Parque Tejo	12 000,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Blueotter - Circular, S.A.	Aquisição de serviços de recolha e encaminhamento para a ETAR de Beirolas dos esgotos do reservatório dos sanitários Sul do recinto da JMJ no Parque Tejo	13 240,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	Aquisição de serviços de Direção de Segurança Privada no recinto do Parque Tejo	6 900,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste Direto		Globaltendas, Lda.	Instalação de tenda para paramentação dos Bispos no recinto do Parque Tejo (dimensões 35x15m)	13 200,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste Direto		Oliveiras, S.A.	Aluguer de torres de suporte dos equipamentos de iluminação frontal do Altar-Palco do recinto do Parque Tejo	58 571,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Grupo Vendap, S.A.	Aluguer de contentor para Centro Operacional, incluindo mobiliário, rede elétrica e internet e WC's	4 737,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		José Poeira	Aquisição de serviços para o acompanhamento técnico na montagem e calibração dos equipamentos audiovisuais no palco JMJ	2 350,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Vadeca Facility Services, S.A.	Limpeza e manutenção do palco, bebedouros, tendas e módulo de imprensa durante o evento	4 950,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		DRD Tec. Unipessoal, Lda.	Locação de equipamentos para arrefecimento adiabático da zona do Altar do Parque Tejo	1 345,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Oliveiras, S.A.	Fornecimento de escadas e rampas para acesso a equipamentos no recinto da JMJ no Parque Tejo	4 825,20
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Oliveiras, S.A.	2019.239 - Jornadas da Juventude - Aprovação da adjudicação para prestação de serviços para Apoio técnico ao funcionamento de todas as ligações de equipamentos à rede Hidráulica no recinto da JMJ no Parque Tejo	4 979,67
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Fundec - Associação para a Formação e o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura	Assessoria Técnica com vista ao acompanhamento da instalação de antenas de painéis Led no recinto da JMJ atendendo às	3 000,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
						recomendações definidas pela Lisboa Ocidental, SRU	
	22/09/2023	Contratação excluída	Contratação Excluída		EPAL- Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.	2019.239 - Jornadas da Juventude-Ramal para abastecimento de água do Hospital da Campanha JMJ Parque da Graça (Tejo)	278,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Obvispectrum, Lda.	Locação de equipamentos de radiocomunicações para as equipas de manutenção das infraestruturas executadas no recinto da JMJ no Parque Tejo-Trancão	2 658,54
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Europalco, S.A.	Locação de intercomunicadores para as equipas de iluminação, vídeo e som do Palco do recinto da JMJ no Parque Tejo-Trancão	4 050,73
	29/09/2023	Locação de Bens	Ajuste Direto		Catari Portugal - Aluguer de Sistemas para construção e indústria Lda.	Locação, incluindo instalação, de barreiras antitotim no recinto da JMJ do Parque Tejo-Trancão	112 943,00
	29/09/2023	Locação de Bens	Ajuste Direto		Tarki, Lda.	Instalação de tendas para controlo de acessos, comunhão, convidados VIP e apoio à mobilidade condicionada no recinto da JMJ no Parque Tejo-Trancão	121 550,00
	29/09/2023	Locação de Bens	Ajuste Direto		Grupo Vendap, S.A.	Locação de equipamentos para disponibilização de água potável no recinto JMJ no Parque Tejo-Trancão	40 704,00
	29/09/2023	Empreitada	Ajuste Direto		Megavia-Construções e Obras Públicas S.A.	Empreitada de recuperação de acessos e de áreas para apoio logístico do recinto do Parque Tejo-Trancão no âmbito da JMJ 2023	373 147,21
	29/09/2023	Empreitada	Ajuste Direto		CARMO - Estruturas em Madeira S.A.	Empreitada de execução e reabilitação de vedações do recinto, dos sectores e das áreas de serviço e execução de acessos no Parque Tejo-Trancão no âmbito da JMJ 2023	233 451,29
	29/09/2023	Empreitada	Ajuste Direto		SINALCABO - Sistemas de Comunicação S.A.	Empreitada de execução da rede elétrica de baixa tensão no Parque Tejo-Trancão no âmbito do evento JMJ 2023	542 272,45
	29/09/2023	Empreitada	Ajuste Direto		JJTomé, S.A.	Empreitada de desvio da rede elétrica de média tensão no Parque Tejo-Trancão no âmbito do evento JMJ 2023	202 000,00
	29/09/2023	Conceção-construção	Ajuste Direto		Irmarfer, S.A.	Conceção-Construção de estrutura para stands das cadeias de TV (módulo de imprensa) para a JMJ2023	596 000,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, IP	Aquisição de Serviços de Engenharia para Controlo da construção e acompanhamento da	19 800,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
						observação do aterro pré-carga no Aterro Sanitário de Beirolas	
	29/09/2023	Aquisição serviços	Consulta prévia		Geoint - Consultores de Geotecnia e Instrumentação, Lda.	Aquisição de Serviços para Instrumentação e Monitorização do aterro de pré-carga no âmbito da reabilitação do aterro sanitário de Beirolas para o evento JM]	50 190,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Geoint - Consultores de Geotecnia e Instrumentação, Lda.	Aquisição de Serviços para Instrumentação e Monitorização do aterro sanitário de Beirolas para o evento JM]	34 656,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Tal Projecto - Projectos, Estudos e Serviços de Engenharia, Lda.	Aquisição de serviços de projeto de estruturas e fundações do altar-palco e áreas de apoio integradas para o parque Tejo Trancão, no âmbito da conceção e implementação do evento JM]2023	96 000,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Procaf - Projetos, Consultoria Assistência e Fiscalização de Instalações, Lda.	Aquisição de serviços para elaboração de projeto de execução de instalações elétricas e telecomunicações do parque Tejo Trancão, no âmbito da conceção e implementação do evento JM]2023	24 300,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Action Modulers - Consulting and Technology Lda.	Aquisição de serviços para elaboração do Plano de Segurança do evento no Parque Tejo-Trancão, e do Projeto de Segurança Contra Incêndios do Altar-Palco, no âmbito da conceção e implementação do evento JM]2023	87 570,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Oliveiras, S.A.	Aquisição de serviços de canalização para ligações hidráulicas dos equipamentos de disponibilização de água no recinto da JM] no Parque Tejo-Trancão	40 000,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A.	Aquisição de serviços de segurança e controlo de acessos ao recinto da JM] no Parque Tejo-Trancão	88 449,10
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Procaf - Projetos, Consultoria Assistência e Fiscalização de Instalações, Lda.	Aquisição Serviços de Técnico Responsável pela Exploração das Instalações Elétricas do recinto da JM] no Parque Tejo-Trancão	19 900,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Geoint - Consultores de Geotecnia e Instrumentação, Lda.	Aquisição de serviços para realização de ensaios SPT no TV Compound do recinto da JM] no Parque Tejo-Trancão	6 325,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia I.P.	Aquisição De Serviços de Engenharia Para Parecer De Estabilidade E Fundação Para Intervenção No Aterro Sanitário De Beirolas No Âmbito da JM]	19 800,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto	Município de Almada	Eurofins - Food Testing Lisboa	Ensaios de monitorização da água de rega (ApR) no recinto da JM]2023 no Parque Tejo-Trancão	11 018,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Consulta prévia		Geoid - Geosystems S.A.	2019.239 - Jornadas da Juventude - Aquisição de Serviços, ao abrigo do Acordo Quadro n.º 19/001/CA/AQ, para execução de Levantamento Topográfico em Beirolas para o projeto JM] – Programa de Espaço Público – Parque das Nações	14 427,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto		Greentool – Gestão de Projectos e Investimentos, Lda.	2019.239 - Jornadas da Juventude - JM] - Aquisição de Serviços de Engenharia para caracterização da situação Ambiental e Geotécnica e Estudo de Soluções Técnicas de Intervenção no Aterro Sanitário de Beirolas	293 952,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto simplificado		White Helmet, Consultadoria e Serviços Lda.	Elaboração de PSS e PPGRCD de projeto no âmbito da preparação do evento JM] no Parque Tejo-Trancão	2 400,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto simplificado		ETP - Environment Transport and Planning Lda.	Jornadas da Juventude - Avaliação preliminar da contaminação dos solos de cobertura do aterro de Beirolas	4 972,58
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto simplificado		António Valente Sondagens Lda.	Jornadas da Juventude - Limpeza e ensaio de caudal de furo artesiano existente no recinto da JM] no Parque Tejo-Trancão, para análise de viabilidade de utilização da água na rega do futuro parque	2 565,00
	29/09/2023	Aquisição serviços	Ajuste Direto simplificado		Space Collectors Lda.	Jornadas da Juventude-Aquisição de Serviços de modelação tridimensional e representação e visualização do projeto de arquitetura, em diferentes suportes, no âmbito da Elaboração de Caderno de Encargos para o Palco da JM]	4 980,00
7185/2023	21/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto	Município de Almada	Higimax - Soluções higiene e limpeza Unipessoal, Lda.	Aquisição de consumíveis sanitários, produtos e utensílios de limpeza, no âmbito da "JM] Lisboa 2023"	20 143,58
7235/2023 7236/2023	24/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Etapas assíduas, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de produção de espetáculos em palco com écrans gigantes, no âmbito da JM]2023	74 300,00
7387/2023 7388/2023	26/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Grupo Vendap, S.A.	Locação de sanitários portáteis, para a JM]2023	69 540,00
7507/2023	28/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Getbliss, Lda.	Aquisição do serviço de impressão e distribuição de material de promoção e divulgação da "JM] Lisboa 2023"	32 455,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7672/2023	02/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto	Município de Cascais	Afonso Rodrigues Unipessoal, Lda.	Aquisição de 106 cabos de madeira para esfregona no âmbito da JMJ	121,90
7674/2023	02/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Ecoambiente, S.A.	Aquisição de serviços para reforço da limpeza urbana no âmbito da JMJ2023	19 500,00
7735/2023	07/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Goodplastic soluções de embalagem – Unipessoal, Lda.	Aquisição de Sacos Plásticos para reforço da Limpeza Urbana, no âmbito da JMJ2023	11 320,00
7550/2023	31-07-2023	Aquisição de bens	Concurso Público		Enerre, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023 - Lote 1 - Sacos	225 500,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		Enerre, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023_Lote 2 - Fitas de pescoço	114 000,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		Enerre, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023_Lote 3 - Pulseiras	700,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		Enerre, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023_lote 4 - T-Shirts	77 000,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		Weprint, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação – JMJ2023 - lote 5 - Chapéus/Panamás	4 750,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		Avcprint, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023 - lote 6 - Coletes	1 580,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		ACD Print, S.A.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023 - lote 7 - Impressão de materiais em papel	2 586,00
7550/2023		Aquisição de bens	Concurso Público		Culto da Imagem, Lda.	Aquisição de materiais de comunicação - JMJ2023 - lote 8 - Produção, impressão, montagem e aplicação de diversos materiais promocionais	17 922,10
7550/2023		Aquisição de bens	Ajuste Direto simplificado		Fórmula P	Aquisição de etiquetas com a marca Cascais para vestuário, no âmbito da JMJ2023	1 512,00
7550/2023		Aquisição de bens	Consulta Prévia		Publast - Marketing e Comunicação, Lda.	Aquisição de colchões, edredons, almofadas e sacos-cama no âmbito da JMJ2023	74 900,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Javali - ADSI, Lda.	Aquisição de serviços de desenvolvimento de plataforma online (site) para a JMJ2023	9 950,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A	Aquisição de prestação de serviços de atendimento telefónico para a JMJ2023	32 736,55
7550/2023		Aquisição de bens	Consulta Prévia		Advanced Resources, Lda.	Aquisição de rádios portáteis e baterias	15 769,20
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Delarobia-Comercio de Tintas e Decoração, Lda.	Obra "A Vida entre Muros" - Tintas e acessórios	37 104,28
7550/2023		Aquisição de bens	Consulta Prévia		Culto da Imagem	Obra "A Vida entre Muros"	14 499,80
7550/2023		Aquisição de bens	Consulta Prévia		Delarobia-Comercio de Tintas e Decoração, Lda.	Obra "A Vida entre Muros" - T-shirts e panamás	6 962,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7550/2023		Aquisição de serviços	Consulta Prévia		Brave Heart - Associação Humanitária de Segurança e Salvamento Aquático	Aquisição de reforço de serviços de assistência e socorro a banhistas - Jornada Mundial da Juventude	47 670,00
7550/2023		Aquisição de bens	Ajuste Direto		Sograma, S.A.	Fornecimento e montagem de Jardim Vertical	19 900,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Blue Ocean Medical, Lda.	Aquisição de serviços de emergência pré-hospitalar no âmbito da JMJ2023	19 760,00
7550/2023		Aquisição de bens	Ajuste Direto		EC - Filtered Water, Lda	Aquisição de garrafas reutilizáveis, aquando da JMJ2023	8 100,00
7550/2023		Aquisição de bens	Ajuste Direto simplificado		Partnesh, Unipessoal Lda	Aquisição de lápis para a JMJ	240,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Aristodetalhe – Unipessoal, Lda.	Caracterização e descaracterização de 15 motociclos Yamaha XMAX 125cc para a Polícia Municipal de Cascais, no âmbito da JMJ	1 725,00
7550/2023		Aquisição de bens	Ajuste Direto simplificado		SPDAD Unipessoal, Lda.	Aquisição de material de apoio a atividades desportivas, para um Torneio de Voleibol a participar pelos jovens integrantes da JMJ2023 - DESP	1 947,15
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		NCCA Motor, Lda.	Serviço de preparação, entrega, formação de utilização e recolha de scooter 125 cc, no âmbito da JMJ	4 999,95
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Vodafone Portugal, S.A.	Instalação de acesso internet temporário fibra óptica 1Gb/200Mb para emissão em streaming da JMJ	1 500,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal	Aluguer de WC's para o evento JMJ - Freguesia de Cascais e Estoril	13 000,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal	Aluguer de WC's para o evento JMJ - Freguesia de Alcabideche	13 000,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal	Aluguer de WC's para o evento JMJ - Freguesia de Carcavelos e Parede	13 000,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal	Aluguer de WC's para o evento JMJ - Freguesia de São Domingos de Rana	13 000,00
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Europalco, S.A.	Aluguer de Rampa de acesso, no âmbito da JMJ	2 815,69
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Mostrare, Lda.	Aluguer Parede + Divisória, por ocasião da JMJ	4 880,00
7550/2023		Aquisição de bens	Ajuste Direto simplificado		Fullrent, Lda.	Aquisição de recipientes de lixo	4 162,50
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		C...	Aquisição de serviços de fotografia no âmbito da Jornada Mundial da Juventude e Festas do Mar	3 650,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7550/2023		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Unicre Instituição Financeira de Crédito, S. A	Aquisição de dados especializados na área performance do sistema de retalho no concelho de Cascais durante a JM	3 300,00
13889/2022	15/12/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto	Município de Lisboa	D...	Prestação de serviços de coordenação da área da comunicação e relação com os media no âmbito das áreas de responsabilidades do município na JM	37 525,00
13924/2022	16/12/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto		E...	Prestação de Serviços e Coadjuvação ao Coordenador Global da Unidade de Missão da JM - Lisboa 2023	24 750,00
13925/2022	16/12/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto		F...	Prestação de Serviços de Coordenador Global da Unidade de Missão da JM - Lisboa 2023	33 772,50
14067/2022	21/12/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto		G...	Prestação de serviços de assessoria económica e financeira à unidade de missão JM - Lisboa 2023	18 000,00
2920/2023	24/03/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Doublet Portugal, Lda.	Aquisição de 3500 barreiras em tubo galvanizado no âmbito da JM2023	171 500,00
3344/2023	04/04/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Stage Proença & Pedro Proença Espetáculos, Lda.	Locação de um palco e de toda a sua estrutura de suporte para a Alameda D. Afonso Henriques, no âmbito da JM2023	25 550,00
3567/2023	12/04/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Alpia 2 – New Concept, Lda.	Aquisição de mobiliário para a unidade de missão da CM Lisboa no âmbito da JM2023 - Processo n.º 0008/AQB/AD/DGES/ND/2022	24 173,00
3655/2023	14/04/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Audio Matrix, Produções de Espetáculos, S.A.	Locação de luz e som para o Jardim da Alameda D. Afonso Henriques (lado da Fonte Luminosa), no âmbito da JM2023	58 345,62
3774/2023	17/04/2023	Locação de bens	Ajuste direto		RedLight, Lda.	Locação de vídeo e captação para o Jardim da Alameda D. Afonso Henriques (lado da Fonte Luminosa, no âmbito da JM2023	41 750,00
3961/2023	21/04/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Associação Madeira Clinical Simulation Center, S.A.	Curso Medical Response to Major Incidents (MRMI)	25 000,00
4344/2023	04/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Expobrigada - Montagem de Estruturas, Palcos, Tendas e Outros Serviços, Lda.	Locação de um estrado de madeira e equipamento de suporte para a JM2023 - Belém	12 500,00
4630/2023	12/05/2023	Empreitada	Ajuste direto		STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.	Reabilitação das Torres Monumentais do Parque Eduardo VII	493 340,21
4631/2023	12/05/2023	Empreitada	Ajuste direto		Fraterna - Engenharia, Consultoria e Construção, Lda.	Reabilitação das instalações sanitárias do Parque Eduardo VII	105 610,00
4700/2023	16/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Obvispectrum, Lda.	Locação de equipamento de radiocomunicações, no âmbito da JM2023	350,00
4701/2023	16/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Joveda, Vedações, Lda.	Locação de painéis metálicos para a Alameda D. Afonso Henriques, no âmbito da JM2023	2 170,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
4702/2023	16/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Expobrigada - Montagem de Estruturas, Palcos, Tendões e Outros Serviços, Lda.	Locação de sombreamento branco para a Alameda D. Afonso Henriques, no âmbito da JM]2023	1 450,00
4754/2023, 4755/2023, 4756/2023	16/05/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Monumenta - Reabilitação do Edifício e Conservação do Património, Lda.	Intervenção no Cravo e Colunas da Escultura de João Cutileiro no Parque Eduardo VII no âmbito da JM]2023	98 551,22
4869/2023	19/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Expobrigada - Montagem de Estruturas, Palcos, Tendões e Outros Serviços, Lda.	Locação de estrado para colocação de sanitários, no âmbito da JM]2023	11 900,00
4870/2023	19/05/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		WiseSafety, Lda.	Assessoria técnica à segurança do evento JM]2023	69 900,00
4912/2023	22/05/2023	Empreitada	Ajuste direto		Ecorede – Engenharia e Serviços, S.A.	Substituição do pavimento no passeio dos heróis do mar - Parque das Nações	247 150,80
5064/2023	25/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Naípe d'Agosto - Exploração de Eventos Artísticos, Lda.	Locação de telas ortofónicas e micro perfuradas para o palco e torre de delay para a Alameda D. Afonso Henriques, no âmbito da JM]2023	4 379,92
5105/2023	26/05/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		STES-Sociedade Técnica de Engenharia e Segurança, Lda.	Aquisição de materiais para a rede de rega com ApR (água para reutilização) - Parque das Nações	1 801,95
5159/2023	26/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto		MBW - Modular Builders Worldwide, Lda.	Locação de contentores e guaritas para a Alameda Afonso D. Henriques, no âmbito da JM]2023	4 975,00
5298/2023	31/05/2023	Locação de bens	Ajuste direto		J. M. Nunes Unipessoal, Lda.	Locação de geradores e assistência elétrica aos mesmos para a Alameda D. Afonso Henriques	23 450,00
5386/2023	02/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Interpares-Sociedade Produtos Químicos Construção, Lda.	Aquisição de alcatifas para a Alameda, no âmbito da JM]2023	4 275,00
5424/2023	05/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Servizio Fotografico - Vatican Media	Aquisição de 12 fotografias referentes à audiência do Papa Francisco com Delegação do Município de Lisboa, no âmbito da JM]2023	140,00
5462/2023, 5463/2023, 5464/2023, 5465/2023	05/06/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Grupo Vendap, S.A.	Locação de módulos sanitários para a Alameda D. Afonso Henriques	21 790,00
5466/2023	05/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Auto Ribeiro, Lda.	Aquisição de uma Ambulância de Socorro (ABSC) tipo B e de dois Veículos para Operações Específicas (VOPE) para o RSB	192 301,00
5467/2023	05/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Extincêndios, Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.	Aquisição de Equipamentos de Desencarceramento para o RSB	122 081,06
5468/2023	05/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Vianas, S.A.	Aquisição de Equipamentos para Detecção de Soterrados para o RSB de Lisboa	57 345,00
5469/2023	06/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Interfire, Lda.	Aquisição de sistema de iluminação e respetivos acessórios para o RSB	44 517,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
5470/2023	06/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Smart Ambient Solutions, Unipessoal, Lda.	Aquisição de agente extintor encapsulador e agulheta de aplicação para o RSB de Lisboa	41 045,00
5471/2023	06/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Vianas, S.A.	Aquisição de 2 (dois) Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios para o RSB	168 500,00
5472/2023	06/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Iberagar – Sociedade Luso-Espanhola de Coloides Marinhos, S.A.	Aquisição de Sistema de enchimento de garrafas de ar comprimido e de Equipamento de Mergulho o RSB	127 884,80
5510/2023	06/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Extincêndios- Equipamentos de Proteção e Segurança, S.A.	Aquisição de Aparelhos Respiratórios Isolantes de Circuito Aberto e garrafas de ar comprimido respirável para o RSB	187 350,00
5557/2023	07/06/2023	Aquisição de bens e serviços	Ajuste direto		Aroma Limpa - Limpezas Industriais, S.A.	Aquisição de serviços de limpeza e fornecimento de consumíveis, referente à Alameda Afonso Henriques	15 452,00
5559/2023	07/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Sintimex, Sociedade Internacional de Importações e Exportações, S.A.	Aquisição de 91 equipamentos de Proteção individual para o RSB de Lisboa	47 820,50
6311/2023	28/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		H...	Aquisição de Desfibriladores Automáticos Externos (DAE) e respetivos acessórios para estruturas fixas	59 700,00
6400/2023	30/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Eficácia Livre - Apoio Técnico a Espetáculos, Lda.	Aquisição de serviços de ação de palco	4 368,00
6402/2023	30/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Duplacena - Produção e Realização de Festivais Audiovisuais, Lda.	Serviços de assistência técnica à Produção de eventos na Alameda Afonso Henriques	6 000,00
6798/2023	10/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		EPAL- Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A.	Instalação de ramal provisório de acesso a água potável na Alameda Afonso Henriques	970,00
6799/2023	10/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		H.B Branco - Soluções Integradas Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de canalização para ligação à rede de esgotos e água dos sanitários - Alameda Afonso Henriques	8 800,00
6800/2023	10/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		GCI - Gestores de Comunicação Integrada, Lda.	Aquisição de placas de sinalética com os serviços necessários de instalação e manutenção para vários locais	52 700,00
6801/2023	10/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Praxi - Segurança, S.A.	Aquisição de serviços de segurança privada para a Alameda Afonso Henriques	15 344,00
6803/2023	10/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Europalco, S.A.	Locação de barreiras antipânico	5 400,60
6853/2023	12/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Feeders, Lda.	Serviços de realocização e reparação de estruturas volumétricas "countdown"	23 956,00
6852/2023	12/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Naípe d'Agosto - Exploração de Eventos Artísticos, Lda.	Aquisição de serviços de soluções de comunicação e promoção - Outdoors	39 400,00
6908/2023	13/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Arena Atlântico, S.A. - Gestão de Recintos Multiusos, S.A.	Locação de equipamentos para camarins e produção para a Alameda D. Afonso Henriques	3 299,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7147/2023	20/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Diferentes Ritmos Produtores Associados de Espetáculos e Eventos, Lda.	Produção de Eventos na Alameda Afonso Henriques	6 000,00
7159/2023	20/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		TVI -Televisão Independente, S.A.	Aquisição de serviços de Programas à TVI para Plataformas e Digital para promoção de Lisboa como cidade de acolhimento da JM] 2023	95 000,00
7240/2023	24/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Europalco, S.A.	Locação de equipamento de luz e vídeo para o Altar-Palco do Parque Tejo	159 644,45
7241/2023	24/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Contactife, Mediação de Seguros, Lda.	Contratação de seguros de acidentes pessoais - projeto "embaixadores de Lisboa" para ajudar os peregrinos que estarão em Lisboa na semana da JM]	234,15
7245/2023	24/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Hilton Knowlton Strategies 24 de Julho, Relações Públicas, S.A.	Aquisição de serviços de Agência de Comunicação para conceptualização e execução de campanhas da XXXVI edição da JM], Lisboa 2023	29 200,00
7286/2023	24/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Floragarden, Lda.	Manutenção e limpeza dos espaços verdes, no Município de Lisboa, no âmbito das JM]	203 990,00
7393/2023	26/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		FX Roadlight/Road Lights Efeitos de Iluminação, Lda.	Locação de equipamento de áudio para o Altar-Palco, do Parque Tejo	209 994,00
7477/2023	27/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Doublet Portugal, Lda.	Aquisição de 500 cadeiras e 5 tendas de acordo com os respetivos acessórios e impressões	20 370,00
7485/2023	27/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Doublet Portugal, Lda.	Aquisição de estrados e acessórios, no âmbito da JM]	16 230,60
7522/2023	28/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Almeida D'Eça - Engenharia e Construção, Lda.	Aquisição de serviços para beneficiação das instalações sanitárias do Parque Tejo - (Skate Park) no âmbito da JM]	12 866,04
7535/2023	28/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Limpersado - Limpezas Máquinas e Transportes, S.A.	Limpeza e desobstrução da rede de drenagem da cidade de Lisboa para apoio à JM]2023	100 000,00
7548/2023	28/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Motoni – Sociedade de Moto Equipamentos, Lda.	Fornecimento de equipamento de proteção individual para a Equipa de Motas do RSB de Lisboa para reconhecimento e intervenção	28 236,90
7579/2023	31/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Perspectivas e Perpendiculares Unipessoal, Lda.	Execução de obras prioritárias e urgentes de conservação da rede de drenagem do Município de Lisboa para apoio à JM]2023	200 000,00
7581/2023	31/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Regapool - Bombas, Jardins e Piscinas, Lda.	Aquisição e montagem de bomba de furo para o recinto da JM] no Parque das Nações	10 901,92
7580/2023	31/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Cilec - Comércio e Indústria de Eletricidade, Lda.	Execução de Infraestruturas e Quadros Elétricos para Apoio às JM]	44 614,00
7622/2023	01/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Publidirigíveis, Lda.	Aquisição de tendas de campanha para o RSB de Lisboa	104 439,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7645/2023	01/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Espaço Tempo e Utopia, Projetos e Consultoria, Lda.	Elaboração de medidas de autoproteção para 8 equipamentos escolares destinados a alojamento de peregrinos durante a JM2023	27 150,00
7646/2023	01/08/2023	Empreitada	Ajuste direto		C.M.E. - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A.	Execução de obras prioritárias e urgentes de conservação e manutenção da iluminação pública para apoio à JM2023	150 000,00
7651/2023	01/08/2023	Empreitada	Ajuste direto		Sogaruop - Sociedade Algarvia de Obras Públicas e Particulares, Lda.	Obras prioritárias e urgentes de conservação e manutenção de espaço público, passeios, vias rodoviárias, sinalização Vertical e horizontal, órgãos do sistema de drenagem no âmbito da JM	149 998,68
7693/2023	02/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Moviaço 2 - Mobiliário, Equipamentos Sociedade Unipessoal, Lda.	Aquisição de mesas de plástico, no âmbito da JM2023	8 650,40
7728/2023	07/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		UNITÉNIS - Sociedade de Empreendimentos de Ténis, S.A.	Aquisição de serviços de apoio e cedência das instalações do ClubeVII a 150 mulheres voluntárias para a realização do tapete de flores, no âmbito da JM	4 973,57
7729/2023	07/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Sulfestas - Organização de eventos festivos, Lda.	Aquisição de serviços de catering, Parque Tejo aos voluntários que irão dar apoio aos peregrinos e visitantes	4 984,00
7763/2023	07/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Sociedade Pollux, Lda.	Aquisição de baldes e sacos p/módulos sanitário, JM2023	827,50
7768/2023	07/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Cabena - Cabinas de Benavente, Lda.	Aquisição de telas lisas de cor verde, no âmbito da JM2023	6 511,20
7770/2023 7773/2023	07/08/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Silgado e Oliveira Música, Lda. / Call & Play	Locação de Backline para a Alameda Afonso D. Henriques, no âmbito da JM2023	20 433,03
7769/2023	07/08/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Smart Choice - Com. Eletr, Lda.	Aquisição de telas de toldos e telas laterais para tendas, no âmbito da JM2023	20 785,00
7891/2023	11/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Digital Decor, S.A.	Serviços de impressão, montagem e desmontagem de bandeiras e pendões, logística transportes, montagem e desmontagem de mastros e fornecimentos, instalação de sistema de fixação para ativação da campanha de City Dressing para JM2023	50 780,00
7934/2023	14/08/2023	Empreitada	Ajuste direto		Protecnil - Sociedade Técnica de Construções, S.A.	Obras prioritárias e urgentes de conservação e manutenção de obras de arte, passagens pedonais desniveladas, túneis, muros e taludes de propriedade municipal ou sob intervenção municipal no âmbito da JM	150 000,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7935/2023	14/08/2023	Empreitada	Ajuste direto		XIX - Construção, Projetos e Gestão, Lda.	Execução dos trabalhos prioritários e urgentes relativos ao equipamento de iluminação pública existente no Parque das Nações	96 848,80
7936/2023	14/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Parallelrainbow, unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços para a elaboração de sinalética, incluindo elementos de suporte, no âmbito da JM]	28 980,00
8011/2023	17/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		JCDecaux Airport Portugal - Publicidade em Aeroportos S.A.	Aquisição de serviços de produção e colocação de banner no Aeroporto de Lisboa para divulgação e promoção da campanha de "Boas-Vindas" no âmbito da JM]2023	17 055,00
8028/2023	18/08/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		Expobrigada - Montagem de Estruturas, Palcos, Tendas e Outros Serviços, Lda.	locação de 3 tendas de tamanho 3.00 x 3.00, com estrado.	1 000,00
8051/2023	21/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		PinkPlate Impressão, Lda.	Aquisição de serviços de impressão de cartazes mupi e grimshaw para a campanha de comunicação da JM]2023	5 975,00
8263/2023	01/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		MOP Multimedia Outdoors Portugal, S.A.	Aquisição de serviços de produção e afixação de campanha da JM]2023 - retaguardas integrais Carris	21 440,00
8347/2023	06/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	Aquisição de serviços de disponibilização de dados anonimizados necessários à segurança do evento JM]2023	5 000,00
8676/2023	22/09/2023	Aquisição de serviços	Concurso Público Internacional		Talenter, S.A.	Aquisição de serviços de recrutamento de pessoal para Limpeza urbana e Remoção de Resíduos no ML no âmbito da JM]	499 284,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Ambipombal – Gestão de Resíduos, S.A.	Aquisição de Serviços de Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares ou Equiparados Perigosos dos Grupos III e IV produzidos no âmbito da JM]	19 950,00
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Microsegur - Soluções de Engenharia Lda.	Locação de equipamentos de segurança para utilização no controlo de acessos da JM]	204 938,00
	22/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Auto Ribeiro, Lda.	Aquisição de 6 viaturas ligeiras de transporte de pessoal (VLTP) com lotação de 9 lugares para o RSB de Lisboa	274 440,00
	22/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Extincêndios – equipamentos de proteção e segurança, S.A.	Aquisição de robot de combate a incêndios para o RSB	333 000,00
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		Ferexcel, Lda.	Aquisição de consumíveis para manutenção da operacionalidade de viaturas e equipamentos do RSBL	2 046,08

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		Ferexcel, Lda.	Aquisição de ferramentas para manutenção da operacionalidade de viaturas e equipamentos do RSBL	1 458,41
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		Ferramentas Santa Marta, Lda.	Aquisição de ferramentas e consumíveis para máquinas	4 940,69
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		VRR – Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de consumíveis e ferramentas para motosserras	2 618,16
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		Luís António Pereira Rafael Leandro	Aquisição de ferramentas e consumíveis para máquinas	964,30
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Correia, Laranjeira & Rodrigues, Lda.	Aquisição de serviços de catering - Projeto "Embaixadores de Lisboa" - JMJ - para ajudar os peregrinos e visitantes que estarão em Lisboa	41 490,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Feirexpo-Logist, S.A.	Aquisição de serviços de transporte do Relicário "A Tábua de Nossa Senhora do Pópolo" do Museu de São Roque para a Sacristia no Parque Eduardo VII e volta	1 049,00
	22/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Expobrigada - Montagem de Estruturas, Palcos, Tendas e Outros Serviços, Lda.	Aquisição de serviços de Locação de tendas com serviços associados de montagem e desmontagem, para o Parque Tejo, no âmbito da JJM2023	1 800,00
	22/09/2023	Aquisição de bens	Consulta Prévia		Telexmax, Lda.	Aquisição de 6 consolas de despacho e respetivos acessórios	28 190,00
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		Equipleva, Lda.	Aquisição de 25 baias de segurança	4 455,00
	22/09/2023	Aquisição de bens	Consulta Prévia		Gloone, Lda.	Aquisição de mural de vídeo (videowall) e equipamentos para o Centro Permanente de Operações de Proteção Civil	29 296,12
	22/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste Direto Simplificado		Motovest, Lda.	Aquisição de 10 capacetes de motociclista para o SMPC	1 381,30
	22/09/2023	Locação de bens	Ajuste Direto Simplificado		Bizaction, Lda.	Locação de 50 rádios rede LTE	3 675,00
448/2024	16/01/2024	Aquisição de serviços	Ajuste direto	Laveclean, Lda.	Lavagem de fardamento e EPI's	19 900,00	
11383/2022	13/09/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto	Município de Loures	Rio Plano - Arquitectura Paisagística, Lda.	Aquisição de Serviços de elaboração de Estudo Prévio, Projeto de Execução e Assistência Técnica à Obra, para reabilitação de terrenos para acolhimento do evento temporário JM2023	22 000,00
12225/2022	18/10/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Jetsj-Geotecnia, Lda.	Prestação de serviços para elaboração do Projeto de Execução de Geotecnia e Assistência Técnica para Pontões e Acessos à Ponte Militar, no âmbito da JM	72 000,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
13756/2022	09/12/2022	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Geoalgar – Consultoria em Geotecnia, hidrogeologia e Ambiente, Lda.	Aquisição de estudo geológico-geotécnico - Pontões e Acessos à Ponte Militar em Sacavém	7 220,00
1500/2023	16/02/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Rio Plano - Arquitectura Paisagística, Lda.	Prestação de serviços para elaboração do projeto de execução de estabilidade para assentamentos da ponte Treadway sobre a linha de água entre o terreno da Petrogal, SA e IP, no recinto da JMJ2023	3 000,00
2155/2023	08/03/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Engigeo - Engenharia Geotécnica, Lda.	Revisão do Projeto para pontões e acessos à Ponte Militar - Sacavém, no âmbito da JMJ2023	4 940,00
2209/2023	09/03/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Action Modulers - Consulting & Technology, Lda.	Prestação de Serviços para a implementação de medidas de autoproteção em matéria de SCIE, nos recintos da JMJ2023	30 000,00
4861/2023	18/05/2023	Aquisição e locação de bens móveis	Ajuste direto		Interplay - Importadora de Brinquedos, Lda.	Aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) baías e para aluguer de 1.000 (mil) baías, incluindo transporte, montagem e desmontagem	153 000,00
5023/2023	24/05/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Maxibrinde - Sociedade comercial de Importação, Exportação e Representações, Lda.	Aluguer, montagem, desmontagem de tendas a instalar no recinto da JMJ2023	51 000,00
5276/2023	31/05/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Vista Alegre Atlantis, S.A.	94 peças de cerâmica da escultura "Visitação", do autor José Pedro para a JMJ2023	28 987,72
6220/2023	26/06/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Silfesan, Serralharia Civil e Tornearia, Lda.	Aquisição de 10 contentores metálicos	52 200,00
6564/2023	04/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Anticimex Portugal, Lda.	Aquisição de serviços de controlo de pragas	29 460,00
6641/2023	05/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Almoverde – Environmental Solutions, Lda.	Aquisição de equipamentos de deposição para gestão de resíduos	135 571,00
6760/2023	07/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Best Emotions, Lda.	Aluguer de infraestruturas elétricas e de telecomunicações	208 000,00
6816/2023	10/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Grafisdecor-Publicidade e decoração, Lda.	Desmontagem e transformação de outdoor	19 323,00
6830/2023	11/07/2023	Aquisição de serviços e Locação de bens	Ajuste direto		Microsegur – Soluções de Engenharia, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de transporte, instalação e aluguer de equipamentos de segurança	26 110,00
7095/2023	19/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Imobrain, Lda.	Aquisição de Bateco para proteção do piso dos Pavilhões Desportivos utilizados no âmbito da JMJ	16 832,50
7096/2023	19/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda.	Aquisição de 2 (dois) quadriciclos elétricos de mercadorias de 2 (dois) lugares	93 780,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7100/2023	19/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		VTM - Consultores em Engenharia e Planeamento, Lda.	Prestação de serviços de assessoria técnica para as questões inerentes à mobilidade no âmbito da JMJ	19 200,00
7174/2023	20/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Weekendparty, Unipessoal, Lda.	Aluguer de Palco e Sistema de som	5 950,00
7219/2023	21/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda.	Aluguer de 2 (duas) viaturas elétricas marca Aiké e aluguer de 2 (dois) equipamentos motorizados para reforço das operações de limpeza urbana	86 340,00
7521/2023	28/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Fullquest Comunicação & Marketing, S.A.	Aquisição de sinalética e aluguer de suporte de bandeiras telescópio, incluindo montagem e desmontagem	124 094,00
7537/2023	28/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Ana Maria Maia Brandão, Lda.	Aquisição de alcatifas para proteção do piso dos pavilhões desportivos utilizados no âmbito da JMJ	29 910,00
7547/2023 8784/2023	28/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Tanobras – Construção Civil e obras públicas, Unipessoal, Lda.	JMJ – Beneficiação dos Balneários dos Pavilhões António Feliciano Bastos e José Gouveia no âmbito do alojamento dos Peregrinos	30 252,53
7613/2023	31/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Blueotter - Circular, S.A.	Aquisição de serviços de limpeza de via de acesso à JMJ2023	45 150,00
7694/2023	02/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Stripeline, Lda.	Aquisição de serviços para conceção, produção e montagem de exposição no Museu de Cerâmica de Sacavém, no âmbito da JMJ2023	13 712,25
7800/2023	07/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Systandai - Sistema de Andaimos, Lda.	Aquisição de serviços de montagem, aluguer, assistência durante o evento e desmontagem de estruturas metálicas modulares certificadas, para utilização na JMJ	43 300,00
8752/2023	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Grafisdecor – Publicidade e Decoração, Lda.	Fornecimento e montagem de outdoor de grandes dimensões a colocar no Parque Tejo - JMJ	19 130,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Seamap, Lda.	Levantamento topográfico com recurso a GPS e Drone - JMJ	12 250,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Consulta Prévia		Magnetik Minds - Eventos & Patrocínios, Lda.	Aquisição de prestação de serviços de consultoria de comunicação estratégica, produção e edição de conteúdos e gestão de canais de comunicação para a divulgação e cobertura do evento internacional de grande dimensão - JMJ	74 052,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Companhia Europeia Desinfecção, Lda.	Aquisição de armadilhas para ratos para utilização na JMJ	225,40
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		J. Gomes, Lda.	Aquisição de sacos de resíduos - JMJ	1 242,90

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Sopinal Indústria de Equipamentos e Contentores, S. A.	Aquisição de carrinhos de limpeza para utilização na JMJ	4 654,80
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Treemworld, Lda.	Aquisição de equipamentos motomanuais para utilização na JMJ	8 385,96
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Consulta Prévia		Cruz, Plácido & Seabra, Lda.	Prestação de serviços para a realização do projeto de infraestruturas elétricas e de telecomunicações no local onde se realizará a JMJ	73 750,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Silfesan serralharia Civil tornearia,Lda.	Aquisição de transporte de contentores de 20m3 para utilização na JMJ	1 500,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Ativa, Lda.	Torre de iluminação led 1 Baselight 420 x torre led para a JMJ	4 950,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público		Shakenreport, Lda.	Aquisição de 2 (dois) veículos ligeiros, do tipo furgão, no estado de novos ou seminovos, de propulsão a gasóleo, com data da 1ª matrícula igual ou superior a 1 de janeiro de 2021 e com o máximo de 60.000km, sendo um adaptado a posto móvel policial e outro de mercadorias para apoio à JMJ	109 500,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		RCP - Informática, Lda.	Computador "surface pro" para a JMJ	2 438,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Joaquim dos Santos, Lda.	Balão de iluminação c/tripé para a JMJ	3 285,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto simplificado		Caduceus Segurança Emergência Médica, Lda.	Malas profissionais para equipamento de saúde para a JMJ	1 545,00
	28/09/2023	Empreitada	Ajuste direto		Nuno André Caldeireiro Pereira	Aquisição de serviço para requalificação das paredes da estação ferroviária de Sacavém, no âmbito da JMJ	19 250,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		SOIS – Serviços Operacionais e Intervenção de Segurança, Lda.	Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana e serviço de rondas de segurança ao espaço municipal (recinto) onde se irá realizar o evento internacional denominado JMJ	55 636,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Impactplan, Lda.	Festival da juventude para a JMJ	4 690,00
	28/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto simplificado		I...	Aluguer de 50 rádios kenwood, MOD. TK-2000/TKU-100/TK2201, no âmbito da JMJ	1 350,00
	28/09/2023	Locação de bens	Consulta Prévia		Trapézio notável – unipessoal Lda.	Aluguer, incluindo o fornecimento, montagem, manutenção, desmontagem e remoção dos equipamentos do local, de dois monoblocos equipados e com vedação, no âmbito da JMJ	62 599,99

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Antero Lopes, Lda.	Tenda insuflável de 4 arcos para a JMJ	13 839,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Contratação Excluída		Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures	Prevenção da peregrinação dos Símbolos para a JMJ	150,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Rio Plano - Arquitectura Paisagista, Lda.	Trabalhos de Preparação dos Terrenos na Zona Ribeirinha da Bobadela - Assistência Técnica Especial	15 000,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Decamétrica - Comunicações, Lda.	Aquisição de rádios portáteis para a Jornada Mundial da Juventude	8 112,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Ytravel, Lda.	Sinalética para trajeto para a JMJ	5 485,00
	28/09/2023	Locação de bens	Ajuste direto		RRI - Serviços ambientais, S.A.	Aluguer de viatura com sistema Ampliroll, para apoio à Limpeza Urbana, no âmbito da JMJ	18 000,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		T 4 B - Comércio e Representações de Têxteis, Unipessoal, Lda.	Aquisição de fardamento diverso para a JMJ	14 350,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Contratação Excluída		Weekendparty, Lda.	Contratação do serviço de organização do evento que decorre no Festival da Juventude, integrado na JMJ	85 000,00
	28/09/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Maxibrinde- Sociedade Comercial de Importação Exportação e Representações, Lda.	Montagem e desmontagem de base em relva sintética para tendas a instalar no recinto para a JMJ	16 005,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Uniself Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, s.a.	Refeições de apoio à organização da JMJ	16 170,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Setamar, Lda.	Aquisição de Equipamento para a JMJ ser alocado na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sacavém	6 722,09
5025/2023	09/05/2023	Empreitada	Consulta Prévia	Município de Oeiras	Reabilitelema, Unipessoal, Lda..	Pavilhão Celorico Moreira - Substituição de vãos de porta interiores	52 513,20
5024/2023	11/05/2023	Empreitada	Concurso Público		M.L. Moita, Sociedade Geral de Construção Civil, Lda.	Pavilhão Desportivo Sophia de Mello Breyner – Beneficiações Gerais	206 955,36
4769/2023	17/05/2023	Empreitada	Concurso Público		Pinto & Relvas - Construções e Remodelações, Lda.	Pavilhão Desportivo Carlos Queiroz – Beneficiações diversas	69 023,24
5205/2023	30/05/2023	Empreitada	Consulta Prévia		Reabilitelema, Unipessoal, Lda..	Pavilhão de S. Julião – Pinturas	122 293,00
7237/2023	24/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Plateia Efusiva, Unipessoal Lda.	Aquisição de materiais de comunicação para decoração urbana, no âmbito da JMJ2023 - OEIRAS	75 000,00
7238/2023	24/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Fun Addict - Organização de Eventos, Lda.	Locação e montagem de 5 ecrãs LED, no âmbito da JMJ2023	27 500,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
7239/2023	24/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Microsegur – Soluções de Engenharia, Unipessoal, Lda.	Locação de equipamentos para deteção de materiais metálicos para a JMJ	63 980,00
7367/2023	25/07/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Duarte Teives, Unipessoal, Lda.	Aluguer de baias e barreiras de segurança	19 716,00
7370/2023	25/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Domo Fun Grass Portugal, Lda.	Aquisição e aplicação de tapete de relva sintética	21 450,00
7441/2023	26/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Bigbrand - Publicidade, Lda.	Serviços de produção e instalação de um pórtico de entrada para Sua Santidade o Papa, no âmbito da JMJ	25 000,00
7442/2023	26/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Printshow - Serviços de Publicidade, Lda.	Aquisição de merchandising, no âmbito da JMJ	75 000,00
7454/2023	27/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		L2 Spirit -Solução de Impressão Digital, S.A.	Serviços de produção e implementação de materiais de comunicação	75 000,00
7455/2023	27/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Relevos e Átomos, Unipessoal, Lda.	Serviços de decoração de baias para a JMJ	28 350,00
7496/2023	28/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Canas, S.A.	Melhoramentos em recintos escolares do concelho, para acolhimento de peregrinos das JMJ2023	79 993,54
7476/2023 7576/2023	31/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Patrícia Miranda – Construções e Obras Públicas, Unipessoal Lda.	Execução de arranjos exteriores nos pavimentos do terraplano de Algés no âmbito da JMJ23	103 685,50
7671/2023	02/08/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Eduardo Cunha Unipessoal, Lda.	Locação de equipamento de apoio para Host Broadcasting (televisão, rádio e jornais) no âmbito do encontro do Santo Padre com os voluntários da JMJ2023, a decorrer no Passeio Marítimo de Algés, no dia 06.08.2023	162 600,00
7727/2023	07/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		SLU - Sociedade de Limpeza Urbano, Unipessoal Lda.	JMJ2023: Limpeza de grafites em Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada	95 416,85
9544/2023	25/10/2023	Aquisição de Bens	Ajuste Direto simplificado		Nautitejo, Lda.	Dotação de postos de praia para assistência a banhistas nas praias de Algés, Cruz Quebrada e Dafundo no âmbito da JMJ	2 912,76
		Prestação de Serviços	Consulta prévia		Associação NSRS Atlântico	Assistência a Banhistas - Nadadores Salvadores	6 400,00
		Prestação de Serviços	Ajuste Direto		Empresa a designar	Prestação de cuidados de saúde, em articulação e complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde	48 000,00
		Empreitada	Concurso público		Pinto & Relvas - Construção e Remodelações, Lda.	Diversas beneficiações no pavilhão desportivo Carlos Queiroz no âmbito da XXXIII JMJ a decorrer entre 1 e 6 de agosto de 2023	70 913,24
		Empreitada	Ajuste direto		Olico – Materiais para Construção, Construção Civil e Obras Públicas, Lda.	Diversas beneficiações no passeio marítimo de Algés no âmbito da XXXIII JMJ a decorrer entre 1 a 6 de agosto de 2023, tendo por objetivo a recuperação ou melhoria das condições de	27 110,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
						acessibilidade ou segurança para o peão e ciclista	
		Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Palma Artes Gráficas, Lda.	Aquisição de serviços de Impressão de folhetos da AnimàRUA para a JM]	950,00
		Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Globaz, S.A.	Aquisição de serviço de Construção de Landing Page JM]	4 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Header - Recruitment & Training, Lda.	Aquisição de serviços de formação externa - Briefing Visita Papa - JM] 2023	750,00
		Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Palma Artes Graficas, Lda.	Aquisição de serviços de Impressão de folhetos para divulgação das JM]	1 300,00
		Empreitada	Ajuste Direto		Pinto & Relvas - Construção e Remodelações, Lda.	Diversas beneficiações no pavilhão desportivo Carlos Queiroz no âmbito da XXXIII Jornada Mundial da Juventude a decorrer entre 1 e 6 de agosto de 2023.	6 980,00
		Prestação de serviços	Ajuste Direto		Oeiras Viva, E.M.	Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços - In House nº 370/2023 - para aquisição de serviços de logística e apoio à realização de atividades e eventos culturais recreativos e desportivos	55 772,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		EVERYTHING IS NEW, Lda.	Aquisição de serviços de produção e gestão do recinto, apoio à montagem e desmontagem dos equipamentos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.	684 500,00
		Aquisição de Serviços	Ajuste Direto		Café Coliseu Bar, Lda.	Aquisição de refeições e reforços alimentares, a distribuir no âmbito dos eventos da JM] 2023, que decorrem no Passeio Marítimo de Algsés.	17 148,50
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Protecção Total – Segurança Privada, S.A	Serviços de vigilância para cumprimento do plano de segurança da JM]	17 520,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WiseSafety, Lda.	Aquisição serviços elaboração e acompanhamento do plano de emergência e segurança do evento de dia 6	7 800,00
		Aquisição de bens móveis	Ajuste Direto		Advanced Resources, Engenharia, Integração, Aplicações, Sistemas, Lda.	Aquisição de equipamentos de telecomunicações (proteção civil).	16 344,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		PRO-SAFETY-Eletricidade e Segurança unipessoal, Lda.	Planos de prevenção para infraestruturas de acolhimento com mais de 200 peregrinos.	19 500,00
		Aquisição de serviços	Ajuste direto simplificado		Cision Portugal - Distribuição de informação geral, S.A.	Recolha de informação nos sites internacionais sobre Câmara Municipal de Oeiras	400,00
		Empreitada	Ajuste Direto		Optibuilding, Lda.	Adicional ao Contrato de Empreitada de Obra Pública n.º 745/2022, denominado "EB Gonçalves Zarco – beneficiações exteriores"	147 607,19

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
		Empreitada	Ajuste Direto		M.L. Moita, Sociedade Geral de Construção Civil, Lda.	Adicional ao Contrato de Empreitada de Obra Pública n.º 283/2023, denominado “Pavilhão Desportivo Sophia de Mello Breyner - Beneficiações Gerais”	17 257,00
		Aquisição de serviços	Concurso público		Go Partner, S.A.	Funcionamento alargado manutenção de wcs praias	10 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Associação NSRS Atlântico	Assistência a Banhistas - Nadadores Salvadores - alargamento de horário	19 398,00
7242/2023 7243/2023	24/07/2023	Empreitada	Ajuste direto	Parques Tejo, E.M.	Unikonstrói, Lda.	Empreitada de requalificação do estacionamento e zona envolvente do evento da Jornada Mundial da Juventude (2023)	649 509,50
789/2023	25/01/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		VTM - Consultores em Engenharia e Planeamento, Lda.	Serviços de elaboração do plano de mobilidade e transportes para a JMJ	89 000,00
2440/2023	15/03/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Spormex - Events & Exhibitions, Lda.	Aquisição de Serviços de fornecimento de equipamentos e mobiliário para vários eventos, no âmbito das JMJ 2023	129 964,00
3345/2023	04/04/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Gold Digger, Lda.	Aquisição de serviços de equipas de promotores / hospedeiros para a poio às áreas da informação, saúde e mobilidade nos eventos principais da JMJ	60 000,00
4321/2023	02/05/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Vista Alegre Atlantis, S.A.	Aquisição de 110 reproduções cerâmicas da peça da visitação para oferta no âmbito da JMJ2023	33 921,80
4579/2023	11/05/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Rio Plano - Arquitectura Paisagística, Lda.	Aquisição de serviços para a elaboração do estudo e projeto de compatibilização das obras para a JMJ com o futuro Parque Verde nos terrenos da IP do Parque Tejo/Trancão	52 000,00
6442/2023	30/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto	SGPCM	Salina Greens – Unipessoal, Lda.	Serviços de gestão de plantas halófitas na margem do Rio Trancão	111 874,50
6512/2023	03/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		FCIÊNCIAS.ID – Associação para a investigação e desenvolvimento de ciências	Aquisição de serviços de monitorização da ação de restauro da vegetação de sapal na frente ribeirinha envolvente da JMJ	22 400,00
6797/2023	10/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Afaplan - Planeamento e Gestão de Projectos, S.A.	Serviços de fiscalização dos trabalhos de montagem de estruturas no Parque Tejo-Trancão	25 000,00
6832/2023 6854/2023 6855/2023 6856/2023 6857/2023 6858/2023 6859/2023	11/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Sociedade Comercial Oliveiras - Engenharia e Construção, S.A.	Execução da Reabilitação do ASB – Plataformas para Instalação de Torres de Som e Écrans no Parque Tejo – Aterro Sanitário de Beirolas	488 388,28

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
6871/2023	12/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Alves Ribeiro, S.A.	Empreitada das bases de reforço de terreno para implementar torres multimédia em Loures	94 750,06
7338/2023 7339/2023	25/07/2023	Empreitada	Ajuste direto		Batalha dos Anjos, Lda.	Empreitada de limpeza e preparação de terrenos para a instalação de Parques de Estacionamento de Pesados (Autocarros)	312 950,00
7486/2023 7571/2023	27/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.	Aquisição de serviços de Coedição do livro “Santuários Marianos” no âmbito da JM 2023	20 000,00
7508/2023	28/07/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Parallelrainbow, unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de produção de estruturas de informação e sinalética para a JM 2023	139 000,00
7509/2023	28/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Time out Portugal – Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de produção de conteúdos sobre os territórios de acolhimento da JM 2023	30 000,00
7569/2023	31/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Shard Alliance, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de segurança para o evento Cidade da Alegria, no âmbito da JM 2023	29 438,84
7570/2023	31/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		VTM - Consultores em Engenharia e Planeamento, Lda.	Aquisição de serviços de assessoria relativos à produção de questionário e monitorização da plataforma para manifestação de intenção de reserva de lugar de estacionamento para autocarros de peregrinos, durante a JM 2023	28 560,00
7618/2023	31/07/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Concept Media Portugal – Marketing e Produções, S.A.	Aquisição de serviços para a instalação do centro de imprensa secundário no Parque Tejo Trancão, no âmbito da JM 2023	81 350,00
7675/2023	02/08/2023	Aquisição de serviços	Ajuste direto		Azimar - Investimentos Turísticos, S.A.	Aquisição de serviços relativos ao aluguer de salas para instalação do centro de acreditação de jornalistas, no âmbito da JM 2023	31 300,81
7821/2023	08/08/2023	Locação de bens	Ajuste direto		Tubos Vouga – Sistemas de Engenharia, S.A.	Aluguer de bancadas para jornalistas no recinto do parque tejo-trancão para a JM 2023	83 870,00
5361/2023	01/06/2023	Aquisição de serviços	Ajuste Direto		J...	Prestação de Serviços de acompanhamento do evento Missa Inicial / receção ao Papa / Via Sacra e do evento principal (Vigília e Missa Final) da JM 2023;	18 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		K...	Prestação de Serviços de acompanhamento e monitorização dos eventos “Cidade da Alegria” (Parque do Perdão e Feira das Vocações) e do encontro com os voluntários da JM 2023	15 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Marco Daniel Loureiro, Unipessoal, Lda.	Prestação de serviços de monitorização dos trabalhos de instalação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente e respetivo abastecimento de energia no Parque Tejo / Trancão, da JM 2023	15 000,00

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Moreme – Montagens e Reparações e Manutenção electromecânicas, Lda.	Aquisição de serviços de aluguer de gerador para o evento Cidade da Alegria no âmbito da JMJ2023	7 010,30
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Astrolimpa – Sociedade de Limpezas Industriais, S.A.	Aquisição de serviços de fornecimento de limpeza doméstica do evento Cidade da Alegria no âmbito da JMJ2023	9 512,79
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Prosegur – Companhia de Segurança, Lda.	Aquisição de serviços de fornecimento de segurança para o evento Cidade da Alegria no âmbito da JMJ2023	25 441,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal, Lda.	Aquisição de serviços de fornecimento de instalações sanitárias (IS) para o evento Cidade da Alegria no âmbito da JMJ2023	15 180,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Kennis Translatins, S.A.	Prestação de serviços de tradução livro "Santuários Marianos", no âmbito da JMJ2023	1 014,75
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		L...	Prestação de Serviços de Design gráfico para a exposição sobre os Santuários Marianos na Cidade da Alegria, no âmbito da JMJ2023	2 800,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Seamap, Lda.	Levantamentos topográficos no parque Tejo Trancão	9 980,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal, Lda.	Aquisição de serviços de aluguer de cabines sanitárias autónomas para pessoas com mobilidade reduzida, a instalar no Parque Tejo Trancão	8 500,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Getbliss, Lda.	Aquisição de serviços de impressão de lonas	12 700,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		WCLOC Portugal, Lda.	Prestação de serviços de limpeza e manutenção extra	3 000,00
		Aquisição de bens	Ajuste Direto		The Station, S.A.	Aquisição de estruturas de informação	8 975,00
		Aquisição de bens	Ajuste Direto		Al Garbdistri Comércio de Produtos de Consumo, Lda.	Aquisição de painéis de informação	8 310,00
		Aquisição de bens	Ajuste Direto		Carlos Caetano Unipessoal, Lda.	Aquisição de sinalética	11 985,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Prosegur – Companhia de Segurança, Lda.	Aquisição de serviços de segurança	29 438,84
Aquisição de bens	Ajuste Direto simplificado	Ad Label – Comunicação e imagem, Lda.	Aquisição de painéis e infraestruturas de informação	3 703,00			
Aquisição de serviços	Ajuste Direto	Moreme – Montagens e Reparações e Manutenção electromecânicas, Lda.	Aquisição de serviços de fornecimentos extra gerador	4 283,84			
Aquisição de bens	Ajuste Direto simplificado	Ad Label – Comunicação e imagem, Lda.	Aquisição de painéis e infraestruturas de informação	842,00			

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Spormex - Events & Exhibitions, Lda.	Aquisição de serviços de fornecimento e equipamentos	5 680,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Astrolimpa – Sociedade de Limpezas Industriais, S.A.	Aquisição de serviços de limpeza	5 013,40
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		WCLOC Portugal, Lda.	Aquisição de serviços extra de instalações sanitárias	15 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Lismarketing Comercial - Informação e Comercialização de Produtos Turísticos, Unipessoal, Lda.	Prestação de serviços de aluguer de cadeiras para o centro de imprensa	3 900,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto simplificado		Lismarketing Comercial - Informação e Comercialização de Produtos Turísticos, Unipessoal, Lda.	Prestação de serviços de aluguer de riggers e uso de plataforma elevatória	3 980,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Tendência Gradual, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços de consultoria de comunicação para apoio à imprensa estrangeira	35 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Expocertame – Publicidade e design, Lda.	Aquisição de serviços de produtos de comunicação	7 430,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Rio Plano - Arquitectura Paisagista, Lda.	Serviços de conceção dos desenhos gerais, implantação topográfica de lugares de estacionamento	15 000,00
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Prosegur – Companhia de Segurança, Lda.	Aquisição de serviços de segurança e vigilância para o parque de estacionamento de autocarros	7 326,40
		Aquisição de serviços	Ajuste Direto		Anthea Segurança Privada, Lda.	Aquisição de serviços de segurança e vigilância para o parque de estacionamento de autocarros	25 697,00
		Empreitada	Ajuste direto		Batalha dos Anjos, Lda.	Empreitada de limpeza e preparação de terrenos para a instalação de Parques de Estacionamento de Pesados (Autocarros)	62 950,00
		Aquisição de serviços	Contratação Excluída		Administração do Porto de Lisboa, S.A.	Taxas de utilização privativa dos terraplenos de Algés de Pedrouços	9 770,00
		Aquisição de serviços	Contratação Excluída		TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, E. M. T., S.A.	Protocolo título de transporte JM 2023	577 342,36
		Empreitada	Contratação Excluída		Município de Loures	Protocolo para garantir o abastecimento de água potável na zona do parque Tejo-Trancão ⁹⁵	97 517,80
4317/2023	02/05/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto	SGMAI	Micotec – Eletrónica, Lda.	Aquisição de Inibidores Portáteis para Inibição de frequências (Jammer) para a Polícia de Segurança Pública (PSP)	102 890,00
4580/2023	11/05/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Protilis Portugal, Lda.	Aquisição de um contentor de cozinha para GNR, de forma a assegurar JM	120 220,00

⁹⁵ A empreitada foi executada pelo Município de Loures, sendo o valor de 97 517,80€ a comparticipação do Governo para ressarcir a autarquia.

N.º de Registo	Data de Remessa	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Preço contratual (€) (Sem IVA)
8783/2023	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Micotec Electrónica, Lda.	Grades de ordem pública - Grades Simples e com porta	94 360,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Extincêndios-Equipamentos de Proteção e Segurança, SA.	Barreiras anti-embate (veículos) e Racks de armazenamento para Barreiras anti-embate (veículos)	149 702,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Tubani-Pré-Fabricados, LDA.	Maciços de betão armado para fixação de grades contenção de multidões - Manutenção Ordem Pública (MOP)	7 150,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Ryrox, Lda.	Grades metálicas delimitadoras	57 288,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Geocompass, Lda.	Sistema deteção de drone	34 920,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Geocompass, Lda.	Sistema inibidor de drone	43 740,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Ajuste direto		Hanner & Hanner, Lda.	Sistemas anti drone	89 700,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Proheral, Lda.	Coletes de visibilidade MOP UEP/CI	390 000,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Protilis, Lda.	Capacetes de MOP(UEP/SO/CI)	77 700,00
	28/09/2023	Aquisição de bens	Concurso Público Internacional		Protilis, Lda.	Fatos anti traumáticos UEP/CI	133 420,00

Anexo III – Contratos remetidos para fiscalização prévia do TdC

N.º de Processo	Tipo de contrato	Procedimento	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Data da celebração	Objeto	Preço contratual (€) (sem IVA)	Decisão
1381/2021	Empreitada	Concurso Público	EMEL	Alexandre Barbosa Borges, S.A.	14-06-2021	Construção de ponte ciclo pedonal sobre o Rio Trancão	2 972 579,61	Visado com recomendação, em <i>sdv</i> de 06.08.2021
461/2022	Empreitada	Ajuste Direto (art.º 24.º, n.º 1, al. c), do CCP	IP	Mota-Engil-Engenharia e Construções, S.A.	16-03-2022	Linha do Norte – Adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela	8 199 700,00	Visado com recomendação, em <i>sdv</i> de 12.04.2022
686/2022	Empreitada	Concurso Público	Lisboa Ocidental, SRU	Oliveiras, S.A.	23-04-2022	“JMJ: conceção-construção da reabilitação do aterro sanitário de Beirolos no âmbito do Parque Intermunicipal Tejo – Trancão”	6 997 327,95	Visado, em <i>sdv</i> de 17.05.2022
267/2023	Aquisição de serviços	Concurso Público com publicidade e no JOUE	SGPCM	Pixel Light, Lda.	09-02-2023	Aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia, para o Parque Tejo/Trancão	5 962 300,00	Visado com recomendação, em <i>sdv</i> de 12.04.2023
483/2023	Aquisição de serviços	Concurso Público	EGEAC	MEO - Serviço de Comunicações Multimédia, S.A.	24-03-2023	Instalação de pontos multimédia e aluguer dos equipamentos técnicos que os constituem no recinto sito no Parque Eduardo VII, em Lisboa, e áreas circundantes no Âmbito da JMJ)2023	1 563 858,17	Devolvido não sujeito a visto (art.º 47.º, n.º 1, da LOPTC)
713/2023	Aquisição de serviços	Concurso Público com publicidade e no JOUE	SGPCM	Grupo Vendap, S.A.	26-04-2023	Aquisição de serviços de fornecimento de equipamentos sanitários autónomos, e respetivas manutenções/ limpezas, para o parque tejo/trancão, no âmbito da JMJ) 2023	1 285 000,00	Visado em <i>sdv</i> de 02.06.2023
722/2023	Aquisição de bens móveis	Concurso Público com publicidade e no JOUE	SGPCM	Avistacidade – compra e venda de imóveis, Lda.	28-04-2023	Aquisição de serviços e bens com montagem e operacionalização de 141 blocos modulares de instalações sanitárias com ligação às redes de esgotos, água e eletricidade, para o Sector A, em Lisboa, do Parque Tejo/Trancão	1 148 248,00	Visado em <i>sdv</i> de 05.06.2023
1100/2023	Aquisição de Serviços	Ajuste Direto	SGPCM	Radiotelevisão Portuguesa, S.A.	23-06-2023	Organização da componente de <i>host broadcasting</i> e outros serviços da JMJ)2023	3 686 579,00	Visado em <i>sdv</i> de 25.07.2023
Total							31 815 592,73	

Anexo IV – Contratos adicionais de contratos sujeitos a fiscalização prévia

N.º de Processo de visto	Tipo de contrato	Entidade adjudicante	Adjudicatário	Objeto	Data da celebração/autorização	Trabalhos complementares (€) (sem IVA)
1381/2021	Empreitada	EMEL	Alexandre Barbosa Borges, S.A.	Construção de ponte ciclo pedonal sobre o Rio Trancão	28.04.2022	4 209,89
						4 416,16
					02.08.2022	76 072,94 -49 477,36
					26.10.2022	19 893,86
					27.03.2023	148 667,03 -32 896,51
					05.05.2023	30 000,00
						153 740,84
					12.07.2023	51 784,99 -203 257,83
					31.08.2023	1 913,76
						2 263,59 -8 176,78
Sub-total (a)						34 620,55
						233 775,13
461/2022	Empreitada	IP	Mota-Engil-Engenharia e Construções, S.A.	Linha do Norte – Adaptação do Parque Norte do complexo logístico da Bobadela	04.10.2022	79 785,31
					23.11.2022	415 246,65
					19.12.2022	94 237,06
Sub-total (b)						589 269,02
Total (a)+(b)						823 044,15

Anexo V – Outros contratos publicitados no Portal BASE

Entidades	Soma do Preço contratual (€)	N.º de contratos
Município de Lisboa	884 693,68	14
Município de Ourém	109 009,42	4
Município de Loures	81 746,00	2
Município da Amadora	76 136,73	3
Município de Vila do Conde	65 750,00	4
Parques Tejo, E.M.	63 204,00	1
Direção-Geral do Património Cultural	56 964,34	3
Município de Felgueiras	55 805,00	4
Município de Alcobaça	47 900,00	1
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil	47 063,00	2
INEM	32 147,20	2
Município de Almada	29 600,00	3
Município de Mafra	29 000,00	2
Freguesia de Benfca	24 601,63	3
Município de Benavente	22 307,47	3
Município de Vila Viçosa	19 565,00	1
TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, E. M. T., S. A.	18 700,00	1
Município da Trofa	17 500,00	1
União das Freguesias de Cascais e Estoril	14 776,40	1
Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora	12 150,00	1
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	11 231,00	3
Município de Fafe	10 066,04	1
Município de Esposende	9 905,66	1
GNR	9 461,00	1
Município de Reguengos de Monsaraz	8 614,00	1
Município de Ponte de Lima	8 500,00	1
Município do Fundão	8 179,50	1
Município de Celorico de Basto	8 000,00	1
Município de Sintra	7 872,54	1
Município de Estremoz	7 853,25	1
Município de Bragança	7 831,26	1
Freguesia de Parque das Nações	7 000,00	1
Município de Aveiro	5 900,00	1
Freguesia de Campolide	5 845,75	1
SGPCM	5 765,26	1
Município de Resende	5 716,98	1
Município de Amares	5 094,34	1
Município de Alcácer do Sal	4 984,22	1
União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)	679,25	1
Total Geral	1 847 119,92	77

Anexo VI – Identificação dos contratos publicitados no Portal Base, não reportados ao TdC

Entidades/contratos	Valor contratual (€)
Município de Lisboa	884 693,68
Aquisição da prestação de serviços para elaboração de projeto de Desenvolvimento Gráfico e Maquetização, Comunicação e City Dressing para comunicação da JM] a realizar no município de Lisboa	29 450,00
Aquisição de duas viaturas ligeiras do tipo Pronto-socorro para reboque de viaturas ligeiras em elevação, apenas apoiadas num eixo, para a Polícia Municipal	106 000,00
Aquisição de Equipamentos de Socorro e Assistência Especial para o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa	94 210,55
Aquisição de motocicletas, por Lotes, para a Polícia Municipal e para o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)	86 480,00
Aquisição de seis motocicletas da gama de 700 c.c. de cilindrada, para o Regimento de Sapadores Bombeiros	87 000,00
Aquisição de serviços para conceptualização, produção, montagem, manutenção e desmontagem de materiais de comunicação e promoção - volumétricas – para informação (countdown) alusiva à JM]2023	43 840,63
Aquisição de três veículos de serviço geral (VSGE) com a lotação de 5 lugares, para o Regimento de Sapadores Bombeiros	58 860,66
Aquisição de um veículo com equipamento técnico de apoio (VETA) para o SMPC, até ao montante máximo de 49.500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.	49 152,83
Aquisição de um veículo destinado a Posto de Coordenação Municipal Móvel (PCMM) para o SMPC	134 854,75
No âmbito da promoção à categoria de Subchefe Principal do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa	8 100,00
Prestação de serviços de assessoria na área da juventude e da JM]2023, para apoio à atividade do gabinete da Vereadora Laurinda Alves, bem como implementar e suportar a necessária articulação de atividade autárquica desenvolvida promovendo os estudos que se revelem necessários	91 686,04
Prestação de serviços de assessoria na área do apoio eventos desportivos e ação multidisciplinar no âmbito da JM]2023, bem como a articulação política com os órgãos municipais no âmbito de apoio técnico ao gabinete do Vereador Ângelo Pereira	58 999,94
Prestação de serviços, em regime de avença, de apoio administrativo e secretariado à Unidade de Missão JM]2023, por forma a assegurar a gestão administrativa dos assuntos com os serviços do município e outras entidades externas, bem como garantir as formalidades adequadas para o efeito	16 333,28
Aquisição de serviços de montagem e desmontagem de pré-fabricados para o PAR do Parque das Nações	19 725,00
Município de Loures	81 746,00
Construção de Ramal para Quadro Eventual de Alimentação a Contentor	9 746,00
Prestação de serviços em regime de avença, de assessoria na área da engenharia com vista à implementação de projetos de intervenção comunitária nos Bairros Municipais e acompanhamento das ações tendentes à JM]2023	72 000,00
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros	5 765,26
Aquisição de prestação de serviços de impressão no âmbito da JM]2023	5 765,26
Total Geral	972 204,94



Anexo VII – Remunerações dos membros da Comissão do Grupo de Projeto

Composição da Comissão Técnica do Grupo de Projeto	Componentes da despesa						Soma (€)
	Remuneração base (€)	Representação (€)	Suplemento remuneratório (€)	Subsídio Refeição (€)	Subsídio de férias (€)	Subsídio de Natal (€)	
Coordenador	74 800,50	15 585,32	0,00	2 002,76	4 466,05	4 620,37	101 475,00
Adjunto (1)	59 840,45	0,00	11 968,03	1 993,65	3 572,86	3 696,30	81 071,29
Adjunto (2)	59 840,45	0,00	11 968,03	1 995,84	3 572,86	3 696,30	81 073,48
Adjunto (3)	59 840,45	0,00	11 968,03	1 978,48	3 572,86	3 696,30	81 056,12
Técnico especialista (1)	59 840,45	0,00	11 968,03	2 001,90	3 572,86	3 696,30	81 079,54
Técnico especialista (2)	59 840,45	0,00	11 968,03	1 993,65	3 572,86	3 696,30	81 071,29
Técnico especialista (3)	54 846,77	0,00	10 969,30	1 697,52	3 023,18	3 023,18	73 559,95
Secretária (1)	41 140,25	0,00	4 113,90	2 021,84	2 456,31	2 078,43	51 810,73
Motorista (1)	29 920,21	0,00	10 472,11	1 921,24	1 511,59	3 009,69	46 834,84
Total	499 909,98	15 585,32	85 395,46	17 606,88	29 321,43	31 213,17	679 032,24



Anexo VIII – Sinopse dos contratos auditados

Objeto	Execução das fundações indiretas da cobertura do Altar-Palco
Outorgantes	Lisboa Ocidental, SRU e Oliveiras, S.A.
Tipo de procedimento	Ajuste direto (n.º 1 do artigo 149.º da Lei n.º 12/2022, de 27.06 (LOE), conjugado com a al. a) do n.º 3 do artigo 474.º do CCP)
Autorização de encargos plurianuais	Sim, deliberação de 29.11.2022: 636.000,00 € - 2022; 491.840,00 € - 2023
Autorização do procedimento / Aprovação da despesa	Deliberação do CA de 29.11.2022
Peças do procedimento	Caderno de encargos, especificações técnicas, projeto, memória descritiva e mapa de quantidades (neste não há referência a marcas)
Anúncio/aviso da prorrogação do prazo de entrega das propostas	Notificação do Convite – procedimento ajuste direto
Preço base	1 064 000,00 €
Pareceres prévios	Juntam um parecer técnico.
Análise custo-benefício	Foi realizada consulta informal ao mercado pela Engexpor (empresa contratada pela Lisboa Ocidental, SRU para a prestação de serviços de Coordenação Global, incluindo serviços de Fiscalização das Intervenções a realizar)
Esclarecimentos / erros e omissões / retificações	Referidos no contrato
Declaração inexistência de conflitos de interesses, júri	Sim, do técnico que foi designado para analisar a proposta (procedimento ajuste direto)
Documentos proposta	Tem declaração de aceitação das condições do caderno de encargos (Anexo I ao CCP), declaração de preço, declaração dos trabalhos a executar por subcategoria, lista de preços unitários, planos de pagamento, equipamento e mão-de-obra, cronograma financeiro
Relatório final	Atendendo ao procedimento, existe só o relatório de análise da proposta, de 6.12.2022, conforme a mesma preenche os requisitos exigidos
Data da adjudicação/ aprovação da minuta	Deliberação CA de 07.12.2022
Notificação da adjudicação	Sim
Declaração do artigo 81.º do CCP	Sim
Declaração da Autoridade Tributária/Segurança Social	Sim / sim
Registos criminais	Sim
Certidão permanente	Sim
Alvará	Sim
Caução	Sim, 106 393,76 € (10%) – referida no contrato
Lista dos elementos do projeto, declaração antissísmica, declaração da posse e das servidões	Tem declaração dos “elementos de solução obra”, artigo 43.º do CCP, medidas antissísmicas, posse e servidões
Financiamento (comunitário ou outro)	Não - Receitas próprias
Cabimento/declaração suficiência saldos (não reclassificadas)	Informação cabimento n.º 1296/2022, no valor de 636 000,00, registo de 22.11, emitida em 22.12
Compromisso	Informação de compromisso emitida em 22.12. Refere também a repartição de encargos: 636 000,00 € (2022) e 491 773,88 € (2023) e a Fonte de Financiamento.
Encargos orçamentais diferidos	Montante previsível dos encargos para 2023 – 491 773,88 €
Comprovativo registo informático e conta corrente	Registo informático do compromisso n.º 804/2022, de 9.12 (foi indicado no contrato)
Informação de Controlo de Fundos Disponíveis/mapa de fundos disponíveis/declaração da Direção Geral Autarquias Locais	Mapa da Direção Geral das Autarquias Locais - Tem fundos disponíveis no mês do compromisso, dezembro 2022, de 9 075 413,57 €.
Informação de controlo de fundos disponíveis	Sim, o saldo de fundos disponíveis é superior ao compromisso
Encargos plurianuais	Sim, e é feita a necessária referência no contrato
Fluxo	Sim
Publicitação no portal BASE	Sim (19.12.2022)
Valor do contrato	1 063 937,62 € + iva
Data do contrato	15.12.2022
Prazo contratual	60 dias , após a consignação (a ocorrer em prazo não superior a 30 dias – n.º 1 do artigo 359.º, cfr. cl. 5.ª)
Gestor do contrato	M... e é referido no contrato
Início da produção de efeitos	A partir da data de envio para o Tribunal, para fiscalização concomitante, nos termos do artigo 149.º da LOE 2022



Objeto	Empreitada de Construção do Altar-Palco no Parque Tejo-Trancão
Outorgantes	Lisboa Ocidental, SRU e Mota-Engil, Engenharia & Construção, S.A.
Tipo de procedimento	Ajuste direto (n.º 1 do artigo 149.º da Lei n.º 12/2022, de 27.06, LOE, conjugado, com a al. a) do artigo 474.º do CCP) – fizeram consulta preliminar ao mercado nos termos do artigo 35.º-A do CCP
Autorização de encargos plurianuais	Deliberação do CA de 28.12.2022 – despesa num único ano, 2023
Autorização do procedimento/Aprovação da despesa	Deliberação do CA de 28.12.2022
Peças do procedimento	Tem caderno de encargos, especificações técnicas, projeto, memória descritiva, mapa de quantidades (não é feita referência a marcas)
Anúncio/aviso da prorrogação do prazo de entrega das propostas	Notificação do convite – ajuste direto
Preço base	4 240 000,00 €
Declarações de inexistência de conflitos	Sim, do técnico designado para analisar a proposta – M...
Documentos da proposta	Tem declaração aceitação das condições do caderno de encargos (Anexo I CCP), declaração de preço, planos de pagamento, equipamento e mão de obra, nota de esclarecimentos à proposta, cronograma financeiro, lista de preços unitários, falta declaração subcategorias
Relatório final	Relatório de análise da proposta de 05.01.2023, em como a mesma preenche os requisitos exigidos nas peças do procedimento
Data da adjudicação/ aprovação da minuta	Deliberação do CA de 06.01.2023
Declaração do artigo 81.º do CCP	Tem
Declaração da Autoridade Tributária/Segurança Social	Tem
Registos criminais	Tem
Certidão permanente	Tem
Alvará	Tem, 2.ª subcategoria da 1.ª categoria, para a classe correspondente ao valor da proposta; 5.ª, 6.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria; 11.ª da 4.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria para os trabalhos a que dizem respeito
Caução	Tem (5% e é referido no contrato)
Lista dos elementos do projeto, declaração antissísmica, declaração da posse e das servidões	sim
Financiamento (comunitário ou outro)	Não
Cabimento/declaração suficiência saldos (não reclassificadas)	Registo n.º 2022/1426, de 11.01.2023, 4 494 400,00 €, declaração de 18.01.
Compromisso	4 494 400,00 €, declaração emitida em 18.01.2023
Comprovativo registo informático e conta corrente	Registo n.º 2023/1, de 11.01.2023 - 4 494 400,00 €
Informação de Controlo de Fundos Disponíveis/mapa de fundos disponíveis/declaração da Direção Geral das Autarquias Locais	Não
Informação de controlo de fundos disponíveis	Não
Encargos plurianuais	A despesa é toda em 2023
Publicitação no portal BASE	Sim, em 13.01.2023
Valor do contrato	4 240 000,00
Data do contrato	13.01.2023
Prazo contratual	150 dias após a consignação, a ter lugar até 30 dias depois celebração do contrato
Gestor do contrato	M..., junta declaração de inexistência de conflitos de interesses e é indicado no contrato
Início da produção de efeitos	Após o envio para o TdC – cl. 15.ª do contrato



Objeto	Trabalhos de preparação dos terrenos da zona ribeirinha da Bobadela
Outorgantes	Município de Loures e Alves Ribeiro, S.A.
Tipo de procedimento	Consulta prévia (5 entidades) artigos 112.º e 114.º do CCP, após concurso público que ficou deserto
Autorização de encargos plurianuais	Toda a despesa em 2023
Autorização do procedimento/Aprovação da despesa	Deliberação da CM de 22.02.2023. O anterior procedimento autorizado em reunião de 01.02.2023 ficou deserto.
Peças do procedimento	Tem caderno de encargos, convite (não juntam mapa de quantidades posto a concurso)
Anúncio/aviso da prorrogação do prazo de entrega das propostas	Convite
Preço base	5 300 000,00 €
Critério de adjudicação	Monofator, o preço como único aspeto submetido à concorrência
Pareceres prévios	Sim
Revisão do projeto de execução	Deliberação de abertura refere que houve revisão
Esclarecimentos / erros e omissões / retificações	Sim, e foram disponibilizadas as atas do júri a todos os interessados
Declaração inexistência de conflito de interesses, júri	Sim, 5 do júri e também do gestor
Lista dos concorrentes	Sim, foi efetuada consulta prévia a 5 entidades
Documentos proposta	Tem, declaração aceitação condições caderno de encargos, lista de preços unitários sem marcas ou com "ou equivalente", proposta de preço, declaração de preços parciais, memória descritiva, planos de trabalho, equipamento, mão de obra, pagamentos e cronograma financeiro
Relatório preliminar	06.03.2023
Propostas admitidas	2
Propostas excluídas	2: Oliveiras, S.A. preço da proposta superior ao preço base; consórcio Almeida Cabral, Lda./Arestas Diretas, Lda. por este último não possuir classe de alvará dos 30% da obra que iria executar. Foi pedida a 2.ª subcategoria (movimentação de terras) da 5.ª categoria
Audiência prévia	Sim
Pronúncia em sede de audiência prévia	Não
Relatório final	09.03.2023
Data da adjudicação/ aprovação da minuta	Deliberação da CM de 15.03.2023
Notificação da adjudicação	17.03.2023
Declaração do artigo 81.º do CCP	Sim
Declaração da Autoridade Tributária/Segurança Social	Sim / sim
Registos criminais	Sim
Certidão permanente	Sim / sim
Alvará	Sim
Caução	COSEC 214 254,71 €, 5% e é referida no contrato – cl.ª 5.ª
Ações contenciosas	Não
Lista dos elementos do projeto, declaração de posse e das servidões	Sim
Cabimento/declaração suficiência saldos (não reclassificadas)	Sim
Compromisso	4 542 199,88 €, declaração emitida em 09.03.2023
Encargos orçamentais diferidos	Executado na totalidade em 2023
Comprovativo registo informático e conta corrente	2023/912, 09.03.2023 e conta corrente do plano
Informação de Controlo de Fundos Disponíveis/mapa de fundos disponíveis/declaração da Direção Geral da Administração Local	Sim
Informação de controlo de fundos disponíveis	Sim
Encargos plurianuais	Executado todo em 2023
PPI, com inscrição da verba	Sim
Fluxo	Sim
Publicitação no portal BASE	Sim
Valor do contrato	4 285 094,23 €
Data do contrato	22.03.2023
Prazo contratual	89 dias , após a consignação (foi remetido em 31.03.2023)
Gestor do contrato	Engenheiro N..., é indicado no contrato – cl.ª 12.ª
Início da produção de efeitos	Após a consignação (cl.ª 2.ª)

Anexo IX –