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1. SUMÁRIO 

 

1.1. Considerações prévias 

O presente relatório contém os resultados da auditoria realizada aos 11 Municípios da Região Autó-
noma da Madeira (RAM) no âmbito da contratação pública com empreitadas – encargos assumidos e 
não pagos 1, de acordo com o previsto no Programa de Fiscalização da Secção Regional da Madeira do 
Tribunal de Contas para 2008 2. 

Os trabalhos consistiram na recolha e análise de informação junto dos 11 Municípios 3 e dos empreitei-
ros adjudicatários 4 sobre a execução física e financeira das empreitadas, de valor superior a 4.987,98 
€, lançadas no âmbito das atribuições e competências municipais, com trabalhos a decorrer ou, ainda 
que concluídos, não integralmente pagos em Fevereiro de 2007. 

1.2. Observações 

Com base nos resultados da auditoria, reportados a 28/02/2007, expõem-se as seguintes observações 
que evidenciam, sumariamente, a matéria constante do relatório sobre a execução das empreitadas 
municipais abrangidas pela acção. 

1.2.1. Apreciação genérica 

a) Num universo de 422 empreitadas de valor superior a 4.987,98 €, das quais 195 foram adjudica-
das mediante concurso público (46,22% do total), existiam 61 com trabalhos em curso e 361 já 
concluídas, mas ainda não integralmente pagas (cfr. os pontos 3.1.1 e 3.1.2.). 

b) Em resultado da adjudicação das 422 empreitadas, foram assumidos encargos no montante glo-
bal de 275.414.977,65 €, s/ IVA (286.431.576,76 €, c/ IVA a 4%) 5, com comparticipações fi-
nanceiras externas contratualizadas de 235.203.990,98 € (s/ IVA), e uma taxa de esforço para os 
Municípios na ordem dos 14,60% (cfr. os pontos 3.1.4., 3.1.6. e o Anexo VI). 

                                                 
1  Concretamente, as Câmaras Municipais da Calheta, de Câmara de Lobos, do Funchal, de Machico, da Ponta do Sol, do 

Porto Moniz, do Porto Santo, da Ribeira Brava, de Santa Cruz, de Santana e de São Vicente, doravante designadas abre-
viadamente por CMC, CMCL, CMF, CMM, CMPSol, CMPM, CMPS, CMRB, CMSC, CMS e CMSV, respectivamente. 

2  A proposta para a sua realização foi aprovada pelo despacho do Juiz Conselheiro da Secção Regional da Madeira do Tri-
bunal de Contas (SRMTC), de 5 de Março de 2007, exarado na Informação n.º 11/2007 – UAT I, de 27 de Fevereiro. O 
Plano Global de Auditoria (PGA) da referida acção, a sua calendarização e a constituição da equipa de auditoria foram 
objecto de aprovação pelo despacho do Juiz Conselheiro da SRMTC, de 13 de Fevereiro de 2008, exarado na Informação 
n.º 10/2008 – UAT I, da mesma data. 

3  A informação remetida apresentou a seguinte ordem de entrada na SRMTC: CMPM (Of. ref.ª Exp. N.º 882/1221/2007, de 
02-04-2007, complementado com o Of. ref.ª Exp. N.º 978/1406/2007, de 13-04-2007), CMCL (Of. n.º 4560, de 19-04-
2007), CMM (Of. n.º 3354, de 19-04-2007), CMPSol (Of. ref.ª 1564, de 20-04-2007), CMC (Of. ref.ª 254C P 26, de 23-
04-2007), CMSC (Of. ref.ª P.º 3736, de 23-04-2007), CMS (Of. ref.ª N.º 181-P, de 07-05-2007), CMRB (Of. ref.ª 1289 P, 
de 14-05-2007). Os restantes Municípios, CMF, CMPS e CMSV, remeteram os elementos via correio electrónico. 

4  Dos 65 empreiteiros contactados, apenas 38 responderam, conforme dá conta o Anexo IV. 
5  Salvo indicação em contrário, os valores doravante referidos incluem o IVA. Por força do disposto no art.º 18.º, n.os 1, al. 

a), e 3, do Código do IVA (aprovado pelo DL n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro), e no ponto 3.7 da lista II anexa ao mes-
mo Código, na redacção introduzida pelo art.º 1.º da Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho, os trabalhos executados em emprei-
tadas de obras públicas da responsabilidade das autarquias locais são tributados à taxa de 4%. 
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c) No financiamento da execução dos projectos de investimento sobressaem os contratos-programa 
celebrados com o Governo Regional da Madeira (GR), consubstanciando apoios de 
131.731.578,38 €, os Fundos ou Programas Comunitários com 31.635.457,17 € e o Programa 
URBCOM com 31.356.637,63 € (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI). 

d) Mais de metade das 422 empreitadas (53,32%) não ficaram concluídas nos prazos de execução 
contratualmente estabelecidos, sendo que, aparte as Câmaras de Machico e da Ribeira Brava, a 
percentagem de obras com atrasos ou prorrogações de prazo se situa entre os 60% e os 90% em 
cada Município (cfr. o ponto 3.1.3. e o Anexo V). 

e) Em 28/02/2007, a execução física das empreitadas contabilizava custos que ascendiam ao mon-
tante de 254.932.727,53 €, sendo (cfr. os pontos 3.1.4. e 3.1.5.): 

 235.002.539,83 € de trabalhos normais executados e medidos; 

 4.773.287,30 € de trabalhos a mais; 

 10.129.207,25 € de revisões de preços; 

 5.027.693,15 € de juros de mora. 

f) Na mesma data, mas relativamente à execução financeira das empreitadas: 

 Os pagamentos efectuados perfaziam 165.741.308,02 €, representando 65,01% do valor 
efectivo dos trabalhos realizados (cfr. o ponto 3.1.7.); 

 Haviam sido transferidas verbas no montante de 143.165.514,32 € (s/ IVA), por conta das 
fontes de financiamento externas, tendo, designadamente, o GR transferido 83.563.714,49 € 
dos 131.731.578,38 € assumidos ao abrigo de contratos-programa (cfr. o ponto 3.1.6. e o 
Anexo VI); 

 Os 11 Municípios contabilizavam 89.191.419,51 € de encargos assumidos, vencidos e não 
pagos, destacando-se a CMRB com quase ¼ do valor total (22,70%), a CMSC com 14,40% e 
a CMF com 12,22%, que juntas concentravam 49,32% da dívida a empreiteiros (cfr. o ponto 
3.1.8. e o Anexo VII); 

 No conjunto dos empreiteiros credores dos Municípios (a título de trabalhos normais, traba-
lhos a mais, revisão de preços e juros de mora), avultava a empresa Avelino Farinha & Agre-
la, S.A., com 96 obras adjudicadas em 8 Municípios, e a importância de 28.053.911,21 € 
relativa a créditos por regularizar (cfr. o ponto 3.1.10. e o Anexo VIII). 

1.2.2. Apreciação específica 

1.2.2.1. CMC 

a) O custo real das 45 empreitadas contratadas totalizou o montante de 15.819.301,64 € 
(14.620.318,87 € de trabalhos executados e medidos, 37.246,24 € de trabalhos a mais, 
134.717,70 € de revisões de preços e 1.027.018,83 € de juros de mora), tendo o Município 
liquidado 6.372.038,93 €, a que corresponde uma taxa de execução financeira de 40,28%, a 
mais baixa de todos os Municípios (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.). 

b) Foram transferidos 3.817.339,34 € ao abrigo de contratos-programa celebrados com o GR que 
permitiram realizar pagamentos em 14 empreitadas (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI). 
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c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, ascendia a 9.447.262,71 €, cabendo à 
empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., a parcela de 7.996.323,05 €, referente a 40 obras (cfr. 
os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.2. CMCL 

a) A execução de 25 empreitadas, adjudicadas pelo valor global de 42.904.455,35 €, gerou custos 
efectivos de 26.557.923,50 €, decorrentes: 25.969.633,48 € de trabalhos executados e medidos, 
433.090,85 € de revisões de preços e 155.199,17 € de juros de mora (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4, 
3.1.5. e 3.1.7.). 

b) Por conta dessa execução, o Município pagou aos empreiteiros 19.181.756,38 €, sendo 
17.580.598,67 € de verbas transferidas de várias fontes externas de financiamento (cfr. os pon-
tos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, era de 7.376.167,12 €, dos quais 
3.865.350,27 € constituíam crédito da empresa José Avelino Pinto, Construção e Engenharia, 
S.A. (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.3. CMF 

a) Nas 82 empreitadas do Município, mais de metade adjudicadas por concurso limitado sem apre-
sentação de candidaturas (43), tinham sido facturados 29.996.710,51 € de encargos financeiros 
resultantes da sua execução (27.820.147,12 € de trabalhos realizados e medidos, 553.405,83 € 
de trabalhos a mais e 1.623.157,56 € de revisões de preços), ainda abaixo dos 37.815.851,09 € 
das respectivas adjudicações (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.). 

b) Os pagamentos efectuados totalizavam 19.094.015,78 € (63,65%), ficando aquém do total de 
20.461.995,34 € proveniente das transferências das várias fontes externas de financiamento (cfr. 
os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, perfazia 10.902.694,73 €, sendo a em-
presa Tecnovia Madeira, S.A., com 16 obras, credora de 2.179.310,07 € (cfr. os pontos 3.1.8., 
3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

d) Na empreitada com o código CMF-2 6, lançada em Abril de 1999, o valor atribuído aos traba-
lhos a mais incluídos no adicional excede o limite quantitativo de 50% estabelecido no art.º 26.º, 
n.º 2, do DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro 7 (cfr. o ponto 3.2. e o Anexo IX). 

e) Na empreitada com o código CMF-3, cujo concurso limitado foi aberto em 2000, a despesa con-
traída com a celebração do adicional vai para além do limite de 25% fixado no art.º 45.º, n.º 1, 
do DL n.º 59/99, de 2 de Março 8 (cfr. o ponto 3.2. e o Anexo IX). 

1.2.2.4. CMM 

a) Num universo de 92 empreitadas (39.401.245,76 €), havia 90 concluídas mas ainda não inte-
gralmente pagas e apenas 2 com trabalhos em curso, das quais 37 lançadas por ajuste directo e 
36 por concurso público (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.4.). 

                                                 
6  Os códigos e a respectiva designação de cada empreitada, por Município, encontram-se discriminados no Anexo III. 
7  Diploma que regulou o Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas até Maio de 1999, entretanto revogado pelo 

DL n.º 59/99, de 2 de Março. 
8  Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas que ainda se mantém em vigor e que é aplicável às obras postas a 

concurso a partir de Junho de 1999 (vide art.º 278.º). 
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b) Dos 40.716.917,89 € apurados na execução das empreitadas (36.050.050,69 € de trabalhos exe-
cutados e medidos, 2.778.673,19 € de trabalhos a mais, 1.503.504,56 € de revisões de preços e 
384.689,45 € de juros de mora), efectuaram-se pagamentos no montante de 31.080.974,63 €, em 
que 21.978.609,60 € eram de verbas transferidas de fontes externas de financiamento, a que cor-
responde uma taxa de execução financeira de 76,33%, a mais alta de todos os Municípios (cfr. 
os pontos 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. e Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, aos empreiteiros ascendia a 
9.635.943,26 €, cabendo a maior fatia à empresa Construtora do Tâmega, S.A., que tinha a re-
ceber 2.782.267,37 € por conta de 14 obras (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e 
VIII). 

1.2.2.5. CMPSOL 

a) A execução de 11 empreitadas, adjudicadas pelo valor global de 7.186.505,52 €, havia gerado 
custos efectivos de 5.410.858,49 €, decorrentes: 5.075.945,44 € de trabalhos executados e me-
didos, 140.263,90 € de revisões de preços e 194.649,15 € de juros de mora (cfr. os pontos 3.1.1., 
3.1.4, 3.1.5. e 3.1.7.). 

b) O Município pagou aos empreiteiros 3.574.034,14 €, utilizando verbas, no montante de 
2.768.286,84 €, oriundas de duas fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e 
o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, era de 1.836.824,35 €, dos quais 
1.625.854,67 € constituíam crédito da empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A. (cfr. os pontos 
3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.6. CMPM 

a) A despesa assumida com a execução de 8 empreitadas concluídas, ainda não completamente 
pagas, totalizou 705.307,48 € (699.885,37 € de trabalhos executados e medidos e 5.422,11 € de 
revisões de preços), tendo a Autarquia liquidado 54,64% desse montante, ou seja, 385.363,41 € 
(cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.). 

b) Ao abrigo de um contrato-programa, o GR transferiu 199.633,36 € que permitiram efectuar pa-
gamentos numa empreitada (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, perfazia 319.944,07 €, detendo a empre-
sa Construções Costa e Damião, Lda., com 2 obras, créditos de 152.182,28 € (cfr. os pontos 
3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.7. CMPS 

a) Por conta das 10 empreitadas do Município, 7 das quais adjudicadas por concurso público, 
foram facturados 8.839.126,81 € de encargos financeiros decorrentes da sua execução 
(8.713.308,83 € de trabalhos executados e medidos, 36.275,02 € de trabalhos a mais e 89.542,96 
€ de revisões de preços), ainda abaixo dos 11.908.015,87 € correspondentes à soma das adjudi-
cações (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.4). 

b) Os pagamentos efectuados totalizavam 5.495.043,41 € (62,17%), dos quais 4.779.195,80 € pro-
venientes de transferências de fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6, 3.1.7. e o 
Anexo VI). 
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c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, ascendia a 3.344.083,40 €, sendo a 
empresa Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda, com 3 obras, credora de 1.410.638,03 € (cfr. os 
pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.8. CMRB 

a) Em 34 empreitadas adjudicadas pela despesa global de 50.633.545,02 €, 29 encontravam-se 
concluídas mas ainda não integralmente pagas e 5 com trabalhos em curso (cfr. os pontos 3.1.1. 
e 3.1.4.). 

b) Dos 47.239.436,42 € emergentes da execução das obras (42.927.543,03 € de trabalhos executa-
dos e medidos, 822.595,18 € de trabalhos a mais, 2.157.710,96 € de revisões de preços e 
1.331.587,25 € de juros de mora), realizaram-se pagamentos no montante de 26.996.904,90 € 
(57,15%), em que 20.958.976,14 € foram transferidos de fontes externas (cfr. os pontos 3.1.4., 
3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, aos empreiteiros atingia 20.242.531,52 
€, cabendo a maior fatia à empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., calculada em 8.077.807,81 
€, por conta de 7 obras (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.9. CMSC 

a) A execução de 41 empreitadas, adjudicadas pelo valor global de 36.810.563,60 €, tinha impor-
tado em custos efectivos de 36.675.274,17 €, resultantes: 34.077.095,93 € de trabalhos normais, 
472.837,08 € de trabalhos a mais, 2.005.792,79 € de revisões de preços e 119.548,37 € de juros 
de mora (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4, 3.1.5. e 3.1.7.). 

b) O Município pagou aos empreiteiros 23.832.302,33 €, utilizando 20.031.299,57 € de verbas de 
comparticipações financeiras externas (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, era de 12.842.971,84 €, dos quais 
6.964.800,97 € constituíam crédito da empresa Tecnovia Madeira, S.A. (cfr. os pontos 3.1.8., 
3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.10. CMS 

a) O custo real das 59 empreitadas concluídas, ainda não completamente pagas, foi de 
27.581.890,91 € (24.583.824,56 € de trabalhos executados e medidos, 72.254,76 € de trabalhos 
a mais, 1.447.846,16 € de revisões de preços e 1.477.965,43 € de juros de mora), tendo a Edili-
dade liquidado 19.976.542,18 € (cfr. os pontos 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5. e 3.1.7.). 

b) Foram transferidos 10.107.303,62 € de duas fontes externas de financiamento que permitiram 
efectuar pagamentos em 18 empreitadas (cfr. o ponto 3.1.6. e o Anexo VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, ascendia a 7.605.348,73 €, cabendo à 
empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., com 24 obras, a parcela de 5.002.844,21 € (cfr. os 
pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.2.2.11. CMSV 

a) Por conta das 15 empreitadas do Município tinham sido facturados 15.389.979,71 € de encargos 
financeiros decorrentes da sua execução (14.464.786,51 € de trabalhos executados e medidos, 
588.157,70 € de revisões de preços e 337.035,50 € de juros de mora), abaixo dos 17.597.280,31 
€ das adjudicações (cfr. os pontos 3.1.1. e 3.1.4). 
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b) Os pagamentos efectuados totalizavam 9.752.332,13 € (63,37%), onde se inclui a contribuição 
de 7.224.747,48 € das fontes externas de financiamento (cfr. os pontos 3.1.6., 3.1.7. e o Anexo 
VI). 

c) O valor dos encargos assumidos, vencidos e não pagos, perfazia 5.637.647,58 €, sendo a empre-
sa Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmonte de Rochas, S.A., com 3 obras, credora de 
2.245.422,32 € (cfr. os pontos 3.1.8., 3.1.10. e os Anexos VII e VIII). 

1.3. Recomendações 

No contexto da matéria exposta no presente relatório e resumida nas observações da auditoria, o Tri-
bunal de Contas formula aos Municípios da RAM as seguintes recomendações: 

a) Diligenciar pela regularização das importâncias em dívida para com os empreiteiros, em resultado 
de encargos contraídos, vencidos e não pagos. 

b) Contabilizar todos os compromissos assumidos e não pagos no mapa previsto no ponto 8.3.6.2 – 
Outras dívidas a terceiros, do POCAL, e dotar as pertinentes rubricas orçamentais com as verbas 
necessárias para os saldar. 

c) As empreitadas só deverão ser lançadas quando existir capacidade financeira efectiva para suportar 
os correspondentes encargos, quer por financiamento externo, quer por financiamento municipal, 
de maneira a evitar que os orçamentos acolham a assunção de compromissos com cabimento vir-
tual, os quais geram custos acrescidos e dívida administrativa [cfr. os pontos 2.3.4.2, alínea d), e 
2.6.1 do POCAL]. 

d) Na programação física e financeira dos projectos, atender ao respectivo impacto orçamental em 
toda a sua dimensão e projecção temporal, quantificando, no PPI e no orçamento camarário, de 
modo rigoroso, os indicadores de execução físicos e financeiros. 

1.4. Eventuais infracções financeiras 

Os factos referenciados e sintetizados no ponto 1.2.2.3. al.s d) e e) consubstanciam infracções gerado-
ras de responsabilidade financeira sancionatória punível com multa [cfr. a al. b) do n.º 1 e o n.º 2 do 
art.º 65.º da LOPTC, os pontos acima indicados do relatório e o Anexo I]. 

Importa, contudo, ressalvar que, atendendo à data dos factos, o procedimento tendente à efectivação da 
responsabilidade financeira sancionatória encontra-se prescrito, por força do disposto no n.º 1 do art.º 
70.º da citada LOPTC. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. Fundamento, âmbito e objectivos 

Esta acção, inscrita no Programa de Fiscalização da SRMTC para 2008 9, teve por objectivo estratégi-
co auditar o sector das obras públicas em cada um dos 11 Municípios da RAM, na vertente do endivi-
damento administrativo decorrente da execução de empreitadas de valor superior a 4.987,98 €, repor-
tada a 28/02/2007. 10 

O campo de verificação da auditoria foi, ainda, direccionado para detectar a existência de termos adi-
cionais a contratos de empreitada visados por esta Secção Regional, de remessa obrigatória ao Tribu-
nal de Contas, nos termos da al. d) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 47.º da LOPTC, na redacção introduzida 
pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto. 

2.2. Metodologia  

A auditoria teve a particularidade de a maior parte do trabalho de análise, consolidação e articulação 
da informação recolhida junto dos 11 Municípios da RAM ter sido desenvolvida na SRMTC, com dis-
pensa dos trabalhos de campo, em sintonia com a metodologia traçada no PGA. 

A execução dos trabalhos seguiu, com as adaptações consideradas adequadas a este tipo de acção, as 
normas previstas no Manual de Auditoria e de Procedimentos do Tribunal de Contas (Volume I) 11, 
recorrendo-se, no essencial, às seguintes técnicas: 

• Análise e cálculo aritmético de toda a informação e documentação remetida à SRMTC pelas enti-
dades contactadas, visando apurar os aspectos essenciais da execução física e financeira das obras 
adjudicadas e o montante total dos encargos assumidos e não pagos em cada um dos 11 Municí-
pios; 

• Verificação, Município a Município, da eventual realização de trabalhos a mais em contratos de 
empreitada visados por esta Secção Regional, destinada a apurar situações relativas a termos adi-
cionais de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas, os quais deixaram de estar sujeitos a fiscali-
zação prévia nos termos da Lei. 

Com a conclusão da análise da informação reunida no âmbito da auditoria e a elaboração de um relato 
preliminar, houve a necessidade da equipa se deslocar à CMCL, à CMF, à CMM, à CMRB e à CMSC, 
a fim de esclarecer e consolidar alguns factos detectados em empreitadas desses Municípios, através 
da consulta e recolha de elementos nos respectivos processos de despesa. 

                                                 
9  Aprovado pelo Plenário Geral do Tribunal de Contas, em sessão de 19 de Dezembro de 2007, através da Resolução n.º 

2/07-PG-SRM, publicada no Diário da República n.º 9, II Série, de 14 de Janeiro de 2008.  
Esta acção transitou de 2007, em fase de planeamento, com o código 07/14. 

10  Com trabalhos a decorrer ou, ainda que concluídos, não integralmente pagos. 
11  Aprovado pela Resolução n.º 2/99 – 2.ª Secção, de 28 de Janeiro, e aplicado à SRMTC pelo Despacho Regulamentar n.º 

1/01 – JC/SRMTC, de 15 de Novembro. 
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2.3. Relação dos Responsáveis 

A relação dos responsáveis pelos Municípios, durante o ano económico de 2007, consta do Anexo II. 

Dado o volume de obras envolvidas e a sua dispersão temporal, a mais antiga das quais remonta ao 
ano de 1992, optou-se por considerar, para efeitos de exercício do princípio do contraditório, como 
responsável máximo por cada Município o Presidente da Câmara Municipal (PCM) em efectividade 
de funções em 28/02/2007 ou, no caso de a matéria de facto apurada ter relevância jurídico-financeira 
susceptível de levar à imputação de responsabilidade financeira, à data dos factos. 

2.4. Grau de colaboração das entidades contactadas 

Não há nenhum reparo a fazer quanto à colaboração prestada pelos Municípios, porquanto todos se 
mostraram disponíveis para fornecer os elementos solicitados. 

Dos 65 empreiteiros contactados, 27 não remeteram os elementos solicitados, o que se reflectiu nega-
tivamente ao nível da confirmação e do cruzamento da informação facultada pelos Municípios. 

2.5. Condicionantes e limitações 

Face à natureza da auditoria e à metodologia adoptada, a análise realizada dependeu, em grande parte, 
da qualidade e suficiência da informação vertida na documentação disponibilizada pelas entidades 
contactadas, o que, relativamente a alguns aspectos, nem sempre se verificou, designadamente no 
tocante à execução financeira das empreitadas, quer pela ausência de dados, quer pela sua incorrecta 
discriminação. 

Por outro lado, pautando-se a análise por critérios de uniformidade e coerência, o facto de 27 emprei-
teiros não terem remetido os elementos pedidos, não só inviabilizou confirmar a credibilidade e inte-
gridade dos elementos recolhidos junto dos Municípios, como obrigou a considerar unicamente a 
informação por estes prestada 12, com base na qual se identificaram as obras adjudicadas, por cada 
Município, ao mesmo empreiteiro, apurou o seu valor total e dos trabalhos executados, medidos e fac-
turados em cada uma e calculou o montante dos pagamentos efectuados, a título de trabalhos normais, 
trabalhos a mais, revisões de preços e juros de mora. 

2.6. Princípio do contraditório 

Dando cumprimento ao princípio do contraditório previsto no art.º 13.º da Lei n.º 98/97, de 26 de 
Agosto, procedeu-se à audição dos Senhores Presidentes dos 11 Municípios da RAM, relativamente ao 
conteúdo do relato. 

Contudo, dentro do prazo fixado para o efeito, apenas o Presidente da CMM entendeu fazer algumas 
correcções aos dados inicialmente fornecidos pelo Município, as quais foram tidas em conta na fixação 
do texto do presente relatório. 

                                                 
12 Plasmada nos pontos 3.1.9. e 3.1.10.do relatório. 
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3. RESULTADOS DA ANÁLISE 
 

3.1. Execução financeira das empreitadas  

3.1.1. Situação das empreitadas a 28/02/2007 

A informação disponibilizada pelos Municípios sobre a situação das empreitadas em 28/02/2007, 
na parte em que interessava saber se os trabalhos se encontravam a decorrer, ou se, apesar de con-
cluídos, ainda não estavam pagos na sua totalidade, é apresentada no Quadro I infra: 

Quadro I – Situação das empreitadas a 28/02/2007 

Município N.º Total de  
empreitadas 

Trabalhos  
em curso 

Trabalhos 
concluídos, 

mas ainda não  
integralmente 

pagos 
CMC 45 0 45 
CMCL 25 16 9 
CMF 82 27 55 
CMM 92 2 90 
CMPSol 13 11 3 8 
CMPM 8 0 8 
CMPS 10 4 6 
CMRB 34 5 29 
CMSC 41 0 41 
CMS 59 0 59 
CMSV 15 4 11 

Total 422 61 361 

                                                 
13  Em 28-02-2007 estava pendente mais uma obra do Município da Ponta do Sol, cujo processo se encontrava no Tribunal 

Judicial da mesma localidade. 
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3.1.2. Procedimento adoptado 

Num universo formado por 422 empreitadas , 195 foram adjudicadas por concurso público, como 
se pode observar no quadro que se segue: 

Quadro II – Procedimento adoptado 

Município Ajuste 
directo 

Ajuste directo 
c/ consulta a 
3 entidades 

CLSPA 14 Concurso 
público 

Concurso 
limitado 

Concurso 
limitado por 

convite 

Concurso 
público  

Internacional 
Total 

CMC 1 1 29 14       45 
CMCL       18 7     25 
CMF 10     25 43 1 3 82 
CMM 37   19 36       92 
CMPSol 2   2 7       11 
CMPM   4 3 1       8 
CMPS       7 3     10 
CMRB     1 26 7     34 
CMSC 4   17 20       41 
CMS 4     27 28     59 
CMSV       14 1     15 

Total 58 5 71 195 89 1 3 422 

% 13,74% 1,18% 16,82% 46,22% 21,09% 0,24% 0,71% 100,00% 

 

                                                 
14  Concurso limitado sem publicação de anúncio. 
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3.1.3. Desvios nos prazos de execução 

Da informação remetida pelos Municípios, resulta que a maioria das 422 empreitadas adjudicadas 
não ficou concluída nos prazos de execução contratualmente estabelecidos, como mostram os ele-
mentos inseridos no quadro infra: 15 

Quadro III – Desvios nos prazos de execução 

Município 

 
N.º Total de  
Empreitadas 

 
(1) 

Empreitadas 
com desvios 
no prazo de 
execução 

(2) 

 
 

% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Total de dias  
de desvios 

 
(4) 

 
Média de dias 
de desvio por 

empreitada 
(5)=(4)/(2) 

CMC 45 27 60 2.678 99 
CMCL 25 15 60 8.313 554 
CMF 82 62 75,61 18.766 303 
CMM 92 2 2,17 384 192 
CMPSol 11 7 63,64 1.782 255 
CMPM 8 7 87,5 1.323 189 
CMPS 10 9 90 4.761 529 
CMRB 34 7 20,59 2.437 348 
CMSC 41 33 80,49 4.118 125 
CMS 59 44 74,58 10.739 244 
CMSV 15 12 80 2.812 234 
Total 422 225 53,32 58.113 258 

 
O desvio mínimo foi de 8 dias, mas deve notar-se que, aparte os Municípios de Machico e da Ri-
beira Brava, a percentagem de empreitadas com atrasos de execução é bastante elevada (entre os 
60% e os 90%). 

                                                 
15  A descrição detalhada de cada uma das empreitadas com desvios no prazo de execução consta do Anexo V ao presente 

relatório. 
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3.1.4. Valor total dos trabalhos realizados 

Os dados retirados dos autos de medição elaborados em cada uma das 422 empreitadas permitiram 
contabilizar em 249.905.034,38 € o valor dos trabalhos realizados e medidos nas obras, onde se 
incluem os trabalhos inicialmente contratados (235.002.539,83 €), os trabalhos a mais 
(4.773.287,30 €) e as revisões de preços (10.129.207,25 €), tal como o quadro seguinte mostra: 

Quadro IV – Valor total dos trabalhos realizados 

Trabalhos realizados 
Valor da  

adjudicação  Trabalhos  
executados e 

medidos 
Trabalhos a 

mais 
Revisões de 

 preços Total 
Diferença % 

Município 

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6)=(1)-(5) (7)=(5)/(1)x100 
CMC 15.248.919,10 € 14.620.318,87 € 37.246,24 € 134.717,70 € 14.792.282,81 € 456.636,29 € 97,01%

CMCL 42.904.455,35 € 25.969.633,48 € 0,00 € 433.090,85 € 26.402.724,33 € 16.501.731,02 € 61,54%

CMF  16 37.815.851,09 € 27.820.147,12 € 553.405,83 € 1.623.157,56 € 29.996.710,51 € 7.819.140,58 € 79,32%

CMM 17 39.401.245,76 € 36.050.050,69 € 2.778.673,19 € 1.503.504,56 € 40.332.228,44 € -930.982,68 € 102,36%

CMPSol 7.186.505,52 € 5.075.945,44 € 0,00 € 140.263,90 € 5.216.209,34 € 1.970.296,18 € 72,58%

CMPM 731.721,00 € 699.885,37 € 0,00 € 5.422,11 € 705.307,48 € 26.413,52 € 96,39%

CMPS 11.908.015,87 € 8.713.308,83 € 36.275,02 € 89.542,96 € 8.839.126,81 € 3.068.889,06 € 74,23%

CMRB 50.633.545,02 € 42.927.543,03 € 822.595,18 € 2.157.710,96 € 45.907.849,17 € 4.725.695,85 € 90,67%

CMSC 36.810.563,60 € 34.077.095,93 € 472.837,08 € 2.005.792,79 € 36.555.725,80 € 254.837,80 € 99,31%

CMS 26.193.474,14 € 24.583.824,56 € 72.254,76 € 1.447.846,16 € 26.103.925,48 € 89.548,66 € 99,66%

CMSV 17.597.280,31 € 14.464.786,51 € 0,00 € 588.157,70 € 15.052.944,21 € 2.544.336,10 € 85,54%

Total 286.431.576,76 € 235.002.539,83 € 4.773.287,30 € 10.129.207,25 € 249.905.034,38 € 36.526.542,38 € 87,25% 

 
Cabe referir que, uma vez determinado o cômputo da despesa facturada, havia correspondência en-
tre os valores facturados e os montantes registados nos autos de medição indicados na coluna 5 do 
Quadro IV. 

                                                 
16  Numa das empreitadas do Município do Funchal, com o código CMF-45, o IVA foi incorrectamente processado e pago à 

taxa de 15%, na medida em que por força do disposto no art.º 18.º, n.os 1, al. a), e 3, do Código do IVA, e no ponto 3.7 da 
lista II anexa ao mesmo Código, na redacção introduzida pelo art.º 1.º da Lei n.º 39/2005, de 24 de Junho, os trabalhos 
executados em empreitadas de obras públicas da responsabilidade das autarquias locais são tributados à taxa de 4%. Por-
que o IVA foi processado para além do devido, no montante de 14.120,71 €, fez-se o ajustamento para os 4%. 

17  Numa das empreitadas do Município de Machico, com o código CMM-91, o IVA foi incorrectamente processado e pago à 
taxa de 13%. Assim, no caso concreto, o IVA foi processado para além do devido, no montante de 476,63 €, tendo sido 
feito o ajustamento para os 4%. 
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3.1.5. Incumprimento dos prazos de pagamento 

Num contexto em que foram referenciados mais de 2 milhares de autos de medição, todos os 
Municípios apresentaram situações de incumprimento do prazo de pagamento de 44 dias previsto 
no art.º 212.º do DL n.º 59/99, de 2 de Março, o que, nalguns casos, levou a que os empreiteiros 
cobrassem juros de mora 18, os quais atingiram 4.946.921,64 €, conforme se pode extrair dos ele-
mentos inseridos no Quadro V: 

Quadro V – Cálculo e pagamento de juros de mora 

Juros de mora 
calculados 

Juros de mora 
pagos 

Juros de mora 
a pagar Município 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 
CMC 1.027.018,83 € 307.773,20 € 719.245,63 €

CMCL 155.199,17 € 0,00 € 155.199,17 €

CMF n/d n/d n/d

CMM 384.689,45 € 0,00 € 384.689,45 €

CMPSol 194.649,15 € 0,00 € 194.649,15 €

CMPM n/d n/d n/d

CMPS n/d n/d n/d

CMRB 1.331.587,25 € 0,00 € 1.331.587,25 €

CMSC 119.548,37 € 0,00 € 119.548,37 €

CMS 1.477.965,43 € 0,00 € 1.477.965,43 €

CMSV 337.035,50 € 0,00 € 337.035,50 €

Total 5.027.693,15 € 307.773,20 € 4.719.919,95 € 

 

Dos valores apresentados apenas a CMC procedeu ao pagamento de parte dos juros de mora 
(307.773,20 €). 

Por outro lado, a análise ficou incompleta, não só porque os Municípios do Funchal, do Porto Mo-
niz e do Porto Santo não forneceram dados relativos aos juros de mora, como também nem todos os 
elementos disponibilizados referenciavam, contrariamente ao solicitado, as taxas de juro aplicadas 
e os períodos de tempo abrangidos. 

                                                 
18  Nos termos do art.º 213.º do citado DL n.º 59/99. 
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3.1.6. Execução das fontes de financiamento externas 

Além das verbas próprias inscritas nos respectivos orçamentos, os Municípios beneficiaram das 
seguintes fontes de financiamento externas para comparticipar a execução dos projectos de inves-
timentos discriminados nos mapas do Anexo VI: 

— Contratos-programa (todos os 11 Municípios da RAM); 

— Programa de Apoio Rural (PAR); no caso da CMCL; 

— Programa URBCOM (CMCL e CMF); 

— Fundo ou programa comunitário (CMF, CMM, CMRB, CMS e CMSV); 

— Linha de crédito bonificado, apenas pela CMRB; 

— Outra (somente a CMSC recorreu a apoios de outras entidades públicas, neste caso do Instituto 
Nacional de Habitação 19 e da Investimentos Habitacionais da Madeira, E.P.E. 20); 

— Mista (a CMCL, a CMPSol, a CMPS, a CMRB e a CMSC utilizaram verbas provenientes de: 
Fundo Comunitário + LC, Fundo Comunitário + empréstimo bancário + LC, CP + Fundo Co-
munitário, PAR + CP, CP + LC, para financiar algumas empreitadas). 

O Quadro VI apresenta um resumo das fontes de financiamento externas utilizadas por cada Muni-
cípio, destacando-se o contrato-programa com mais de 2/3 do total: 

Quadro VI – Identificação das fontes de financiamento externas 

Município CP PAR URBCOM Fundo 
Comunitário LC INH/IHM Mistas Total 

CMC 14        14 

CMCL 11 3 2    3 19 

CMF 18   11 8    37 

CMM 29    4    33 

CMPSol 2      3 5 

CMPM 1        1 

CMPS 6       1 7 

CMRB 15    1 1  5 22 

CMSC 12    1  1 2 16 

CMS 12    6    18 

CMSV 7    6    13 

Total 127 3 13 26 1 1 14 185 

% 68,65% 1,62% 7,03% 14,05% 0,54% 0,54% 7,57% 100,00% 

 

                                                 
19  Criado pelo DL n.º 177/84, de 25 de Maio, foi posteriormente fundido com o Instituto de Gestão e Alienação do Patrimó-

nio Habitacional do Estado, pelo DL n.º 243/2002, de 5 de Novembro. 
20  Criada pelo DLR n.º 27/2004/M, de 24 de Agosto. 
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Quanto às comparticipações financeiras previstas e à utilização das respectivas verbas por parte dos 
11 Municípios, reportada a 28/02/2007, elas podem ser visualizadas no Quadro VII: 

Quadro VII – Comparticipações financeiras externas 

Valor do apoio 
financeiro Valor transferido Diferença 

Fontes de financiamento 
(1) (2) (3)=(1)-(2) 

Contrato-programa celebrado  
com o Governo Regional (GR) 131.731.578,38 € 83.563.714,49 € -48.167.863,89 € 

Programa de Apoio Rural (PAR) 5.399.462,86 € 2.865.563,96 € -2.533.898,90 € 

Programa URBCOM 31.356.637,63 € 14.021.842,83 € -17.334.794,80 € 

Fundo Comunitário 31.635.457,17 € 23.246.315,02 € -8.389.142,15 € 

Linha de Crédito 1.496.393,69 € 1.496.393,69 € 0,00 € 

Outra (INH/IHM) 2.985.869,24 € 1.153.694,00 € -1.832.175,24 € 

Mista 30.598.592,01 € 16.817.990,33 € -13.780.601,68 € 

Total = 7 235.203.990,98 € 143.165.514,32 € -92.038.476,66 € 
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3.1.7. Taxa de execução financeira dos Municípios 

Da análise do Quadro VIII, sobressai que a taxa de execução financeira, resultante da relação entre 
os pagamentos efectuados por cada Município e o custo real da obra (englobando os trabalhos exe-
cutados e medidos, os trabalhos a mais, as revisões de preços e os juros de mora), oscilou entre os 
40,28% (CMC) e os 76,33% (CMM), tendo a média dos Municípios atingido 65,01%: 

Quadro VIII – Taxa de execução financeira dos Municípios 

Custo real da obra 

Município 

 
 

Valor da 
adjudicação 

 
(1) 

 
Trabalhos execu-
tados e medidos 

(2) 

 
Trabalhos a 

mais 
(3) 

 
Revisão de 

preços  
(4) 

 
Juros de mora 

 
(5) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
 

Pagamentos  
efectuados 

 
(7) 

 
 

Execução 
financeira 

 
(8)=(7)/(6)X100 

CMC 15.248.919,10 € 14.620.318,87 € 37.246,24 € 134.717,70 € 1.027.018,83 € 15.819.301,64 € 6.372.038,93 € 40,28%

CMCL 42.904.455,35 € 25.969.633,48 € 0,00 € 433.090,85 € 155.199,17 € 26.557.923,50 € 19.181.756,38 € 72,23%

CMF 21 37.815.851,09 € 27.820.147,12 € 553.405,83 € 1.623.157,56 € 0,00 € 29.996.710,51 € 19.094.015,78 € 63,65%

CMM 22 39.401.245,76 € 36.050.050,69 € 2.778.673,19 € 1.503.504,56 € 384.689,45 € 40.716.917,89 € 31.080.974,63 € 76,33%

CMPSol 7.186.505,52 € 5.075.945,44 € 0,00 € 140.263,90 € 194.649,15 € 5.410.858,49 € 3.574.034,14 € 66,05%

CMPM 731.721,00 € 699.885,37 € 0,00 € 5.422,11 € 0,00 € 705.307,48 € 385.363,41 € 54,64%

CMPS 11.908.015,87 € 8.713.308,83 € 36.275,02 € 89.542,96 € 0,00 € 8.839.126,81 € 5.495.043,41 € 62,17%

CMRB 50.633.545,02 € 42.927.543,03 € 822.595,18 € 2.157.710,96 € 1.331.587,25 € 47.239.436,42 € 26.996.904,90 € 57,15%

CMSC 36.810.563,60 € 34.077.095,93 € 472.837,08 € 2.005.792,79 € 119.548,37 € 36.675.274,17 € 23.832.302,33 € 64,98%

CMS 26.193.474,14 € 24.583.824,56 € 72.254,76 € 1.447.846,16 € 1.477.965,43 € 27.581.890,91 € 19.976.542,18 € 72,43%

CMSV 17.597.280,31 € 14.464.786,51 € 0,00 € 588.157,70 € 337.035,50 € 15.389.979,71 € 9.752.331,93 € 63,37%

Total 286.431.576,76 € 235.002.539,83 € 4.773.287,30 € 10.129.207,25 € 5.027.693,15 € 254.932.727,53 € 165.741.308,02 € 65,01% 

 
Tendo por referência o valor dos trabalhos realizados, o quadro anterior evidencia, ao nível da exe-
cução financeira das empreitadas, a baixa percentagem de pagamentos efectuados, destacando-se, 
acima dos 70%, a CMM (76,33%), a CMS (72,43%) e a CMCL (72,23%). 

 

                                                 
21  Vide nota 16. 
22  Vide nota 17. 
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3.1.8. Encargos assumidos vencidos e não pagos 

Com a informação das colunas 6 e 7 do quadro anterior é possível determinar o valor dos encargos 
assumidos, vencidos e não pagos, relativos a cada Município: 

Quadro IX – Encargos assumidos vencidos e não pagos 

Pagamentos efectuados Total de  
pagamentos a 

efectuar Trabalhos 
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  

Juros de 
mora Total  

Encargos 
assumidos 

vencidos e não 
pagos 

Município Total de obras 
adjudicadas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5) (7)=(6)-(1) 

% do 
total 

CMC 45 15.819.301,64 € 6.023.478,10 € 37.246,24 € 3.541,39 € 307.773,20 € 6.372.038,93 € 9.447.262,71 € 10,59%

CMCL 25 26.557.923,50 € 19.110.191,21 € 0,00 € 71.565,17 € 0,00 € 19.181.756,38 € 7.376.167,12 € 8,27%

CMF 82 29.996.710,51 € 18.295.824,01 € 42.926,54 € 755.265,23 € 0,00 € 19.094.015,78 € 10.902.694,73 € 12,22%

CMM 92 40.716.917,89 € 29.253.558,14 € 1.390.186,87 € 437.229,62 € 0,00 € 31.080.974,63 € 9.635.943,26 € 10,80%

CMPSol 11 5.410.858,49 € 3.574.034,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.574.034,14 € 1.836.824,35 € 2,06%

CMPM 8 705.307,48 € 385.363,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 385.363,41 € 319.944,07 € 0,36%

CMPS 10 8.839.126,81 € 5.495.043,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.495.043,41 € 3.344.083,40 € 3,75%

CMRB 34 47.239.436,42 € 25.832.525,84 € 495.258,99 € 669.120,07 € 0,00 € 26.996.904,90 € 20.242.531,52 € 22,70%

CMSC 41 36.675.274,17 € 22.975.233,79 € 472.837,08 € 384.231,46 € 0,00 € 23.832.302,33 € 12.842.971,84 € 14,40%

CMS 59 27.581.890,91 € 19.047.063,65 € 72.254,76 € 857.223,77 € 0,00 € 19.976.542,18 € 7.605.348,73 € 8,53%

CMSV 15 15.389.979,71 € 9.637.745,69 € 0,00 € 114.586,24 € 0,00 € 9.752.331,93 € 5.637.647,78 € 6,32%

Total 422 254.932.727,53 € 159.630.061,39 € 2.510.710,48 € 3.292.762,95 € 307.773,20 € 165.741.308,02 € 89.191.419,51 € 100,00% 

 

Assim, em 28/02/2007, os 11 Municípios contabilizavam 89.191.419,51 € de encargos assumidos, 
vencidos e não pagos, destacando-se a CMRB, a CMSC e a CMF com, respectivamente, quase ¼ 
do valor total (22,70%), 14,40% e 12,22%, arcando estes Municípios com 49,32% do total da dívi-
da a empreiteiros. 

3.1.9. Valores em dívida por Município 

O Anexo VII, elaborado a partir da análise dos elementos enviados por cada Município, referencia 
as obras adjudicadas, os pagamentos efectuados (a título de trabalhos normais, trabalhos a mais, 
revisão de preços e juros de mora) e os pagamentos em dívida, por Município, ao mesmo emprei-
teiro.  

3.1.10.  Créditos por empreiteiro 

Os valores que cada empreiteiro tem a receber dos Municípios são indicados nos mapas do Anexo 
VIII (surgem discriminados a título de trabalhos normais, trabalhos a mais, revisão de preços e 
juros de mora), avultando a empresa Avelino Farinha & Agrela, S.A., com um total de 96 obras 
adjudicadas em 8 Municípios, e 28.053.911,21 € para serem pagos. 
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3.2. Termos adicionais a contratos de empreitada 

Na empreitada identificada no Anexo IX com o código CMF-2, o valor atribuído aos trabalhos a 
mais incluídos no adicional excede o limite quantitativo de 50% estabelecido no art.º 26.º, n.º 2, do 
DL n.º 405/93, de 10 de Dezembro, pelo que a sua adjudicação deveria ter sido feita de acordo com 
as regras dos art.ºs 47.º a 52.º daquele DL n.º 405/93, e não ao abrigo do mencionado art.º 26.º.

Na empreitada identificada no Anexo IX com o código CMF-3, a despesa contraída com a celebra-
ção do adicional representa 48,32% do valor da adjudicação não respeitando, por isso, o limite de 
25% fixado no art.º 45.º, n.º 1, do DL n.º 59/99, de 2 de Março 23. Por consequência, a adjudicação 
dos trabalhos que excederam os referidos 25% deveria ter-se processado mediante procedimento 
autónomo, seguindo a disciplina dos art.ºs 47.º e 48.º do DL n.º 59/99, tal como preceitua o n.º 4 do 
citado art.º 45.º. 

Ambas as situações referenciadas fazem incorrer as entidades que autorizaram a celebração dos 
contratos adicionais, o Presidente e a vereação da CMF em funções em 1999 e 2000, em responsa-
bilidade financeira sancionatória, punível com multa, nos termos do art.º 65.º, n.º 1, alínea b), e n.º 
2, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.  

Contudo, relativamente à efectivação da responsabilidade financeira, o respectivo procedimento 
encontra-se prescrito, por força do disposto no n.º 1 do art.º 70.º da mesma Lei n.º 98/97. 

4. DETERMINAÇÕES FINAIS 

O Tribunal de Contas, em sessão ordinária da Secção Regional da Madeira, e ao abrigo do disposto no 
art.º 106.º, n.º 2, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, decide:  

a) Aprovar o presente relatório de auditoria. 

b) Ordenar que exemplares do relatório sejam remetidos: 

♦ A Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira, na qualidade de respon-
sável máximo pela entidade que tutela as Autarquias Locais da RAM; 

♦ Aos Presidentes dos 11 Municípios da RAM, que devem observar o disposto na alínea q) do n.º 
2 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

c) Determinar a remessa de um exemplar do relatório ao Excelentíssimo Magistrado do Ministério 
Público junto desta Secção Regional, nos termos e para efeitos do disposto no art.º 29.º, n.º 4, da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 

d) Solicitar a cada Município que o Tribunal de Contas seja informado, no prazo de 3 meses a contar 
da data da notificação deste relatório, sobre a evolução da dívida a empreiteiros no 1.º semestre de 
2008, especificando a diferença entre os valores em dívida em 31-12-2007 e as despesas pagas no 
1.º semestre do exercício. 

e) Fixar os emolumentos devidos pelos 11 Municípios da RAM em € 16.680,50, de acordo com o 
previsto nos n.os 1 e 2 do art.º 10.º do Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribunal de Contas, 
aprovado pelo DL n.º 66/96, de 31 de Maio, com a redacção dada pelo art.º 1.º da Lei n.º 139/99, de 
28 de Agosto (cfr. a nota constante do Anexo X). 

                                                 
23  Cfr. o art.º 2.º do DLR n.º 11/2001/M, de 10 de Maio, diploma que adapta à RAM o DL n.º 59/99, de 2 de Março. 
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f) Mandar divulgar o presente relatório no site do Tribunal de Contas na internet, bem como na intra-
net, após a devida notificação às entidades supra mencionadas. 

Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, aos 26 de Junho de 2008.  
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ANEXO I – Quadro síntese de eventuais infracções financeiras 

ITEM DO 
RELATÓRIO DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE FACTO NORMAS 

INOBSERVADAS 

RESPONSABILIDADE 
FINANCEIRA 

(LEI N.º 98/97, DE 26 
DE AGOSTO) 

RESPONSÁVEIS 

3.2. 

Realização de trabalhos a mais em 
montante que excede 50% do valor do 
contrato inicial. 
Realização de trabalhos a mais em 
montante que excede 25% do valor do 
contrato inicial. 

 

Art.º 26.º, n.º 2, do DL n.º 
405/93, de 10 de Dezembro. 
Art.º 45.º, n.º 1, do DL n.º 
59/99, de 2 de Março. 

Sancionatória a) 
[Art.º 65.º, n.º 1, al. b)] 

Presidente e vereação 
da CMF 

a) O procedimento tendente à efectivação da responsabilidade financeira sancionatória encontra-se prescrito, por força do disposto no n.º 
1 do art.º 70.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 
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ANEXO II – Relação dos responsáveis dos Municípios a 28/02/2007 

MUNICÍPIO RESPONSÁVEL CARGO 

CMC Manuel Baeta de Castro PCM 
CMCL Arlindo Pinto Gomes PCM 
CMF Miguel Filipe Machado Albuquerque PCM 
CMM Emanuel Sabino Vieira Gomes PCM 
CMPSol Rui David Pita Marques Luís PCM 
CMPM Gabriel de Lima Farinha PCM 
CMPS Roberto Paulo Cardoso da Silva PCM 
CMRB José Ismael Fernandes PCM 
CMSC José Alberto de Freitas Gonçalves PCM 
CMS Carlos de Sousa Pereira PCM 
CMSV José Humberto de Sousa Vasconcelos PCM 

Fonte: Internet – Site do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Proces-
so Eleitoral (STAPE) do Ministério da Administração Interna. 
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ANEXO III – Relação das empreitadas por Municípios 

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMC-1 Pavimentação do CM da Lombada Velha ao Serrado – Ponta do Pargo – 1.ª fase 

CMC-2 Pavimentação do CM da Lombada Velha ao Serrado – 2.ª fase – Ponta do Pargo 

CMC-3 Ligação entre a Igreja e a Lombada do Loreto – Arco da Calheta 

CMC-4 Rectificação de curva e construção de muralha no CM do Lombo do Doutor - Calheta 

CMC-5 Reforço de abastecimento de água ao Sítio do Salão - Calheta 

CMC-6 Execução do Ramal de esgotos na Vereda de São Bartolomeu 

CMC-7 Beneficiação e pavimentação do CM do Salão – 1.ª fase - Calheta 

CMC-8 Beneficiação e pavimentação do CM do Salão – 2.ª fase - Calheta 

CMC-9 Repavimentação do CM da Central entre a ER 222 e a descida do Lombo do Doutor 

CMC-10 Pavimentação do CM da Lombada dos Cedros – Fajã da Ovelha 

CMC-11 Ligação do CM Cales e Acha ao Lombo Guiné – Arco da Calheta 

CMC-12 Beneficiação e pavimentação do CM do Amparo – Ponta do Pargo – 2.ª fase 

CMC-13 Beneficiação e pavimentação do CM do Lameiro – 2.ª fase - Calheta 

CMC-14 Alargamento, beneficiação e pavimentação do CM da Portela – Lombada dos Marinheiros – Fajã da Ovelha 

CMC-15 Pavimentação do CM da Fajã da Ovelha abaixo do PT 

CMC-16 Pavimentação do CM da Maloeira a Sul da ER 101 – Fajã da Ovelha 

CMC-17 Ligação da EM das Faias à EM das Florenças - Calheta 

CMC-18 Pavimentação de CM de acesso à Capela dos Reis e Igreja Abaixo – Estreito da Calheta 

CMC-19 Pavimentação de CM do Salão à Corujeira – Ponta do Pargo 

CMC-20 Pavimentação CM Lombadinha – Ponta do Pargo 

CMC-21 Pavimentação de CM do Lombo da Guiné – Escola e Rua Sá Carneiro 

CMC-22 Pavimentação da EM entre o túnel 2 e a Ribeira de São Bartolomeu 

CMC-23 Ligação entre a ER 101 (Centro de Saúde – Estrela) e a Rua de Sá Carneiro 

CMC-24 Construção do CM desde a Vargem até ao Pavilhão Gimnodesportivo - Calheta  

CMC-25 Construção do CM desde a Vargem até ao Pavilhão Gimnodesportivo - Calheta – 2.ª fase 

CMC-26 Beneficiação e pavimentação do CM da Igreja – Fio – Ponta do Pargo  

CMC-27 Beneficiação e pavimentação do CM da Igreja – Fio – Ponta do Pargo – 2.ª fase 

CMC-28 Beneficiação e pavimentação do CM do Amparo – Ponta do Pargo  

CMC-29 Estrada de ligação entre Cales e Chada – Cova do Arco – 1.ª fase – Arco da Calheta 

CMC-30 Estrada de ligação entre Cales e Chada – Cova do Arco – 2.ª fase – Arco da Calheta 

CMC-31 Estrada de ligação entre Cales e Chada – Cova do Arco – 3.ª fase – Arco da Calheta 

CMC-32 Rede de saneamento básico entre a Rotunda e o Cemitério Jardim do Mar 

CMC-33 Beneficiação e pavimentação do CM entre a Ribeira da Vaca e o Lombo do Queimado – 1.ª fase – Ponta do Pargo 

CMC-34 Beneficiação e pavimentação do CM entre a Ribeira da Vaca e o Lombo do Queimado – 2.ª fase – Ponta do Pargo 

CMC-35 Construção de um ramal entre a ER e a Fajã – Arco da Calheta 

CMC-36 Beneficiação e pavimentação do CM do Maçapez e CM do Serrado do Padre – Fajã da Ovelha 

CMC-37 Beneficiação da EM entre os Sítios da Corujeira e Achada de Santo Antão – Arco da Calheta 
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CÓDIGO DA 
EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMC-38 Diversas pavimentações na Freguesias da Calheta, Prazeres e Fajã da Ovelha 

CMC-39 Beneficiação e pavimentação entre a Igreja Abaixo, Capela do Livramento, Capela dos Reis Magos e o Sítio dos Reis – Estreito da Calheta 

CMC-40 Pavimentação do CM dos Palheiros – Arco da Calheta 

CMC-41 Pavimentação do CM do Lameiro – Arco da Calheta 

CMC-42 Repavimentação do Toco entre a ER 224 – Pombal – Arco da Calheta 

CMC-43 Concepção/Construção do parque de estacionamento da Calheta e Jardim da Câmara 

CMC-44 Construção de muro de suporte aos Sítios de Cales e Chada – Arco da Calheta 

CMC-45 Reabilitação de um muro de suporte no Cam.º da Fonte  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMCL-1 Construção do CM entre a Ribeira do Escrivão e o Sítio da Quinta, Freguesia da Quinta Grande 

CMCL-2 Construção do CM das Preces à Ribeira da Caixa, Câmara de Lobos 

CMCL-3 Construção do prolongamento do Cam.º da Saraiva até ao Lagar da Giesta, Câmara de Lobos 

CMCL-4 Construção do CM que liga a Nova Estrada Municipal ao Cam.º do Calvário ao CM do Foro, Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-5 Construção do CM da Igreja do Garachico à Escola Básica do 1.º Ciclo, Câmara de Lobos 

CMCL-6 Construção do CM da Quinta de Santo António ao Foro, Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-7 Construção do CM do Lombo do Galo ao CM do Covão, Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-8 Construção do CM entre o Colmeal e o Pico Furão - Freguesia do Curral das Freiras 

CMCL-9 Construção do CM de ligação da Rua Maestro João Noronha ao CM do Pico da Cruz - Câmara de Lobos 

CMCL-10 Construção da Estrada Municipal Variante – Ribeiro da Alforra a partir da Ponte do Sabino, Câmara de Lobos 

CMCL-11 Construção do CM entre o Sítio da Igreja e Fontes - Freguesia da Quinta Grande 

CMCL-12 Construção do Cam.º Agrícola entre os Sítios da Achada e Chote, Jardim da Serra 

CMCL-13 Construção do CM da Fajã, Câmara de Lobos 

CMCL-14 Construção do CM da Fajã, Câmara de Lobos 

CMCL-15 Beneficiação e requalificação de pavimentos e infra-estruturas do Largo do Poço, Câmara de Lobos – 1.ª Fase 

CMCL-16 Construção da EM do Damasqueiro ao Calvário, Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-17 Infra-estruturas de saneamento básico na Rua João Augusto de Ornelas, Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-18 Construção do CM de acesso à Seara Velha de Baixo – Curral das Freiras 

CMCL-19 Construção do CM entre o Sítio do Facho e Caldeira – Câmara de Lobos 

CMCL-20 Criação de quatro Lojas Comerciais com cobertura ajardinada junto do Mercado – Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-21 Beneficiação do Largo de São Sebastião – 1.ª Fase – Requalificação de pavimentos e infra-estruturas 

CMCL-22 Ampliação do Parque de Estacionamento do Mercado e integração de cinco espaços comerciais – Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-23 Alargamento e pavimentação do CM do Marco e Fonte da Pedra ao CM da Corrida – Jardim da Serra 

CMCL-24 Alargamento e pavimentação do Cam.º do Castelejo e da Vereda dos Bois – Estreito de Câmara de Lobos 

CMCL-25 Construção da rede de esgotos domésticos, abertura e pavimentação de ramal – Seara Velha de Baixo – Curral das Freiras  
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMF-1 Construção de equipamentos sociais, de lazer e desportivos para os Conjuntos Habitacionais do Concelho do Funchal 

CMF-2 Rectificação do Conjunto Habitacional de São Roque - Galeão 

CMF-3 Conservação dos Bairros Camarários 2000  

CMF-4 Montagem de Pré-Fabricadas no Conjunto Habitacional da Quinta Josefina Romeiras 

CMF-5 Arruamento da Rua do Til – Carne Azeda – Torrinha – Imaculado Coração de Maria 

CMF-6 Alargamento parcial do Cam.º de Ferro – Santa Luzia 

CMF-7 Alargamento do Beco do Aficeiro – Santo António 

CMF-8 Alargamento da Vereda do Corgo – Santo António 

CMF-9 Revitalização do Monte – Execução do arruamento de acesso às Lajinhas Cam.º das Tílias  

CMF-10 Ligação do Cam.º do Pico à Travessa da Terça – São Roque 

CMF-11 Alargamento do Cam.º do Lombo Jamboeiro – São Roque 

CMF-12 Novo arruamento de Santa Rita – São Martinho 

CMF-13 Urbcom – Iluminação pública – Núcleo Histórico de São Pedro 

CMF-14 Urbcom – Pavimentos – Alargamento de passeio Rua do Aljube 

CMF-15 Urbcom – Núcleo Histórico de São Pedro – Pavimentos 

CMF-16 Reconstrução dum troço de muro suporte no Cam.º da Longueira 

CMF-17 Urbcom – Núcleo Histórico de São Pedro – Pavimentos – Rua da Alfândega 

CMF-18 Asfaltagens diversas – Reparação e conservação de Pavimentos Betuminosos 

CMF-19 Alargamento de um troço do Cam.º da Penteada 

CMF-20 Alteração ao Bar Jardim Panorâmico 

CMF-21 Alargamento da concordância das Ruas Passeio da Quinta do Salvador com a Quinta da Aragem 

CMF-22 Alargamento da Vereda do Pico da Pedra – Monte - Funchal 

CMF-23 Execução de diversos trabalhos na rede viária 

CMF-24 Arruamento de ligação da Rua da Casa Branca à Rua Velha de Ajuda – Repavimentações transversais 

CMF-25 Ligação do Cam.º Curral Velho – Cam.º do Trapiche 

CMF-26 Remodelação da Avenida Arriaga - Faixa Sul - Conclusão 

CMF-27 Consolidação de berma dum troço da Travessa da Ribeira das Varas – São Gonçalo 

CMF-28 Alargamento do Cam.º do Terço ao Cam.º das Voltas – Santa Maria Maior 

CMF-29 Urbcom – Núcleo Histórico de São Pedro – Pavimentação da Rua Câmara Pestana 

CMF-30 Alargamento do Beco dos Ausentes – Monte  

CMF-31 Execução de diversos trabalhos na Estrada Monumental e variantes da Frente Mar 

CMF-32 Reabilitação da Rua da Casa Branca – Troço entre a Rua Dr. Pita e a Travessa do Valente 

CMF-33 Conclusão da Estrada São João Latrão – São Gonçalo 

CMF-34 Alargamento do Cam.º dos Tornos ao Cam.º dos Marcos 

CMF-35 Novas acessibilidades ao Vasco Gil – Santo António 

CMF-36 Urbcom – Núcleo Histórico de São Pedro – Pavimento da Rua Ivens 

CMF-37 Novo arruamento da Azinhaga da Cancela– Monte  

CMF-38 Novo arruamento da Travessa do Transval para trânsito automóvel – Santa Maria Maior 

CMF-39 Alargamento do Cam.º do Areeiro – São Martinho  
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CÓDIGO DA 
EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMF-40 Urbcom - Núcleo Histórico de São Pedro – Dissuassores de cantaria 

CMF-41 Ampliação e redimensionamento da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Filipe 

CMF-42 Campo de Ténis da Nazaré 

CMF-43 Construção do Miradouro de São João 

CMF-44 Construção do Miradouro dos Três Paus – Santo António 

CMF-45 Fornecimento e montagem de equipamento desportivos para os Conjuntos Habitacionais do Concelho do Funchal 

CMF-46 Recuperação de uma moradia sito ao Beco do Lombo da Boa Vista, n.º 14-B 

CMF-47 Recuperação do Miradouro do Pináculo 

CMF-48 Urbcom – Núcleo Histórico de S. Pedro – Caldeiras  

CMF-49 Recargas betuminosas no Cam.º de Santo António 

CMF-50 Alargamento da Rua da Quinta do Passeio do Salvador ao Cam.º do Monte 

CMF-51 Alargamento da Vereda do Corgo – Santo António – Trabalhos Complementares 

CMF-52 Alargamento em substituição da Vereda do Pico da Lombada – São Martinho  

CMF-53 Execução de diversos melhoramentos na rede viária durante o ano de 2006 

CMF-54 Construção do percurso pedonal de ligação da Praia Formosa 

CMF-55 Campo de jogos da Nazaré - Barreirense 

CMF-56 Recuperação da cobertura e arranjos exteriores do armazém da Fundoa 

CMF-57 Ampliação do Cemitério de São Martinho 

CMF-58 Urbcom – Mobiliário urbano – Floreiras – Núcleo Histórico da Sé 

CMF-59 Recuperação da cobertura do Palácio de São Pedro – 1.ª Fase  

CMF-60 Requalificação e construção de Ludoteca no Parque de Santa Catarina  

CMF-61 Urbcom – Mobiliário urbano – Caldeiras para árvores – Núcleo Histórico da Sé 

CMF-62 Ampliação e remodelação do Complexo Balnear das Poças do Gomes – Doca do Cavacas 

CMF-63 Ampliação de moradia sito ao Beco dos Frias, 44  

CMF-64 Recuperação das fachadas da Rua Dr. Fernão Ornelas – 2.ª Fase 

CMF-65 Execução de acesso provisório na Praia Formosa – Troço Shell Túnel da Doca do Cavacas 

CMF-66 Edifício da Ribeira de João Gomes – Remodelação das instalações de aprovisionamento e recuperação das coberturas 

CMF-67 Execução de cobertura metálica para a Escola do Tanque – Santo António  

CMF-68 Beneficiação da Estação de Tratamento e transferência de resíduos sólidos 

CMF-69 Urbcom – Núcleo Histórico da Sé – Sinalética Urbana 

CMF-70 Vedação do Parque de Santa Catarina 

CMF-71 Canil Municipal – Consolidação de escarpas de execução de acessos 

CMF-72 Obras de beneficiação do Quartel dos Bombeiros Municipais do Funchal  

CMF-73 Recuperação do Miradouro da Vila Guida  

CMF-74 Sistema de drenagem de águas residuais na Zona Ocidental do Funchal 

CMF-75 Infra-estruturas de saneamento básico nas Zonas Altas do Concelho do Funchal – 2.ª Fase 

CMF-76 Reparação nas redes de esgotos 

CMF-77 Execução de ligações domiciliárias e pequenos ramais na rede de esgotos  

CMF-78 Remodelação da rede de distribuição de água do Concelho do Funchal 

CMF-79 Execução de ligações domiciliárias de água potável 

CMF-80 Reparação das rede de água e substituição de ramais 
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CÓDIGO DA 
EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMF-81 Substituição da rede de fibrocimento da Rua da Cabouqueira, Cam.º de Santo António, Cam.º da Ponte, Cam.º da Quinta do Leme, Cam.º 
Dr. Barreto, remodelação de esgotos domésticos e pluviais da Rua da Cabouqueira, Cam.º de Santo António, Cam.º da Ponte 

CMF-82 Renovação e remodelação da rede de água Zona Baixa do Funchal entre a Rua da Carreia e a Rua de Levada de Santa Luzia e substitui-
ção das redes de esgotos da Rua da Carreira, Rua 5 de Outubro e Cam.º do Comboio  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMM-1 Alargamento do Cam.º da Tenda do Oleiro 

CMM-2 Ligação entre a ER 237 – Queimada e Queimada de Cima 

CMM-3 Construção do Novo Campo de Futebol de Machico – 1.ª Fase 

CMM-4 Construção do Novo Campo de Futebol de Machico – 2.ª Fase 

CMM-5 Ligação da ER (Bar Poita) à Palmeira de Cima - Caniçal  

CMM-6 Reconstrução do Cam.º de ligação do Estêvão Neves ao Seixo – Água de Pena 

CMM-7 Ligação do CM da Torre à ER 108 – Piquinho  

CMM-8 Ligação da Escola Básica dos Maroços à Levada da Rocha – Ribeira Grande – 2.ª Fase 

CMM-9 Construção de Ligação Landeiros – Ribeiro das Lajes – Machico  

CMM-10 Alargamento do Cam.º da Fajã dos Rolos – Santo António da Serra 

CMM-11 Ligação do CM da Torre à ER 108 – Serra D’Água 

CMM-12 Cam.º da Queimada de Cima ao Cam.º da Madeira – Água de Pena – 2.ª Fase 

CMM-13 Alargamento e pavimentação do Cam.º do Margaçal à Achadinha – Santo da Serra 

CMM-14 Construção do Cam.º do Lugarinho – Ribeira Seca - Machico 

CMM-15 Construção da Estrada da Ribeira de Dentro ao Moinho da Serra – Machico – 1.ª Fase  

CMM-16 Construção da Estrada da Ribeira de Dentro ao Moinho da Serra – Machico – 2.ª Fase 

CMM-17 Construção do CM de ligação entre a EM da Pedradeira – Bar Âncora – Caniçal  

CMM-18 Ligação da Rua da Estacada / Cam.º da Banda D’Além - Machico 

CMM-19 Ligação do Campo de Futebol ao CM Dom Martinho da Costa Lopes – 1.ª Fase 

CMM-20 Ligação do CM da Ribeira Seca ao Barreiro – Machico – Trabalhos complementares 

CMM-21 Ligação dos Casais Próximos à Ribeira de Machico – Santo António da Serra – 1.ª Fase 

CMM-22 Ligação dos Casais Próximos à Ribeira de Machico – Santo António da Serra – 2.ª Fase 

CMM-23 Ligação Misericórdia/Graça – Ligação ao Lar da 3.ª Idade – Machico – 1.ª Fase  

CMM-24 Ligação da Escola Básica dos Maroços à Levada da Rocha – Ribeira Grande – 1.ª Fase 

CMM-25 Ligação da Bemposta de Cima à ER – Água de Pena – 1.ª Fase 

CMM-26 Ligação do CM da Ribeira Seca ao Barreiro – Machico – 1.ª Fase 

CMM-27 Saneamento Básico do Caniçal 

CMM-28 Saneamento Básico de Machico 

CMM-29 Cam.º Municipal entre o Poço do Gil e a Misericórdia – 1.ª e 2.ª Fase 

CMM-30 Cam.º Municipal de ligação Dom Martinho da Costa Lopes / Nóia / Pastel 

CMM-31 Construção da EM 512 entre os Sítios da Maiata de Cima e Cruz da Guarda 

CMM-32 Construção da 1.ª Fase do Cemitério de Machico 

CMM-33 Construção da 2.ª Fase do Cemitério de Machico 

CMM-34 Construção do Cemitério do Porto da Cruz 
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CÓDIGO DA 
EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMM-35 Remodelação / Adaptação da Praça de Machico / Mercado Municipal 

CMM-36 Construção do edifício do armazém Municipal de Machico 

CMM-37 Alargamento da vereda do Sr. Januário – Sítio da Fazenda – Machico 

CMM-38 Ligação do Campo de Futebol ao CM Dom Martinho da Costa Lopes – 2.ª Fase  

CMM-39 Construção da ligação da Bemposta de Cima à ER – 2.ª Fase 

CMM-40 Reconstrução e reparação da Rua Nova da Graça – 2:ª Fase – Machico  

CMM-41 Alargamento do CM do Martelo ao Sítio do Murtinhal - Machico 

CMM-42 Intervenção nas ruas do Largo da Praça, Mercado e Alameda, procedendo à colocação da rede de esgotos  

CMM-43 Reparação das Ruas General Teixeira de Aguiar, Amargura e Travessa do Mercado Velho 

CMM-44 Construção do Cam.º do Lugarinho – Ribeira Seca – Machico – Trabalhos Complementares 

CMM-45 Ligação da Misericórdia à Graça – Machico – Trabalhos Complementares 

CMM-46 Reconstrução do Cam.º de ligação do Estêvão Neves ao Seixo – Água de Pena – Trabalhos Complementares 

CMM-47 Alargamento do Cam.º da Fajã dos Rolos – Santo António da Serra – Trabalhos Complementares 

CMM-48 Execução de uma fonte ornamental automática na Rotunda no entroncamento da ER 108 com a Rua da Árvore 

CMM-49 Alargamento da vereda da Escola Velha da Ribeira Grande – Machico  

CMM-50 Lançamento de rede de águas pluviais e potáveis no Cam.º do Cemitério e ER 237 na Água de Pena  

CMM-51 Lançamento de rede de água potável na ER 237 – Água de Pena 

CMM-52 Alargamento e pavimentação do Cam.º do Margaçal à Achadinha – Santo da Serra – Trabalhos Complementares 

CMM-53 Construção do Campo Municipal de Futebol de Machico – 2.ª Fase – Trabalhos Complementares 

CMM-54 Construção do Cam.º entre a ER 237, Queimada e Queimada de Cima – Água de Pena – Trabalhos Complementares 

CMM-55 Ligação do CM da Torre à ER 108 – Serra D’Água – Trabalhos Complementares  

CMM-56 Pavimentação do CM do Cabeço do Moinho ao Sítio da Terra Baptista – Porto da Cruz 

CMM-57 Colocação de rede para água potável na Achada do Barro – Santo da Serra 

CMM-58 Recuperação e reabilitação da ponte sobre a Ribeira Natal – Caniçal  

CMM-59 Execução de zonas de estacionamento no CM no Sítio da Madeira da Igreja – Santo António da Serra 

CMM-60 Lançamento de rede de água, junto à via rápida – Sítio da Pontinha – Machico  

CMM-61 Lançamento de rede de água potável na Bemposta – Água de Pena 

CMM-62 Lançamento de rede de águas residuais domésticas no Cam.º da Portelinha – Água de Pena 

CMM-63 Pavimentação do Cam.º Agrícola do Lombo das Faias – Santo da Serra 

CMM-64 Pavimentação do Cam.º Agrícola no Sítio dos Landeiros - Machico 

CMM-65  Reconstrução de muro de suporte no CM do Larano – Porto da Cruz 

CMM-66 Pavimentação de um Cam.º no Sítio da Terra Baptista – Porto da Cruz 

CMM-67 Reparação de pavimento no Cam.º do Larano - Machico  

CMM-68 Construção de câmaras de perda de carga e uma câmara de descarga de fundo na ER – Santo António da Serra 

CMM-69 Troço de ramal de esgoto numa extensão de 200 m na ER 24 de Julho – Sítio da Bemposta – Água de Pena 

CMM-70 Alargamento de um arruamento no Sítio do Paraíso 

CMM-71 Pavimentação e colocação de passeios no Cam.º do Ribeiro do Paraíso 

CMM-72 Demolição de muro de alvenaria e colocação de guarda metálica – Água de Pena – Machico  

CMM-73 Obras de conservação no Mercado Velho – Machico 

CMM-74 Abertura de 60 mil de vala e colocação de tubo PVC (Policloreto de Vinilo), na Ribeira Seca junto à Igreja 

CMM-75 Reparação e pavimentação da Estrada Agrícola com aplicação de malha sol e reparação de 20 mil de muro – Porto da Cruz 
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CÓDIGO DA 
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CMM-76 Fornecimento e colocação de 6 caixas de visita, pavimentação de vala e uma vereda com malha sol 

CMM-77 Fornecimento e colocação de troço de varanda com pintura e metalização, situada no Cam.º de São Cristóvão - Machico 

CMM-78 Pavimentação da vereda da Levada da Rocha, pavimentação dos degraus, fornecimento e colocação de grelhas, no Sítio dos Maroços – Machico  

CMM-79 Reparação de calçada e colocação de prumos metálicos na Rua do Ribeirinho - Machico 

CMM-80 Pavimentação de levada de forma a melhorar o acesso pedestre, no Sítio do Piquinho 

CMM-81 Abertura e fecho de vala de esgoto em vereda ao Sítio do Paraíso – Machico  

CMM-82 Reparação de canalização dos WC, balneários, fornecimento e colocação de louças e pavimentos no Quartel dos Bombeiros Municipais de Machico 

CMM-83 Ligação de ramal de esgoto na vereda do Vares ao Sítio da Torre – Machico  

CMM-84 Abertura e fecho de vala para ligação do esgoto ao Sítio da Serra D’Água – Machico  

CMM-85 Abertura e fecho de vala por detrás da Capela dos Milagres, incluindo caixas de visitas com ligação ao Cam.º do Larano 

CMM-86 Ligação de esgotos e águas pluviais na Travessa de António Correia 

CMM-87 Ligação de esgotos e águas pluviais na Travessa do Lugarinho, Água de Pena – Machico  

CMM-88 Repavimentação da Escola do 1.º Ciclo na Freguesia do Porto da Cruz 

CMM-89 Colocação de grelha e reparação do pavimento no CM do Carvalho – Poço Gil – Machico 

CMM-90 Construção da Vereda do Lameiro 

CMM-91 Trabalhos realizados na Escola Básica de 1.º Ciclo do Serrado – Porto da Cruz  

CMM-92 Reparação do pavimento no arruamento junto à Santa Casa de Misericórdia em Machico 

 
CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMPSol-1 Construção da rede de esgotos do Concelho: Ramais (Lugar de Baixo, Canhas e Madalena do Mar) 

CMPSol-2 Construção do Acesso Automóvel ao Sítio dos Lombos – Madalena do Mar 24 

CMPSol-3 Abastecimento de água à freguesia dos Canhas, Lombo da Piedade, Lombo do Meio, Lombo do Alho ao Sítio do Vale e Cova do Pico 

CMPSol-4 Alargamento e pavimentação da Vereda ao Sítio do Outeiro – Tornadouro – Canhas 

CMPSol-5 Construção de um estacionamento, junto à Capela de São João – Ponta do Sol 

CMPSol-6 Recuperação urbanística da Vila de Ponta do Sol 

CMPSol-7 Alargamento e pavimentação da Vereda ao Sítio do Vale e Cova do Pico ao Sítio do Poiso - Canhas 

CMPSol-8 Construção do CM de Ligação das Murteiras à Estrada do Lombo de São João – Levada do Poiso – 2.ª fase 

CMPSol-9 Escoamento das águas pluviais da Escola do Vale e Cova do Pico 

CMPSol-10 Alargamento e pavimentação da Vereda ao Sítio do Lombo do Outeiro – Canhas 

CMPSol-11 Construção da EM Tornadouro Pico Jangão 

CMPSol-12 Construção do Cam.º Agrícola Sítio do Lugar Cascalho – Estrada Lombada – Ponta do Sol  

 

                                                 
24  O processo da obra encontra-se no Tribunal Judicial da Ponta do Sol. 
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CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMPM-1 Execução de um furo de pesquisa na Santa – Porto Moniz 

CMPM-2 Execução de um furo de pesquisa nas Achadas da Cruz – Porto Moniz 

CMPM-3 Abastecimento de água potável à Freguesia das Achadas da Cruz 

CMPM-4 Transferência para a Nova Rede de Abastecimento de Água Potável as Achadas da Cruz 

CMPM-5 Cam.º Agrícola Portada Serra de Água - Seixal 

CMPM-6 Abastecimento de água potável a Fajã do Barro e Parque de Campismo 

CMPM-7 Pavimentação do Cam.º Velho da Fajã de Barro 

CMPM-8 Execução de um furo de pesquisa na Santa – Pico Redondo 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMPS-1 Ampliação do Cemitério do Porto Santo 

CMPS-2 Construção da Estrada da Camacha (Via Norte)  

CMPS-3 Remodelação interior do Antigo Edifício da Câmara Municipal do Porto Santo 

CMPS-4 Beneficiação do Ramal da EM 550 para a Barragem da Lapeira de Dentro 

CMPS-5 Beneficiação da EM 550 entre Lombas e a ER 111 

CMPS-6 Construção da EM do Tanque – Trabalhos Complementares 

CMPS-7 Construção do Estaleiro e Parque de Máquinas – Trabalhos Complementares 

CMPS-8 Infra-estruturas em Terrenos Municipais 

CMPS-9 Construção de Acessos e Infra-estruturas no Penedo 

CMPS-10 Construção do CM de ligação entre EM dos Morenos e o Campo de Golfe 

 
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMRB-1 Construção da EM da Achada – Caldeira – Ribeira Brava 

CMRB-2 Construção da EM da Adega - Zona Industrial Campanário 

CMRB-3 Construção da EM do Boqueirão – Lugar da Serra – Campanário  

CMRB-4 Construção do Cam.º Agrícola entre os Sítios da Cova ao Barreiro – Ribeira Brava 

CMRB-5 Construção da EM entre os Sítios da Fajã da Ribeira e Meia Légua – Ribeira Brava 

CMRB-6 Construção do CM de ligação da Igreja (Petrelha) ao Massapez e Tranqual - Campanário 

CMRB-7 Construção do CM do Lombinho - Campanário 

CMRB-8 Construção do CM entre os Sítios do Lombo Cesteiro e Cruz Banda de Além – Ribeira Brava 

CMRB-9 Construção da EM Moreno, Pedra Mole – Ribeira Brava 

CMRB-10 Construção da EM do Pico Ferreiro, Massapez e Apresentação – Tábua  

CMRB-11 Construção do CM do Lombo ao Moreno 
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CÓDIGO DA 
EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMRB-12 Construção do Parque de Estacionamento da Ribeira Brava 

CMRB-13 Pavimentação do CM da Apresentação – Ribeira Brava 

CMRB-14 Construção do CM entre os Sítios do Barreiro e Cova – Ribeira Brava 

CMRB-15 Construção da EM entre a Roda e Massapez, Barreiro e Pedra 

CMRB-16 Construção da EM do Boqueirão – Ribeira Brava 

CMRB-17  Construção do Cam.º Agrícola do Espigão – Ribeira Brava 

CMRB-18 Construção do CM do Sítio da Corujeira e Lugares – Tábua  

CMRB-19 Construção do CM entre a boca do túnel da Furna de Baixo e Furna de Cima 

CMRB-20 Construção da EM entre Lugar da Serra e Terreiros 

CMRB-21 Construção da EM do Moreno ao Barreiro passando por Terça, Vale do Cabouco – Ribeira Brava 

CMRB-22 Pavimentação do CM entre os Sítios de Pedra e Boa Morte – Ribeira Brava 

CMRB-23 Pavimentação do Cam.º Agrícola do Pomar Além (São Paulo) – Ribeira Brava 

CMRB-24 Construção do Cam.º entre a Vereda da Caldeira e Pomar da Rocha – Ribeira Brava 

CMRB-25 Remodelação e ampliação do Restaurante Esplanada na Marginal – Ribeira Brava 

CMRB-26 Construção do CM da Ribeira da Caixa – Tábua  

CMRB-27 Construção do CM do Ribeiro ao Lombo (Furna de Baixo) – Ribeira Brava 

CMRB-28 Construção da rede de saneamento básico da Freguesia de Campanário 

CMRB-29 Construção da rede de saneamento básico da Freguesia da Tábua e Banda D’Álém  

CMRB-30 Abastecimento de água à Freguesia da Tábua e à Zona Ocidental da Freguesia da Ribeira Brava 

CMRB-31 Construção da EM do Rodes e Longueira - Campanário 

CMRB-32 Construção da rede de saneamento básico da Serra de Água – Ribeira Brava 

CMRB-33 Construção da rede de saneamento básico / Rede de Águas de São Paulo, Fontes, Lugar da Serra e Terreiros 

CMRB-34 Construção da EM dos Zimbreiros, Candelária – Tábua  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMSC-1 Construção da EM de Ligação Eiras Fontes ao Serralhal e Abegoaria - Caniço 

CMSC-2 Construção do CM desde Estrada da Ribeirinha (Eng.º Abel Vieira) aos Salgados - Camacha 

CMSC-3 Construção do Ramal dos Moinhos – Caniço 

CMSC-4 Construção do Cam.º das Lajes/Fazenda Achada de Baixo – Gaula – 1.ª fase 

CMSC-5 Construção de 46 fogos Habitacionais ao Sítio do Salão – Santa Cruz 

CMSC-6 Construção do CM da Portela entre a Quinta das Almas e o CM do Rochão – Camacha 

CMSC-7 Construção do CM Calçada de São Gil (Miradouro) – Pedra Mole – Santa Cruz 

CMSC-8 Construção do CM Palheiro Ferreiro/Pinheirinho – Ribeira dos Pretetes – Caniço 

CMSC-9 Construção do Cemitério do Caniço – 1.ª fase – Santa Cruz 

CMSC-10 Construção do arruamento entre o Sítio da Morena e Escola Secundária de Santa Cruz 

CMSC-11 Construção do CM entre a Fonte dos Almocreves (Lombada) e ER 101 (São Pedro) – Santa Cruz 

CMSC-12 Construção do Cam.º Rural das Eiras/Janeiro – Santa Cruz 

CMSC-13 Construção do Arruamento entre o Sítio da Ventrecha e o Moinho do Valente – Santa Cruz 
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CÓDIGO DA 
EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMSC-14 Pavimentação do CM de ligação entre Manuel Júnior – Rochão e o CM da Portela II fase - Camacha 

CMSC-15 Construção do CM do Vale/Garajau e Caniço de Baixo/Contrata – Caniço 

CMSC-16 Construção do Complexo Desportivo Municipal das Eiras – Santa Cruz 

CMSC-17 Construção Arruamento ligação entre Achada de Cima (Gaula) ao Sítio dos Almocreves (Santa Cruz) com ligação ao Sítio do Rº do Louro - Gaula 

CMSC-18 Construção do CM das Eiras – Santa Cruz 

CMSC-19 Trabalhos de recuperação urbanística na Avenida 25 de Junho – Santa Cruz 

CMSC-20 Pavimentação do Centro de Santa Cruz 

CMSC-21 Construção do Salão Paroquial de São Pedro – Santa Cruz 

CMSC-22 Construção das Bancadas do Cruzado Canicense 

CMSC-23 Construção do Parque de Merendas no Sítio do Moreno – Santa Cruz 

CMSC-24 Remodelação do Largo da Praça de Santa Cruz 

CMSC-25 Construção do Armazém Municipal – IV fase 

CMSC-26 Construção da cabine de Comunicação Social do Cruzado Canicense 

CMSC-27 Construção da Cobertura das Bancadas do Cruzado Canicense 

CMSC-28 Construção do Cam.º do Salão – Gaula  

CMSC-29 Pavimentação da Promenade de Santa Cruz 

CMSC-30 Recuperação dos pavimentos do Adro da Capela de São Pedro e Arredores – Santa Cruz 

CMSC-31 Rede de distribuição de água potável Achada Rocha – Gaula 

CMSC-32 Construção da Rotunda de São Pedro – Santa Cruz 

CMSC-33 Execução de Cam.º no Sítio de Santa Catarina – Santa Cruz 

CMSC-34 Beneficiação do pavimento do Cam.º do Poiso – Santo António da Serra 

CMSC-35 Arranjos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré – Escolar do Caniço 

CMSC-36 Lançamento da rede de água potável do Cam.º do Poiso  

CMSC-37 Recuperação da Calçada entre a Praça Dr. João Abel de Freitas e Rua Bela de São José – Santa Cruz 

CMSC-38 Passeios da Praia das Palmeiras – Santa Cruz 

CMSC-39 Construção da rede de saneamento básico à Rua da Terça de Cima – Santa Cruz  

CMSC-40 Beneficiação do Cam.º da Quinta - Caniço 

CMSC-41 Fornecimento e aplicação de 200 toneladas de betuminoso 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMS-1 Construção do Cam.º Rural desde o Cortado aos Lamaceiros – Santana  

CMS-2 Alargamento e pavimentação do CM das Eiras (Santana) e a Corujeira de Cima – Faial  

CMS-3 Alargamento e pavimentação do CM entre os Sítios da Serra D’Água e a Achada da Cruz, passando pelo Cam.º Chão e Fonte Grande – Santana  

CMS-4 Alargamento e pavimentação do Cam.º Agrícola das Eiras à Cova da Roda - Santana  

CMS-5 Pavimentação do Cam.º Agrícola de acesso à Fajã da Rocha de Baixo – São Jorge 

CMS-6 Construção do Cam.º Agrícola das Fontes – São Roque do Faial  

CMS-7 Pavimentação do Cam.º Agrícola do Farrobo de Baixo até ao Cabo Aéreo – São Jorge  

CMS-8 Construção do CM dos Xixaros – Faial 
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CMS-9 Pavimentação do Cam.º Rural da Fajã Grande de Cima - Faial 

CMS-10 Pavimentação do Ramal 1 do CM da Quebrada – Arco de São Jorge 

CMS-11 Construção do CM entre o Lombo do Cunha e o Açougue – São Jorge 

CMS-12 Construção do CM da Achada do Pico – S. Jorge 

CMS-13 Alargamento e pavimentação do CM entre o Campo de Futebol e a Feiteira de Cima - Santana 

CMS-14 Construção de arruamento no Centro da Freguesia de São Roque do Faial 

CMS-15 Construção da EM entre o Sítio da Igreja e a Escola das Covas - Faial 

CMS-16 Construção do Cam.º Agrícola dos Alhendros – Fajã da Murta – Faial – 1.ª Fase 

CMS-17 Pavimentação do Cam.º Agrícola dos Alhendros – Fajã da Murta – Faial – 2.ª Fase 

CMS-18 Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral (2.ª Fase) - Santana 

CMS-19 Alargamento e pavimentação do CM da Achada do Cedro Gordo – São Roque do Faial 

CMS-20 Repavimentação da EM dos Lamaceiros/Santo António - Santana 

CMS-21 Construção de acesso à Ermida de Cima - Ilha 

CMS-22 Pavimentação do Cam.º Agrícola entre a ER 101 (Felpa) até ao Farrobo – São Jorge 

CMS-23 Repavimentação da EM da Feiteira de Cima - Santana 

CMS-24 Pavimentação do Ramal 1 e 2 do CM da Quebrada – Arco de São Jorge 

CMS-25 Construção da rede de esgotos na Freguesia de Santana – 2.ª Fase (colector entre a Cx 772 até Cx 838; 907 e 935 e entre 967 até 973) 

CMS-26 Construção da rede de esgotos na Freguesia de Santana – 2.ª Fase (colector entre a Cx 335 até 350 e entre a Cx 424 e Cx 454) 

CMS-27 Construção do CM das Covas até à Igreja – Faial – 2.ª Fase 

CMS-28 Pavimentação do CM da Feiteira do Nuno (de Baixo) - Santana 

CMS-29 Construção do troço do CM do Açougue/Covas – São Jorge 

CMS-30 Beneficiação do CM do Lombo Galego (Faial) à Cova da Roda (Santana) 

CMS-31 Alargamento e pavimentação do CM do Serrado/ Parque Temático - Santana  

CMS-32 Recuperação da Zona Anexa ao Polidesportivo do Arco de São Jorge 

CMS-33 Construção do arruamento entre ER 101 (Colmo) e a Rua Dr. João Abel de Freitas – Santana (2.ª Fase) 

CMS-34 Construção de ramal do CM da Achada do Pico – São Jorge 

CMS-35 Repavimentação de estacionamentos anexos ao Polidesportivo do Faial 

CMS-36 Beneficiação da Rua João Fernandes Vieira - Faial 

CMS-37 Repavimentação da EM entre a ER 101 e a Pista de Karting - Faial 

CMS-38 Alargamento e pavimentação do CM do Pico Tanoeiro – Santana – 2.ª Fase 

CMS-39 Pavimentação do CM do Lombo Grande – São Roque do Faial 

CMS-40 Pavimentação do antigo Cam.º da Fajã Grande/ Moinho - Faial 

CMS-41 Pavimentação do CM das Queimadas - Santana 

CMS-42 Construção do CM da Achada do Folhadal – 2.ª Fase – São Roque do Faial 

CMS-43 Pavimentação da Rua Cónego Fernando Vaz e Estrada Agostinho Cardoso - Santana 

CMS-44 Construção do Jardim Público e Parque Infantil da Ribeira Funda – São Jorge 

CMS-45 Construção do Cam.º Rural do Lombo de Cima – Ramal 2 – Faial 

CMS-46 Alargamento e pavimentação do CM da Fajã do Cedro Gordo – São Roque do Faial 

CMS-47 Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral entre a ER 101 e a ER do Pico das Pedras - Santana 

CMS-48 Pavimentação do Cam.º Agrícola das Quebradas até à Ribeira da Ilha – São Jorge 

CMS-49 Construção da rede de esgotos na Freguesia de Santana (Estação Elevatória 1) – 2.ª Fase 
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CMS-50 Construção do arruamento entre a ER 101 (Colmo) e a Rua Dr. Abel João de Freitas 

CMS-51 Construção do Cam.º Rural entre a ER e o CM da Achada do Folhadal – São Roque do Faial 

CMS-52 Alargamento e pavimentação do CM do Pico do Tanoeiro – Santana – Trabalhos complementares 

CMS-53 Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral - Santana 

CMS-54 Trabalhos complementares no CM do Lombo do Curral - Santana 

CMS-55 Alargamento e pavimentação do CM do Lombo do Curral – Santana – Acabamentos  

CMS-56 Beneficiação da cantina da Escola Básica do 1.º Ciclo Serrado - Santana 

CMS-57 Construção de muro de suporte e pavimentação de Cam.º no Sítio da Fonte de Ferro – Santana  

CMS-58 Construção de muro de suporte no Sítio do Pinheiro - Santana 

CMS-59 Construção de muro de suporte na Fajã de Mar - Faial 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

 
CÓDIGO DA 

EMPREITADA DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA 

CMSV-1 Construção do Cº Agrícola da Achada do Til - S. Vicente 

CMSV-2 Remodelação do sistema de abastecimento e de tratamento de água da Freguesia de Boaventura 

CMSV-3 Construção do CM entre o Cascalho e Barros, passando pela Achada – São Vicente 

CMSV-4 Construção do CM entre ER 101 (Fajã Grande) e o Cº da Entrosa passando pelo Cardo - Boaventura 

CMSV-5 Redes de água e esgotos e respectivo destino final para a Zona Baixa de São Vicente 

CMSV-6 Construção do Cam.º Rural entre Limoeiro e Fajã das Corvas – São Vicente 

CMSV-7 Construção do Cam.º Agrícola entre a Ribeira Grande, Foro e Terra do Galo – São Vicente 

CMSV-8 Construção da EM entre a Fajã do Penedo e Lamaceiros – Boaventura 

CMSV-9 Construção da EM entre Achada do Castanheiro e Laranjeiras – Boaventura 

CMSV-10 Construção do Cº Rural do Lombinho – Ponta Delgada 

CMSV-11 Construção do CM entre os sítios do Cabo da Ribeira, Pastel e Serrão – Boaventura  

CMSV-12 Construção do CM de acesso ao interior do Poiso, acompanhando o Ribeiro da Fajã do Amo - São. Vicente 

CMSV-13 Construção de um quiosque na Vila de São Vicente  

CMSV-14 Construção do Cº Rural de S. Nicolau – 1ª Lombada – Ponta Delgada 

CMSV-15 Construção da Estrada da Travessa – Boaventura 
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ANEXO IV – Relação dos empreiteiros contactados 
e respectivas respostas 

EMPREITEIROS OFÍCIO SRMTC DATA RESPOSTA 

Consórcio – Tecnovia / Edimade 918 13-06-2007 Of.º s/ Ref.ª, de 13-07-2007 

Consórcio – Tâmega / Zagope 919 13-06-2007 Não enviou resposta 

Consórcio – Somague / Zagope 920 13-06-2007 Não enviou resposta 

Consórcio – Lena / Sousa & Filho, S.A. 921 13-06-2007 Não enviou resposta 

Consórcio – Somague / Neopul 923 13-06-2007 Não enviou resposta 

Consórcio – José Avelino Pinto / AFA 925 13-06-2007 Não enviou resposta 

Consórcio – Tâmega / Socopul / SITEL 926 13-06-2007 Não enviou resposta 

Consórcio – AFA / Funchalbetão 927 13-06-2007 Não enviou resposta 

JSP França 928 13-06-2007 Não enviou resposta 

J.C.F. - Construções de Santana, Lda 929 13-06-2007 Of.º s/ Ref.ª, de 04-07-2007 

Jacinto Marques de Andrade – Sociedade Unipessoal 931 13-06-2007 Entrada na SRMTC, 01725, a 02-07-2007 

José António de Abreu – Construções, Sociedade Unipessoal, Lda 932 13-06-2007 Entrada na SRMTC, 01828, a 11-07-2007 

Consórcio – AFA / Gaspar Andrade & Filhos, Lda 933 13-06-2007 Não enviou resposta 

Adelino Marques Perestrelo, Sociedade Unipessoal, Lda 934 13-06-2007 Entrada na SRMTC, 01683, a 28-06-2007 
Termague - Sociedade de Construções e Empreendimentos da Madei-
ra, S.A. 935 13-06-2007 Não enviou resposta 

Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda 936 13-06-2007 Não enviou resposta 

Victor Ramos Construções, Sociedade Unipessoal, Lda 937 13-06-2007 Entrada na SRMTC, 01790, a 06-07-2007 

Somuros – Obras Públicas e Particulares, Lda 938 13-06-2007 Of.º s/ Ref.ª, de 25-06-2007 

Arlindo Serrão & Coelho, Lda 939 13-06-2007 Of.º Ref.ª COM 4/2007, s/ data 

Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda 940 13-06-2007 Não enviou resposta 

Construtora do Tâmega, S.A. 941 13-06-2007 Of.º Ref.ª DAF/0196/2007, de 20-07-2007 
Of.º Ref.ª DAF/0214/2007, de 20-07-2007 

Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda 942 13-06-2007 Of.º Ref.ª 1301 HF/PR, de 18-07-2007 

Tecnorocha – Sociedade de Escavação e Desmonte de Rochas, S.A. 943 13-06-2007 Não enviou resposta 

Leirislena – Sociedade de Construções, S.A. 944 13-06-2007 Of.º Ref.ª DAF/FM/20429/07, de 06-07-2007 

Construções Miguel Viveiros II, Lda 945 13-06-2007 Não enviou resposta 

Nascimento & Nascimento, Lda 946 13-06-2007 Não enviou resposta 

OBRA Centímetro – Construção Civil, Lda 947 13-06-2007 Of.º s/ Ref.ª, de 15-06-2007 

Olca Construções, Lda 948 13-06-2007 Correio electrónico em 20-07-2007 

Perneta Construções, S.A. 949 13-06-2007 Correio electrónico em 10-07-2007 

Personda – Sociedade de Perfurações e Sondagens, S.A. 950 13-06-2007 Não enviou resposta 

RIM – Revestimento Impermeabilizações da Madeira, Lda 951 13-06-2007 Não enviou resposta 

Sales, Faria e Andrade – Sociedade de Construções, Lda 952 13-06-2007 Of.º Ref.ª 036/2007/SR, de 10-07-2007 

Santos & Ornelas, Lda 953 13-06-2007 Of.º Ref.ª CE/2471, de 13-07-2007 

Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. 955 13-06-2007 Correio electrónico em 01-08-2007 

Socopul – Sociedade de Construções e Obras, S.A. 956 13-06-2007 Não enviou resposta 

Solicanhas – Construção Civil, Lda 957 13-06-2007 Of.º s/ Ref.ª, de 25-06-2007 

Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, Lda 958 13-06-2007 Correio electrónico em 04-07-2007 

Sociedade de Construções Primos, S.A. 959 13-06-2007 Of.º Ref.ª 07.1466, de 21-06-2007 

Britatlântico – Sociedade de Britas da Madeira, Lda 960 13-06-2007 Correio electrónico em 06-07-2007 
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Cabral & Filhos, S.A. 961 13-06-2007 Of.º Ref.ª AL/2007.36, de 25-06-2007 25 
Damásio & Nascimento Construções, Lda 962 13-06-2007 Of.º s/ ref.ª, de 22-06-2007 

Edimade – Edificadora da Madeira, Lda 963 13-06-2007 Of.º Ref.ª 0618/2007, de 02-07-2007 

Farrobo - Sociedade de Construções, S.A. 964 13-06-2007 Of.º Ref.ª 047/DP-PStº/07, de 27-06-2007 

FDO – Construções, S.A. 966 13-06-2007 Não enviou resposta 

GHESA Ingenieria Y Tecnologia, S.A. 967 13-06-2007 Não enviou resposta 

Funchalbetão – Técnicas de Betão e Construções, Lda 968 13-06-2007 Of.º Ref.ª DIV/771/2007-fX, de 16-07-2007 

Isolfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda 969 13-06-2007 Correio electrónico em 14-06-2007 

Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. 971 13-06-2007 Of.º Ref.ª TES/CT/07/0141/EQP, de 11-07-2007

João Abel Freitas Capelo, Lda 972 13-06-2007 Of.º s/ ref.ª, de 04-07-2007 

José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A. 973 13-06-2007 Correio electrónico em 20-07-2007 

Juvenal Freire & Spínola - Construtores Civis, Lda 974 13-06-2007 Of.º s/ ref.ª, de 27-06-2007 

Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda 975 13-06-2007 Of.º s/ Ref.ª, de 03-07-2007 

Consórcio – José Avelino Pinto / Santos & Ornelas, Lda 976 13-06-2007 Vide Of.º SRMTC n.º 973 

JVP - Construções, Lda 977 13-06-2007 Correio electrónico em 05-07-2007 

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 978 13-06-2007 Correio electrónico em 05-07-2007 

Construções Costa & Damião, Lda 979 13-06-2007 Não enviou resposta 

Arlindo Correia & Filhos, S.A. 980 13-06-2007 Of.º Ref.ª 2007/45/MV, de 05-07-2007 

Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A. 981 13-06-2007 Não enviou resposta 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 982 13-06-2007 Of.º Ref.ª DIV/3119/2007-fX, de 19-07-2007 

Edipórtico - Sociedade de Construções, Lda 1025 18-06-2007 Correio electrónico em 01-08-2007 

Zagope – Construções e Engenharia, S.A. 1031 19-06-2007 Não enviou resposta 

J. Sousa Rodrigues & Carvalho, Lda 1033 19-06-2007 Não enviou resposta 

Silva Brandão & Filhos, Lda 1183 26-06-2007 Of.º Ref.ª SBF.716_1.07, de 16-07-2007 

Consórcio – AFA / Socopul 1218 05-07-2007 Não enviou resposta 

Tecnocria - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 1380 10-08-2007 Não enviou resposta 

                                                 
25  Segundo informação constante do ofício remetido por esta empresa, desde Outubro de 2006 a Cabral & Filhos, S.A. pas-

sou a denominar-se Saneobra, S.A.. 
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ANEXO V – Desvios nos prazos de execução 

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 

trabalhos 
(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMC-1 03-10-2001 45 17-11-2001 04-10-2002 366 321
CMC-4 12-07-2002 30 11-08-2002 16-09-2002 66 36
CMC-5 17-07-2001 20 06-08-2001 30-12-2002 531 511
CMC-8 15-12-2004 120 14-04-2005 01-06-2005 168 48
CMC-9 23-09-2004 30 22-10-2004 13-12-2004 81 51
CMC-10 08-04-2003 30 08-05-2003 03-06-2003 56 26
CMC-11 05-03-2003 30 04-04-2003 03-10-2003 212 182
CMC-12 20-06-2005 30 20-07-2005 02-08-2005 43 13
CMC-13 13-09-2002 90 12-12-2002 02-06-2005 277 26 187
CMC-15 22-10-2002 30 21-11-2002 29-11-2002 38 8
CMC-16 09-12-2002 60 07-02-2003 02-04-2003 114 54
CMC-17 01-04-2003 180 28-09-2003 04-07-2005 460 27 280
CMC-18 27-10-2004 30 26-11-2004 13-12-2004 47 17
CMC-21 05-06-2003 30 05-07-2003 30-01-2004 239 209
CMC-22 20-06-2005 30 20-07-2005 02-08-2005 43 13
CMC-24 19-08-2005 365 19-08-2006 02-10-2006 409 44
CMC-25 30-11-2005 30 30-12-2005 28-04-2006 149 119
CMC-26 27-10-2004 30 26-11-2004 02-02-2005 98 68
CMC-28 27-10-2004 30 26-11-2004 02-02-2005 98 68
CMC-32 01-02-2005 45 18-03-2005 31-03-2005 58 13
CMC-35 05-12-2003 120 03-04-2004 04-07-2005 348 28 228
CMC-38 11-05-2006 30 10-06-2006 30-08-2006 111 81
CMC-39 16-02-2006 242 16-10-2006 30-11-2006 287 29 45
CMC-40 30-11-2005 30 30-12-2005 30-01-2006 61 31
CMC-41 24-08-2001 30 23-09-2001 01-10-2001 38 8
CMC-42 24-08-2001 30 23-09-2001 01-10-2001 38 8
CMC-43 24-05-2005 120 21-09-2005 30-09-2005 129 9

 

                                                 
26  Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 20-09-2002 e 05-09-2004, num total de 716 dias. 
27  Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 14-10-2003 e 13-10-2004, num total de 365 dias. 
28  Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 10-03-2004 e 25-10-2004, num total de 229 dias. 
29  Foram estabelecidas duas prorrogações, de 17-06-2006 a 19-08-2006 e de 20-07-2006 a 16-11-2006, num total de 152 

dias. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 30 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMCL-1 02-05-2003 540 23-10-2004 28-02-2007 1.398 858  
CMCL-2 31-03-2002 540 22-09-2003 28-02-2007 1.795 1.255  
CMCL-3 02-05-2003 365 01-05-2004 28-02-2007 1.398 1.033  
CMCL-4 22-10-2002 540 14-04-2004 28-02-2007 1.590 1.050  
CMCL-5 17-01-2005 540 11-07-2006 28-02-2007 772 232  
CMCL-6 03-10-2005 180 01-04-2006 28-02-2007 513 333  
CMCL-7 26-05-2003 540 16-11-2004 28-02-2007 1.374 834  
CMCL-8 24-01-2005 540 18-07-2006 28-02-2007 765 225  
CMCL-9 02-05-2005 450 26-07-2006 28-02-2007 667 217  
CMCL-10 19-01-2004 540 12-07-2005 28-02-2007 1.136 596  
CMCL-11 16-06-2004 730 16-06-2006 28-02-2007 987 257  
CMCL-14 09-04-2003 540 30-09-2004 28-02-2007 1.421 881 
CMCL-18 19-05-2003 450 11-08-2004 28-12-2005 954 504 
CMCL-23 24-03-2003 540 14-09-2004 24-09-2004 550 10 
CMCL-25 03-01-2006 45 17-02-2006 17-03-2006 73 28 

 
CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 

 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 31 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMF-1 13-05-2005 240 08-01-2006 01-03-2006 293 53  
CMF-2 20-09-1999 60 19-11-1999 28-02-2007 2.718 2.658  
CMF-3 02-10-2000 365 02-10-2001 28-02-2007 2.340 1.975  
CMF-5 09-06-2003 540 30-11-2004 28-02-2007 1.360 820  
CMF-6 16-09-2003 240 13-05-2004 30-09-2006 1.110 870  
CMF-7 11-09-2003 270 07-06-2004 19-06-2006 1.012 742  
CMF-8 28-10-2003 240 24-06-2004 14-07-2006 990 750  
CMF-9 30-04-2004 365 30-04-2005 28-02-2007 1.034 669  
CMF-10 20-05-2004 150 17-10-2004 02-05-2005 347 197  
CMF-11 20-05-2004 210 16-12-2004 29-09-2005 497 287  
CMF-12 19-05-2004 180 15-11-2004 20-10-2005 519 339  
CMF-13 30-08-2004 60 29-10-2004 05-08-2005 340 280  
CMF-14 06-09-2004 63 08-11-2004 11-04-2005 217 154  
CMF-15 02-11-2004 450 26-01-2006 31-07-2006 636 186  
CMF-16 05-04-2005 30 05-05-2005 02-08-2005 119 89  
CMF-17 25-07-2005 45 08-09-2005 10-11-2006 473 428  

                                                 
30  Todos os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o 

desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado. 
31  Todos os trabalhos, com excepção do CMF-53, com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram 

trabalhos em curso, ou seja, o desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresen-
tado. 
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Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 31 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMF-18 20-06-2005 60 19-08-2005 26-04-2006 310 250 
CMF-19 18-07-2005 45 01-09-2005 13-09-2005 57 12 
CMF-20 05-07-2005 30 04-08-2005 03-11-2005 121 91 
CMF-22 26-10-2005 30 25-11-2005 10-01-2006 76 46 
CMF-23 20-10-2005 30 19-11-2005 21-12-2005 62 32 
CMF-24 03-02-2006 30 05-03-2006 01-02-2007 363 333 
CMF-26 18-04-2006 120 16-08-2006 31-08-2006 135 15 
CMF-27 17-04-2006 30 17-05-2006 31-07-2006 105 75 
CMF-29 21-04-2006 30 21-05-2006 12-06-2006 52 22 
CMF-30 10-07-2006 90 08-10-2006 30-10-2006 112 22 
CMF-31 06-07-2006 90 04-10-2006 30-11-2006 147 57 
CMF-36 05-09-2006 45 20-10-2006 30-10-2006 55 10 
CMF-40 12-09-2006 30 12-10-2006 15-12-2006 94 64 
CMF-41 08-07-2005 90 06-10-2005 31-03-2006 266 176 
CMF-42 19-08-2005 60 18-10-2005 30-12-2005 133 73 
CMF-43 21-10-2005 30 20-11-2005 14-12-2005 54 24 
CMF-44 22-11-2005 30 22-12-2005 05-01-2006 44 14 
CMF-45 30-11-2005 30 30-12-2005 02-05-2006 153 123 
CMF-46 27-03-2006 90 25-06-2006 31-07-2006 126 36 
CMF-47 04-07-2006 60 02-09-2006 08-01-2007 188 128 
CMF-48 12-09-2006 30 12-10-2006 28-02-2007 169 139 
CMF-49 15-09-2006 15 30-09-2006 15-01-2007 122 107 
CMF-50 02-10-2006 120 30-01-2007 28-02-2007 149 29 
CMF-51 31-10-2006 30 30-11-2006 28-02-2007 120 90 
CMF-53 14-11-2006 60 13-01-2007 28-02-2007 106 46 
CMF-54 25-06-1996 45 09-08-1996 31-01-1997 220 175 
CMF-55 15-10-2001 30 14-11-2001 06-12-2004 1.148 1.118 
CMF-56 19-11-2002 60 18-01-2003 21-04-2005 884 824 
CMF-57 04-06-2004 120 02-10-2004 30-09-2005 483 363 
CMF-58 20-09-2004 90 19-12-2004 22-06-2005 275 185 
CMF-59 20-09-2004 120 18-01-2005 09-11-2005 415 295 
CMF-60 27-09-2004 90 26-12-2004 07-10-2005 375 285 
CMF-61 20-12-2004 30 19-01-2005 31-08-2006 619 589 
CMF-62 24-11-2004 60 23-01-2005 28-03-2006 489 429 
CMF-63 21-01-2005 45 07-03-2005 22-06-2005 152 107 
CMF-64 24-06-2005 60 23-08-2005 22-02-2006 243 183 
CMF-66 10-07-2006 60 08-09-2006 27-10-2006 109 49 
CMF-68 15-09-2006 90 14-12-2006 28-02-2007 166 76 
CMF-69 20-09-2006 45 04-11-2006 20-12-2006 91 46 
CMF-70 25-09-2006 120 23-01-2007 28-02-2007 156 36 
CMF-71 13-11-2006 45 28-12-2006 25-01-2007 73 28 
CMF-72 25-10-2006 90 23-01-2007 28-02-2007 126 36 
CMF-76 18-11-2005 180 17-05-2006 30-06-2006 224 44 
CMF-77 21-10-2005 180 19-04-2006 30-06-2006 252 72 
CMF-81 15-03-2004 400 19-04-2005 28-02-2007 1.080 680 
CMF-82 29-04-2004 400 03-06-2005 28-02-2007 1.035 635 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 

trabalhos 
(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMM-14 22-01-2002 540 16-07-2003 15-07-2004 905 365 
CMM-16 04-05-2005 540 26-10-2006 14-11-2006 559 19 

 
CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL 

 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 32 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMPSol-1 26-01-2004 180 24-07-2004 28-02-2007 1.129 949  
CMPSol-4 08-07-2005 180 04-01-2006 01-02-2006 208 28  
CMPSol-5 22-08-2005 30 21-09-2005 31-10-2005 70 40  
CMPSol-7 30-08-2005 360 25-08-2006 28-02-2007 547 187  
CMPSol-9 07-10-2005 30 06-11-2005 16-02-2007 78 33 48  
CMPSol-10 08-07-2005 180 04-01-2006 01-02-2006 208 28  
CMPSol-11 24-03-2003 450 16-06-2004 31-10-2005 952 502  

 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ 

 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 

trabalhos 
(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMPM-1 28-01-2005 15 12-02-2005 28-02-2005 31 16  
CMPM-2 28-01-2005 15 12-02-2005 28-02-2005 31 16  
CMPM-3 06-05-2005 120 03-09-2005 04-05-2006 363 243  
CMPM-5 20-03-2006 57 16-05-2006 17-07-2006 119 62  
CMPM-6 23-10-2003 105 05-02-2004 07-06-2006 958 853  
CMPM-7 07-11-2005 120 07-03-2006 07-06-2006 212 92  
CMPM-8 02-09-2005 15 17-09-2005 28-10-2005 56 41  

 

                                                 
32  Os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio 

no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado. 
33  Foi elaborado um auto de suspensão, que compreendeu o período entre 11-10-2005 e 04-12-2006, num total de 419 dias. 
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CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 34 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMPS-1 01-06-2000 180 28-11-2000 01-03-2005 1.734  1.554 
CMPS-3 01-06-2004 180 28-11-2004 31-10-2006 882  702 
CMPS-4 23-05-2005 150 20-10-2005 31-03-2006 312  162 
CMPS-5 10-04-2003 540 01-10-2004 28-07-2005 840  300 
CMPS-6 23-05-2005 30 22-06-2005 30-11-2005 191  161 
CMPS-7 18-05-2004 30 17-06-2004 30-11-2004 196  166 
CMPS-8 17-02-2004 365 16-02-2005 28-02-2007 1.107  742 
CMPS-9 01-06-2005 150 29-10-2005 28-02-2007 637  487 
CMPS-10 01-06-2005 150 29-10-2005 28-02-2007 637  487 

 
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 

 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 35 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMRB-14 05-12-2003 180 02-06-2004 30-06-2004 208 28 
CMRB-19 09-04-2001 730 09-04-2003 30-12-2005 1.726 996 
CMRB-20 18-11-1997 720 08-11-1999 18-11-1999 730 10 
CMRB-27 08-06-2005 180 05-12-2005 08-12-2006 548 368 
CMRB-28 18-12-2003 720 07-12-2005 28-02-2007 1.168 448 
CMRB-29 11-08-2003 720 31-07-2005 28-02-2007 1.297 577 
CMRB-30 07-10-1993 720 27-09-1995 07-10-1995 730 10 

 

                                                 
34  Todos os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o 

desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado. 
35  Os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o desvio 

no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 

trabalhos 
(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMSC-2 02-04-2002 540 24-09-2003 11-09-2006 1.623 1.083  
CMSC-3 18-11-2002 540 11-05-2004 22-10-2004 704 164  
CMSC-4 06-12-2002 540 29-05-2004 06-06-2004 548 8  
CMSC-5 15-09-2005 365 15-09-2006 10-10-2006 390 25  
CMSC-6 30-08-2002 540 21-02-2004 29-02-2004 548 8  
CMSC-7 02-12-2002 540 25-05-2004 02-06-2004 548 8  
CMSC-8 12-12-2002 540 04-06-2004 01-06-2005 902 362  
CMSC-9 17-12-2004 230 04-08-2005 17-08-2005 243 13  
CMSC-10 24-01-2003 380 08-02-2004 24-02-2004 396 16  
CMSC-12 03-11-2003 270 30-07-2004 17-05-2005 561 291  
CMSC-15 30-06-2004 500 12-11-2005 30-11-2005 518 18  
CMSC-17 23-03-2005 210 19-10-2005 19-05-2006 422 212  
CMSC-18 07-02-2005 21 28-02-2005 05-04-2005 57 36  
CMSC-20 01-06-2005 39 10-07-2005 05-01-2006 218 179  
CMSC-21 23-02-2006 60 24-04-2006 17-05-2006 83 23  
CMSC-22 17-06-2005 39 26-07-2005 20-12-2005 186 147  
CMSC-23 08-09-2005 15 23-09-2005 28-02-2006 173 158  
CMSC-24 31-01-2006 90 01-05-2006 23-05-2006 112 22  
CMSC-25 06-09-2005 60 05-11-2005 14-12-2005 99 39  
CMSC-26 06-09-2005 40 16-10-2005 28-12-2005 113 73  
CMSC-27 06-09-2005 40 16-10-2005 20-12-2005 105 65  
CMSC-28 20-02-2006 80 11-05-2006 23-05-2006 92 12  
CMSC-29 23-01-2006 35 27-02-2006 23-05-2006 120 85  
CMSC-30 20-02-2006 40 01-04-2006 23-05-2006 92 52  
CMSC-31 23-01-2006 90 23-04-2006 23-05-2006 120 30  
CMSC-32 12-08-2005 40 21-09-2005 23-05-2006 284 244  
CMSC-34 23-02-2006 30 25-03-2006 23-05-2006 89 59  
CMSC-36 23-02-2006 60 24-04-2006 23-05-2006 89 29  
CMSC-37 03-01-2006 35 07-02-2006 15-12-2006 346 311  
CMSC-38 03-10-2005 60 02-12-2005 12-12-2005 70 10  
CMSC-39 13-01-2006 30 12-02-2006 20-03-2006 66 36  
CMSC-40 23-01-2006 90 23-04-2006 23-05-2006 120 30  
CMSC-41 11-01-2006 60 12-03-2006 07-12-2006 330 270  
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 

trabalhos 
(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMS-1 20-01-2004 365 19-01-2005 13-03-2006 783  418 
CMS-2 15-09-2003 547 15-03-2005 02-06-2005 626  79 
CMS-3 02-10-2003 550 04-04-2005 28-04-2006 939  389 
CMS-4 19-01-2005 365 19-01-2006 10-05-2006 476  111 
CMS-5 12-05-2003 560 22-11-2004 30-11-2006 1.298  738 
CMS-7 19-01-2004 365 18-01-2005 10-08-2006 934  569 
CMS-8 23-02-2004 90 23-05-2004 05-09-2006 925  835 
CMS-9 26-09-2005 60 25-11-2005 03-01-2007 464  404 
CMS-10 29-04-2005 120 27-08-2005 03-07-2006 430  310 
CMS-13 03-02-2003 730 02-02-2005 29-06-2005 877  147 
CMS-14 06-08-2003 540 27-01-2005 10-02-2005 554  14 
CMS-15 03-03-2003 547 31-08-2004 02-06-2005 822  275 
CMS-16 02-05-2002 365 02-05-2003 05-10-2004 887  522 
CMS-17 30-10-2003 290 15-08-2004 16-02-2006 840  550 
CMS-19 24-03-2003 485 21-07-2004 20-05-2005 788  303 
CMS-20 21-11-2005 8 29-11-2005 10-05-2006 170  162 
CMS-21 17-03-2003 365 16-03-2004 08-11-2004 602  237 
CMS-22 11-02-2003 365 11-02-2004 08-11-2004 636  271 
CMS-23 16-03-2004 15 31-03-2004 03-06-2004 79  64 
CMS-24 01-09-2005 60 31-10-2005 29-03-2006 209  149 
CMS-25 15-06-2005 60 14-08-2005 12-05-2006 331  271 
CMS-26 30-06-2005 60 29-08-2005 10-08-2006 406  346 
CMS-27 03-06-2002 60 02-08-2002 28-10-2002 147  87 
CMS-29 19-07-2006 120 16-11-2006 03-01-2007 168  48 
CMS-30 30-03-2006 20 19-04-2006 04-05-2006 35  15 
CMS-31 03-06-2005 90 01-09-2005 01-08-2006 424  334 
CMS-32 29-08-2005 60 28-10-2005 27-02-2006 182  122 
CMS-34 28-07-2006 30 27-08-2006 20-10-2006 84  54 
CMS-35 22-07-2005 10 01-08-2005 30-11-2005 131  121 
CMS-36 04-07-2005 30 03-08-2005 05-09-2005 63  33 
CMS-37 22-07-2005 15 06-08-2005 30-11-2005 131  116 
CMS-38 08-03-2005 30 07-04-2005 13-06-2005 97  67 
CMS-39 03-09-2001 210 01-04-2002 02-10-2002 394  184 
CMS-40 12-12-2001 90 12-03-2002 19-03-2003 462  372 
CMS-41 03-09-2001 300 30-06-2002 04-11-2002 427  127 
CMS-43 18-08-2003 8 26-08-2003 15-01-2004 150  142 
CMS-44 31-10-2005 90 29-01-2006 21-06-2006 233  143 
CMS-45 14-09-2004 120 12-01-2005 30-06-2006 654  534 
CMS-49 28-03-2005 120 26-07-2005 27-02-2007 701  581 
CMS-53 01-08-2001 210 27-02-2002 11-09-2002 406  196 
CMS-56 02-02-2006 15 17-02-2006 04-05-2006 91  76 
CMS-57 29-03-2006 8 06-04-2006 06-10-2006 191  183 
CMS-58 03-02-2006 8 11-02-2006 21-02-2006 18  10 
CMS-59 25-09-2006 40 04-11-2006 04-12-2006 70  30 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
 

Código da  
empreitada 

 
Início dos 
trabalhos 

(1) 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

(2) 

Conclusão 
prevista dos 

trabalhos 
(3)=(1)+(2) 

Conclusão 
efectiva dos 
trabalhos 36 

(4) 

 
Total de 

dias 
(5)=(4)-(1) 

 
Desvio 

 
(6)=(5)-(2) 

CMSV-1 23-03-2005 240 18-11-2005 28-02-2007 707 467  
CMSV-2 15-03-2006 75 29-05-2006 04-07-2006 111 36  
CMSV-4 05-04-2002 600 26-11-2003 27-02-2004 693 93  
CMSV-5 17-01-2004 365 16-01-2005 19-05-2005 488 123  
CMSV-6 12-08-2003 240 08-04-2004 30-04-2004 262 22  
CMSV-7 08-07-2004 600 28-02-2006 31-10-2006 845 245  
CMSV-9 14-04-2003 540 05-10-2004 30-11-2005 961 421  
CMSV-10 27-08-2003 240 23-04-2004 03-10-2005 768 528  
CMSV-11 03-08-2004 600 26-03-2006 03-07-2006 699 99  
CMSV-13 18-06-2004 90 16-09-2004 28-10-2004 132 42  
CMSV-14 12-09-2005 210 10-04-2006 28-02-2007 534 324  
CMSV-15 17-01-2005 360 12-01-2006 28-02-2007 772 412  

 

                                                 
36  Todos os trabalhos com data de 28-02-2007 (data de referência do presente relatório), eram trabalhos em curso, ou seja, o 

desvio no prazo de execução dos trabalhos ainda acabou por ser maior que o aqui apresentado. 
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ANEXO VI – Execução das fontes de financiamento externas 

a) Contrato-programa 

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA 
 

Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

Valor do 
apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMC-3 1.311.822,20 € 600.000,00 € 45,74% 400.584,60 € -199.415,40 € 1.287.386,08 € 421.809,54 € -865.576,54 € 5,30%

CMC-10 173.212,00 € 164.000,00 € 94,68% 164.000,00 € 0,00 € 188.429,83 € 173.534,59 € -14.895,24 € 5,81%

CMC-13 312.406,42 € 250.601,35 € 80,22% 250.601,35 € 0,00 € 355.642,25 € 316.391,71 € -39.250,54 € 26,25%

CMC-17 631.289,36 € 465.000,00 € 73,66% 465.000,00 € 0,00 € 662.790,91 € 632.234,31 € -30.556,60 € 35,96%

CMC-23 544.687,30 € 517.038,36 € 94,92% 517.038,36 € 0,00 € 560.868,06 € 558.696,96 € -2.171,10 € 8,06%

CMC-24 1.025.292,84 € 362.000,00 € 35,31% 362.000,00 € 0,00 € 1.040.504,64 € 401.212,27 € -639.292,37 € 10,83%

CMC-25 173.854,98 € 100.000,00 € 57,52% 100.000,00 € 0,00 € 173.819,53 € 100.000,00 € -73.819,53 € 0,00%

CMC-29 172.962,40 € 164.270,00 € 94,97% 164.270,00 € 0,00 € 178.697,44 € 172.965,90 € -5.731,54 € 5,29%

CMC-30 173.303,52 € 164.640,00 € 95,00% 164.635,03 € -4,97 € 178.753,27 € 173.333,06 € -5.420,21 € 5,28%

CMC-31 1.346.800,00 € 50.000,00 € 3,71% 50.000,00 € 0,00 € 764.251,47 € 50.021,23 € -714.230,24 € 0,04%

CMC-33 166.504,00 € 158.120,00 € 94,96% 158.120,00 € 0,00 € 175.262,49 € 166.511,35 € -8.751,14 € 5,31%

CMC-34 164.523,84 € 130.000,00 € 79,02% 130.000,00 € 0,00 € 168.264,65 € 164.544,80 € -3.719,85 € 26,57%

CMC-35 717.600,00 € 681.500,00 € 94,97% 681.500,00 € 0,00 € 762.252,58 € 718.556,21 € -43.696,37 € 5,44%

CMC-39 1.448.720,00 € 209.590,00 € 14,47% 209.590,00 € 0,00 € 1.450.117,77 € 220.577,09 € -1.229.540,68 € 5,24%

Total = 14 8.362.978,86 € 4.016.759,71 € 48,03% 3.817.339,34 € -199.420,37 € 7.947.040,97 € 4.270.389,02 € -3.676.651,95 € 11,87%

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 

 
Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
 (1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMCL-1 2.787.494,00 € 2.648.119,30 € 95,00% 1.977.379,47 € -670.739,83 € 2.650.948,58 € 2.075.036,11 € -575.912,47 € 4,94%

CMCL-3 1.114.603,11 € 1.058.872,95 € 95,00% 52.971,11 € -1.005.901,84 € 102.910,47 € 52.971,11 € -49.939,36 € 0,00%

CMCL-5 2.053.015,62 € 1.950.364,84 € 95,00% 154.835,92 € -1.795.528,92 € 849.976,00 € 162.985,18 € -686.990,82 € 5,26%

CMCL-6 1.156.416,20 € 1.098.595,39 € 95,00% 0,00 € -1.098.595,39 € 623.670,38 € 0,00 € -623.670,38 € 0,00%

CMCL-7 2.050.355,10 € 1.947.837,35 € 95,00% 0,00 € -1.947.837,35 € 980.970,12 € 0,00 € -980.970,12 € 0,00%

CMCL-8 2.800.581,05 € 2.660.551,99 € 95,00% 677.000,00 € -1.983.551,99 € 2.445.522,97 € 765.407,63 € -1.680.115,34 € 13,06%

CMCL-9 2.262.042,26 € 2.148.940,14 € 95,00% 178.727,23 € -1.970.212,91 € 188.133,93 € 188.133,93 € 0,00 € 5,26%

CMCL-11 4.991.555,07 € 4.741.977,31 € 95,00% 931.027,81 € -3.810.949,50 € 1.603.916,01 € 1.301.680,69 € -302.235,32 € 39,81%

CMCL-18 1.360.896,80 € 1.292.851,96 € 95,00% 1.152.844,11 € -140.007,85 € 1.196.180,84 € 1.196.180,84 € 0,00 € 3,76%

CMCL-19 2.547.934,15 € 2.420.537,44 € 95,00% 0,00 € -2.420.537,44 € 192.690,57 € 0,00 € -192.690,57 € 0,00%

CMCL-23 1.810.126,22 € 1.719.619,91 € 95,00% 1.719.537,53 € -82,38 € 1.810.075,94 € 1.723.438,08 € -86.637,86 € 0,23%

Total = 11 24.935.019,58 € 23.688.268,58 € 95,00% 6.844.323,18 € -16.843.945,40 € 12.644.995,81 € 7.465.833,57 € -5.179.162,24 € 9,08%
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
 

Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMF-5 677.843,84 € 643.937,50 € 95,00% 643.937,50 € 0,00 € 560.313,48 € 356.687,50 € -203.625,98 € -44,61%

CMF-6 457.220,40 € 435.000,00 € 95,14% 435.000,00 € 0,00 € 470.571,47 € 457.220,40 € -13.351,07 € 5,11%

CMF-7 829.177,92 € 621.881,00 € 75,00% 621.873,64 € -7,36 € 829.177,84 € 519.540,80 € -309.637,04 € -16,46%

CMF-8 492.473,24 € 333.961,18 € 67,81% 333.961,18 € 0,00 € 385.735,71 € 351.538,08 € -34.197,63 € 5,26%

CMF-10 358.800,00 € 322.000,00 € 89,74% 322.000,00 € 0,00 € 388.383,52 € 322.746,42 € -65.637,10 € 0,23%

CMF-11 717.600,00 € 645.000,00 € 89,88% 645.000,00 € 0,00 € 786.054,86 € 664.161,51 € -121.893,35 € 2,97%

CMF-12 520.000,00 € 468.000,00 € 90,00% 468.000,00 € 0,00 € 572.810,34 € 479.215,26 € -93.595,08 € 2,40%

CMF-25 438.360,00 € 416.000,00 € 94,90% 416.000,00 € 0,00 € 438.351,42 € 311.154,86 € -127.196,56 € -25,20%

CMF-28 899.891,41 € 554.800,00 € 61,65% 554.800,00 € 0,00 € 579.364,93 € 0,00 € -579.364,93 € -100,00%

CMF-33 805.832,63 € 500.000,00 € 62,05% 419.100,72 € -80.899,28 € 121.024,73 € 121.024,73 € 0,00 € -71,12%

CMF-34 778.521,01 € 450.000,00 € 57,80% 418.590,60 € -31.409,40 € 125.170,87 € 0,00 € -125.170,87 € -100,00%

CMF-35 631.723,30 € 400.000,00 € 63,32% 400.000,00 € 0,00 € 157.894,74 € 0,00 € -157.894,74 € -100,00%

CMF-37 374.810,01 € 356.000,00 € 94,98% 355.770,04 € -229,96 € 139.661,56 € 0,00 € -139.661,56 € -100,00%

CMF-38 223.065,17 € 211.900,00 € 94,99% 123.494,58 € -88.405,42 € 35.496,05 € 10.747,38 € -24.748,67 € -91,30%

CMF-39 831.298,32 € 607.815,00 € 73,12% 467.917,02 € -139.897,98 € 163.940,06 € 103.188,46 € -60.751,60 € -77,95%

CMF-50 127.122,84 € 120.760,00 € 94,99% 120.760,00 € 0,00 € 51.753,14 € 0,00 € -51.753,14 € -100,00%

CMF-51 134.751,97 € 128.014,37 € 95,00% 128.014,37 € 0,00 € 10.561,20 € 0,00 € -10.561,20 € -100,00%

CMF-52 477.161,05 € 453.300,00 € 95,00% 303.300,00 € -150.000,00 € 12.387,74 € 0,00 € -12.387,74 € -100,00%

Total = 18 10.186.853,98 € 7.668.369,05 € 78,44% 7.177.519,65 € -490.849,40 € 5.828.653,66 € 3.697.225,40 € -2.131.428,26 € -48,49%
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 
 

Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMM-1 722.363,65 € 669.020,00 € 92,62% 669.015,05 € -4,95 € 765.042,95 € 669.015,05 € -96.027,90 € 0,00%

CMM-2 582.400,00 € 545.800,00 € 93,72% 545.797,92 € -2,08 € 593.913,36 € 562.569,52 € -31.343,84 € 3,07%

CMM-3 558.174,80 € 530.266,00 € 95,00% 530.266,00 € 0,00 € 599.480,05 € 530.266,00 € -69.214,05 € 0,00%

CMM-4 1.573.163,20 € 1.493.934,00 € 94,96% 1.412.332,69 € -81.601,31 € 1.486.665,99 € 1.412.332,70 € -74.333,29 € 0,00%

CMM-5 1.211.600,00 € 1.120.340,00 € 92,47% 214.413,28 € -905.926,72 € 904.980,24 € 214.413,28 € -690.566,96 € 0,00%

CMM-6 1.136.720,00 € 1.079.855,59 € 95,00% 1.079.855,59 € 0,00 € 1.333.963,15 € 1.079.855,60 € -254.107,55 € 0,00%

CMM-7 535.154,73 € 401.365,00 € 75,00% 386.885,71 € -14.479,29 € 559.869,84 € 386.885,71 € -172.984,13 € 0,00%

CMM-8 968.240,00 € 897.845,98 € 92,73% 897.845,99 € 0,01 € 1.529.434,12 € 897.845,99 € -631.588,13 € 0,00%

CMM-9 1.790.342,21 € 1.700.800,00 € 95,00% 840.300,00 € -860.500,00 € 1.443.401,68 € 420.239,02 € -1.023.162,66 € -49,99%

CMM-10 354.711,76 € 439.976,82 € 124,04% 439.976,82 € 0,00 € 533.357,29 € 439.976,82 € -93.380,47 € 0,00%

CMM-11 1.022.320,00 € 479.314,00 € 46,88% 479.314,00 € 0,00 € 1.038.670,43 € 479.314,00 € -559.356,43 € 0,00%

CMM-12 1.294.223,49 € 1.131.465,99 € 87,42% 1.131.461,12 € -4,87 € 1.174.344,28 € 1.141.201,84 € -33.142,44 € 0,86%

CMM-13 810.260,88 € 760.000,00 € 93,80% 760.000,00 € 0,00 € 855.078,50 € 760.000,00 € -95.078,50 € 0,00%

CMM-14 937.040,00 € 890.200,00 € 95,00% 890.200,00 € 0,00 € 954.380,11 € 937.027,97 € -17.352,14 € 5,26%

CMM-15 1.056.269,50 € 641.400,00 € 60,72% 641.400,00 € 0,00 € 707.236,88 € 641.400,04 € -65.836,84 € 0,00%

CMM-16 1.383.756,16 € 963.030,00 € 69,60% 963.026,41 € -3,59 € 1.162.168,79 € 963.026,41 € -199.142,38 € 0,00%

CMM-17 975.249,65 € 926.475,00 € 95,00% 926.475,00 € 0,00 € 1.014.297,87 € 926.475,00 € -87.822,87 € 0,00%

CMM-18 1.500.639,46 € 1.315.424,40 € 87,66% 1.295.594,03 € -19.830,37 € 1.468.220,27 € 1.295.594,03 € -172.626,24 € 0,00%

CMM-19 637.896,27 € 618.762,59 € 97,00% 693.456,17 € 74.693,58 € 724.464,38 € 693.456,17 € -31.008,21 € 0,00%

CMM-20 452.733,17 € 428.500,00 € 94,65% 399.349,24 € -29.150,76 € 407.620,32 € 399.349,24 € -8.271,08 € 0,00%

CMM-21 329.665,50 € 335.192,19 € 101,68% 278.723,45 € -56.468,74 € 308.715,15 € 278.723,72 € -29.991,43 € 0,00%

CMM-22 298.425,77 € 297.736,30 € 99,77% 297.736,30 € 0,00 € 462.956,96 € 297.736,30 € -165.220,66 € 0,00%

CMM-23 661.406,01 € 648.179,80 € 98,00% 648.179,80 € 0,00 € 907.556,77 € 648.179,80 € -259.376,97 € 0,00%

CMM-24 484.704,26 € 482.450,98 € 99,54% 482.450,98 € 0,00 € 675.183,48 € 482.450,97 € -192.732,51 € 0,00%

CMM-25 594.715,85 € 674.366,13 € 113,39% 674.366,13 € 0,00 € 923.869,55 € 674.366,15 € -249.503,40 € 0,00%

CMM-26 557.446,77 € 530.747,49 € 95,21% 530.747,47 € -0,02 € 63.064,47 € 633.965,26 € 570.900,79 € 19,45%

CMM-39 173.616,56 € 173.590,61 € 99,99% 173.590,61 € 0,00 € 182.246,38 € 173.590,61 € -8.655,77 € 0,00%

CMM-45 167.020,36 € 99.132,07 € 59,35% 99.132,07 € 0,00 € 164.726,31 € 99.132,07 € -65.594,24 € 0,00%

CMM-47 170.365,00 € 71.314,27 € 41,86% 71.314,27 € 0,00 € 181.906,99 € 71.314,27 € -110.592,72 € 0,00%

Total = 29 22.940.625,01 € 20.346.485,21 € 88,69% 18.453.206,10 € -1.893.279,11 € 23.126.816,56 € 18.209.703,54 € -4.917.113,02 € -1,32%

 
CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL 

 
Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMPSol-8 573.596,25 € 544.916,40 € 95,00% 187.000,00 € -357.916,40 € 573.586,21 € 201.603,10 € -371.983,11 € 7,81%

CMPSol-11 2.431.241,07 € 2.431.241,07 € 100,00% 1.528.096,99 € -903.144,08 € 1.772.057,83 € 1.650.533,49 € -121.524,34 € 8,01%

Total = 2 3.004.837,32 € 2.976.157,47 € 99,05% 1.715.096,99 € -1.261.060,48 € 2.345.644,04 € 1.852.136,59 € -493.507,45 € 7,99%
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CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ 
 

Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMPM-5 238.745,52 € 238.745,52 € 100,00% 199.633,36 € -39.112,16 € 205.055,47 € 199.633,36 € -5.422,11 € 0,00%

Total = 1 238.745,52 € 238.745,52 € 100,00% 199.633,36 € -39.112,16 € 205.055,47 € 199.633,36 € -5.422,11 € 0,00%

 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 

 
Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMPS-4 457.808,00 € 343.356,00 € 75,00% 200.000,00 € -143.356,00 € 457.614,81 € 266.699,72 € -190.915,09 € 33,35%

CMPS-5 3.175.130,38 € 3.016.373,86 € 95,00% 2.420.386,10 € -595.987,76 € 3.168.773,74 € 2.494.061,89 € -674.711,85 € 3,04%

CMPS-6 172.993,60 € 164.343,92 € 95,00% 100.000,00 € -64.343,92 € 172.984,82 € 105.263,16 € -67.721,66 € 5,26%

CMPS-8 2.591.686,35 € 2.462.102,04 € 95,00% 1.349.205,88 € -1.112.896,16 € 2.430.317,84 € 1.431.374,74 € -998.943,10 € 6,09%

CMPS-9 453.944,11 € 340.458,08 € 75,00% 148.860,00 € -191.598,08 € 331.114,06 € 198.644,38 € -132.469,68 € 33,44%

CMPS-10 902.056,32 € 676.542,24 € 75,00% 252.300,00 € -424.242,24 € 615.625,25 € 336.400,00 € -279.225,25 € 33,33%

Total = 6 7.753.618,76 € 7.003.176,14 € 90,32% 4.470.751,98 € -2.532.424,16 € 7.176.430,52 € 4.832.443,89 € -2.343.986,63 € 8,09%

 
CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 

 
Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMRB-1 2.078.759,80 € 1.974.821,21 € 95,00% 1.256.208,71 € -718.612,50 € 2.287.336,20 € 1.385.893,77 € -901.442,43 € 10,32%

CMRB-2 4.678.247,26 € 4.444.334,90 € 95,00% 1.323.843,40 € -3.120.491,50 € 4.840.268,24 € 1.542.147,66 € -3.298.120,58 € 16,49%

CMRB-3 530.435,36 € 397.826,52 € 75,00% 253.243,50 € -144.583,02 € 530.404,47 € 502.354,22 € -28.050,25 € 98,37%

CMRB-4 724.499,37 € 688.271,93 € 95,00% 676.825,72 € -11.446,21 € 755.897,41 € 648.411,36 € -107.486,05 € -4,20%

CMRB-5 1.440.200,95 € 1.368.190,90 € 95,00% 1.146.891,44 € -221.299,46 € 1.483.383,25 € 1.291.895,54 € -191.487,71 € 12,64%

CMRB-6 3.321.449,04 € 3.163.448,55 € 95,24% 1.770.260,00 € -1.393.188,55 € 3.734.001,15 € 2.028.936,81 € -1.705.064,34 € 14,61%

CMRB-7 1.602.267,12 € 1.522.153,76 € 95,00% 733.200,00 € -788.953,76 € 1.685.334,34 € 685.116,04 € -1.000.218,30 € -6,56%

CMRB-8 2.582.083,40 € 2.452.979,23 € 95,00% 1.072.485,80 € -1.380.493,43 € 2.939.171,06 € 1.012.994,25 € -1.926.176,81 € -5,55%

CMRB-9 2.961.920,00 € 2.813.824,00 € 95,00% 843.916,69 € -1.969.907,31 € 2.389.891,68 € 837.020,58 € -1.552.871,10 € -0,82%

CMRB-10 3.510.000,00 € 3.334.500,00 € 95,00% 200.000,00 € -3.134.500,00 € 1.420.116,30 € 204.769,75 € -1.215.346,55 € 2,38%

CMRB-15 1.348.590,62 € 814.464,57 € 60,39% 814.464,57 € 0,00 € 2.202.444,43 € 1.434.155,35 € -768.289,08 € 76,09%

CMRB-18 1.296.438,78 € 1.213.285,77 € 93,59% 1.213.285,77 € 0,00 € 1.412.956,80 € 1.176.480,94 € -236.475,86 € -3,03%

CMRB-21 1.440.936,03 € 1.438.349,70 € 99,82% 1.438.349,70 € 0,00 € 1.788.308,32 € 1.362.283,12 € -426.025,20 € -5,29%

CMRB-31 2.028.000,00 € 1.926.600,00 € 95,00% 530.702,51 € -1.395.897,49 € 914.874,92 € 505.958,91 € -408.916,01 € -4,66%

CMRB-34 443.649,75 € 420.986,00 € 94,89% 205.478,91 € -215.507,09 € 279.746,48 € 197.710,65 € -82.035,83 € -3,78%

Total = 15 29.987.477,48 € 27.974.037,04 € 93,29% 13.479.156,72 € -14.494.880,32 € 28.664.135,05 € 14.816.128,95 € -13.848.006,10 € 9,92%
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 

Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMSC-1 1.433.918,38 € 1.406.610,07 € 98,10% 1.406.610,07 € 0,00 € 2.349.757,02 € 2.084.019,23 € -265.737,79 € 48,16%

CMSC-2 850.867,46 € 1.037.500,00 € 121,93% 805.179,81 € -232.320,19 € 983.986,57 € 968.000,11 € -15.986,46 € 20,22%

CMSC-4 2.510.735,14 € 2.385.000,00 € 94,99% 2.055.106,82 € -329.893,18 € 2.707.974,59 € 2.100.881,85 € -607.092,74 € 2,23%

CMSC-6 1.942.139,42 € 1.845.000,00 € 95,00% 1.796.326,49 € -48.673,51 € 1.841.299,30 € 1.841.299,30 € 0,00 € 2,50%

CMSC-7 2.853.186,28 € 2.710.000,00 € 94,98% 2.707.092,80 € -2.907,20 € 3.110.178,72 € 2.773.986,64 € -336.192,08 € 2,47%

CMSC-8 2.879.061,45 € 2.735.000,00 € 95,00% 2.594.360,82 € -140.639,18 € 2.826.258,15 € 2.754.458,48 € -71.799,67 € 6,17%

CMSC-10 2.220.406,94 € 2.110.000,00 € 95,03% 2.109.211,04 € -788,96 € 2.286.349,26 € 2.220.258,90 € -66.090,36 € 5,26%

CMSC-11 3.050.433,26 € 2.897.911,00 € 95,00% 1.247.639,00 € -1.650.272,00 € 2.485.549,42 € 1.324.953,62 € -1.160.595,80 € 6,20%

CMSC-13 947.011,19 € 899.000,00 € 94,93% 369.478,32 € -529.521,68 € 499.404,10 € 388.924,55 € -110.479,55 € 5,26%

CMSC-14 665.728,85 € 632.442,00 € 95,00% 200.000,00 € -432.442,00 € 606.086,96 € 470.000,00 € -136.086,96 € 135,00%

CMSC-15 2.571.920,00 € 2.440.000,00 € 94,87% 600.000,00 € -1.840.000,00 € 1.878.471,62 € 623.497,43 € -1.254.974,19 € 3,92%

CMSC-17 4.479.800,00 € 3.700.000,00 € 82,59% 1.000.000,00 € -2.700.000,00 € 4.479.737,83 € 1.000.000,00 € -3.479.737,83 € 0,00%

Total = 12 26.405.208,37 € 24.798.463,07 € 93,92% 16.891.005,17 € -7.907.457,90 € 26.055.053,54 € 18.550.280,11 € -7.504.773,43 € 9,82%

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 

 
Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMS-2 1.851.747,08 € 1.759.159,00 € 95,00% 1.250.862,86 € -508.296,14 € 2.089.014,25 € 1.314.241,78 € -774.772,47 € 5,07%

CMS-3 1.305.188,87 € 1.239.929,00 € 95,00% 912.936,77 € -326.992,23 € 1.459.109,59 € 1.002.935,77 € -456.173,82 € 9,86%

CMS-4 1.193.768,85 € 1.134.000,00 € 94,99% 700.000,00 € -434.000,00 € 1.510.998,23 € 859.464,96 € -651.533,27 € 22,78%

CMS-11 280.479,10 € 266.438,00 € 94,99% 266.438,15 € 0,15 € 395.837,67 € 349.814,50 € -46.023,17 € 31,29%

CMS-12 1.486.900,37 € 1.412.554,58 € 95,00% 1.412.600,00 € 45,42 € 1.738.250,99 € 1.486.871,38 € -251.379,61 € 5,26%

CMS-25 155.858,50 € 148.034,45 € 94,98% 148.034,45 € 0,00 € 162.654,06 € 125.842,19 € -36.811,87 € -14,99%

CMS-26 80.119,40 € 76.039,58 € 94,91% 76.039,58 € 0,00 € 82.118,10 € 63.590,21 € -18.527,89 € -16,37%

CMS-38 138.814,00 € 148.000,00 € 106,62% 131.867,03 € -16.132,97 € 142.317,90 € 138.807,40 € -3.510,50 € 5,26%

CMS-46 568.439,76 € 540.018,00 € 95,00% 238.177,18 € -301.840,82 € 316.306,32 € 246.726,00 € -69.580,32 € 3,59%

CMS-47 762.796,79 € 724.656,00 € 95,00% 668.643,69 € -56.012,31 € 806.980,29 € 761.366,48 € -45.613,81 € 13,87%

CMS-49 139.125,81 € 119.761,63 € 86,08% 119.761,63 € 0,00 € 126.064,87 € 0,00 € -126.064,87 € -100,00%

CMS-50 472.436,16 € 458.694,35 € 97,09% 303.516,74 € -155.177,61 € 345.412,42 € 305.489,32 € -39.923,10 € 0,65%

Total = 12 8.435.674,69 € 8.027.284,59 € 95,16% 6.228.878,08 € -1.798.406,51 € 9.175.064,69 € 6.655.149,99 € -2.519.914,70 € 6,84%
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
 

Código da  
empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMSV-3 1.029.189,58 € 718.300,00 € 69,79% 718.300,00 € 0,00 € 1.171.614,59 € 965.289,05 € -206.325,54 € 34,39%

CMSV-4 1.316.068,28 € 1.249.200,00 € 94,92% 1.249.200,00 € 0,00 € 1.444.265,52 € 1.315.764,12 € -128.501,40 € 5,33%

CMSV-7 3.211.551,20 € 1.242.981,00 € 38,70% 1.030.476,51 € -212.504,49 € 2.931.838,77 € 1.098.913,93 € -1.832.924,84 € 6,64%

CMSV-8 2.559.752,00 € 150.000,00 € 37 5,86% 0,00 € -150.000,00 € 391.342,34 € 0,00 € -391.342,34 € 0,00%

CMSV-9 1.297.926,74 € 1.242.981,00 € 95,77% 1.030.476,51 € -212.504,49 € 1.504.429,41 € 1.109.969,37 € -394.460,04 € 7,71%

CMSV-12 670.800,00 € 250.000,00 € 37,27% 207.702,56 € -42.297,44 € 696.525,97 € 218.529,01 € -477.996,96 € 5,21%

CMSV-14 212.160,00 € 140.370,00 € 66,16% 50.648,34 € -89.721,66 € 210.501,37 € 118.551,46 € -91.949,91 € 134,07%

Total = 7 10.297.447,80 € 4.993.832,00 € 48,50% 4.286.803,92 € -707.028,08 € 8.350.517,97 € 4.827.016,94 € -3.523.501,03 € 12,60%

b) Programa de Apoio Rural (PAR) 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMCL-2 3.397.566,70 € 2.590.723,90 € 76,25% 1.916.866,82 € -673.857,08 € 3.288.093,08 € 2.836.063,43 € -452.029,65 € 47,95%

CMCL-13 1.793.252,55 € 1.404.369,48 € 78,31% 474.347,57 € -930.021,91 € 174.627,53 € 0,00 € -174.627,53 € -100,00%

CMCL-14 1.793.252,55 € 1.404.369,48 € 78,31% 474.349,57 € -930.019,91 € 720.331,08 € 553.947,79 € -166.383,29 € 16,78%

Total = 3 6.984.071,80 € 5.399.462,86 € 77,31% 2.865.563,96 € -2.533.898,90 € 4.183.051,69 € 3.390.011,22 € -793.040,47 € 18,30%

c) Programa URBCOM 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMCL-15 174.492,92 € 87.246,46 € 50,00% 87.246,46 € 0,00 € 174.491,72 € 122.741,52 € -51.750,20 € 40,68%

CMCL-21 81.687,84 € 40.843,92 € 50,00% 40.843,92 € 0,00 € 81.587,78 € 78.141,63 € -3.446,15 € 91,32%

Total = 2 256.180,76 € 128.090,38 € 50,00% 128.090,38 € 0,00 € 256.079,50 € 200.883,15 € -55.196,35 € 56,83%

 

                                                 
37  Para 2008 ou seguinte está previsto o montante de 2.270.774,40 €. 
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

CMF-13 113.028,57 € 56.246,53 € 49,76% 56.246,53 € 0,00 € 113.555,55 € 113.028,58 € -526,97 € 100,95%

CMF-14 63.742,87 € 31.758,91 € 49,82% 31.758,91 € 0,00 € 64.109,75 € 63.742,87 € -366,88 € 100,71%

CMF-15 410.800,00 € 211.171,10 € 51,40% 211.171,10 € 0,00 € 423.438,83 € 45.883,32 € -377.555,51 € -78,27%

CMF-17 25.363,52 € 12.258,50 € 48,33% 12.258,50 € 0,00 € 26.653,70 € 0,00 € -26.653,70 € -100,00%

CMF-29 74.219,60 € 36.752,98 € 49,52% 36.752,98 € 0,00 € 74.219,60 € 0,00 € -74.219,60 € -100,00%

CMF-36 40.560,00 € 20.069,40 € 49,48% 20.069,40 € 0,00 € 40.560,00 € 0,00 € -40.560,00 € -100,00%

CMF-40 132.400,69 € 65.512,88 € 49,48% 65.512,88 € 0,00 € 132.400,69 € 0,00 € -132.400,69 € -100,00%

CMF-48 106.415,80 € 52.667,02 € 49,49% 52.667,02 € 0,00 € 45.807,84 € 0,00 € -45.807,84 € -100,00%

CMF-58 123.760,00 € 61.308,66 € 49,54% 61.308,66 € 0,00 € 123.760,00 € 123.032,00 € -728,00 € 100,68%

CMF-61 124.510,88 € 61.656,83 € 49,52% 61.656,83 € 0,00 € 124.510,88 € 0,00 € -124.510,88 € -100,00%

CMF-69 54.184,00 € 26.821,08 € 49,50% 26.821,08 € 0,00 € 54.184,00 € 0,00 € -54.184,00 € -100,00%

Total = 11 1.268.985,93 € 636.223,89 € 50,14% 636.223,89 € 0,00 € 1.223.200,84 € 345.686,77 € -877.514,07 € -45,67%

d) Fundos Comunitários 

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

POP III 

CMF-1 976.560,00 € 756.330,70 € 77,45% 580.140,24 € -176.190,46 € 976.560,00 € 802.123,29 € -174.436,71 € 38,26%

CMF-9 1.579.647,46 € 1.216.328,55 € 77,00% 1.218.950,63 € 2.622,08 € 1.538.949,60 € 1.078.121,81 € -460.827,79 € -11,55%

CMF-45 133.504,96 € 78.876,95 € 59,08% 85.632,19 € 6.755,24 € 147.625,66 € 77.501,82 € -70.123,84 € -9,49%

CMF-74 5.928.025,21 € 4.161.473,72 € 70,20% 1.896.742,22 € -2.264.731,50 € 2.424.385,32 € 2.111.572,17 € -312.813,15 € 11,33%

CMF-75 2.443.006,33 € 1.807.713,60 € 74,00% 1.673.935,84 € -133.777,76 € 1.834.761,94 € 0,00 € -1.834.761,94 € -100,00%

CMF-78 4.242.160,00 € 2.895.274,20 € 68,25% 3.080.383,78 € 185.109,58 € 4.049.508,66 € 3.256.008,66 € -793.500,00 € 5,70%

CMF-81 2.627.265,73 € 1.328.644,80 € 50,57% 1.252.084,14 € -76.560,66 € 3.026.551,00 € 2.869.486,33 € -157.064,67 € 129,18%

CMF-82 4.464.720,00 € 3.032.103,90 € 67,91% 2.860.382,76 € -171.721,14 € 5.062.062,59 € 3.427.292,07 € -1.634.770,52 € 19,82%

Total = 8 22.394.889,69 € 15.276.746,42 € 68,22% 12.648.251,80 € -2.628.494,62 € 19.060.404,77 € 13.622.106,15 € -5.438.298,62 € 7,70%

 
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 

 
Código da  

Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

FEDER 
CMM-27 988.577,99 € 718.876,12 € 72,72% 718.876,12 € 0,00 € 1.360.427,25 € 1.096.103,69 € -264.323,56 € 52,47%

CMM-28 1.875.287,78 € 1.499.571,31 € 79,96% 1.499.571,31 € 0,00 € 2.669.560,86 € 2.248.785,19 € -420.775,67 € 49,96%

CMM-30 1.820.811,84 € 1.153.815,52 € 63,37% 1.153.815,52 € 0,00 € 2.687.175,61 € 1.632.510,46 € -1.054.665,15 € 41,49%

Subtotal = 3 4.684.677,61 € 3.372.262,95 € 71,98% 3.372.262,95 € 0,00 € 6.717.163,72 € 4.977.399,34 € -1.739.764,38 € 47,60%

POPRAM III 

CMM-29 3.848.000,00 € 587.150,93 € 15,26% 153.140,55 € -434.010,38 € 2.868.232,93 € 2.527.436,39 € -340.796,54 € 1550,40%

Subtotal = 1 3.848.000,00 € 587.150,93 € 15,26% 153.140,55 € -434.010,38 € 2.868.232,93 € 2.527.436,39 € -340.796,54 € 1550,40%

Total = 4 8.532.677,61 € 3.959.413,88 € 46,40% 3.525.403,50 € -434.010,38 € 9.585.396,65 € 7.504.835,73 € -2.080.560,92 € 112,88%
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CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

IFADAP 
CMRB-17 771.680,00 € 256.290,62 € 33,21% 256.290,62 € 0,00 € 756.608,15 € 340.451,65 € -416.156,50 € 32,84%

Total = 1 771.680,00 € 256.290,62 € 33,21% 256.290,62 € 0,00 € 756.608,15 € 340.451,65 € -416.156,50 € 32,84%

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 

 
Código da  

Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

FEOGA 

CMS-1 1.146.024,17 € 1.122.647,00 € 97,96% 816.483,72 € -306.163,28 € 944.334,60 € 799.476,79 € -144.857,81 € -2,08%

CMS-5 1.857.175,62 € 1.951.054,49 € 105,05% 1.279.404,86 € -671.649,63 € 1.964.302,15 € 1.263.974,58 € -700.327,57 € -1,21%

CMS-6 942.770,40 € 931.144,48 € 98,77% 0,00 € -931.144,48 € 689.108,61 € 0,00 € -689.108,61 € 0,0%

CMS-7 555.458,90 € 460.078,41 € 82,83% 425.406,80 € -34.671,61 € 578.123,47 € 380.527,28 € -197.596,19 € -10,55%

CMS-17 749.475,15 € 781.680,15 € 104,30% 430.754,46 € -350.925,69 € 481.205,56 € 398.549,46 € -82.656,10 € -7,48%

CMS-48 1.298.222,27 € 1.395.008,05 € 107,46% 926.375,70 € -468.632,35 € 1.537.314,98 € 875.504,99 € -661.809,99 € -5,49%

Total = 6 6.549.126,51 € 6.641.612,58 € 101,41% 3.878.425,54 € -2.763.187,04 € 6.194.389,37 € 3.718.033,10 € -2.476.356,27 € -4,14%

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

 
Código da  

Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

FEDER 

CMSV-5 1.836.459,10 € 1.306.963,98 € 71,17% 599.265,84 € -707.698,14 € 1.867.091,40 € 1.836.050,28 € -31.041,12 € 206,38%

Subtotal = 1 1.836.459,10 € 1.306.963,98 € 71,17% 599.265,84 € -707.698,14 € 1.867.091,40 € 1.836.050,28 € -31.041,12 € 206,38%

IFADAP 

CMSV-6 299.619,08 € 106.176,77 € 35,44% 0,00 € -106.176,77 € 268.482,55 € 195.897,28 € -72.585,27 € 0,00%

CMSV-10 494.667,07 € 172.408,77 € 34,85% 0,00 € -172.408,77 € 464.160,23 € 43.984,26 € -420.175,97 € 0,00%

CMSV-11 3.284.666,01 € 2.884.868,52 € 87,83% 1.768.813,32 € -1.116.055,20 € 3.114.071,28 € 1.895.945,37 € -1.218.125,91 € 7,19%

CMSV-15 670.800,00 € 661.970,07 € 98,68% 526.280,33 € -135.689,74 € 892.025,75 € 710.807,83 € -181.217,92 € 35,06%

Subtotal = 4 4.749.752,16 € 3.825.424,13 € 80,54% 2.295.093,65 € -1.530.330,48 € 4.738.739,81 € 2.846.634,74 € -1.892.105,07 € 24,03%

INTERREG III B 

CMSV-13 78.577,20 € 43.584,07 € 55,47% 43.584,07 € 0,00 € 96.614,64 € 78.577,20 € -18.037,44 € 80,29%

Subtotal = 1 78.577,20 € 43.584,07 € 55,47% 43.584,07 € 0,00 € 96.614,64 € 78.577,20 € -18.037,44 € 80,29%

Total = 6 6.664.788,46 € 5.175.972,18 € 77,66% 2.937.943,56 € -2.238.028,62 € 6.702.445,85 € 4.761.262,22 € -1.941.183,63 € 62,06%
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e) Linha de crédito bonificado 

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Linha de crédito bonificado 
CMRB-12 1.680.749,40 € 1.496.393,69 € 89,03% 1.496.393,69 € 0,00 € 1.940.542,19 € 1.815.532,11 € -125.010,08 € 21,33%

Total = 1 1.680.749,40 € 1.496.393,69 € 89,03% 1.496.393,69 € 0,00 € 1.940.542,19 € 1.815.532,11 € -125.010,08 € 21,33%

f) Outra 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

INH/IHM 
CMSC-5 2.903.931,63 € 2.985.869,24 € 102,82% 1.153.694,00 € -1.832.175,24 € 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € -2.076.542,23 € 0,00%

Total = 1 2.903.931,63 € 2.985.869,24 € 102,82% 1.153.694,00 € -1.832.175,24 € 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € -2.076.542,23 € 0,00%

g) Mistas 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
POPRAM 2.128.000,00 €  1.094.391,61 € -1.033.608,39 €       

Linha de crédito bonificado 147.625,66 €  147.625,66 € 0,00 €    

CMCL-4 2.225.056,53 € 2.275.625,66 € 102,27% 1.242.017,27 € -1.033.608,39 € 1.416.323,27 € 1.243.761,15 € -172.562,12 € 0,14%

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio 

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
POPRAM 4.890.200,00 €   2.747.486,97 € -2.142.713,03 €       

Empréstimo bancário 1.050.415,00 €   1.050.415,00 € 0,00 €    

Linha de crédito bonificado 747.675,42 €   747.675,42 € 0,00 €    

CMCL-10 5.123.871,64 € 6.688.290,42 € 130,53% 4.545.577,39 € -2.142.713,03 € 5.640.574,76 € 5.123.849,91 € -516.724,85 € 12,72%

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

Financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
POPRAM 1.609.341,49 €   1.334.280,49 € -275.061,00 €       

Linha de crédito bonificado 620.746,00 €   620.746,00 € 0,00 €    

CMCL-16 1.708.866,60 € 2.230.087,49 € 130,50% 1.955.026,49 € -275.061,00 € 1.973.112,35 € 1.695.742,78 € -277.369,57 € -13,26%

Total = 3 9.057.794,77 € 11.194.003,57 € 123,58% 7.742.621,15 € -3.451.382,42 € 9.030.010,38 € 8.063.353,84 € -966.656,54 € 4,14%
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CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Contrato-programa 137.416,00 €  137.416,00 € 0,00 €       

POPRAM 703.600,83 €  377.924,35 € -325.676,48 €    

CMPSol-1 766.492,22 € 841.016,83 € 109,72% 515.340,35 € -325.676,48 € 697.552,67 € 582.823,81 € -114.728,86 € 13,09%

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

Financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Contrato-programa 300.000,00 €  0,00 € -300.000,00 €       

POPRAM 1.132.185,60 €  223.952,25 € -908.233,35 €    

CMPSol-3 1.497.600,00 € 1.432.185,60 € 95,63% 223.952,25 € -1.208.233,35 € 319.931,78 € 319.931,78 € 0,00 € 42,86%

Fontes de Financiamento 
PAR 985.619,84 €   313.897,25 € -671.722,59 €        

Contrato-programa 276.350,00 €   0,00 € -276.350,00 €        

CMPSol-12 1.252.388,13 € 1.261.969,84 € 100,77% 313.897,25 € -948.072,59 € 1.423.665,90 € 581.763,57 € -841.902,33 € 85,34%

Total = 3 3.516.480,35 € 3.535.172,27 € 100,53% 1.053.189,85 € -2.481.982,42 € 2.441.150,35 € 1.484.519,16 € -956.631,19 € 40,95%

 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 

 
Código da  

Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
POPRAM III + FEDER 1.938.848,01 €  169.644,10 € -1.769.203,91 €       

Linha de crédito bonificado 1.077.403,46 €  138.799,72 € -938.603,74 €    

CMPS-2 3.525.178,21 € 3.016.251,47 € 85,56% 308.443,82 € -2.707.807,65 € 984.576,34 € 309.309,62 € -675.266,72 € 0,28%

Total = 1 3.525.178,21 € 3.016.251,47 € 85,56% 308.443,82 € -2.707.807,65 € 984.576,34 € 309.309,62 € -675.266,72 € 0,28%
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CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Fundo Comunitário 1.411.790,46 €  1.411.790,46 € 0,00 €       

Linha de crédito bonificado 643.196,40 €  643.196,40 € 0,00 €    

CMRB-19 1.982.677,35 € 2.054.986,86 € 103,65% 2.054.986,86 € 0,00 € 2.067.304,90 € 1.477.639,25 € -589.665,65 € -28,09%

Código da 
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio 

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor 

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de 
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos 
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Fundo Comunitário 592.042,59 €  592.042,59 € 0,00 €       

Linha de crédito bonificado 223.562,66 €  223.562,66 € 0,00 €    

CMRB-28 3.537.924,57 € 815.605,25 € 23,05% 815.605,25 € 0,00 € 1.153.084,72 € 914.574,03 € -238.510,69 € 12,13%

Código da 
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio 

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor 

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de 
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos 
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Fundo Comunitário 757.251,35 €  757.251,35 € 0,00 €       

Linha de crédito bonificado 242.893,24 €  242.893,24 € 0,00 €    

CMRB-29 2.126.365,84 € 1.000.144,59 € 47,04% 1.000.144,59 € 0,00 € 1.015.565,84 € 829.431,50 € -186.134,34 € -17,07%

Código da 
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio 

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor 

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de 
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos 
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Contrato-programa 310.375,00 €  223.107,04 € -87.267,96 €       

Fundo Comunitário 1.035.723,05 €  595.744,24 € -439.978,81 €    

CMRB-32 1.241.500,00 € 1.346.098,05 € 108,43% 818.851,28 € -527.246,77 € 1.359.764,15 € 751.690,62 € -608.073,53 € -8,20%

Código da 
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio 

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor 

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de 
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos 
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Contrato-programa 1.475.254,74 €  298.816,12 € -1.176.438,62 €       

Fundo Comunitário 3.442.261,06 €  738.731,01 € -2.703.530,05 €    

CMRB-33 4.158.041,99 € 4.917.515,80 € 118,27% 1.037.547,13 € -3.879.968,67 € 4.001.238,52 € 1.010.179,75 € -2.991.058,77 € -2,64%

Total = 5 13.046.509,75 € 10.134.350,55 € 77,68% 5.727.135,11 € -4.407.215,44 € 9.596.958,13 € 4.983.515,15 € -4.613.442,98 € -12,98%
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 

Código da  
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio  

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor  

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de  
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos  
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
POPRAM III 797.827,24 €  634.509,44 € -163.317,80 €       

Linha de crédito bonificado 266.882,91 €  266.882,91 € 0,00 €    

CMSC-3 803.731,14 € 1.064.710,15 € 132,47% 901.392,35 € -163.317,80 € 957.954,77 € 543.606,58 € -414.348,19 € -39,69%

Código da 
Empreitada 

 
Valor da 

adjudicação 
(1) 

 
Valor do apoio 

financeiro 
(2) 

 
% 
 

(3)=(2)/(1)X100 

 
Valor 

transferido 
(4) 

 
Diferença 

 
(5)=(4)-(2) 

Total de 
pagamentos 

a efectuar 
(6) 

 
Pagamentos 
efectuados 

(7) 

 
Pagamentos por 

realizar 
(8)=(7)-(6) 

 
% 
 

(9)=(7)/(4)X100 

Fontes de Financiamento 
Contrato-programa 1.066.000,00 €  497.104,05 € -568.895,95 €       

Linha de crédito bonificado 588.104,00 €  588.104,00 € 0,00 €    

CMSC-9 1.654.933,80 € 1.654.104,00 € 99,95% 1.085.208,05 € -568.895,95 € 1.225.701,95 € 1.111.371,43 € -114.330,52 € 2,41%

Total = 2 2.458.664,94 € 2.718.814,15 € 110,58% 1.986.600,40 € -732.213,75 € 2.183.656,72 € 1.654.978,01 € -528.678,71 € -16,69%

 

 

QUADROS RESUMO POR MUNICÍPIO 

 

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA 
 

Valor da 
 adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
financiamento / 

N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 14 8.362.978,86 € 4.016.759,71 € 48,03% 3.817.339,34 € -199.420,37 € 7.947.040,97 € 4.270.389,02 €-3.676.651,95 € 11,87%

Total = 1 / 14 8.362.978,86 € 4.016.759,71 € 48,03% 3.817.339,34 € -199.420,37 € 7.947.040,97 € 4.270.389,02 €-3.676.651,95 € 11,87%

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor 

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
financiamento / 

N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 11 24.935.019,58 € 23.688.268,58 € 95,00% 6.844.323,18 € -16.843.945,40 € 12.644.995,81 € 7.465.833,57 € -5.179.162,24 € 9,08%

PAR / 3 6.984.071,80 € 5.399.462,86 € 77,31% 2.865.563,96 € -2.533.898,90 € 4.183.051,69 € 3.390.011,22 € -793.040,47 € 18,30%

URBCOM / 2 256.180,76 € 128.090,38 € 50,00% 128.090,38 € 0,00 € 256.079,50 € 200.883,15 € -55.196,35 € 56,83%

Mista / 3 9.057.794,77 € 11.194.003,57 € 123,58% 7.742.621,15 € -3.451.382,42 € 9.030.010,38 € 8.063.353,84 € -966.656,54 € 4,14%

Total = 4 / 19 41.233.066,91 € 40.409.825,39 € 98,00% 17.580.598,67 € -22.829.226,72 € 26.114.137,38 € 19.120.081,78 € -6.994.055,60 € 8,76%
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos por 
realizar % 

Fontes de finan-
ciamento / N.º 

de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 18 9.775.653,11 € 7.668.369,05 € 78,44% 7.177.519,65 € -490.849,40 € 5.828.653,66 € 3.697.225,40 € -2.131.428,26 € -48,49%

URBCOM / 11 1.268.985,93 € 636.223,89 € 50,14% 636.223,89 € 0,00 € 1.223.200,84 € 345.686,77 € -877.514,07 € -45,67%

FC / 8 22.394.889,69 € 15.276.746,42 € 68,22% 12.648.251,80 € -2.628.494,62 € 19.060.404,77 € 13.622.106,15 € -5.438.298,62 € 7,70%

Total = 3 / 37 33.439.528,73 € 23.581.339,36 € 70,52% 20.461.995,34 € -3.119.344,02 € 26.112.259,27 € 17.665.018,32 € -8.447.240,95 € -13,67%

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
financiamento 

/ N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 29 22.940.625,01 € 20.346.485,21 € 88,69% 18.453.206,10 € -1.893.279,11 € 23.126.816,56 € 18.209.703,54 € -4.917.113,02 € -1,32%

FC / 4 8.532.677,61 € 3.959.413,88 € 46,40% 3.525.403,50 € -434.010,38 € 9.585.396,65 € 7.504.835,73 € -2.080.560,92 € 112,88%

Total = 2 / 33 31.473.302,62 € 24.305.899,09 € 77,23% 21.978.609,60 € -2.327.289,49 € 32.712.213,21 € 25.714.539,27 € -6.997.673,94 € 17,00%

 

CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor 

 transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos por 
realizar % 

Fontes de 
financiamento 

/ N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 2 3.004.837,32 € 2.976.157,47 € 99,05% 1.715.096,99 € -1.261.060,48 € 2.345.644,04 € 1.852.136,59 € -493.507,45 € 7,99%

Mista / 3 3.516.480,35 € 3.535.172,27 € 100,53% 1.053.189,85 € -2.481.982,42 € 2.441.150,35 € 1.484.519,16 € -956.631,19 € 40,95%

Total = 2 / 5  6.521.317,67 € 6.511.329,74 € 99,85% 2.768.286,84 € -3.743.042,90 € 4.786.794,39 € 3.336.655,75 € -1.450.138,64 € 20,53%

 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ 
 

Valor da adju-
dicação 

Valor do 
apoio finan-

ceiro 
% Valor  

transferido Diferença 
Total de 

pagamentos 
a efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
financiamento / 

N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 1 238.745,52 € 238.745,52 € 100,00% 199.633,36 € -39.112,16 € 205.055,47 € 199.633,36 € -5.422,11 € 0,00%

Total = 1 / 1 238.745,52 € 238.745,52 € 100,00% 199.633,36 € -39.112,16 € 205.055,47 € 199.633,36 € -5.422,11 € 0,00%
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CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 
 

Valor da adju-
dicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
financiamento 

/ N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 6 7.753.618,76 € 7.003.176,14 € 90,32% 4.470.751,98 € -2.532.424,16 € 7.176.430,52 € 4.832.443,89 € -2.343.986,63 € 8,09%

Mista / 1 3.525.178,21 € 3.016.251,47 € 85,56% 308.443,82 € -2.707.807,65 € 984.576,34 € 309.309,62 € -675.266,72 € 0,28%

Total = 2 / 7 11.278.796,97 € 10.019.427,61 € 88,83% 4.779.195,80 € -5.240.231,81 € 8.161.006,86 € 5.141.753,51 € -3.019.253,35 € 7,59%

 

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
financiamento / 

N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 15 29.987.477,48 € 27.974.037,04 € 93,29% 13.479.156,72 € -14.494.880,32 € 28.664.135,05 € 14.816.128,95 € -13.848.006,10 € 9,92%

FC / 1 771.680,00 € 256.290,62 € 33,21% 256.290,62 € 0,00 € 756.608,15 € 340.451,65 € -416.156,50 € 32,84%

LC / 1 1.680.749,40 € 1.496.393,69 € 89,03% 1.496.393,69 € 0,00 € 1.940.542,19 € 1.815.532,11 € -125.010,08 € 21,33%

Mista / 5 13.046.509,75 € 10.134.350,55 € 77,68% 5.727.135,11 € -4.407.215,44 € 9.596.958,13 € 4.983.515,15 € -4.613.442,98 € -12,98%

Total = 4 / 22 45.486.416,63 € 39.861.071,90 € 87,63% 20.958.976,14 € -18.902.095,76 € 40.958.243,52 € 21.955.627,86 € -19.002.615,66 € 4,76%

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos por 
realizar % 

Fontes de 
 financiamento 

/ N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 12 26.405.208,37 € 24.798.463,07 € 93,92% 16.891.005,17 € -7.907.457,90 € 26.055.053,54 € 18.550.280,11 € -7.504.773,43 € 9,82%

FC / 1 356.817,43 € 325.421,49 € 91,20% 0,00 € -325.421,49 € 378.683,97 € 0,00 € -378.683,97 € #DIV/0!

Outra / 1 2.903.931,63 € 2.985.869,24 € 102,82% 1.153.694,00 € -1.832.175,24 € 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € -2.076.542,23 € 0,00%

Mista / 2 2.458.664,94 € 2.718.814,15 € 110,58% 1.986.600,40 € -732.213,75 € 2.183.656,72 € 1.654.978,01 € -528.678,71 € -16,69%

Total = 4 / 16 32.124.622,37 € 30.828.567,95 € 95,97% 20.031.299,57 € -10.797.268,38 € 31.847.630,46 € 21.358.952,12 € -10.488.678,34 € 6,63%

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de 
 financiamento 

/ N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 12 8.435.674,69 € 8.027.284,59 € 95,16% 6.228.878,08 € -1.798.406,51 € 9.175.064,69 € 6.655.149,99 € -2.519.914,70 € 6,84%

FC / 6 6.549.126,51 € 6.641.612,58 € 101,41% 3.878.425,54 € -2.763.187,04 € 6.194.389,37 € 3.718.033,10 € -2.476.356,27 € -4,14%

Total = 2 / 18 14.984.801,20 € 14.668.897,17 € 97,89% 10.107.303,62 € -4.561.593,55 € 15.369.454,06 € 10.373.183,09 € -4.996.270,97 € 2,63%
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
 

Valor da  
adjudicação 

Valor do apoio 
financeiro % Valor  

transferido Diferença 
Total de  

pagamentos a 
efectuar 

Pagamentos 
efectuados 

Pagamentos 
por realizar % 

Fontes de  
financiamento / 

N.º de  
Empreitadas (1) (2) (3)=(2)/(1)X100 (4) (5)=(4)-(2) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)/(4)X100 

CP / 7 10.297.447,80 € 4.993.832,00 € 48,50% 4.286.803,92 € -707.028,08 € 8.350.517,97 € 4.827.016,94 € -3.523.501,03 € 12,60%

FC / 6 6.664.788,46 € 5.175.972,18 € 77,66% 2.937.943,56 € -2.238.028,62 € 6.702.445,85 € 4.761.262,22 € -1.941.183,63 € 62,06%

Total = 2 / 13 16.962.236,26 € 10.169.804,18 € 59,96% 7.224.747,48 € -2.945.056,70 € 15.052.963,82 € 9.588.279,16 € -5.464.684,66 € 32,71%

 

 

DESCRIÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO EXTERNAS 

 

a) Contrato-programa 

Os contratos-programa celebrados entre o GR e as AL inserem-se no âmbito da coope-
ração técnica e financeira previstos nas sucessivas Leis das Finanças Locais (art.º 14.º da 
Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, art.º 7.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, e art.º 8.º da Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro) e complementada pelos diplomas de aprovação do ORAM de 
cada ano [até 1 de Junho de 2005, os DLR que anualmente aprovavam o ORAM confe-
riam autorização ao GR para, através do Secretário Regional do Plano e Finanças, cele-
brar CP de natureza sectorial ou plurissectorial com uma ou várias AL, associações de 
municípios ou empresas concessionárias destes, assim como protocolos, acordos de cola-
boração e outros instrumentos alternativos que viessem a ser definidos nos termos do 
disposto no artigo 7.º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto. Os mesmos DLR previam, ainda, 
uma norma transitória, que mantinha em vigor os CP celebrados em anos anteriores 
cujo término ainda não tivesse ocorrido, independentemente de formalidades adicionais, 
com excepção de reescalonamento orçamental dos encargos transitados. A partir de 2 de 
Junho de 2005, com a entrada em vigor do DLR n.º 6/2005/M, de 1 de Junho (rectificado 
pela Declaração de Rectificação n.º 59/2005, de 20 de Julho), estabelece-se o regime a que 
deve obedecer a cooperação técnica e financeira entre a administração pública regional 
da RAM e as AL situadas na Região, associações de freguesias e de municípios e empre-
sas de âmbito intermunicipal, que se tem aplicado até à presente data]. 

b) Programa de Apoio Rural (PAR) 

O DLR n.º 5/2001/M, de 4 de Abril, estabeleceu as condições gerais de aplicação, na 
RAM, da medida n.º 2.1 - Agricultura e desenvolvimento rural do Programa Operacio-
nal Plurifundos para a RAM (POPRAM III), no âmbito do III Quadro Comunitário de 
Apoio para o período 2000-2006 (QCA III). 

Esta medida, designada Programa de Apoio Rural (PAR), visava, fundamentalmente, 
“(…) o reforço da competitividade económica das produções regionais, salvaguardando o 
ambiente e a coesão económica e social, a promoção da qualidade e a inovação da produ-
ção agro-florestal e agro-rural, assegurar a sustentação de explorações de pequena 
dimensão que desempenham uma importante função de equilíbrio ambiental e de com-
posição da paisagem e a diversificação das actividades económicas no meio rural.” 
[Preâmbulo do DLR n.º 5/2001/M, de 4 de Abril. De acordo com a al. c) do artigo 3.º do 
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mesmo diploma, no âmbito do PAR, podem ser concedidas ajudas no domínio das infra-
estruturas]. 

Pela Portaria n.º 50/2001, de 22 de Maio, que aprovou o Regulamento de Aplicação da 
Acção 2.1.3 “Infra-estruturas” da Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural – PAR 
do POPRAM III, foi definido que esta acção se desenvolveria através de várias sub-
acções, entre as quais se incluíam os caminhos agrícolas e rurais [vide al. b) do n.º 2 do 
artigo 1.º. Os objectivos, beneficiários e condições de acesso, despesas elegíveis, forma e 
valores das ajudas, estão regulamentadas no Capitulo III (artigos 6.º a 9.º)], que propor-
cionaria a construção e melhoramento de caminhos agrícolas e rurais com o objectivo de 
criar ou beneficiar, nas zonas rurais, infra-estruturas de acesso às explorações que possi-
bilitem a circulação de pessoas, máquinas e equipamentos, bem como um mais fácil 
escoamento das produções, incluindo sistemas de transporte, adaptados a zonas monta-
nhosas, em que as ajudas seriam concedidas sob a forma de subsídio em capital a fundo 
perdido no valor de 100% das despesas elegíveis. 

c) Programa URBCOM 

A Portaria n.º 317-B/2000, de 31 de Maio (alterada pela Portaria n.º 113-A/2002, de 7 de 
Fevereiro. A sua execução foi regulamentada pela Portaria n.º 188/2004, de 26 de Feve-
reiro), criou e regulamentou o Sistema de Incentivos a Projectos de Urbanismo Comer-
cial (URBCOM), ao abrigo do DL n.º 70-B/2000, de 5 de Maio, com vista à modernização 
das actividades empresariais do comércio e de alguns serviços, à qualificação do espaço 
público envolvente, através da promoção de projectos globais de urbanismo comercial, 
integrados em áreas limitadas dos centros urbanos com determinadas características, ao 
desenvolvimento das cidades e de outros espaços urbanos de menor dimensão (por força 
do disposto no n.º 4 do artigo 25.º, “No caso de investimento de natureza corpórea, o 
apoio financeiro reveste a natureza de incentivo não reembolsável de valor igual a 50% 
do investimento elegível de natureza corpórea.”). 

d) Fundos Comunitários 

Fundos comunitários é a designação genérica para o conjunto dos fundos estruturais 
como o Fundo de Coesão – instrumento financeiro destinado a reforçar a coesão econó-
mica e social da Comunidade Europeia, podendo apoiar a realização de projectos nos 
domínios do ambiente e das redes transeuropeias em matéria de infra-estruturas de 
transportes. Beneficiam do apoio do Fundo de Coesão os Estados-membros com um 
Produto Nacional Bruto per capita inferior a 90% da média comunitária e que tenham 
introduzido os Programas de Estabilidade (no caso dos Estados-Membros que adopta-
ram a moeda única) ou de Convergência (no caso dos Estados-Membros que não adopta-
ram a moeda única) previstos no Regulamento (CE) 1466/97 do Conselho. 

É de assinalar que o Regulamento (CE) n.º 1269 do Conselho, de 21 de Junho, no n.º 2 do 
seu artigo 32.º, estabeleceu que o pagamento por conta será total ou parcialmente reem-
bolsado à Comissão Europeia sempre que não for comunicado a essa Comissão qualquer 
pedido de pagamento, no prazo de 18 meses a contar da decisão de participação nos 
Fundos. 

E o n.º 2 do art.º 31.º do mesmo Regulamento dispôs que a parte de uma autorização que 
não tiver sido liquidada com um adiantamento ou em relação à qual não tiver sido apre-
sentado um pedido de pagamento admissível no final do segundo ano subsequente ao ano 
de autorização, será objecto de anulação. 
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O FEDER é um fundo estrutural, criado em 1975, que tem por objectivo contribuir para 
a correcção dos principais desequilíbrios regionais da Comunidade Europeia através de 
uma participação no desenvolvimento e no ajustamento estrutural das regiões menos 
desenvolvidas e na reconversão das regiões industriais em declínio. 

O IFADAP é um instituto público que funciona sob a tutela do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, responsável pelas tarefas relativas à gestão 
financeira, na vertente externa, das intervenções operacionais co-financiadas pelo FEO-
GA-O e IFOP (Instrumento Financeiro de Orientação das Pescas), incluindo a tramita-
ção da assunção de compromissos e da transferência de pagamentos. Constitui a autori-
dade de pagamento para aqueles fundos [vide DL 54-A/2000, de 7 de Abril, artigos 37.º, 
n.º 1, e 39.º, n.º 1, al. e)]. 

O FEOGA é um fundo criado em 1962 com vista ao financiamento da política agrícola 
comum e que actualmente se subdivide em duas secções: - A secção "Orientação", que 
faz parte dos fundos estruturais, contribui para as reformas estruturais na agricultura e 
para o desenvolvimento das áreas rurais; - A secção "Garantia" financia, nomeadamen-
te, as despesas relativas à organização comum dos mercados agrícolas, as acções de des-
envolvimento rural que acompanham o apoio dos mercados e as medidas rurais fora das 
regiões do objectivo 1 (Regiões cujo rendimento per capita fosse inferior a 75% da média 
comunitária). 

O INTERREG III é um programa de iniciativa comunitária, para o período 2000-2006, 
que se destina a incentivar a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional, 
de modo a que as fronteiras nacionais não constituam um obstáculo ao desenvolvimento 
equilibrado e à integração do território europeu. É financiado pelo FEDER. As orienta-
ções foram aprovadas pela Comissão em 28 de Abril de 2000 [A taxa máxima de finan-
ciamento FEDER é de 75% nas regiões de objectivo 1 e de 50% nas regiões de objectivo 
2 (regiões em declínio industrial) e outras. Nas regiões ultra-periféricas a taxa máxima 
pode ir até 85% de comparticipação no investimento elegível]. 

e) Linha de crédito bonificado 

O DLR n.º 4-A/2001/M, de 3 de Abril (diploma que aprovou o Orçamento da RAM para 
o ano de 2001 e que foi posteriormente alterado pelo art.º 3.º do DLR n.º 28-A/2001/M, 
de 13 de Novembro), no seu art.º 5.º (mantido em vigor desde 2002 até à presente data, 
pelos sucessivos Orçamentos da RAM), autorizou o GR, através do Secretário Regional 
do Plano e Finanças, a celebrar protocolos com instituições financeiras com vista à cria-
ção de uma linha de crédito bonificado a favor das autarquias locais (AL), associações de 
municípios ou empresas concessionárias destes. 

Esta linha de crédito destinou-se ao financiamento complementar dos projectos de inves-
timento de natureza municipal e intermunicipal com comparticipação financeira apro-
vada pelo FEDER, no âmbito do QCA III, cabendo ao GR suportar até 70% do valor dos 
juros dos empréstimos contraídos. 

As condições de acesso à LC, dos empréstimos e da atribuição das bonificações por conta 
do erário público regional, encontram-se desenvolvidas e especificadas no DRR n.º 
18/2001/M, de 24 de Julho [o preâmbulo deste diploma alude a que foi criado “(...) um 
esquema inovador de colaboração conjunta entre o Governo Regional da Madeira, atra-
vés da Secretaria Regional do Plano e Finanças, as instituições de crédito que para o efei-
to venham a celebrar protocolos com esta Secretaria e as autarquias locais, associações 
de municípios ou empresas concessionárias dessas associações, na medida em que intro-
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duz no financiamento de investimentos municipais comparticipados pelos fundos comu-
nitários empréstimos bonificados pelo Governo Regional da Madeira. Este apoio tem 
fundamento na medida em que as vastas competências das entidades beneficiárias, cuja 
acção é fundamental para o bem-estar das populações, não lhes permitem a obtenção de 
receitas próprias suficientes para a execução dos investimentos que serão financiado 
através do III Quadro Comunitário de Apoio.”], alterado pelo DRR n.º 2/2002/M, de 22 
de Janeiro, em conformidade com o determinado no n.º 4 também daquele art.º 5.º. 

A criação da LC visou colmatar as dificuldades orçamentais sentidas pelos municípios da 
RAM, permitindo-lhes o acesso à obtenção das receitas necessárias ao prosseguimento 
das suas actividades no domínio dos investimentos. 
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ANEXO VII – Valores em dívida por Município 
 

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros Total de obras 
adjudicadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos 
normais 

(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de mora 
 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 40 14.054.991,10 € 5.792.716,23 € 37.246,24 € 3.541,39 € 225.164,19 € 6.058.668,05 € 7.996.323,05 €

Funchalbetão - Técnicas de Betão e Construções, Lda 2 326.069,50 € 230.761,87 € 0,00 € 0,00 € 82.325,92 € 313.087,79 € 12.981,71 €

Arlindo Serrão & Coelho, Lda 1 8.580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.580,00 €

Consórcio  
AFA / Funchalbetão 1 1.407.949,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 283,09 € 283,09 € 1.407.666,49 €

Somuros – Obras Públicas e Particulares, Lda 1 21.711,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.711,46 €

Total = 5 45 15.819.301,64 € 6.023.478,10 € 37.246,24 € 3.541,39 € 307.773,20 € 6.372.038,93 € 9.447.262,71 €

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  
obras  

adjudicadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos nor-
mais 
(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de mora 
 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A. 14 12.015.465,52 € 8.150.115,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.150.115,25 € 3.865.350,27 €

Perneta Construções, S.A. 5 655.886,15 € 262.557,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 262.557,75 € 393.328,40 €

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 1 2.445.522,97 € 765.407,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 765.407,63 € 1.680.115,34 €

Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. 1 1.603.916,01 € 1.230.115,52 € 0,00 € 71.565,17 € 0,00 € 1.301.680,69 € 302.235,32 €

Consórcio  
José Avelino Pinto / AFA 1 5.640.574,76 € 5.123.849,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.123.849,91 € 516.724,85 €

Consórcio  
José Avelino Pinto / Santos & Ornelas, Lda 1 3.288.093,08 € 2.836.063,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.836.063,43 € 452.029,65 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 1 188.133,93 € 188.133,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 188.133,93 € 0,00 €

Santos & Ornelas, Lda 1 720.331,08 € 553.947,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 553.947,79 € 166.383,29 €

Total = 8 25 26.557.923,50 € 19.110.191,21 € 0,00 € 71.565,17 € 0,00 € 19.181.756,38 € 7.376.167,12 €
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CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adjudi-
cadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos nor-
mais 
(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de mora 
 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Sales, Faria e Andrade – Sociedade de Construções, 
Lda 18 1.161.990,60 € 281.667,10 € 42.926,54 € 0,00 € 0,00 € 324.593,64 € 837.396,96 €

Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda 16 9.821.646,44 € 7.229.053,83 € 0,00 € 413282,54 0,00 € 7.642.336,37 € 2.179.310,07 €

Edimade – Edificadora da Madeira, Lda 11 1.469.583,97 € 781.236,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 781.236,55 € 688.347,42 €

José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A. 8 2.050.098,13 € 1.177.943,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.177.943,31 € 872.154,82 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 7 1.960.541,34 € 1.476.974,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.476.974,36 € 483.566,98 €

RIM – Revestimento Impermeabilizações da Madeira, 
Lda 4 120.708,35 € 7.773,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.773,28 € 112.935,07 €

Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. 4 5.582.461,10 € 3.131.192,70 € 0,00 € 341.982,69 € 0,00 € 3.473.175,39 € 2.109.285,71 €

Construtora do Tâmega, S.A. 3 603.278,21 € 457.220,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 457.220,40 € 146.057,81 €

João Abel Freitas Capelo, Lda 3 270.983,37 € 170.735,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 170.735,44 € 100.247,93 €

Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A. 1 579.364,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 579.364,93 €

Cabral & Filhos, S.A. 1 385.735,71 € 351.538,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 351.538,08 € 34.197,63 €

Damásio & Nascimento Construções, Lda 1 66.087,44 € 28.981,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.981,50 € 37.105,94 €

Isolfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e 
Revestimentos, Lda 1 37.607,56 € 11.813,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.813,48 € 25.794,08 €

Consórcio  
Somague / Neopul 1 1.834.761,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.834.761,94 €

Consórcio  
Tâmega / Socopul / SITEL 1 2.424.385,32 € 2.111.572,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.111.572,17 € 312.813,15 €

Consórcio  
Tecnovia / Edimade 1 1.538.949,60 € 1.078.121,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.078.121,81 € 460.827,79 €

Termague - Sociedade de Construções e Empreendi-
mentos da Madeira, S.A. 1 88.526,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.526,50 €

Total = 17 82 29.996.710,51 € 18.295.824,01 € 42.926,54 € 755.265,23 € 0,00 € 19.094.015,78 € 10.902.694,73 €
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adju-
dicadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos nor-
mais 
(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de 
mora 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Construtora do Tâmega, S.A. 14 9.562.634,23 € 6.702.424,99 € 77.941,87 € 0,00 € 0,00 € 6.780.366,86 € 2.782.267,37 €

Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda 14 7.097.222,08 € 4.793.068,41 € 532.605,65 € 0,00 € 0,00 € 5.325.674,06 € 1.771.548,02 €

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 10 8.361.390,61 € 6.623.847,03 € 409.998,84 € 180.819,60 € 0,00 € 7.214.665,47 € 1.146.725,14 €

Juvenal Freire & Spínola - Construtores Civis, Lda 7 43.186,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.186,00 €

OBRA Centímetro – Construção Civil, Lda 6 59.288,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.288,32 €

Construções Miguel Viveiros II, Lda 4 406.409,93 € 78.572,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 78.572,99 € 327.836,94 €

Adelino Marques Perestrelo, Sociedade Unipessoal, Lda 3 72.699,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.699,26 €

Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. 3 932.939,82 € 446.902,45 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 526.902,45 € 406.037,37 €

JVP - Construções, Lda 3 39.873,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.873,60 €

Socopul – Sociedade de Construções e Obras, S.A. 3 1.300.648,98 € 987.326,35 € 73.233,11 € 35.544,23 € 0,00 € 1.096.103,69 € 204.545,29 €

Zagope – Construções e Engenharia, S.A. 3 1.047.129,12 € 760.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 760.000,00 € 287.129,12 €

Arlindo Correia & Filhos, S.A. 2 1.754.807,02 € 1.249.867,66 € 138.438,29 € 0,00 € 0,00 € 1.388.305,95 € 366.501,07 €

Cabral e Filhos, S.A. 2 1.881.581,16 € 1.774.645,39 € 0,00 € 7.956,49 € 0,00 € 1.782.601,88 € 98.979,28 €

Consórcio  
Tâmega / AFA 2 4.354.898,92 € 3.726.859,79 € 0,00 € 212.909,30 € 0,00 € 3.939.769,09 € 415.129,83 €

Edipórtico - Sociedade de Construções, Lda 2 67.494,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.494,34 €

JSP França 2 1.142.600,29 € 955.345,39 € 77.969,11 € 0,00 € 0,00 € 1.033.314,50 € 109.285,79 €

Victor Ramos Construções, Sociedade Unipessoal, Lda 2 40.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.040,00 €

Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A. 1 5.208,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.208,29 €

Britatlântico - Sociedade de Britas da Madeira, Lda 1 1.305.641,72 € 897.845,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 897.845,99 € 407.795,73 €

Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, 
Lda 1 34.751,81 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 24.751,81 €

Edimade – Edificadora da Madeira, Lda 1 25.740,00 € 18.562,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.562,50 € 7.177,50 €

GHESA Ingenieria Y Tecnologia, S.A. 1 121.508,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.508,40 €

J. Sousa Rodrigues & Carvalho, Lda 1 26.208,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.208,00 €

José António de Abreu – Construções, Sociedade 
Unipessoal, Lda 

1 33.875,92 € 13.875,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.875,92 € 20.000,00 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 1 904.980,24 € 214.413,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 214.413,28 € 690.566,96 €

Olca Construções, Lda 1 5.507,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.507,80 €

Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmonte de 
Rochas, S.A. 1 88.652,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.652,03 €

Total = 27 92 40.716.917,89 € 29.253.558,14 € 1.390.186,87 € 437.229,62 € 0,00 € 31.080.974,63 € 9.635.943,26 €
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CÂMARA MUNICIPAL DA PONTA DO SOL 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adju-
dicadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos 
normais 

(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de mora 
 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 7 4.233.496,84 € 2.607.642,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.607.642,17 € 1.625.854,67 €

Consórcio  
AFA / Socopul 1 697.552,67 € 582.823,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 582.823,81 € 114.728,86 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 1 319.931,78 € 319.931,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 319.931,78 € 0,00 €

Silva Brandão & Filhos, Lda 1 145.500,34 € 63.636,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.636,38 € 81.863,96 €

Solicanhas - Construção Civil, Lda 1 14.376,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.376,86 €

Total = 5 11 5.410.858,49 € 3.574.034,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.574.034,14 € 1.836.824,35 €

 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO MONIZ 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adjudi-
cadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos 
normais 

(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de 
mora 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Personda - Sociedade de Perfurações e Sondagens, S.A. 3 88.285,00 € 12.766,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.766,00 € 75.519,00 €

Construções Costa & Damião, Lda 2 200.602,10 € 48.419,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.419,82 € 152.182,28 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 1 205.055,47 € 199.633,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 199.633,36 € 5.422,11 €

Socopul - Sociedade de Construções e Obras, S.A. 1 129.010,06 € 103.955,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 103.955,52 € 25.054,54 €

Somuros – Obras Públicas e Particulares, Lda 1 82.354,85 € 20.588,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.588,71 € 61.766,14 €

Total = 5 8 705.307,48 € 385.363,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 385.363,41 € 319.944,07 €

 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adju-
dicadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos 
normais 

(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de mora 
 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda 3 3.424.913,44 € 2.599.325,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.599.325,05 € 825.588,39 €

Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda 3 3.377.057,15 € 1.966.419,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.966.419,12 € 1.410.638,03 €

Construtora do Tâmega, S.A. 2 1.288.758,94 € 563.496,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 563.496,03 € 725.262,91 €

Edimade – Edificadora da Madeira, Lda 1 290.782,47 € 99.103,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.103,49 € 191.678,98 €

Farrobo - Sociedade de Construções, S.A. 1 457.614,81 € 266.699,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 266.699,72 € 190.915,09 €

Total = 5 10 8.839.126,81 € 5.495.043,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.495.043,41 € 3.344.083,40 €
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CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adjudi-
cadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos nor-
mais 
(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de 
mora 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 7 13.553.418,54 € 5.403.248,50 € 0,00 € 72.362,23 € 0,00 € 5.475.610,73 € 8.077.807,81 €

Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda 6 9.208.968,74 € 5.942.773,17 € 271.563,62 € 515.955,32 € 0,00 € 6.730.292,11 € 2.478.676,63 €

Nascimento & Nascimento, Lda 3 794.735,80 € 712.152,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 712.152,60 € 82.583,20 €

Britatlântico – Sociedade de Britas da Madeira, Lda 2 456.822,65 € 162.346,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 162.346,85 € 294.475,80 €

Consórcio  
Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda / Constrofunchal 2 2.895.740,05 € 2.422.785,98 € 0,00 € 45.590,50 € 0,00 € 2.468.376,48 € 427.363,57 €

Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, 
Lda 2 1.035.643,89 € 846.122,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 846.122,01 € 189.521,88 €

Construtora do Tâmega, S.A. 2 2.505.119,68 € 942.665,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 942.665,29 € 1.562.454,39 €

Consórcio  
AFA / Socopul 1 1.359.764,15 € 751.690,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 751.690,62 € 608.073,53 €

Cabral & Filhos, S.A. 1 1.015.565,84 € 794.219,48 € 0,00 € 35.212,02 € 0,00 € 829.431,50 € 186.134,34 €

Consórcio  
Tâmega / Tecnibrava 1 3.734.001,15 € 2.028.936,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.028.936,80 € 1.705.064,35 €

Consórcio  
AFA / Gaspar Andrade e Filhos, Lda 1 1.788.308,32 € 1.362.283,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.362.283,12 € 426.025,20 €

Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. 1 1.153.084,72 € 944.574,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 944.574,03 € 208.510,69 €

Consórcio  
Lena / Sousa & Filho, S.A. 1 914.874,95 € 505.958,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 505.958,91 € 408.916,04 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A.  1 124.999,08 € 70.300,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.300,34 € 54.698,74 €

Silva Brandão & Filhos, Lda 1 756.608,15 € 340.451,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 340.451,65 € 416.156,50 €

Sociedade de Construções Primos, S.A. 1 1.940.542,19 € 1.591.836,74 € 223.695,37 € 0,00 € 0,00 € 1.815.532,11 € 125.010,08 €

Consórcio 
Somague / Neopul 1 4.001.238,52 € 1.010.179,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.010.179,75 € 2.991.058,77 €

Total = 17 34 47.239.436,42 € 25.832.525,84 € 495.258,99 € 669.120,07 € 0,00 € 26.996.904,90 € 20.242.531,52 €

 



 
 
 
 
Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas – encargos assumidos e não pagos 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adjudi-
cadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos nor-
mais 
(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de 
mora 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda 17 15.683.425,79 € 8.718.624,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.718.624,82 € 6.964.800,97 €

Edimade – Edificadora da Madeira, Lda 6 684.643,68 € 14.573,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.573,94 € 670.069,74 €

Santos & Ornelas, Lda 5 5.156.478,88 € 4.646.451,15 € 0,00 € 133.144,24 € 0,00 € 4.779.595,39 € 376.883,49 €

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 3 3.036.609,87 € 1.737.285,07 € 472.837,08 € 176.148,18 € 0,00 € 2.386.270,33 € 650.339,54 €

Tecnocria - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 2 49.634,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.634,00 €

Consórcio  
AFA / Funchalbetão 1 2.333.084,85 € 2.156.525,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.156.525,17 € 176.559,68 €

Constrofunchal - Sociedade de Construções e Empreitadas, 
Lda 1 5.189,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.189,68 €

Construtora do Tâmega, S.A. 1 2.485.549,42 € 1.324.953,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.324.953,62 € 1.160.595,80 €

FDO - Construções, S.A. 1 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.153.694,00 € 2.076.542,23 €

Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. 1 126.743,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126.743,67 €

José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A. 1 957.954,77 € 543.606,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 543.606,58 € 414.348,19 €

Leirislena - Sociedade de Construções, S.A. 1 99.465,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.465,18 €

Consórcio  
Tâmega / Zagope 1 2.826.258,15 € 2.679.519,44 € 0,00 € 74.939,04 € 0,00 € 2.754.458,48 € 71.799,67 €

Total = 13 41 36.675.274,17 € 22.975.233,79 € 472.837,08 € 384.231,46 € 0,00 € 23.832.302,33 € 12.842.971,84 €
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adjudi-
cadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos nor-
mais 
(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de 
mora 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 24 19.677.829,70 € 13.930.897,82 € 72.254,76 € 671.832,91 € 0,00 € 14.674.985,49 € 5.002.844,21 €

Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, Lda 8 1.705.034,28 € 1.519.881,34 € 0,00 € 28.349,93 € 0,00 € 1.548.231,27 € 156.803,01 €

Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda 6 1.845.123,68 € 1.262.046,47 € 0,00 € 41.547,66 € 0,00 € 1.303.594,13 € 541.529,55 €

Construtora do Tâmega, S.A. 4 2.618.420,47 € 1.768.104,20 € 0,00 € 115.493,27 € 0,00 € 1.883.597,47 € 734.823,00 €

J.C.F. - Construções de Santana, Lda 4 98.744,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.744,72 €

Zagope – Construções e Engenharia, S.A. 3 328.530,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 328.530,62 €

Arlindo Correia & Filhos, S.A. 2 196.225,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 196.225,40 €

Cabral & Filhos, S.A. 1 345.412,42 € 305.489,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 305.489,32 € 39.923,10 €

Constrofunchal - Sociedade de Construções e 
Empreitadas, Lda 1 110.604,37 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 30.604,37 €

Jacinto Marques de Andrade - Sociedade Unipessoal  1 51.833,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.833,08 €

José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, S.A. 1 55.541,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.541,24 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 1 90.396,88 € 80.644,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.644,50 € 9.752,38 €

Olca Construções, Lda 1 217.348,55 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 117.348,55 €

Silva Brandão & Filhos, Lda 1 114.780,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114.780,63 €

Socopul – Sociedade de Construções e Obras, S.A. 1 126.064,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126.064,87 €

Total = 15 59 27.581.890,91 € 19.047.063,65 € 72.254,76 € 857.223,77 € 0,00 € 19.976.542,18 € 7.605.348,73 €

 



 
 
 
 
Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas – encargos assumidos e não pagos 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 
 

Pagamentos efectuados 

Empreiteiros 
Total de  

obras adju-
dicadas 

 
Total de  

pagamentos 
a efectuar 

(1) 

Trabalhos normais 
 

(2) 

Trabalhos a 
mais 
(3) 

Revisão de 
preços  

(4) 

Juros de 
mora 

(5) 

Total  
 

(6)=(2)+(3)+(4)+(5) 

 
Pagamentos 
 em dívida 

 
(7)=(1)-(6) 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 4 4.009.728,36 € 2.135.826,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.135.826,91 € 1.873.901,45 €

Tecnorocha - Sociedade de Escavação e Desmonte de 
Rochas, S.A. 3 4.532.882,82 € 2.258.323,31 € 0,00 € 29.137,19 € 0,00 € 2.287.460,50 € 2.245.422,32 €

Cabral e Filhos, S.A. 2 2.759.117,15 € 2.500.073,60 € 0,00 € 46.784,51 € 0,00 € 2.546.858,11 € 212.259,04 €

Silva Brandão & Filhos, Lda 2 384.502,96 € 282.604,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 282.604,43 € 101.898,53 €

Consórcio  
Somague / Zagope 1 391.342,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 391.342,34 €

Construtora do Tâmega, S.A. 1 1.545.686,70 € 1.315.764,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.315.764,12 € 229.922,58 €

JSP França 38 1 1.070.193,41 € 926.624,31 € 0,00 € 38.664,54 € 0,00 € 965.288,85 € 104.904,56 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 1 696.525,97 € 218.529,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 218.529,01 € 477.996,96 €

Total = 8 15 15.389.979,71 € 9.637.745,69 € 0,00 € 114.586,24 € 0,00 € 9.752.331,93 € 5.637.647,78 €

 
 

                                                 
38  Na empreitada com o código CMSV-3, inicialmente adjudicada à empresa JSP França, houve uma cessão de posição 

contratual, a favor da empresa Construtora do Tâmega, S.A., com trabalhos executados e medidos no montante de 
101.421,18 €, que, a 28-02-2007, se encontravam em dívida. 
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ANEXO VIII – Créditos por empreiteiro 
 

AVELINO FARINHA & AGRELA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMC 40 14.054.991,10 € 6.058.668,05 € 7.274.089,33 € 0,00 € 131.176,31 € 591.057,41 € 7.996.323,05 €

CMS 24 19.677.829,70 € 14.674.985,49 € 3.338.874,69 € 0,00 € 563.687,06 € 1.100.282,46 € 5.002.844,21 €

CMM 10 8.361.390,61 € 7.214.665,47 € 398.263,54 € 242.474,45 € 220.949,80 € 285.037,35 € 1.146.725,14 €

CMPSol 7 4.233.496,84 € 2.607.642,17 € 1.324.715,55 € 0,00 € 124.399,53 € 176.739,59 € 1.625.854,67 €

CMRB 7 13.553.418,54 € 5.475.610,73 € 7.331.799,46 € 0,00 € 335.772,39 € 410.235,96 € 8.077.807,81 €

CMSV 4 4.009.728,36 € 2.135.826,91 € 1.872.239,81 € 0,00 € 1.661,64 € 0,00 € 1.873.901,45 €

CMSC 3 3.036.609,87 € 2.386.270,33 € 356.817,45 € 0,00 € 173.973,72 € 119.548,37 € 650.339,54 €

CMCL 1 2.445.522,97 € 765.407,63 € 1.680.115,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.680.115,34 €

Total = 8 96 69.372.987,99 € 41.319.076,78 € 23.576.915,17 € 242.474,45 € 1.551.620,45 € 2.682.901,14 € 28.053.911,21 €

 

TECNOVIA MADEIRA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSC 17 15.683.425,79 € 8.718.624,82 € 6.444.346,64 € 0,00 € 520.454,33 € 0,00 € 6.964.800,97 €

CMF 16 9.821.646,44 € 7.642.336,37 € 1.723.303,26 € 175.290,70 € 280.716,11 € 0,00 € 2.179.310,07 €

CMM 14 7.097.222,08 € 5.325.674,06 € 1.637.077,55 € 8.372,22 € 126.098,25 € 0,00 € 1.771.548,02 €

CMS 8 1.705.034,28 € 1.548.231,27 € 83.807,53 € 0,00 € 0,00 € 72.995,48 € 156.803,01 €

CMPS 3 3.424.913,44 € 2.599.325,05 € 749.766,59 € 0,00 € 75.821,80 € 0,00 € 825.588,39 €

Total = 5 58 37.732.242,03 € 25.834.191,57 € 10.638.301,57 € 183.662,92 € 1.003.090,49 € 72.995,48 € 11.898.050,46 €

 

CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 14 9.562.634,23 € 6.780.366,86 € 1.720.869,46 € 597.564,28 € 463.833,63 € 0,00 € 2.782.267,37 €

CMS 4 2.618.420,47 € 1.883.597,47 € 630.436,69 € 0,00 € 15.720,33 € 88.665,98 € 734.823,00 €

CMF 3 603.278,21 € 457.220,40 € 132.706,74 € 0,00 € 13.351,07 € 0,00 € 146.057,81 €

CMPS 2 1.288.758,94 € 563.496,03 € 675.266,73 € 36.275,02 € 13.721,16 € 0,00 € 725.262,91 €

CMRB 2 2.505.119,68 € 942.665,29 € 1.396.200,77 € 0,00 € 65.952,71 € 100.300,91 € 1.562.454,39 €

CMSC 1 2.485.549,42 € 1.324.953,62 € 1.001.168,31 € 0,00 € 159.427,49 € 0,00 € 1.160.595,80 €

CMSV 1 1.545.686,70 € 1.315.764,12 € 101.421,18 € 0,00 € 75.098,12 € 53.403,28 € 229.922,58 €

Total = 7 27 20.609.447,65 € 13.268.063,79 € 5.658.069,88 € 633.839,30 € 807.104,51 € 242.370,17 € 7.341.383,86 €



 
 
 
 
Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com empreitadas – encargos assumidos e não pagos 

 

ANEXO VIII – CRÉDITOS POR EMPREITEIRO 78 

 

JOSÉ AVELINO PINTO – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMCL 14 12.015.465,52 € 8.150.115,25 € 3.865.350,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.865.350,27 €

CMF 8 2.050.098,13 € 1.177.943,31 € 861.940,72 € 10.214,10 € 0,00 € 0,00 € 872.154,82 €

CMSC 1 957.954,77 € 543.606,58 € 260.124,56 € 0,00 € 154.223,63 € 0,00 € 414.348,19 €

CMS 1 55.541,24 € 0,00 € 55.541,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.541,24 €

Total = 4 24 15.079.059,66 € 9.871.665,14 € 5.042.956,79 € 10.214,10 € 154.223,63 € 0,00 € 5.207.394,52 €

 

EDIMADE – EDIFICADORA DA MADEIRA, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 11 1.469.583,97 € 781.236,55 € 677.207,26 € 0,00 € 11.140,16 € 0,00 € 688.347,42 €

CMSC 6 684.643,68 € 14.573,94 € 670.069,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 670.069,74 €

CMM 1 25.740,00 € 18.562,50 € 7.177,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.177,50 €

CMPS 1 290.782,47 € 99.103,49 € 191.678,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 191.678,98 €

Total = 4 19 2.470.750,12 € 913.476,48 € 1.546.133,48 € 0,00 € 11.140,16 € 0,00 € 1.557.273,64 €

 

SALES, FARIA E ANDRADE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 18 1.161.990,60 € 324.593,64 € 798.212,77 € 39.184,19 € 0,00 € 0,00 € 837.396,96 €

Total = 1 18 1.161.990,60 € 324.593,64 € 798.212,77 € 39.184,19 € 0,00 € 0,00 € 837.396,96 €
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LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 7 1.960.541,34 € 1.476.974,36 € 332.718,25 € 0,00 € 150.848,73 € 0,00 € 483.566,98 €

CMCL 1 188.133,93 € 188.133,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CMM 1 904.980,24 € 214.413,28 € 687.561,78 € 0,00 € 3.005,18 € 0,00 € 690.566,96 €

CMPM 1 205.055,47 € 199.633,36 € 0,00 € 0,00 € 5.422,11 € 0,00 € 5.422,11 €

CMPSol 1 319.931,78 € 319.931,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CMRB 1 124.999,08 € 70.300,34 € 54.698,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54.698,74 €

CMS 1 90.396,88 € 80.644,50 € 9.752,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.752,38 €

CMSV 1 696.525,97 € 218.529,01 € 445.261,96 € 0,00 € 32.735,00 € 0,00 € 477.996,96 €

Total = 8 14 4.490.564,69 € 2.768.560,56 € 1.529.993,11 € 0,00 € 192.011,02 € 0,00 € 1.722.004,13 €

 

CABRAL & FILHOS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 2 1.881.581,16 € 1.782.601,88 € 61.361,95 € 0,00 € 37.617,33 € 0,00 € 98.979,28 €

CMSV 2 2.759.117,15 € 2.546.858,11 € 148.922,54 € 0,00 € 63.336,50 € 0,00 € 212.259,04 €

CMF 1 385.735,71 € 351.538,08 € 0,00 € 0,00 € 34.197,63 € 0,00 € 34.197,63 €

CMRB 1 1.015.565,84 € 829.431,50 € 184.168,19 € 0,00 € 1.966,15 € 0,00 € 186.134,34 €

CMS 1 345.412,42 € 305.489,32 € 10.000,00 € 0,00 € 11.215,00 € 18.708,10 € 39.923,10 €

Total = 5 7 6.387.412,28 € 5.815.918,89 € 404.452,68 € 0,00 € 148.332,61 € 18.708,10 € 571.493,39 €

 

JUVENAL FREIRE & SPÍNOLA - CONSTRUTORES CIVIS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 7 43.186,00 € 0,00 € 43.186,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.186,00 €

Total = 1 7 43.186,00 € 0,00 € 43.186,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.186,00 €
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JAIME RIBEIRO & FILHOS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 3 932.939,82 € 526.902,45 € 176.597,86 € 126.192,77 € 3.594,64 € 99.652,10 € 406.037,37 €

CMCL 1 1.603.916,01 € 1.301.680,69 € 302.235,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 302.235,32 €

CMRB 1 1.153.084,72 € 944.574,03 € 208.510,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 208.510,69 €

CMSC 1 126.743,67 € 0,00 € 126.743,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126.743,67 €

Total = 4 6 3.816.684,22 € 2.773.157,17 € 814.087,54 € 126.192,77 € 3.594,64 € 99.652,10 € 1.043.527,05 €

 

SANTOS & ORNELAS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSC 5 5.156.478,88 € 4.779.595,39 € 338.065,32 € 0,00 € 38.818,17 € 0,00 € 376.883,49 €

CMCL 1 720.331,08 € 553.947,79 € 166.383,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 166.383,29 €

Total = 2 6 5.876.809,96 € 5.333.543,18 € 504.448,61 € 0,00 € 38.818,17 € 0,00 € 543.266,78 €

 

TECNIBRAVA - CONSTRUÇÕES OBRAS TÉCNICAS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 6 9.208.968,74 € 6.730.292,11 € 1.333.696,15 € 314.845,58 € 322.126,99 € 508.007,91 € 2.478.676,63 €

Total = 1 6 9.208.968,74 € 6.730.292,11 € 1.333.696,15 € 314.845,58 € 322.126,99 € 508.007,91 € 2.478.676,63 €

 

JÚLIO INÁCIO FERNANDES, FILHOS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMS 6 1.845.123,68 € 1.303.594,13 € 344.216,14 € 0,00 € 0,00 € 197.313,41 € 541.529,55 €

Total = 1 6 1.845.123,68 € 1.303.594,13 € 344.216,14 € 0,00 € 0,00 € 197.313,41 € 541.529,55 €
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ZAGOPE – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 3 1.047.129,12 € 760.000,00 € 242.303,89 € 0,00 € 44.825,23 € 0,00 € 287.129,12 €

CMS 3 328.530,62 € 0,00 € 328.530,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 328.530,62 €

Total = 2 6 1.375.659,74 € 760.000,00 € 570.834,51 € 0,00 € 44.825,23 € 0,00 € 615.659,74 €

 

OBRA CENTÍMETRO – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 6 59.288,32 € 0,00 € 59.288,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.288,32 €

Total = 1 6 59.288,32 € 0,00 € 59.288,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.288,32 €

 

PERNETA CONSTRUÇÕES, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMCL 5 655.886,15 € 262.557,75 € 393.328,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 393.328,40 €

Total = 1 5 655.886,15 € 262.557,75 € 393.328,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 393.328,40 €

 

SOCOPUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 3 1.300.648,98 € 1.096.103,69 € 102.849,93 € 88.208,28 € 13.487,08 € 0,00 € 204.545,29 €

CMPM 1 129.010,06 € 103.955,52 € 25.054,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.054,54 €

CMS 1 126.064,87 € 0,00 € 126.064,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126.064,87 €

Total = 3 5 1.555.723,91 € 1.200.059,21 € 253.969,34 € 88.208,28 € 13.487,08 € 0,00 € 355.664,70 €
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CONSTROFUNCHAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 2 1.035.643,89 € 846.122,01 € 158.113,86 € 0,00 € 31.408,02 € 0,00 € 189.521,88 €

CMM 1 34.751,81 € 10.000,00 € 24.751,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.751,81 €

CMS 1 110.604,37 € 80.000,00 € 30.604,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.604,37 €

CMSC 1 5.189,68 € 0,00 € 5.189,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.189,68 €

Total = 4 5 1.186.189,75 € 936.122,01 € 218.659,72 € 0,00 € 31.408,02 € 0,00 € 250.067,74 €

 

SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSV 2 384.502,96 € 282.604,43 € 101.898,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.898,53 €

CMPSol 1 145.500,34 € 63.636,38 € 81.863,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.863,96 €

CMRB 1 756.608,15 € 340.451,65 € 416.156,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 416.156,50 €

CMS 1 114.780,63 € 0,00 € 114.780,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 114.780,63 €

Total = 4 5 1.401.392,08 € 686.692,46 € 714.699,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 714.699,62 €

 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 4 5.582.461,10 € 3.473.175,39 € 1.634.211,25 € 153.201,78 € 321.872,68 € 0,00 € 2.109.285,71 €

Total = 1 4 5.582.461,10 € 3.473.175,39 € 1.634.211,25 € 153.201,78 € 321.872,68 € 0,00 € 2.109.285,71 €

 

RIM – REVESTIMENTO IMPERMEABILIZAÇÕES DA MADEIRA, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 4 120.708,35 € 7.773,28 € 112.935,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.935,07 €

Total = 1 4 120.708,35 € 7.773,28 € 112.935,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.935,07 €
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TECNOROCHA – SOCIEDADE DE ESCAVAÇÃO E DESMONTE DE ROCHAS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSV 3 4.532.882,82 € 2.287.460,50 € 1.765.954,46 € 0,00 € 197.412,25 € 282.055,61 € 2.245.422,32 €

CMM 1 88.652,03 € 0,00 € 88.652,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.652,03 €

Total = 2 4 4.621.534,85 € 2.287.460,50 € 1.854.606,49 € 0,00 € 197.412,25 € 282.055,61 € 2.334.074,35 €

 

J.C.F. - CONSTRUÇÕES DE SANTANA, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMS 4 98.744,72 € 0,00 € 98.744,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.744,72 €

Total = 1 4 98.744,72 € 0,00 € 98.744,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.744,72 €

 

ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 2 1.754.807,02 € 1.388.305,95 € 326.620,38 € 39.880,69 € 0,00 € 0,00 € 366.501,07 €

CMS 2 196.225,40 € 0,00 € 196.225,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 196.225,40 €

Total = 2 4 1.951.032,42 € 1.388.305,95 € 522.845,78 € 39.880,69 € 0,00 € 0,00 € 562.726,47 €

 

CONSTRUÇÕES MIGUEL VIVEIROS II, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 4 406.409,93 € 78.572,99 € 327.836,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327.836,94 €

Total = 1 4 406.409,93 € 78.572,99 € 327.836,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327.836,94 €
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JOÃO ABEL FREITAS CAPELO, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 3 270.983,37 € 170.735,44 € 65.272,20 € 34.975,73 € 0,00 € 0,00 € 100.247,93 €

Total = 1 3 270.983,37 € 170.735,44 € 65.272,20 € 34.975,73 € 0,00 € 0,00 € 100.247,93 €

 

PERSONDA – SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES E SONDAGENS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMPM 3 88.285,00 € 12.766,00 € 75.519,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.519,00 €

Total = 1 3 88.285,00 € 12.766,00 € 75.519,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.519,00 €

 

NASCIMENTO & NASCIMENTO, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 3 794.735,80 € 712.152,60 € 82.583,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.583,20 €

Total = 1 3 794.735,80 € 712.152,60 € 82.583,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.583,20 €

 

BRITATLÂNTICO – SOCIEDADE DE BRITAS DA MADEIRA, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 2 456.822,65 € 162.346,85 € 287.093,16 € 0,00 € 7.382,64 € 0,00 € 294.475,80 €

CMM 1 1.305.641,72 € 897.845,99 € 70.153,01 € 223.986,06 € 113.656,66 € 0,00 € 407.795,73 €

Total = 2 3 1.762.464,37 € 1.060.192,84 € 357.246,17 € 223.986,06 € 121.039,30 € 0,00 € 702.271,53 €
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JSP FRANÇA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 2 1.142.600,29 € 1.033.314,50 € 8.271,08 € 61.807,57 € 39.207,14 € 0,00 € 109.285,79 €

CMSV 1 1.070.193,41 € 965.288,85 € 0,00 € 0,00 € 103.327,95 € 1.576,61 € 104.904,56 €

Total = 2 3 2.212.793,70 € 1.998.603,35 € 8.271,08 € 61.807,57 € 142.535,09 € 1.576,61 € 214.190,35 €

 

TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMPS 3 3.377.057,15 € 1.966.419,12 € 1.410.638,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.410.638,03 €

Total = 1 3 3.377.057,15 € 1.966.419,12 € 1.410.638,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.410.638,03 €

 

ADELINO MARQUES PERESTRELO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 3 72.699,26 € 0,00 € 72.699,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.699,26 €

Total = 1 3 72.699,26 € 0,00 € 72.699,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.699,26 €

 

JVP CONSTRUÇÕES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 3 39.873,60 € 0,00 € 39.873,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.873,60 €

Total = 1 3 39.873,60 € 0,00 € 39.873,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.873,60 €
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FUNCHALBETÃO – TÉCNICAS DE BETÃO E CONSTRUÇÕES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMC 2 326.069,50 € 313.087,79 € 99,16 € 0,00 € 0,00 € 12.882,55 € 12.981,71 €

Total = 1 2 326.069,50 € 313.087,79 € 99,16 € 0,00 € 0,00 € 12.882,55 € 12.981,71 €

 

CONSÓRCIO – AFA / FUNCHALBETÃO 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMC 1 1.407.949,58 € 283,09 € 1.292.360,82 € 0,00 € 0,00 € 115.305,67 € 1.407.666,49 €

CMSC 1 2.333.084,85 € 2.156.525,17 € 0,00 € 0,00 € 176.559,68 € 0,00 € 176.559,68 €

Total = 2 2 3.741.034,43 € 2.156.808,26 € 1.292.360,82 € 0,00 € 176.559,68 € 115.305,67 € 1.584.226,17 €

 

SOMUROS – OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMC 1 21.711,46 € 0,00 € 21.711,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.711,46 €

CMPM 1 82.354,85 € 20.588,71 € 61.766,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.766,14 €

Total = 2 2 104.066,31 € 20.588,71 € 83.477,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.477,60 €

 

ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 579.364,93 € 0,00 € 579.364,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 579.364,93 €

CMM 1 5.208,29 € 0,00 € 5.208,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.208,29 €

Total = 2 2 584.573,22 € 0,00 € 584.573,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 584.573,22 €
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CONSÓRCIO – SOMAGUE / NEOPUL 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 1.834.761,94 € 0,00 € 1.834.761,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.834.761,94 €

CMRB 1 4.001.238,52 € 1.010.179,75 € 2.991.058,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.991.058,77 €

Total = 2 2 5.836.000,46 € 1.010.179,75 € 4.825.820,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.825.820,71 €

 

CONSTRUÇÕES COSTA & DAMIÃO, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMPM 2 200.602,10 € 48.419,82 € 152.182,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 152.182,28 €

Total = 1 2 200.602,10 € 48.419,82 € 152.182,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 152.182,28 €

 

CONSÓRCIO – AFA / SOCOPUL 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMPSol 1 697.552,67 € 582.823,81 € 80.954,93 € 0,00 € 15.864,37 € 17.909,56 € 114.728,86 €

CMRB 1 1.359.764,15 € 751.690,62 € 489.809,39 € 0,00 € 98.015,30 € 20.248,84 € 608.073,53 €

Total = 2 2 2.057.316,82 € 1.334.514,43 € 570.764,32 € 0,00 € 113.879,67 € 38.158,40 € 722.802,39 €

 

OLCA CONSTRUÇÕES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 1 5.507,80 € 0,00 € 5.507,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.507,80 €

CMS 1 217.348,55 € 100.000,00 € 117.348,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 117.348,55 €

Total = 2 2 222.856,35 € 100.000,00 € 122.856,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122.856,35 €
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VICTOR RAMOS CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 2 40.040,00 € 0,00 € 40.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.040,00 €

Total = 1 2 40.040,00 € 0,00 € 40.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.040,00 €

 

EDIPÓRTICO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 2 67.494,34 € 0,00 € 67.494,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.494,34 €

Total = 1 2 67.494,34 € 0,00 € 67.494,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.494,34 €

 

CONSÓRCIO – TÂMEGA / AFA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 2 4.354.898,92 € 3.939.769,09 € 415.129,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 415.129,83 €

Total = 1 2 4.354.898,92 € 3.939.769,09 € 415.129,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 415.129,83 €

 

CONSÓRCIO – JÚLIO INÁCIO FERNANDES, FILHOS, LDA / CONSTROFUNCHAL 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 2 2.895.740,05 € 2.468.376,48 € 288.828,25 € 0,00 € 138.535,32 € 0,00 € 427.363,57 €

Total = 1 2 2.895.740,05 € 2.468.376,48 € 288.828,25 € 0,00 € 138.535,32 € 0,00 € 427.363,57 €

 

TECNOCRIA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSC 2 49.634,00 € 0,00 € 49.634,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.634,00 €

Total = 1 2 49.634,00 € 0,00 € 49.634,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.634,00 €
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ARLINDO SERRÃO & COELHO, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMC 1 8.580,00 € 0,00 € 8.580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.580,00 €

Total = 1 1 8.580,00 € 0,00 € 8.580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.580,00 €

 

CONSÓRCIO – JOSÉ AVELINO PINTO / SANTOS & ORNELAS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMCL 1 3.288.093,08 € 2.836.063,43 € 452.029,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452.029,65 €

Total = 1 1 3.288.093,08 € 2.836.063,43 € 452.029,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452.029,65 €

 

ISOLFREI - ESTUDOS E EMPREITADAS DE ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 37.607,56 € 11.813,48 € 5.958,77 € 19.835,31 € 0,00 € 0,00 € 25.794,08 €

Total = 1 1 37.607,56 € 11.813,48 € 5.958,77 € 19.835,31 € 0,00 € 0,00 € 25.794,08 €

 

CONSÓRCIO – TECNOVIA / EDIMADE 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 1.538.949,60 € 1.078.121,81 € 383.050,31 € 77.777,48 € 0,00 € 0,00 € 460.827,79 €

Total = 1 1 1.538.949,60 € 1.078.121,81 € 383.050,31 € 77.777,48 € 0,00 € 0,00 € 460.827,79 €
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TERMAGUE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS DA MADEIRA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 88.526,50 € 0,00 € 88.526,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.526,50 €

Total = 1 1 88.526,50 € 0,00 € 88.526,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.526,50 €

 

CONSÓRCIO – TÂMEGA / SOCOPUL / SITEL 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 2.424.385,32 € 2.111.572,17 € 257.047,20 € 0,00 € 55.765,95 € 0,00 € 312.813,15 €

Total = 1 1 2.424.385,32 € 2.111.572,17 € 257.047,20 € 0,00 € 55.765,95 € 0,00 € 312.813,15 €

 

CONSÓRCIO – JOSÉ AVELINO PINTO / AFA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMCL 1 5.640.574,76 € 5.123.849,91 € 0,00 € 0,00 € 361.525,68 € 155.199,17 € 516.724,85 €

Total = 1 1 5.640.574,76 € 5.123.849,91 € 0,00 € 0,00 € 361.525,68 € 155.199,17 € 516.724,85 €

 

DAMÁSIO & NASCIMENTO CONSTRUÇÕES, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMF 1 66.087,44 € 28.981,50 € 37.105,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.105,94 €

Total = 1 1 66.087,44 € 28.981,50 € 37.105,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.105,94 €

 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PRIMOS, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 1 1.940.542,19 € 1.815.532,11 € 88.884,79 € 12.490,61 € 0,00 € 23.634,68 € 125.010,08 €

Total = 1 1 1.940.542,19 € 1.815.532,11 € 88.884,79 € 12.490,61 € 0,00 € 23.634,68 € 125.010,08 €
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CONSÓRCIO – LENA / SOUSA & FILHO, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 1 914.874,95 € 505.958,91 € 364.834,32 € 0,00 € 44.081,72 € 0,00 € 408.916,04 €

Total = 1 1 914.874,95 € 505.958,91 € 364.834,32 € 0,00 € 44.081,72 € 0,00 € 408.916,04 €

 

CONSÓRCIO – AFA / GASPAR ANDRADE & FILHOS, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 1 1.788.308,32 € 1.362.283,12 € 76.066,59 € 0,00 € 279.630,32 € 70.328,29 € 426.025,20 €

Total = 1 1 1.788.308,32 € 1.362.283,12 € 76.066,59 € 0,00 € 279.630,32 € 70.328,29 € 426.025,20 €

 

FDO – CONSTRUÇÕES, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSC 1 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € 1.750.237,61 € 0,00 € 326.304,62 € 0,00 € 2.076.542,23 €

Total = 1 1 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € 1.750.237,61 € 0,00 € 326.304,62 € 0,00 € 2.076.542,23 €

 

CONSÓRCIO – TÂMEGA / ZAGOPE 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSC 1 2.826.258,15 € 2.754.458,48 € 0,00 € 0,00 € 71.799,67 € 0,00 € 71.799,67 €

Total = 1 1 2.826.258,15 € 2.754.458,48 € 0,00 € 0,00 € 71.799,67 € 0,00 € 71.799,67 €
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LEIRISLENA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSC 1 99.465,18 € 0,00 € 99.465,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.465,18 €

Total = 1 1 99.465,18 € 0,00 € 99.465,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.465,18 €

 

CONSÓRCIO – SOMAGUE / ZAGOPE 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMSV 1 391.342,34 € 0,00 € 391.342,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 391.342,34 €

Total = 1 1 391.342,34 € 0,00 € 391.342,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 391.342,34 €

 

SOLICANHAS – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMPSol 1 14.376,86 € 0,00 € 14.376,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.376,86 €

Total = 1 1 14.376,86 € 0,00 € 14.376,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.376,86 €

 

JACINTO MARQUES DE ANDRADE – SOCIEDADE UNIPESSOAL 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMS 1 51.833,08 € 0,00 € 51.833,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.833,08 €

Total = 1 1 51.833,08 € 0,00 € 51.833,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.833,08 €

 

FARROBO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMPS 1 457.614,81 € 266.699,72 € 190.915,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.915,09 €

Total = 1 1 457.614,81 € 266.699,72 € 190.915,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.915,09 €
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GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 1 121.508,40 € 0,00 € 121.508,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.508,40 €

Total = 1 1 121.508,40 € 0,00 € 121.508,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.508,40 €

 

J. SOUSA RODRIGUES & CARVALHO, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 1 26.208,00 € 0,00 € 26.208,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.208,00 €

Total = 1 1 26.208,00 € 0,00 € 26.208,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.208,00 €

 

JOSÉ ANTÓNIO DE ABREU – CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMM 1 33.875,92 € 13.875,92 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

Total = 1 1 33.875,92 € 13.875,92 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

 

CONSÓRCIO – TÂMEGA / TECNIBRAVA 
 

Valores em dívida 

Trabalhos  
normais 

Trabalhos  
a mais 

Revisão de 
preços Juros de mora Total  Municípios Total de obras 

adjudicadas 
Total de  

pagamentos a 
receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

CMRB 1 3.734.001,15 € 2.028.936,80 € 1.342.514,36 € 0,00 € 163.719,33 € 198.830,66 € 1.705.064,35 €

Total = 1 1 3.734.001,15 € 2.028.936,80 € 1.342.514,36 € 0,00 € 163.719,33 € 198.830,66 € 1.705.064,35 €
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QUADRO RESUMO 
 

Valores em dívida 
Trabalhos 
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  

Juros de 
mora Total  Empreiteiros 

Total de 
obras 

adjudicadas 

Total de  
pagamentos a 

receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

Avelino Farinha & Agrela, S.A. 96 69.372.987,99 € 41.319.076,78 € 23.576.915,17 € 242.474,45 € 1.551.620,45 € 2.682.901,14 € 28.053.911,21 €
Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas, 
Lda 58 37.732.242,03 € 25.834.191,57 € 10.638.301,57 € 183.662,92 € 1.003.090,49 € 72.995,48 € 11.898.050,46 €

Construtora do Tâmega, S.A. 27 20.609.447,65 € 13.268.063,79 € 5.658.069,88 € 633.839,30 € 807.104,51 € 242.370,17 € 7.341.383,86 €
José Avelino Pinto – Construção e Engenharia, 
S.A. 24 15.079.059,66 € 9.871.665,14 € 5.042.956,79 € 10.214,10 € 154.223,63 € 0,00 € 5.207.394,52 €

Edimade – Edificadora da Madeira, Lda 19 2.470.750,12 € 913.476,48 € 1.546.133,48 € 0,00 € 11.140,16 € 0,00 € 1.557.273,64 €
Sales, Faria e Andrade – Sociedade de Constru-
ções, Lda 18 1.161.990,60 € 324.593,64 € 798.212,77 € 39.184,19 € 0,00 € 0,00 € 837.396,96 €

Lena - Engenharia e Construções, S.A. 14 4.490.564,69 € 2.768.560,56 € 1.529.993,11 € 0,00 € 192.011,02 € 0,00 € 1.722.004,13 €

Cabral & Filhos, S.A. 7 6.387.412,28 € 5.815.918,89 € 404.452,68 € 0,00 € 148.332,61 € 18.708,10 € 571.493,39 €

Juvenal Freire & Spínola - Construtores Civis, Lda 7 43.186,00 € 0,00 € 43.186,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 43.186,00 €

Jaime Ribeiro & Filhos, S.A. 6 3.816.684,22 € 2.773.157,17 € 814.087,54 € 126.192,77 € 3.594,64 € 99.652,10 € 1.043.527,05 €

Santos & Ornelas, Lda 6 5.876.809,96 € 5.333.543,18 € 504.448,61 € 0,00 € 38.818,17 € 0,00 € 543.266,78 €

Tecnibrava - Construções Obras Técnicas, Lda 6 9.208.968,74 € 6.730.292,11 € 1.333.696,15 € 314.845,58 € 322.126,99 € 508.007,91 € 2.478.676,63 €

Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda 6 1.845.123,68 € 1.303.594,13 € 344.216,14 € 0,00 € 0,00 € 197.313,41 € 541.529,55 €

Zagope – Construções e Engenharia, S.A. 6 1.375.659,74 € 760.000,00 € 570.834,51 € 0,00 € 44.825,23 € 0,00 € 615.659,74 €

OBRA Centímetro – Construção Civil, Lda 6 59.288,32 € 0,00 € 59.288,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.288,32 €

Perneta Construções, S.A. 5 655.886,15 € 262.557,75 € 393.328,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 393.328,40 €

Socopul – Sociedade de Construções e Obras, S.A. 5 1.555.723,91 € 1.200.059,21 € 253.969,34 € 88.208,28 € 13.487,08 € 0,00 € 355.664,70 €
Constrofunchal – Sociedade de Construções e 
Empreitadas, Lda 5 1.186.189,75 € 936.122,01 € 218.659,72 € 0,00 € 31.408,02 € 0,00 € 250.067,74 €

Silva Brandão & Filhos, Lda 5 1.401.392,08 € 686.692,46 € 714.699,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 714.699,62 €

Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. 4 5.582.461,10 € 3.473.175,39 € 1.634.211,25 € 153.201,78 € 321.872,68 € 0,00 € 2.109.285,71 €
RIM – Revestimento Impermeabilizações da Madei-
ra, Lda 4 120.708,35 € 7.773,28 € 112.935,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.935,07 €

Tecnorocha – Sociedade de Escavação e Desmon-
te de Rochas, S.A. 4 4.621.534,85 € 2.287.460,50 € 1.854.606,49 € 0,00 € 197.412,25 € 282.055,61 € 2.334.074,35 €

J.C.F. - Construções de Santana, Lda 4 98.744,72 € 0,00 € 98.744,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.744,72 €

Arlindo Correia & Filhos, S.A. 4 1.951.032,42 € 1.388.305,95 € 522.845,78 € 39.880,69 € 0,00 € 0,00 € 562.726,47 €

Construções Miguel Viveiros II, Lda 4 406.409,93 € 78.572,99 € 327.836,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327.836,94 €

João Abel Freitas Capelo, Lda 3 270.983,37 € 170.735,44 € 65.272,20 € 34.975,73 € 0,00 € 0,00 € 100.247,93 €
Personda - Sociedade de Perfurações e Sonda-
gens, S.A. 3 88.285,00 € 12.766,00 € 75.519,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.519,00 €

Nascimento & Nascimento, Lda 3 794.735,80 € 712.152,60 € 82.583,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.583,20 €

Britatlântico – Sociedade de Britas da Madeira, Lda 3 1.762.464,37 € 1.060.192,84 € 357.246,17 € 223.986,06 € 121.039,30 € 0,00 € 702.271,53 €

JSP França 3 2.212.793,70 € 1.998.603,35 € 8.271,08 € 61.807,57 € 142.535,09 € 1.576,61 € 214.190,35 €

Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda 3 3.377.057,15 € 1.966.419,12 € 1.410.638,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.410.638,03 €
Adelino Marques Perestrelo, Sociedade Unipes-
soal, Lda 3 72.699,26 € 0,00 € 72.699,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72.699,26 €

JVP - Construções, Lda 3 39.873,60 € 0,00 € 39.873,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.873,60 €
Funchalbetão – Técnicas de Betão e Construções, 
Lda 2 326.069,50 € 313.087,79 € 99,16 € 0,00 € 0,00 € 12.882,55 € 12.981,71 €

Consórcio – AFA / Funchalbetão 2 3.741.034,43 € 2.156.808,26 € 1.292.360,82 € 0,00 € 176.559,68 € 115.305,67 € 1.584.226,17 €

Somuros – Obras Públicas e Particulares, Lda 2 104.066,31 € 20.588,71 € 83.477,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.477,60 €

Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A. 2 584.573,22 € 0,00 € 584.573,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 584.573,22 €

Consórcio – Somague / Neopul 2 5.836.000,46 € 1.010.179,75 € 4.825.820,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.825.820,71 €

Construções Costa e Damião, Lda 2 200.602,10 € 48.419,82 € 152.182,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 152.182,28 €
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Valores em dívida 
Trabalhos 
normais 

Trabalhos a 
mais 

Revisão de 
preços  

Juros de 
mora Total  Empreiteiros 

Total de 
obras 

adjudicadas 

Total de  
pagamentos a 

receber 

Total de  
pagamentos 

recebidos 
(1) (2) (3) (4) (5)=(1)+(2)+(3)+(4) 

Consórcio – AFA / Socopul 2 2.057.316,82 € 1.334.514,43 € 570.764,32 € 0,00 € 113.879,67 € 38.158,40 € 722.802,39 €

Olca Construções, Lda 2 222.856,35 € 100.000,00 € 122.856,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 122.856,35 €
Victor Ramos Construções, Sociedade Unipessoal, 
Lda 2 40.040,00 € 0,00 € 40.040,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.040,00 €

Edipórtico - Sociedade de Construções, Lda 2 67.494,34 € 0,00 € 67.494,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.494,34 €

Consórcio – Tâmega / AFA 2 4.354.898,92 € 3.939.769,09 € 415.129,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 415.129,83 €
Consórcio – Júlio Inácio Fernandes, Filhos, Lda / 
Constrofunchal 2 2.895.740,05 € 2.468.376,48 € 288.828,25 € 0,00 € 138.535,32 € 0,00 € 427.363,57 €

Tecnocria - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 2 49.634,00 € 0,00 € 49.634,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.634,00 €

Arlindo Serrão & Coelho, Lda 1 8.580,00 € 0,00 € 8.580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.580,00 €
Consórcio – José Avelino Pinto / Santos & Ornelas, 
Lda 1 3.288.093,08 € 2.836.063,43 € 452.029,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 452.029,65 €

Isolfrei - Estudos e Empreitadas de Isolamentos e 
Revestimentos, Lda 1 37.607,56 € 11.813,48 € 5.958,77 € 19.835,31 € 0,00 € 0,00 € 25.794,08 €

Consórcio – Tecnovia / Edimade 1 1.538.949,60 € 1.078.121,81 € 383.050,31 € 77.777,48 € 0,00 € 0,00 € 460.827,79 €
Termague - Sociedade de Construções e 
Empreendimentos da Madeira, S.A. 1 88.526,50 € 0,00 € 88.526,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.526,50 €

Consórcio – Tâmega / Socopul / SITEL 1 2.424.385,32 € 2.111.572,17 € 257.047,20 € 0,00 € 55.765,95 € 0,00 € 312.813,15 €

Consórcio – José Avelino Pinto / AFA 1 5.640.574,76 € 5.123.849,91 € 0,00 € 0,00 € 361.525,68 € 155.199,17 € 516.724,85 €

Damásio & Nascimento Construções, Lda 1 66.087,44 € 28.981,50 € 37.105,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.105,94 €

Sociedade de Construções Primos, S.A. 1 1.940.542,19 € 1.815.532,11 € 88.884,79 € 12.490,61 € 0,00 € 23.634,68 € 125.010,08 €

Consórcio – Lena / Sousa & Filho, S.A. 1 914.874,95 € 505.958,91 € 364.834,32 € 0,00 € 44.081,72 € 0,00 € 408.916,04 €

Consórcio – AFA / Gaspar Andrade & Filhos, Lda 1 1.788.308,32 € 1.362.283,12 € 76.066,59 € 0,00 € 279.630,32 € 70.328,29 € 426.025,20 €

FDO – Construções, S.A. 1 3.230.236,23 € 1.153.694,00 € 1.750.237,61 € 0,00 € 326.304,62 € 0,00 € 2.076.542,23 €

Consórcio – Tâmega / Zagope / ACE 1 2.826.258,15 € 2.754.458,48 € 0,00 € 0,00 € 71.799,67 € 0,00 € 71.799,67 €

Leirislena – Sociedade e Construções, S.A. 1 99.465,18 € 0,00 € 99.465,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.465,18 €

Consórcio – Somague / Zagope 1 391.342,34 € 0,00 € 391.342,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 391.342,34 €

Solicanhas – Construção Civil, Lda 1 14.376,86 € 0,00 € 14.376,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.376,86 €
Jacinto Marques de Andrade – Sociedade Unipes-
soal 1 51.833,08 € 0,00 € 51.833,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.833,08 €

Farrobo, Sociedade de Construções, S.A. 1 457.614,81 € 266.699,72 € 190.915,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.915,09 €

GHESA, Inginieria Tecnologia, S.A. 1 121.508,40 € 0,00 € 121.508,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.508,40 €

J. Sousa Rodrigues & Carvalho, Lda. 1 26.208,00 € 0,00 € 26.208,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.208,00 €
José António de Abreu – Construções, Sociedade 
Unipessoal, Lda 1 33.875,92 € 13.875,92 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

Consórcio – Tâmega / Tecnibrava, Lda 1 3.734.001,15 € 2.028.936,80 € 1.342.514,36 € 0,00 € 163.719,33 € 198.830,66 € 1.705.064,35 €

Total = 68 422 254.932.727,53 € 165.741.308,02 € 75.372.478,46 € 2.262.576,82 € 6.836.444,28 € 4.719.919,95 € 89.191.419,51 €
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ANEXO IX – Termos adicionais a contratos de empreitada 

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA 
 

Código da  
empreitada 

Ordens 
escritas 

Data do 
contrato 

Valor 
(S/IVA) 

Valor  
Acumulado 

(S/IVA) 

Percentagem 
do contrato 

inicial 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos 

Situação do 
adicional 

CMC-1 03-09-2002 39 a) 35.813,69 € 334.069,89 € 12,01% (n/d) 15 16-09-2002 30-09-2002 Isento 40 

a) O contrato não foi reduzido a escrito por ser inferior ao limite a que se refere a al. a) do art.º 59.º 41 do DL n.º 197/99, de 8 de Junho. 42 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL 
 

Código da  
empreitada 

Ordens 
escritas 

Data do 

contrato 
43

 
Valor 

(S/IVA) 
Valor  

Acumulado 
(S/IVA) 

Percentagem 
do contrato 

inicial 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos Situação do adicional 

CMF-2 15-01-2001 N/d 13.191,48 € 36.161,12 € (n/d) 57,43% (n/d) 15 15-01-2001 N/d Isento 

CMF-3 N/d 09-04-2001 41.275,53 € 126.696,16 € (n/d) 48,32% (n/d) 15 09-04-2001 N/d Isento 

CMF-9 30-03-2006 05-05-2006 74.786,04 € 1.593.677,83 € 4,92% 60 05-05-2006 05-07-2006 Visado em termos 
CMF-30 05-09-2006 Isento 9.821,25 € 52.717,50 € 22,90% N/d N/d N/d Isento 

CMF-41 N/d 03-03-2006 17.525,03 € 166.525,03 € 11,76% 15 N/d N/d Isento 

CMF-56 N/d 05-04-2005 15.970,00 € 106.384,00 € 17,66% 20 17-02-2005 21-04-2005 Isento 

CMF-60 N/d 09-09-2005 17.660,51 € 114.278,59 € 18,28% 15 N/d N/d Isento 

CMF-64 N/d 11-01-2006 37.677,11 € 200.927,44 € 23,08% 15 N/d N/d Isento 

CMF-81 44 23-03-2006 03-05-2006 151.023,72 € 2.677.240,77 € 5,98% N/d imediato N/d Visado com recomendações

CMF-82 02-06-2005 28-07-2005 151.072,50 €45 4.444.072,50 € 3,52% N/d imediato N/d Visado com recomendações

 

                                                 
39  Através do Of. 488, P.º 185. 
40  Porque os contratos iniciais estavam isentos de fiscalização prévia, nos termos do art.º 48.º da Lei n.º LOPTC, na nova 

redacção da Lei n.º 48/2006, de 29 Agosto. 
41  10.000.000$00, que, convertidos para euros, à taxa de 200$482, representa, actualmente, 49.879,79 €. 
42  Regime jurídico de realização de despesas públicas com empreitadas de obras públicas e aquisição de bens e serviços, 

bem como com o da contratação pública relativa à prestação de serviços, locação e aquisição de bens móveis 
43  Aparentemente, as datas dos contratos de valor inferior a 49.879,79 €, corresponderão às datas das ordens escritas, uma 

vez que, nesses casos, não era exigida a celebração de contrato escrito. 
44  Na ficha remetida pelo Município do Funchal constavam, incorrectamente, as seguintes datas: 23-05-2006 (ordens escri-

tas) e 29-09-2003 (data do contrato). 
45  Nos autos de medição relativos aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor total de 147.309,40 €, inferior em 

3.763,10 € ao valor inicialmente adjudicado. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO 
 

Código da  
empreitada 

Ordens escri-
tas 

Data do 
contrato 

Valor 

(S/IVA) 
46

 

Valor  
Acumulado 

(S/IVA) 

Percentagem do 
contrato inicial 

47
 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos Situação do adicional 

CMM-6 N/d N/d 164.851,00 € 1.257.851,00 € (N/d) 15,08% (N/d) N/d N/d N/d Desconhecida 

CMM-8 N/d 09-02-2006 215.185,00 € 1.146.185,00 € (N/d) 23,11% (N/d) N/d N/d N/d Visado com recomendações 
CMM-10 (26-05-2003) N/d 25-06-2003 84.125,00 € 425.194,00 € (N/d) 24,67% (N/d) N/d N/d N/d Visado com recomendações 48 

CMM-19 N/d N/d 89.248,05 € 702.609,85 € (N/d) 14,55% (N/d) N/d N/d N/d Desconhecida 

CMM-22 N/d 13-05-2002 71.347,50 € 358.295,36 € (N/d) 24,86% N/d N/d N/d Isento 

CMM-23 (30-01-2003) N/d 25-02-2003 114.294,55 € 750.261,87 € (N/d) 17,97% (N/d) N/d N/d N/d Visado com recomendações 
CMM-24 (30-01-2003) N/d 25-02-2003 88.685,02 € 554.746,81 € (N/d) 19,03% (N/d) N/d N/d N/d Visado em termos 

CMM-25 (11-04-2002) N/d 10-05-2002 134.808,11 € 706.650,27 € (N/d) 23,57% (N/d) N/d N/d N/d Visado em termos 

CMM-26 (05-09-2002) N/d 04-10-2002 133.014,44 € 669.020,95 € (N/d) 24,82% (N/d) N/d N/d N/d Visado em termos 

CMM-27 (10-05-2004) N/d 23-06-2004 156.373,27 € 1.106.929,03 € (N/d) 16,45% (N/d) N/d N/d N/d Visado com recomendações 
CMM-28 (14-08-2003) N/d 03-10-2003 359.225,88 € 2.162.387,21 € (N/d) 19,92% (N/d) N/d N/d N/d Visado em termos 

CMM-30 (25-03-2004) N/d 07-05-2004 355.049,33 € 2.105.829,95 € (N/d) 20,28% (N/d) N/d N/d N/d Visado em termos 

CMM-32 (05-12-2002) N/d 22-01-2003 336.352,95 € 2.080.793,59 € (N/d) 19,28% N/d N/d N/d RECUSADO (09-05-2003) 

CMM-34 (11-08-2005) N/d 31-08-2005 171.446,00 € 861.684,29 € (N/d) 24,84% N/d N/d N/d Visado com recomendações 
CMM-35 (19-07-2001) N/d 27-08-2001 107.995,37 € 324.160,43 € (N/d) 49,96% N/d N/d N/d Visado em termos 

CMM-36 N/d 21-11-2001 91.523,88 € 360.052,09 € (N/d) 34,08% N/d N/d N/d Isento 

 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO SANTO 
 
Código da  
empreitada 

Ordens  
escritas 

Data do  
contrato 

Valor 
(S/IVA) 

Valor  
Acumulado 

(S/IVA) 

Percentagem 
do contrato 

inicial 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos 

Situação do 
adicional 

CMPS-1 17-05-2001 22-06-2001 34.915,85 € 49 279.326,82 € 14,29% 15 22-06-2001 Março/2005 Isento 

 

                                                 
46  Nos autos de medição relativos aos trabalhos a mais, o Município apresenta valores totais diferentes dos valores inicial-

mente adjudicados, a saber: CMM-6 (161.004,29 €, menos 3.846,71 €), CMM-8 (215.371,21 €, mais 186,21 €), CMM-10 
(83.706,20 €, menos -418,80 €), CMM-19 (89.247,99 €, menos 0,06 €), CMM-22 (72.010,44 €, mais 662,94 €), CMM-23 
(114.481,93 €, mais 187,38 €), CMM-24 (90.753,44 €, mais 2.068,42 €), CMM-25 (135.308,57 €, mais 500,46 €), CMM-
26 (134.400,65 €, mais 1.386,21 €), CMM-27 (155.232,11 €, menos 1.141,16 €), CMM-28 (359.166,74 €, menos 59,14 
€), CMM-30 (355.041,78 €, menos 7,55 €) e CMM-34 (171.460,56 €, mais 14,56 €). 

47  A situação das empreitadas com os códigos CMM-35 e CMM-36 enquadram-se no disposto no n.º 2 do art.º 26.º do DL 
n.º 405/93, de 10 de Dezembro (o qual refere que o montante dos trabalhos a mais não pode exceder 50% do valor da ad-
judicação), porque as obras dos contratos iniciais foram postas a concurso na vigência daquele diploma. 

48  Foi recusado o visto ao adicional, pela SRMTC, em 30-09-2003, e, após recurso interposto pelo Município, foi visado 
com recomendações, pela DGTC, através do Acórdão n.º 08/04, de 8 de Junho. 

49  No auto de medição relativo aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor de 34.879,83 €, inferior em 36,02 € ao 
valor inicialmente adjudicado. 
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CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA 
 

Código da  
empreitada 

Ordens 
 escritas 

Data do 
 contrato 

Valor 

(S/IVA)
50

 

Valor  
Acumulado 

(S/IVA) 

Percentagem 
do contrato 

inicial 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos Situação do adicional 

CMRB-12 N/d N/d 227.145,57 € 1.843.250,76 € 14,06% N/d N/d N/d Desconhecida 

CMRB-15 N/d 19-02-2003 301.414,50 € 1.598.136,25 € 23,24% N/d N/d N/d Visado em termos 

CMRB-20 N/d 26-03-2001 263.365,29 € 1.880.840,11 € 16,28% 117 02-05-2001 15-08-2001 RECUSADO (20-07-2001) 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 
 
Código da  
empreitada 

Ordens  
escritas 

Data do  
contrato 

Valor 
(S/IVA) 

Valor  
Acumulado 

(S/IVA) 

Percentagem 
do contrato 

inicial 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos 

Situação do 
adicional 

CMSC-1 N/d 03-07-2000 
20-09-2001 455.827,46 € 51 1.834.595,13 € 33,06% 52 

15 
160 

14-09-2000 
14-10-2002 

06-09-2001 
04-11-2002 Desconhecida 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA 
 
Código da  

Empreitada 
Ordens  
escritas 

Data do  
contrato 

Valor 
(S/IVA) 

Valor  
Acumulado 

(S/IVA) 

Percentagem 
do contrato 

inicial 

Prazo de 
execução 
(em dias) 

Início dos 
trabalhos 

Conclusão 
 dos trabalhos 

Situação do 
adicional 

CMS-11 22-05-2003 08-09-2003 66.680,99 € 53 336.372,43 € 24,72% 30 22-05-2003 02-10-2003 Desconhecida 

                                                 
50  Nos autos de medição relativos aos trabalhos a mais, o Município apresenta valores totais diferentes dos valores inicial-

mente adjudicados, a saber: CMRB-12 (227.101,90 €, menos 43,67 €), CMRB-15 (301.474,69 €, mais 60,19 €) e CMRB-
20 (262.380,31 €, menos 984,98 €). 

51  No auto de medição relativo aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor de 454.651,04 €, inferior em 1.176,42 € 
ao valor inicialmente adjudicado. 

52  A situação da empreitada com o código CMSC-1 enquadra-se no disposto no n.º 2 do art.º 26.º do DL n.º 405/93, de 10 de 
Dezembro (o qual refere que o montante dos trabalhos a mais não pode exceder 50% do valor da adjudicação), porque as 
obras do contrato inicial foram postas a concurso na vigência daquele diploma.. 

53  No auto de medição relativo aos trabalhos a mais, o Município apresenta o valor de 69.475,73 €, superior em 2.794,74 € 
ao valor inicialmente adjudicado. 
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ANEXO X – Nota de Emolumentos 
(DL n.º 66/96, de 31 de Maio) 54 

ACÇÃO: Auditoria aos Municípios da RAM no âmbito da contratação pública com emprei-
tadas – encargos assumidos e não pagos 
 ENTIDADES FISCALIZADAS: CMC, CMCL, CMF, CMM, CMPSol, CMPM, CMPS, CMRB, CMSC, CMS e CMSV 
 

SUJEITOS PASSIVOS: CMC (10,35%), CMCL (6,41%), CMF (18,78%), CMM (22,12%), CMPSol (2,68%), CMPM 
(1,92%), CMPS (1,92%), CMRB (8,71%), CMSC (10,24%), CMS (13,42%) e CMSV 
(3,45%) 

 

DESCRIÇÃO BASE DE CÁLCULO VALOR 

ENTIDADES COM RECEITAS PRÓPRIAS 

EMOLUMENTOS EM PROCESSOS DE CONTAS (art.º 9.º) % RECEITA PRÓPRIA/LUCROS VALOR 

VERIFICAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL/CENTRAL: 1,0  0,00 € 

VERIFICAÇÃO DE CONTAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS: 0,2  0,00 € 

EMOLUMENTOS EM OUTROS PROCESSOS (art.º 10.º) 
(CONTROLO SUCESSIVO E CONCOMITANTE) 

CUSTO   
STANDARD 

(a) 
UNIDADES DE TEMPO  

ACÇÃO FORA DA ÁREA DA RESIDÊNCIA OFICIAL: € 119,99 8 959,92 € 

ACÇÃO NA ÁREA DA RESIDÊNCIA OFICIAL:  € 88,29 250 22.072,50 € 

ENTIDADES SEM RECEITAS PRÓPRIAS 

EMOLUMENTOS EM PROCESSOS DE CONTAS OU EM OUTROS PROCESSOS (n.º 4 do 
art.º 9.º e n.º 2 do art.º 10.º): 5 x VR (b) - 

EMOLUMENTOS CALCULADOS: 23.032,42 € 

MÁXIMO (50XVR) 16.680,50 € 
LIMITES 

(b) 
MÍNIMO (5XVR) 1.668,05 € 

EMOLUMENTOS DEVIDOS 16.680,50 € 

OUTROS ENCARGOS (n.º 3 do art.º 10.º) - 

a) Cfr. a Resolução n.º 4/98 – 2.ª Secção do TC. Fixa o custo standard 
por unidade de tempo (UT). Cada UT equivale 3H30 de trabalho.  

b) Cfr. a Resolução n.º 3/2001 – 2ª Secção do TC. Clarifica a determina-
ção do valor de referência (VR), prevista no n.º 3 do art.º 2.º, determi-
nando que o mesmo corresponde ao índice 100 da escala indiciária 
das carreiras de regime geral da função pública em vigor à data da 
deliberação do TC geradora da obrigação emolumentar. O referido 
índice encontra-se actualmente fixado em € 333,61, pelo n.º 1.º da Por-
taria n.º 30-A/2008, de 10 de Janeiro. 

TOTAL EMOLUMENTOS E OUTROS ENCARGOS (A): 16.680,50 € 

(A) Com a seguinte distribuição: CMC (1.726,43 €), CMCL (1.069,22 €), CMF (3.132,60 €), CMM (3.689,72 €), CMPSol (447,04 €), CMPM (320,27 €), 
CMPS (320,27 €), CMRB (1.452,87 €), CMSC (1.708,08 €), CMS (2.238,52 €) e CMSV (575,48 €). 

                                                 
54  Diploma que aprovou o regime jurídico dos emolumentos do TC, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 11-A/96, 

de 29 de Junho, e na nova redacção introduzida pela Lei n.º 139/99, de 28 de Agosto, e pelo art.º 95.º da Lei n.º 3-B/2000, 
de 4 de Abril. 
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