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DECISÃO 

 

Os Juízes do Tribunal de Contas, em Plenário da 1.ª Secção, nos termos do artigo 

77.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto: 

 

1. Decidem aprovar o Relatório “Análise de Adicionais a Contratos de 

Empreitada Visados”, em Anexo, do qual ressaltam as seguintes 

observações: 

 Foram assinalados adicionais aos contratos de empreitada de obras 

públicas em cerca de 50% das obras;   

 A existência de adicionais distribuiu-se por todos os tipos de 

empreitadas e construções; 

 Com frequência celebraram-se vários contratos adicionais a uma 

mesma empreitada;  

 A necessidade de trabalhos adicionais manifestou-se nas obras 

adjudicadas na modalidade de “concepção-construção” com uma 

frequência próxima daquela que se verificou nas empreitadas em 

que o projecto foi fornecido pelo dono da obra;  

 No conjunto analisado, o desvio financeiro global resultante de 

contratos adicionais foi de 9,85%, sendo o acréscimo médio de 

11,46%;  

 Em 17,05% dos casos o acréscimo de custos foi superior a 20% do 

valor inicial; 

 Em 7,14% das situações esse aumento de custos foi próximo do 

limite legal de 25%; 

 Apenas em 0,65% das obras foi excedido o limite legal de acréscimo 

de custos; 

 As maiores taxas de acréscimo de custos verificaram-se nas obras de 

parques urbanos/campos de futebol (12,56%), de infra-estruturas 

(10,82%) e edifícios (10,47%) e, nestes, na área da cultura (13,00%); 

 No âmbito das 78 auditorias realizadas, cerca de 75% dos trabalhos 

adicionais realizados foram considerados desconformes com a lei;  



 

Tribunal de Contas 
  

 

 

 

– 4 – 

M
o

d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

 Cerca de 50% dos trabalhos adicionais auditados resultaram de 

deficiências na concepção dos projectos, tendo, na sua esmagadora 

maioria, sido considerados ilegais; 

 As modificações resultantes das alterações de vontade do dono da 

obra, que não podem, em caso algum, fundamentar a realização de 

trabalhos adicionais, foram constatadas em 30% das situações; 

 Apenas em 20% dos casos foi reconhecida a ocorrência de 

“circunstâncias imprevistas” como fundamento legalmente 

admissível para a realização de trabalhos a mais; 

 Parte das deficiências, designadamente as verificadas nas 

empreitadas de concepção-construção, decorreram de insuficiente 

especificação, por parte do dono da obra, dos objectivos e 

características da obra a desenvolver e de falta de avaliação 

atempada sobre a compatibilidade dos elementos do projecto com as 

necessidades e finalidades a prosseguir; 

 As situações identificadas são recorrentes em todo o tipo de obras e 

sectores; 

 O regime introduzido pelo novo Código dos Contratos Públicos é, 

em contradição com o rigor exigido na preparação dos projectos, 

permissivo quanto à admissibilidade de trabalhos para suprimento 

dos respectivos erros e omissões1 e quanto ao respectivo limite 

quantitativo2, o que pode potenciar um aumento dos desvios 

financeiros nas empreitadas3; 

 O novo regime impõe que seja dada a devida atenção à identificação 

de erros e omissões do projecto na fase pré-contratual e que o dono 

da obra exija responsabilidades pelos verificados erros e omissões 

que não sejam da sua responsabilidade; 

 Muitos dos trabalhos adicionais foram realizados sem estarem 

devidamente autorizados, sem a despesa correspondente ter sido 

previamente cabimentada e sem estar efectuado o respectivo 

compromisso, para além de não ter sido apresentada a adequada 

justificação para a sua admissibilidade e legalidade; 

                                                 
1
 Cujo conceito foi amplamente alargado. 

2
 Que foi aumentado para 50% do preço contratual. 

3
 Nos quais os trabalhos adicionais têm representado, como vimos, uma média de 11,46% do valor 

adjudicado. 
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 Mais de 10% dos contratos adicionais não foram acompanhados da 

informação necessária à caracterização dos trabalhos envolvidos; 

 As entidades do sector público empresarial têm remetido poucos 

contratos adicionais ao Tribunal de Contas. 

 

2. Decidem recomendar às entidades que sejam donos de obras públicas que 

observem as recomendações constantes daquele Relatório: 

2.1. Cumprindo a sua obrigação legal e gestionária de aprovar projectos 

de obras públicas rigorosos, que definam, com a máxima precisão, as 

finalidades e características da obra a realizar e as características dos 

respectivos terrenos de implantação. Nesta matéria, deve, em 

especial, observar-se o disposto no artigo 43.º do Código dos 

Contratos Públicos e nas Instruções aprovadas pela Portaria n.º 701-

H/2008, de 29 de Julho; 

2.2. Obtendo previamente os pareceres obrigatórios de entidades 

externas e zelando para que os projectos cumpram as exigências 

legais e regulamentares aplicáveis ao tipo de obra em causa; 

2.3. Acompanhando, nos termos legalmente estabelecidos, a elaboração 

dos projectos, mesmo quando realizados por entidades externas, e 

procedendo à sua avaliação crítica, à luz do respectivo ajustamento às 

efectivas necessidades;  

2.4. Promovendo a cuidada revisão dos projectos antes da sua colocação a 

concurso, designadamente actualizando os projectos antigos e 

compatibilizando os projectos das várias especialidades ou de 

empreitadas relacionadas entre si; 

2.5. Adoptando, quando aplicável, o procedimento de revisão de 

projectos estabelecido no artigo 43.º, n.º 2, do Código dos Contratos 

Públicos; 

2.6. Cumprindo rigorosamente o disposto no artigo 43.º, n.º 3, do Código 

dos Contratos Públicos, de modo a recorrer a empreitadas na 

modalidade de concepção-construção apenas nos casos excepcionais 

previstos naquele preceito legal;  

2.7. Em caso de legítimo recurso a essa modalidade: 

a) Pondo a maior atenção na elaboração do programa base, o 

qual deve conter as especificações necessárias à clara 
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definição dos objectivos e características do projecto e da 

obra, nos termos definidos na Portaria n.º 701-H/2008; 

b) Garantindo um adequado acompanhamento e uma cuidada 

avaliação crítica do projecto apresentado pelo empreiteiro, 

para que seja segura a sua compatibilidade com o programa 

base e com as necessidades a satisfazer; 

c) Assegurando a responsabilização do empreiteiro pelos 

erros e omissões dos projectos por ele elaborados; 

2.8. Pronunciando-se, expressa e cuidadamente, sobre os erros e omissões 

identificados pelos concorrentes aos concursos para adjudicação de 

empreitadas durante o prazo para apresentação de propostas;  

2.9. Procedendo à expressa autorização dos trabalhos adicionais, pelo 

órgão competente, e fundamentando a decisão de forma suficiente e 

adequada, o que inclui a explicitação das circunstâncias de facto que 

justificam os trabalhos e a qualificação legal que os legitima; 

2.10. Observando os requisitos legais fixados nos artigos 370.º e seguintes 

do Código dos Contratos Públicos para a realização dos trabalhos 

adicionais e procedendo à sua verificação rigorosa antes da 

respectiva autorização; 

2.11. Tendo em atenção, para esse efeito, que “circunstâncias imprevistas” 

são apenas aquelas que sejam qualificáveis como inesperadas ou 

inopinadas, ou seja, como circunstâncias que o decisor público 

normal, colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter 

previsto; 

2.12. Estando cientes de que só podem ser qualificados como suprimentos 

de erros e omissões ou como trabalhos a mais prestações estritamente 

necessárias à integral execução da obra contratada, o que exclui as 

modificações resultantes das alterações de vontade do dono da obra e 

as melhorias dos projectos;  

2.13. Tendo presentes as regras de autorização e realização de despesas 

públicas, que incluem a cabimentação prévia das mesmas; 

2.14. Tendo rigorosamente em atenção o princípio da unidade da despesa 

e a inerente proibição do seu fraccionamento, atendendo ao 

constante do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, bem 

como ao disposto nos artigos 22.º, 370.º, n.º 2, alíneas c) e d), e n.º 5, e 

376.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos; 
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2.15. Identificando de forma clara os autores dos actos de autorização dos 

trabalhos adicionais e das despesas deles resultantes e, em caso de 

deliberações de órgãos colegiais, o sentido de voto dos seus 

membros;   

2.16. Observando e promovendo a adequada imputação de 

responsabilidades por erros e omissões detectados durante a 

execução da obra, nos termos do artigo 378.º do Código dos Contratos 

Públicos, assegurando a responsabilização do adjudicatário quando 

aplicável; 

2.17. Accionando obrigatoriamente os pedidos de indemnização previstos 

no mesmo artigo, quando os erros e omissões decorram do 

incumprimento de obrigações de concepção perante si assumidas por 

terceiros; 

2.18. Formalizando sempre, em adicional aos contratos de empreitada, as 

alterações por trabalhos aditados ou suprimidos; 

2.19. Celebrando atempadamente esses contratos adicionais; 

2.20. Cumprindo o dever de remessa dos contratos adicionais ao Tribunal 

de Contas, no prazo fixado no artigo 47.º, n.º 2, da Lei n.º 98/97, na 

redacção da Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto; 

2.21. Caso pertençam ao sector público empresarial, cumprindo o referido 

dever sempre que se enquadrem no disposto no artigo 5.º, n.º 1, 

alínea c), da mesma Lei; 

2.22. Observando, de forma rigorosa, o disposto na Resolução n.º 1/2009, 

publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de Janeiro de 

2009. 

 

3. Decidem recomendar à Assembleia da República e ao Governo que, no 

quadro das respectivas competências, promovam: 

3.1. A fixação de exigências e condições acrescidas para um maior rigor 

dos projectos de obras públicas; 

3.2. A reponderação do limite quantitativo para o possível suprimento de 

erros e omissões do projecto4; 

                                                 
4
 Vide pontos IV.10, IV.13.4. e IV.13.9. do Relatório. 
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3.3. A reponderação da amplitude do regime de suprimento de erros e 

omissões do projecto constante do Código dos Contratos Públicos, 

face, designadamente, ao disposto no artigo 31.º, n.º 4, alínea a), da 

Directiva 2004/18/CE5; 

3.4. O estabelecimento de normas legislativas que, de forma clara e 

inequívoca, responsabilizem administrativa e financeiramente os 

gestores que não promovam o exigido rigor dos projectos de obras 

públicas e não accionem os previstos mecanismos de 

responsabilização de adjudicatários e terceiros por trabalhos de 

suprimento de erros e omissões de projectos6; 

3.5. A regulamentação de um seguro obrigatório de projecto7. 

 

4. Decidem que não são devidos emolumentos, por não determinação dos 

respectivos sujeitos passivos. 

 

5. Decidem remeter cópia desta Decisão e do Relatório: 

a) À Assembleia da República; 

b) Ao Primeiro-Ministro; 

c) A todos os Ministros, para que, além do mais, divulguem as suas 

recomendações aos donos de obras públicas sob a sua hierarquia e 

tutela, incluindo empresas públicas; 

d) À Associação Nacional de Municípios Portugueses, para que os 

divulgue junto dos Municípios e respectivas Associações, os quais, por 

sua vez, os devem divulgar junto das entidades que integram os 

respectivos sectores empresariais; 

e) À Associação Nacional de Freguesias, para que os divulgue junto das 

Freguesias; 

f) À Associação Portuguesa de Empresas Municipais, para que os 

divulgue junto das suas associadas; 

g) Às entidades que são objecto de referência expressa neste Relatório. 

                                                 
5
 Idem. 

6
 Vide pontos IV.9 e IV.13.9. do Relatório. 

7
 Vide ponto IV.13.5. do Relatório. 
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6. Decidem publicar esta Decisão e o Relatório aprovado na página de Internet 

do Tribunal de Contas, com destaque. 

 

7. Decidem que seja promovida a máxima divulgação pública das respectivas 

conclusões e recomendações. 

 

 

Lisboa, 23 de Março de 2010 
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I. ÂMBITO, OBJECTIVOS E CONDICIONANTES DA ACÇÃO 

 

1. Introdução 

Até 3 de Setembro de 2006 todos os adicionais a contratos visados pelo Tribunal de 

Contas estiveram sujeitos a fiscalização prévia deste Tribunal, uma vez que 

consubstanciavam alterações aos contratos iniciais e se integravam nos mesmos8. 

Todos estes adicionais eram, assim, objecto de controlo prévio quanto à sua 

legalidade e regularidade financeira. 

A partir daquela data, por força da entrada em vigor das alterações introduzidas 

pela Lei n.º 48/2006, de 29 de Agosto, à Lei de Organização e Processo do 

Tribunal de Contas9, os referidos adicionais deixaram de estar sujeitos ao 

controlo prévio do Tribunal10. 

Em contrapartida, as entidades passaram a estar obrigadas ao dever de remeter 

ao Tribunal de Contas os adicionais a contratos visados, no prazo de 15 dias a 

contar do início da respectiva execução11. 

Recebida essa informação, e no quadro dos seus poderes de controlo concomitante 

sobre a execução de contratos visados12, a 1.ª Secção deste Tribunal tem vindo a 

proceder a uma análise selectiva dos referidos adicionais, em função de critérios 

pré-definidos, que têm em conta o risco financeiro, a existência de indícios de 

ilegalidade e o grau de cobertura do universo. Nesse quadro, a 1.ª Secção tem 

seleccionado parte desses contratos adicionais para a realização de auditorias, no 

âmbito das quais conduz uma análise aprofundada da justificação e legalidade 

dos trabalhos adicionais e procede à identificação de eventuais responsabilidades 

financeiras e sua comunicação ao Ministério Público. 

Mas, para além dessa análise selectiva, entendeu o Plenário da 1.ª Secção do 

Tribunal de Contas, que, tendo recebido das entidades públicas um volume 

significativo de informação relativa a contratos adicionais, poderia, e deveria, 

proceder a uma análise global dessa informação, a fim de identificar riscos e 

                                                 
8
 Cfr. Acórdão n.º 156/98, de 7 de Outubro, publicado no Diário da República, II série, n.º 265, de 16 de 

Novembro de 1998. 
9
 Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações resultantes das Leis n.ºs  87-B/98, de 31 de Dezembro, 

1/2001, de 4 de Janeiro, 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto e 35/2007, de 13 de 

Agosto, e doravante designada como LOPTC. 
10

 Cfr. artigo 47.º, n.º 1, alínea d) da LOPTC, na sua redacção actual. 
11

 Cfr. artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC, na sua redacção actual. 
12

 Cfr. artigo 49.º, n.º 1, alínea a), da LOPTC. 
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formular observações e recomendações úteis a uma melhor gestão dos dinheiros 

e valores públicos.  

Essa acção insere-se, aliás, no Objectivo Estratégico n.º 1.13 fixado no Plano 

Trienal 2008-2010 deste Tribunal: “Elaborar linhas orientadoras, designadamente no 

domínio dos diferentes regimes de contratação pública, aplicáveis às entidades sob 

jurisdição do Tribunal”.  

   

2. Âmbito 

A presente acção consistiu na análise da informação relativa aos contratos 

adicionais a contratos visados remetidos ao Tribunal de Contas, nos termos do 

disposto n.º 2 do artigo 47.º da LOPTC, no período de 3 de Setembro de 2006 (data 

do início do novo regime de controlo dos adicionais) a 30 de Junho de 2008 (data 

próxima da entrada em vigor do novo Código dos Contratos Públicos, que 

alterou o regime jurídico aplicável13). 

Neste período foram remetidos ao Tribunal 1701 contratos adicionais14, dos 

quais 1607, correspondendo a 94,47% desse universo, respeitavam a empreitadas 

de obras públicas15. 

Atendendo a que o peso desta tipologia aponta para que os contratos adicionais 

respeitam, essencialmente, a obras públicas, optou-se por fazer incidir a análise 

apenas sobre os referidos 1607 adicionais aos contratos de empreitada. 

Nas auditorias entretanto realizadas e concluídas foram abrangidos 165 destes 

1607 adicionais, tendo, nessas auditorias, sido feita a análise substancial da sua 

legalidade. A informação constante dos 78 relatórios sobre eles aprovados16 foi, 

assim, também considerada para efeitos de análise.  

A apreciação da informação relativa aos contratos adicionais deve ser feita no 

contexto global das obras a que respeitam, pelo que se tornou necessário analisar 

também informação relativa aos contratos de empreitada iniciais, que os 

                                                 
13

 Cfr. Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, cuja entrada 

em vigor ocorreu em 30 de Julho de 2008. Este diploma foi, entretanto, rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 18-A/2008, de 28 de Março de 2008, e alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro. Será 

doravante designado como Código dos Contratos Públicos ou CCP. 
14

 Cfr. Quadro 1, infra. 
15

 94 adicionais (5,53% do total) respeitavam a contratos de outros tipos, sendo que alguns deles 

consubstanciavam, mesmo, contratos novos, que, por isso, foram reencaminhados para fiscalização prévia 

do Tribunal.  
16

 Alguns dos relatórios reportavam-se a vários contratos adicionais. 
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adicionais alteravam, bem como a outros 196 contratos adicionais anteriores, que 

respeitavam às mesmas obras. Esta informação foi obtida com recurso aos 

processos já anteriormente apreciados pelo Tribunal em sede de fiscalização 

prévia. 

Nalguns casos, pontualmente referidos, as amostragens foram temporalmente 

alargadas para confirmação de dados. 

A análise global foi complementada com a informação resultante das auditorias 

realizadas. Nesse sentido, foram analisadas e comparadas as conclusões dos 

referidos 78 relatórios de auditoria de controlo concomitante a contratos 

adicionais, aprovados pela 1.ª Secção deste Tribunal desde 3 de Setembro de 

2006, listados no Anexo VIII, quadro 2017.     

 

3. Objectivos 

A análise foi conduzida com o objectivo de: 

  Tipificar os adicionais enviados; 

  Caracterizar as situações de divergência verificada entre as empreitadas 

contratualizadas e a respectiva execução, designadamente em termos de 

realização financeira e de conteúdo contratual; 

  Identificar os riscos associados; e 

  Formular recomendações.  

 

4. Condicionantes 

Na interpretação da informação constante deste Relatório, importa ter em conta 

que: 

  A análise efectuada respeita, essencialmente, a empreitadas realizadas por 

entidades da Administração Central e Local18. 

Sucede que a Lei n.º 48/2006 introduziu uma outra importante alteração no 

regime de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Até à sua entrada em 

vigor, apenas estavam sujeitas a este tipo de controlo as entidades inseridas 

no sector público administrativo19. Com a sua publicação, passaram a estar 

                                                 
17

 Os respectivos relatórios podem ser consultados em http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_audit.shtm 
18

 Não se incluem quaisquer entidades da Administração Regional, as quais são controladas pelas respectivas 

Secções Regionais deste Tribunal. 
19

 Cfr. artigos 2.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, alínea c), da LOPTC, na redacção anterior à da Lei n.º 48/2006. 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_audit.shtm
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também sujeitas a visto as entidades referidas na 2.ª parte da alínea c) do n.º 

1 do artigo 5.º da LOPTC, na sua nova redacção20. 

Ora, o impacto desta alteração não se fez sentir de imediato. No período em 

análise, muitas destas entidades poderão não ter remetido ao Tribunal os 

adicionais às empreitadas por elas conduzidas, quer porque se reportavam 

a contratos iniciais não visados, quer porque não estavam ainda cientes da 

sua sujeição a esse dever. 

Assim, estando também incluídos no universo de contratos analisados 

contratos adicionais remetidos por algumas entidades dos sectores 

empresariais do Estado e das Autarquias Locais, eles apresentam-se como 

pouco representativos do conjunto de obras públicas realizadas por estes 

sectores; 

 Os adicionais em causa são adicionais a contratos visados pelo Tribunal de 

Contas. Ora, nos termos da lei, apenas estão sujeitos a esse visto os contratos 

de empreitada de obras públicas de valor igual ou superior ao estabelecido, 

anualmente, nas leis do orçamento21/22. Assim sendo, a análise não incidiu 

sobre a totalidade das obras públicas realizadas pelas entidades sujeitas ao 

controlo prévio do Tribunal nos períodos em causa mas apenas sobre as 

suas obras públicas de maior valor; 

 No decurso da execução dos contratos verificaram-se, nalguns casos, e em 

especial no âmbito da Administração Central, reestruturações e alterações 

no estatuto jurídico e na denominação das entidades públicas e 

consequentes alterações na titularidade dos contratos, o que pode, 

pontualmente, ter interferido na análise. 

As entidades são identificadas no presente documento pela sua actual 

denominação. 

                                                 
20

 “…entidades de qualquer natureza criadas pelo Estado ou por quaisquer outras entidades públicas, para 

desempenhar funções administrativas originariamente a cargo da Administração Pública, com encargos 

suportados por transferência do orçamento da entidade que as criou, sempre que daí resulte a subtracção 

de actos e contratos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.” 
21

 Cfr. artigos 46.º, n.º 1, alínea b) e 48.º da LOPTC. 
22

 Em 2005 esse valor era de 317.160 €, em 2006 de 321.920 €, em 2007 de 326.750 € e em 2008 de  

333.610 €.   
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II. TIPIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

 

1. Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas 

 

Desde 3 de Setembro de 2006, e por força do disposto no n.º 2 do art.º 47.º da 

LOPTC, na redacção então introduzida, foram registados neste Tribunal os 

seguintes contratos adicionais: 

 

Quadro 1 – Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre 3 de 

Setembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2009 

 

Ano 
N.º contratos 

adicionais 
Montante (€) 

2006 De 03/09 a 31/12                      359   40.230.252,45 

2007 De 01/01 a 31/12                      979 91.145.973,76 

2008 De 01/01 a 31/12 747
23

 83.026.221,69 

2009 De 01/01 a 31/12                      627 45.303.968,00 

Totais                      2712 259.706.415,90 

 

Gráfico 1 – Evolução anual do montante de adicionais enviados para o Tribunal 

de Contas  

 

 

                                                 
23

 Entre 01/01 e 30/06 foram registados 363 adicionais e entre 01/07 e 31/12 foram registados 384. 
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Conforme se constata destes dados, quer o número quer o montante financeiro 

dos adicionais remetidos a este Tribunal tem vindo a diminuir de forma 

significativa.  

Deste universo, e como se referiu em I.2, a presente acção incidiu 

especificamente sobre 1607 contratos adicionais a contratos de empreitada 

recebidos até 30 de Junho de 2008. 

Estes 1607 contratos representam um montante financeiro de 139.929.614,19 €24.  

 

 

2. Contratos iniciais das empreitadas analisadas 

 

Tal como consta detalhadamente dos quadros n.ºs 1, em Anexo I, e 17, em Anexo 

VI, os adicionais enviados no período em causa reportavam-se a 1079 contratos 

(iniciais) de empreitada de obras públicas, remetidos por 309 entidades públicas 

(247 integradas na Administração Local, 54 na Administração Central e 8 nos 

sectores empresariais do Estado e das Autarquias Locais).  

 

Atendendo às características das obras a que respeitavam estes contratos de 

empreitada, os mesmos podem ser agrupados da seguinte forma: 

 

 

Quadro 2 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas a que se 

reportam os adicionais analisados 

 

Tipos de obra 
N.º 

contratos 

Distribuição por sectores 
Valor Inicial 

(€) 
Adm. 

Central 
Adm. 
Local 

Sector 
empresarial 

Edifícios 493 128 360 5 792.710.787,32 

Estradas e obras de arte 214 4 180 30 369.205.921,70 

Infra-estruturas
25 276 8 266 2 302.170.336,11 

Parques urbanos/ campos de futebol 78 1 77 - 91.838.895,04 

Obras hidráulicas/obras marítimas 18 9 9 - 80.353.180,80 

Totais 1079 150 892 37 1.636.279.120,97 

                                                 
24

 Note-se que para o cômputo deste valor não estão considerados os contratos adicionais que não 

respeitavam a empreitadas. 
25

 Foram consideradas nesta classificação as obras relativas à execução de redes de águas, drenagem de 

esgotos domésticos e pluviais e arranjos urbanísticos. 
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3. Obras por sectores: Administração Central, Administração Local e Sector 

Público Empresarial  

Do quadro anterior26 conclui-se que as obras a que os adicionais recebidos se 

reportavam eram maioritariamente da Administração Local (destacando-se os 

municípios27), pertencendo a esse sector 82,67% do total dos contratos 

identificados. 

As obras conduzidas por entidades da Administração Central corresponderam 

apenas a 13,90% do conjunto dos contratos.  

Este maior peso relativo das obras realizadas pela Administração Local, 

relativamente à Administração Central, é consistente com uma tendência clara e 

constante, já constatada há largos anos28, de a Administração Local celebrar um 

maior número de contratos de empreitada. 

As obras a que correspondem os contratos remetidos pelo sector público 

empresarial têm um peso muito diminuto neste conjunto, sendo os 30 casos 

referentes a estradas e obras de arte relativos a contratos outorgados pela EP – 

Estradas de Portugal, S.A. 

Ora, é manifesto que este número não traduz um volume reduzido de obras 

públicas conduzidas pelas entidades deste sector ou um menor recurso por parte 

destas a trabalhos adicionais às empreitadas.   

Considerando que no sector empresarial do Estado figuram empresas que são 

grandes donos de obras públicas e que no sector empresarial local avultam casos 

de delegação em empresas municipais de responsabilidades e poderes para a 

realização de obras anteriormente a cargo dos municípios, afigura-se-nos que 

esse número traduz, ao invés, a não remessa ao Tribunal dos contratos 

celebrados.  

Como referimos no ponto anterior, e dada a proximidade à entrada em vigor do 

novo regime, muitas das entidades em causa poderão não ter remetido ao 

Tribunal os adicionais às empreitadas por elas conduzidas, quer porque se 

reportavam a contratos iniciais não visados, quer porque não estavam ainda 

cientes da sua sujeição a esse dever. 

                                                 
26

 O detalhe de cada um dos tipos de obras consta do Anexo II- quadros nºs 2 a 6. 
27

 As freguesias (6) apenas remeteram 6 contratos, os serviços municipalizados (4) enviaram 14 contratos de 

empreitada e as “outras” entidades aqui incluídas também apresentaram um número diminuto. 
28

 De acordo com os dados constantes dos Relatórios anuais de Actividades deste Tribunal, os contratos 

submetidos a fiscalização prévia são, em grande maioria, provenientes da Administração Local. 
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4. Contratos adicionais por sectores e entidades 

4.1. Administração Local 

Na linha do referido, os adicionais remetidos ao Tribunal no período em 

apreciação respeitaram, sobretudo, a obras conduzidas por entidades da 

Administração Local. 

Dos 1607 contratos adicionais enviados, acrescidos dos 196 adicionais 

anteriormente objecto de visto e relativos às mesmas obras, num total de 1803 

adicionais, 1533 (85,02%) respeitaram a entidades da Administração Local29. 

A grande maioria destes contratos respeita a municípios. De entre eles, 

destacam-se, por ordem decrescente do número de adicionais remetidos, os 

seguintes:  

Quadro 3 – Organismos da Administração Local que remeteram maior número 

de adicionais  

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
N.º adicionais 

Valor dos adicionais 
(€) 

Câmara Municipal de Alcobaça 9 60 2.255.468,95 

Câmara Municipal de Oeiras 24 47 3.721.444,46 

Câmara Municipal de Faro 9 46 2.865.639,57 

Câmara Municipal de Castro Marim 9 41 1.328.278,80 

Câmara Municipal de Loulé 22 40 2.758.371,95 

Câmara Municipal de Viseu 13 35 1.935.763,80 

Câmara Municipal de Vila de Rei 8 24 198.061,02 

Câmara Mun. de Vila Franca de Xira 12 23 1.756.622,54 

Câmara Mun. de Oliveira Azeméis 8 23 1.627.929,61 

Câmara Municipal de Lagos 11 20 2.329.127,16 

 

Como se pode observar, o Município de Alcobaça foi a entidade que remeteu o 

maior número de adicionais. 

Os 60 contratos adicionais enviados por este Município respeitavam apenas a 9 

empreitadas, indiciando um significativo número de correcções às mesmas, o 

que também se pode observar, de modo significativo, nos casos das autarquias 

                                                 
29

 Cfr. Anexo VI, quadro 17 
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de Faro e de Castro Marim mas se constata mesmo, de um modo geral, no 

universo analisado30. 

Ainda no que respeita aos adicionais enviados pelo Município de Alcobaça, os 

mesmos ascenderam ao montante de 2.255.468,95 €, os quais, tendo em 

consideração o valor global dos contratos iniciais (19.535.584,32 €), 

representaram um acréscimo de custos de 11, 55%. 

No entanto, o maior número de adicionais não tem correspondência com o 

maior volume financeiro contratualizado. 

Se atendermos a este critério, e considerando os dados constantes do Anexo VI, 

quadro 17, temos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 2 – Entidades da Administração Local cujos adicionais remetidos 

representam o maior volume financeiro 

 

 

O maior volume financeiro em adicionais, no âmbito da Administração Local e 

no período em causa, foi realizado pela Associação de Municípios da Região 

do Planalto Beirão, no montante de 4.755.020,52 €, em 3 adicionais respeitantes 

a uma só empreitada, relativa ao Abastecimento e Distribuição de Água aos 

municípios de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, Tábua e Tondela. 

                                                 
30

 Cfr. quadro 5, infra. 
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O valor destes adicionais representou 27,67% do valor inicialmente 

contratualizado (17.185.608,92 €). 

Ainda no âmbito da Administração Local, importa mencionar que a Associação 

de Municípios do Alentejo Central, tendo remetido apenas 1 adicional a 1 

contrato de empreitada, na importância de 1.243,07 €, representando um 

aumento de 0,36%, foi a entidade que apresentou o menor acréscimo de custos 

ao valor inicial das obras contratadas.  

 

4.2. Administração Central 

Quanto aos 54 organismos da Administração Central que, no período em 

causa, remeteram contratos adicionais ao Tribunal, refira-se que enviaram 210 

contratos adicionais, referentes a 150 empreitadas. 

Neste sector salientam-se, pelo maior número de contratos enviados: 

 

Quadro 4 – Organismos da Administração Central que remeteram maior 

número de adicionais  

 

A entidade que mais adicionais remeteu (33) foi o Instituto de Gestão 

Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I.P. Atento o montante desses 

Organismo 
N.º contratos 

iniciais 
N.º adicionais Valor dos adicionais (€) 

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da 
Justiça, I. P. 

26 33 3.268.016,55 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 11 19 2.065.706,47 

Universidade do Porto - Reitoria 6 13 843.158,84 

Administração Regional de Saúde Centro, I. P. 8 12 7.549.766,77 

Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 3 10 221.060,54 

Administração Regional de Saúde Norte, I. P. 8 9 694.367,97 

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos - 
Ministério da Administração Interna 

7 7 447.707,82 

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 4 6 392.360,71 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. 4 5 3.021.255,26 

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 5 5 608.109,70 
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adicionais, 3.268.016,55 €, e o inicialmente contratualizado, 57.070.895,44 €, o 

acréscimo global de custos foi de 5,73%. 

Tal como se constatou no âmbito da Administração Local, também na 

Administração Central não existe correspondência directa entre o maior 

número de adicionais celebrados e os maiores montantes financeiros com eles 

dispendidos. 

Considerando o volume financeiro dos adicionais, e como se pode observar no 

quadro 4 e no gráfico seguinte, o maior montante em adicionais foi contratado 

pela Administração Regional de Saúde do Centro, IP, com 7.549.766,77 €, 

correspondentes a 12 adicionais em 8 obras, referentes à construção, ampliação 

ou remodelação de centros de saúde e hospitais. Estes adicionais, atento o 

montante global inicialmente contratualizado de 48.890.600,47 €, representaram 

um acréscimo de custos de 15,44%. 

 

Gráfico 3 – Organismos da Administração Central com maior valor financeiro em 

adicionais remetidos ao Tribunal de Contas 
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No âmbito da Administração Central, os serviços públicos que, no período, 

apresentaram menor número de adicionais e menor valor de acréscimo de 

custos, foram o Instituto do Desporto de Portugal, I.P., a ex-Direcção Regional 

de Edifícios e Monumentos do Centro, o Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, I.P., a Direcção-Geral dos Impostos e o 

Instituto Politécnico de Viseu. 

  

4.3. Sector Público Empresarial 

Analisando, por último, os contratos adicionais remetidos pelo sector público 

empresarial, importa recordar que, no período em referência, apenas 8 

entidades deste sector enviaram adicionais ao Tribunal. 

Por elas foram enviados 60 adicionais, ressaltando, neste sector, a EP – Estradas 

de Portugal, S.A., que remeteu 46 adicionais a 30 empreitadas de obras 

públicas, os quais ascenderam a 7.769.998,00 €31. Tendo em conta o valor global 

dos contratos iniciais (197.895.887,48 €), o acréscimo global de custos foi de 

3,93%. 

Em termos de montantes financeiros, observa-se a seguinte distribuição: 

Gráfico 4 – Valor financeiro dos adicionais enviados por empresas públicas  

 

 

                                                 
31

 Sendo certo que em vários destes adicionais, o seu valor contratual resultou de compensação entre 

trabalhos a mais e a menos. 
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Como já se observou acima, os contratos remetidos pelo sector público 

empresarial têm um peso muito diminuto face aos outros sectores, o que 

poderia dever-se à proximidade do período analisado com a entrada em vigor 

do novo regime de fiscalização prévia e de controlo dos adicionais para as 

entidades integradas nesse sector. 

Mas, compulsada a situação verificada entre 1 de Julho de 2008 e 31 de 

Dezembro de 2009, constata-se que, nesse período, 8 entidades do sector 

público empresarial remeteram ao Tribunal um total de 137 adicionais32, num 

conjunto de 1011 contratos adicionais enviados. 

Assim, verifica-se que, embora o número de adicionais entretanto remetidos 

por entidades do sector empresarial público tenha subido, o número de 

entidades que os remetem não se alterou, pelo que a tendência constatada no 

período em análise ainda se mantém.  

Importa, pois, salientar que as entidades do sector público empresarial que se 

enquadrem no disposto na 2.ª parte da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º da LOPTC 

estão sujeitas aos poderes de controlo prévio do Tribunal de Contas, devendo 

remeter para visto prévio os contratos referidos no artigo 46.º da mesma Lei e 

devendo enviar também a este Tribunal os contratos adicionais celebrados, no 

prazo de 15 dias a contar do início da respectiva execução. 

A este respeito refira-se que tem sido entendimento da 1.ª Secção do Tribunal 

de Contas que as entidades abrangidas pelo disposto naquele preceito legal são 

aquelas que: 

 Tenham sido criadas pelo Estado ou por qualquer outra entidade pública; 

 Satisfaçam necessidades colectivas antes cometidas a órgão ou serviço 

integrado no sector público administrativo; 

 Desenvolvam uma função materialmente administrativa, em condições 

não mercantis, ou seja, sem que consigam assegurar a sua auto-

sustentação financeira com o produto da disponibilização, em ambiente 

concorrencial, dos bens e serviços produzidos; 

 Sejam financiadas por fluxos financeiros provenientes do orçamento da 

entidade pública criadora, sejam esses fluxos efectuados por 

transferências correntes ou de capital, subsídios, compensações, 

pagamentos titulados por contratos-programa, contratos de gestão ou 

outros contratos de financiamento, ou por qualquer forma de consignação 

ou atribuição de receitas tributárias.   

 

                                                 
32

 A Estradas de Portugal, S.A. remeteu 121 adicionais e 7 empresas municipais remeteram 16.   
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5. Empreitadas e entidades sem adicionais 

 

Com o propósito de apurar da existência de obras públicas executadas sem 

alterações significativas ao contratado, procedeu-se à identificação dos contratos 

de empreitada iniciais remetidos e visados pelo Tribunal entre 1 de Janeiro de 

2006 e 30 de Junho de 2008, que não tiveram, até recentemente33, adicionais.  

Da análise dos quadros nºs 18, 18-A e 19, no Anexo VII, verifica-se que, no 

período de tempo referenciado, foram recebidos e visados neste Tribunal 831 

contratos de empreitada de obras públicas relativamente aos quais não foi 

registado o envio de quaisquer contratos adicionais. 

Em contrapartida, e relativamente ao mesmo período, foram recebidos e visados 

728 contratos de empreitada que vieram a ser objecto de adicionais. 

Ou seja, de acordo com estes dados, 46,70% das empreitadas visadas naquele 

período necessitaram de correcções por contratos adicionais, enquanto 

relativamente a 53,30% essa necessidade ainda não se manifestou junto deste 

Tribunal.  

Após uma análise cruzada desses contratos relativamente às entidades que os 

promoveram, pudemos ainda concluir que há um conjunto de 275 entidades que 

desenvolveram pelo menos uma empreitada sem adicionais registados e há 62 

entidades que, desde 1 de Janeiro de 2006, nunca remeteram ao Tribunal 

qualquer contrato adicional a contratos de empreitada visados34.  

Destacam-se nessa situação 16 municípios, 9 empresas municipais, 8 entidades 

públicas empresariais na área da saúde, 4 associações de municípios e 5 

freguesias. 

Com o propósito de melhor interpretar estas situações e de identificar eventuais 

boas práticas, foi solicitada informação às entidades com o maior número de 

empreitadas sem alterações, no sentido de confirmar se no decurso da execução 

das correspondentes obras não tinham efectivamente sido autorizados trabalhos 

adicionais. 

As respostas obtidas permitiram constatar que, apesar de essas alterações não 

terem sido comunicadas a este Tribunal, em 55 das 160 empreitadas questionadas 

                                                 
33

 A pesquisa de adicionais, para este efeito, abrangeu o período de 01 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro 

de 2009. 
34

 Recorde-se que, conforme já referimos, entre 3 de Setembro de 2006 e 30 de Junho de 2008, 309 entidades 

remeteram adicionais. 
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foram, afinal, autorizados trabalhos adicionais e, nalguns casos, também 

trabalhos a menos. 

Com as correcções decorrentes da informação assim obtida, o número de 

empreitadas sem adicionais no período em referência passou a ser de 776 

(49,78%) contra 783 com adicionais (50,22%). 

No entanto, o facto de ainda não estarem assinalados adicionais relativamente a 

49,78% das empreitadas visadas não significa que as obras referidas tenham sido 

ou venham a ser executadas sem qualquer alteração ao inicialmente contratado. 

Desde logo, e como decorre, designadamente, da interpelação feita, há adicionais 

que não são remetidos a este Tribunal. 

As razões para essa situação podem ser várias. 

Em primeiro lugar, nas auditorias realizadas tem-se verificado que os serviços 

tendem a compensar os trabalhos a mais com os trabalhos a menos e obtendo, em 

resultado dessa compensação, um saldo nulo ou negativo, não chegam a celebrar 

contrato adicional35. 

Por outro lado, algumas obras são objecto de cessão contratual da posição do 

dono da obra, pelo que os incidentes da sua execução não são conduzidos pela 

mesma entidade que outorgou os contratos iniciais. 

Acresce que algumas entidades poderão não estar a enviar os contratos 

adicionais ao Tribunal de Contas, por desconhecerem ou ignorarem o dever 

estabelecido no artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC ou por não observarem o prazo 

estabelecido nessa norma36.  

Deve ainda referir-se que a análise dos adicionais aponta para que os mesmos 

sejam outorgados após um período longo, sobretudo em casos de obras maiores, 

com prazos de execução mais alargados ou com situações de contencioso entre 

dono da obra e empreiteiro, ocorrendo mesmo, nalguns casos, bastante tempo 

após o termo da execução das obras. Nestes casos, como ainda só decorreu entre 

ano e meio e quatro anos sobre o visto dos contratos iniciais, é ainda possível que 

venham a surgir adicionais a essas obras. 

 

A confirmação realizada permite, ainda assim, destacar as seguintes entidades 

que desenvolveram obras sem recorrer a quaisquer adicionais:   

                                                 
35

 O que se afigura incorrecto. 
36

 Refira-se que foram já autuados neste Tribunal processos de multa relativos ao incumprimento do prazo 

estabelecido no n.º 2 do artigo 47.º da LOPTC, em 239 contratos adicionais, 90 dos quais integrados no 

universo da presente Acção. 
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 O Município de Castelo Branco conduziu 25 obras, relativas a edifícios, 

rodovias, requalificação urbana, saneamento, etc. sem trabalhos 

adicionais (em 19 delas terão sido, tão-só, suprimidos trabalhos 

contratuais);  

 O Município de Pinhel concretizou 8 obras, relativas a redes de 

abastecimento de água e a pavimentações sem trabalhos adicionais (com 

supressão de trabalhos em 5 das obras); 

 Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 

desenvolveram 7 obras de saneamento e despoluição sem trabalhos 

adicionais. 

Algumas das entidades, não obstante remeterem regularmente contratos 

adicionais para efeitos de fiscalização por este Tribunal, registaram, ainda assim, 

um número significativo de contratos de empreitada sem adicionais. 

Salientam-se pelo número confirmado de obras sem adicionais: 

 EP - Estradas de Portugal, S.A. – 34 casos 

 Câmara Municipal de Lisboa – 20 casos 

 

 

6. Tipos de obras objecto de adicionais 

 

Dos elementos constantes do quadro 2, no que respeita ao tipo de obras em 

causa, resulta o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 5 – Tipo de obras contratualizadas 
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Do quadro e do gráfico ressalta que perto de metade das obras a que se reportam 

os adicionais analisados respeitaram, tanto em termos de número de contratos 

como em montante financeiro, a obras do tipo “Edifícios”. 

O menor número e o menor volume financeiro ocorreram nas obras denominadas 

“Obras hidráulicas/obras marítimas”. 

Do seguinte quadro observa-se que é também ao tipo “Edifícios” que se reporta o 

maior número e volume financeiro dos adicionais: 

 

Quadro 5 – Contratos adicionais por tipos de obras 

Tipos de obra 
N.º 

contratos 
iniciais 

Valor Inicial 
N.º 

adicionais 
Valor dos 
adicionais 

Edifícios 493 792.710.787,32 883 83.002.335,39 

Estradas e obras de arte 214 369.205.921,70 291 29.259.574,38 

Infra-estruturas 276 302.170.336,11 462 32.704.054,49 

Parques urbanos/ Campos de 
futebol 

78 91.838.895,04 145 11.538.200,36 

Obras hidráulicas/obras 
marítimas 

18 80.353.180,80 
22 

4.751.073,32 

Totais 1079 1.636.279.120,97 1803 161.255.237,94 

 

Quanto aos contratos de empreitada de obras do tipo “Edifícios”, e atento o fim a 

que se destinam, identificaram-se as seguintes áreas37: 

 

Quadro 6 – Número de contratos de empreitada de obras públicas, com 

adicionais, referentes a "Edifícios” 

Áreas a que se destinam 
N.º contratos 

iniciais 
Valor Inicial 

Educação
38 112 180.284.343,29 

Cultura
39 98 163.022.652,78 

Desporto e Lazer
40 92 137.699.151,95 

Serviços
41 87 110.129.779,75 

                                                 
37

 Detalhe no Anexo III- quadros n.ºs 7 a 13. 
38

 Obras em Jardins de Infância, Escolas e Universidades/Politécnicos – Anexo III, quadro n.º 8. 
39

 Obras em Arquivos, Bibliotecas, Museus, Teatros/Cineteatros – Anexo III, quadro n.º 9. 
40

 Obras em Piscinas e Pavilhões – Anexo III, quadro n.º11. 
41

 Obras em Mercados, Quartéis, e Instalação de Serviços – Anexo III, quadro n.º 12. 
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Áreas a que se destinam 
N.º contratos 

iniciais 
Valor Inicial 

Saúde
42 44 104.990.253,27 

Apoio Social
43 34 39.513.710,84 

Justiça
44 26 57.070.895,44 

Totais 493 792.710.787,32 

 

Em termos gráficos, aquela distribuição contratual apresenta a seguinte 

configuração: 

 

Gráfico 6 – Número de contratos de empreitada de obras públicas referentes a 

"Edifícios” 

 
 

 

Observa-se, assim, que os contratos de empreitada referentes a Edifícios, que 

deram origem a adicionais no período em referência, se reportaram, 

maioritariamente, tanto em termos numéricos como financeiros, a obras em 

estabelecimentos de ensino e em equipamentos culturais, de desporto e de lazer. 

Por sua vez, os tipos de obras menos incluídas, na tipologia Edifícios e nesse 

período, respeitaram às áreas da Justiça e do Apoio Social. 

                                                 
42

 Obras em Hospitais, Centros de Saúde e Termas – Anexo III, quadro n.º 7. 
43

 Obras em Centros de Dia, Centros Sociais e Habitação Social – Anexo III, quadro n.º 13. 
44

 Obras em Palácios de Justiça, Prisões e Centros Educativos – Anexo III, quadro n.º 10. 
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7. Tipos de obras que não foram objecto de adicionais 

 

Se, ao invés, analisarmos os contratos que, entrados e visados entre 1 de Janeiro 

de 2006 e 30 de Junho de 2008, não viram, ainda, assinalados quaisquer 

adicionais, encontramos uma distribuição muito semelhante45. 

 

Quadro 7 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas sem 

adicionais 

 

 

Tipos de obra 
N.º contratos iniciais 

Edifícios 281 

Infra-estruturas 258 

Estradas e obras de arte 189 

Obras hidráulicas/obras marítimas 25 

Parques urbanos/ Campos de futebol 23 

Totais 776 

 

Gráfico 7 – Tipo de obras contratualizadas 

 

 
 

 

                                                 
45

 Cfr. Quadro n.º 18, em Anexo VII. 
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Como se pode ver, a maioria das obras sem adicionais continua a respeitar a 

Edifícios, seguida das obras relativas a Infra-estruturas e a Estradas e obras de 

arte, representando também os parques urbanos, campos de futebol e as obras 

hidráulicas e marítimas o menor número de casos sem adicionais. 

O peso relativo de cada um destes tipos altera-se, no entanto, ligeiramente. 

Em termos percentuais, as obras com adicionais respeitavam a Edifícios em 

45,69% dos casos enquanto as obras sem adicionais respeitam a Edifícios em 

36,21% dos casos. 

Por seu turno, as obras com adicionais respeitavam a Infra-estruturas em 25,58% 

dos casos, sendo desse tipo 33,25% das obras sem adicionais. 

No caso das Estradas e obras de arte o seu peso relativo nas obras com adicionais 

era de 19,83% e é de 24,36% nas empreitadas sem adicionais. 

O peso relativo dos parques urbanos e campos de futebol desce neste universo 

(7,23% nos casos com adicionais e 2,96% nos casos sem adicionais) e o das obras 

hidráulicas e marítimas sobe um pouco (1,67% nas situações com adicionais e 

3,22% nas situações sem adicionais). 

Podemos, assim, dizer que não se verificam tendências marcadas para obras de 

determinados tipos terem ou não adicionais, distribuindo-se a tendência para a 

necessidade de acréscimo de trabalhos de forma relativamente uniforme pelos 

diversos tipos de obras. 

Se atendermos agora às empreitadas que não tiveram adicionais no tipo 

“Edifícios”, constatamos que essas empreitadas se distribuem por áreas da 

seguinte forma: 

 

Quadro 8 – Número de contratos de empreitada de obras públicas, sem 

adicionais, referentes a “Edifícios” 

 

Tipos de obra 
N.º contratos iniciais 

Educação 87 

Serviços 81 

Cultura 35 

Desporto e lazer 30 

Saúde 24 

Apoio social 18 

Justiça 6 

Totais 281 
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Gráfico 8 – Número de contratos de empreitada de obras públicas referentes a 

"Edifícios” 

 
 

 

As empreitadas na área da Educação têm um peso maior no conjunto das 

empreitadas sem adicionais (30,96%) do que tinham no conjunto das obras com 

adicionais (22,72%), o mesmo sucedendo com as obras para a instalação de 

serviços (mercados, quartéis e serviços públicos) – 28,83% contra 17,65% -, a que 

corresponde uma menor representatividade das outras áreas. 

Mas, também neste domínio, as tendências não sofrem alterações com significado 

marcante. 

 

 

8. Adicionais em obras adjudicadas na modalidade de “concepção/construção” 

Relativamente ao período temporal abrangido pela análise, o regime jurídico do 

contrato de empreitada de obras públicas constava do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de Março46, doravante designado como RJEOP. 

Nos termos desse regime jurídico, quando estivessem em causa “obras cuja 

complexidade técnica ou especialização o justifi*casse+”, a adjudicação de contratos de 

empreitada de obras públicas podia ser efectuada na modalidade de “concepção-

construção”. 

                                                 
46

 Alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, e pelos Decretos-Lei n.ºs 159/2000, de 27 de Julho, e 

13/2002, de 19 de Fevereiro. 
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Trata-se de casos em que o dono da obra apenas define os objectivos a atingir, 

através de um programa base, solicitando aos concorrentes a apresentação de um 

projecto base e escolhendo, através de um procedimento pré-contratual, o 

projecto base a executar. Escolhido o projecto base, o adjudicatário elabora, com 

base nele, o projecto de execução47. 

Nesta situação, em que os projectos são desenvolvidos pelo empreiteiro, cabe-lhe 

a ele suportar os danos resultantes de eventuais erros e omissões desses 

projectos, excepto se os mesmos resultarem de deficiências dos dados fornecidos 

pelo dono da obra48. 

Neste tipo de empreitadas, a existência de sobrecustos para o dono da obra 

derivados de deficiências dos projectos deveria, pois, ser de carácter excepcional, 

já que este tipo contratual permite transferir para o empreiteiro os riscos da 

concepção de projectos complexos. 

No entanto, esta modalidade de empreitada pode, ao invés, representar riscos 

significativos para o dono da obra. 

Entre outros riscos49, refira-se que, não procedendo o dono da obra à elaboração 

do projecto, se o mesmo não definir com suficiente rigor os fins e objectivos da 

obra e se não assegurar uma cuidada revisão do projecto elaborado pelo 

empreiteiro, isso pode gerar uma enfraquecida correspondência entre o projecto 

que vem a ser por esse empreiteiro desenvolvido e as necessidades públicas que a 

obra visa satisfazer. Essa fraca correspondência pode dar origem a um maior 

número e alcance das alterações pretendidas pelo dono da obra, durante a sua 

execução, de modo a adequá-la às necessidades públicas, e um consequente 

volume acrescido de trabalhos a mais a suportar pelo dono da obra, decorrentes 

de circunstâncias por ele não especificadas atempadamente e que, por isso, não se 

enquadram no risco do empreiteiro. Para além disso, numa situação dessas, a 

própria reformulação dos projectos implica acréscimo de custos, com honorários 

devidos ao co-contratante.  

Considerando estes aspectos, e o facto de, pelas razões referidas, a lei 

desincentivar a utilização desta modalidade, considerou-se pertinente verificar 

qual foi o grau de incidência da celebração de contratos adicionais nas 

empreitadas de “concepção-construção”. 

                                                 
47

 Cfr. artigo 11.º do RJEOP. 
48

 Cfr. artigos 15.º, n.º 2, e 37.º do RJEOP. 
49

 Limitações à concorrência por menor atractividade, prováveis atitudes de sobre orçamentação como defesa 

face aos riscos acrescidos para o concorrente, dificuldades de apreciação e eventuais sobrecustos derivados 

de atrasos. 
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De acordo com a descrição efectuada no quadro n.º 16, em Anexo V, nas 1079 

obras com adicionais analisadas, 40 das empreitadas foram contratualizadas na 

modalidade de “concepção-construção”, ou seja, em 3,71% dos casos as obras que 

necessitaram de adicionais eram de “concepção-construção”. 

No decurso da execução destas obras foram formalizados e enviados ao Tribunal 

de Contas 56 contratos adicionais, no montante total de 9.418.966,21 €, o que 

representou um acréscimo global de 7,69% ao montante inicial contratado 

(122.548.368,58 €). 

Na maioria dos casos em apreço, apenas foi formalizado um adicional para cada 

empreitada, para 4 delas foram formalizados dois adicionais e para 5 foram 

formalizados três adicionais. 

Em contrapartida, dos 776 contratos de empreitada de obras públicas recebidos e 

visados neste Tribunal entre 1 de Janeiro de 2006 e 30 de Junho de 2008, 

relativamente aos quais não se conhecem quaisquer contratos adicionais, 60 

referiam-se a obras contratadas na modalidade de “concepção/construção” (7,73%).  

Confirma-se, assim, que em boa parte das empreitadas de “concepção-construção” 

(40 em 100) surgiu a necessidade de trabalhos adicionais. 

Deve, pois, concluir-se que a necessidade de trabalhos adicionais em empreitadas 

de concepção-construção apresenta uma incidência não muito diferente da dos 

casos em que o dono da obra elabora o projecto50, pelo que, ao contrário do que 

se esperaria, não se manifesta de forma excepcional. 

 

                                                 
50

 Que, como vimos acima no ponto II.5, foi de 50,22%. 
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9. Observações e recomendações 

 

9.1. Foram assinalados adicionais aos contratos de empreitada de obras públicas 

em cerca de 50% das obras.   

 

Este facto permite concluir que, pelo menos, em metade das situações as 

empreitadas são objecto de alteração por trabalhos adicionais. 

No entanto, não é possível afirmar que, em regra, na outra metade o conteúdo 

dos contratos inicialmente celebrados é ajustado às necessidades e é respeitado 

no âmbito da execução contratual.  

Isto porque deve ter-se em conta que a não existência no Tribunal de Contas de 

registo de adicionais aos contratos pode dever-se a falhas ou demoras na 

outorga dos mesmos ou ao incumprimento do dever de os remeter a este 

Tribunal. 

 

Nesta matéria importa, pois, recomendar às entidades que celebram contratos 

de empreitada de obras públicas que tenham em atenção alguns aspectos 

importantes: 

a) Atendendo a que os trabalhos aditados ou suprimidos a uma 

empreitada alteram o conteúdo do contrato e o preço contratual, os 

mesmos devem sempre ser formalizados em adicional ao contrato51; 

b) A compensação entre trabalhos a mais e a menos, ainda que 

relevante para o cálculo dos limites de acréscimo de custos, não afasta 

a necessidade e a conveniência da sua formalização; 

c) Os contratos adicionais devem ser outorgados atempadamente; 

d) Deve ser cumprido o dever de remessa dos contratos adicionais ao 

Tribunal de Contas, fixado no artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC; 

e) Os adicionais devem ser remetidos ao Tribunal no prazo fixado 

nessa norma legal (15 dias a partir do início da execução dos trabalhos)52.  

 

 

                                                 
51

 Cfr. artigos 14.º a 16.º e 26.º do RJEOP e 370.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos. 
52

 Os processos de incumprimento evidenciam que, em muitos casos, o prazo é contado desde a data da 

outorga dos adicionais, o que é incorrecto, pois a lei determina que esse prazo se conte desde a data do 

início da execução dos trabalhos. 
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9.2. A análise efectuada aponta para que a existência de adicionais se distribua 

por todos os tipos de empreitadas e construções. 

 

Como se verá mais à frente, a celebração de adicionais resulta, em boa parte, de 

deficiências dos projectos, as quais se observam em todos os tipos de obras. 

 

Recomenda-se que os donos de obra ponham mais cuidado e atenção na 

preparação e revisão dos projectos de obras públicas, já que lhes compete 

definir, com a máxima precisão, nas peças concursais, as características da obra 

e as condições técnicas da sua execução. 

 

9.3. Com frequência celebram-se vários contratos adicionais a uma mesma 

empreitada, o que se observa em especial nas obras relativas a edifícios, 

parques urbanos/campos de futebol e infra-estruturas. 

 

Nas auditorias realizadas verificou-se mesmo que, nalguns casos, os vários 

adicionais foram autorizados na mesma altura e/ou o objecto de cada um deles 

integrava trabalhos adicionais que resultavam do mesmo acontecimento.  

Estas situações, a não se verificarem os pressupostos legais para os trabalhos 

adicionais, são susceptíveis de indiciar fraccionamento ilegal das despesas. 

 

Recomenda-se que, nesta matéria, se atenda rigorosamente ao princípio da 

unidade da despesa e à inerente proibição do seu fraccionamento, constante do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, bem como ao disposto nos 

artigos 22.º, 370.º, n.º 2, alíneas c) e d), e n.º 5, e 376.º, n.º 3, do Código dos 

Contratos Públicos.  

  

9.4. A necessidade de trabalhos adicionais manifestou-se nas obras adjudicadas 

na modalidade de “concepção-construção” com uma frequência próxima 

daquela que se verificou nas empreitadas em que o projecto foi fornecido 

pelo dono da obra.   

 

Considerando o risco da necessidade de trabalhos adicionais e o regime legal 

de restrição ao recurso a esta modalidade de empreitada, recomenda-se às 

entidades que cumpram rigorosamente o disposto no artigo 43.º, n.º 3, do 

Código dos Contratos Públicos, recorrendo a este tipo de solução apenas nos 

casos excepcionais referidos naquele preceito legal. 
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9.5. As entidades do sector público empresarial remetem poucos contratos 

adicionais ao Tribunal de Contas. 

 

Recomenda-se que estas entidades, para além de terem em conta os aspectos 

referidos no ponto anterior, tenham uma especial atenção aos pressupostos da 

sua sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da 2.ª 

parte da alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º da LOPTC, na redacção introduzida 

pela Lei n.º 48/2006. 

Como acima melhor se referiu, essa sujeição ocorrerá se as entidades 

desenvolverem actividades materialmente administrativas, em condições não 

mercantis, e forem financiadas com fundos provenientes de orçamentos 

públicos ou de receitas tributárias. 
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III. DESVIOS FINANCEIROS RESULTANTES DOS ADICIONAIS ÀS 

EMPREITADAS 

 

1. Montante global 

Como vimos referenciando, os 1607 adicionais em análise reportavam-se a 1079 

obras. Para o cálculo dos acréscimos nos valores das empreitadas relativamente 

ao inicialmente contratado, considerou-se também o valor dos 196 adicionais 

anteriormente outorgados para as mesmas obras53. 

O quadro n.º 1, em Anexo I, referencia o montante da adjudicação inicial, o valor 

total dos respectivos adicionais e o valor percentual do desvio. 

Importa referir que estamos a falar de desvios financeiros exclusivamente 

resultantes de contratos adicionais. 

Ora, a experiência demonstra que os desvios financeiros totais numa empreitada 

ou num empreendimento podem ser muito superiores aos que decorrem dos 

contratos adicionais celebrados54. 

Desde logo, verificam-se sistemáticas derrapagens nos prazos da execução das 

empreitadas55, que, frequentemente, são imputáveis a circunstâncias relativas ao 

dono da obra56 e geram acréscimos de custos, a título de revisão de preços, legal e 

contratualmente reguladas, e a título de indemnizações, muitas vezes elevadas. 

Por outro lado, frequentes vezes são, graciosa, arbitral ou contenciosamente, 

devidas indemnizações aos empreiteiros por incumprimentos contratuais 

derivados de comportamentos dos donos de obra. 

Num empreendimento devem ainda ser consideradas as despesas resultantes de 

contratos complementares celebrados, que, não sendo representadas por 

adicionais, expressam desvios de custos relativamente à previsão inicial. 

Mas, na presente análise, referimo-nos apenas aos acréscimos de custos titulados 

por contratos adicionais a um mesmo contrato, os quais, como veremos, se 

                                                 
53

 Cfr. ponto I.2, supra. 
54

 Vide, designadamente, o Relatório de Auditoria n.º 17/09, da 2.ª Secção deste Tribunal. 
55

 No conjunto das 78 auditorias realizadas, apenas em 1 caso não se verificou alargamento dos prazos de 

execução das obras.   
56

 Como são os casos de indisponibilidade dos terrenos, por atrasos nos processos expropriativos, ou de 

necessidade de alteração dos projectos. 
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reportam exclusivamente a alegados erros e omissões dos projectos e trabalhos a 

mais. 

Com base nos dados constantes do referido quadro n.º 1 do Anexo I, verifica-se 

que aos contratos de empreitada em causa foram formalizados adicionais, 

remetidos ao Tribunal de Contas, que determinaram um acréscimo global de 

custos de 161.255.237,94 €, em relação ao volume inicialmente contratualizado de 

1.636.279.120,97 €, representando um incremento total de 9,85%. 

O acréscimo médio foi de 11,46%. 

Importa também referir que em 43 contratos de empreitada, ou seja, em 3,99% 

dos casos, ocorreu uma diminuição da despesa, entre menos 0,01% e menos 

16,71%, motivada pela supressão de trabalhos contratuais e, na maioria das 

situações, pela existência de saldo negativo resultante da compensação entre 

trabalhos a mais e a menos. 

 

2. Montantes adicionais por tipo de empreitada 

Tendo em consideração a tipologia de empreitadas, identificada no ponto II.6, a 

distribuição de adicionais e o desvio financeiro deles resultante são os seguintes: 

 

Quadro 9 – Número de adicionais e desvio financeiro por tipo de obra 

 

Tipos de objecto 
N.º 

contratos 
iniciais 

Valor Inicial 
N.º 

adicionais 
Valor dos 
adicionais 

Desvio 
(%) 

Edifícios 493 792.710.787,32 883 83.002.335,39 10,47 

Estradas e obras de arte 214 369.205.921,70 291 29.259.574,38 7,93 

Infra-estruturas 276 302.170.336,11 462 32.704.054,49 10,82 

Parques urbanos/ Campos de 
futebol 

78 91.838.895,04 145 11.538.200,36 12,56 

Obras hidráulicas/obras 
marítimas 

18 80.353.180,80 
22 

4.751.073,32 5,91 

Totais 1079 1.636.279.120,97 1803 161.255.237,94 9,85 
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Gráfico 9 – Acréscimo financeiro em relação ao valor inicial, por tipo de 

empreitada 

 
 

 

Como se constata, o maior percentual de desvio financeiro derivado dos adicionais 

verificou-se nas obras do tipo “Parques urbanos/ campos de futebol”, em 12,56%, 

embora, em termos de montante, o maior volume adicional se tenha verificado nas 

obras do tipo “Edifícios”, 83.002.335,34 €, o que resulta, aliás, da circunstância de 

este ser o tipo em que foram contratualizadas mais obras. 

 

Dentro do tipo “Edifícios” (493 contratos) o acréscimo financeiro global de 10,47% 

distribuiu-se da seguinte forma: 

 

Quadro 10 – Acréscimo financeiro nas empreitadas de "Edifícios” 

Áreas a que se destinam 
N.º contratos 

iniciais 
Valor Inicial 

Valor dos 
adicionais 

Desvio (%) 

Educação 112 180.284.343,29 14.382.098,43 7,98 

Cultura 98 163.022.652,78 21.196.493,99 13,00 

Desporto e lazer 92 137.699.151,95 16.454.582,42 11,95 

Serviços 87 110.129.779,75 12.297.380,49 11,17 

Saúde 44 104.990.253,27 11.428.951,00 10,89 

Apoio Social 34 39.513.710,84 3.974.812,51 10,06 

Justiça 26 57.070.895,44 3.268.016,55 5,73 

Totais 493 792.710.787,32 83.002.335,39 10,47 
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Gráfico 10 - Acréscimo de valor financeiro nas empreitadas de "Edifícios” 

 

 
 

 

 

Do quadro e do gráfico supra verifica-se que a execução dos edifícios destinados 

a “Cultura” (arquivos, bibliotecas, museus, teatros e cineteatros) apresenta o 

maior montante de aumento financeiro, 21.196.493,99 €, bem como a maior 

percentagem de acréscimo financeiro, 13,00%. 

A percentagem mais baixa de acréscimos financeiros derivada de adicionais, 

5,73%, verifica-se nas obras em edifícios afectos à área da “Justiça” (palácios de 

justiça, estabelecimentos prisionais e centros educativos). 

 

 

3. Limites legais 

O RJEOP estabelecia, em termos de controlo de custos das obras públicas, o 

seguinte57: 

“O dono da obra não poderá, em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a 

mais previstos no artigo 26.º, alterações do projecto da iniciativa do dono da obra 

ainda que decorrentes de erro ou omissão do mesmo ou trabalhos resultantes de 

alterações ao projecto, variantes ou alterações ao plano de trabalhos, da iniciativa do 

empreiteiro, caso o seu valor acumulado durante a execução de uma empreitada 

exceda 25% do valor do contrato de empreitada de obras públicas de que são 

resultantes.” 

                                                 
57

 Cfr. artigo 45.º, n.º 1, do RJEOP. 
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Os trabalhos que excedessem a percentagem referida só podiam ser adjudicados 

mediante a realização prévia do procedimento que ao caso coubesse, nos termos 

legais58. 

No que se refere à definição dos montantes dos adicionais e à respectiva 

contabilização, designadamente para efeitos daquele limite legal, importa referir 

que nas obras públicas existem, com frequência, não apenas sobrecustos com 

trabalhos adicionais, mas também supressão de custos por trabalhos não 

realizados, designados como trabalhos a menos. 

Na jurisprudência da 1.ª Secção do Tribunal de Contas tem sido afirmado, quanto 

à contabilização destas alterações no montante financeiro da obra, que: 

 Quando o dono da obra suprime determinados trabalhos ao objecto da 

empreitada, deve abater o correspondente valor ao montante da 

adjudicação, para apurar o valor real da empreitada. Só depois de tal 

apuramento é que há-de apurar-se se o montante dos “trabalhos a mais” (e 

tudo o que se refere no n.º 1 e eventualmente, no n.º 5 do art.º 45.º do 

RJEOP) excede 25% do valor inicial da empreitada59. 

 O valor dos trabalhos a menos só pode ser subtraído ao valor dos 

trabalhos a mais quando haja uma relação de causa e efeito entre eles. Não 

existindo essa relação, os valores dos trabalhos a menos devem ser 

abatidos ao valor do contrato inicial60. 

Por outro lado, deve salientar-se que o respeito pelo limite percentual de 25% 

estabelecido no supra transcrito artigo não dispensa, antes tem como 

pressuposto, o cumprimento de exigências legais fixadas, nomeadamente para a 

contratualização dos trabalhos adicionais decorrentes de erros e omissões e de 

trabalhos a mais. 

 

4. Respeito pelos limites legais61 

 

Dos 1079 contratos iniciais de empreitada de obras públicas considerados, 

constatou-se que 20 deles apresentavam, por força dos adicionais remetidos a 

este Tribunal e de acordo com o valor nestes indicado, um desvio financeiro 

                                                 
58

 Cfr. artigo 45.º, n.º 4, do RJEOP 
59

 Cfr. Acórdão n.º 5/2002, de 29 de Janeiro de 2002. 
60

 Cfr. Acórdão do Plenário da 1.ª Secção, n.º 14/06, de 14 de Fevereiro, proferido no Recurso Ordinário n.º 

25/2005.  
61

 Apenas no que concerne ao limite quantitativo fixado na lei. A análise dos restantes pressupostos legais 

será efectuada no ponto IV deste Relatório. 
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superior a 25%. Estas situações encontram-se elencadas no quadro n.º 15, em 

Anexo V. 

 

Atendendo a que as entidades nem sempre procedem ao cálculo do valor dos 

contratos adicionais de forma idêntica e correcta, nomeadamente no que 

concerne à compensação de trabalhos a mais com trabalhos a menos, procedeu-se 

a uma análise mais detalhada dos valores inerentes a estas obras. 

 

Dessa análise concluiu-se que62: 

 Em 2 das obras63 os contratos de empreitada iniciais datavam de 1997 e 1999 e 

haviam sido celebrados ao abrigo do regime constante do Decreto-Lei n.º 

405/93, de 10 de Dezembro, que permitia o acréscimo de custos, no decurso da 

obra, até 50 % do valor inicial. Assim, não obstante os desvios financeiros 

resultantes dos adicionais serem muito significativos, e ascenderem a 27,67% e 

a 42,56%, respectivamente, não ofendiam os limites legais aplicáveis;  

 Em 12 dos casos, o valor fixado para os contratos adicionais reportou-se 

apenas ao valor dos trabalhos “a mais”, sem atender ao montante dos trabalhos 

“a menos” que, nalguns casos, podiam ser compensáveis e/ou os contratos, 

sendo denominados como adicionais, correspondiam a adjudicações 

autónomas, embora destinadas à execução dos mesmos empreendimentos. As 

percentagens inicialmente apuradas de aumento no âmbito do mesmo contrato 

de empreitada foram corrigidas em conformidade, e apresentaram saldos 

finais de acréscimo inferiores ao limite legal de 25%. 

Salientem-se, no entanto, os seguintes casos. 

A “Construção das Piscinas Municipais de Aljezur”, apresentando um acréscimo 

por contratos adicionais de apenas 6,29%, representou, na globalidade, com 

uma nova adjudicação, um desvio de 83,26% relativamente ao inicialmente 

planeado64. 

Os trabalhos complementares às “Instalações de Apoio aos Campos de Jogos da Bela 

Vista” (Setúbal), tendo sido integralmente titulados por um novo contrato, 

representaram um acréscimo de 83,03% relativamente ao inicialmente 

previsto. 

                                                 
62

 Vide observações insertas no quadro 15 do Anexo V. 
63

 “Abastecimento e Distribuição de Água aos Municípios de Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, 

Tábua e Tondela”, conduzida pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, e “Rede de 

Abastecimento de Água e Esgotos a Moledo”, do Município de Castro Daire. 
64

 Sem contar com revisões de preços e eventuais indemnizações. 
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 Em 1 dos casos65, verifica-se um acréscimo de custos de 29,89 %, mas 17,57% 

desse aumento corresponde ao pagamento de uma compensação ao 

empreiteiro por danos e prejuízos resultantes da execução da obra e não a um 

aumento atribuível a trabalhos a mais. 

 Em 7 casos66, ou seja em 0,65% das obras, e após correcções resultantes de 

admissíveis compensações entre trabalhos e de necessárias correcções ao valor 

da adjudicação inicial, houve um efectivo desrespeito pelos limites legais 

para o acréscimo de custos com adicionais67:    

o “Palácio Sárrea - Forum Cultural”, do Município de Portimão, com um 

acréscimo de 46,57%, resultante da necessária correcção do valor da 

adjudicação inicial68.  

o “Requalificação da EN 231- Via de acesso ao Parque Industrial de Coimbrões”, 

do Município de Viseu, com um acréscimo de 40,93%; 

o  ““Rede de Abastecimento de água e de Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas do Aglomerado de Fazendas do Cortiço”, com um desvio 

financeiro de 28,76%; 

o “Construção da Avenida variante Poente - 2.ª Fase”, do Município de Torres 

Vedras, com um desvio de 27,65%, após correcção do valor inicial. 

o “Acesso ao Interior da VarzeaCova-Trabalhos Complementares”, com um 

desvio financeiro de 27,57%; 

o “Construção da Biblioteca Municipal de Castro Marim”, com um desvio 

financeiro de 26,28%; 

o Execução de arranjos exteriores do Teatro Municipal de Faro”, do Município 

de Faro, com um desvio de 25,11%. 

 

Para além disso, observa-se que, tomada já em conta a compensação entre 

trabalhos a mais e a menos: 

 Em 184 empreitadas, ou seja, em 17,05% das obras, o acréscimo de custos foi 

igual ou superior a 20% do valor inicial; 

 Em 77 daquelas empreitadas, ou seja em 7,14% das obras, o acréscimo de 

custos foi igual ou superior a 24% do valor inicial, muito próximo, portanto, 

do limite legal. 

                                                 
65

 “Rede de Drenagem de Águas Residuais da Vila do Coronado, nas freguesias de S. Mamede de Coronado 

e S. Romão de Coronado” do Município de Trofa.  
66

 Em 2 deles o valor dos adicionais parecia inicialmente estar abaixo dos limites.  
67

 Cfr. quadro n.º 15, em Anexo V. 
68

 Neste caso verificou-se também uma indemnização ao empreiteiro, no montante de 338.130,53 €, o que 

significa um acréscimo de custos de 75,88%, ainda sem o montante da revisão de preços. 
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5. Acréscimos financeiros nas obras adjudicadas na modalidade de 

“concepção/construção” 

 

Conforme já referimos, e consta do quadro n.º 16, em Anexo V, o acréscimo 

financeiro global dos 56 contratos adicionais a empreitadas de “concepção-

construção” foi de 9.418.966,21 € para um valor inicial de 122.548.368,58 €, 

representando um acréscimo de custos de 7,69%.  

Por referência ao valor dos respectivos contratos iniciais, as maiores percentagens 

de acréscimo de custos no decurso da execução destas empreitadas ocorreram 

nas seguintes obras: 

 “Concepção/construção do Centro da Juventude”, do Município da Amadora, 

com 24,93 % de trabalhos adicionais; 

 “Concepção/construção do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Lordelo”, do 

Município de Paredes, com 24,87 % de trabalhos adicionais; 

 “Concepção e execução de piscinas em Galveias”, da Freguesia de Galveias, 

Ponte de Sôr, com um acréscimo de 24,66%; 

  “Concepção/Construção de Dois Reservatórios e Conduta Adutora”, dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 

Loures, com um aumento de custos de 21,55%; 

 “Concepção e execução do complexo de piscinas municipais da Portela” do 

Município de Loures, com 20,95% de trabalhos adicionais; 

 “Rede de abastecimento de Água a Loures - Concepção e Construção de 

Reservatório em Loures (Z.A.) e execução de troços de condutas distribuidoras”, 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de 

Loures, com um aumento de custos de 19,06%.  

O volume financeiro mais expressivo de trabalhos adicionais em obras de 

“concepção-construção” verificou-se na empreitada relativa às obras de melhoria das 

acessibilidades e condições de segurança na Barra do Douro, do Instituto Portuário 

e dos Transportes Marítimos, I.P., no valor de 2.609.926,10 €, a que correspondeu 

um acréscimo de custos de 12,31% relativamente ao valor inicial. 

Os restantes acréscimos de custos situaram-se entre 0,15% e 14,75%, sendo o 

acréscimo médio de 7,32%. 

Sublinhe-se, ainda, que em 3 empreitadas adjudicadas na modalidade de 

“concepção-construção” se verificou redução de custos iniciais em 10,29%, 7,93% e 

0,49%, em obras conduzidas, respectivamente, pelos Municípios de Amarante e 

Aveiro e pelo Instituto do Desporto de Portugal. 
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6. Observações e recomendações 

 

6.1. No conjunto analisado, o desvio financeiro global resultante de contratos 

adicionais foi de 9,85%, sendo o acréscimo médio de 11,46%.  

Em 17,05% dos casos o acréscimo de custos foi superior a 20% do valor inicial. 

Em 7,14% das situações esse aumento de custos foi próximo do limite legal de 

25%. 

Apenas em 0,65% das obras foi excedido o limite legal de acréscimo de custos. 

 

Como se deduz destes valores, os aspectos mais problemáticos das derrapagens 

financeiras nas empreitadas não se situam hoje na utilização do mecanismo 

legal dos trabalhos adicionais69. 

No entanto, como veremos no capítulo seguinte, apesar de estas percentagens 

de desvio financeiro se conterem, em regra, e em termos quantitativos, dentro 

dos limites legais, a natureza dos trabalhos envolvidos não permite, 

frequentemente, a sua caracterização nem como erros e omissões nem como 

trabalhos a mais.   

 

Assim, atendendo ao seu carácter transversal e à frequente ilegalidade do tipo 

de trabalhos objecto dos adicionais, recomenda-se que as entidades tenham em 

atenção que o recurso a trabalhos adicionais pressupõe, não apenas o 

cumprimento do limite quantitativo fixado na lei, mas também a rigorosa 

observância dos respectivos requisitos legais. 

 

6.2. As maiores taxas de acréscimo de custos verificam-se nas obras de parques 

urbanos/campos de futebol (12,56%), de infra-estruturas (10,82) e edifícios 

(10,47) e, nestes, na área da cultura70 (13,00%). 

 

Recomenda-se que os donos de obra tenham uma especial atenção aos 

projectos nestas áreas. 
  

                                                 

69
 Poderão resultar, numa maior escala, dos custos associados às derrapagens de prazos e às indemnizações 

arbitradas, como se intui da análise efectuada no Relatório de Auditoria n.º 17/09, da 2.ª Secção do Tribunal 

de Contas, que culminou um conjunto de auditorias a grandes obras públicas. Vide 
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2009/audit-dgtc-rel017-2009-2s.pdf.  Vide também o caso atrás 

referido do “Palácio Sárrea-Forum Cultural” de Portimão. 
70

 Arquivos, bibliotecas, museus, teatros e cineteatros. 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2009/audit-dgtc-rel017-2009-2s.pdf
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IV. ALTERAÇÕES AO OBJECTO E CONTEÚDO DAS EMPREITADAS 

 

1. Falta de informação 

Nos termos da Resolução n.º 96/2006, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 

200, de 17 de Outubro de 2006, entretanto substituída pela Resolução n.º 1/2009, 

publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de Janeiro de 2009, os 

contratos adicionais devem ser remetidos a este Tribunal acompanhados de 

informação e documentação relevante, que, entre outros aspectos, permita 

identificar a natureza das alterações e dos trabalhos a que se reportam. 

No conjunto dos 1607 adicionais enviados ao Tribunal entre 3 de Setembro de 

2006 e 30 de Junho de 2008, 182 adicionais (11,33% do total) não foram instruídos 

com a documentação necessária, nos termos das Instruções constantes da 

Resolução acima referida, nomeadamente com o mapa de trabalhos ou qualquer 

outro documento com base no qual fosse possível identificar a natureza dos 

trabalhos envolvidos. 

 

2. Rectificação de erros e omissões dos projectos 

De acordo com o disposto nos artigos 14.º, 15.º e 16.º do RJEOP, o empreiteiro 

pode reclamar, num determinado prazo a partir da data da consignação, contra 

erros e omissões do projecto ou das respectivas peças, reclamação que poderá dar 

origem à necessidade de, durante a execução da obra, se proceder à rectificação 

desses erros. 

Esses erros ou omissões reportam-se à natureza ou volume dos trabalhos, por se 

verificarem divergências entre as peças do projecto, diferenças entre as condições 

locais existentes e as previstas ou diferenças entre os dados em que o projecto se 

baseia e a realidade.   

O dono da obra pode, também, durante a execução da obra, identificar erros ou 

omissões no projecto e determinar ao empreiteiro a sua rectificação, desde que 

eles sejam devidos a causas cuja previsão ou descoberta fosse impossível mais 

cedo. 

A rectificação dos erros ou omissões do projecto, nos termos deste regime legal, é, 

assim, uma das razões para a celebração de contratos adicionais, que acrescentam 

ou subtraem trabalhos à obra adjudicada. 
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Analisada a informação constante dos adicionais remetidos a este Tribunal no 

período em apreciação para avaliar do peso relativo dos erros e omissões dos 

projectos nas alterações contratadas, constatou-se que, em 101 dos 1607 casos71, 

os contratos fundamentavam-se nessa circunstância72. 

Assim, apenas em 6,30% dos casos os trabalhos adicionais foram qualificados 

pelas respectivas entidades adjudicantes como tendo decorrido de erros ou 

omissões dos projectos. 

 

3. Trabalhos a mais 

As modificações ao objecto da empreitada podem também decorrer de alterações 

ao projecto por iniciativa do dono da obra. 

O artigo 26.º e seguintes do RJEOP estabelecem, para o período em análise, as 

condições em que essas alterações podem ter lugar. 

De acordo com este regime, o dono da obra pode determinar ao empreiteiro a 

realização de trabalhos “cuja espécie ou quantidade não hajam sido previstos ou 

incluídos no contrato, nomeadamente no respectivo projecto”, apenas quando “se 

destinem à realização da mesma empreitada e se tenham tornado necessários na sequência 

de uma circunstância imprevista, desde que se verifique qualquer uma das seguintes 

condições: 

a) Quando esses trabalhos não possam ser técnica ou economicamente separados do 

contrato, sem inconveniente grave para o dono da obra; 

b) Quando esses trabalhos, ainda que separáveis da execução do contrato, sejam 

estritamente necessários ao seu acabamento.”  

Estes trabalhos a mais implicam, em regra, a adaptação/modificação do projecto 

de execução anteriormente aprovado e devem ser formalizados como contrato 

adicional ao contrato de empreitada73.   

Conforme decorre do Anexo IV, quadro n.º 14, em 1502 dos 1607 contratos74, ou 

seja, em 93,70% dos adicionais analisados, as alterações foram qualificadas 

pelas entidades adjudicantes como trabalhos a mais, isto é, modificações do 

objecto contratual por iniciativa do dono de obra.  

                                                 
71

 Em 4 dos 1607 adicionais foi impossível identificar a natureza do seu objecto, por falta de informação. 
72

 Cfr. Anexo IV, quadro n.º 14. 
73

 Cfr. n.ºs 2 a 6 do artigo 26.º do RJEOP. 
74

 Só em 1603 se consegue identificar o objecto, uma vez que, como já referimos, em 4 dos adicionais não se 

consegue fazer essa identificação. 
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4. Tipos de trabalhos adicionais 

Como já referimos, em 182 casos os adicionais não foram acompanhados de 

informação relevante para a identificação dos concretos trabalhos envolvidos. 

Assim, apenas em 1425 adicionais, dos 1607 remetidos, foi possível identificar as 

valências75 ou áreas em que foram introduzidas alterações, sendo que, 

classificando cada contrato pela valência de maior expressão, verificamos que as 

alterações abrangeram as seguintes áreas:  

 Arquitectura – 231 casos, representando 16,21%;  

 Instalações de abastecimento de água e drenagem de esgotos – 204 casos, 

representando 14,32%; 

 Pavimentações – 202 casos, representando 14,18%; 

 Instalações eléctricas, telecomunicações e especiais – 200 casos, 

representando 14,03%; 

 Movimentos de terras – 148 casos, representando 10,39%; 

 Fundações e Estruturas – 110 casos, representando 7,72%; 

 Betão – 83 casos, representando 5,82%; 

 Outros tipos de trabalhos diferenciados – 247 casos, representando 

17,33%. 

 

5. Compatibilidade das modificações contratuais com a lei aplicável  

Já se referiu que em 6,30% dos casos os trabalhos adicionais analisados foram 

imputados a erros ou omissões dos projectos e que em 93,70% das situações 

ocorreram alterações solicitadas pelo dono da obra a título de trabalhos a mais. 

Como também já vimos, o RJEOP estabelece apertados requisitos legais para que 

se possam introduzir essas alterações e determinar os trabalhos adicionais. 

Importaria, pois, apreciar se, em concreto, esses pressupostos legais se 

verificavam nos casos analisados, para poder concluir se as modificações 

introduzidas pelos adicionais ao objecto das empreitadas contratadas eram 

lícitas. 

                                                 
75

 Agrupados de acordo com a divisão por capítulos que, em regra, é utilizada nos mapas de quantidades - 

cfr. quadro n.º 14 do Anexo IV. 
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A informação disponível e o tipo de acção não consentiram a análise exaustiva, 

detalhada e rigorosa de todos os casos, a qual implicaria apurar as circunstâncias 

em que todos os trabalhos decorreram e em que todas as decisões foram tomadas.  

Essa análise exaustiva e circunstanciada foi, ainda assim, efectuada em 165 dos 

1607 adicionais em análise, os quais, como já se referiu, foram objecto de 

auditoria individualizada deste Tribunal. 

Estes 165 adicionais reportam-se a um montante de trabalhos adicionais de 

32.954.314,78 €76, ou seja, a 23,55% do montante total dos 1607 contratos em 

apreciação (139.929.614,19 €).  

Ora, a avaliação efectuada nessas auditorias concluiu pela ilegalidade da maior 

parte dos trabalhos adicionais, alegadamente fundamentados no regime dos 

erros e omissões dos projectos e no regime dos trabalhos a mais. 

De facto, concluiu-se nessas acções que 72,95% dos trabalhos analisados, no 

montante de 24.983.440,49 € dos 34.245.807,69 € contratualizados77, não 

obedeciam aos requisitos legais para poderem ser contratados como erros ou 

omissões dos projectos ou trabalhos a mais.  

De acordo com as conclusões de auditoria, esses trabalhos deveriam ter sido 

precedidos de novos procedimentos de escolha de adjudicatário, nomeadamente 

de novos concursos. 

Em 69 das 78 auditorias realizadas, os trabalhos ilegalmente qualificados como 

adicionais, no montante global de 24.330.289,39 €, deveriam ter sido precedidos 

de concurso público ou limitado com publicação de anúncio, por representarem 

despesa de montante superior a 124.699,47 €78. 

                                                 
76

 3 das auditorias listadas no quadro n.º 20, em Anexo VIII, incluíram também a análise de 13 contratos 

enviados ao Tribunal após 30 de Junho de 2008, no valor total de 1.291.492,91 €.   
77

 Se expurgarmos o valor dos 13 contratos referidos na nota anterior, em que foi declarada a ilegalidade de 

trabalhos no valor de 301.954,59 €, concluímos que a percentagem de trabalhos ilegais nos 165 

contratos adicionais incluídos no conjunto em análise foi de 74,90%.  
78

 Cfr. artigo 48.º, n.º 2, alínea a), do RJEOP. 
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6. Caracterização das situações e das ilegalidades mais frequentes no que 

respeita à modificação do objecto e conteúdo das empreitadas  

 

6.1. Deficiências dos projectos 

Nas 78 auditorias realizadas concluiu-se que, em grande parte das situações, os 

donos de obra aditaram às empreitadas trabalhos destinados a suprir 

deficiências dos projectos. 

 

a) Erros e omissões 

Como referimos, os trabalhos destinados a suprir deficiências dos projectos são 

legalmente possíveis no quadro do regime de rectificação dos respectivos erros 

e omissões. 

Esse regime, no entanto, no RJEOP, destina-se tão-só a corrigir aspectos ou 

dados que se revelem contraditórios ou desconformes com a realidade79, só 

podendo ser utilizado pelo dono da obra, no decurso da execução da 

empreitada, quando os erros ou omissões se devam a causas cuja previsão ou 

descoberta fosse impossível mais cedo80. 

Ora, a análise efectuada permitiu concluir que as deficiências dos projectos vão 

muito para além de incoerências entre as peças concursais e desconformidades 

pontuais com a realidade, identificadas no prazo legal, ou de lapsos ou 

imprecisões na identificação e quantificação dos trabalhos. 

De facto, o Tribunal, nas 78 auditorias realizadas, concluiu que apenas em 5% 

das situações estava perante trabalhos qualificáveis como rectificações de 

erros e omissões, num conjunto em que cerca de 50% dos trabalhos se deviam a 

deficiências originais dos projectos81. 

Em muitos casos houve manifestas deficiências de previsão nas quantidades e 

espécies dos trabalhos necessários que deram origem a significativos aumentos 

de trabalhos82. 

Refiram-se, designadamente, os significativos aumentos de quantidades 

apurados em certas empreitadas adjudicadas na modalidade de “série de preços”. 

                                                 
79

 Cfr. artigo 14.º, n.º 1, do RJEOP. 
80

 Cfr. artigo 14.º, n.º 5, do RJEOP. 
81

 Cfr. Relatórios de auditoria identificados no quadro n.º 20, em Anexo VIII. 
82

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 32/08, 39/08, 45/08 e 4/09, da 1.ª Secção.  
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Esta modalidade de empreitada permitia que a remuneração do empreiteiro 

fosse feita pela aplicação dos preços unitários previstos no contrato para cada 

espécie de trabalho às quantidades desses trabalhos realmente executadas83. No 

entanto, não se dispensa a previsão das espécies e das quantidades dos 

trabalhos necessários para a execução da obra, a qual deve ser feita com 

precisão84. 

Como referem Freitas do Amaral e Rui Medeiros85, apesar de só no final da obra 

se poder verificar se e em que medida as quantidades previstas no mapa de 

quantidades correspondem às efectivamente realizadas, “ (…) esta conclusão não 

significa, obviamente, que o dono da obra conceda uma espécie de cheque em branco ao 

empreiteiro quanto às quantidades de trabalho a realizar.”   

Neste domínio, o Tribunal afirmou em vários dos relatórios de auditoria que 

não era possível invocar o tipo remuneratório de série de preços para justificar 

trabalhos cuja espécie ou preço unitário não estivessem indicados ou para 

admitir toda e qualquer deficiente quantificação da quantidade de trabalhos 

necessários. Assinale-se que se registaram, por exemplo, invocados aumentos 

de quantidades de trabalhos da ordem dos 40, 73, 76, 100, 129, 157, 193, 200, 240, 

276, 432, 2056, 2750 e mesmo 12.848%86. 

 

b) Outras deficiências dos projectos 

Em cerca de 45% das situações auditadas, o Tribunal entendeu estar perante 

deficiências várias e não desculpáveis dos projectos, em muitos casos bastante 

grosseiras, e que não permitiam a sua qualificação como erros, omissões ou 

trabalhos a mais, em termos de legitimar o recurso a contratos adicionais. 

Falamos, por exemplo, na necessidade de: 

 Alterar fundações de edifícios, introduzir soluções de drenagem ou 

corrigir cotas por inadequação das soluções preconizadas aos terrenos 

encontrados87;   

 Introduzir taludes inicialmente não previstos88; 

                                                 
83

 Cfr. artigos 18.º e 21.º do RJEOP. 
84

 Cfr. artigo 10.º do RJEOP. 
85

 In “Obras Públicas - Do pagamento do prémio pela conclusão antecipada da empreitada”, edição de 

Azeredo Perdigão Advogados, 2001, página 60.  
86

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 1/08, 29/08, 39/08, 1/09, 4/09, 5/09, 13/09, 14/09, 21/09 e 

4/10, da 1.ª Secção. 
87

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 27/08, 31/08, 35/08, 4/09, 9/09, 10/09, 18/09 ou 20/09, da 

1.ª Secção. 
88

 Cfr., por exemplo, Relatório de Auditoria n.º 20/08, da 1.ª Secção. 
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 Corrigir o traçado de vias ou condutas para ajustamento a estruturas pré-

existentes e não identificadas (edificações, loteamentos, rotundas, 

passeios, etc.)89; 

 Corrigir projectos desajustados à realidade ou às necessidades90.  

Foram detectadas bastantes situações em que os projectos postos a concurso não 

respondiam às condições efectivamente verificadas, por manifesta e grosseira 

falta de rigor: 

 Porque eram projectos feitos há vários anos, que não foram actualizados 

nem revistos à luz da situação actual, seja em termos de espaços e 

envolventes, regulamentação aplicável ou materiais disponíveis no 

mercado91; 

 Porque se baseavam em informação antiga e inexacta, nomeadamente de 

natureza cadastral ou topográfica92; 

 Porque não foram claramente definidos ou verificados os locais de 

implantação das obras e não se constatou, por exemplo, o grau de 

inclinação dos terrenos ou os desníveis verificados93; 

 Porque não foram realizados estudos geológicos/geotécnicos nem sequer 

definidas as características geológicas dos terrenos94/95/96/97; 

 Porque, por indisponibilidade dos terrenos em que se previa realizar a 

obra, foi necessário adaptá-la a posteriori às características da localização98; 

 Porque foi necessário corrigir em obra incompatibilidades entre 

empreitadas e entre projectos de várias especialidades, como, por 

                                                 
89

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 5/08, 8/08, 12/08, 46/08, 5/09 ou 17/09, da 1.ª Secção. 
90

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 14/08 e 21/08, da 1.ª Secção. 
91

 Cfr. por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 6/08, 15/08 ou 38/08, da 1.ª Secção, em que os projectos 

postos a concurso tinham sido feitos há vários anos (4, 5, 20 anos). Vd. também Relatório de Auditoria n.º 

18/08, da 1.ª Secção. 
92

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 2/07, 5/08, 40/08, 3/09, 11/09, 22/09 e 49/09, da 1.ª Secção. 
93

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 46/08, 12/09 e 17/09, da 1.ª Secção. 
94

 Cfr., por exemplo, os Relatórios de Auditoria n.ºs 27/08, 31/08, 46/08, 7/09, 9/09, 10/09, 12/09, 18/09, 

20/09, 1/10 e 4/10, da 1.ª Secção. 
95

 Refira-se o caso do Relatório de Auditoria n.º 3/10, da 1.ª Secção, em que se indicou ter sido realizado 

estudo geotécnico prévio, o qual, no entanto, não foi analisado pelo projectista. 
96

 Refira-se o caso do Relatório de Auditoria n.º 18/09, da 1.ª Secção, em que se informou que o estudo 

geotécnico foi encomendado previamente à aprovação do projecto, mas em que, por ter demorado 2 anos a 

ser realizado, o concurso para a obra acabou por ser lançado sem esse estudo. 
97

 Note-se que os trabalhos adicionais em obras relativas à construção de piscinas se deveram, em vários 

casos, à falta de estudos geológicos e geotécnicos. 
98

 Cfr., por exemplo, os Relatórios de Auditoria n.ºs 25/08, 31/08, 45/08, 46/08, 12/09 e 20/09, da 1.ª Secção. 
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exemplo, incompatibilidades entre os projectos de AVAC, de arquitectura 

e de estruturas, entre projectos de arquitectura e de instalações 

eléctricas99, entre projectos cénicos e projectos de electricidade, 

incompatibilidades entre os elevadores e a dimensão dos respectivos 

poços, etc.100/101. No domínio da falta de coordenação entre várias 

empreitadas, refiram-se os casos do Cine-Teatro de Barrancos e do Teatro 

Municipal de Faro, em que foram lançadas obras separadas para as 

diversas vertentes dos teatros mas em que surgiram sérios problemas de 

(in)compatibilidade entre os vários projectos; 

 Porque não tinham sido, de todo, contemplados nos projectos trabalhos 

considerados indispensáveis: redes eléctricas e mecânicas, redes de dados 

e de telecomunicações, sistemas de climatização e renovação do ar, 

sistemas de tratamento e aquecimento de água, sistemas de iluminação, 

redes de gás, impermeabilização de paredes exteriores de caves, acessos à 

cobertura de edifícios, escadaria de saída de edifício, etc. 

 

Um dos tipos de correcções introduzidas visava resolver incompatibilidades 

dos projectos com exigências legais e regulamentares pré-existentes, 

procurando enquadrar as soluções na regulamentação aplicável. 

Estavam em causa standards ou exigências das redes telefónicas, eléctricas ou de 

segurança contra incêndios, exigências de entidades externas, como é o caso das 

Estradas de Portugal ou da EDP, ou regulamentação comunitária para efeitos de 

financiamento102.  

Também se verificou, em grande parte dos casos, que os pareceres legalmente 

exigíveis de entidades externas, ligadas à protecção social, do ambiente, do 

património cultural e da segurança do público103, não foram obtidos 

previamente à aprovação dos projectos. Em consequência, estes projectos 

                                                 
99

 Refira-se que foram muito frequentes os desajustamentos relativos aos projectos de electricidade e as 

incompatibilidades entre as galerias técnicas previstas e a não previsão de adequados tectos falsos e acessos 

a essas galerias.  
100

 Cfr., por exemplo, os Relatórios de Auditoria n.ºs 11/08, 6/09, 18/09, 19/09, 1/10, 3/10 e 4/10, da 1.ª 

Secção. 
101

 Refira-se o caso do Relatório de Auditoria n.º 12/2008, em que os pareceres internos sobre o mérito das 

soluções consagradas nos projectos das diversas especialidades só foram proferidos quando já decorria a 

obra.  
102

 Cfr., por exemplo, os Relatórios de Auditoria n.ºs 34/08, 47/08, 6/09, 12/09 e 1/10, da 1.ª Secção. 
103

 Ex: equipamentos desportivos e salas de espectáculos 
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tiveram posteriormente de ser adaptados para ajustamento às normas legais e 

regulamentares aplicáveis ou às exigências dessas entidades. 

Apenas em cerca de 2,40% dos trabalhos, o Tribunal considerou que os mesmos 

decorriam de exigências feitas na pendência das obras e que, como tal, por 

resultarem de circunstâncias imprevistas, eram conformes à lei. 

Na maioria dos casos foi, efectivamente, constatado que as exigências legais e 

regulamentares eram pré-existentes ao lançamento das obras ou decorriam da 

não obtenção atempada dos necessários pareceres das entidades externas, pelo 

que o seu incumprimento nos projectos correspondia a erro grosseiro dos 

mesmos104. 

 

A par das deficiências manifestas dos projectos, importa referir que em muitas 

situações foi constatado, ao longo da execução das obras, que os projectos não 

respondiam integralmente às necessidades dos donos de obra ou às dos 

futuros utilizadores dos equipamentos105.  

Em muitos destes casos os gestores das entidades invocaram o facto de os 

projectos terem sido desenvolvidos por entidades terceiras, públicas ou 

privadas. 

Mas o que se constatou nas auditorias realizadas é que, por regra, e ao contrário 

do que se impõe, os donos de obra nem definem, à partida e suficientemente, os 

objectivos e características das obras que pretendem nem fazem qualquer 

avaliação crítica dos projectos para aferir do seu ajustamento às efectivas 

necessidades106. Ora, as consequências desta actuação agravam-se precisamente 

quando os projectos são desenvolvidos externamente ou são entregues ao 

empreiteiro. 

Isto foi observado, designadamente, nas empreitadas lançadas na modalidade 

de “concepção-construção”, as quais foram frequentemente suportadas em 

documentos que não continham as definições necessárias para serem 

                                                 
104

 Cfr, por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 7/08, 11/08 e 12/09, da 1.ª Secção.  
105

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 2/08, 40/08 e 49/08, da 1.ª Secção. No caso do Relatório 

n.º 49/08, utilizou-se um projecto para construção de uma estrada nova quando a obra a desenvolver era 

uma obra de requalificação. 
106

 Refira-se o caso do Relatório de Auditoria n.º 12/2008, em que, apesar de terem sido emitidos pareceres 

internos sobre o mérito das soluções consagradas nos projectos das diversas especialidades, os mesmos só 

foram proferidos quando já decorria a obra.  
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considerados como programa base, não definindo com suficiente rigor e 

precisão as características orgânicas e funcionais da obra a adjudicar. 

Acresce que nestas e noutras empreitadas em que foi solicitada ao empreiteiro a 

elaboração do projecto de execução, a entidade pública não cuidou, em regra, de 

analisar e de se pronunciar sobre todos os elementos constitutivos do 

documento técnico apresentado, a fim de verificar se a pormenorização neles 

espelhada era conforme às bases da solução prefigurada e adequada à satisfação 

das necessidades que constituíam a finalidade do procedimento e da obra107. 

Por isso, os desajustes manifestaram-se mais tarde e foram repercutidos no 

esforço público, em vez de evitados. 

 

É, ainda, importante notar que, em bastantes casos, foi reconhecido que os 

projectos foram elaborados de forma apressada, não foram revistos ou não 

foram actualizados em virtude de uma invocada urgência no lançamento e 

conclusão das obras108.  

Essa urgência esteve, frequentemente, associada à candidatura dos 

investimentos a financiamento comunitário e aos prazos da respectiva 

tramitação109. 

Nalguns desses casos, a urgência implicou a aprovação dos projectos, o 

lançamento dos concursos e a adjudicação ainda antes de os terrenos estarem na 

disponibilidade do dono da obra, pelo que não foram feitos os necessários 

reconhecimentos geológicos e das condições dos terrenos, deferindo para a fase 

de execução das obras os estudos e as adaptações necessárias. Num dos casos de 

pressa foi mesmo adoptado um projecto de construção de uma nova estrada 

para uma situação de requalificação de uma estrada existente, projecto que, 

                                                 
107

 Cfr. Relatório de Auditoria n.º43/08, da 1.ª Secção, relativo às obras de melhoria das acessibilidades e 

condições de segurança na Barra do Douro, do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P., que, 

como já referimos, representou o maior volume financeiro dos adicionais relativos a obras de “concepção-

construção”, e, no âmbito do qual o Tribunal considerou, precisamente, que o dono da obra não se 

pronunciou oportunamente sobre a conformidade do projecto apresentado com as bases da solução 

prefigurada.   
108

 Cfr., designadamente, Relatórios de Auditoria n.ºs 17/08, 25/08, 31/08, 32/08, 42/08, 46/08, 49/08, 9/09 e 

20/09, da 1.ª Secção. 
109

 Vide, por exemplo, a justificação apresentada pelos responsáveis no caso a que se reporta o Relatório de 

Auditoria n.º 5/08, da 1.ª Secção: “ (…) O projecto que serviu de base para a presente empreitada foi 

elaborado durante o ano de 2004, num curto espaço de tempo, de modo a permitir o seu financiamento 

pelo Programa Operacional do Ambiente, não permitindo a sua análise detalhada pelos técnicos da 

autarquia ou por uma entidade externa, o que permitiria colmatar muitas das lacunas que se vieram a 

revelar na sua execução (…)”. 
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como é óbvio, se mostrou completamente desajustado e teve de ser 

modificado110.  

Como é manifesto, este tipo de actuação potencia o risco de desadequação entre 

o projectado e o necessário.  

 

c) Regime da correcção das deficiências dos projectos 

Ressalvadas as atempadas reclamações contra erros e omissões do projecto, as 

apontadas deficiências dos projectos só poderiam ser corrigidas ao abrigo do 

regime dos “trabalhos a mais” se estivessem preenchidos os respectivos 

pressupostos. 

Nos termos da lei, e como já se referiu, o dono da obra só pode determinar 

modificações à empreitada, por “trabalhos a mais”, quando os trabalhos, 

cumulativamente: 

 Se destinem à realização da mesma empreitada; 

 Se tenham tornado necessários na sequência de uma “circunstância 

imprevista”; 

 Não sejam técnica ou economicamente separáveis do contrato ou, ainda 

que o sejam, sejam estritamente necessários ao acabamento da obra. 

Na maioria dos casos analisados, e mesmo quando se podia reconhecer 

estarmos perante a necessidade de corrigir deficiências do projecto no âmbito da 

realização da mesma empreitada e perante trabalhos necessários ao respectivo 

acabamento, constatou-se que a necessidade da alteração e a necessidade dos 

trabalhos não tinham surgido na sequência de uma “circunstância imprevista”. 

De acordo com a jurisprudência uniforme deste Tribunal, só estaremos perante 

uma “circunstância imprevista”, para este efeito, quando ela seja qualificável 

como inesperada ou inopinada, como uma circunstância que o decisor público 

normal, colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto. 

O Tribunal tem, assim, sempre rejeitado a qualificação de uma circunstância 

imprevista como aquela que simplesmente não foi prevista, exigindo que 

também se demonstre que o não podia nem devia ter sido. 

Como se refere em vários Acórdãos e Relatórios do Tribunal111, se a 

circunstância podia e devia ter sido prevista, o que se verificou não foi a 

                                                 
110

 Cfr. Relatório de Auditoria n.º 49/08, da 1.ª Secção, relativo ao Município de Paços de Ferreira. 
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ocorrência de uma circunstância imprevista mas sim um erro do decisor 

público. 

Em perto de 45,00% dos trabalhos auditados concluiu-se que as deficiências 

apontadas aos projectos, cuja correcção deu origem aos trabalhos adicionais, 

podiam e deviam ter sido acauteladas por uma actuação medianamente 

diligente por parte dos projectistas e por uma exigível actuação de 

acompanhamento e revisão dos projectos por parte do dono de obra, no 

exercício dos seus deveres de cuidada gestão pública. 

O Tribunal apontou, assim, para a ilegalidade da autorização dos 

correspondentes trabalhos, por não decorrerem de situação inesperada, mas 

antes resultarem de circunstâncias que deviam e podiam ter sido acauteladas. 

O que ocorreu, pois, na maioria dos casos, foi uma insuficiente identificação de 

necessidades e uma deficiente preparação dos projectos e concursos. 

 

6.2. Circunstâncias imprevistas 

Já referimos que a ocorrência de uma “circunstância imprevista” é pressuposto 

essencial da admissibilidade dos trabalhos a mais. Referimos também o que este 

Tribunal entende como necessário para que ela seja dada por verificada. 

Ora, em cerca de 20,00% dos trabalhos adicionais que foram objecto de 

auditoria, o Tribunal reconheceu a efectiva ocorrência de circunstâncias 

imprevistas. 

Eram casos em que as alterações aos projectos, as modificações de estratégias 

construtivas e os incrementos das quantidades e espécies de trabalhos 

decorriam, designadamente, de: 

 Deterioração das condições dos terrenos ou do construído em virtude de 

excepcionais vicissitudes climatéricas ou outras112; 

 Surpresas de natureza geológica113; 

 Aparecimento de estruturas enterradas não cadastradas114;  

                                                                                                                                                       
111

 Cfr, entre muitos outros, os Acórdãos nº
s
 2/2006, de 09.01, 47/2006, de 07.02, 49/2006, 52/2006 e 

53/2006, de 14.02, 73/2006, de 03.03, 94/2006, de 21.03, 121/2006, de 04.04, 127/2006 e 128/2006, de 

19.04, 164/2006 e 165/2006, de 11.05, 166/2006, de 16.05 e 190/2006, de 06.06 
112

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 9/08, 16/08, 18/08, 22/08, 23/08, 24/08, 34/08, 2/10 

e 6/10, da 1.ª Secção. 
113

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 6/08, 9/08, 34/08, 43/08, 47/08, 1/09, 7/09 e 3/10, 

da 1.ª Secção. 
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 Imposições legais supervenientes e imposições inesperadas de autoridades 

externas115; 

 Achados arqueológicos116; 

 Necessidade de substituir materiais descontinuados117. 

 

6.3. Modificações resultantes da instabilidade de vontade do dono da obra 

Nas auditorias que tiveram lugar, constatou-se que em cerca de 30% das 

situações, os trabalhos adicionais decorreram de alterações na vontade do dono 

da obra. 

Trata-se, por um lado, de casos em que, ao longo da execução da empreitada, a 

entidade pública foi constatando a conveniência, a vantagem ou a preferência 

por diferentes materiais, diferentes equipamentos ou por alterações a 

especificações ou outros pormenores do projecto. Na mesma linha de decisão se 

inserem alterações com vista à “melhoria” dos projectos. Refiram-se, a título de 

exemplo, modificações orientadas para outras soluções estéticas e ambientais, 

como uma diferente cobertura para a piscina ou a opção pela energia solar118. 

Por outro lado, ocorreram situações em que o dono da obra entendeu poder 

aproveitar os trabalhos em curso para ampliar o objecto da empreitada, 

acrescentando trabalhos inicialmente não previstos, como a instalação de 

sistemas de ar condicionado, de sistemas de alarme e intrusão, de equipamentos 

audiovisuais, de mecânica de cena, de som e de iluminação ou de ecopontos, o 

alargamento da área construída ou de intervenção, a introdução de novas áreas 

de estacionamento, a inclusão de novos arruamentos, mais ligações ou mais 

metros em redes de abastecimento ou saneamento ou a construção de um novo 

equipamento laboratorial numa escola de engenharia119. 

No âmbito da instabilidade da vontade do dono da obra inserem-se ainda vários 

casos de alteração das funcionalidades ou finalidades dos equipamentos a 

                                                                                                                                                       
114

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 9/08, 18/08, 30/08, 36/08, 49/08, 3/09, 7/09 e 1/10, 

da 1.ª Secção. 
115

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 18/08, 28/08, 30/08, 6/09, 10/09, 13/09, 19/09, 1/10, 

3/10, 4/10 e 5/10, da 1.ª Secção. 
116

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 41/08 e 46/08, da 1.ª Secção. 
117

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 34/08 e 4/10, da 1.ª Secção. 
118

 Cfr., por exemplo, os Relatórios de Auditoria n.ºs 3/08, 33/08, 35/08, 38/08, 41/08, 6/09, 9/09, 10/09, 

1/10 e 4/10, da 1.ª Secção. 
119

 Cfr., designadamente, os Relatórios de Auditoria n.ºs 10/08, 11/08, 19/08, 20/08, 22/08, 28/08, 29/08, 

30/08, 37/08, 40/08, 2/09, 12/09, 14/09, 15/09, 4/10, 5/10 e 6/10, da 1.ª Secção.  
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construir, nomeadamente ao nível de edifícios e espaços urbanos. São exemplos 

disso a reconversão de espaços para convívio ou restauração, a diferente 

compartimentação de edifícios em virtude da alteração das respectivas 

finalidades, a introdução de inclinação em auditório atenta a diversa utilização 

preconizada, a modificação da acústica de um pavilhão para adaptação a sala de 

espectáculos musicais, a modificação da profundidade de piscinas, alterando o 

seu perfil de utilização como espaço de lazer para equipamento de competição, 

ou a alteração do conceito de mercado, de espaço aberto para espaço fechado120. 

Em todas estas ocorrências o Tribunal considerou que os trabalhos não podiam 

ser qualificados como trabalhos a mais e, por isso, não podiam ser executados 

sem novo procedimento de escolha do co-contratante. 

Nalgumas situações os trabalhos acrescentados, atenta a sua natureza, deveriam 

mesmo ser qualificados como obras novas, não correspondendo à execução da 

mesma empreitada, assim acabando por descaracterizar o objecto contratual 

inicialmente definido. 

Em todas elas os trabalhos não decorriam de qualquer “circunstância imprevista”. 

Estas alterações decorrentes da modificação da vontade do dono da obra põem 

em causa o fundamento do concurso e da adjudicação, uma vez que incidem 

claramente sobre aspectos que deveriam ter sido submetidos à concorrência. 

Refira-se, aliás, a observação feita pelo Tribunal no Relatório de Auditoria n.º 

11/08, relativo ao Teatro Municipal de Faro, considerando incompatível a 

quantidade e natureza das alterações feitas ao projecto na fase de execução com 

a não admissibilidade de soluções variantes na fase do procedimento prévio. 

 

7. Reiteração das deficiências 

Importa observar que as deficiências apontadas são recorrentes na generalidade 

das obras públicas. 

Reportámo-nos a uma amostra de 78 auditorias sobre contratos adicionais 

remetidos ao Tribunal de Contas entre 3 de Setembro de 2006 e 30 de Junho de 

2008. 

No entanto, as deficiências observadas são consistentes com as que foram, 

durante anos, apontadas na abundante jurisprudência da 1.ª Secção deste 

                                                 
120

 Cfr., por exemplo, Relatórios de Auditoria n.ºs 2/08, 7/08, 10/08, 11/08, 16/08, 38/08, 44/08, 47/08, 2/10 

e 3/10, da 1.ª Secção. 
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Tribunal no âmbito da fiscalização prévia dos contratos adicionais e que integrou 

inúmeras recusas de visto121.   

As mesmas deficiências têm sido identificadas em sucessivos relatórios de 

auditoria da 2.ª Secção122. Refira-se, designadamente, o Relatório de Auditoria n.º 

17/09-2.ª Secção123 que culminou um conjunto de auditorias a grandes obras 

públicas124, da responsabilidade da Administração Central e, sobretudo, de 

grandes empresas públicas do sector empresarial do Estado. 

A tipologia das deficiências apontadas nesse relatório em termos de trabalhos 

adicionais é bastante semelhante à que acabámos de caracterizar, com a 

especialidade de o campo de análise não ser idêntico. Enquanto a apreciação feita 

na presente acção incide maioritariamente em empreitadas conduzidas por 

entidades do sector público administrativo da Administração Local, a apreciação 

então feita incidia sobre grandes obras do sector estadual, em especial na sua 

vertente empresarial. 

Esta diversidade de campos de análise com identidade de conclusões evidencia a 

recorrência e representatividade das deficiências, que assumem um carácter 

endémico onde deveria ser excepcional, e que, por isso, merecem uma especial 

atenção e uma actuação pública estratégica e estruturante.     

 

8. Trabalhos adicionais nas obras adjudicadas na modalidade de 

“concepção/construção” 

O Tribunal concluiu 6 auditorias a contratos adicionais a empreitadas lançadas na 

modalidade de “concepção-construção”, que procederam à análise exaustiva dos 

adicionais que apresentavam maior percentagem de acréscimo de custos e maior 

dispêndio financeiro. 

Estas auditorias incidiram sobre um montante de trabalhos adicionais de 

4.531.975,33 €. 

Este montante representa 48,12% do total de 9.418.966,21 €, correspondente ao 

valor dos trabalhos adicionais a obras de “concepção-construção”. 

Do montante auditado, 40,42% (1.831.782,30 €) foi considerado como ilegal. 

                                                 
121

 Vide os acórdãos proferidos nos processos de visto, as sínteses constantes dos Relatórios anuais de 

Actividades do Tribunal e a resenha da “Jurisprudência da 1.ª Secção do Tribunal de Contas relativamente 

a empreitadas de obras públicas”, esta em http://www.tcontas.pt/pt/publicacoes/juris-op.shtm 
122

 Consultar em http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_audit.shtm 
123

 Em http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2009/audit-dgtc-rel017-2009-2s.pdf 
124

 Projecto de Reabilitação do Túnel do Rossio, Túnel do Terreiro do Paço/Santa Apolónia, Casa da Música, 

Aeroporto Sá Carneiro e Ponte Rainha Santa Isabel.  

http://www.tcontas.pt/pt/publicacoes/juris-op.shtm
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_audit.shtm
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2009/audit-dgtc-rel017-2009-2s.pdf
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No entanto, a distribuição dos valores ilegais pelos 6 casos foi muito díspar. 

O adicional que representava o maior volume financeiro (2.609.926,10 €), relativo 

aos trabalhos adicionais à empreitada de melhoria das acessibilidades e condições 

de segurança na Barra do Douro, do Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I.P., foi considerado integralmente conforme à legislação aplicável. 

Ao invés, os trabalhos constantes dos adicionais relativos às obras de “Rede de 

abastecimento de Água a Loures - Concepção e Construção de Reservatório em Loures 

(Z.A.) e execução de troços de condutas distribuidoras”, dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento do Município de Loures, de “Concepção/construção do 

Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Lordelo”, do Município de Paredes, de 

“Concepção e execução de piscinas em Galveias”, da Junta de Freguesia de Galveias, 

Ponte de Sôr, e de “Concepção/construção do Pavilhão Multiusos de Gondomar”, do 

Município de Gondomar, foram considerados totalmente desconformes ao regime 

legal. 

No caso do adicional relativo à “Concepção/construção do Centro da Juventude”, do 

Município da Amadora, que representava o maior acréscimo percentual de 

custos, foi considerado que apenas 29,12% dos trabalhos eram ilegais, sendo o 

restante lícito. 

  

9. O necessário rigor dos projectos 

Todos os trabalhos adicionais decorrem da necessidade ou vontade de alterar os 

projectos de execução das obras. 

Essa alteração manifestou-se, nos trabalhos analisados nas auditorias, em virtude 

de os projectos: 

 Conterem erros ou omissões (5% dos casos); 

 Evidenciarem deficiências manifestas e não admissíveis (45% das 

situações); 

 Se tornarem desajustados por ocorrência de circunstâncias imprevistas 

(20% dos trabalhos); 

 Poderem ser melhorados para uma mais adequada satisfação das 

finalidades (30% das ocorrências). 

Admitindo que os casos de erros e omissões e de circunstâncias imprevistas 

traduzem um grau de imponderabilidade a admitir, verifica-se que em 75% das 

situações um maior rigor e grau de ajustamento dos projectos às necessidades 

poderia ter evitado o recurso aos trabalhos adicionais.  
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Como este Tribunal tem referido em inúmeros Acórdãos e Relatórios, é obrigação 

do dono da obra colocar a concurso projectos rigorosos e detalhados das obras a 

realizar. Tal implica que o projecto deva contemplar e prever todas as situações 

tidas por necessárias e adequadas, tanto do ponto de vista técnico como do 

funcional ou do estético, não deixando para a execução da obra a procura de 

soluções. 

Ora, esta obrigação, para além de ser uma decorrência dos vários princípios 

aplicáveis à contratação pública, à actividade financeira e à boa gestão pública, 

tem clara consagração legal. 

Referiam-no os artigos 10.º e 63.º do RJEOP, onde se estabelecia, designadamente, 

que “as peças do projecto a exibir no concurso serão as suficientes para definir a obra, 

incluindo a sua localização, a natureza e o volume dos trabalhos, o valor para efeito do 

concurso, a caracterização do terreno, o traçado geral e os pormenores construtivos.”  

Refere-o também o novo Código dos Contratos Públicos (CCP)125, que, no seu 

artigo 43.º, estabelece que o programa e o projecto de execução da obra fazem 

parte do caderno de encargos e determina a nulidade deste quando o projecto de 

execução não seja integrado pela lista completa de todas as espécies de trabalhos 

necessárias à execução da obra a realizar e pelo respectivo mapa de quantidades, 

quando não seja acompanhado dos estudos necessários, designadamente os 

estudos geológicos e geotécnicos, ou quando o programa e o projecto de execução 

não observem o conteúdo obrigatório fixado em portaria.  

Por seu turno, a Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprovou as Instruções 

para a elaboração de projectos de obras, fixa o conteúdo obrigatório do programa e do 

projecto de execução referido naquele artigo 43.º e estabelece ainda os 

procedimentos e normas a adoptar na elaboração e faseamento de projectos de 

obras públicas. 

Nas Instruções aprovadas por esta Portaria definem-se várias fases para a 

elaboração do projecto, que prevêem a apresentação de diversos documentos 

preliminares126 que vão sendo aprovados pelo dono da obra antes da elaboração 

do Projecto de Execução. Estes documentos visam estabelecer um permanente e 

progressivo diálogo entre o dono da obra e o projectista até à fixação da solução 

final. O Projecto de Execução é o produto desse diálogo e é definido como “o 

documento elaborado pelo Projectista, a partir do estudo prévio ou do anteprojecto 

                                                 
125

 Em vigor para os procedimentos lançados a partir de 30 de Julho de 2008. 
126

 Programa preliminar, Programa Base, Estudo Prévio e Anteprojecto.  
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aprovado pelo Dono da Obra, destinado a facultar todos os elementos necessários à 

definição rigorosa dos trabalhos a executar”127. 

Está, assim, bem estabelecido que o dono da obra deve acompanhar de perto a 

elaboração do projecto, devendo analisar alternativas e optar e aprovar aquelas 

que melhor se ajustam às finalidades e às características orgânicas e funcionais 

pretendidas. É nesta fase que o dono da obra define o que necessita, o que quer e 

o que deve ser feito. Findo este processo ficam definidos de forma rigorosa os trabalhos 

a executar. 

Note-se que os números 2 e 3 do artigo 362.º do CCP prevêem que, nos casos em 

que o empreiteiro tenha obrigação de elaborar o projecto de execução, deve 

obedecer-se a um procedimento semelhante, com a fixação de prazos para a 

entrega ao dono da obra de elementos do projecto, sobre os quais o mesmo se 

deve pronunciar. 

A obrigação de patentear a concurso projectos rigorosos recai sobre o dono da 

obra e não é afastada quando ele recorre ou a outras entidades para a sua 

elaboração.  

Não é, pois, admissível que o dono da obra se alheie da definição do projecto, seja 

ele elaborado no seio dos seus serviços seja ele elaborado por terceiros, e venha, 

posteriormente, invocar que ele não corresponde às suas necessidades e 

preferências e pretender corrigi-lo para o ajustar às mesmas. 

Importa, pois, que os donos de obra: 

 Procedam a uma definição prévia clara dos objectivos e características 

orgânicas e funcionais pretendidas;   

 Acompanhem adequadamente o processo de elaboração dos projectos; 

 Assegurem uma cuidada e diligente apreciação crítica, revisão e 

aprovação dos projectos à luz das finalidades a prosseguir, em especial 

quando eles sejam feitos por entidades externas. 

 

O artigo 14.º das Instruções aprovadas pela Portaria n.º 701-H/2008 estabelece que 

os projectos devem conter os elementos necessários ao cumprimento da legislação 

aplicável às respectivas obras, regra repetida nas Subsecções dessa Portaria 

relativas aos diversos tipos de obras. 

                                                 
127

 Cfr. artigos 1.º, alínea t), e 7.º da Portaria n.º 701-H/2008. 
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Por seu turno, o artigo 43.º, n.º 5, do CCP, determina que o projecto de execução 

seja acompanhado, designadamente, dos estudos geológicos e geotécnicos, dos 

estudos ambientais e dos estudos de impacte social, económico ou cultural que se 

revelem necessários. 

A Portaria n.º 701-H/2008 define, ao abrigo do n.º 7 do referido artigo 43.º, que 

devem ser realizados estudos geológicos e geotécnicos em obras relativas a 

pontes, viadutos e passadiços, estradas, caminhos-de-ferro, aeródromos, obras 

hidráulicas, túneis, abastecimento e tratamento de água, obras portuárias e de 

engenharia costeira. Por sua vez, estabelece que devem realizar-se esses estudos, 

quando necessário, nas obras relativas a drenagem e tratamento de águas 

residuais e de resíduos urbanos e industriais e que, nas obras relativas a edifícios, 

devem constar os resultados da análise do reconhecimento geotécnico e do estudo 

geológico, fornecidos pelo dono da obra128. 

O n.º 8 do artigo 43.º do CCP comina com a nulidade do caderno de encargos a 

falta de todos estes elementos. Da nulidade do caderno de encargos resulta a 

nulidade do procedimento, da adjudicação e do contrato. 

Deste regime decorre, assim, que o rigor dos projectos não é, hoje, apenas um 

princípio ou uma norma aberta. A exigência de rigor está, hoje, traduzida na 

imposição legal de um conteúdo obrigatório que, a não ser cumprido, fere os 

cadernos de encargos e os actos deles subsequentes da mais severa forma de 

invalidade jurídica. 

É, pois, agora imperativo, sob pena de nulidade, que os donos de obra realizem 

ou obtenham previamente à elaboração e aprovação dos projectos, os necessários: 

 Estudos geológicos e geotécnicos; 

 Estudos ou declarações ambientais; 

 Estudos de impacto social, económico ou cultural; 

 Pareceres vinculativos de entidades externas; 

 Quaisquer outros elementos exigidos pela legislação e regulamentação 

aplicável ao tipo de obras em causa. 

É também essencial que os projectos contemplem o cumprimento de toda a 

regulamentação específica aplicável existente à data da sua aprovação, pelo que a 

sua não consideração não é já uma questão de mera deficiência, mas sim de 

invalidade jurídica dos cadernos de encargos em que os mesmos se integram e 

dos procedimentos por eles sustentados. 
                                                 

128
 Cfr. a referida Portaria e o Acórdão n.º 5/2010-FEV.25-1.ª S/PL. 
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O necessário rigor dos projectos impõe que os donos de obra forneçam aos 

projectistas dados correctos e actualizados e lhes exijam que eles visitem os locais 

de implantação das obras. 

Esse necessário rigor impõe também que os donos de obra promovam a revisão e 

actualização de projectos, sobretudo os realizados externamente e os feitos há 

algum tempo. 

Como se referiu, entre outros, nos Acórdãos do Plenário da 1.ª Secção n.ºs 8/2003, 

de 18 de Fevereiro, 48/2003, de 18 de Novembro, e 7/2006, de 1 de Fevereiro, o 

dono da obra “(…) deve ser diligente e, por isso, antes de pôr uma obra a concurso, deve 

verificar se tudo quanto é necessário à sua realização está ou não previsto. E se quer 

introduzir melhorias no projecto deve fazê-lo antes do lançamento do concurso.”  

 

Por outro lado, o CCP contempla hoje regras para partilha da responsabilização 

por eventuais erros e omissões dos projectos, procurando, por um lado, evitar que 

os adjudicatários se prevaleçam da falta de rigor dos projectos para poder 

compensar-se na fase de execução das obras dos preços baixos que apresentaram 

na fase do procedimento pré-contratual e, por outro lado, introduzir o princípio 

de responsabilização dos projectistas. 

O artigo 378.º do CCP estabelece, designadamente, que: 

 O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e 

omissões dos projectos que lhe caiba elaborar (excepto quando eles 

tenham sido induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados 

pelo dono da obra); 

 O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de 

suprimento de erros e omissões cuja detecção era exigível na fase de 

formação do contrato, excepto se eles tiverem sido identificados pelos 

concorrentes, mas não aceites pelo dono da obra129; 

 O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e 

omissões cuja detecção não lhe era exigível na fase de formação do 

contrato mas que não foram por ele identificados no prazo de 30 dias a 

contar da data em que estava em condições de o fazer; 

                                                 
129

 Nos termos do artigo 61.º do CCP, os erros e omissões dos projectos devem ser hoje reclamados e 

decididos durante o prazo para apresentação de propostas, de tal forma que o contrato é já celebrado após 

essa clarificação. 
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 Quando os erros ou omissões dos projectos decorram do incumprimento 

de obrigações de concepção assumidos por terceiros perante o dono da 

obra, deve este exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser 

indemnizado por parte desses terceiros; 

 A responsabilidade dos terceiros, quando se funde em título contratual e 

não resulte de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das 

obrigações de concepção, é limitada ao triplo dos honorários fixados no 

contrato; 

 A responsabilidade que resulte de dolo ou de negligência grosseira no 

cumprimento das obrigações corresponde ao valor total dos trabalhos de 

suprimento de erros e omissões. 

Como vimos no ponto IV.6.1.b), uma parcela elevada das deficiências de projecto 

identificadas nas auditorias realizadas foi considerada pelo Tribunal de Contas 

como derivando de manifesta e grosseira falta de rigor. 

A admitir que algumas dessas situações possam ser consideradas, em face do 

novo regime, como erros ou omissões de projecto e dar lugar a trabalhos 

adicionais para o respectivo suprimento, a sua verificação exigirá, a partir de 

agora, um aturado trabalho de definição de quem é o responsável pelo respectivo 

pagamento. 

Importará definir se o empreiteiro tinha condições para identificar esses erros e 

omissões e, consequentemente, obrigação de o fazer, como importará definir se 

esses erros decorrem do incumprimento de obrigações de concepção por parte 

dos projectistas. 

Importará também identificar as situações em que os responsáveis do dono de 

obra terão agido sem o rigor necessário na aprovação dos projectos e sem pedir 

aos empreiteiros e aos projectistas que assumam as responsabilidades definidas 

na lei, quando a isso estão obrigados. 

Nesta parte, as normas são claras quanto às obrigações estabelecidas, mas já não 

se afiguram tão claras quanto à qualificação dos ilícitos em caso de os 

responsáveis não as cumprirem. Seria desejável que fossem estabelecidas normas 

inequívocas de responsabilização administrativa e financeira para estes casos. 

Conclui-se, assim, que pelo menos parte das situações em que se tem verificado 

falta de rigor na elaboração de projectos de obras públicas130, a não serem 

                                                 
130

 Cerca de 50% das situações auditadas. 
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prevenidas no futuro, podem vir a dar origem a complexos processos de 

responsabilização contratual e financeira. 

 

 

10. Novo conceito de erros e omissões de projecto 

Sem prejuízo da repartição de responsabilidades acabada de referir, o artigo 376.º 

do CCP estabelece, hoje, que o dono da obra pode ordenar a execução de 

trabalhos de suprimento de erros e omissões até 50% do preço contratual131, 

estando o empreiteiro obrigado à sua execução. 

Nos termos do artigo 61.º do CCP os erros e omissões são os que digam respeito a: 

 Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

 Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 

execução do objecto do contrato a celebrar; ou 

 Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o 

interessado não considere exequíveis. 

De acordo com o artigo 370.º, n.º 4, do CCP, não são considerados trabalhos a 

mais aqueles que sejam necessários ao suprimento de erros ou omissões, 

independentemente da parte responsável pelos mesmos. 

Das normas referidas resulta, relativamente ao regime anterior, um forte 

alargamento da legitimação de trabalhos adicionais com base em deficiências dos 

projectos. 

Este alargamento efectiva-se através da autonomização do regime do suprimento 

dos erros e omissões relativamente ao dos trabalhos a mais, através da ampliação 

do próprio conceito de erros e omissões (que passa a abranger quaisquer 

prestações estritamente necessárias à integral execução da obra) e também através 

da fixação de um limite quantitativo mais elevado. 

Ora, constata-se uma certa contradição entre, por um lado, o rigor legalmente 

exigido aos projectos e o vício de nulidade que afecta os cadernos de encargos 

quando aqueles não sejam completos e, por outro lado, a possibilidade de as suas 

deficiências de origem legitimarem trabalhos adicionais que podem ir até 50% do 

valor contratual. 

Tenham-se, a este propósito, em atenção os seguintes elementos quantitativos. 

                                                 
131

 Para este limite quantitativo é também contabilizado o valor de eventuais trabalhos a mais, resultantes de 

circunstâncias imprevistas - cfr. artigo 370.º, n.º2, alínea d) do CCP. 
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O valor dos adicionais analisados nas 78 auditorias realizadas132 representou um 

acréscimo financeiro de 15,56%133 relativamente ao montante inicialmente 

contratualizado134. 

Ora, nestas situações de maior risco, as deficiências dos projectos representaram 

cerca de 50% dos trabalhos adicionais, ou seja, não mais de 7,78 % do valor das 

adjudicações.  

Admitir o suprimento de erros e omissões até 50% do valor inicialmente 

contratado afigura-se, assim, excessivo, tendo em conta os desvios actualmente 

constatados (e mesmo independentemente da respectiva legalidade e 

razoabilidade). 

Refira-se, aliás, que este Tribunal admite como provável que esta permissiva 

alteração de regime potencie, na prática, o aumento dos desvios financeiros 

imputáveis aos trabalhos adicionais nas empreitadas de obras públicas, que, como 

decorre da análise efectuada neste relatório, têm estado contidos numa média de 

11,46%. 

 

De outra banda, os trabalhos a mais são, por força do artigo 370.º, n.º 1, do CCP os 

que: 

 Não foram previstos no contrato em espécie ou quantidade; 

 Se destinem à realização da mesma obra; 

 Se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância 

imprevista; 

 Não sejam técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato 

ou, ainda que o sejam, sejam estritamente necessários à conclusão da obra. 

Para além das limitações referidas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 370.º do 

CCP, o limite para a realização de trabalhos a mais é de 5% do preço contratual, e, 

em casos especiais, de 25%135/136. 

                                                 
132

 Já por si seleccionados pela respectiva relevância financeira e nível de risco. 
133

 Desvio que é, aliás, superior ao desvio médio dos 1607 adicionais analisados – cfr. ponto III.1.supra. 
134

 Cfr. dados no quadro 20, em Anexo VIII. 
135

 Cfr. artigo 370.º, n.ºs 2 e 3, do CCP, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 

de Outubro. 
136

 Como já referimos, estes limites são contabilizados no limite de 50% aplicável ao conjunto dos trabalhos 

a mais com os trabalhos de suprimento de erros e omissões. 
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Decorre daí que o regime dos trabalhos a mais se manteve essencialmente 

idêntico quanto à delimitação das situações em que os mesmos são possíveis, mas 

foi restringido quanto ao limiar quantitativo que podem atingir. 

 

O confronto e a densificação destas duas realidades, agora claramente separadas, 

suscitarão certamente no futuro questões de grande complexidade. 

Procurando aplicá-las ao tipo de situações identificadas nas auditorias realizadas, 

conseguimos identificar algumas dessas questões. 

As situações em que o dono da obra decide “melhorar” os projectos, alterando 

prestações, aditando trabalhos ou ajustando finalidades, (as quais representaram 

cerca de 30% das situações analisadas) continuam a não ser enquadráveis em 

qualquer dos dois mecanismos de alteração hoje consagrados. 

Será, assim, necessário distinguir claramente as situações de melhoria dos 

projectos das situações de deficiência dos projectos. 

As situações em que verifica a necessidade de realizar trabalhos estritamente 

necessários à conclusão da obra têm de ser claramente separadas entre aquelas 

que resultam de erros de concepção do projecto e aquelas que decorrem de 

circunstâncias imprevistas, atentos os diferentes limites a que estão sujeitas. 

No caso das que advêm da superveniência de circunstâncias imprevistas (que, na 

análise empreendida, representaram cerca de 20% do montante dos trabalhos) a 

admissibilidade, em termos quantitativos, é francamente reduzida relativamente 

ao regime anterior. 

No caso das que resultam de erros de concepção do projecto (incluídas num 

universo de 50% dos trabalhos auditados) haverá que aferir da sua 

imprescindibilidade para a integral execução da obra, da sua efectiva integração 

no mesmo objecto contratual e aplicar o complexo mecanismo de 

responsabilização. 

Mas há também que articular estas situações com o regime da nulidade do 

caderno de encargos no caso de o projecto não contemplar elementos 

obrigatórios, designadamente quanto a exigências constantes de legislação e 

regulamentação aplicáveis ao tipo de obras em causa. Trata-se de matéria que 

pode potenciar grande insegurança jurídica. 

E não se olvide um sério problema jurídico. 
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Para as empreitadas sujeitas ao regime comunitário, o regime em causa terá de ser 

articulado com o que consta do artigo 31.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 

2004/18/CE, que não tem o mesmo sentido137. 

 

11. Autorização, fundamentação e justificação dos trabalhos adicionais 

Nas auditorias realizadas o apuramento da legalidade e justificação dos trabalhos 

adicionais foi bastante dificultada por falta de fundamentação e documentação. 

As informações e pareceres que sustentavam a decisão de adjudicação dos 

trabalhos não continham, na maioria dos casos, a identificação clara e completa 

dos factos e, menos ainda, a fundamentação de direito. Frequentemente, as 

explicações para as circunstâncias em que surgiu a necessidade dos trabalhos 

adicionais foram dadas a posteriori, apenas quando o Tribunal ouviu os 

responsáveis sobre a imputação de eventuais responsabilidades financeiras. Ou 

seja, essas explicações só surgiram perante a eventualidade do sancionamento, 

não tendo constado dos documentos que haviam suportado os actos nem tendo 

sido prestadas durante a auditoria. 

A própria quantificação e qualificação dos trabalhos poucas vezes foi feita de 

forma clara e transparente, não se indicando, com frequência, as parcelas de 

custos consideradas, os trabalhos concretamente desenvolvidos ou as datas da 

sua realização. 

Mesmo quando existentes, as informações, pareceres, despachos e deliberações 

também, as mais das vezes, não continham a identificação, nominal e funcional, 

dos seus subscritores ou o registo correcto do sentido de voto dos membros dos 

órgãos colegiais. 

Estas insuficiências prejudicam a transparência das situações, a sua correcta 

qualificação e uma clara imputação das responsabilidades. 

Para além do mais, estamos perante actos administrativos que fundamentam a 

realização de despesas e que estão sujeitos a requisitos de competência, legalidade 

e justificação financeira. 

Como tal, estão sujeitos ao requisito e dever de adequada fundamentação, nos 

termos da legislação financeira aplicável e dos artigos 124.º e 125.º do Código do 

Procedimento Administrativo. Esta fundamentação “deve ser expressa, através de 

                                                 
137

 De facto, o referido preceito da Directiva admite a adjudicação, sem procedimento concursal, de trabalhos 

complementares que não constem do projecto inicial de uma obra, mas apenas se os mesmos, sendo 

indispensáveis à sua conclusão, se tornarem necessários na sequência de circunstâncias imprevistas.  
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sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em 

mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações 

ou propostas, que constituirão, neste caso, parte integrante do respectivo acto.” 

Como tem sido amiúde afirmado na jurisprudência dos tribunais administrativos 

bem como na do Tribunal de Contas, o dever de fundamentação dos actos 

administrativos traduz a expressão das razões ou motivos determinantes das 

decisões, tendo como um dos seus objectivos assegurar a respectiva 

transparência. Ora, um acto só estará suficientemente fundamentado quando um 

destinatário normal possa ficar ciente do sentido dessa mesma decisão, bem como 

das razões de facto e de direito que a sustentam, permitindo-lhe apreender o 

itinerário cognoscitivo e valorativo seguido pela entidade administrativa. 

De resto, a falta de fundamentação de um acto administrativo, ou a sua 

insuficiente fundamentação, originam mesmo a invalidade jurídica do acto. 

No caso, acresce que os trabalhos adicionais só podem ser autorizados em 

circunstâncias estritamente delimitadas por lei, pelo que a falta de invocação e 

demonstração de que essas circunstâncias se verificam acarreta a ilegalidade 

financeira das respectivas despesas138.  

Refira-se, ainda, que num número significativo de casos os trabalhos adicionais 

foram desenvolvidos sem qualquer autorização prévia e sem qualquer verificação 

de cabimento orçamental da respectiva despesa. Com alguma frequência mesmo, 

os trabalhos foram desenvolvidos pelo empreiteiro e só posteriormente foi 

reclamado o seu pagamento ao dono da obra. 

Importa referir que, para além das normas hoje contidas no artigo 370.º e 

seguintes do Código dos Contratos Públicos sobre a tramitação para a aprovação 

de trabalhos adicionais por parte do dono da obra, há que ter em atenção que os 

trabalhos adicionais consubstanciam actos geradores de despesa pública, os quais 

estão sujeitos a regras de prévia cabimentação orçamental, autorização e 

compromisso orçamental nos termos das normas já referidas139, constituindo a 

sua violação infracção financeira140. 

 

                                                 
138

 Cfr., designadamente, artigos 42.º, n.º 6, da Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, 

republicada pela Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto), 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, ponto 

2.6. das Considerações Técnicas do Plano Oficial de Contabilidade Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

232/97, de 3 de Setembro, 4.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro e pontos 2.3.4.2.d) e 2.6.1. do Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.  
139

 Vide nota anterior. 
140

 Cfr. artigo  65.º, n.º 1, alínea b), da LOPTC. 
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12. Responsabilidade pela autorização de trabalhos adicionais 

 

Nas auditorias realizadas que, em muitos casos, imputaram responsabilidades 

pela ilegal autorização de trabalhos e contratos adicionais aos autores dos actos de 

adjudicação e autorização das despesas, os alegados responsáveis vieram, 

frequentemente, invocar a sua não especialização na matéria, o seu 

desconhecimento de questões jurídicas e a sua mera adesão a pareceres técnicos 

dos serviços. 

Importa, pois, clarificar a posição do Tribunal de Contas nesta matéria. 

Sem prejuízo de a apreciação da responsabilidade financeira dever ser feita de 

harmonia com as circunstâncias de cada caso, tem sido afirmado pelo Tribunal141 

que um gestor público está investido de um especial dever de cuidado na 

prossecução do interesse público, que lhe impõe o conhecimento e respeito pelos 

princípios estruturantes da gestão financeira pública e, especificamente, da 

contratação pública, e que não é compatível com uma conduta que em concreto se 

baste com a mera adesão às informações e pareceres dos serviços. 

Como se tem referido, “Quem pratica um acto administrativo, seja como titular de um 

órgão singular ou de um órgão colectivo, tem a obrigação, como último garante da 

legalidade administrativa, de se certificar de que estão cumpridas todas as exigências de 

fundo e de forma para que o acto seja juridicamente perfeito, ou seja, destituído de vícios 

geradores de nulidade, de anulabilidade ou de ineficácia.”. 

 

Deve ainda referir-se que, no âmbito das deliberações tomadas por órgãos 

colegiais, a lei só prevê expressamente a isenção da responsabilidade resultante 

da deliberação tomada para os membros do órgão que tenham ficado vencidos 

nessa deliberação e que tenham feito registo da respectiva declaração de voto na 

acta142. 

                                                 
141

 Cfr., designadamente, Sentenças da 3.ª Secção do Tribunal de Contas n.ºs 03/2007 e 11/07JUL10/3.ªS. 
142

 Cfr. artigos 28.º do Código do Procedimento Administrativo e 93.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
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13. Observações e recomendações 

 

13.1. Mais de 10% dos contratos adicionais não são acompanhados da 

informação necessária à caracterização dos trabalhos envolvidos. 

 

Alerta-se todas as entidades para que devem enviar os contratos adicionais 

ao Tribunal de Contas cumprindo, de forma rigorosa, o disposto na 

Resolução n.º 1/2009, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 

de Janeiro de 2009. 

 

13.2. As 78 auditorias realizadas evidenciaram que muitos dos trabalhos 

adicionais são realizados sem estarem devidamente autorizados, sem a 

despesa correspondente ter sido previamente cabimentada e sem estar 

efectuado o respectivo compromisso, para além de não ser apresentada a 

adequada justificação para a sua admissibilidade e legalidade. 

 

Adverte-se as entidades no sentido de que é sua obrigação legal proceder à 

autorização expressa dos trabalhos adicionais, através do órgão 

competente, fundamentando a sua decisão de forma suficiente e adequada, 

o que inclui a explicitação das circunstâncias de facto que os justificam e a 

qualificação legal que os legitima. Para o efeito, e se necessário devem 

socorrer-se de apoio técnico e jurídico adequado. 

Mais devem as entidades ter presentes as regras de autorização e realização 

de despesas públicas, que incluem a cabimentação prévia das mesmas e o 

respectivo compromisso. 

Devem, ainda e sempre, identificar-se de forma clara os autores dos actos 

de autorização e, em caso de deliberações de órgãos colegiais, o sentido de 

voto dos seus membros.   

 

13.3. No âmbito das auditorias realizadas, cerca de 75% dos trabalhos adicionais 

realizados foram considerados desconformes com a lei, por não 

observarem os requisitos fixados para a caracterização como erros ou 

omissões do projecto ou como trabalhos a mais ordenáveis ao mesmo 

empreiteiro. 
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Para além de estabelecer limites quantitativos, a lei fixa requisitos de 

qualificação para os possíveis trabalhos adicionais. 

O facto de se conterem dentro da percentagem admitida, a conveniência de 

serem realizados pelo mesmo empreiteiro que se encontra a desenvolver a 

obra ou o ajustamento desses trabalhos às finalidades da empreitada não é 

suficiente para que os trabalhos possam ser feitos sem nova sujeição à 

concorrência. 

Devem, pois, necessariamente, as entidades e os seus responsáveis 

conhecer e ter em atenção os requisitos legais, fixados hoje nos artigos 370.º 

e seguintes do CCP, e proceder à sua verificação rigorosa, antes da 

autorização dos trabalhos adicionais. 

 

13.4. Cerca de 50% dos trabalhos adicionais resultaram de deficiências na 

concepção dos projectos. 

O regime introduzido pelo Código dos Contratos Públicos exige um maior 

cuidado na preparação dos projectos e dos cadernos de encargos mas é mais 

permissivo quanto à admissibilidade de trabalhos para suprimento dos 

respectivos erros e omissões.  

 

Como vimos atrás, as deficiências dos projectos devem-se, em muito, à 

actuação do dono da obra que, frequentemente: 

 Não define, previamente à elaboração e aprovação dos projectos de 

execução e com precisão, as necessidades, finalidades e 

características da obra a realizar; 

 Não promove a disponibilização de informação exacta e 

actualizada sobre os locais de implantação da obra e sobre infra-

estruturas e edificações neles existentes; 

 Não assegura a caracterização geológica dos terrenos ou a 

realização dos necessários estudos geológicos e geotécnicos; 

 Promove a elaboração de projectos para obras a implantar em 

terrenos indisponíveis e/ou desconhecidos;  

 Não acompanha a elaboração dos projectos e o seu ajustamento ao 

pretendido;  
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 Não obtém atempadamente os pareceres legalmente exigíveis de 

entidades externas; 

 Não procede a uma revisão cuidada dos projectos antes da sua 

colocação a concurso; 

 Não promove a actualização e revisão de projectos antigos, na 

perspectiva da sua adequação às mutações entretanto verificadas 

no plano territorial, legislativo, tecnológico, de materiais e de 

processos construtivos e noutros eventuais planos; 

 Não faz uma avaliação crítica dos projectos à luz do seu 

ajustamento às efectivas necessidades. 

O não acompanhamento e revisão dos projectos por parte do dono da obra 

impede, por outro lado, que se detecte e corrija uma actuação pouco diligente 

dos projectistas e orçamentistas, que, em vários casos: 

 Não inspeccionam nem conferem as manifestas características dos 

locais de implantação da obra; 

 Não dão a devida atenção aos elementos fornecidos pelo dono da 

obra; 

 Não asseguram a necessária compatibilidade entre empreitadas e 

entre projectos das várias especialidades; 

 Não contemplam trabalhos indispensáveis à realização da obra; 

 Não consideram exigências legais e regulamentares aplicáveis ao 

tipo de obra em causa; 

 Não asseguram uma completa e adequada especificação e 

quantificação dos trabalhos necessários.  

 

Recomenda-se, pois, aos donos de obras públicas que, tal como é sua 

obrigação legal e gestionária, ponham mais atenção, cuidado e rigor na 

elaboração, revisão e controlo dos projectos de obras públicas, assegurando 

todos os requisitos acima referidos. 

Devem, em concreto, observar as normas constantes dos artigos 43.º do 

Código dos Contratos Públicos e das Instruções aprovadas pela Portaria n.º 

701-H/2008, garantindo o conteúdo obrigatório do programa e do projecto de 

execução, assegurando a observância de toda a regulamentação aplicável, 
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realizando os estudos necessários e observando os procedimentos e normas 

de elaboração e faseamento dos projectos. 

Os donos de obra devem ainda e sempre assegurar uma cuidada e diligente 

apreciação crítica dos projectos à luz das finalidades a prosseguir, mesmo e 

em especial, quando eles sejam feitos por entidades externas. 

Deve ainda ser observado o disposto no n.º 2 do artigo 43.º do CCP, de 

acordo com o qual “quando a obra a executar assuma complexidade relevante ou 

quando sejam utilizados métodos, técnicas, ou materiais de construção inovadores, o 

projecto de execução (…) deve ser objecto de prévia revisão por pessoa singular ou 

colectiva devidamente qualificada para a elaboração desse projecto e distinta do autor 

do mesmo”. 

 

Por outro lado, recomenda-se ao Governo e à Assembleia da República que 

reponderem o regime de suprimento de erros e omissões, o qual se afigura 

permissivo, em contradição com o rigor exigido aos projectos, com um 

limiar quantitativo demasiado elevado e potenciador de um aumento nos 

desvios financeiros das empreitadas. 

  

13.5. O Código dos Contratos Públicos impõe hoje que seja dada a devida 

atenção à identificação de erros e omissões do projecto na fase pré-

contratual e que o dono da obra deva exigir responsabilidades pelos 

verificados erros e omissões que não sejam da sua responsabilidade. 

 

O dono da obra deve pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados 

pelos concorrentes durante o prazo para apresentação das propostas nos 

procedimentos pré-contratuais para adjudicação de empreitadas143. 

Este mecanismo é muito importante, não apenas porque permite que a 

correcção do projecto e do objecto da empreitada seja efectuada em ambiente 

concorrencial, mas também porque fixa o regime da responsabilização pelos 

erros e omissões identificados mais tarde. 

De facto, se o dono da obra rejeitar, expressa ou tacitamente, os erros e 

omissões identificados pelos concorrentes e os mesmos vierem a ser 

reconhecidos mais tarde, ele será responsável pelos mesmos. Nesses casos, 

deverá ser justificada a razão pela qual os mesmos vêm mais tarde a ser 
                                                 

143
 Cfr. artigo 61.º do CCP. 
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considerados essenciais à conclusão da obra, o que deve constar do 

respectivo relatório final144.  

Em contrapartida, o empreiteiro será responsabilizado pelos erros e omissões 

que deveria ter detectado, e não detectou, na fase de formação do contrato e, 

ainda, por aqueles que, não sendo detectáveis naquela fase, não identifique 

no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe seja exigível a sua 

detecção145. 

Por outro lado, caso os erros e omissões decorram do incumprimento de 

obrigações de concepção assumidas por terceiros deve o dono da obra 

exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por 

parte destes terceiros146. 

 

Recomenda-se, pois, aos donos de obras públicas que exerçam com a maior 

atenção o seu dever gestionário de analisar e se pronunciar sobre os erros e 

omissões identificados pelos concorrentes na fase pré-contratual. Devem 

pronunciar-se sobre eles expressa e cuidadamente. 

 

Recomenda-se, por outro lado, aos responsáveis pelas entidades que 

observem e promovam a adequada imputação de responsabilidades por 

erros e omissões detectados durante a execução da obra, nos termos da 

legislação referida, designadamente assegurando a responsabilização do 

adjudicatário e os devidos pedidos de indemnização a terceiros, em 

particular aos projectistas. 

A este respeito, e como tem sido referido designadamente pela Ordem dos 

Engenheiros147, torna-se necessário regular o seguro obrigatório de 

projecto.   

  

 

13.6. Apenas em 20% dos casos foi reconhecida a ocorrência de “circunstâncias 

imprevistas” como fundamento para a realização de trabalhos adicionais.  

 

                                                 
144

 Cfr. artigo 376.º, n.º 5, do CCP. 
145

 Cfr. artigo 378.º do CCP. 
146

 Idem. 
147

 Vide Recomendações da Ordem dos Engenheiros para redução dos desvios de custos e de prazos nas 

empreitadas de obras públicas, in http://www.ordemengenheiros.pt/Portals/0/CS-

Recomenda%c3%a7%c3%a3o%20da%20OE-

%20redu%c3%a7%c3%a3o%20desvios%20obras%20p%c3%bablicas.pdf  

http://www.ordemengenheiros.pt/Portals/0/CS-Recomenda%c3%a7%c3%a3o%20da%20OE-%20redu%c3%a7%c3%a3o%20desvios%20obras%20p%c3%bablicas.pdf
http://www.ordemengenheiros.pt/Portals/0/CS-Recomenda%c3%a7%c3%a3o%20da%20OE-%20redu%c3%a7%c3%a3o%20desvios%20obras%20p%c3%bablicas.pdf
http://www.ordemengenheiros.pt/Portals/0/CS-Recomenda%c3%a7%c3%a3o%20da%20OE-%20redu%c3%a7%c3%a3o%20desvios%20obras%20p%c3%bablicas.pdf
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Recomenda-se às entidades que ponham o maior cuidado e rigor na 

identificação e correcção destas situações, uma vez que a actual legislação 

apenas permite a execução de trabalhos a mais nas condições estabelecidas 

no artigo 370.º do CCP, entre as quais se contam a necessidade de o preço 

total dos trabalhos a mais148 não exceder 5% do preço contratual. 

Este limite só é elevado para 25% quando estejam em causa obras cuja 

execução seja afectada por condicionalismos naturais com especiais 

características de imprevisibilidade, nomeadamente as obras marítimo-

portuárias, as obras complexas do ponto de vista geotécnico, como sejam a 

construção de túneis, e as obras de reabilitação ou restauro de bens imóveis. 

As entidades devem ainda ter em atenção que, de acordo com a 

jurisprudência uniforme deste Tribunal, só estaremos perante uma 

“circunstância imprevista”, para este efeito, quando ela seja qualificável 

como inesperada ou inopinada, ou seja, como uma circunstância que o 

decisor público normal, colocado na posição do real decisor, não podia nem 

devia ter previsto. 

 

13.7. As modificações resultantes das alterações de vontade do dono da obra, 

constatadas em 30% das situações, não podem fundamentar a realização de 

trabalhos adicionais. 

 

Tanto no RJEOP como no CCP não há qualquer enquadramento para a 

realização de trabalhos adicionais que resultem da simples alteração de 

vontade do dono da obra. Tanto o regime do suprimento de erros e omissões 

como o dos trabalhos a mais exige que as prestações adicionais sejam 

estritamente necessárias à integral execução da obra contratada149. 

As situações em que se considere desejável a alteração de soluções, materiais, 

equipamentos ou outras especificações do projecto, a ampliação do objecto da 

empreitada ou a alteração das funcionalidades ou finalidades dos 

equipamentos a construir, não são, pois, possíveis de resolução através de 

trabalhos adicionais. 

 

Recomenda-se, assim, aos donos de obra que previnam essas situações 

através de uma adequada e atempada revisão e avaliação crítica dos 

                                                 
148

 Deduzido do preço de quaisquer trabalhos a menos. 
149

 Cfr. artigos 61.º e 370.º do CCP. 
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projectos, à luz das respectivas necessidades e finalidades, e ponderando, 

nessa altura, as suas preferências. 

De outro modo, os trabalhos necessários carecerão de nova contratualização, 

precedida do respectivo procedimento pré-contratual e adequada justificação 

económico-financeira, numa necessária perspectiva de interesse público. 

 

13.8. Nas empreitadas de concepção-construção foram detectadas situações em 

que os trabalhos adicionais decorreram de insuficiente especificação, por 

parte do dono da obra, dos objectivos e características da obra a 

desenvolver e de falta de avaliação atempada sobre os elementos do 

projecto elaborado pelo empreiteiro e sobre a sua compatibilidade com o 

programa base. 

 

Recomenda-se que o recurso a esta modalidade de empreitada respeite 

rigorosamente a excepcionalidade estabelecida no artigo 43.º, n.º 3, do CCP. 

Mais se recomenda que, em caso de se optar pela sua utilização, se ponha a 

maior atenção: 

 Na elaboração do programa base, o qual deve conter o nível de 

especificação necessário, tendo em conta o conteúdo obrigatório 

definido na Portaria n.º 701-H/2008; 

 Nos elementos disponibilizados pelo dono da obra, que servirão 

de base à elaboração do projecto. 

Deve ainda assegurar-se uma cuidada avaliação crítica do projecto 

apresentado pelo empreiteiro, para que seja segura a sua compatibilidade 

com o programa base e com as necessidades a satisfazer. 

No âmbito desta modalidade de obra, mais deve assegurar-se a 

responsabilização do empreiteiro pelos erros e omissões do projecto por si 

desenvolvido, que sejam da sua responsabilidade150.   

 

 

13.9. As situações identificadas são recorrentes em todo o tipo de obras e 

sectores. 

 

Este Tribunal espera que a identificação e reflexão efectuadas nesta e noutras 

acções sirva de guia para uma mais adequada prevenção das deficiências 

apontadas. 

                                                 
150

 Cfr. artigo 378.º, n.º 2, do CCP. 
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Importaria, no entanto, que o Governo e a Assembleia da República 

reflectissem sobre a situação numa perspectiva estratégica: 

 Criando condições e exigências acrescidas para um maior rigor 

dos projectos de obras públicas;    

 Como se apontou em IV.13.5., reflectindo sobre a adequação e 

sentido valorativo do permissivo regime de suprimento de erros 

e omissões do projecto consagrado no artigo 376.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

 Ponderando a problemática compatibilização desse regime com o 

disposto no artigo 31.º, n.º 4, alínea a), da Directiva 2004/18/CE; 

 Equacionando o estabelecimento de normas legislativas, claras e 

inequívocas, de responsabilização administrativa e financeira 

dos gestores que não promovam o exigido rigor dos projectos de 

obras públicas e não accionem os previstos mecanismos de 

responsabilização de adjudicatários e terceiros por trabalhos de 

suprimento de erros e omissões de projectos. 
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V. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

O Procurador Geral Adjunto, ouvido, emitiu parecer de concordância com o 

teor do presente relatório e com as recomendações nele formuladas. 

Aquele representante do Ministério Público sublinha, em especial, que “o 

problema dos chamados “erros e omissões” dos projectos não terá tido o tratamento mais 

conveniente e adequado à nossa realidade, administrativa e financeira, no âmbito do 

novo CCP, que veio permitir que o dono da obra possa ordenar a execução de trabalhos 

de suprimento de “erros e omissões” até 50% do preço contratual (contando para esse 

limite os eventuais trabalhos a mais resultantes de “circunstâncias imprevistas”); sobre 

esta matéria, acompanhamos as judiciosas considerações expendidas no projecto de 

Relatório, no que tange à discordância da solução legal, consagrada no novo CCP, que 

se traduz num forte alargamento da legitimação dos trabalhos adicionais com base em 

deficiências de projectos, que se convertem, assim, numa espécie de panaceia para todos 

os males.” 

Mais refere aquele magistrado: “Reiteramos, pois, as doutas “recomendações” 

formuladas no projecto de Relatório em apreço só esperando que sejam tomadas na 

devida consideração pelos seus destinatários, no mais breve tempo possível, a bem da boa 

administração financeira do Estado (Administração Central, Regional e Local).” 

 

        Lisboa, 23 de Março de 2010                                                                  
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção do Edifício da Unidade de Saúde 

de S. Nicolau - Centro de Saúde de Santarém
1632 2005 1.319.661,20 25.699,55 1,95

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção da Unidade de Saúde de 

Alcanede do Centro de Saúde de Santarém
2621 2005 547.704,18 16.612,59 3,03

Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.
Construção do Centro de Saúde do Aljustrel 2037 2005 1.385.924,02 54.783,85 3,95

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção da extensão de Saúde de 

Castanheira do Ribatejo - Centro de Saúde 

de Vila franca de Xira

2904 2003 833.899,78 178.748,40 21,44

Administração Regional de Saúde do 

Algarve, I. P.

Construção do Laboratorio Regional de 

Saúde Publica do algarve
542 2005 1.870.443,72 151.631,88 8,11

Administração Regional de Saúde do 

Alentejo

Construção do Centro de Saúde de 

Almodôvar
903 2005 1.120.522,90 77.048,22 6,88

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.

Construção do Centro de Saúde Dr. Arnaldo 

Sampaio
829 2004 1.941.829,00 324.393,37 16,71

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.
SLS/CH Coimbra - Hospital Pediátrico 462 2005 37.500.537,53 6.138.493,23 16,37

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.

Ampliação e Remodelação do Hospital de 

Nossa Senhora da Assunção - Seia
1045 2006 5.192.923,56 394.161,83 7,59

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.

Construção do Centro de Saúde de Castelo 

Branco
281 2005 1.617.309,56 317.656,23 19,64

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.
Construção da Extensão de Saúde do Luso 3023 2005 308.331,76 24.791,92 8,04

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.

Construção da Unidade de Saúde Familiar 

de Penalva do Castelo 
267 2007 746.368,09 105.641,15 14,15

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.

Construção da Unidade de Saúde Familiar 

do Satão
463 2007 939.979,72 83.920,54 8,93

Anexo I

Quadro 1 - Base

5



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Elaboração do Projecto e Construção de um 

Pavilhão destinado a Consulta Extena, 

Hospital de Dia, Exames Especiais e Cirurgia 

ambulatória

1811 2003 4.485.996,63 250.072,29 5,57

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Centro Hospitalar do alto Minho,EPE, 

Hospital Distrital de Viana do Castelo, 

Renovação do Hospital Psiquiátrico da Gelfa

1314 2004 1.120.000,00 102.942,87 9,19

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Centro Hospitalar do Alto Minho, EPE - 

Ampliação e Remodelação da Ala Sul - 2ª 

Fase 

787 2004 425.210,35 54.701,83 12,86

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Construção da Extensão de Saúde de 

Loureda - Arcos de Valdevez
1291 2006 394.939,12 83.817,69 21,22

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Obra de Ampliação do Bloco Operatório, 

Projecto e Construção - Hospital de Macedo 

de Cavaleiros

1761 2004 1.120.033,79 30.836,86 2,75

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Hospital distrital de Mirandela - Cirurgia 

Ambulatória - Projecto e Construção 
1728 2004 1.168.980,34 29.232,64 2,50

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Construção do Centro de Saúde de 

Ermesinda/Alfena
1702 2006 1.190.832,75 103.725,82 8,71

Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P.

Construção da Extensão de Saúde de 

Castelo de Neiva
571 2007 428.211,63 39.037,97 9,12

Assembleia da República
Requalificação do Espaço designado por 

Pombal no Palácio de S. Bento
823 2007 498.513,19 71.574,30 14,36

Associação de Municípios da Região do 

Planalto Beirão

Abastecimento e Distribuição de Água aos 

Municípios de Carregal do Sal, Mortágua, 

Santa Comba Dão, Tábua e Tondela 

52345 1997 17.185.608,92 4.755.020,52 27,67

Associação de Municípios de Espinho, 

Gondomar, Maia, Porto, Valença, 

Matosinhos e Vila do Conde - Serviço 

Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos 

da Região do Porto

Construção Civil e Instalações Técnicas da 

Plataforma de Triagem da Lipor
1778 2006 979.974,79 243.319,40 24,83
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Associação de Municípios do Alentejo 

Central

Remodelação das Instalações de Apoio do 

Aterro Sanitário da AMCAL
324 2006 345.003,65 1.243,07 0,36

Associação de Municípios do Oeste
Construção do Edifício-Sede da Comunidade 

Urbana do Oeste
594 2006 2.041.838,64 157.842,56 7,73

Câmara Municipal de Abrantes CTA Centro Tecnológigo Alimentar 2960 2005 796.123,26 15.953,88 2,00

Câmara Municipal de Abrantes
Instalação dos Serviços Municipalizados de 

Abrantes - Pavilhão Industrial
1949 2006 464.044,75 16.957,40 3,65

Câmara Municipal de Abrantes
Requalificação da Avenida António Farinha 

Pereira em Abrantes - 1ª Fase
2014 2005 462.531,34 68.364,34 14,78

Câmara Municipal de Aguiar da Beira
Construção do Campo de futebol, Bancadas 

e Edifício de Apoio em Aguiar da Beira
1238 2005 2.838.954,90 672.896,12 23,70

Câmara Municipal de Alandroal
Obra Publica de Arranjo Urbanistico do 

Largo do Arrequiz
1334 2004 561.617,02 139.901,92 24,91

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha

Rede de Drenagem de Águas Residuais das 

Freguesias de São João de Loure e 

Alquerubim - Fase B 

1094 2005 1.396.198,70 343.702,36 24,62

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Rede de Drenagem de Águas Residuais da 

Freguesia da Ribeira de Fráguas - Fase B
1266 2005 1.072.000,00 264.062,50 24,63

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha Pavilhão Gimnodesportivo de Alquerubim 1511 2005 1.151.216,88 58.236,32 5,06

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Requalificação do Centro Histórico da Vila 

de Albergaria-a-Velha
2233 2004 625.000,00 12.075,68 1,93

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha Piscina Municipal da Branca 2999 2005 1.283.924,77 138.055,79 10,75

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Reabilitação da Ponte de Vale Maior, sobre 

o Rio Caima
994 2007 506.264,85 66.001,97 13,04

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha Requalificação da Rua 1º de Dezembro 1454 2007 641.991,83 77.533,35 12,08

Câmara Municipal de Albufeira
Arranjo Urbanístico dos Arruamentos na 

Povoação da Guia - 1ª Fase
1655 2005 1.341.240,98 -21.419,47 -1,60
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Albufeira Construção de uma nova EB 1 em Ferreiras 1429 2005 866.218,27 104.409,24 12,05

Câmara Municipal de Albufeira

Construção do Centro de Dia e Unidade de 

Acolhimento Temporário p/ Terceira Idade 

na Quinta da Palmeira

883 2006 1.189.000,00 134.280,22 11,29

Câmara Municipal de Albufeira

Remodelação do Reservatório da Correeira 

e Conclusão da conduta de interligação aos 

reservatórios da Mosqueira e Correeira

1276 2006 710.729,29 25.343,03 3,57

Câmara Municipal de Albufeira

Rectificação, alargamento e dotação de 

infraestrutuiras da Estrada Montechoro - 

Fontainhas - 1ª Fase

1644 2006 2.348.726,51 570.556,01 24,29

Câmara Municipal de Albufeira
Arrelvamento Sintético do Campo de 

Treinos de Albufeira
228 2007 415.631,82 11.927,10 2,87

Câmara Municipal de Albufeira
Sistema de Intercepção de Paderne - 

Interceptor de Paderne Nascente - 2ª Fase
1514 2006 592.095,20 111.999,94 18,92

Câmara Municipal de Albufeira

Execução do Lanço da EN 270KM 10.000-

14.888 e EN 269KM 18.600-19.900  - 

Beneficiação e Integração na Rede 

Municipal - Execução do Lanço da EN 270 

644 2007 848.546,15 140.283,05 16,53

Câmara Municipal de Albufeira
Construção do Parque Urbano da 

Alfarrobeira - Albufeira
791 2007 643.024,75 48.469,72 7,54

Câmara Municipal de Albufeira

Requalificação do eixo viário no troço entre 

o cruzamento do LIDL e e o cruzamento da 

Câmara Municipal de Albufeira

401 2007 697.920,69 98.181,46 14,07

Câmara Municipal de Albufeira

Execução de Pavilhão Desportivo no recinto 

da Escola E.B. 2,3 de Paderne e 

requalificação paisagística dos espaços 

envolventes

481 2005 1.110.407,78 286.613,46 25,81
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Alcácer do Sal
Arrelvamento sintético do campo de futebol 

do estádio municipal de alcacer do sal
545 2005 386.048,45 63.426,75 16,43

Câmara Municipal de Alcanena
Rede de Saneamento Básico da Serra de 

Santo António
1624 2005 1.155.554,00 103.058,91 8,92

Câmara Municipal de Alcanena
Rede de Saneamento da Serra de Santo 

António - Ligação a Monsanto
593 2006 445.580,84 12.018,67 2,70

Câmara Municipal de Alcanena
Loteamento Industrial em Minde - 1ª e 2ª 

fases
1431 2004 853.502,50 41.063,41 4,81

Câmara Municipal de Alcobaça
Caminho Municipal 1312, entre Pinhal 

Fanheiro e Valbom, por Pedralhos
1390 2002 387.485,51 69.182,33 17,85

Câmara Municipal de Alcobaça
Requalificação da Zona Envolvente ao 

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça
1539 2004 5.366.726,94 1.099.449,17 20,49

Câmara Municipal de Alcobaça
Requalificação de São Martinho do Porto - 

Ligação da Zona alta à Rua Vasco da Gama
434 2006 823.268,06 168.535,44 20,47

Câmara Municipal de Alcobaça

Empreitada da Estrada Atlântica - Troço 

entre limites dos concelhos de Nazaré e 

Marinha Grande e Ligação de Paredes da 

Vitória a Pataias

1172 2003 2.470.307,79 107.624,61 4,36

Câmara Municipal de Alcobaça
Concepção e Construção da Via de Cintura 

Interna de Alcobaça
3092 2002 4.130.916,67 528.425,93 12,79

Câmara Municipal de Alcobaça
Requalificação de S. Martinho do Porto - 

Execução de Obras
1065 2005 2.973.073,41 129.741,37 4,36

Câmara Municipal de Alcobaça
Requalificação da Zona de Confluência dos 

Rios Alcoa e Baça
1901 2005 1.021.371,69 53.139,44 5,20

Câmara Municipal de Alcobaça Piscinas Municipais de Pataias 1423 2006 1.994.489,17 73.519,66 3,69

Câmara Municipal de Alcobaça Habitação Social de Maiorga 3039 2004 367.945,08 25.851,00 7,03

Câmara Municipal de Alcochete
Construção da Biblioteca Municipal de 

Alcochete
1427 2004 1.494.990,00 145.120,65 9,71

Câmara Municipal de Alcochete
Construção do Pavilhão Gimnodesportivo da 

Escola D. Manuel I
2374 2005 497.863,53 24.474,80 4,92

Câmara Municipal de Alcoutim
Redes de Abastecimento e Saneamento de 

Barrada
1631 2006 394.798,98 39.021,13 9,88
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Alcoutim

Condutas de Abastecimento de Águas a 

Cortes Pereiras, Santa Marta, Afonso 

Vicente, Vascão

577 2007 462.233,23 63.205,92 13,67

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção da Escola EB1 de Alfândega da 

Fé
2440 2004 1.362.290,31 227.653,71 16,71

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção da Casa da Cultura de Alfândega 

da Fé
1414 2002 1.645.084,42 129.645,21 7,88

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção do Centro de Saúde de 

Alfândega da Fé
658 2005 1.601.025,05 80.537,79 5,03

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção do Centro de Formação 

Desportiva de Alfândega da Fé - 2ª Fase
398 2007 934.036,63 39.596,37 4,24

Câmara Municipal de Alijó
Aldeias Vinhateiras , Plano de Dinamização 

de Favaios - 1ª Fase - Edifício "A Obra"
2030 2005 532.123,04 28.676,98 5,39

Câmara Municipal de Alijó

Estádio Delfim de Magalhães, Requalificação 

e Arrelvamento Sintético do Campo de 

Futebol

2241 2006 1.115.885,81 270.486,07 24,24

Câmara Municipal de Alijó

Construção do Cais do Pinhão e 

Recuperação da Margem Esquerda do Rio 

Pinhão

284 2007 347.916,03 83.995,76 24,14

Câmara Municipal de Alijó
Aldeias Vinhateiras - Plano de Dinamização 

de Favaios - 2ª Fase - Infraestruturas
368 2006 643.368,53 12.306,38 1,91

Câmara Municipal de Alijó Construção da Variante Favaios/Nascente 505 2007 986.806,00 46.319,48 4,69

Câmara Municipal de Aljezur

Ampliação da Rede de Abastecimento de 

Água à Zona Norte - Condutas Adutoras 

Aldeia Velha/Rogil e Aldeia Velha/Igreja 

Nova

603 2006 392.593,10 40.517,60 10,32

Câmara Municipal de Aljezur
Construção das Piscinas Municipais de 

Aljezur
1572 2005 2.249.960,77 1.873.371,38 83,26

Câmara Municipal de Aljezur Construção da Rede de Esgotos da Arrifana 376 2006 503.549,51 15.393,55 3,06
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Aljezur

Empreitada de Ampliação da Rede de 

Abastecimento de Água à Zona norete - 

Reservatório de Aldeia Velha

731 2006 335.503,54 36.930,17 11,01

Câmara Municipal de Aljezur
Construção das Obras de Melhoramento do 

Portinho da Arrifana
126 2007 893.200,64 65.995,67 7,39

Câmara Municipal de Aljezur
Empreitada de Qualificação Urbana da 

Carrapateira
1824 2006 784.425,00 -33.726,31 -4,30

Câmara Municipal de Aljustrel Reabilitação da Artéria Principal de Aljustrel 1663 2004 670.678,06 109.171,19 16,28

Câmara Municipal de Aljustrel
Reparação da E.M.527 (entre Montes 

Velhos e Ervidel)
471 2006 632.230,77 128.033,46 20,25

Câmara Municipal de Aljustrel

Construção do Parque de Exposições e 

Feiras de Aljustrel - III Fase - Pavilhão para 

Pecuária e Arranjos Exteriores

1646 2006 619.931,29 14.805,62 2,39

Câmara Municipal de Aljustrel
Infraestruturas no Bairro Mineiro de Val 

D'Oca
2153 2006 382.285,17 76.112,24 19,91

Câmara Municipal de Almada
Construção do Mercado Municipal do 

Laranjeiro e Galeria Comercial (Bazar)
2736 2004 2.273.092,86 82.662,02 3,64

Câmara Municipal de Almada

Execução da Escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e Jardim de Infância da Charneca de 

Caparica

768 2006 1.158.353,94 21.049,61 1,82

Câmara Municipal de Almada
Centro Comunitário dos Três Vales - Monte 

de Caparica
1349 2006 753.404,11 45.522,50 6,04

Câmara Municipal de Almeida Área Multiusos em Vilar Formoso 2722 2005 1.934.933,35 351.246,54 18,15

Câmara Municipal de Almeida
Estrada Municipal Paraizal - Mesquitela 

(Troço B)
1846 2005 319.944,63 23.442,80 7,33

Câmara Municipal de Almeida
Rectificação e Beneficiação da E.M. 567 

Malhada Sorda/Freineda
2889 2004 564.785,09 62.791,03 11,12

Câmara Municipal de Almeida
Concepção/Construção do Balneário Termal 

da Fonte Santa
109 2006 2.924.477,28 23.537,50 0,80

Câmara Municipal de Almeida
Pavimentação do Caminho Rural 

Valverde/Carvalhal
2720 2005 435.011,92 14.228,72 3,27

Câmara Municipal de Almeida
Rectificação da E.M. 532: 

E.N.324/Amoreira/E.N. 16
533 2005 321.160,45 34.250,23 10,66
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Almeida
Beneficiação/Rectificação da E.N. 324, no 

Alto de Leomil
484 2007 1.237.650,70 129.834,80 10,49

Câmara Municipal de Almodôvar
Alargamento e Pavimentação do CM 1170 

entre a Semblana e Viúvas
1198 2006 358.721,55 75.157,22 20,95

Câmara Municipal de Almodôvar

Construção da rede de Abastecimento d 

Agua e drenagem de águas Residuais em 

curvatos

821 2006 410.936,28 14.761,60 3,59

Câmara Municipal de Almodôvar Remodelação da Escola de Almodôvar 491 2007 718.934,78 45.814,83 6,37

Câmara Municipal de Alter do Chão

Infra-estruras da Zona Industrial Ligeira da 

Tapada do Lago em Alter do Chão e o 

Aterro/Caminho Público

435 2003 1.176.888,53 75.678,19 6,43

Câmara Municipal de Alter do Chão Pólo da Universidade de Évora 4455 2001 846.709,43 44.679,45 5,28

Câmara Municipal de Alter do Chão

Remodelação e Valorização do Marco 

Geodésico e Zona envolvente em Alter 

Pedroso

197 2005 398.357,28 23.979,51 6,02

Câmara Municipal de Alter do Chão
Recuperação e Adaptação do Castelo de 

Alter do Chão para Espaço Museológico
622 2006 514.458,52 54.796,71 10,65

Câmara Municipal de Alvaiázere
Remodelação e Ampliação do Estádio 

Municipal
606 2002 1.980.188,10 255.039,75 12,88

Câmara Municipal de Alvito
Construção do Parque de Feiras-Fase 1 - 

Alvito
440 2007 671.887,49 167.918,44 24,99

Câmara Municipal de Amadora
Concepção/Construção do Centro da 

Juventude
444 2005 1.590.301,02 396.535,93 24,93

Câmara Municipal de Amadora
Concepção/Construção da Escola 

Intercultural
866 2004 6.222.588,63 809.435,49 13,01

Câmara Municipal de Amadora
Requalificação do Parque Escolar da 

Brandoa/E.B:1 Jardim de Infância e A.T.L
2212 2005 2.167.225,51 315.705,94 14,57

Câmara Municipal de Amadora
Construção da Biblioteca Dr. Fernando 

Piteira Santos
242 2006 3.459.529,53 228.153,46 6,59

Câmara Municipal de Amarante Arranjo Urbanístico da Rua Cândido dos Reis 321 2005 371.903,05 70.959,16 19,08

12



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Amarante
Qualificação e Repavimentação da E.M. 565 - 

Real
2245 2005 710.000,00 52.012,57 7,33

Câmara Municipal de Amarante

Sistema de Abastecimento de Água e 

Drenagem de Águas Residuais às Freguesias 

de Fregim, Louredo e Vila Caíz

772 2003 1.855.454,83 332.790,84 17,94

Câmara Municipal de Amarante

Qualificação e Repavimentação da EM 700 

no Troço compreendido entre o Alto da Lixa 

e a variante do Tâmega, incluíndo redes de 

Abastecimento de Água e Drenagem de 

Águas Residuais

828 2004 935.331,95 67.856,86 7,25

Câmara Municipal de Amarante Arruamentos do Campus Escolar de Telões 1476 2006 398.700,39 59.554,87 14,94

Câmara Municipal de Amarante
Concepção/Construção da estação 

Rodoviária do Queimado
1012 2006 518.776,00 -53.405,60 -10,29

Câmara Municipal de Amarante
Repavimentação da EM 566 entre Real e 

Travanca
154 2007 423.539,93 29.372,04 6,93

Câmara Municipal de Amares
Construção dos Colectores Residuais e 

pluviais em Lago - 2ª fase
2008 2005 324.750,37 39.485,92 12,16

Câmara Municipal de Ansião
Zona Industrial do Camponês - Infra 

Estrutras - 2ª Fase
774 2005 684.179,22 149.858,97 21,90

Câmara Municipal de Ansião Construção da Piscina Municipal da Ansião 1274 2005 1.691.494,58 188.988,86 11,17

Câmara Municipal de Ansião
Centro de Negócios e Incubadora de 

Empresas - 1ª Fase
1693 2006 1.776.087,00 330.508,54 18,61

Câmara Municipal de Ansião
Requalificação da Zona Envolvente do Rio 

Nabão - Sector Montante
1250 2006 2.046.624,74 245.396,36 11,99

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Arranjo Urbanístico das Margens do Rio Vez - 

Trasladário e Toural
2278 2004 1.889.709,22 46.776,79 2,48

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Centro de Formação e Exposições de Arcos 

de Valdevez
444 2004 2.795.782,11 556.471,69 19,90

Câmara Municipal de Armamar
Construção da Piscina Municipal Coberta de 

Armamar
2036 2006 1.698.500,00 418.187,21 24,62
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Arouca Adaptação de Edificio para Museu Municipal 1159 2005 379.716,52 34.157,98 9,00

Câmara Municipal de Arouca

Infra-estruturas da Zona Industrial da mata 

(Arouca) - Arranjos Exteriores e 

Enquadramento Paisagistico

1300 2006 539.519,63 17.338,54 3,21

Câmara Municipal de Arouca

Construção do Recinto pra Feiras Quinzenais 

- Reabilitação do Espaço Feira para Espaço 

Multiusos

2290 2005 414.559,22 95.414,38 23,02

Câmara Municipal de Arouca
Construção de Parques de Estacionamento 

(Parque de Estacionamento da Zona Sul)
390 2006 487.454,40 -28.828,79 -5,91

Câmara Municipal de Arouca Saneamento e Água de Moldes (1ª Fase) 834 2006 590.705,80 -98.583,56 -16,69

Câmara Municipal de Arouca

Ampliação/Remodelação/Construção da 

Rede de Saneamento do Vale de Arouca - 

Sistema da Ponte da Ribeira ( Interceptor 

Principal ao Longo do Rio Arda)

343 2007 418.543,91 29.308,08 7,00

Câmara Municipal de Arouca
Construção da Piscina no Fundo do 

Concelho - (Escariz)
1989 2005 1.289.830,14 68.473,56 5,31

Câmara Municipal de Arouca Saneamento de Moldes - Etar da Covela 450 2007 504.238,09 48.813,84 9,68

Câmara Municipal de Arouca

Requalificação dos Troços Desclassificados 

da EN 326/EN 326-1 - Troço 

CMA/Pernouzela (Km 0,0/Km 1,2 da EN 326-

1)

456 2007 550.134,10 -65.563,76 -11,92

Câmara Municipal de Arraiolos
Construção do Pavilhão de Actividades 

Económicas no Cabouco em Arraiolos
2498 2005 1.978.000,00 180.628,01 9,13

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Terminal Rodoviária de 

Arruda dos Vinhos
2982 2004 1.005.203,98 251.217,45 24,99

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Auditório e Galeria Municipal 

de Arruda dos Vinhos
3077 2004 562.519,89 117.122,25 20,82

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Centro de Saúde de Arruda 

dos Vinhos
2738 2004 1.403.697,77 262.551,13 18,70
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Aveiro
Construção da Unidade de Saúde de Santa 

Joana - 2ª Fase
1247 2005 663.753,01 83.082,62 12,52

Câmara Municipal de Aveiro
Passagem Inferior do Plano do Centro ao PK 

271,960 da Linha do Norte
4034 2000 738.834,39 122.928,70 16,64

Câmara Municipal de Aveiro
Construção do Jardim de Infância das 

Barrocas
740 2006 334.428,33 8.022,10 2,40

Câmara Municipal de Aveiro Reabilitação da Casa Major Pessoa 2687 2005 677.320,00 155.971,95 23,03

Câmara Municipal de Aveiro
Construção de 20 Habitações Sociaias 

Unifamiliares em Cacia
1028 2003 1.250.623,47 26.539,13 2,12

Câmara Municipal de Aveiro

Concepção/Construção da consolidação dos 

limites da plataforma da antiga lota - 

Adenda

896 2007 3.694.983,00 -292.943,88 -7,93

Câmara Municipal de Avis
Enquadramento Paisagístico da EN 243 e EN 

244 no Perímetro Urbano
1126 2006 697.992,29 16.687,09 2,39

Câmara Municipal de Avis
Valorização da Envolvente do Convento e 

Muralhas de Avis
1011 2006 418.991,73 21.208,00 5,06

Câmara Municipal de Azambuja

Construção da Rotunda Nascente, 

Envolvente e Faixa Paralela à E.N. 3 da Vila 

de Azambuja

3097 2005 988.220,00 4.271,64 0,43

Câmara Municipal de Azambuja
Reordenamento Urbano da Rua Pedro Alves 

Jaleco - Vila Nova de São Pedro
2435 2005 343.597,98 85.482,42 24,88

Câmara Municipal de Azambuja Construção do Jardim Urbano de Azambuja 377 2005 694.559,72 11.375,00 1,64

Câmara Municipal de Baião Pavilhão Desportivo de Baião 1371 2004 1.369.409,77 95.444,27 6,97

Câmara Municipal de Baião

Construção da Estrada Municipal de Santa 

Marinha do Zêzere entre a E.M. 579 e a E.N. 

304-3

1388 2004 2.828.494,72 528.807,08 18,70

Câmara Municipal de Barcelos

Concepção e Construção da Rede de 

Saneamento e Pavimentação da EM 556, na 

Freguesia de Rio Covo (Santa Eugénia)

1844 2001 896.203,81 106.475,02 11,88

Câmara Municipal de Barcelos

Arranjo urbanistico do largo da Fonte de 

Baixo - prolongamento da rede de 

drenagem de águas pluviais

2349 2005 317.368,95 8.706,03 2,74
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Barcelos
Loteamento Social no Lugar de Malhadoura, 

em Milhazes
804 2006 2.898.000,00 192.983,35 6,66

Câmara Municipal de Barcelos
Construção do Jardim de Infância de 

Minhotães
1375 2005 420.128,86 39.155,75 9,32

Câmara Municipal de Barcelos

Alargamento e Pavimentação do Caminho 

Vicinal entre o lugar da Varziela e Igreja - 2ª 

Fase em Tamel Sta. Leocádia

872 2003 370.407,32 63.963,71 17,27

Câmara Municipal de Barcelos
Construção do Pavilhão Desportivo na 

escola EB 2 e 3 de Manhente
2244 2004 636.789,96 26.660,75 4,19

Câmara Municipal de Barcelos

Abastecimento de Água às Freguesias de 

Macieira de Rates e parte de Negreiros e 

Gueral

1118 2005 1.214.903,04 70.970,54 5,84

Câmara Municipal de Barcelos

Colectores de Saneamento das Ribeiras da 

Veiga, da Capela, do Eirôgo, das Pontes e de 

Lombão

2900 2005 576.174,00 31.187,92 5,41

Câmara Municipal de Barrancos
Construção do Cineteatro/Auditório 

Municipal de Barrancos
3415 2001 832.550,11 181.025,21 21,74

Câmara Municipal de Barrancos
Construção do Parque de Feiras e 

Exposições de Barrancos
1553 2005 686.403,06 169.256,16 24,66

Câmara Municipal de Batalha
Plano de Intervenção Centro Rural da Pia do 

Urso
1403 2005 409.101,50 45.246,85 11,06

Câmara Municipal de Beja
Recuperação e Adaptaçãoa Centro Social do 

Palácio do Largo do Lidador em Beja
2443 2004 849.955,06 68.144,35 8,02

Câmara Municipal de Beja

Remodelação e Beneficiação da Escola 

Básica1, nº 1 Salvada, Escola Básica 1, nº 1 - 

Cabeça Gorda e Jardim de Infância de 

Cabeça Gorda 

1135 2006 329.934,65 28.499,65 8,64

Câmara Municipal de Belmonte

Recuperação do Solar dos Cabrais para 

instalação do Centro Interpretativo « À 

Descoberta do Novo Mundo» e Envolvente"

2123 2006 1.114.928,94 133.321,91 11,96
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Benavente
Construção de Pavilhão Desportivo da 

Barrosa
2642 2005 719.749,47 113.146,06 15,72

Câmara Municipal de Benavente
Beneficiação/Reformulação do Parque 25 

de Abril em Benavente
1412 2006 596.963,73 43.421,41 7,27

Câmara Municipal de Benavente

Concepção e Execução das Instalações de 

Apoio e Bancadas da Zona Desportiva dos 

Camarinhais - Benavente

1349 2004 546.750,00 39.207,84 7,17

Câmara Municipal de Bombarral
Construção de Habitação Social no Salgueiro 

(9 Fogos)
1584 2005 340.769,03 30.338,10 8,90

Câmara Municipal de Bombarral
Construção do Parque Desportivo Municipal 

do Bombarral - 1ª Fase
1284 2003 2.049.044,18 50.170,23 2,45

Câmara Municipal de Bombarral
Recuperação do Edificio dos Paços do 

Concelho
2919 2002 755.285,88 144.501,82 19,13

Câmara Municipal de Bombarral
Remodelação e Arranjos Exteriores da Praça 

do Município
190 2007 441.820,00 10.222,73 2,31

Câmara Municipal de Borba
Complexo Cultural do Palacete dos Melos - 

2ª Fase - Recuperação da Estrutura
2622 2005 588.549,15 141.442,24 24,03

Câmara Municipal de Borba Ampliação do Mercado Municipal de Borba 1211 2005 409.287,87 77.945,26 19,04

Câmara Municipal de Borba

Parque Desportivo de Borba - 3ª Fase - relva 

Sintética do Campo de Futebol/Pista 

Reduzida de Atletismo

2022 2005 579.862,27 36.493,63 6,29

Câmara Municipal de Borba
Fórum Transfronteiriço da Cultura, do 

Património e da Juventude
1787 2006 359.022,58 32.522,41 9,06

Câmara Municipal de Borba

Remodelação das Infraestruturas e Arranjo 

Urbanístico da Vila de Borba - 1ª Fase (Zona 

Envolvente às Muralhas)

288 2006 973.328,00 70.319,71 7,22

Câmara Municipal de Boticas Edifício dos Paços do Concelho - Ampliação 3020 2003 1.482.993,83 74.842,08 5,05

Câmara Municipal de Boticas Centro Escolar de Boticas 1876 2006 593.372,84 71.165,41 11,99
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Boticas

Arranjos Urbanísticos-Urbanismo Comercial 

de Boticas/Arranjo Urbanístico da Praça do 

Município

2779 2005 348.944,14 86.619,14 24,82

Câmara Municipal de Braga

Remodelação do Teatro Circo 

(condicionamento acústico e acabamentos 

complementares) - 3ª Fase

1885 2005 2.739.000,00 111.360,66 4,07

Câmara Municipal de Braga
Remodelação do Teatro Circo 

(Acabamentos) - 3ª Fase
194 2005 6.232.060,00 607.422,82 9,75

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Construção do edifício para a unidade de 

internamento na sede do concelho de 

Cabeceiras de Basto

2038 2006 629.000,00 30.062,54 4,78

Câmara Municipal de Cadaval
Construção da Escola Básica don 1º Ciclo e 

Jardim de Infância do Cadaval
2998 2005 936.254,65 200.682,93 21,43

Câmara Municipal de Cadaval
Construção da Biblioteca Municipal do 

Cadaval
1502 2006 863.592,08 77.230,05 8,94

Câmara Municipal de Cadaval

Remodelação das Redes de Abastecimento 

de Água, Esgotos Domésticos e Pluviais da 

Vila do Cadaval - 1ª Fase

2 2008 463.789,67 10.898,40 2,35

Câmara Municipal de Caldas da Rainha Pavilhão Desportivo da EB1 de Santo Onofre 104 2005 637.278,73 33.305,79 5,23

Câmara Municipal de Caldas da Rainha Piscina descoberta de Salir do Porto 1230 2005 1.198.803,08 68.334,30 5,70

Câmara Municipal de Caminha
Beneficiação do Caminho Rural de Azevedo 

a Riba de Âncora
365 2005 352.369,24 42.413,75 12,04

Câmara Municipal de Campo Maior
Remodelação do Jardim Municipal de 

Campo Maior
2483 2005 616.389,42 108.942,17 17,67

Câmara Municipal de Cantanhede
Parque Desprtivo da Tocha 2ª Fase 

(Balneários)
2860 2005 359.958,50 53.669,79 14,91

Câmara Municipal de Cantanhede
Parque Desportivo da Tocha - Infra-

Estruturas de Energia Eléctrica
394 2006 362.680,86 39.894,81 11,00

Câmara Municipal de Cantanhede
Construção/Beneficiação de Edifícios 

Escolares (JI/EB1) do Bolho
1512 2005 562.073,55 107.631,44 19,15

Câmara Municipal de Cantanhede Parque Desportivo de Cantanhede 2080 2006 1.670.145,73 401.319,22 24,03
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães Variante a Carrazeda de Ansiães - 2ª fase 2533 2005 483.622,68 73.689,60 15,24

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

Reabilitação das ruas Luís de Camões, 

Marechal Gomes da Costa e Marechal 

Carmona

848 2006 1.317.000,00 103.963,57 7,89

Câmara Municipal de Carregal do Sal
Construção do Centro Cultural de Carregal 

do Sal
1282 2005 1.228.316,82 201.766,49 16,43

Câmara Municipal de Cartaxo
Casa Municipal do Desporto e do Lazer - 2ª 

Fase (Bancadas, Balneários e Iluminação)
660 2003 1.719.190,34 333.314,28 19,39

Câmara Municipal de Cascais Recinto de Feiras na Adroana 3123 2004 2.293.587,83 508.648,88 22,18

Câmara Municipal de Cascais Complexo Museológico de Santa Marta 2755 2005 661.965,89 54.812,85 8,28

Câmara Municipal de Cascais
Escola de Música e Sede de Orquestra das 

Câmaras de Cascais e Oeiras
544 2006 854.702,09 17.866,89 2,09

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra
Construção da Praça da Notabilidade e 

Centro Desportivo
1508 2005 1.090.773,75 262.610,36 24,08

Câmara Municipal de Castelo de Vide
Remodelação da Piscina Coberta de Castelo 

de Vide
1946 2005 750.640,06 92.143,31 12,28

Câmara Municipal de Castro Daire
Requalificação da Antiga EN2 - Troço B - Km 

135 250 ao Km 136 800
3108 2004 2.009.857,09 216.098,46 10,75

Câmara Municipal de Castro Daire
rede de abastecimento d aguas e drenagem 

de esgotos a nogueirinha e coura
1080 2005 482.862,13 9.258,00 1,92

Câmara Municipal de Castro Daire

Rede de Abastecimento de Águas e 

Drenagem de Esgotos à Freguesia de Parada 

de Ester

2049 2004 359.510,18 82.368,44 22,91

Câmara Municipal de Castro Daire
Rede de Abastecimento de Água e Esgotos a 

Moledo
12453 1999 199.394,96 84.855,39 42,56

Câmara Municipal de Castro Daire
Requalificação da EN 2 - Troço A - Km 

136.800 ao Km 137.350
3005 2004 384.226,86 91.375,51 23,78

Câmara Municipal de Castro Marim
Reabilitação da Colina do Revelim de Santo 

António
3098 2004 1.676.250,08 234.346,14 13,98
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Castro Marim

Abastecimento de Água, Drenagem e 

Tratamento de Águas Residuais Domésticas 

nas localidades de Almada D´Ouro, Fonte 

Penedo e Alcaria

2044 2005 654.366,29 49.728,84 7,60

Câmara Municipal de Castro Marim
Recuperação e Valorização do Moinho das 

Pernadas
559 2006 570.453,44 103.317,94 18,11

Câmara Municipal de Castro Marim Construção do Parque Multiusos do Azinhal 2031 2004 560.086,00 98.309,31 17,55

Câmara Municipal de Castro Marim
Construção da Biblioteca Municipal de 

Castro Marim
2138 2004 876.000,00 274.969,73 31,39

Câmara Municipal de Castro Marim
Recuperação das Muralhas do Forte de São 

Sebastião
1715 2006 1.063.722,18 268.791,70 25,27

Câmara Municipal de Castro Marim Nova Escola EB 1-2 em Altura 1954 2006 921.681,58 93.046,96 10,10

Câmara Municipal de Castro Marim

Abastecimento de água, drenagem e 

tratamento de águas residuais nas 

localidades de Tenência, Foz de Odeleite e 

Montinho de Odeleite

2217 2005 911.162,99 195.969,94 21,51

Câmara Municipal de Castro Marim Variante Norte à Sede do Concelho 878 2006 2.450.261,28 9.798,24 0,40

Câmara Municipal de Castro Verde Pavilhão de Mostras 1506 2004 348.533,64 57.543,79 16,51

Câmara Municipal de Castro Verde
Execução de Infraestruturas em Castro 

Verde
1576 2005 458.998,35 107.607,00 23,44

Câmara Municipal de Castro Verde
Construção do Parque de Campismo de 

Castro Verde
1016 2006 1.165.750,25 107.349,47 9,21

Câmara Municipal de Celorico de Basto
Arranjo Urbanístico da  Av. Central da Sede 

do Concelho de Celorico de Basto
274 2005 593.436,49 144.450,14 24,34

Câmara Municipal de Celorico de Basto
infraestruturas de apoio do grande campo 

de jogos de celorico de bastos
604 2006 747.012,74 158.800,72 21,26

Câmara Municipal de Celorico de Basto

Beneficiação e Repavimentação da E.M. 

616, desde o Cruzeiro de Caçarilhe até EN 

304

553 2007 376.498,00 82.420,53 21,89

Câmara Municipal de Celorico de Basto Parque de Campismo de Celorico de Basto 151 2007 1.198.869,23 297.969,91 24,85
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Chaves

Logística Norlogis/Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega (INTERREG 

III) - Concepção/Construção de Edifício 

Administrativo, Balneários, Bar/Restaurante 

e Parque de Estacionamento para Camiões

2567 2005 1.350.000,00 13.081,97 0,97

Câmara Municipal de Chaves

Execução da empreitada Viveiro de 

Empresas, Centro de Dinamização Sócio-

Económica e Promoção Empresarial, 

Inditrans II - 2ª Fase

2241 2005 430.000,00 39.827,51 9,26

Câmara Municipal de Chaves
Ampliação e Reabilitação do Mercado 

Municipal de Chaves
87 2006 323.730,10 15.418,89 4,76

Câmara Municipal de Chaves

Ligação do Pólo Universitário e Laboratório 

de Qualidade (Tecnopolo) às Vias de Ligação 

à Fronteira

1636 2006 633.698,81 129.813,90 20,49

Câmara Municipal de Chaves
Ligação do Polo Universitário e Laboratório 

de Qualidade às Vias de Ligação à Fronteira
2652 2005 693.440,93 37.500,00 5,41

Câmara Municipal de Chaves
Circular externa de Chaves - Rotunda da 

Zona Industrial (urbanização do Telhado)
728 2006 525.130,57 76.971,37 14,66

Câmara Municipal de Chaves

Reabilitação das muralhas e arranjo 

paisagístico da àrea envolvente ao Forte de 

S. Neutel

1749 2006 1.056.200,93 19.529,06 1,85

Câmara Municipal de Chaves Arquivo Municipal de Chaves 1950 2006 473.555,99 58.983,80 12,46

Câmara Municipal de Chaves
Ampliação do Centro de Saúde nº 1 de 

Chaves
1750 2006 477.292,26 55.978,05 11,73

Câmara Municipal de Cinfães construção do Polidesportivo de Tarouquela 28 2006 342.549,18 37.925,20 11,07

Câmara Municipal de Cinfães

Rede de Saneamento e Abastecimento de 

Àgua ao lugar de Santo António e Lage - 

Santiago de Piães

2062 2005 642.957,14 52.646,63 8,19

Câmara Municipal de Cinfães
Construção do Complexo Escolar de Fonte 

Coberta
695 2007 593.475,96 26.621,83 4,49
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Coimbra
Construção do Jardim de Infância de Montes 

Claros
2903 2005 488.346,15 70.635,46 14,46

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova

Funções sociais - saneamento - rede de 

esgotos de S.Filipe e 

Pacalhacana/Abastecimento de Agua- 

Remodelação da rede de aguas de S.Fipo e 

Pacalhacana

856 2005 435.937,60 44.184,20 10,14

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova
Funcões economicas - transportes 

rodoviarios - reabilitação da EN 1
178 2006 758.000,00 63.250,00 8,34

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova Cultura - Biblioteca Municipal - Construção 2753 2005 530.000,07 122.921,36 23,19

Câmara Municipal de Constância
Centro Ciência Viva - 2ª Fase - Constância -

Alteração da Localização da Cobertura Tênsil
365 2006 362.197,57 4.729,24 1,31

Câmara Municipal de Coruche
Execução do Novo Espaço de Mercados e 

Feiras
2986 2005 374.830,48 53.580,95 14,29

Câmara Municipal de Coruche

Execução da Rede de Águas Residuais 

Domésticas e Pluviais, Rede de 

Abastecimento de Águas e Pavimentação de 

Ruas no Paúl

410 2005 635.895,67 -106.270,41 -16,71

Câmara Municipal de Coruche
Requalificação da Zona Ribeirinha de 

Coruche
2293 2004 3.091.336,88 233.487,79 7,55

Câmara Municipal de Coruche
Pavimentação da Rua do Lagar e da Rua da 

Cooperativa, na Branca
1261 2006 341.407,08 -51.569,27 -15,10

Câmara Municipal de Coruche
Execução das Infra-estruturas na Zona 

Industrial do Couço
647 2006 756.539,01 22.960,94 3,03

Câmara Municipal de Coruche Execução do Estádio Municipal de Coruche 290 2006 1.172.362,73 93.971,68 8,02

Câmara Municipal de Coruche
Execução e Infra-estruturação da Rua dos 

Combatentes nos Foros de Valverde
1278 2006 396.128,31 -5.267,65 -1,33

Câmara Municipal de Covilhã
Beneficiação do Caminho Rural entre o Paul 

e Casegas
971 2006 348.603,68 59.440,56 17,05
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Covilhã
Construção do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários e Auditório do Paul
251 2007 374.725,58 36.637,93 9,78

Câmara Municipal de Covilhã

Construção da Estrada Municipal entre o 

Teixoso e Verdelhos, incluindo o ramal do 

Sarzedo

2343 2005 2.188.237,39 8.029,76 0,37

Câmara Municipal de Crato Piscinas Municipais Descobertas do Crato 1801 2005 2.996.666,04 370.799,20 12,37

Câmara Municipal de Elvas
Adaptação do antigo Hospital a Museu de 

Arte Contemporânea de Elvas - 2ª Fase
1837 2005 2.049.709,56 186.686,04 9,11

Câmara Municipal de Elvas

Requalificação Paisagística Ambiental e 

Urbana da Cidade de Elvas - Rossio de S. 

Francisco

820 2006 461.927,64 8.192,69 1,77

Câmara Municipal de Elvas

Adaptação do Edifício da Biblioteca para 

Integração na Rede Nacional de Bibliotecas 

Públicas 

2251 2005 1.327.382,58 45.323,44 3,41

Câmara Municipal de Espinho
Construção de Habitação Social em Silvade 

(PER)
3064 2002 1.999.960,22 200.279,88 10,01

Câmara Municipal de Espinho

Construção dos Blocos de Habitação e 

Comércio B1, B2, B3, B4 e B5 e arranjos 

exteriores do sector B - Ponte de Anta - 

Espinho

1847 2002 4.347.875,33 186.021,44 4,28

Câmara Municipal de Esposende
Rectificação do Traçado da Av. Comendador 

Rodrigo Leite, em Gandra
2698 2005 412.669,50 -15.649,35 -3,79

Câmara Municipal de Esposende Construção da Variante de Marinhas 2655 2005 1.072.781,40 95.858,83 8,94

Câmara Municipal de Esposende
Casa da Juventude de Esposende - 

Remodelação e Ampliação do Edifício
1816 2005 779.779,00 51.584,97 6,62

Câmara Municipal de Estarreja

Construção de Infraestruturas (obras de 

urbanização) do Parque Industrial de 

Estarreja (Plano de Pormenor do Perimetro I 

da Àrea de Desenvolvimento Programado 

do Espaço Industrial) - 1ª e 2ª Fase

1845 2002 8.477.787,63 511.044,35 6,03

Câmara Municipal de Évora Variante E.N. 18 - Ramo Norte 728 2001 1.360.798,01 408.837,87 30,04
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Évora
Zona Oeste - Ligação Piscinas/Vista 

Alegre/Estrada das Piscinas
4081 2001 769.897,42 191.682,32 24,90

Câmara Municipal de Évora
Recuperação e Restauro do Convento e 

Igreja de Nossa Senhora dos Remédios
2782 2004 1.278.348,00 317.963,10 24,87

Câmara Municipal de Évora Via de Cintura/Ramo Norte 477 2001 2.484.013,53 433.770,88 17,46

Câmara Municipal de Évora
Arranjo Paisagístico entre as Portas do 

Raimundo e as Portas de Alconchel
358 2003 1.604.911,00 275.460,36 17,16

Câmara Municipal de Fafe
Acesso ao Interior de VarzeaCova - 

Trabalhos Complementares
2232 2005 448.339,21 123.598,60 27,57

Câmara Municipal de Fafe Requalificação da Praceta 1º de Maio 211 2007 346.200,02 24.453,83 7,06

Câmara Municipal de Faro
Execução de arranjos exteriores do Teatro 

Municipal de Faro
2775 2004 939.684,60 235.988,27 25,11

Câmara Municipal de Faro Execução do Pavilhão Gimnodesportivo 908 2005 2.115.000,00 240.803,96 11,39

Câmara Municipal de Faro Construção do Teatro Municipal de Faro 3132 2003 5.769.352,35 1.355.419,45 23,49

Câmara Municipal de Faro
concepção/Construção da Escola EB1 

Completa do Montenegro
68 2005 997.439,93 31.851,20 3,19

Câmara Municipal de Faro Execução da Pista de Atletismo de Faro 1145 2005 2.486.000,00 641.203,40 25,79

Câmara Municipal de Faro
Execução de Creche e Jardim de Infância da 

Penha, Faro
1385 2005 700.171,19 141.437,40 20,20

Câmara Municipal de Faro
Recuperação e Reabilitação do Solar da 

Horta do Ourives
2952 2004 661.007,37 88.922,63 13,45

Câmara Municipal de Faro
Empreitada de Reabilitação e Adaptação do 

Edifício Casa das Figuras
2768 2004 647.062,74 98.739,26 15,26

Câmara Municipal de Faro
Preservação e Requalificação da Escola E.B.1 

de São Luís, em Faro
236 2007 826.670,11 31.274,00 3,78

Câmara Municipal de Felgueiras Largo da Feira da Lixa - Arranjos Exteriores 103 2005 1.089.999,98 57.134,20 5,24

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Concepção e Construção do Centro Cultural 

de Alfundão
1666 2005 448.729,48 7.482,00 1,67

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere Construção do Centro Escolar de Areias 1973 2005 1.118.460,29 206.779,32 18,49
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Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
Sistema de Saneamento de Bairrada, 

Bairradinha e Cardal
939 2006 343.487,80 45.396,52 13,22

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Construção da Nova Sede da Junta de 

Freguesia de Ferreira-a-Nova
1112 2005 435.271,39 97.419,71 22,38

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Rede de Saneamento do Bom Sucesso - 2ª 

Fase
1087 2004 873.557,59 58.724,97 6,72

Câmara Municipal de Figueira da Foz

Remodelação do Edfício do 

Matadouro/Centro de Formação 

Profissional da Figueira da Foz

1903 2005 1.412.628,83 151.648,17 10,74

Câmara Municipal de Figueira da Foz Parque de Estacionamento de S. Julião 748 2005 360.658,04 89.825,69 24,91

Câmara Municipal de Figueira da Foz Núcleo Museológico do Sal - Museu do Sal 1448 2004 474.000,01 85.293,13 17,99

Câmara Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo

Beneficiação Via ocidental - Cruz. P. Escrita - 

E.N. 332 - Cruz. Penha/Freixeda - Quintã de 

Pêro Martins/Penha de Águia

313 2005 492.858,92 63.355,25 12,85

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Construção do Pólo de Formação de 

Figueiró dos Vinhos
1168 2005 693.628,11 151.153,72 21,79

Câmara Municipal de Fornos de Algodres
Concepção Projecto e Construção do Centro 

Cultural de Fornos de Algodres
302 2005 844.691,16 34.554,33 4,09

Câmara Municipal de Fornos de Algodres Ligação da A/25 a Fornos de Algodres 200 2006 577.546,70 144.384,50 25,00

Câmara Municipal de Freixo de Espada à 

Cinta

Arranjo da Zona Envolvente ao Auditório 

Municipal e Aquisição de Equipamento 

Diverso

2772 2005 452.413,89 65.800,00 14,54

Câmara Municipal de Freixo de Espada à 

Cinta
Arruamento de Acesso ao Hotel de Freixo 88 2007 336.640,92 49.780,00 14,79

Câmara Municipal de Freixo de Espada à 

Cinta

Pavimentação dos Arruamentos das Aldeias 

de Ligares, Poiares, Mazouco, Fornos e 

Lagoaça

249 2007 1.077.067,20 160.915,00 14,94

Câmara Municipal de Fundão Casa da Moagem - Fundão 528 2005 3.551.978,79 815.571,89 22,96

Câmara Municipal de Fundão
Espaços e Equipamentos Sociais - Biblioteca 

Municipal do Fundão
2088 2003 1.343.353,37 139.733,20 10,40
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Fundão

Parque de Estacionamento Subterrâneo da 

Facif e Arranjos à Superfície (Mercado 

Descoberto) - Fundão

826 2004 2.058.405,67 226.970,42 11,03

Câmara Municipal de Fundão
EN 18 - Beneficiação entre o Souto Alto e a 

Rotunda Norte do Fundão (A23)
2884 2005 2.082.338,33 198.493,37 9,53

Câmara Municipal de Góis Via Estruturante Norte/Sul - III Fase 1059 2005 913.650,70 162.110,08 17,74

Câmara Municipal de Gondomar
Concepção/Construção Pavilhão Multiusos 

de Gondomar
718 2004 14.842.362,54 642.544,92 4,33

Câmara Municipal de Gondomar
Construção da Capela Mortuária de 

Fanzeres
3043 2004 385.043,14 93.577,42 24,30

Câmara Municipal de Gondomar
Requalificação e reabilitação da Casa Branca 

de Gramido - Programa Pólis
2260 2005 14.842.362,54 73.613,34 0,50

Câmara Municipal de Gondomar

Concepção e Execução para a Reabilitação 

da Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR) de Gramido

659 2005 1.119.613,12 0,00 0,00

Câmara Municipal de Gouveia
Infraestruturas da Zona Envolvente do 

Centro de Saúde
1581 2004 316.064,36 78.349,50 24,79

Câmara Municipal de Gouveia
Construção do Centro Cultural e Piscinas de 

Vila Nova de Tázem
1580 2004 1.262.051,36 241.244,82 19,12

Câmara Municipal de Grândola
Parque Municipal de Feiras e Exposições - 

Infraestruturas
1459 2005 559.363,76 92.612,12 16,56

Câmara Municipal de Grândola

Arrelvamento Sintético do Campo de 

Futebol e Rugby do Parque Desportivo 

Municipal

960 2005 561.619,79 122.881,06 21,88

Câmara Municipal de Grândola
Construção do Pavilhão Gimnodesportivo 

no Parque Desportivo Municipal
1597 2005 329.944,09 35.603,10 10,79

Câmara Municipal de Guarda
Reformulação do Museu de Arte Sacra do 

Edifício do Antigo Paço Episcopal
1336 2003 535.553,91 51.690,12 9,65

Câmara Municipal de Guarda
Infra - Estruturas da Plataforma Logística - 

Zona 1
1382 2005 4.689.288,71 554.462,43 11,82

Câmara Municipal de Guarda
Variante à EM 531 - Acesso ao Pólo 

Industrial da Guarda
45 2007 1.717.586,22 665.116,02 38,72
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Guarda

Remodelação e Rectificação da EM 574 - 

Limite do Concelho - Castanheira - 

Pousade/EM 574-3 e 574-4 - Monteiros - 

Gagos - EN 16

2059 2004 1.164.942,58 87.645,91 7,52

Câmara Municipal de Guarda

Restabelecimento do Traçado e 

Pavimentação do Caminho Municipal 1176 

entre Trinta e Videmonte

2325 2005 1.297.106,05 221.201,99 17,05

Câmara Municipal de Guarda
Beneficiação da E.M. 527 entre E.N. 18-1 - 

Seixo Amarelo - Gonçalo
2342 2005 590.059,00 -72.023,32 -12,21

Câmara Municipal de Guarda
Requalificação Paisagística da Encosta Norte 

(Zona Torreão/Bombeiros)
1073 2004 740.201,33 160.101,49 21,63

Câmara Municipal de Guarda Pavimentação da Encosta do Cubo 2413 2005 367.133,12 56.852,23 15,49

Câmara Municipal de Guimarães Construção do Novo Mercado Municipal 812 2005 5.430.983,03 433.786,18 7,99

Câmara Municipal de Guimarães Beneficiação da EN 309 1167 2005 576.249,25 74.520,00 12,93

Câmara Municipal de Guimarães
Ampliação da Escola EB1 de Arrau - 

Nespereira
1468 2006 533.909,82 69.457,50 13,01

Câmara Municipal de Guimarães Beneficiação da E.N. 207 - 4 1172 2005 556.208,37 104.000,00 18,70

Câmara Municipal de Guimarães Centro Cultural de Vila Flor 992 2004 11.384.472,97 1.898.212,82 16,67

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova

Beneficiação de Edifício Destinado à 

Casa/Pousada da Juventude em Idanha-a-

Nova

1440 2005 494.339,31 121.816,67 24,64

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova

Construção do Edifício de Multifunções: 

Posto Médico, WC Público, Restaurante e 

Parque de Estacionamento em Monsanto - 

Vila

2996 2004 602.818,26 49.867,87 8,27

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova Lar de Idosos de Penha Garcia 1723 2005 587.429,34 89.436,72 15,23

Câmara Municipal de Ílhavo Parque do Centro de Ílhavo 1471 2005 452.718,89 67.327,18 14,87

Câmara Municipal de Ílhavo
Redes de Drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais da Gafanha da Nazaré - 3ª Fase
2874 2003 704.851,71 70.463,60 10,00

Câmara Municipal de Ílhavo
Redes de Águas Residuais e Pluviais da 

Ermida e Carvalheira
1598 2005 426.804,18 25.378,97 5,95
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Ílhavo
Variante Sul/Nascente ao Porto - Via de 

Ligação do Nó 2 do IP5 à Estrada da Mota
1917 2004 820.166,81 190.943,04 23,28

Câmara Municipal de Lagoa
Requalificação da Baixa da Mexilhoeira da 

Carregação
595 2005 351.190,05 50.650,90 14,42

Câmara Municipal de Lagoa

Construção da Estrada Intermunicipal Silves-

Albufeira-Lagoa -Troço 

Alporchinhos/Lombos

3104 2004 676.324,11 32.074,67 4,74

Câmara Municipal de Lagoa

Requalificação do Parque Desportivo de 

Estombar - Execução do Campo em Relva 

Sintética

2713 2004 662.271,70 151.071,20 22,81

Câmara Municipal de Lagoa
Construção da Escola de Trânsito e Arranjo 

Urbano na sua Envolvente
2292 2004 499.838,89 90.053,77 18,02

Câmara Municipal de Lagoa

Actualização e Rectificação do Troço da 

Estrada Quinta dos Poços, Parchal/Estrada 

do Sucateiro

616 2005 919.984,80 127.351,60 13,84

Câmara Municipal de Lagoa
Construção do Campo Municipal da Bela 

Vista
1803 2006 3.539.707,00 154.970,76 4,38

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de Reordenamento da 

Rede de Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da EB1 de Bensafrim

1518 2005 351.854,22 85.458,58 24,29

Câmara Municipal de Lagos
Renovação Urbana da Cidade - Nucleio 

Primitivo - Projecto Polis- Lagos
2388 2004 1.098.000,00 116.633,96 10,62

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de Reordenamento da 

Rede de Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da Escola P3

2214 2005 498.533,81 85.526,21 17,16

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de Reordenamento da 

Rede de Escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da EB1 de Odiáxere

2105 2005 325.248,29 79.955,29 24,58

Câmara Municipal de Lagos
Renovação Urbana - Zona de Planos de 

Pormenor - Parque Urbano de Bensafrim
2676 2005 650.514,62 75.303,05 11,58
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Lagos Beneficiação do Mercado de Santo Amaro 850 2006 470.957,67 109.607,70 23,27

Câmara Municipal de Lagos
Recuperação da Casa da Fogaça - Instalação 

da Oficina de Ciência Viva
1713 2006 614.796,18 92.521,65 15,05

Câmara Municipal de Lagos
Construção do Pavilhão e Piscinas 

Municipais, incluindo Arranjos Exteriores
2005 2004 9.320.000,00 1.213.756,59 13,02

Câmara Municipal de Lagos
Construção da Escola EB1 + JI de Santa 

Maria
1635 2006 1.398.978,00 183.630,54 13,13

Câmara Municipal de Lagos

Qualificação da Zona envolvente às 

Muralhas - Parque da Cidade (Programa 

Polis)

1720 2006 1.529.077,81 227.588,62 14,88

Câmara Municipal de Lagos
Igreja de Nossa Senhora do Carmo - 1ª Fase - 

Consolidação e Reforço Estrutural
1734 2006 372.798,64 59.144,97 15,87

Câmara Municipal de Lamego

Recuperação, remodelação e instalação de 

equipamento do Teatro Ribeiro da 

Conceição - Lamego

2472 2005 4.405.286,00 983.191,33 22,32

Câmara Municipal de Lamego

Rua 15 de Março (Nó Viário de Fafel e 

ligação à E.N.2 (Sul) e ligação à E.N. 226 - 

empreitada 2)

2078 2005 998.436,92 1.796,54 0,18

Câmara Municipal de Lamego
Saneamento Básico da Povoação da Igreja 

Velha - Vila Chã - EN 222 - Penajóia
1118 2006 396.112,79 51.612,02 13,03

Câmara Municipal de Lamego Nó viario de Fafel e Ligação a EN - 2(Sul) 870 2004 950.799,79 23.414,64 2,46

Câmara Municipal de Lamego
Empreitada de EN 226 - Beneficiação entre 

S. Geão (Km 0+000) e Lamego (Km 8+235)
2572 2005 636.459,40 20.329,06 3,19

Câmara Municipal de Lamego Requalificação da Av. Defensores do Douro 436 2007 375.849,54 55.757,46 14,84

Câmara Municipal de Lamego
Intervenção Urbanítica entre a Rua Virgílio 

Correia  e a Macário de Castro
900 2007 469.127,10 54.529,61 11,62
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Lamego
construção de Habitação Social - 46 Fogos 

na Quinta de santo António
2015 2006 1.396.335,29 114.095,02 8,17

Câmara Municipal de Lamego

Infra-Estruturas de saneamento básico, 

iluminação pública, telefones e arruamentos 

públicos no futuro loteamento de Várzea de 

Abrunhais

1126 2007 495.468,68 36.451,80 7,36

Câmara Municipal de Lamego
Concepção e Execução das Piscinas Cobertas 

Municipais de Lamego
1969 2006 2.467.469,07 178.841,31 7,25

Câmara Municipal de Leiria Polidesportivo das Colmeias 858 2004 799.499,68 103.272,57 12,92

Câmara Municipal de Leiria Requalificação do Cine-Teatro de Leiria 2638 2005 2.224.568,61 330.346,08 14,85

Câmara Municipal de Leiria

Reconstrução dos Edifícios do Ex-Ral 4 na 

Cerca do Castelo de Leiria para instalação do 

Museu de Imagem em Movimento MimoO

954 2007 2.294.979,29 205.288,00 8,95

Câmara Municipal de Leiria
Construção do Pavilhão Polidesportivo dos 

Pousos
277 2005 892.825,76 108.025,39 12,10

Câmara Municipal de Leiria

Construção do novo edifício e arranjos 

exteriores na Escola do 1º CEB de Touria - 

Pousos

114 2006 467.500,00 97.887,75 20,94

Câmara Municipal de Lisboa Túnel do Rego e rede rodoviária de acesso 293 2004 4.141.000,00 755.378,20 18,24

Câmara Municipal de Lisboa

Reparação do Viaduto da  Av. dos 

Combatentes sobre a Av. das Forças 

Armadas

1652 2004 395.272,35 19.693,46 4,98

Câmara Municipal de Lisboa Reabilitação do Viaduto Ramalho Ortigão 1743 2004 1.146.612,26 197.862,49 17,26

Câmara Municipal de Lisboa  Residência para Idosos de Campolide 2819 2003 946.695,66 125.449,46 13,25

Câmara Municipal de Lisboa Equipamento Social Ferreira Borges 73 2004 894.363,03 215.361,66 24,08

Câmara Municipal de Lisboa

Conclusão das Obras do Edifício sito na Rua 

de S. Miguel 76/82, tornejando c/a Rua da 

Regueira, 13/15 - Freguesia de S. Miguel - 

Alfama 

3028 2001 388.440,68 37.940,43 9,77
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Câmara Municipal de Lisboa

Reconstrução do Edifício Municipal sito na 

Rua da Regueira 22/24 Freguesia de Santo 

Estevão, em Alfama

2108 2000 249.120,14 37.378,28 15,00

Câmara Municipal de Lisboa

Adptação do espaço para o Centro de 

Juventude  da Zona M Chelas (Bairro do 

Armador)

1919 2000 223.526,70 32.985,75 14,76

Câmara Municipal de Lisboa

Reabilitação do Edificio Municipal sito na 

Rua das Flores de Santa Cruz Projecto 

integrado no Castelo

1470 2003 311.221,65 33.193,40 10,67

Câmara Municipal de Lisboa
Construção do Jardim de Infância do Bairro 

Padre Cruz
4294 2001 806.716,00 77.557,92 9,61

Câmara Municipal de Lisboa
Reabilitação do Bairro da Quinta das 

Laranjeiras, Lotes 23 e 24
27091 1997 532.315,50 7.382,91 1,39

Câmara Municipal de Lisboa
Construção do Edifício Municipal, sito na 

Rua do Vale, 10 A e 10 B - Bairro Alto
1676 2003 575.300,76 51.397,19 8,93

Câmara Municipal de Loulé
Requalificação do Largo Bartolomeu Dias e 

Rua Diogo Lobo Pereira em Loulé
2667 2005 354.235,10 33.894,51 9,57

Câmara Municipal de Loulé construção da Escola EB1 nº 5 de Loulé 2519 2004 980.000,00 145.019,77 14,80

Câmara Municipal de Loulé
Repavimentação do C.M. 1181 (Boliqueime - 

Tenoca)
1699 2005 422.399,07 91.464,40 21,65

Câmara Municipal de Loulé Construção da Escola EB 1 nº 3 de Quarteira 264 2005 1.105.859,17 -4.132,37 -0,37

Câmara Municipal de Loulé
Construção de Habitação a Custos 

Controlados - Bairro da Campina de Cima
994 2005 1.202.132,61 12.472,59 1,04

Câmara Municipal de Loulé
Construção do Parque Desportivo do 

Parragil
2267 2005 359.640,28 73.335,48 20,39

Câmara Municipal de Loulé Construção do Arquivo Municipal 1157 2004 1.109.999,96 253.900,16 22,87

Câmara Municipal de Loulé

Requalificação Urbana de Salir - Reabilitação 

da Rede Viária e Acesso desde a Rua Nanuel 

Dourado até à Ligação à E.M.525

2805 2005 750.231,37 128.336,80 17,11
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Câmara Municipal de Loulé
Infraestruturas no Âmbito do Plano de 

Pormenor 01 de Almancil
959 2005 679.416,03 148.664,06 21,88

Câmara Municipal de Loulé

Beneficiação de E.M. 523 - Troço entre a 

E.N. 396 e o Limite do Concelho, incluíndo o 

Abastecimento de Água à Amendoeira

2195 2005 886.858,00 29.833,78 3,36

Câmara Municipal de Loulé
Construção a Custos Controlados em 

Quarteira
345 2005 987.899,91 65.724,44 6,65

Câmara Municipal de Loulé
Abastecimento de Água e Rede de Esgotos 

de Malhadais e Agostas
383 2006 1.614.443,39 241.601,78 14,97

Câmara Municipal de Loulé
Remodelação e Ampliação da Escola 

Primária de Vale Judeu
677 2005 511.054,30 35.661,59 6,98

Câmara Municipal de Loulé
Complexo de Piscinas Cobertas em 

Quarteira
708 2006 3.697.443,94 658.990,48 17,82

Câmara Municipal de Loulé Centro Social Autárquico 1538 2006 1.659.540,31 364.864,53 21,99

Câmara Municipal de Loulé
Ampliação e Remodelação da Escola E.B.1 

nº 3 de Loulé
2641 2004 635.000,00 41.565,88 6,55

Câmara Municipal de Loulé

Adaptação das Instalações do Antigo Centro 

de Saúde de Quarteira - Delegação da 

Câmara Municipal de Quarteira

1347 2005 585.000,00 3.040,00 0,52

Câmara Municipal de Loulé
Reparação e Melhoramentos na Escola E.B.1 

da Tôr
1295 2006 572.610,20 16.495,28 2,88

Câmara Municipal de Loulé
Reparação e Melhoramentos na Escola E.B. 

1 de Benafim
131 2007 365.076,22 6.796,41 1,86

Câmara Municipal de Loulé

Rectificação e Pavimentação da E.M. 524-1 

da E.N. 270 (Brotual) à E. N. 124 (Ribeira de 

Algibre a Benafim) - 2ª Fase

1760 2005 1.548.290,30 170.588,33 11,02

Câmara Municipal de Loulé
Construção da Escola E.B. 1 nº 4 de 

Quarteira
1517 2006 1.692.807,30 155.016,49 9,16

Câmara Municipal de Loulé
Redefinição do Largo da Igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Assunção - Querença
2216 2006 619.430,32 85.237,56 13,76
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Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Loures

Empreitada de Ampliação do Jardim de 

Infância e Construção do Posto Médico e 

Rouparia da EB1 de São Julião do Tojal

168 2005 1.409.936,14 276.797,56 19,63

Câmara Municipal de Loures

Reabilitação do Edifício Palácio dos 

Marqueses da Praia, para Instalação da 

Assembleia Municipal

700 2005 1.039.737,40 82.473,12 7,93

Câmara Municipal de Loures
Pavilhão Desportivo na EB 2/3 do Alto do 

Moínho - Catujal
1636 2004 1.204.245,00 140.958,19 11,71

Câmara Municipal de Loures
Construção do Quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Sacavém
1575 2005 3.446.077,00 81.604,35 2,37

Câmara Municipal de Loures
Construção do Edifício para o Arquivo 

Municipal em Loures
2502 2004 4.636.332,81 52.694,40 1,14

Câmara Municipal de Loures
Concepção e Execução do Complexo de 

Piscinas Municipais da Portela
2766 2005 2.521.998,01 528.470,22 20,95

Câmara Municipal de Loures
Construção do Jardim de Infância  da Quinta 

da Fonte
12617 1999 535.526,94 43.335,04 8,09

Câmara Municipal de Loures
Execução da Nova Ponte do Américo em S. 

Julião do Tojal
2422 2003 320.000,00 56.317,16 17,60

Câmara Municipal de Loures
Construção do Centro de Saúde de Sacavém 

- Extenção dos Terraços da Ponte
138 2006 2.518.694,35 222.594,23 8,84

Câmara Municipal de Lousada

Construção do Complexo Desportivo 

Municipal - Construção dos Campos 

Multifuncionais

243 2005 2.237.939,41 14.924,38 0,67

Câmara Municipal de Lousada
Construção da via de ligação da vila de 

Lousada à E M 562
775 2006 3.273.634,56 425.761,20 13,01

Câmara Municipal de Lousada
Construção do Loteamento Industrial de 

Lustosa - 1ª Fase
913 2006 866.406,60 115.228,62 13,30

Câmara Municipal de Lousada Construção do Centro Escolar de Nevogilde 787 2007 440.355,25 43.945,00 9,98

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Construção do Centro de saude de macedo 

de cavaleiro
1799 2005 1.838.021,14 76.158,30 4,14
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Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Reformulação do Grande Campo de Jogos e 

Pista de Atletismo
1930 2005 1.687.388,77 132.360,04 7,84

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Requalificação Urbanística da Avenida 

Comendador António Joaquim Ferreira
1692 2006 796.338,39 111.579,68 14,01

Câmara Municipal de Mafra
Construção do Edifício da Protecção Civil - 

Mafra
106 2007 599.936,31 79.994,66 13,33

Câmara Municipal de Mafra

Reforço de Abastecimento de Água ao 

Município de Mafra - Empreitada de 

Fornecimento e Montagem de Tubagens, 

Trecho Estação Elevatória EE2 - 

Reservatório da Venda do Pinheiro

918 2006 4.440.499,98 221.473,32 4,99

Câmara Municipal de Mafra

Requalificação do Terreiro D. João V e Zona 

Envolvente (URBCOM) e Adaptação à 

Mobilidade/Appla

1500 2007 1.090.071,18 237.525,77 21,79

Câmara Municipal de Maia
Construção do Reservatório da Quinta II, na 

Freguesia de Folgosa
212 2005 448.346,55 110.330,95 24,61

Câmara Municipal de Maia

Construção de edifícios destinados ao 

ensino Pré-Escolar da designada rede 

pública do ensino Pré-Escolar - edifícios a 

serem agregados a escolas de EB1 

existentes, devidamente comparticipados 

pelo Ministério da Educação, 

nomeadamente em Sá 1 - Frejufe - Silva 

Escura

1852 2005 470.819,30 49.218,57 10,45

Câmara Municipal de Maia

Substituição da rede de água e 

repavimentação das urbanizações do 

Lidador e da Bouça Grande, na Freguesia de 

Vila Nova da Telha

1089 2006 725.710,12 101.036,77 13,92

Câmara Municipal de Mangualde Reabilitação do C. M. 1463 2882 2005 310.466,71 47.157,88 15,19

Câmara Municipal de Mangualde Reabilitação da Variante Sul de Mangualde 2647 2005 643.142,59 20.712,54 3,22

Câmara Municipal de Mangualde
Requalificação da E:N. 329 - Chãs de Tavares 

ao Limite do Concelho
1013 2006 429.782,49 5.516,51 1,28
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Câmara Municipal de Mangualde Reabilitação da E.M. 595 2568 2005 1.155.796,19 263.049,79 22,76

Câmara Municipal de Mangualde
Circular Norte - Troço enttre a Rua 

Alexandre Herculano e a Avª Srª do Castelo
348 2002 693.523,77 160.690,35 23,17

Câmara Municipal de Manteigas
Enterramento de Redes no Centro Histórico 

de Manteigas - 1ª Fase
2873 2004 787.023,78 191.937,54 24,39

Câmara Municipal de Manteigas
Requalificação Urbana no Bairro do Outeiro - 

1ª Fase
2988 2004 784.054,19 91.030,82 11,61

Câmara Municipal de Marco de Canaveses
EM 642 entre a EN 108 (Paços de Gaiolo) e a 

EN 211 (Paredes de Viadores)
2422 2004 697.500,15 36.814,00 5,28

Câmara Municipal de Matosinhos
Requalificação da  Av. Marginal de Leça da 

Palmeira
711 2004 2.980.686,96 277.001,17 9,29

Câmara Municipal de Manteigas Parque Urbano de Vale da Amoreira 2639 2005 807.321,47 106.250,95 13,16

Câmara Municipal de Marinha Grande Beneficiação da Rua de Embra 2190 2005 317.213,16 53.279,19 16,80

Câmara Municipal de Marinha Grande Urbanismo Comercial - 3ª Fase 1443 2006 607.658,37 55.325,30 9,10

Câmara Municipal de Matosinhos
Repavimentação e Infraestruturas na Rua de 

Trás, Santa Cruz do Bispo
946 2005 353.394,40 59.618,71 16,87

Câmara Municipal de Matosinhos Zona Desportiva de Leça do Balio 2369 2005 1.517.176,58 27.386,71 1,81

Câmara Municipal de Matosinhos Zona Desportiva de Lavra 2247 2005 1.232.650,39 258.557,47 20,98

Câmara Municipal de Matosinhos
Conjunto Habitacional da Biquinha - 

Arranjos Exteriores
2155 2005 2.250.747,44 239.376,14 10,64

Câmara Municipal de Matosinhos
Via de Ligação dos Nós de Freixieiro e de 

Gonçalves-Sectores A+B
111 2005 2.375.354,28 319.258,12 13,44

Câmara Municipal de Matosinhos
Infraestruturas e Renovação Urbana da Rua 

Veloso Salgado - Leça da Palmeira
144 2005 2.206.324,92 143.720,40 6,51

Câmara Municipal de Matosinhos

Remodelação e Ampliação da Escola EB1 

Padre Manuel Castro - S. Mamede de 

Infesta

735 2006 1.076.138,63 10.623,90 0,99

Câmara Municipal de Matosinhos
Recuperação da Escola dos Sinos, na Rua 

Álvaro Castelões, em Matosinhos
2037 2006 695.000,00 46.261,75 6,66

Câmara Municipal de Matosinhos
Remodelação da Escola EB1 de Santiago - 

Custódias
925 2006 579.000,00 36.167,14 6,25
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Câmara Municipal de Matosinhos
Conservação e Remodelação dos Armazéns 

Gerais
1482 2007 577.451,13 52.406,42 9,08

Câmara Municipal de Matosinhos
Construção do Pavilhão Municipal do 

Padrão da Légua - Senhora da Hora
1118 2007 995.873,05 45.764,81 4,60

Câmara Municipal de Meda

Beneficiação e Rectificação da Estrada 

Municipal E.M. 600 Mêda- Limite do 

Concelho

1044 2005 625.610,50 62.446,61 9,98

Câmara Municipal de Meda

Requalificação de rotundas, valorização 

ambiental de espaços verdes e acessos na 

Vila de Mêda

1519 2005 414.743,40 40.181,82 9,69

Câmara Municipal de Melgaço Espaço Memória e Fronteira 488 2005 838.239,24 111.623,64 13,32

Câmara Municipal de Melgaço Centro Coordenador de Transportes 2141 2005 561.016,67 70.191,09 12,51

Câmara Municipal de Melgaço
Recuperação e Revitalização do Rio do Porto 

- 2ª Fase
1679 2006 877.886,14 214.022,95 24,38

Câmara Municipal de Mértola
Construção de Ponte sobre a Ribeira de 

Oeiras, em S.João dos Caldeireiros
1182 2006 371.535,68 22.303,01 6,00

Câmara Municipal de Mesão Frio Construção do Auditório Municipal 1059 2006 496.128,11 45.940,50 9,26

Câmara Municipal de Mira Infra-estruturas de apoio à Pesca Costeira 597 2007 1.045.000,00 8.575,04 0,82

Câmara Municipal de Mira
Infra-estruturas/Reordenamento do Parque 

de Campismo Municipal
693 2007 969.282,63 76.341,11 7,88

Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Pavimentação entre Miranda do Corvo e 

limite do concelho da Lousã
943 2004 595.399,38 138.610,78 23,28

Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Rectificação e Pavimentação da Estrada 

Urzelhe-Lobazes
732 2005 384.400,35 36.444,67 9,48

Câmara Municipal de Miranda do Corvo Estrada de Ligação à Avenida Padre Américo 200 2007 538.885,35 102.689,30 19,06

Câmara Municipal de Miranda do Corvo

Rectificação e alargamento da Estrada 

Municipal 633 entre Moinhos e quinta da 

Trémoa

1374 2005 519.443,30 40.556,76 7,81

Câmara Municipal de Miranda do Douro Pavilhão multiusos de Miranda do Douro 1015 2006 606.244,62 19.433,51 3,21

Câmara Municipal de Miranda do Douro
Edifício de Usos Multíplos e Recinto de 

Feiras de Miranda do Douro
89 2007 377.136,27 30.842,59 8,18
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Câmara Municipal de Mirandela

E.N.15 - Beneficiação entre Mirandela (Km 

179.400) e o Limite do Concelho (Km 

193.800)

236 2006 2.187.669,17 77.596,21 3,55

Câmara Municipal de Mirandela
Requalificação das Margens da Ribeira de 

Carvalhais - 1ª Fase
1311 2005 1.981.918,26 33.000,00 1,67

Câmara Municipal de Mogadouro

Arranjo Urbanistico Pavimentação e 

Remodelação das Infraestruturas do Bairro 

de S. Sebastião

1566 2006 777.566,80 188.793,39 24,28

Câmara Municipal de Mogadouro

Pavimentação da E.M.596 Lanço entre 

Vilarinho dos Galegos(Prox.) e 

Ventoselo(Prox.)

1133 2004 579.607,78 65.935,19 11,38

Câmara Municipal de Mogadouro Arranjo Urbanístico da Entrada de Urrós 1491 2005 335.084,14 38.610,27 11,52

Câmara Municipal de Mogadouro Segunda fase zona industrial de Mogadouro 1977 2006 354.681,54 49.495,97 13,96

Câmara Municipal de Mogadouro
Complexo Desportivo de Mogadouro - 

Estádio Municipal
10 2004 2.042.289,96 190.847,62 9,34

Câmara Municipal de Mogadouro Pavilhão Desportivo de Bemposta 1270 2006 357.387,27 14.340,18 4,01

Câmara Municipal de Mogadouro
Construção da Casa das Artes e Ofícios de 

Mogadouro
2419 2004 1.181.963,70 122.884,69 10,40

Câmara Municipal de Mogadouro Biblioteca Municipal de Mogadouro 287 2005 1.346.016,01 58.069,54 4,31

Câmara Municipal de Moimenta da Beira
Construção da Variante Escolar e Areas 

Adjacentes
1242 2005 458.499,13 51.236,52 11,17

Câmara Municipal de Moimenta da Beira
Construção do Pavilhão Gimnodesportivo 

Municipal de Moimenta da Beira
1346 2005 2.386.940,45 157.569,62 6,60

Câmara Municipal de Monção
Remodelação do Núcleo medieval de 

Monção - 1ª Fase
1580 2005 757.060,56 82.732,54 10,93

Câmara Municipal de Monção
Abastecimento de Água a Lordelo, Parada e 

Sago
3061 2004 559.506,98 39.342,72 7,03

Câmara Municipal de Monção
Saneamento do Cabo, Ponte do Mouro, 

Valinha - Barbeita/Ceivães - Monção
1290 2004 406.770,49 96.707,50 23,77
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Monção Construção da Piscina Municipal de Monção 1809 2003 2.833.856,55 422.354,78 14,90

Câmara Municipal de Monção
Construção do Centro Cultural João Verde 

em Monção (1ª Fase)
2916 2004 1.064.251,42 256.073,57 24,06

Câmara Municipal de Monção
Estrada da Lavandeira  (Ac. a Melgaço pela 

EN 202)
817 2007 488.675,29 122.004,20 24,97

Câmara Municipal de Monção
Recuperação do Castro de S. Caetano 

(Edifício de Apoio)
984 2007 378.825,00 55.453,74 14,64

Câmara Municipal de Monchique
Construção do Centro Escolar de São Pedro - 

Monchique
1151 2005 1.298.355,00 206.980,70 15,94

Câmara Municipal de Mondim de Basto
Execução da Feira e Zona Envolvente em 

Mondim de Basto
3183 2000 1.244.728,58 144.073,47 11,57

Câmara Municipal de Monforte
Loteamento do campo dos loureiros em 

assumar
1883 2005 398.748,73 52.008,77 13,04

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo

Redes de Abastecimento de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais Domésticas 

do Aglomerado de Fazendas do Cortiço

16 2003 348.326,60 100.165,25 28,76

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
Construção das Piscinas Municipais 

Cobertas de Montemor-o-Novo
1808 2004 1.987.101,10 335.393,01 16,88

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
Adaptação da antiga cadeia a arquivo 

municipal
1061 2006 380.428,00 47.633,35 12,52

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho
Ex  E.N. 341 do Km 30,050 ao Km 37,023 

(Construção) - Situação Final da Empreitada
1652 2005 1.225.707,69 302.264,72 24,66

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Zona Industrial de Montemor-o-Velho 

(Carapinheira) - Construção de Infra-

estruturas

411 2004 953.951,30 200.076,28 20,97

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho
Arranjo Urbanístico em Santo Varão e 

Formoselha (construção)
1875 2005 636.890,88 53.807,23 8,45

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho
Passagem Superior da Linha do Norte 

(Pereira) - Construção ao PK 204+609
124 2006 582.500,00 98.662,63 16,94
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Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Passagem Superior da Linha do Norte (Santo 

Varão/Formoselha) - Construção ao PK 

200+571

2719 2005 946.500,00 122.244,99 12,92

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho - 

Recuperação do Edifício e Construção dos 

Arranjos Exteriores

1737 2005 810.000,00 120.902,36 14,93

Câmara Municipal de Montijo
Circular Externa entre a E. N. 4 e o Bairro do 

Esteval - 1ª Fase
2565 2004 1.209.200,10 223.240,89 18,46

Câmara Municipal de Montijo
Adaptação das Instalações do Arquivo 

Municipal - Pau Queimado 2ª Fase
17 2005 865.740,29 75.795,20 8,75

Câmara Municipal de Montijo
Requalificação da Zona Ribeirinha do 

Montijo
2800 2005 2.777.770,00 416.555,65 15,00

Câmara Municipal de Mora Concepção Construção do Fluviário de Mora 413 2005 4.748.089,86 235.043,75 4,95

Câmara Municipal de Mortágua
Construção do Ninho de Empresas de 

Mortágua
2104 2005 639.307,53 35.941,28 5,62

Câmara Municipal de Moura
Pavimentação de Arruamentos nas 

Freguesias de Moura - 2ª Fase
1214 2004 467.319,09 39.451,98 8,44

Câmara Municipal de Moura

Remodelação das Redes de Distribuição de 

àgua, da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais e da Rede de Drenagem de Águas 

Pluviais da Cidade de Moura - Zona 1 e 4

22 2007 1.235.647,41 308.355,02 24,95

Câmara Municipal de Murtosa Construção do Porto de Abrigo no Bico 1806 2006 1.636.833,99 220.235,44 13,45

Câmara Municipal de Nazaré Nova Biblioteca Municipal 899 2005 1.499.024,10 241.269,70 16,10

Câmara Municipal de Nazaré
Construção e Melhoria de Arruamentos no 

Concelho - Estrada Atlântica
981 2003 557.049,79 136.712,77 24,54

Câmara Municipal de Nelas Arranjo do Parque de São Miguel, em Nelas 2998 2004 507.006,98 71.832,83 14,17

Câmara Municipal de Nisa

Remodelação e Ampliação da Rede de 

Distribuição da Água da Vila de Nisa - 2ª 

Fase

2323 2005 871.560,98 71.828,32 8,24
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Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Nisa

Construção do Complexo Termal da 

Fadagosa de Nisa - Balneário e Centro de 

Internamento

2277 2004 4.332.991,03 92.831,54 2,14

Câmara Municipal de Óbidos
Concepção/construção da Piscina Municipal 

de Óbidos
2731 2004 2.177.772,20 62.499,47 2,87

Câmara Municipal de Óbidos
Conversão da Solar da Praça de Santa Maria 

para Museu, Loja e Restaurante
2720 2003 416.097,21 63.893,73 15,36

Câmara Municipal de Odemira
Repavimentação da Estrada Municipal 552 

entre Viradouro e Portela da Fonte Santa
702 2005 782.000,00 193.926,68 24,80

Câmara Municipal de Odemira

Infra-Estruturas no Loteamento Municipal 

da Boavista dos Pinheiros - 2ª Fase - Rede 

Viária, Águas Residuais e de Abastecimento 

de Água, rede Eléctrica e telefónica -

73 2007 1.390.010,69 173.878,30 12,51

Câmara Municipal de Odivelas

Concepção/Execução do Centro de 

Acolhimento Temporário de Crianças e 

Jovens em risco, de Odivelas

1384 2006 346.292,15 4.970,80 1,44

Câmara Municipal de Oeiras Zona Desportiva de Outurela/Portela 1063 2005 3.397.371,00 581.437,47 17,11

Câmara Municipal de Oeiras Execução do Parque Urbano em Miraflores 2680 2004 2.280.767,80 298.679,68 13,10

Câmara Municipal de Oeiras Reabilitação do Parque Anjos em Algés 2290 2004 2.771.269,04 430.199,41 15,52

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Juventude de Oeiras - Arranjo 

Paisagístico
1089 2005 344.643,32 85.128,89 24,70

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Saude de Oeiras-Extensão de 

Paço de Arcos
2458 2004 1.757.793,19 95.029,88 5,41

Câmara Municipal de Oeiras

Construção da Escola Básica nº 1 e Jardim 

de Infância na Urbanização Praxis, em 

Queijas

1062 2005 1.168.659,63 78.992,70 6,76

Câmara Municipal de Oeiras
Jardim-de-Infância Nossa Senhora das 

Graças, em Algés - Concepção e Construção
1340 2005 2.324.988,00 100.632,20 4,33

Câmara Municipal de Oeiras Execução do Parque Urbano em Miraflores 2459 2004 2.361.958,26 308.640,01 13,07
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Câmara Municipal de Oeiras
Construção do Pavilhão Desportivo da 

Escola Secundária Noronha Feyo - Queijas
163 2004 1.187.854,48 88.018,15 7,41

Câmara Municipal de Oeiras

Requalificação dos Estaços Exteriores da 

Zona Desportiva de Algés - Largo Maria 

Leonor - !ª Fase, em Miraflores

2632 2004 920.450,43 128.922,02 14,01

Câmara Municipal de Oeiras

Requalificação Urbanística de Algés - 

Quarteirões de Algés de Cima - Av. dos 

Combatentes da Grande Guerra, Rua Luís de 

Camões, Calçada do Rio e Rua D. João de 

Castro

1768 2004 649.302,83 150.641,91 23,20

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Exteriores da Alameda de Queijas - 

Cheuni
809 2005 954.527,92 169.739,28 17,78

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Exteriores da Piscina de 

Outurela/Portela
2700 2004 830.189,22 169.468,63 20,41

Câmara Municipal de Oeiras
Parque Urbano da Quinta de Santo António - 

3ª Fase
2701 2004 499.693,64 26.148,26 5,23

Câmara Municipal de Oeiras

Pontão de Acesso à Urbanização Poente da 

Avenida Senhor Jesus dos Navegantes sobre 

a Ribeira de Porto Salvo - Paço de Arcos

408 2005 338.051,35 44.868,22 13,27

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Apoio à Terceira Idade, na 

Outurela
640 2005 3.674.925,79 332.979,60 9,06

Câmara Municipal de Oeiras
Conduta Elevatória para o Reservatório da 

Atalaia
2144 2002 1.206.359,15 90.894,84 7,53

Câmara Municipal de Oeiras
Execução da Reestruturação Urbanística de 

Algés de Cima, em Algés
1769 2004 797.555,50 97.083,08 12,17

Câmara Municipal de Oeiras
Ampliação do Reservatório da Zona Média 

da Brandoa
1875 2004 778.315,55 130.254,65 16,74

Câmara Municipal de Oeiras
Concepção e Construção de Bancadas do 

Estádio Municipal de Oeiras
2414 2005 3.369.865,00 149.326,93 4,43

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Paisagísticos do Bairro 18 de Maio, 

Outurela em Carnaxide
696 2006 609.816,34 103.927,75 17,04
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Câmara Municipal de Oeiras Passeio Maritimo de Oeiras - Paço de Arcos 1164 2007 4.992.561,83 -67.100,07 -1,34

Câmara Municipal de Oeiras
Construção do Reservatório da Serra de 

Carnaxide
2767 2005 1.367.059,77 82.883,23 6,06

Câmara Municipal de Oeiras
Reconversão e Reabilitação do Mercado 

Municipal de Caxias
808 2005 757.499,42 44.647,74 5,89

Câmara Municipal de Olhão

Construção de Parques de Estacionamento - 

Parque de Estacionamento Subterrâneo - 

Concepção/Construção

1344 2005 3.743.266,27 5.561,23 0,15

Câmara Municipal de Olhão

Adaptação de Instalações para Centro 

Comunitário no Bairro Vinte  e Oito de 

Setembro

90 2007 501.651,70 62.115,75 12,38

Câmara Municipal de Olhão Construção do Auditório Municipal 675 2006 3.329.272,68 227.465,74 6,83

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Biblioteca  BM3 1012 2004 2.291.835,58 305.896,32 13,35

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Construção de Piscinas Municipais 1358 2006 2.449.002,02 263.656,16 10,77

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Pedonização das Ruas Bento Carqueja e 

António Alegria
2361 2004 1.299.175,71 11.777,76 0,91

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Arranjo Urbanístico do Largo do Gemini 483 2003 3.091.951,20 758.796,81 24,54

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Centro de Recursos e Auditório da Escola 

Soares de Basto
2720 2004 476.794,25 90.063,23 18,89

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Ludoteca Biblioteca Gulbenkian 1560 2006 720.000,00 122.180,68 16,97

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Ligações Estruturantes da Zona Industrial à 

Cidade - Troço 7
1869 2006 769.321,49 38.465,47 5,00

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
VCI - Troço da Rua Frei Caetano Brandão à 

Rua Soares de Basto
1883 2003 817.723,21 37.093,18 4,54

Câmara Municipal de Oliveira de Frades Saneamento Básico de Varzielas 20313 1998 734.028,39 15.389,68 2,10
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Oliveira de Frades

Abertura e Pavimentação da Estrada 

Circular Nascente da EN 16 - EM 633-3; EN 

16 - Oliveira de Frades - 2ª Fase da Circular 

desde o Perfil 31 ao 111

485 2007 337.440,19 68.200,89 20,21

Câmara Municipal de Oliveira de Frades
Beneficiação da EM 617 ao Nó de 

Reigoso/IP5 - A 25
1639 2006 350.009,50 70.035,15 20,01

Câmara Municipal de Oliveira de Frades

Parque Desportivo Municipal - 

Arrelvamento, Iluminação e Obras 

Complementares

264 2007 875.142,78 50.628,40 5,79

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Beneficiação da Rua da Estação e sua 

ligação à Zona Industrial de OIÃ
18 2005 458.617,12 47.080,87 10,27

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Beneficiação do traçado da EM 600(Silveiro-

Giesta-Prrães-Rego)
2320 2005 416.592,66 22.174,09 5,32

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Saneamento Básico ao Lugar de Malhapão 2619 2005 1.436.083,43 105.860,01 7,37

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Execução das Infraestruturas da Zona 

Industrial de Vila Verde - Sul
2549 2005 504.725,84 -43.149,99 -8,55

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Reabilitação da Rua ADREP 1640 2006 410.583,03 93.567,61 22,79

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Execução do Pavilhão do Parque de Feiras e 

Exposições de Vila Verde
182 2007 1.799.990,06 128.948,59 7,16

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

Rede de Drenagem Águas residuais e 

Pluviais da Zona Industrial da Palhaça e da 

Zona Poente e Rede de Abastecimento de 

Água (2ª Fase) da Zona Industrial da Palhaça

714 2007 1.137.000,00 49.401,89 4,34

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Parque de Feiras e Exposições de Vila Verde - 

Conclusão dos Arranjos Exteriores
1115 2007 523.078,52 30.170,10 5,77

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Instituto de Educação e Cidadania 1509 2007 498.710,00 66.221,59 13,28

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Edifício dos Paços do 

Concelho
3087 2005 4.607.488,12 995.406,31 21,60

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Jardim de Infância de 

Gondemaria
1648 2006 689.824,62 165.252,64 23,96

43



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Jardim de Infância de 

Atouguia
1766 2006 464.953,73 101.938,38 21,92

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Edifício Misto do Cercal - 

Junta de Freguesia e Jardim-de-Infância
224 2007 563.627,09 25.456,04 4,52

Câmara Municipal de Ovar Jardim de Infância da Vinha - Esmoriz 736 2005 461.005,66 70.208,67 15,23

Câmara Municipal de Ovar
Habitação Social nos Terrenos do Antigo 

Matadouro - 20 fogos - Ovar
264 2006 601.003,64 123.157,80 20,49

Câmara Municipal de Ovar
Jardim de Infância da Ponte Nova nº 1 - 

Cantina e Beneficiação da Escola - S. João
1653 2005 413.378,15 71.999,73 17,42

Câmara Municipal de Ovar

Reconversão das Avenidas Central e 

Marginal do Furadouro - Posto de Turismo, 

Espaço Envolvente e Balneários/Posto de 

Socorro - Ovar

2867 2003 516.741,00 28.385,32 5,49

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Construção das Piscinas Municipais de 

Freamunde
2848 2004 1.188.509,26 49.418,25 4,16

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Infra Estruturação para Acolhimento 

Empresarial em Penamaior/Seroa
386 2007 3.455.119,42 790.280,28 22,87

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da ER 209 2141 2006 1.767.579,57 395.507,07 22,38

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da ER 209-2 2213 2006 439.738,22 100.041,85 22,75

Câmara Municipal de Paços de Ferreira

Concepção/Construção de Variante às 

Estradas Nacionais (EENN) nºs 207, 209 e 

209-2 a Leste de Paços de Ferreira (Variante 

Leste)  e de Variante às Estradas Nacionais 

nºs 207, 209 e 319 a Oeste de Paços de 

Ferreira (Variante Oeste)

882 2006 5.771.600,00 851.385,44 14,75

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da EM 513-4 266 2007 641.763,19 128.966,29 20,10

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da ER 207 2139 2006 1.325.043,94 304.977,61 23,02

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Zona de Acolhimento Empresarial de 

Carvalhosa
1440 2006 695.366,56 20.376,00 2,93

Câmara Municipal de Palmela Remodelação da EB/JI de Pinhal Novo 2 1238 2006 397.302,90 35.929,31 9,04
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Câmara Municipal de Palmela

Execução do reforço do sistema de 

abastecimento de água a Palmela - 2ª Fase - 

2ª parte

1359 2006 621.000,00 21.907,18 3,53

Câmara Municipal de Palmela
Repavimentação e Alargamento do CM 

1038 entre Águas de Moura e Fernando Pó
355 2006 455.036,89 65.072,57 14,30

Câmara Municipal de Palmela
Construção dos Acessos à Escola Básica EB 

2/3 de Poceirão
720 2007 410.883,10 51.784,92 12,60

Câmara Municipal de Palmela
Execução de Infraestruturas no Bairro da 

Quinta das Flores
425 2006 919.417,56 171.346,80 18,64

Câmara Municipal de Palmela
Remodelação e Ampliação da Escola EB1/JI 

de Cajados
1404 2007 726.675,80 14.032,63 1,93

Câmara Municipal de Paredes
Concepção/construção de Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de Lordelo
22 2005 1.570.340,11 390.585,47 24,87

Câmara Municipal de Paredes

Requalificação da Avenida da República - 

Melhoramento de Acessibilidade e 

Mobilidade

2067 2006 550.875,67 122.432,07 22,22

Câmara Municipal de Paredes
Qualificação Urbana do Parque José 

Guilherme
1755 2006 534.256,49 125.064,40 23,41

Câmara Municipal de Paredes
Requalificação da E.M. 597 entre Bitarães e 

Louredo
96 2007 820.327,07 136.960,80 16,70

Câmara Municipal de Paredes
Beneficiação da E.M. 602 - 1 entre a 

Rotunda de Baden Powel até Valcisão
2066 2006 582.158,11 49.816,00 8,56

Câmara Municipal de Paredes

Construção da Estrada entre a Ponte da 

Amizade e a Zona Industrial da Serrinha - Via 

Rota dos Móveis

1812 2006 864.499,30 198.821,25 23,00

Câmara Municipal de Paredes

Construção de Acessos e Parque de 

Estacinamento do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Lordelo

125 2007 592.588,02 143.350,17 24,19

Câmara Municipal de Paredes
Requalificação do Largo da Feira e Alameda 

Dr José Cabral
98 2007 955.640,31 173.234,92 18,13
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Câmara Municipal de Paredes de Coura

Túnel de Acesso ao Parque de 

Estacionamento Subterrâneo do Largo 

Hintze Ribeiro

1755 2002 920.486,85 208.242,33 22,62

Câmara Municipal de Paredes de Coura
Centro de Educação e Interpretação 

Ambiental de Corno de Bico
1038 2004 1.178.035,72 283.181,52 24,04

Câmara Municipal de Paredes de Coura
Variante da EN 303 ao Matadouro, em 

Paredes de Coura - 26/03
2557 2005 966.102,43 215.316,86 22,29

Câmara Municipal de Pedrógão Grande Execução da Praia Fluvial de Mosteiro 1583 2003 449.990,00 112.407,40 24,98

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Construção do Pavilhão Gimnodesportivo de 

Pedrógão Grande
2905 2003 980.503,61 206.029,94 21,01

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Despoluição Integrada do rio Zêzere - 

Saneamento em Troviscais e Mosteiro
2187 2005 802.346,06 16.779,43 2,09

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Beneficiação e Requalificação da Avenida 25 

de Abril
82 2006 417.508,93 27.054,00 6,48

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
E.M. 512 - Venda da Gaita ao limite do 

Concelho
437 2006 529.738,23 106.071,54 20,02

Câmara Municipal de Penacova

Sistema de drenagem e tratamento de 

esgotos Freguesias do Concelho - rede de 

drenagem de águas residuais das povoações 

de Aveleira, Roxo e São Mamede

2931 2005 1.092.355,54 243.207,52 22,26

Câmara Municipal de Penafiel
Execução de Gimnodesportivo na Freguesia 

de Novelas
1472 2005 858.943,58 41.538,23 4,84

Câmara Municipal de Penafiel

Arranjos Urbanísticos no Lugar da Igreja, 

Freguesia de Abragão - Arranjo Urbanístico 

do Centro Cívico de Abragão

1608 2006 499.232,42 58.154,73 11,65

Câmara Municipal de Penafiel

Construção do Edifício  para Ensino Pré-

Escolar Freguesia de Rio de Moinhos - 

(Remodelação da Escola EB1 e Construção 

do Edifício  para Educaçaõ Pré-escolar em 

Cans - Rio de Moinhos)

356 2007 639.454,70 51.830,45 8,11

Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Construção da Biblioteca Municipal de 

Penalva do Castelo
2165 2004 690.645,09 86.765,19 12,56
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Câmara Municipal de Penamacor
Beneficiação da ER 346 - Penamacor/Rio 

Torto
52 2006 1.974.973,42 5.520,00 0,28

Câmara Municipal de Penamacor Recuperação do Convento de Santo Estevão 1145 2006 879.913,69 173.015,70 19,66

Câmara Municipal de Penedono E.N. 229 - Antas a Penedono 1647 2005 460.392,20 -6.679,12 -1,45

Câmara Municipal de Penedono

Construção de 28 Fogos para habitação 

social na Urbanização das Tapadas em 

Penedono - 2ª Fase - Construção de 12 

Fogos, Blocos - C, D e E 

352 2007 527.313,00 30.332,60 5,75

Câmara Municipal de Penela
Construção da Biblioteca e Auditorio 

Municipal
1317 2003 1.352.711,12 159.782,99 11,81

Câmara Municipal de Penela Parque de Máquinas Municipal 441 2004 455.447,56 88.687,08 19,47

Câmara Municipal de Peniche
Construção da Biblioteca Municipal de 

Peniche (BM2)
263 2005 1.663.694,18 10.621,26 0,64

Câmara Municipal de Peso da Régua

Abastecimernto de água e Drenagem de 

Águas Residuais à Freguesia de Vilarinho dos 

Freires

2462 2004 1.345.419,60 37.164,04 2,76

Câmara Municipal de Peso da Régua
Arrelvamento Sintetico do Campo Artur 

Vasques
2079 2006 634.732,02 156.429,38 24,64

Câmara Municipal de Peso da Régua Arranjo Urbanístico do Bairro das Alagoas 962 2006 418.757,68 65.169,39 15,56

Câmara Municipal de Peso da Régua
Remodelação do Campo Artur Vasques - 2ª 

Fase
692 2007 497.233,60 103.247,48 20,76

Câmara Municipal de Peso da Régua
Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo 

Municipal e Ampliação de Salas Anexas
1865 2006 393.059,31 10.378,22 2,64

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Pavilhões 

Gimnodesportivos/Redinha
1906 2005 545.573,03 102.402,91 18,77

Câmara Municipal de Pombal

Redimensionamento da E.N. 1.6 

Beneficiação entre os Kms 0+00 ( IC2 ) e 

12+300 (cruzamento com a estrada de 

Santiais)

1399 2001 2.031.752,80 77.809,95 3,83

Câmara Municipal de Pombal Parque Industrial da Guia - Infra-Estruturas 294 2005 850.824,94 145.025,34 17,05
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Peso da Régua
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

a Mouramorta e Quatro Caminhos - Rodo
243 2006 549.149,37 121.233,23 22,08

Câmara Municipal de Pombal
Arquivo Municipal e Construção do Parque 

Subterrâneo na Praça Marquês de Pombal
2503 2004 2.189.645,41 199.194,99 9,10

Câmara Municipal de Pombal
Construção do Novo Bairro Social (Bairro de 

Habitação Social Margens do Arunca)
561 2006 2.074.709,25 109.298,21 5,27

Câmara Municipal de Pombal
Revitalização da Zona Histórica da Vila do 

Louriçal
2218 2005 545.206,79 64.795,91 11,88

Câmara Municipal de Pombal
Construção dos Pavilhões 

Gimnodesportivos/Albergaria dos Doze
2063 2005 497.253,61 53.413,89 10,74

Câmara Municipal de Pombal Reparação e Beneficiação da E.N. 237-1 2710 2001 1.917.231,05 353.061,38 18,42

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Passeios da E.N. 348-1 

(Pombal-Barrocal)
1948 2005 341.196,17 50.056,76 14,67

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Redes de Saneamento de 

Caseirinhos e Barrocal
440 2003 1.195.217,42 72.413,13 6,06

Câmara Municipal de Pombal

Construção do Centro de Apoio ao 

Associativismo/Edifício da Filarmónica 

Artística Pombalense

423 2005 749.939,60 31.402,35 4,19

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Conduta e Estação Elevatória 

do Louriçal
491 2006 344.590,53 24.863,77 7,22

Câmara Municipal de Pombal Construção de Emissários de Vila Cã e Abiúl 2602 2005 342.959,32 16.609,64 4,84

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Redes de Saneamento de Vila 

Cã (1ª fase)
582 2004 311.760,54 30.272,58 9,71

Câmara Municipal de Pombal

Construção do novo Bairro Social (Bairro de 

Habitação Social Margens do Arunca) - 2ª 

fase

262 2007 549.600,00 18.980,25 3,45
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Ponte da Barca

Requalificação dos Espaços Públicos e 

Infraestruturas de Saneamento Básico e 

Eléctrico para o lugar de Parada - Lindoso

457 2005 1.448.865,77 179.200,56 12,37

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Construção/Beneficiação de Escolas e 

Outros Equipamentos Educativos - 

Construção da Escola da Música

2219 2005 1.222.001,98 150.956,39 12,35

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Construção de escolas Destinadas ao Ensino 

Básico e Secundário incluindo Acessos e 

Infraestruturas - Construção do Centro 

Escolar da Feitosa

1756 2005 1.543.000,00 62.817,61 4,07

Câmara Municipal de Ponte de Sôr

Reservatórios do Concelho de Ponte de Sôr - 

Execução de Reservatórios do Monte do 

Prior, Zona Industrial e Foros do Domingão

2564 2005 611.142,86 30.998,68 5,07

Câmara Municipal de Ponte de Sôr Construção do Aeródromo Principal 1138 2005 1.886.803,19 20.471,10 1,08

Câmara Municipal de Portalegre
Polivalente com Balneários e Zona de Lazer 

no Bairro dos Assentos
312 2005 443.196,72 -4.800,00 -1,08

Câmara Municipal de Portalegre

Requalificação Urbana da Estrutura Verde 

Semi Contínua - Bairro dos Assentos 

Intervenção B

1219 2005 379.725,31 9.968,02 2,63

Câmara Municipal de Portalegre
Recuperação/Reabilitação da Real Fábrica 

de Lanifícios de Portalegre
1128 2004 2.737.574,78 551.965,50 20,16

Câmara Municipal de Portalegre
Execução para Reconfiguração da Rua 1º de 

Maio/Articulação com Sistemas Pedonais
172 2005 1.151.963,09 112.004,66 9,72

Câmara Municipal de Portalegre

Construção de 8 Edifícios de Habitação 

Social (52 fogos) no Loteamento do Outeiro 

da Forca

2763 2004 2.614.749,41 141.812,59 5,42

Câmara Municipal de Portalegre

Arquitectura de Cena - instalações 

especiaias cénicas - 

equipamentos/infaestruturas do Centro de 

Artes do Espectáculo de Portalegre

777 2005 1.438.329,30 74.973,23 5,21
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Portimão Museu Municipal de Portimão 1865 2004 5.946.996,91 540.008,13 9,08

Câmara Municipal de Portimão
Requalificação Urbana do Miradouro dos 

Três Castelos e Ruas Adjacentes
694 2005 1.020.029,54 44.793,57 4,39

Câmara Municipal de Portimão
Construção de Espaços Verdes na Praia da 

Rocha
276 2004 658.465,70 13.701,59 2,08

Câmara Municipal de Portimão Palácio Sárrea - Forum Cultural 1351 2004 2.986.623,00 505.064,30 16,91

Câmara Municipal de Portimão
Concepção/Construção da Piscina Municipal 

da Mexilhoeira Grande
152 2007 2.234.474,00 8.995,57 0,40

Câmara Municipal de Portimão
Concepção/Construção da Ampliação da 

Escola EB1 da Coca Maravilhas
1525 2006 466.097,76 42.837,00 9,19

Câmara Municipal de Portimão
Requalificação Urbana da Avenida Tomás 

Cabreira - Fase I - na Praia da Rocha
428 2007 987.079,12 22.101,52 2,24

Câmara Municipal de Portimão Arranjos de Praia da Rocha 2802 2005 2.348.888,00 -117.380,41 -5,00

Câmara Municipal de Porto de Mós Beneficiação da Estrada Nacional 362 2298 2005 617.598,56 154.191,75 24,97

Câmara Municipal de Porto de Mós
Construção do Pavilhão Polidesportivo do 

Juncal
266 2006 914.015,95 49.822,50 5,45

Câmara Municipal de Póvoa de Varzim
Rede de Águas Residuais de Argivai/Beiriz e 

Amorim (Sul) - Construção
1444 2003 4.328.505,92 444.900,61 10,28

Câmara Municipal de Proença-A-Nova
Requalificação do Centro Urbano de 

Proença-a-Nova
1955 2006 588.058,94 47.595,09 8,09

Câmara Municipal de Redondo Construção do Centro Cultural do Redondo 1706 2004 2.233.441,30 497.995,74 22,30

Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz

EM 514 - Beneficiação entre Reguengos de 

Monsaraz - S. Pedro de Corval - Telheiro 

(Prox. Monsaraz)

359 2003 2.603.442,32 150.734,07 5,79

Câmara Municipal de Resende Pavilhão Gimnodesportivo de Anreade 1712 2005 703.770,31 167.737,03 23,83

Câmara Municipal de Resende Pavilhão Gimnodesportivo de Freigil 612 2005 365.563,00 58.231,84 15,93

Câmara Municipal de Resende

Alterações ao Projecto - Beneficiação da 

Rede Viária Fundamental do Concelho de 

Resende - Conclusão

1360 2006 621.529,10 75.010,40 12,07
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Resende

Beneficiação da E.M. de Ligação entre 

resende e a Ponte Cavalar - Alterações ao 

Projecto

402 2007 586.797,40 -83,87 -0,01

Câmara Municipal de Resende Centro Cultural e Auditório de São Cipriano 114 2007 712.451,61 36.002,17 5,05

Câmara Municipal de Rio Maior
Requalificação Urbana da Av. Dr. Mario 

Soares e Construção de Ciclovia
2196 2004 1.570.963,78 197.978,33 12,60

Câmara Municipal de Rio Maior

Construção da Casa da Cultura de Rio Maior - 

Cineteatro e Parqueamento Central da 

Cidade

169 2005 3.316.006,23 154.565,31 4,66

Câmara Municipal de Rio Maior
Rede Colectora de Ribeira de S. João e S. 

João da Ribeira
2320 2004 727.000,00 41.909,21 5,76

Câmara Municipal de Rio Maior
Requalificação Urbana da Pá Ribeira I - Zona 

P2AA
2095 2006 392.800,52 33.323,43 8,48

Câmara Municipal de Rio Maior
Requalificação Urbana das Entradas da 

Cidade de Rio Maior
1274 2006 1.990.007,40 277.977,57 13,97

Câmara Municipal de Sabrosa Piscina Coberta Municipal - Sabrosa 1156 2006 521.553,48 127.861,38 24,52

Câmara Municipal de Sabugal Acessos à Ponte Açude - 2ª Fase 1239 2005 455.615,05 51.137,86 11,22

Câmara Municipal de Sabugal Infraestruturas e Parque Termal do Cró 982 2006 2.356.400,32 355.845,93 15,10

Câmara Municipal de Sabugal
Abastecimento de Água e Saneamento a 

Ruvina
500 2006 395.470,28 57.197,00 14,46

Câmara Municipal de Sabugal
Abastecimento de Água e Saneamento de 

Quintas de S. Bartolomeu
2488 2004 586.895,70 80.988,48 13,80

Câmara Municipal de Sabugal
Execução do Saneamento da Freguesia de 

Forcalhos
341 2005 530.476,89 96.263,01 18,15

Câmara Municipal de Sabugal
Rede de Infraestruturas Gerais em Vilar 

Maior
1324 2006 1.014.502,89 253.617,27 25,00

Câmara Municipal de Sabugal
Abastecimento de Água e Saneamento a 

Aldeia de St.º António e Anexas
2487 2004 496.399,61 114.738,54 23,11

Câmara Municipal de Sabugal
Abastecimento de Água e Saneamento de 

Águas Belas e Espinhal
587 2005 453.718,41 48.641,97 10,72

Câmara Municipal de Sabugal
Execução do Saneamento da Freguesia da 

Rebolosa
1415 2005 690.736,01 31.013,87 4,49
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Recuperação da Fábrica dos Azevedos - 

Museu do Papel - Paços de Brandão
755 2005 513.998,05 106.486,29 20,72

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Museu Convento dos Lóios - Remodelação e 

Qualificação dos espaços para destino 

museológico do edifício existente - 1ª Fase - 

Santa Maria da Feira

756 2005 774.391,96 156.503,91 20,21

Câmara Municipal de Santa Marta de 

Penaguião

Construção do Pavilhão Gimnodesportivo 

Municipal
1361 2006 796.409,42 62.031,02 7,79

Câmara Municipal de Santarém
Construção do Pavilhão da Escola E.B. 2,3 

Mem Ramires - Santarém
1623 2005 476.713,43 115.474,94 24,22

Câmara Municipal de Santarém
Conjunto de Espaços Exteriores em São 

Domingos, Santarém
2083 2005 423.623,97 7.892,44 1,86

Câmara Municipal de Santarém
Conservação Corrente por Contrato na Rede 

Viária no Concelho de Santarém
613 2004 418.151,28 62.642,60 14,98

Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Execução das obras de urbanização de parte 

do prédio  "Fonte Santa da Charneca" - Zil 

do Cercal

2370 2005 1.199.508,82 17.351,16 1,45

Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Execução do Parque Urbano da Quinta do 

Chafariz em Santiago do Cacém
591 2006 1.959.028,45 -122.314,59 -6,24

Câmara Municipal de Santo Tirso
Remodelação das Ruas Dr. A.A.Pires de Lima 

e José Luís de Andrade
874 2006 397.354,78 33.610,00 8,46

Câmara Municipal de Santo Tirso
Beneficiação da E.N: 209-2, no concelho de 

Santo Tirso
93 2005 1.084.775,02 265.417,46 24,47

Câmara Municipal de Santo Tirso

Remodelação e Ampliação do Sistema de 

Drenagem de Águas Residuais no Vale do 

Ave-Rede de Drenagem de Águas Residuais 

à Freguesia de Rebordões  - 1ª Fase

514 2005 571.451,30 70.576,83 12,35

Câmara Municipal de Santo Tirso

Remodelação e Ampliação do Sistema de 

drenagem de Águas Resuduais no Vale do 

Ave - Rede de Drenagem de Águas Residuais 

à Freguesia de Rebordões - 2ª Fase

2312 2005 471.417,55 54.734,18 11,61
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Santo Tirso
Beneficiação da Avenida S. Rosendo e Rua 

Maria do Carmo Azevedo - Lanços 1, 2 e 3
1184 2006 648.173,79 82.792,75 12,77

Câmara Municipal de Santo Tirso

Remodelação e ampliação do Sistema de 

Drenagem de Águas Resuduais no Vale do 

Ave - Rede de Drenagem de águas REsiduais 

à Freguesia de S. Tomé de Negreiros

2408 2005 756.033,97 62.251,13 8,23

Câmara Municipal de Santo Tirso Ampliação do Cemitério de Vilarinho 8 2006 500.003,00 79.176,67 15,84

Câmara Municipal de São João da Pesqueira

Concepção/Construção de Onze Estações 

Compactas por Lamas Activadas para 

Tratamento de Águas Residuais em Diversas 

Freguesias 

1752 2006 324.933,24 19.264,46 5,93

Câmara Municipal de São João da Pesqueira

Parque Desportivo e Recreativo da Mata do 

Cabo 1ª Fase- Piscina e Parque de 

Campismo em S. João da Pesqueira

305 2005 1.803.123,33 367.415,42 20,38

Câmara Municipal de São João da Pesqueira
Rectificação e Pavimentação da Estrada 

Municipal Ferradosa-Ôlas
1502 2004 964.447,81 88.506,53 9,18

Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Concepção/Construção - Remodelação de 

Balneário
1258 2006 4.729.150,14 243.278,32 5,14

Câmara Municipal de Sátão
Requalificação do Largo de S. Bernardo e 

Arruamentos de Acesso
112 2007 436.631,00 19.354,02 4,43

Câmara Municipal de Seia
Construção do Centro de Interpretação da 

Serra da Estrela
417 2004 3.726.605,49 463.456,11 12,44

Câmara Municipal de Seia

Rectificação e Beneficiação da E.M. 502, 

Paranhos da Beira, limite do Concelho de 

Seia e Variante de Vila Nova de Tázem, 

limite do Concelho de Gouveia

3447 2001 968.824,96 228.873,49 23,62

Câmara Municipal de Seia
empreitada de construção do Museu da 

Cidade
1558 2005 420.646,63 41.293,23 9,82

Câmara Municipal de Seia
Reabilitação Urbana ao Bairro da Fisel em 

Seia
889 2005 1.465.140,36 212.449,67 14,50
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Seia Construção do Novo Cemitério em Seia 1728 2005 1.168.982,05 153.585,02 13,14

Câmara Municipal de Seia

Rede de Abastecimento de Água, 

Reservatório, Drenagem de Águas Residuais 

e ETAR da Aldeia da Serra - Freguesia de 

Seia 

2067 2002 406.994,45 34.818,36 8,55

Câmara Municipal de Seia
Construção do Arruamentro Envolvente à 

Rua do Hospital, em Seia
497 2004 857.256,30 59.923,40 6,99

Câmara Municipal de Seia

Execução da Rede de Abastecimento de 

Água, Drenagem de Águas Residuais e ETAR 

da Lapa de Tourais - Freguesia de Tourais

2739 2002 397.534,19 26.250,00 6,60

Câmara Municipal de Seixal Parque Avenida da Fábrica da Pólvora 1360 2002 368.518,05 47.278,79 12,83

Câmara Municipal de Seixal Jardim Infância do Fogueteiro 196 2003 700.955,70 125.966,22 17,97

Câmara Municipal de Seixal
Qualificação do Moinho da Maré de 

Corroiois
211 2006 589.727,79 121.051,01 20,53

Câmara Municipal de Seixal
Execução do Pavilhão Municipal da Torre da 

Marinha - 2ª Fase 
381 2003 3.538.390,00 261.635,17 7,39

Câmara Municipal de Seixal
Escola 1º Ciclo Pinhal dos Frades - 2ª Fase e 

Arranjos Exteriores
1417 2005 742.144,62 82.732,73 11,15

Câmara Municipal de Sernancelhe
Alargamento da Protecção da Bacia do Vilar 

no Concelho de Sernancelhe
1530 2006 636.247,16 7.650,45 1,20

Câmara Municipal de Sernancelhe
Ampliação e Requalificação da Escola Básica 

nº 1 de Sernancelhe
204 2007 334.473,50 53.767,78 16,08

Câmara Municipal de Sernancelhe

Alargamento Reabilitação e Tratamento da 

Rede de Distribuição de Água p/ Cons. 

Humano da Bacia da albufeira do Vilar

1565 2006 793.895,63 51.577,00 6,50

Câmara Municipal de Sernancelhe Plano de Intervenção na Lapa 449 2007 444.389,49 100.234,43 22,56

Câmara Municipal de Sernancelhe
Construção/reabilitação dos Reservatórios 

em várias freguesias do Concelho
65 2007 337.843,61 79.347,43 23,49

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Biblioteca Abade Correia da 

Serra
2455 2005 699.733,94 73.774,82 10,54
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Serpa
Construção de Raíz do Arquivo Municipal 

Abade Correia da Serra
420 2006 345.865,00 19.512,48 5,64

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Biblioteca Municipal Abade 

Correia da Serra
2455 2005 699.733,94 37.748,29 5,39

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Estação de Tratamento de 

Águas Residuais de Brinches
1457 2006 491.216,66 108.382,19 22,06

Câmara Municipal de Sertã
Conclusão do novo quartel dos bombeiros 

voluntários da sertã
2678 2005 644.000,00 147.514,09 22,91

Câmara Municipal de Sertã
Beneficiação da Rede Viária da EN 238 a S. 

João do Couto
1862 2006 404.935,48 99.205,00 24,50

Câmara Municipal de Sesimbra
Execução da Conduta Elevatoria para o 

Reservatorio apoiado do Cabeço do Melão
1326 2005 498.344,04 21.672,31 4,35

Câmara Municipal de Sesimbra

Regularização e Pavimentação das Ruas da 

República, Bernardino Machado e José 

Relvas no Conde 2

699 2005 562.118,08 49.155,40 8,74

Câmara Municipal de Sesimbra
Instalação de Saneamento de Águas 

Residuais no Zambujal
930 2005 649.647,20 82.051,12 12,63

Câmara Municipal de Sesimbra
Regularização e Pavimentação dos 

Arruamentos da Zona Poente da Boa Água 3
2137 2006 345.797,06 47.312,90 13,68

Câmara Municipal de Setúbal

Abastecimento de Água Drenagem e 

Tratamento de Águas residuais ao lugar de 

Gâmbia

1146 2005 1.446.513,66 239.531,19 16,56

Câmara Municipal de Setúbal
recuperação de arruamentos de ligação 

praça de portugal/Cachofarra
2372 2005 389.278,03 61.083,26 15,69

Câmara Municipal de Setúbal Proqual - Mercado no Bairro 2 de Abril 559 2005 1.443.045,18 202.335,93 14,02

Câmara Municipal de Setúbal
Reabilitação da Avenida Bento de Jesus 

Caraça
501 2006 545.299,83 57.435,69 10,53

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Recuperação do Bairro Dois de 

Abril
160 2006 2.542.176,64 391.483,16 15,40

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Instalações de Apoio aos Campos 

de Jogos da Bela Vista
1918 2005 343.370,82 285.112,45 83,03
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Setúbal
Condutas Adutoras do Farol da Azeda - 

Brancanes e Farol da Azeda - Monte Belo
95 2001 1.313.136,56 106.570,21 8,12

Câmara Municipal de Setúbal Pavilhão Gimnodesportivo de Aranguês 13 2007 427.388,22 25.329,33 5,93

Câmara Municipal de Sever do Vouga
E.M. 570 - Estrada de Sever à Botica - Rede 

de Esgotos, rectificação e pavimentação
1759 2005 330.000,00 19.960,40 6,05

Câmara Municipal de Sever do Vouga
Rectificação da estrada de Rocas/Couto de 

Esteves
407 2005 633.403,23 77.604,35 12,25

Câmara Municipal de Sever do Vouga

Rectificação da E.M. 569 - Ligação da E.N. 

328 à Barragem de Couto de 

Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)

784 2006 654.230,01 50.094,50 7,66

Câmara Municipal de Silves
Construção da Escola EB1 de Armação de 

Pêra
177 2006 635.000,00 155.039,78 24,42

Câmara Municipal de Silves

Construção de Edifício destinado a 

Estacionamento Público em  Armação de 

Pêra

1579 2004 1.909.998,00 383.008,61 20,05

Câmara Municipal de Silves Construção da Biblioteca Municipal de Silves 3511 2001 1.255.684,60 313.486,35 24,97

Câmara Municipal de Silves Via Dorsal de Armação de Pera 3858 2001 3.491.890,54 106.902,25 3,06

Câmara Municipal de Silves
Construção do Centro Escolar de Pêra - 2ª 

Fase - Acabamentos
1641 2006 325.219,74 81.269,33 24,99

Câmara Municipal de Silves
Beneficiação da EM 526 entre Pêra e a 

Rotunda do Padre
367 2006 396.608,94 25.970,00 6,55

Câmara Municipal de Silves
Execução do Jardim Municipal de S. 

Bartolomeu de Messines
1029 2006 337.785,59 2.156,97 0,64

Câmara Municipal de Sintra
Execução da Via de Acesso ao Palácio da 

Justiça, em Sintra
810 2005 595.592,45 79.782,14 13,40

Câmara Municipal de Sintra

Execução do Centro Comunitário e Arranjo 

Exterior Adjacente no alto do Forte, Serra 

das Minas

412 2005 1.982.594,05 494.580,50 24,95
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Sintra

Centro de Ciência Viva, Terminal do 

Eléctrico, Edifício de Habitação, Apoio 

Administrativo na Ribeira de Sintra - 

Construções Periféricas

195 2005 1.970.051,52 989.004,27 50,20

Câmara Municipal de Sintra
Execução do Centro de Saúde de Queluz, 

Extensão  de Massamá
504 2005 3.717.670,58 190.973,73 5,14

Câmara Municipal de Sintra Execução do Parque Urbano de Mira Sintra 755 2004 963.072,81 239.356,24 24,85

Câmara Municipal de Sintra

Execução da Casa da Cultura/Convívio e 

Arranjos Exteriores Envolventes em Mira 

Sintra

311 2005 1.229.009,00 307.224,23 25,00

Câmara Municipal de Sousel

Execução da Captação, estação de 

tratamento de agua e estação elevatoria  

EE1 para abastecimento de agua ao 

concelho de sousel

2561 2005 476.692,88 66.257,30 13,90

Câmara Municipal de Sousel
Sistema em Baixa para Abastecimento de 

Água ao Concelho de Sousel
1949 2005 4.198.014,12 589.593,54 14,04

Câmara Municipal de Sousel

Construção do Centro Social Cultural 

Polivalente de Sousel e Respectivos Arranjos 

Exteriores

1916 2004 668.549,01 145.983,38 21,84

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção de ETAR`s e Emissários no 

Concelho de Tabuaço - 2ª Fase
1881 2006 358.861,27 30.569,38 8,52

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção da Biblioteca Municipal de 

Tabuaço
747 2007 799.999,05 190.141,43 23,77

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção das Piscinas Cobertas 

Municipais de Tabuaço
3016 2005 1.627.786,25 88.973,22 5,47

Câmara Municipal de Tabuaço
Requalificação/Recuperação da Aldeia de 

Barcos - 2ª Fase
1191 2006 870.953,93 53.780,72 6,17

Câmara Municipal de Tabuaço

Reabilitação da Rede Viária Municipal, 

incluindo ramais de acesso às Freguesias 

Ramal de Acesso à Desejosa - Pavimentação

564 2007 397.365,30 66.552,36 16,75

Câmara Municipal de Tarouca
Requalificação de vários arruamentos na 

aldeia vinhateira de Ucanha
2091 2005 492.020,90 12.630,93 2,57
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Tavira

Execução do Caminho Municipal entre E.M. 

397 e Relvais de Cima incluindo execução de 

Pontão

2156 2005 701.288,21 33.277,45 4,75

Câmara Municipal de Tavira
Ampliação da Escola Básica Um da Estação - 

Tavira
1370 2005 497.307,70 57.009,16 11,46

Câmara Municipal de Tavira Requalificação da Praça da República 38 2006 471.908,35 16.173,19 3,43

Câmara Municipal de Tavira Execução do Centro de Dia de Santo Estevão 1213 2005 377.155,47 17.203,69 4,56

Câmara Municipal de Tavira

Execução do Caminho Municipal entre a EM 

397 e Relvais de Cima incluíndo Execução de 

Pontão

294 2005 850.824,94 21.081,59 2,48

Câmara Municipal de Tavira
Remodelação e Ampliação do Centro 

Paroquial de Cabanas
244 2006 522.926,86 57.719,22 11,04

Câmara Municipal de Tavira Requalificação da Marginal de Santa Luzia 1134 2006 598.251,78 90.941,40 15,20

Câmara Municipal de Tavira
Execução da Casa da Aldeia e do Jardim de 

Cachopo
881 2006 393.712,51 33.835,13 8,59

Câmara Municipal de Tavira
Execução do Pavilhão Desportivo da Luz de 

Tavira
866 2006 799.254,77 24.490,48 3,06

Câmara Municipal de Tavira
Requalificação e Reabilitação do Corpo C da 

Escola D. Manuel I
328 2007 375.000,00 57.076,00 15,22

Câmara Municipal de Tavira
Intervenção na Envolvente da Igreja Matriz 

e da Rua 1º de Maio, em Cachopo
1372 2006 369.960,48 70.000,00 18,92

Câmara Municipal de Tavira

Execução das Infra-estruturas do 

Loteamento Municipal de Cachopo, 

incluindo Ligação Viária à E.M. 504

830 2006 349.765,78 27.006,27 7,72

Câmara Municipal de Tavira
Arranjo da estrada marginal da Torre de 

Aires na Luz de Tavira
523 2007 546.993,55 18.439,91 3,37

Câmara Municipal de Terras do Bouro
Arranjo Urbanístico das Margens da 

Albufeira da Caniçada
1747 2004 328.785,07 81.894,99 24,91

Câmara Municipal de Terras do Bouro Variante à E.N. 308-1 (Assureira/Zanganho) 2450 2004 619.808,14 145.919,93 23,54
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Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Tomar
Requalificação do Estádio Municipal de 

Tomar e Zona Envolvente
1441 2004 2.779.000,00 585.937,97 21,08

Câmara Municipal de Tomar
E.M. 531-1, Reabilitação do Troço entre a 

E.M.531 (Carril) e a E.M. 530 (Cepos)
1410 2003 794.068,74 172.929,02 21,78

Câmara Municipal de Tomar

Requalificação do parque do Mouchão e 

Várzea Pequena - Execução de Tabuleiro na 

Ponte de Acesso ao Mouchão

510 2006 529.343,39 132.290,19 24,99

Câmara Municipal de Tomar Construção do Centro Escolar de S. Pedro 615 2006 672.395,31 83.674,55 12,44

Câmara Municipal de Tomar
Estrada Municipal 531 - Troço entre a ponte 

do Bairrol e Outeiro
3040 2004 1.073.288,59 150.500,80 14,02

Câmara Municipal de Tomar

Construção do Interceptor da margem 

esquerda da cidade de Tomar (sistemas de 

drenagem de águas residuais domésticas e 

pluviais de Poças, Santo André, Santa Maria 

e Santa Iria)

1018 2006 1.876.000,00 151.883,53 8,10

Câmara Municipal de Tondela
Requalificação da ACERT - Centro de 

Recursos Culturais, 2ª Fase
2238 2005 339.600,00 74.642,32 21,98

Câmara Municipal de Tondela Construção da Escola EB0 de Tondela 2732 2005 500.210,65 65.628,29 13,12

Câmara Municipal de Tondela
Construção da Extensão de Saúde da 

Lajeosa do Dão
1899 2005 479.938,98 10.159,13 2,12

Câmara Municipal de Torres Novas
Projecto/Construção do Palácio dos 

Desportos de Torres Novas
2068 2003 4.079.843,26 171.174,55 4,20

Câmara Municipal de Torres Novas Remodelação do Cine-Teatro Virgínia 2524 2003 1.232.000,00 313.328,70 25,43

Câmara Municipal de Torres Novas
Remodelação do Cine-Teatro Virgínia - 

Mecânica de Cena
581 2004 509.826,10 73.469,36 14,41

Câmara Municipal de Torres Novas
Beneficiação da EN 358 desde a EN 349-3 

até à Lamarosa
1215 2006 669.647,00 81.838,25 12,22

Câmara Municipal de Torres Novas Biblioteca Municipal de Torres Novas 2076 2004 2.192.722,06 481.748,45 21,97

Câmara Municipal de Torres Novas EN3 - Troço entre a A23 e a EN 349 592 2006 532.310,00 88.921,11 16,70

Câmara Municipal de Torres Vedras
Construção da Avenida Variante da Poente - 

2ª Fase
74 2002 2.316.556,63 578.969,71 24,99
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Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Torres Vedras

Execução do Projecto de Reconversão da 

orla Costeira compeendida entre a Praia 

Norte e a Praia do Guincho

1680 2006 2.213.715,63 179.982,73 8,13

Câmara Municipal de Torres Vedras Construção da Variante Paúl/Fonte Grada 2099 2006 741.835,08 137.735,38 18,57

Câmara Municipal de Trancoso
Piscina Municipal de de Vila Franca das 

Naves
1069 2005 800.687,79 103.807,70 12,96

Câmara Municipal de Trofa

Rede de Drenagem de Águas Residuais da 

Vila do Coronado, nas freguesias de S. 

Mamede de Coronado e S. Romão de 

Coronado

1195 2003 1.594.005,80 476.418,40 29,89

Câmara Municipal de Vagos
Arranjos Exteriores do Complexo Desportivo 

de Covão do Lobo
2901 2005 369.823,01 15.033,00 4,06

Câmara Municipal de Vagos
Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de 

Santa Catarina
389 2006 925.000,00 14.682,13 1,59

Câmara Municipal de Vagos Ampliação e Recuperação da Casa Museu 2948 2005 376.820,72 27.963,21 7,42

Câmara Municipal de Vagos
Equipamento de Apoio Social e 

Administrativo na Zona Industrial de Vagos
1609 2006 1.099.001,32 86.724,76 7,89

Câmara Municipal de Vale de Cambra
Edifício de Apoio às Piscinas Municipais 

Descobertas
2717 2004 1.110.113,68 262.712,77 23,67

Câmara Municipal de Vale de Cambra Acesso à Zona Industrial de Lordelo/Codal 1714 2006 999.580,25 15.994,80 1,60

Câmara Municipal de Valença

Requalificação do Centro Histórico - 

Renovação das Infraestruturas de 

Saneamento Básico da Coroada

1890 2004 1.998.450,00 449.934,02 22,51

Câmara Municipal de Valença Ecopista do Rio Minho - Troço de Valença 3085 2003 448.162,20 25.743,60 5,74

Câmara Municipal de Valença
Construção da Biblioteca Municipal de 

Valença
3087 2003 1.024.995,17 29.297,92 2,86

Câmara Municipal de Valença
Beneficiação da E.N. 13 de Ligação à Ponte 

Centenária - 2ª Fase
249 2005 568.524,00 72.317,74 12,72

Câmara Municipal de Valongo Construção do Cemitério de Luriz 2601 2005 360.700,00 42.115,69 11,68
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Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Valongo

Execução de infra-estruturas de 

saneamento básico e águas pluviais - 

Construção dos Reservatórios de Baguim e 

Gandra na freguesia de Alfena

1702 2005 322.741,82 15.697,62 4,86

Câmara Municipal de Valongo

Execução de Infraestruturas de Saneamento 

básico e águas pluviais- Construção do 

Reservatório de S. José na freguesia de 

Alfena

89 2006 410.507,33 62.389,08 15,20

Câmara Municipal de Valongo
Execução de Infra-Est.Saneam. Básico e 

Águas Pluv. Const. Reserv. da Estrada Velha
489 2006 396.243,73 9.525,42 2,40

Câmara Municipal de Valongo
Construção de Reserv. e condutas adutoras 

na Freguesia de Sobrado
1212 2005 500.096,23 62.940,28 12,59

Câmara Municipal de Valongo

Execução de Infra-Estrruturas de 

Saneamento Básicio e Águas Fluviais - 

Construção do Reservatório da Fervença e 

respectiva Adutora na Freguesia do Campo

444 2006 410.382,06 57.378,07 13,98

Câmara Municipal de Valongo

Execução de infra-estruturas de 

saneamento básico e águas pluviais: 

construção do reservatório de Cana e 

respectiva adutora na Ferguesia de Valongo

1343 2005 469.907,42 17.865,77 3,80

Câmara Municipal de Valpaços
Construção de um Centro de Dia em 

Santiago da Ribeira de Alhariz
1150 2005 328.780,00 55.074,62 16,75

Câmara Municipal de Valpaços Lar para Idosos em Sonim 777 2006 343.652,39 85.334,10 24,83

Câmara Municipal de Vendas Novas
Empreitada para Construção do Mercado 

Municipal de Vendas Novas
1679 2005 2.095.530,21 88.625,30 4,23

Câmara Municipal de Viana do Castelo centro escolar de Lanheses 1057 2005 752.500,00 30.135,83 4,00

Câmara Municipal de Viana do Castelo
Requalificação da Rua General Luís do Rêgo 

e Largo 9 de Abril
710 2007 648.628,47 7.794,47 1,20
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Valor. 
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Câmara Municipal de Vieira do Minho

Pavimentação da Estrada Municipal nº 

1400, que liga Cantelães e Salamonde - 

Vieira do Minho

544 2007 448.448,07 12.375,00 2,76

Câmara Municipal de Vieira do Minho
Remodelação e Ampliação dos Paços do 

Concelho - Fase B - Vieira do Minho
2761 2003 1.227.057,12 204.020,78 16,63

Câmara Municipal de Vila de Rei
Beneficiação e Alargamento da ER 348 entre 

Vila de Rei e Portela
1418 2005 578.140,36 30.658,78 5,30

Câmara Municipal de Vila de Rei
Estrada de Ligação entre S. Martinho e 

Arrancoeira, com ligação a Malhada
90 2006 713.304,93 -33.082,30 -4,64

Câmara Municipal de Vila de Rei
Construção da Biblioteca Municipal de Vila 

de Rei
2849 2005 1.024.029,75 54.769,41 5,35

Câmara Municipal de Vila de Rei
Requalificação Urbana de Vila de Rei, 1ª fase 

- Infaestruturas Lote 1
1549 2005 750.000,00 -42.583,44 -5,68

Câmara Municipal de Vila de Rei
Beneficiação e Alargamento da ER 348, 

entre Vila de Rei e Portela
1026 2006 890.502,73 116.173,42 13,05

Câmara Municipal de Vila de Rei
Requalificação Urbana de Vila de REi, 1ª 

Fase - Infraestruturas - Lote 2
296 2005 1.060.801,63 26.981,73 2,54

Câmara Municipal de Vila de Rei
Infraestruturas de Loteamento em Vale 

Galego - 2ª e 3ª Fases
1112 2007 411.943,03 34.721,74 8,43

Câmara Municipal de Vila de Rei
Execução da Etar da Zona Industrial do 

Souto
68 2007 416.722,38 10.421,68 2,50

Câmara Municipal de Vila do Bispo
Pavimentação e Infraestruturas do caminho 

Municipal Figueira - Salema
1537 2005 350.505,87 84.412,10 24,08

Câmara Municipal de Vila do Bispo
Requalificação Urbana da Vila de Sagres - 

Fase II
1492 2005 2.166.988,47 154.619,63 7,14

Câmara Municipal de Vila do Bispo
Pavimentação com Relva Sintética do 

Campo de Futebol de Vila do Bispo
2211 2005 425.823,56 90.911,71 21,35

Câmara Municipal de Vila do Bispo
Construção de Nove Moradias na Senhora 

do Amparo em Vila do Bispo
685 2006 439.082,07 10.672,12 2,43

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Requalificação Urbana do Bairro Social 

(Zona Nascente) e Rua 28 de Janeiro - 

Salema - 2ª Fase

1011 2005 340.478,55 51.817,10 15,22
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Câmara Municipal de Vila do Conde

Reestruturação e Ampliação da Casa de S. 

Sebastião - Arquivo Municipal/Centro de 

Memória

1768 2003 3.854.000,00 806.519,62 20,93

Câmara Municipal de Vila do Conde
Restruturação e Ampliaçãodo Teatro 

Municipal
1634 2006 6.917.262,85 271.049,22 3,92

Câmara Municipal de Vila Flor
Miradouro de Nossa Senhora da Assunção - 

Vilas Boas
1554 2006 779.177,95 153.750,01 19,73

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Reabilitação e Correcção Torrencial da 

Ribeira de Santa Sofia - Vila Franca de Xira
2861 2005 500.000,00 44.267,50 8,85

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução da Escola Básica 01 - Povoa de 

Santa Iria 
1587 2005 1.179.075,53 96.135,50 8,15

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção do Museu do Neo-Realismo - 

Vila Franca de Xira
2453 2005 2.720.809,03 449.967,48 16,54

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção do Parque Urbano do Forte da 

Casa - Fase II
2456 2005 710.941,72 173.796,00 24,45

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução da Estrada Municipal entre a EN 

10-6 - e o Lugar da Igreja - Calhandriz
136 2006 717.202,04 10.591,96 1,48

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Concepção/Construção do Pavilhão 

Desportivo do Sobralinho
102 2006 701.553,63 83.575,64 11,91

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução do Centro Infantil/ATL-

Arcena/Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo
2737 2005 1.778.311,50 389.395,15 21,90

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução do Parque Urbano de Santa Sofia - 

Vila Franca de Xira
754 2006 574.890,71 49.229,56 8,56

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Obra de Construção do Centro Cultural do 

Bom Sucesso - Freguesia de Alverca do 

Ribatejo

1515 2006 1.753.552,42 257.230,76 14,67

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Reabilitação da Estrada dos Caniços - Póvoa 

de Santa Iria/Forte da Casa/Vialonga 
415 2007 778.912,79 66.000,76 8,47

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Obra de Recargas de Pavimentos no 

Concelho de Vila Franca de Xira 
486 2007 363.665,00 27.195,00 7,48
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Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção da Passagem Superior 

rodoviária à Via Férrea em Alhandra
234 2007 527.201,07 109.237,23 20,72

Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha Centro Náutico de Vila Nova da Barquinha 517 2003 1.021.581,03 30.371,73 2,97

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Parque do Castelinho 560 2006 374.129,90 51.263,20 13,70

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Centro de Apoio Social às Empresas 41 2007 633.556,96 46.081,20 7,27

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Parque do Biológico do Rio Minho 643 2006 442.900,00 20.119,62 4,54

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão Edifício Piscinas de Ribeirão 110 2006 2.534.939,27 181.495,17 7,16

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão Pavilhão Gimnodesportivo de Vermoim 2959 2005 939.475,21 84.431,86 8,99

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Rede de distribuição de água às freguesias 

de Ruivães, Bente e Landim
2754 2005 1.082.579,60 94.750,00 8,75

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Reparação dos Paramentos das Paredes 

Exteriores e Substituição da Cobertura das 

Habitações do Bairro Social de Lousado

679 2006 385.596,60 30.738,63 7,97

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Ampliação da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais na Freguesia de Riba D´Ave
255 2007 548.550,84 17.552,78 3,20

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa Recuperação do Edifício Administrativo 1165 2005 847.064,67 181.487,94 21,43

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Requalificação e Valorização Ambiental da 

Zona das Frieiras - Pocinho
1018 2007 483.726,30 43.449,32 8,98

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Concepção e Construção da Piscina 

Municipal de Lever
2259 2005 1.099.032,21 15.536,83 1,41

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Remodelação do Cine Teatro Eduardo 

Brazão - Freguesia de Valadares
2650 2005 1.649.794,60 197.768,57 11,99

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Parque da Cidade - 3ª Fase 2252 2006 2.990.015,12 53.932,09 1,80
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Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Fornecimento e instalação de aquecimento 

nas escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de 

infância do Concelho de Vila Nova de Gaia

2225 2006 676.054,03 65.932,12 9,75

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Pavilhão Municipal da Madalena 1845 2006 890.000,00 127.173,67 14,29

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Edifício Inovagaia - Centro de Incubação de 

Empresas - Freguesia de São Félix da 

Marinha

1364 2007 2.679.500,00 178.145,40 6,65

Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva

Requalificação Urbana das ex-EENN 323 e 

329 e da Avenida 25 de Abril em Vila Nova 

de Paiva

1826 2005 773.247,25 192.838,03 24,94

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Requalificação da praça Luís de Camões e 

Largo Camilo Castelo Branco
493 2006 570.935,06 35.103,92 6,15

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Construção da Cobertura e 

Reabilitação/Adaptação da Bancada do 

Estádio Municipal de Vila Real de Santo 

Antonio

2109 2004 1.230.000,00 83.623,70 6,80

Câmara Municipal de Vila Real
Circuito de Vila Real - Projecto de Segurança 

Passiva
837 2007 1.115.693,80 206.881,10 18,54

Câmara Municipal de Vila Real
Construção do Centro de Interpretação 

Arqueológica da Vila Velha
1642 2006 650.000,80 10.170,66 1,56

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Requalificação urbana do Espaço Público de 

Santa Rita
1746 2004 347.136,63 72.644,65 20,93

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Mercado Municipal da Venda Nova - Vila 

Nova de Cacela
2315 2004 647.068,35 155.763,20 24,07

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Concepção e construção das piscinas 

municipais de Vila Real de Santo António
1049 2004 2.721.753,77 255.269,12 9,38

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Requalificação da Marginal - Fábrica de 

Cacela
2170 2006 618.330,88 -6.783,66 -1,10

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Requalificação Urbana de Monte Gordo - 

Intervenção Prioritária na Zona do Sertão
1871 2006 891.526,22 95.409,76 10,70
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Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Requalificação Urbana da EN 125 - Troço 

entre a Rotunda de Monte Gordo e a 

Rotunda de Vila Real de Santo António

192 2007 891.369,62 -25.180,77 -2,82

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo 

António
3079 2004 1.445.187,01 134.839,55 9,33

Câmara Municipal de Vila Real de Santo 

António

Requalificação da Entrada Norte da Cidade 

de Vila Real de Santo António
672 2007 450.779,90 -22.180,09 -4,92

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão Biblioteca Municipal de Vila Velha de Ródão 1971 2006 937.410,95 151.989,08 16,21

Câmara Municipal de Vila Verde
Requalificação do Edificio dos Paços do 

Concelho
706 2004 1.151.164,40 284.295,14 24,70

Câmara Municipal de Vimioso
Construção do Pavilhão Multiusos e Campo 

de Feira em Vimioso
1957 2004 2.316.440,24 286.572,55 12,37

Câmara Municipal de Vimioso
Construção do Conjunto de Habitações a 

Custos Controlados
1961 2005 1.049.392,94 82.907,71 7,90

Câmara Municipal de Vinhais
Beneficiação da Estrada Municipal 505, da 

E.N. 103 entre Vila Verde e Mofreita
3017 2005 401.175,00 59.969,40 14,95

Câmara Municipal de Vinhais
Beneficiação do C.M. 1015 do Bairro do Eiró 

ao cruzamento da E.M. de Vila Boa
1855 2005 543.200,00 97.085,51 17,87

Câmara Municipal de Vinhais
Parque Verde para Desporto e Lazer - 

Parque Verde
1764 2006 416.018,18 5.742,50 1,38

Câmara Municipal de Viseu
1ª Circular Norte - Ligação da EN 2/EN 16 à 

EN 229 - 2ª Fase
2157 2005 1.934.886,79 -36.800,21 -1,90

Câmara Municipal de Viseu

Recuperação de uma Casa e a sua 

Reconversão em espaço Museológico 

Etnográfico

511 2006 456.534,82 52.189,35 11,43

Câmara Municipal de Viseu
Remodelação e Ampliação das Piscinas 

Municipais do Fontelo
2613 2004 1.987.728,99 566.810,49 28,52

Câmara Municipal de Viseu
1ª Circular Norte - Ligação da EN 2/EN 16 à 

EN 229 - 1ª Fase
1101 2005 264.007,67 33.494,64 12,69

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento à Freguesia de S. Pedro de 

France
1774 2002 497.146,78 57.798,62 11,63
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Câmara Municipal de Viseu
Saneamento Basico a Cabril, Cadimas e 

Nespereira
852 2002 766.090,59 65.175,95 8,51

Câmara Municipal de Viseu
Campo de Futebol da Quinta da Cruz - 2ª 

Fase
395 2006 336.226,27 63.260,67 18,81

Câmara Municipal de Viseu
Ampliação das Redes de Água e Esgotos no 

Bairro das Cavadas e Moselos - Campo
1361 2005 338.313,23 84.418,70 24,95

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento Básico a Vila Chã do Monte e 

Salgueiral
2893 2005 480.075,74 53.029,80 11,05

Câmara Municipal de Viseu
Requalificação da EN 231 - Via de acesso ao 

Parque Industrial de Coimbrões
1835 2005 344.125,00 321.564,53 93,44

Câmara Municipal de Viseu Reabilitação do Antigo Mercado 2 de Maio 848 2000 1.672.904,10 418.085,46 24,99

Câmara Municipal de Viseu
Centro de Ciência  de Viseu - Museu do 

Quartzo - Monte de Santa Luzia de Viseu
767 2006 923.159,16 191.853,08 20,78

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento Básico à Freguesia de Calde - 

2ª Fase
2505 2005 340.418,73 64.881,94 19,06

Câmara Municipal de Vizela

Alteração das Redes Municipais de 

Drenagem na área abrangida pelo Polis - 

Componente 4

2909 2003 2.290.404,74 296.556,23 12,95

Câmara Municipal de Vouzela
Rectificação da E.M. da E.R. 333-2 ao acesso 

A25
2258 2005 1.889.029,18 163.809,49 8,67

Câmara Municipal do Barreiro

Alteração das Redes Municipais de 

Drenagem na área abrangida pelo Polis - 

Componente 4

880 2005 1.264.500,00 598.682,05 47,35

Câmara Municipal do Barreiro
Construção do Tanque de Aprendizagem de 

Natação do Lavaradio
1685 2006 803.000,00 81.511,00 10,15

Câmara Municipal do Barreiro
Parque Recreativo da Cidade - Fase 1 - Polis 

Componente 4
521 2007 1.269.939,40 69.513,26 5,47

Câmara Municipal do Barreiro
Escola Mendonça Furtado - Edifício antigo 

Externato Barreirense
22 2008 845.427,13 11.178,09 1,32
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Câmara Municipal do Barreiro

Estacionamento e Arruamento de Acesso ao 

parque Recreativo da Cidade - Polis 

Componente 4

796 2007 524.350,11 26.804,61 5,11

Câmara Municipal do Entroncamento Zona Envolvente do Polidesportivo 1602 2005 881.866,56 105.395,57 11,95

Câmara Municipal do Entroncamento Jardim de Infância Norte 1373 2006 814.057,75 155.648,44 19,12

Câmara Municipal do Entroncamento

Futuras Instalações da 

D.A.U.O.P./D.O.M.S.U. - Alteração e 

Ampliação de Edifício

2977 2004 368.901,79 68.331,51 18,52

Câmara Municipal do Porto
Requalificação e Valorização Ambiental do 

Bairro do Regado
206 2007 524.155,71 -22,16 0,00

Centro de Finanças da Logística -  Exército
P;1/Amadora(AM) - Construção do Edifício 

do Auditório
2529 2005 2.197.604,50 212.198,99 9,66

Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro - Rovisco Pais

Remodelação da cozinha - Edifício G, do 

Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro - Rovisco Pais

2230 2005 793.981,62 55.430,83 6,98

Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro - Rovisco Pais
Construção dos Arranjos Exteriores - 1ª Fase 2626 2005 2.353.834,10 138.463,93 5,88

Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro - Rovisco Pais
Construção do Ambulatório - Edifício B 2231 2005 3.477.127,62 79.514,86 2,29

Centro Hospitalar de Caldas da Rainha - 

Caldas da Rainha
Remodelação do Serviço de Pediatria 540 2005 499.484,87 117.548,30 23,53

Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E.
Remodelação do edificio das consultas 

externas do Hospital Geral
2138 2006 423.890,25 65.560,29 15,47

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, E.P.E

Remodelação e Ampliação do Pavilhão 

Central (Unidade I) Cirurgia Cardiotoracica, 

Bloco Operatório Central e Cirurgia 

Ambulatória

445 2007 1.119.994,97 249.965,54 22,32

Centro Regional de Alcoologia do Norte

Construção das Novas Instalações do Centro 

Regional de Alcoologia do Norte - 

Empreitada de Arquitectura e Instalações 

Especiais - II Fase

2324 2005 1.493.431,49 199.578,25 13,36

CMPEA - Empresa de Águas do Município do 

Porto, E. M.

renovação da Rede pública de 

Abastecimento de Agua - zona de Guerra 

Junqueiro

2205 2005 350.884,00 17.579,44 5,01
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Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo

Obra de Conservação e Pequenas Alterações 

do Edifício da Rua Braamcap nº 7
1122 2002 861.314,30 108.658,32 12,62

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve
Reabilitação do Palacete Doglioni 1904 2005 799.797,24 113.386,90 14,18

Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo

Execução da Remodelação e Ampliação do 

Dique de Protecção e do Emissário e 

Interceptor de Cintura, Sistema Elevatório e 

Etar da Vila de Coruche

307 2006 9.335.778,92 106.025,91 1,14

Comunidade Urbana do Médio Tejo
Centro de Apoio à Gestão Territorial do 

Médio Tejo
175 2007 531.204,43 73.150,20 13,77

Departamento Geral de Administração - 

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Instalações Presidência Portuguesa do 

Conselho da União Europeia
531 2007 4.887.710,74 642.759,92 13,15

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Construção da Barragem, Redes de Rega, 

Viária e de Drenagem, Estação Elevatória e 

Açude do Retaxo do Aproveitamento 

Hidroagrícola da Coutada/Tamujais - Vila 

Velha de Ródão

625 2006 6.868.686,00 597.491,09 8,70

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Reformulação da Rede de Rega do Sub-

Bloco da Burga do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale da Vilariça

750 2005 2.729.390,90 65.410,75 2,40

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Construção das Redes de Rega e Drenagem 

do Bloco III do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Vale de Chaves

3113 2004 2.333.000,00 132.687,33 5,69

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Construção da Rede de Rega do 

Aproveitamento Hidroagrícola de Vale de 

Madeiro

2184 2003 3.212.222,29 260.432,15 8,11
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Direcção Regional de Edifícios e 

Monumentos do Centro

Edíficio da ex-Fábrica dos Mirandas 

Reconstrução e Adaptação para Innstalação 

de Serviços da CCDRC - 2ª Fase

1315 2006 1.496.890,73 0,00 0,00

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Restauro dos edifícios, dos muros e 

gradeamentos exteriores da Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho - 

Lisboa

787 2005 897.630,00 101.745,59 11,33

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Construção Civil, Instalações Elétricas, 

Mecânicas e Arranjos Exteriores da Escola 

EB 2,3 General Humberto Delgado (ex. Stº 

António dos Cavaleiros) - Loures

2553 2002 3.458.664,62 505.306,84 14,61

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Construção Civil, Instalações Electricas e 

Mecanicas dos bolcos de aulas, bloco de 

refeitorio, bloco oficinal , pavilhão 

desportivo 30X16 e arranjos exteriores da 

escola secundária Jose Afonso - Seixal

1526 2003 2.975.587,34 333.016,42 11,19

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Construção Civil, Instalações Electricas, 

Mecanicas e Arranjos Exteriores para a 

Substituição das Instalações da Escola 

Romeu Correia Feijo

2832 2005 3.232.000,00 103.803,09 3,21

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Remodelação dos Arranjos Exteriores e 

Conservação do ginásio da Escola Básica 2,3 

/S do Sardoal

2133 2004 319.105,28 18.999,85 5,95

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Reparação de coberturas, fachadas, 

fundações, estruturas e arranjos exteriores 

da Escola Secundária José Gomes Ferreira - 

Benfica

1050 2006 774.665,12 74.557,66 9,62

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Construção Civil, Instalações Eléctricas, 

Mecânicas e Arranjos Exteriores para a 

Ampliação e Remodelação da Escola EB 

1,2,3 Manique do Intendente

646 2006 1.605.463,00 231.778,49 14,44
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Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Construção Civil, instalações 

Electromecânicas e Arranjos Exteriores da 

Escola EB 2,3 do Poceirão - Palmela

846 2006 1.827.736,90 117.640,81 6,44

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Construção Civil, Instalações Elétricas, 

Mecânicas dos Edifícios e Arranjos 

Exteriores para a substituição da Escola EB 

2,3 de Sarrazola - Colares - Sintra

1592 2006 2.570.000,00 203.852,66 7,93

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Construção Civil, instalações eléctricas e 

mecânicas da Escola EB 2,3 da Charneca - 

Almada

2733 2005 2.612.711,05 189.042,97 7,24

Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

Construção Civil, instalações eléctricas e 

mecânicas e arranjos exteriores para 

substituição da Escola Secundária da Moita

779 2007 2.966.275,00 185.962,09 6,27

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Ampliação da Escola Secundária de 

Almodôvar e Construção do Pavilhão 

Desportivo de Almodôvar

836 2005 1.469.000,00 27.866,90 1,90

Direcção Regional de Educação do Alentejo
Ampliação e Remodelação da Escola 

Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz
2246 2005 539.497,44 79.184,75 14,68

Direcção Regional de Educação do Norte

Ampliação, Reconversão, Requalificação das 

Instalações (1ª Fase) e de Arranjos 

Exteriores na Escola Secundária de 

Mogadouro

625 2007 669.182,12 15.739,38 2,35

Direcção Regional de Educação do Norte

Ampliação das Instalações com a 

Construção de um Bloco de Aulas (MA-BAL), 

incluindo Arranjos dos respectivos espaços 

Limítrofes na Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos da Maia, Concelho da Maia

712 2007 644.967,31 83.162,62 12,89

Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Construção do Circuito Hidráulico Sabugal - 

Meimoa do Aproveitamento Hidroagrícola 

da Cova da Beira

598 2002 11.396.858,82 202.101,02 1,77
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Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Construção da Barragem de Óbidos do 

Aproveitamento Hidroagrícola das Baixas de 

Óbidos e do Bloco da Amoreira

1967 2002 6.434.453,98 142.319,13 2,21

Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Construção da Rede Viária dos Cortiços e de 

uma Ponte sobre a Ribeira do Matoso, 

Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos

741 2006 626.163,42 93.083,00 14,87

Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Construção do Sifão da Fontana 

(substituição da ponte canal) 

aproveitamento Hidroagrícola de Odivelas

1944 2006 1.485.962,80 119.495,25 8,04

Direcção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Construção de uma ponte sobre o rio Arnóia 

e deslocalização do caminho A-dos-

Negros/Casais da Areia do Aproveitamento 

Hidroagrícola das Baixas de Óbidos e Bloco 

da Amoreira

1991 2004 1.137.000,00 51.111,30 4,50

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações Eléctricas do 

Quartel da GNR das Termas de S. Vicente
473 2006 410.249,27 65.147,79 15,88

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações Eléctricas da 

Secção da PSP da Covilhã
2850 2004 993.431,65 83.247,43 8,38

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Conclusão da Construção Civil, Instalações 

Eléctricas e Mecânicas do Quartel da GNR 

de Castelo Branco

3107 2004 1.675.874,98 407.952,93 24,34

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações Eléctricas do 

Quartel da GNR de Santa Maria da Feira
509 2005 1.023.929,31 96.560,76 9,43

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Remodelação do Hangar em Salas de Aula - 

GNR da Figueira da Foz
939 2007 634.806,63 31.673,58 4,99
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Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações Eléctricas da 

Secção da PSP das Caldas da Rainha
3045 2005 1.083.755,12 91.213,51 8,42

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Instituto Português de Museus - Museu de 

Arte Popular - Reabilitação-2ª Fase
3045 2004 1.083.755,12 49.747,51 4,59

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção civil e Instalações eléctricas do 

quartel da GNR de Tavira
319 2006 1.199.275,64 132.018,10 11,01

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Museu Monográfico de Conimbriga - 

Conservação e Valorização das Ruínas
909 2004 782.246,13 130.995,00 16,75

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

centro de estudos e Formação Autarquica 

de Coimbra
833 2002 1.050.200,17 118.306,78 11,27

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Forte de Sacavém - Adaptação a Arquivo da 

DGEMN - 4ª Fase
3049 2005 2.253.818,73 17.612,93 0,78

Direcção-Geral dos Impostos
Obras de remodelação e beneficiação do 

Serviço de Finanças do Porto 2
1052 2006 434.292,52 11.029,58 2,54

EDUCA - Empresa Municipal de Gestão e 

Manutenção de Equipamentos Educativos de 

Sintra, E. M.

Obras de Ampliação da Escola EB1 do 

Sabugo e Arranjos Exteriores
2094 2006 507.765,34 60.890,58 11,99

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Coudelaria de Alter - Execução da Enoteca e 

Lagar
2246 2003 339.433,75 10.097,24 2,97

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 16 - KM 6+500 - Ponte de Angeja sobre o 

Rio Vouga - Reabilitação e Reforço
1037 2003 1.285.021,08 -61.514,98 -4,79

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 342 - Variante entre Miranda do Corvo e 

Lousã
1928 2003 2.944.578,01 581.051,81 19,73

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 17 - Beneficiação entre Coimbra e Vila 

Nova de Poiares
1428 2003 4.390.605,71 1.091.913,86 24,87

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Conservação Corrente por Contrato na Zona 

Interior do Distrito de Coimbra
1781 2003 2.450.693,70 -9,24 0,00

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 17 - Beneficiação entre a Ponte da 

Mucela e Catraia dos Poços
1323 2004 1.641.049,49 397.220,51 24,21
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EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

IC 1 - Miramar/Coimbrões - 1ª Fase - Nó da 

Madalena e Trabalhos Complementares no 

IC 1 e EN 223

31565 1998 9.916.179,65 -1.109.676,26 -11,19

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. IC 3 - Variante de Tomar Nó da Atalaia (IP 6) 2029 2004 14.227.000,00 616.413,17 4,33

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Reabilitação da Ponte Metálica de Vila Real, 

sobre o Rio Corgo
648 2001 1.343.952,82 35.239,60 2,62

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Conservação corrente na zona sul do distrito 

de Vila Real
2102 2003 4.217.264,37 -548,29 -0,01

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. IC 27 - Odeleite/Alcoutim 1686 2003 26.373.579,37 80.530,00 0,31

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
IC 29 - Via Rápida de Gondomar - 1º 

Sublanço (2ª Fase) e Alameda Azevedo
853 2004 17.494.757,00 48.938,97 0,28

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Variante à EN 342, entre Miranda do Corvo 

e Lousã
31563 1998 10.320.339,98 940.000,00 9,11

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 224 - Ponte do Rossado e Ponte de 

Rossas - Alargamento e Beneficiação
49784 1998 337.918,80 -45.947,65 -13,60

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. EN 341 - Lanço Arzila / Taveiro 31566 1998 7.816.163,05 399.271,13 5,11

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Variante à EN 235 entre Oliveira do Bairro e 

Sangalhos
1402 2003 14.859.555,87 34.611,15 0,23

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. Variante à EN 212 entre Chã e Alijó 3179 2003 9.264.430,73 707.337,02 7,63

EP - Estradas de Portugal, S. A.
Eixo Norte/Sul - Lanço Avª Padre Cruz/Nó de 

Ligação com a Cril
1147 2004 24.990.000,00 2.878.880,64 11,52

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. Variante à EN 232 em Gouveia 2026 2004 6.128.977,42 948.472,46 15,48

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

Fornecimento e Colocação de Saia Metálica 

Contínua a instalar nas Guardas de 

Segurança Semi-Flexíveis em várias EENN - 

2005/2006

2047 2006 720.372,94 0,00 0,00

EP - Estradas de Portugal, S. A.
EN 243 - Reabilitação da Ponte Metálica da 

Chamusca sobre o Rio Tejo
388 2007 3.737.210,60 -37.231,89 -1,00

EP - Estradas de Portugal, S. A.
IC2 - (EN 1) Caminhos Paralelos entre 

Condeixa e Coimbra
83458 1997 3.381.979,43 500.000,00 14,78

EP - Estradas de Portugal, S. A.
Variante às EE NN 205 e 210 em Arco de 

Baúlhe
1066 2007 14.980.000,00 -200.856,66 -1,34
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EP - Estradas de Portugal, S. A.
EN 106 - Beneficiação entre Penafiel (Km 

26+660) e Entre-os-Rios (Km 40+655)
83790 1997 2.089.731,72 118.687,13 5,68

EP - Estradas de Portugal, S. A.
EN 1 (IC2) - Construção de Passeios na 

Travessia de Cheganças
893 2007 477.256,45 -94,76 -0,02

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN (R) 108 - Estabilização e Protecção de 

diversos Taludes em Escavação entre os KM 

0+000 e 67+290

548 2007 860.879,35 -107.861,25 -12,53

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN222 - Beneficiação entre Cinfães e o 

limite do Distrito de Viseu (Km 51+400 ao 

80+000) alargamento e reforço da Ponte de 

Caninhas

851 2007 802.000,00 -4.351,19 -0,54

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN (R) 207 - Beneficiação entre a EN 105 e 

Felgueiras (KM 0+000 a KM 4+980) e (KM 

16+980 a KM 28+930)

696 2007 3.219.564,62 -30.236,41 -0,94

EP - Estradas de Portugal, S. A.
IC12 - Km 0+000 - Pavimentação entre 

Canas de Senhorim e o IP3
755 2007 3.140.196,07 -849,31 -0,03

EP - Estradas de Portugal, S.A.

EN 355-1 Ponte Internacional de Segura 

sobre o Rio Erges - Reabilitação e Reforço 

Estrutural

275 2007 511.776,00 -8.610,00 -1,68

EP - Estradas de Portugal, S. A.
EN 206 Beneficiação entre Vila Pouca de 

Aguiar e Argemil - 1ª Fase
1159 2007 3.972.853,25 -781,56 -0,02

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação do Pavilhão Multiusos de 

Guimarães
650 2007 625.000,00 41.465,43 6,63

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação do Pavilhão 1 da FIL para salas de 

Conferência de Imprensa e Centro de 

Imprensa por ocasião da reunião informal 

de Chefes de Estado e de Governo

1342 2007 3.320.342,32 139.560,01 4,20

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação da Sala Atlântico para a 

realização da reunião informal de Chefes de 

Estado e de Governo 

1343 2007 1.512.687,38 99.469,11 6,58

75



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações - Ministério da Administração 

Interna

Construção Civil e Instalações Eléctricas do 

Quartel da GNR de Armação de Pêra
3058 2004 734.504,50 13.439,23 1,83

Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações - Ministério da Administração 

Interna

Construção civil e Instalações Elétricas da 

Esquadra da PSP da Nazaré
461 2005 465.356,55 33.673,29 7,24

Hospital de Magalhães Lemos - Porto, E.P.E.
Remodelação e Beneficiação da Unidade de 

Internamento de Intervenção Intensiva
191 2007 429.395,34 103.638,30 24,14

Instituto da Água, I. P.
Regularização de um Troço Urbano do Rio 

Alenquer - Concelho de Alenquer
3315 2002 4.987.231,33 697.111,21 13,98

Instituto da Água, I. P.
Empreitada de Reabilitação das Arribas da 

Praia do Algodio - Ericeira
1943 2006 552.084,75 14.175,49 2,57

Instituto da Água, I. P.
Consolidação do Dique da Margem 

Esquerda do Leito Central do Rio Mondego
1959 2006 739.940,91 2.967,09 0,40

Instituto da Droga e da Toxicodependência, 

I. P.

Construção da Unidade de Desabituação do 

Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes do Sotavento Algarvio 

914 2005 1.829.811,00 254.284,34 13,90

Instituto da Droga e da Toxicodependência, 

I. P.

Construção da Unidade de Reabilitação de 

Coimbra
2449 2005 782.000,00 10.166,84 1,30

Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I. P.

Museu José Malhoa - Remodelação das 

Instalações
2926 2005 1.609.542,01 70.535,44 4,38

Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I. P.

Ministério da Finanças e da Administração 

Pública - Instituto de Informática - Centro de 

Dados

1656 2006 932.000,00 66.478,93 7,13

Instituto da Segurança Social, I. P.
Remodelação do Edifício Sede do Centro 

Distrital de Segurança Social de Leiria
3653 2001 1.165.318,39 39.441,48 3,38

Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica

Construção do 2º troço do canal condutor 

geral e reservatorio de monte do bispo do 

aproveitamento hidroagricola da cova da 

beira

3432 2001 12.862.818,96 199.356,31 1,55
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica

Construção da Estação Elevatória do 

Ramalhão e das Travessias T2, T2A e T3 no 

aproveitamento Hidroagricola da Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira

43 2005 6.810.958,92 68.408,26 1,00

Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica

Construção da rede secundária de rega do 

bloco III e Caminho da Arriaga do 

Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria 

Grande de Vila Franca de Xira

2151 2004 3.357.107,32 73.805,58 2,20

Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica

Construção da Estrada de Ligação Casais do 

Alvito/Casais da  Areia
773 2006 499.207,95 50.790,56 10,17

Instituto de Formação Turística, I. P.

Obras de Reconstrução de Dois Imóveis 

Existentes no Parque do Bonfim para 

Instalação do Núcleo Escolar de Setúbal

265 2005 379.485,94 62.648,98 16,51

Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico, I. P.

Palácio Nacional de Queluz - Recuperação 

do Sistema de Abastecimento de Água aos 

Jardins

2227 2005 602.154,77 0,00 0,00

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de remodelação na Procuradoria-

Geral de República, Palácio de Palmela, em 

Lisboa

1721 2006 347.751,12 6.160,43 1,77

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de Conservação do Palácio de Justiça 

de Cuba
2205 2004 336.278,67 15.953,03 4,74

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação do Palácio da Justiça de 

Figueiró dos Vinhos
1574 2004 487.692,82 43.852,13 8,99

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de reparação e adaptação das 

instalações do centro educativo de Santo 

António  - Porto

3221 2003 1.169.251,44 125.010,89 10,69

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação no Palácio da Justiça de 

Torres Vedras
2535 2004 697.677,89 44.311,24 6,35

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Construção do Palácio de Justiça de 

Melgaço
666 2001 1.137.014,55 120.087,77 10,56

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação da Ala A e C do 

Estabelecimento Prisional do Linhó
1930 2006 1.834.625,05 111.997,27 6,10
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Erradicação do balde higiénico e 

conservação das alas prisionais de Vale de 

Judeus

2536 2004 2.483.844,65 166.873,16 6,72

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação do Palácio de Justiça da 

Guarda
1759 2004 794.639,38 41.337,31 5,20

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Remodelaçao do Palácio da Justiça de 

Valpaços
1998 2004 650.756,11 97.222,10 14,94

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Construção do Palácio da Justiça do 

Entroncamento
2500 2001 1.725.822,82 107.032,14 6,20

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Construção do Palácio da Justiça de santa 

Cruz da Graciosa
485 2002 2.193.733,28 59.212,98 2,70

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Construção do Palácio da Justiça de Santa 

Cruz das Flores
484 2002 2.130.144,83 70.662,57 3,32

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Erradicação do Balde Higiénico e 

Conservação das Alas Prisionais do 

Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus

2536 2004 2.483.844,65 339.196,59 13,66

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Remodelação e Ampliação do Edifício 

Prisional de Monsanto para Transformação 

em Estabelecimento Prisional de Segurança 

Especial

1339 2004 9.695.982,53 849.392,91 8,76

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça
Construção do Palácio da Justiça de Almada 718 2001 6.920.081,09 161.111,15 2,33

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Concepção/Construção do Centro Educativo 

da Madeira
704 2004 2.225.500,00 207.021,17 9,30

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

1ª Fase da Remodelação do Centro 

Educativo de Santa Clara, em Vila do Conde
2153 2004 1.774.283,19 42.581,79 2,40

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Construção do Palácio da Justiça da Ribeira 

Grande
975 2003 2.313.207,80 131.324,45 5,68

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça
Construção do Palacio da Justiça de Silves 2963 2003 3.100.261,09 198.388,41 6,40

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Construção do Palácio da Justiça de Vila 

Nova de Famalicão
3093 2004 7.365.455,99 110.625,01 1,50
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Construção do Palácio da Justiça de Ponte 

da Barca
3314 2002 1.904.629,21 51.347,55 2,70

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Empreitada de Conservação do Palácio de 

Justiça de Reguengos de Monsaraz
2163 2004 499.500,00 29.727,48 5,95

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Remodelação do Palácio da Justiça de Viana 

do Castelo
1130 2006 1.244.889,87 57.722,96 4,64

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Remodelação da Ala B do Pavilhão 

Complementar de Estabelecimento Prisional 

de Alcoentre

874 2006 1.099.929,90 22.580,84 2,05

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

da Justiça

Remodelação no Palácio de Justiça de 

Esposende
2842 2005 454.097,51 57.283,22 12,61

Instituto de Turismo de Portugal, I. P.

Concepção e Elaboração do Projecto e 

Construção da Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo de Lamego

2314 2004 5.249.967,17 184.147,28 3,51

Instituto de Turismo de Portugal, I. P.
Adaptação e Ampliação para Instalação do 

Núcleo Escolar de Viana do Castelo 
858 2005 1.727.357,75 147.126,02 8,52

Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Concepção e construção de cobertura e 

balneários para 6 courts de ténis no 

complexo desportivo do Jamor

2242 2006 1.951.093,09 -9.623,57 -0,49

Instituto Politécnico de Beja

Construção da Escola Superior de 

Tecnologia e de Gestão do Instituto 

Politécnico de Beja, Blocos D e E

1338 2007 2.478.348,12 121.936,50 4,92

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Campus da Talagueira - Bloco Pedagógico da 

Escola Superior de Saúde do IPCB
117 2006 4.334.000,00 647.304,12 14,94

Instituto Politécnico de Guarda
Arranjos Exteriores da Escola Superior de 

Turismo e Telecomunicações de Seia
3111 2004 458.917,65 40.930,91 8,92

Instituto Politécnico de Leiria
Ensino Pedagógico da Escola Superior de 

Saúde
2292 2005 2.097.746,62 56.552,15 2,70

Instituto Politécnico de Lisboa Construção do Edifício 7 do ISEL 3209 2003 5.399.920,90 313.862,92 5,81

Instituto Politécnico de Lisboa
Construção do Edifício da Escola Superior de 

Música
1037 2005 9.944.070,00 178.704,40 1,80
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto Politécnico de Portalegre
Remodelação e Acabamentos no Quartel do 

Trém - Fase III
1716 2006 667.134,94 112.473,86 16,86

Instituto Politécnico de Viseu

Construção do Centro de Animação e 

Formação de Artes Cénicas - CAFAC do 

Instituto Politécnico de Viseu

2583 2005 370.992,30 13.505,74 3,64

Instituto Politécnico do Porto

Remodelação do Bloco A3 do Instituto 

Superior de Engenharia do Instituto 

Politécnico do Porto

2705 2005 950.000,00 147.351,35 15,51

Instituto Politécnico do Porto

Construção do Pavilhão de Cenografia da 

Escola Superior de Música e das Artes do 

Espectáculo do Instituto Politécnico do 

Porto

715 2006 327.799,44 49.113,72 14,98

Instituto Politécnico do Porto

Construção de um pavilhão para a 

Investigação para o LSA - Laboratório de 

Sistemas Autónomos do Instituto Superior 

de Engenharia do Instituto Politécnico do 

Porto

595 2007 454.355,89 112.146,37 24,68

Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.

Concepção/Projecto e Construção das obras 

Necessárias à Mellhoria das Acessabilidades 

e das Condições de Segurança na Barra do 

Douro 

577 2004 21.193.897,62 2.609.926,10 12,31

Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.

Reabilitação da Área marginal e 

Estacionamento de Embarcações no Cais 

das Lavandeiras - Zona 1 do POE de Vila do 

Conde

304 2005 2.188.000,00 259.572,95 11,86

Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.

Execução do Arranjo Urbanístico e 

Construção de Equipamentos de Apoio no 

Cais Fluvial e Marina de Caldas de Arêgos

1109 2006 934.029,58 208.640,60 22,34

Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.

Reabilitação do Molhe Sul e dos Molhes de 

Guiamento do Porto da Figueira da Foz
285 2007 5.188.000,00 -56.884,39 -1,10

Instituto Português do Património 

Arquitectónico

Recuperação do Circuito das Muralhas e 

Torres do Castelo de Évoramonte
1447 2005 351.963,63 87.990,72 25,00
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Junta de Freguesia de Aguas Santas - Maia
Construção da Nova Sede de Junta de 

Freguesia de Águas Santas
1679 2004 365.500,00 52.708,94 14,42

Junta de Freguesia de Galveias - Ponte de 

Sôr

Concepção e Execução de Piscinas em 

Galveias
2503 2005 1.728.257,70 426.171,65 24,66

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga - 

Águeda

Construção do Posto de Saúde de 

Macinhata do Vouga
1782 2005 322.246,72 27.379,90 8,50

Junta de Freguesia de Nogueira - Maia
Construção da nova sede da Junta de 

Freguesia de Nogueira -acabamentos gerais
2661 2004 915.344,53 188.397,83 20,58

Junta de Freguesia de Vila Cova de Perrinho - 

Vale de Cambra

Alargamento do Caminho do Meio do Lugar, 

de ligação entre os lugares do Souto, Pisão 

dos Lagos e Cubada

1180 2003 441.436,13 74.225,08 16,81

Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha - 

Maia

Construção da Nova Sede da Junta de 

Freguesia e Fórum Cultural de Vila Nova da 

Telha

1528 2005 625.254,44 93.241,89 14,91

Lamego ConVida - Gestão de Equipamentos 

Municipais, E. M.

Reabilitação e Renovação das Piscinas 

Descobertas Municipais de Lamego
624 2007 534.954,17 21.976,42 4,11

Secretaria-Geral do Ministério da Educação

Escola Portuguesa de Díli - Timor Lorosae - 

Empreitada Geral da Expansão das 

Instalações Existentes

871 2005 2.054.736,50 98.876,89 4,81

Serviços de Acção Social - Instituto 

Politécnico de Leiria

Construção da Cantina dos Serviços de 

Acção Social do Instituto Politécnico de 

Leiria na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestâo

2057 2005 1.376.653,96 52.259,53 3,80

Serviços de Acção Social - Instituto 

Politécnico de Portalegre

Construção da Cantina Central do Edificio 

dos Serviços Centrais do IPP
2373 2005 424.607,05 62.225,23 14,65

Serviços de Acção Social - Universidade do 

Minho

Reabilitação da Residência Universitária 

Loyd Braga
740 2007 518.341,34 94.363,03 18,20

Serviços Municipalizados da Câmara 

Municipal de Aveiro

Construção do Sistema de drenagem de 

águas Residuais Domésticas da Freguesia de 

Oliveirinha, incluindo o Fornecimento 

(concepção) do Projecto de Especialidfade 

de Electromecânica

343 2005 3.330.984,48 86.665,00 2,60
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de 

Almada

Ampliação do Reservatório e Estação 

Elevatória do Feijó
1166 2005 822.617,69 49.690,07 6,04

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de 

Almada

Construção e Remodelação de Infra-

estruturas I
2240 2005 415.616,42 31.109,79 7,49

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Loures

Ligação do Adutor de Circunvalação do 

Reservatório de Maroitas
2021 2005 822.617,69 17.004,65 2,07

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Loures

Concepção/Construção de Dois 

Reservatórios e Conduta Adutora
1307 2005 995.000,00 214.416,36 21,55

Serviços Municipalizados de Loures

Equipamento Eléctrico e Electromecânico e 

Instrumentação para as Estações Elevatórias 

da Amoreira e Codivel

1586 2005 330.336,69 10.444,48 3,16

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Loures

Rede de Abastecimento de Água a Loures - 

Concepção e Construção de Reservatório 

em Loures (Z.A.) e Execução de Troços de 

Condutas Distribuidoras

3116 2004 347.317,20 66.211,26 19,06

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Loures

Telegestão do sistema de Abastecimento de 

Água, Zona de Odivelas/caneças - 

Optimização do Funcionamento da 

Bombagem e Compensação da Energia 

Reactiva

3115 2004 738.186,48 303.624,17 41,13

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Sintra

Remodelação das Edificações Existentes - 

Fase 2 - Instalações Oficinais da Portela de 

Sintra

2053 2004 1.998.264,70 360.536,24 18,04

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Sintra

Saneamento de Almargem do Bispo - ETAR 

de Negrais - PT
2023 2005 1.362.634,31 35.760,17 2,62
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Sintra

Remodelação da Rede de Abastecimento de 

Água em Vale de Lobos.Execução das Redes 

de Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas e Pluviais em Vale de Lobos

1521 2005 1.750.938,34 244.227,94 13,95

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Sintra

Reparação e Beneficiação de Arruamentos e 

Colectores na Freguesia de Rio de Mouro
2417 2005 433.507,80 99.463,85 22,94

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Torres 

Vedras

Abastecimento de Água ao Parque 

Empresarial
1101 2006 1.078.121,99 20.216,23 1,88

Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento da Câmara Municipal de Torres 

Vedras

Saneamento do Carvalhal, Turcifal, Ponte 

Rol e Outros
318 2006 1.713.466,69 48.393,66 2,82

SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da 

Cova da Iria, E. M.

Requalificação urbana da Avenida D. José 

Alves Correia da Silva - Parte C. Ruas Cónego  

Dr. Manuel Formigão e Papa João Paulo II

1381 2007 851.814,16 51.254,28 6,02

Administração Regional de Saúde do Centro, 

I. P.

Construção/Remodelação do Centro de 

Saúde de Manteigas
986 2004 643.321,25 160.708,50 24,98

Universidade da Beira Interior - Reitoria

Execução da Empreitada de Construção do 

Edifício da Faculdade de Ciências da Saúde 

da Universidade da Beira Interior

526 2004 12.996.718,65 1.335.529,50 10,28

Universidade do Algarve - Reitoria

Construção do Edifício para a Unidade de 

Ciências e Tecnologias dos recursos 

Aquáticos - 2ª Fase da UCTRA da 

Universidade do Algarve, no Campus de 

Gambelas - Faro

785 2005 2.461.521,35 102.248,63 4,15

Universidade do Minho - Reitoria

Construção do Edifício das Ciências da 

Educação da Universidade do Minho em 

Braga

675 2002 7.474.995,83 107.251,29 1,43
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Universidade do Minho - Reitoria
Construção da Escola de Ciências da Saúde 

da Universidade do Minho em Braga - Lote 1
310 2005 13.383.528,12 485.777,52 3,63

Universidade do Porto - Reitoria

Construção da Pista de Atletismo e Campo 

Central de Jogos em Relva Artificial na 

Faculdade de Ciências do Desporto e de 

Educação Fìsica da Universidade do Porto

532 2005 757.429,90 49.997,48 6,60

Universidade do Porto - Reitoria

Construção de Residência, Cantina e Parque 

de Estacionamento no Polo III da 

Universidade do Porto

710 2003 5.120.234,43 337.492,20 6,59

Universidade do Porto - Reitoria

Construção do Restaurante/Cafetaria da 

Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto

949 2005 530.200,00 18.560,24 3,50

Universidade do Porto - Reitoria

Construção da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do 

Porto

3008 2003 5.347.660,00 100.929,28 1,89

Universidade do Porto - Reitoria
Ampliação da Faculdade de Economia da 

U.P. - Corpos Central e Sul - 3º
950 2005 1.299.344,41 126.961,07 9,77

Universidade do Porto - Reitoria

Construção dos Departamentos de 

Mineralogia/Geologia, Cências dos 

Computadores e Serviços Académicos da 

Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto

1108 2006 3.994.377,67 209.218,57 5,24

Universidade Nova de Lisboa - Reitoria

Construção da Biblioteca da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, no Campus da 

Caparica da UNL

1387 2003 3.848.977,99 275.887,60 7,17

1079 1.636.279.120,97 161.255.237,94 9,85Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção do Edifício da Unidade 

de Saúde de S. Nicolau - Centro de 

Saúde de Santarém

1632 2005 1.319.661,20 25.699,55 1,95

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção da Unidade de Saúde de 

Alcanede do Centro de Saúde de 

Santarém

2621 2005 547.704,18 16.612,59 3,03

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. 

P.

Construção do Centro de Saúde do 

Aljustrel
2037 2005 1.385.924,02 54.783,85 3,95

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção da extensão de Saúde 

de Castanheira do Ribatejo - Centro 

de Saúde de Vila franca de Xira

2904 2003 833.899,78 178.748,40 21,44

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Construção do Laboratorio Regional 

de Saúde Publica do algarve
542 2005 1.870.443,72 151.631,88 8,11

Administração Regional de Saúde do Alentejo
Construção do Centro de Saúde de 

Almodôvar
903 2005 1.120.522,90 77.048,22 6,88

Administração Regional de Saúde do Centro
Construção do Centro de Saúde Dr. 

Arnaldo Sampaio
829 2004 1.941.829,00 324.393,37 16,71

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
SLS/CH Coimbra - Hospital 

Pediátrico
462 2005 37.500.537,53 6.138.493,23 16,37

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Ampliação e Remodelação do 

Hospital de Nossa Senhora da 

Assunção - Seia

1045 2006 5.192.923,56 394.161,83 7,59

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção do Centro de Saúde de 

Castelo Branco
281 2005 1.617.309,56 317.656,23 19,64

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção da Extensão de Saúde 

do Luso
3023 2005 308.331,76 24.791,92 8,04

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção da Unidade de Saúde 

Familiar de Penalva do Castelo 
267 2007 746.368,09 105.641,15 14,15

Anexo II - Tipos de empreitadas de obras públicas

Quadro 2 - Edifícios
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção da Unidade de Saúde 

Familiar do Satão
463 2007 939.979,72 83.920,54 8,93

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Elaboração do Projecto e 

Construção de um Pavilhão 

destinado a Consulta Extena, 

Hospital de Dia, Exames Especiais e 

Cirurgia ambulatória

1811 2003 4.485.996,63 250.072,29 5,57

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Centro Hospitalar do alto 

Minho,EPE, Hospital Distrital de 

Viana do Castelo, Renovação do 

Hospital Psiquiátrico da Gelfa

1314 2004 1.120.000,00 102.942,87 9,19

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Centro Hospitalar do Alto Minho, 

EPE - Ampliação e Remodelação da 

Ala Sul - 2ª Fase 

787 2004 425.210,35 54.701,83 12,86

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Construção da Extensão de Saúde 

de Loureda - Arcos de Valdevez
1291 2006 394.939,12 83.817,69 21,22

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Obra de Ampliação do Bloco 

Operatório, Projecto e Construção - 

Hospital de Macedo de Cavaleiros

1761 2004 1.120.033,79 30.836,86 2,75

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Hospital distrital de Mirandela - 

Cirurgia Ambulatória - Projecto e 

Construção 

1728 2004 1.168.980,34 29.232,64 2,50

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Construção do Centro de Saúde de 

Ermesinda/Alfena
1702 2006 1.190.832,75 103.725,82 8,71

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Construção da Extensão de Saúde 

de Castelo de Neiva
571 2007 428.211,63 39.037,97 9,12

Assembleia da República
Requalificação do Espaço designado 

por Pombal no Palácio de S. Bento
823 2007 498.513,19 71.574,30 14,36
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Associação de Municípios de Espinho, Gondomar, 

Maia, Porto, Valença, Matosinhos e Vila do Conde 

- Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de 

Lixos da Região do Porto

Construção Civil e Instalações 

Técnicas da Plataforma de Triagem 

da Lipor

1778 2006 979.974,79 243.319,40 24,83

Associação de Municípios do Alentejo Central
Remodelação das Instalações de 

Apoio do Aterro Sanitário da AMCAL
324 2006 345.003,65 1.243,07 0,36

Associação de Municípios do Oeste
Construção do Edifício-Sede da 

Comunidade Urbana do Oeste
594 2006 2.041.838,64 157.842,56 7,73

Câmara Municipal de Abrantes CTA Centro Tecnológigo Alimentar 2960 2005 796.123,26 15.953,88 2,00

Câmara Municipal de Abrantes

Instalação dos Serviços 

Municipalizados de Abrantes - 

Pavilhão Industrial

1949 2006 464.044,75 16.957,40 3,65

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Alquerubim
1511 2005 1.151.216,88 58.236,32 5,06

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha Piscina Municipal da Branca 2999 2005 1.283.924,77 138.055,79 10,75

Câmara Municipal de Albufeira
Construção de uma nova EB 1 em 

Ferreiras
1429 2005 866.218,27 104.409,24 12,05

Câmara Municipal de Albufeira

Construção do Centro de Dia e 

Unidade de Acolhimento 

Temporário p/ Terceira Idade na 

Quinta da Palmeira

883 2006 1.189.000,00 134.280,22 11,29

Câmara Municipal de Albufeira

Execução de Pavilhão Desportivo no 

recinto da Escola E.B. 2,3 de 

Paderne e requalificação 

paisagística dos espaços 

envolventes

481 2005 1.110.407,78 286.613,46 25,81

Câmara Municipal de Alcobaça Piscinas Municipais de Pataias 1423 2006 1.994.489,17 73.519,66 3,69

Câmara Municipal de Alcobaça Habitação Social de Maiorga 3039 2004 367.945,08 25.851,00 7,03

Câmara Municipal de Alcochete
Construção da Biblioteca Municipal 

de Alcochete
1427 2004 1.494.990,00 145.120,65 9,71
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Alcochete

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola D. 

Manuel I

2374 2005 497.863,53 24.474,80 4,92

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção da Escola EB1 de 

Alfândega da Fé
2440 2004 1.362.290,31 227.653,71 16,71

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção da Casa da Cultura de 

Alfândega da Fé
1414 2002 1.645.084,42 129.645,21 7,88

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção do Centro de Saúde de 

Alfândega da Fé
658 2005 1.601.025,05 80.537,79 5,03

Câmara Municipal de Alfândega da Fé

Construção do Centro de Formação 

Desportiva de Alfândega da Fé - 2ª 

Fase

398 2007 934.036,63 39.596,37 4,24

Câmara Municipal de Alijó

Aldeias Vinhateiras , Plano de 

Dinamização de Favaios - 1ª Fase - 

Edifício "A Obra"

2030 2005 532.123,04 28.676,98 5,39

Câmara Municipal de Aljezur
Construção das Piscinas Municipais 

de Aljezur
1572 2005 2.249.960,77 1.873.371,38 83,26

Câmara Municipal de Aljustrel

Construção do Parque de 

Exposições e Feiras de Aljustrel - III 

Fase - Pavilhão para Pecuária e 

Arranjos Exteriores

1646 2006 619.931,29 14.805,62 2,39

Câmara Municipal de Almada

Construção do Mercado Municipal 

do Laranjeiro e Galeria Comercial 

(Bazar)

2736 2004 2.273.092,86 82.662,02 3,64

Câmara Municipal de Almada

Execução da Escola do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e Jardim de Infância 

da Charneca de Caparica

768 2006 1.158.353,94 21.049,61 1,82

Câmara Municipal de Almada
Centro Comunitário dos Três Vales - 

Monte de Caparica
1349 2006 753.404,11 45.522,50 6,04

Câmara Municipal de Almeida Área Multiusos em Vilar Formoso 2722 2005 1.934.933,35 351.246,54 18,15

90



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Almeida
Concepção/Construção do Balneário 

Termal da Fonte Santa
109 2006 2.924.477,28 23.537,50 0,80

Câmara Municipal de Almodôvar
Remodelação da Escola de 

Almodôvar
491 2007 718.934,78 45.814,83 6,37

Câmara Municipal de Alter do Chão Pólo da Universidade de Évora 4455 2001 846.709,43 44.679,45 5,28

Câmara Municipal de Alter do Chão

Recuperação e Adaptação do 

Castelo de Alter do Chão para 

Espaço Museológico

622 2006 514.458,52 54.796,71 10,65

Câmara Municipal de Amadora
Concepção/Construção do Centro 

da Juventude
444 2005 1.590.301,02 396.535,93 24,93

Câmara Municipal de Amadora
Concepção/Construção da Escola 

Intercultural
866 2004 6.222.588,63 809.435,49 13,01

Câmara Municipal de Amadora

Requalificação do Parque Escolar da 

Brandoa/E.B:1 Jardim de Infância e 

A.T.L

2212 2005 2.167.225,51 315.705,94 14,57

Câmara Municipal de Amadora
Construção da Biblioteca Dr. 

Fernando Piteira Santos
242 2006 3.459.529,53 228.153,46 6,59

Câmara Municipal de Amarante
Concepção/Construção da estação 

Rodoviária do Queimado
1012 2006 518.776,00 -53.405,60 -10,29

Câmara Municipal de Ansião
Construção da Piscina Municipal da 

Ansião
1274 2005 1.691.494,58 188.988,86 11,17

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Centro de Formação e Exposições 

de Arcos de Valdevez
444 2004 2.795.782,11 556.471,69 19,90

Câmara Municipal de Armamar
Construção da Piscina Municipal 

Coberta de Armamar
2036 2006 1.698.500,00 418.187,21 24,62

Câmara Municipal de Arouca
Adaptação de Edificio para Museu 

Municipal
1159 2005 379.716,52 34.157,98 9,00

Câmara Municipal de Arouca

Construção do Recinto pra Feiras 

Quinzenais - Reabilitação do Espaço 

Feira para Espaço Multiusos

2290 2005 414.559,22 95.414,38 23,02
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Arouca
Construção da Piscina no Fundo do 

Concelho - (Escariz)
1989 2005 1.289.830,14 68.473,56 5,31

Câmara Municipal de Arraiolos

Construção do Pavilhão de 

Actividades Económicas no Cabouco 

em Arraiolos

2498 2005 1.978.000,00 180.628,01 9,13

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Terminal Rodoviária 

de Arruda dos Vinhos
2982 2004 1.005.203,98 251.217,45 24,99

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Auditório e Galeria 

Municipal de Arruda dos Vinhos
3077 2004 562.519,89 117.122,25 20,82

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Centro de Saúde de 

Arruda dos Vinhos
2738 2004 1.403.697,77 262.551,13 18,70

Câmara Municipal de Aveiro
Construção da Unidade de Saúde de 

Santa Joana - 2ª Fase
1247 2005 663.753,01 83.082,62 12,52

Câmara Municipal de Aveiro
Construção do Jardim de Infância 

das Barrocas
740 2006 334.428,33 8.022,10 2,40

Câmara Municipal de Aveiro Reabilitação da Casa Major Pessoa 2687 2005 677.320,00 155.971,95 23,03

Câmara Municipal de Aveiro
Construção de 20 Habitações 

Sociaias Unifamiliares em Cacia
1028 2003 1.250.623,47 26.539,13 2,12

Câmara Municipal de Baião Pavilhão Desportivo de Baião 1371 2004 1.369.409,77 95.444,27 6,97

Câmara Municipal de Barcelos
Construção do Jardim de Infância de 

Minhotães
1375 2005 420.128,86 39.155,75 9,32

Câmara Municipal de Barcelos
Construção do Pavilhão Desportivo 

na escola EB 2 e 3 de Manhente
2244 2004 636.789,96 26.660,75 4,19

Câmara Municipal de Barrancos
Construção do Cineteatro/Auditório 

Municipal de Barrancos
3415 2001 832.550,11 181.025,21 21,74

Câmara Municipal de Beja

Recuperação e Adaptaçãoa Centro 

Social do Palácio do Largo do 

Lidador em Beja

2443 2004 849.955,06 68.144,35 8,02
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Beja

Remodelação e Beneficiação da 

Escola Básica1, nº 1 Salvada, Escola 

Básica 1, nº 1 - Cabeça Gorda e 

Jardim de Infância de Cabeça Gorda 

1135 2006 329.934,65 28.499,65 8,64

Câmara Municipal de Belmonte

Recuperação do Solar dos Cabrais 

para instalação do Centro 

Interpretativo « À Descoberta do 

Novo Mundo» e Envolvente"

2123 2006 1.114.928,94 133.321,91 11,96

Câmara Municipal de Benavente
Construção de Pavilhão Desportivo 

da Barrosa
2642 2005 719.749,47 113.146,06 15,72

Câmara Municipal de Bombarral
Construção de Habitação Social no 

Salgueiro (9 Fogos)
1584 2005 340.769,03 30.338,10 8,90

Câmara Municipal de Bombarral
Recuperação do Edificio dos Paços 

do Concelho
2919 2002 755.285,88 144.501,82 19,13

Câmara Municipal de Borba

Complexo Cultural do Palacete dos 

Melos - 2ª Fase - Recuperação da 

Estrutura

2622 2005 588.549,15 141.442,24 24,03

Câmara Municipal de Borba
Ampliação do Mercado Municipal 

de Borba
1211 2005 409.287,87 77.945,26 19,04

Câmara Municipal de Borba
Fórum Transfronteiriço da Cultura, 

do Património e da Juventude
1787 2006 359.022,58 32.522,41 9,06

Câmara Municipal de Boticas
Edifício dos Paços do Concelho - 

Ampliação
3020 2003 1.482.993,83 74.842,08 5,05

Câmara Municipal de Boticas Centro Escolar de Boticas 1876 2006 593.372,84 71.165,41 11,99

Câmara Municipal de Braga

Remodelação do Teatro Circo 

(condicionamento acústico e 

acabamentos complementares) - 3ª 

Fase

1885 2005 2.739.000,00 111.360,66 4,07

Câmara Municipal de Braga
Remodelação do Teatro Circo 

(Acabamentos) - 3ª Fase
194 2005 6.232.060,00 607.422,82 9,75
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Construção do edifício para a 

unidade de internamento na sede 

do concelho de Cabeceiras de Basto

2038 2006 629.000,00 30.062,54 4,78

Câmara Municipal de Cadaval

Construção da Escola Básica don 1º 

Ciclo e Jardim de Infância do 

Cadaval

2998 2005 936.254,65 200.682,93 21,43

Câmara Municipal de Cadaval
Construção da Biblioteca Municipal 

do Cadaval
1502 2006 863.592,08 77.230,05 8,94

Câmara Municipal de Caldas da Rainha
Pavilhão Desportivo da EB1 de 

Santo Onofre
104 2005 637.278,73 33.305,79 5,23

Câmara Municipal de Caldas da Rainha Piscina descoberta de Salir do Porto 1230 2005 1.198.803,08 68.334,30 5,70

Câmara Municipal de Cantanhede
Construção/Beneficiação de 

Edifícios Escolares (JI/EB1) do Bolho
1512 2005 562.073,55 107.631,44 19,15

Câmara Municipal de Carregal do Sal
Construção do Centro Cultural de 

Carregal do Sal
1282 2005 1.228.316,82 201.766,49 16,43

Câmara Municipal de Cascais
Complexo Museológico de Santa 

Marta
2755 2005 661.965,89 54.812,85 8,28

Câmara Municipal de Cascais

Escola de Música e Sede de 

Orquestra das Câmaras de Cascais e 

Oeiras

544 2006 854.702,09 17.866,89 2,09

Câmara Municipal de Castelo de Vide
Remodelação da Piscina Coberta de 

Castelo de Vide
1946 2005 750.640,06 92.143,31 12,28

Câmara Municipal de Castro Marim
Recuperação e Valorização do 

Moinho das Pernadas
559 2006 570.453,44 103.317,94 18,11

Câmara Municipal de Castro Marim
Construção do Parque Multiusos do 

Azinhal
2031 2004 560.086,00 98.309,31 17,55

Câmara Municipal de Castro Marim
Construção da Biblioteca Municipal 

de Castro Marim
2138 2004 876.000,00 274.969,73 42,92

Câmara Municipal de Castro Marim
Recuperação das Muralhas do Forte 

de São Sebastião
1715 2006 1.063.722,18 268.791,70 25,27

Câmara Municipal de Castro Marim Nova Escola EB 1-2 em Altura 1954 2006 921.681,58 93.046,96 10,10
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Castro Verde Pavilhão de Mostras 1506 2004 348.533,64 57.543,79 16,51

Câmara Municipal de Chaves

Logística Norlogis/Plataforma 

Logística Internacional do Vale do 

Tâmega (INTERREG III) - 

Concepção/Construção de Edifício 

Administrativo, Balneários, 

Bar/Restaurante e Parque de 

Estacionamento para Camiões

2567 2005 1.350.000,00 13.081,97 0,97

Câmara Municipal de Chaves
Ampliação e Reabilitação do 

Mercado Municipal de Chaves
87 2006 323.730,10 15.418,89 4,76

Câmara Municipal de Chaves Arquivo Municipal de Chaves 1950 2006 473.555,99 58.983,80 12,46

Câmara Municipal de Chaves
Ampliação do Centro de Saúde nº 1 

de Chaves
1750 2006 477.292,26 55.978,05 11,73

Câmara Municipal de Cinfães
construção do Polidesportivo de 

Tarouquela
28 2006 342.549,18 37.925,20 11,07

Câmara Municipal de Cinfães
Construção do Complexo Escolar de 

Fonte Coberta
695 2007 593.475,96 26.621,83 4,49

Câmara Municipal de Coimbra
Construção do Jardim de Infância de 

Montes Claros
2903 2005 488.346,15 70.635,46 14,46

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova
Cultura - Biblioteca Municipal - 

Construção
2753 2005 530.000,07 122.921,36 23,19

Câmara Municipal de Constância

Centro Ciência Viva - 2ª Fase - 

Constância -Alteração da 

Localização da Cobertura Tênsil

365 2006 362.197,57 4.729,24 1,31

Câmara Municipal de Coruche
Execução do Novo Espaço de 

Mercados e Feiras
2986 2005 374.830,48 53.580,95 14,29

Câmara Municipal de Covilhã

Construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários e Auditório 

do Paul

251 2007 374.725,58 36.637,93 9,78

Câmara Municipal de Crato
Piscinas Municipais Descobertas do 

Crato
1801 2005 2.996.666,04 370.799,20 12,37
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Elvas

Adaptação do antigo Hospital a 

Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas - 2ª Fase

1837 2005 2.049.709,56 186.686,04 9,11

Câmara Municipal de Elvas

Adaptação do Edifício da Biblioteca 

para Integração na Rede Nacional 

de Bibliotecas Públicas 

2251 2005 1.327.382,58 45.323,44 3,41

Câmara Municipal de Espinho
Construção de Habitação Social em 

Silvade (PER)
3064 2002 1.999.960,22 200.279,88 10,01

Câmara Municipal de Espinho

Construção dos Blocos de Habitação 

e Comércio B1, B2, B3, B4 e B5 e 

arranjos exteriores do sector B - 

Ponte de Anta - Espinho

1847 2002 4.347.875,33 186.021,44 4,28

Câmara Municipal de Esposende

Casa da Juventude de Esposende - 

Remodelação e Ampliação do 

Edifício

1816 2005 779.779,00 51.584,97 6,62

Câmara Municipal de Évora

Recuperação e Restauro do 

Convento e Igreja de Nossa Senhora 

dos Remédios

2782 2004 1.278.348,00 317.963,10 24,87

Câmara Municipal de Faro
Execução de arranjos exteriores do 

Teatro Municipal de Faro
2775 2004 939.684,60 235.988,27 25,11

Câmara Municipal de Faro
Execução do Pavilhão 

Gimnodesportivo
908 2005 2.115.000,00 240.803,96 11,39

Câmara Municipal de Faro
Construção do Teatro Municipal de 

Faro
3132 2003 5.769.352,35 1.355.419,45 23,49

Câmara Municipal de Faro
concepção/Construção da Escola 

EB1 Completa do Montenegro
68 2005 997.439,93 31.851,20 3,19

Câmara Municipal de Faro
Execução de Creche e Jardim de 

Infância da Penha, Faro
1385 2005 700.171,19 141.437,40 20,20

Câmara Municipal de Faro
Recuperação e Reabilitação do Solar 

da Horta do Ourives
2952 2004 661.007,37 88.922,63 13,45
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Faro

Empreitada de Reabilitação e 

Adaptação do Edifício Casa das 

Figuras

2768 2004 647.062,74 98.739,26 15,26

Câmara Municipal de Faro
Preservação e Requalificação da 

Escola E.B.1 de São Luís, em Faro
236 2007 826.670,11 31.274,00 3,78

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Concepção e Construção do Centro 

Cultural de Alfundão
1666 2005 448.729,48 7.482,00 1,67

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
Construção do Centro Escolar de 

Areias
1973 2005 1.118.460,29 206.779,32 18,49

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Construção da Nova Sede da Junta 

de Freguesia de Ferreira-a-Nova
1112 2005 435.271,39 97.419,71 22,38

Câmara Municipal de Figueira da Foz

Remodelação do Edfício do 

Matadouro/Centro de Formação 

Profissional da Figueira da Foz

1903 2005 1.412.628,83 151.648,17 10,74

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Núcleo Museológico do Sal - Museu 

do Sal
1448 2004 474.000,01 85.293,13 17,99

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Construção do Pólo de Formação de 

Figueiró dos Vinhos
1168 2005 693.628,11 151.153,72 21,79

Câmara Municipal de Fornos de Algodres

Concepção Projecto e Construção 

do Centro Cultural de Fornos de 

Algodres

302 2005 844.691,16 34.554,33 4,09

Câmara Municipal de Fundão Casa da Moagem - Fundão 528 2005 3.551.978,79 815.571,89 22,96

Câmara Municipal de Fundão
Espaços e Equipamentos Sociais - 

Biblioteca Municipal do Fundão
2088 2003 1.343.353,37 139.733,20 10,40

Câmara Municipal de Gondomar
Concepção/Construção Pavilhão 

Multiusos de Gondomar
718 2004 14.842.362,54 642.544,92 4,33

Câmara Municipal de Gondomar
Construção da Capela Mortuária de 

Fanzeres
3043 2004 385.043,14 93.577,42 24,30
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Gondomar

Requalificação e reabilitação da 

Casa Branca de Gramido - Programa 

Pólis

2260 2005 14.842.362,54 73.613,34 0,50

Câmara Municipal de Gouveia
Construção do Centro Cultural e 

Piscinas de Vila Nova de Tázem
1580 2004 1.262.051,36 241.244,82 19,12

Câmara Municipal de Grândola

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo no Parque 

Desportivo Municipal

1597 2005 329.944,09 35.603,10 10,79

Câmara Municipal de Guarda

Reformulação do Museu de Arte 

Sacra do Edifício do Antigo Paço 

Episcopal

1336 2003 535.553,91 51.690,12 9,65

Câmara Municipal de Guimarães
Construção do Novo Mercado 

Municipal
812 2005 5.430.983,03 433.786,18 7,99

Câmara Municipal de Guimarães
Ampliação da Escola EB1 de Arrau - 

Nespereira
1468 2006 533.909,82 69.457,50 13,01

Câmara Municipal de Guimarães Centro Cultural de Vila Flor 992 2004 11.384.472,97 1.898.212,82 16,67

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova

Beneficiação de Edifício Destinado à 

Casa/Pousada da Juventude em 

Idanha-a-Nova

1440 2005 494.339,31 121.816,67 24,64

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova

Construção do Edifício de 

Multifunções: Posto Médico, WC 

Público, Restaurante e Parque de 

Estacionamento em Monsanto - Vila

2996 2004 602.818,26 49.867,87 8,27

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova Lar de Idosos de Penha Garcia 1723 2005 587.429,34 89.436,72 15,23

Câmara Municipal de Lagoa
Construção da Escola de Trânsito e 

Arranjo Urbano na sua Envolvente
2292 2004 499.838,89 90.053,77 18,02

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de 

Reordenamento da Rede de Escolas 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da EB1 de Bensafrim

1518 2005 351.854,22 85.458,58 24,29
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de 

Reordenamento da Rede de Escolas 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da Escola P3

2214 2005 498.533,81 85.526,21 17,16

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de 

Reordenamento da Rede de Escolas 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da EB1 de Odiáxere

2105 2005 325.248,29 79.955,29 24,58

Câmara Municipal de Lagos
Beneficiação do Mercado de Santo 

Amaro
850 2006 470.957,67 109.607,70 23,27

Câmara Municipal de Lagos
Recuperação da Casa da Fogaça - 

Instalação da Oficina de Ciência Viva
1713 2006 614.796,18 92.521,65 15,05

Câmara Municipal de Lagos

Construção do Pavilhão e Piscinas 

Municipais, incluindo Arranjos 

Exteriores

2005 2004 9.320.000,00 1.213.756,59 13,02

Câmara Municipal de Lagos
Construção da Escola EB1 + JI de 

Santa Maria
1635 2006 1.398.978,00 183.630,54 13,13

Câmara Municipal de Lagos

Igreja de Nossa Senhora do Carmo - 

1ª Fase - Consolidação e Reforço 

Estrutural

1734 2006 372.798,64 59.144,97 15,87

Câmara Municipal de Lamego

Recuperação, remodelação e 

instalação de equipamento do 

Teatro Ribeiro da Conceição - 

Lamego

2472 2005 4.405.286,00 983.191,33 22,32

Câmara Municipal de Lamego
construção de Habitação Social - 46 

Fogos na Quinta de santo António
2015 2006 1.396.335,29 114.095,02 8,17

Câmara Municipal de Lamego
Concepção e Execução das Piscinas 

Cobertas Municipais de Lamego
1969 2006 2.467.469,07 178.841,31 7,25

Câmara Municipal de Leiria Polidesportivo das Colmeias 858 2004 799.499,68 103.272,57 12,92

Câmara Municipal de Leiria
Requalificação do Cine-Teatro de 

Leiria
2638 2005 2.224.568,61 330.346,08 14,85
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Leiria

Reconstrução dos Edifícios do Ex-Ral 

4 na Cerca do Castelo de Leiria para 

instalação do Museu de Imagem em 

Movimento MimoO

954 2007 2.294.979,29 205.288,00 8,95

Câmara Municipal de Leiria
Construção do Pavilhão 

Polidesportivo dos Pousos
277 2005 892.825,76 108.025,39 12,10

Câmara Municipal de Leiria

Construção do novo edifício e 

arranjos exteriores na Escola do 1º 

CEB de Touria - Pousos

114 2006 467.500,00 97.887,75 20,94

Câmara Municipal de Lisboa
 Residência para Idosos de 

Campolide
2819 2003 946.695,66 125.449,46 13,25

Câmara Municipal de Lisboa Equipamento Social Ferreira Borges 73 2004 894.363,03 215.361,66 24,08

Câmara Municipal de Lisboa

Conclusão das Obras do Edifício sito 

na Rua de S. Miguel 76/82, 

tornejando c/a Rua da Regueira, 

13/15 - Freguesia de S. Miguel - 

Alfama 

3028 2001 388.440,68 37.940,43 9,77

Câmara Municipal de Lisboa

Reconstrução do Edifício Municipal 

sito na Rua da Regueira 22/24 

Freguesia de Santo Estevão, em 

Alfama

2108 2000 249.120,14 37.378,28 15,00

Câmara Municipal de Lisboa

Adptação do espaço para o Centro 

de Juventude  da Zona M Chelas 

(Bairro do Armador)

1919 2000 223.526,70 32.985,75 14,76

Câmara Municipal de Lisboa

Reabilitação do Edificio Municipal 

sito na Rua das Flores de Santa Cruz 

Projecto integrado no Castelo

1470 2003 311.221,65 33.193,40 10,67

Câmara Municipal de Lisboa
Construção do Jardim de Infância do 

Bairro Padre Cruz
4294 2001 806.716,00 77.557,92 9,61
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Lisboa

Construção do Edifício Municipal, 

sito na Rua do Vale, 10 A e 10 B - 

Bairro Alto

1676 2003 575.300,76 51.397,19 8,93

Câmara Municipal de Loulé
construção da Escola EB1 nº 5 de 

Loulé
2519 2004 980.000,00 145.019,77 14,80

Câmara Municipal de Loulé
Construção da Escola EB 1 nº 3 de 

Quarteira
264 2005 1.105.859,17 -4.132,37 -0,37

Câmara Municipal de Loulé

Construção de Habitação a Custos 

Controlados - Bairro da Campina de 

Cima

994 2005 1.202.132,61 12.472,59 1,04

Câmara Municipal de Loulé Construção do Arquivo Municipal 1157 2004 1.109.999,96 253.900,16 22,87

Câmara Municipal de Loulé
Construção a Custos Controlados 

em Quarteira
345 2005 987.899,91 65.724,44 6,65

Câmara Municipal de Loulé
Remodelação e Ampliação da Escola 

Primária de Vale Judeu
677 2005 511.054,30 35.661,59 6,98

Câmara Municipal de Loulé
Complexo de Piscinas Cobertas em 

Quarteira
708 2006 3.697.443,94 658.990,48 17,82

Câmara Municipal de Loulé Centro Social Autárquico 1538 2006 1.659.540,31 364.864,53 21,99

Câmara Municipal de Loulé
Ampliação e Remodelação da Escola 

E.B.1 nº 3 de Loulé
2641 2004 635.000,00 41.565,88 6,55

Câmara Municipal de Loulé

Adaptação das Instalações do 

Antigo Centro de Saúde de 

Quarteira - Delegação da Câmara 

Municipal de Quarteira

1347 2005 585.000,00 3.040,00 0,52

Câmara Municipal de Loulé
Reparação e Melhoramentos na 

Escola E.B.1 da Tôr
1295 2006 572.610,20 16.495,28 2,88

Câmara Municipal de Loulé
Reparação e Melhoramentos na 

Escola E.B. 1 de Benafim
131 2007 365.076,22 6.796,41 1,86

Câmara Municipal de Loulé
Construção da Escola E.B. 1 nº 4 de 

Quarteira
1517 2006 1.692.807,30 155.016,49 9,16
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Loures

Empreitada de Ampliação do Jardim 

de Infância e Construção do Posto 

Médico e Rouparia da EB1 de São 

Julião do Tojal

168 2005 1.409.936,14 276.797,56 19,63

Câmara Municipal de Loures

Reabilitação do Edifício Palácio dos 

Marqueses da Praia, para Instalação 

da Assembleia Municipal

700 2005 1.039.737,40 82.473,12 7,93

Câmara Municipal de Loures
Pavilhão Desportivo na EB 2/3 do 

Alto do Moínho - Catujal
1636 2004 1.204.245,00 140.958,19 11,71

Câmara Municipal de Loures
Construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Sacavém
1575 2005 3.446.077,00 81.604,35 2,37

Câmara Municipal de Loures
Construção do Edifício para o 

Arquivo Municipal em Loures
2502 2004 4.636.332,81 52.694,40 1,14

Câmara Municipal de Loures
Concepção e Execução do Complexo 

de Piscinas Municipais da Portela
2766 2005 2.521.998,01 528.470,22 20,95

Câmara Municipal de Loures
Construção do Jardim de Infância  

da Quinta da Fonte
12617 1999 535.526,94 43.335,04 8,09

Câmara Municipal de Loures

Construção do Centro de Saúde de 

Sacavém - Extenção dos Terraços da 

Ponte

138 2006 2.518.694,35 222.594,23 8,84

Câmara Municipal de Lousada
Construção do Centro Escolar de 

Nevogilde
787 2007 440.355,25 43.945,00 9,98

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Construção do Centro de saude de 

macedo de cavaleiro
1799 2005 1.838.021,14 76.158,30 4,14

Câmara Municipal de Mafra
Construção do Edifício da Protecção 

Civil - Mafra
106 2007 599.936,31 79.994,66 13,33
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Maia

Construção de edifícios destinados 

ao ensino Pré-Escolar da designada 

rede pública do ensino Pré-Escolar - 

edifícios a serem agregados a 

escolas de EB1 existentes, 

devidamente comparticipados pelo 

Ministério da Educação, 

nomeadamente em Sá 1 - Frejufe - 

Silva Escura

1852 2005 470.819,30 49.218,57 10,45

Câmara Municipal de Matosinhos

Remodelação e Ampliação da Escola 

EB1 Padre Manuel Castro - S. 

Mamede de Infesta

735 2006 1.076.138,63 10.623,90 0,99

Câmara Municipal de Matosinhos

Recuperação da Escola dos Sinos, na 

Rua Álvaro Castelões, em 

Matosinhos

2037 2006 695.000,00 46.261,75 6,66

Câmara Municipal de Matosinhos
Remodelação da Escola EB1 de 

Santiago - Custódias
925 2006 579.000,00 36.167,14 6,25

Câmara Municipal de Matosinhos
Conservação e Remodelação dos 

Armazéns Gerais
1482 2007 577.451,13 52.406,42 9,08

Câmara Municipal de Matosinhos

Construção do Pavilhão Municipal 

do Padrão da Légua - Senhora da 

Hora

1118 2007 995.873,05 45.764,81 4,60

Câmara Municipal de Melgaço Espaço Memória e Fronteira 488 2005 838.239,24 111.623,64 13,32

Câmara Municipal de Melgaço Centro Coordenador de Transportes 2141 2005 561.016,67 70.191,09 12,51

Câmara Municipal de Mesão Frio Construção do Auditório Municipal 1059 2006 496.128,11 45.940,50 9,26

Câmara Municipal de Miranda do Douro
Pavilhão multiusos de Miranda do 

Douro
1015 2006 606.244,62 19.433,51 3,21

Câmara Municipal de Miranda do Douro
Edifício de Usos Multíplos e Recinto 

de Feiras de Miranda do Douro
89 2007 377.136,27 30.842,59 8,18
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Mogadouro Pavilhão Desportivo de Bemposta 1270 2006 357.387,27 14.340,18 4,01

Câmara Municipal de Mogadouro
Construção da Casa das Artes e 

Ofícios de Mogadouro
2419 2004 1.181.963,70 122.884,69 10,40

Câmara Municipal de Mogadouro Biblioteca Municipal de Mogadouro 287 2005 1.346.016,01 58.069,54 4,31

Câmara Municipal de Moimenta da Beira

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de 

Moimenta da Beira

1346 2005 2.386.940,45 157.569,62 6,60

Câmara Municipal de Monção
Construção da Piscina Municipal de 

Monção
1809 2003 2.833.856,55 422.354,78 14,90

Câmara Municipal de Monção
Construção do Centro Cultural João 

Verde em Monção (1ª Fase)
2916 2004 1.064.251,42 256.073,57 24,06

Câmara Municipal de Monção
Recuperação do Castro de S. 

Caetano (Edifício de Apoio)
984 2007 378.825,00 55.453,74 14,64

Câmara Municipal de Monchique
Construção do Centro Escolar de 

São Pedro - Monchique
1151 2005 1.298.355,00 206.980,70 15,94

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
Construção das Piscinas Municipais 

Cobertas de Montemor-o-Novo
1808 2004 1.987.101,10 335.393,01 16,88

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
Adaptação da antiga cadeia a 

arquivo municipal
1061 2006 380.428,00 47.633,35 12,52

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Pavilhão Municipal de Montemor-o-

Velho - Recuperação do Edifício e 

Construção dos Arranjos Exteriores

1737 2005 810.000,00 120.902,36 14,93

Câmara Municipal de Montijo

Adaptação das Instalações do 

Arquivo Municipal - Pau Queimado 

2ª Fase

17 2005 865.740,29 75.795,20 8,75

Câmara Municipal de Mora
Concepção Construção do Fluviário 

de Mora
413 2005 4.748.089,86 235.043,75 4,95

Câmara Municipal de Nazaré Nova Biblioteca Municipal 899 2005 1.499.024,10 241.269,70 16,10
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Nisa

Construção do Complexo Termal da 

Fadagosa de Nisa - Balneário e 

Centro de Internamento

2277 2004 4.332.991,03 92.831,54 2,14

Câmara Municipal de Óbidos
Concepção/construção da Piscina 

Municipal de Óbidos
2731 2004 2.177.772,20 62.499,47 2,87

Câmara Municipal de Óbidos

Conversão da Solar da Praça de 

Santa Maria para Museu, Loja e 

Restaurante

2720 2003 416.097,21 63.893,73 15,36

Câmara Municipal de Odivelas

Concepção/Execução do Centro de 

Acolhimento Temporário de 

Crianças e Jovens em risco, de 

Odivelas

1384 2006 346.292,15 4.970,80 1,44

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Saude de Oeiras-Extensão 

de Paço de Arcos
2458 2004 1.757.793,19 95.029,88 5,41

Câmara Municipal de Oeiras

Construção da Escola Básica nº 1 e 

Jardim de Infância na Urbanização 

Praxis, em Queijas

1062 2005 1.168.659,63 78.992,70 6,76

Câmara Municipal de Oeiras

Jardim-de-Infância Nossa Senhora 

das Graças, em Algés - Concepção e 

Construção

1340 2005 2.324.988,00 100.632,20 4,33

Câmara Municipal de Oeiras

Construção do Pavilhão Desportivo 

da Escola Secundária Noronha Feyo - 

Queijas

163 2004 1.187.854,48 88.018,15 7,41

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Exteriores da Piscina de 

Outurela/Portela
2700 2004 830.189,22 169.468,63 20,41

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Apoio à Terceira Idade, 

na Outurela
640 2005 3.674.925,79 332.979,60 9,06

Câmara Municipal de Oeiras
Reconversão e Reabilitação do 

Mercado Municipal de Caxias
808 2005 757.499,42 44.647,74 5,89

Câmara Municipal de Olhão

Adaptação de Instalações para 

Centro Comunitário no Bairro Vinte  

e Oito de Setembro

90 2007 501.651,70 62.115,75 12,38
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Olhão Construção do Auditório Municipal 675 2006 3.329.272,68 227.465,74 6,83

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Biblioteca  BM3 1012 2004 2.291.835,58 305.896,32 13,35

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Construção de Piscinas Municipais 1358 2006 2.449.002,02 263.656,16 10,77

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Centro de Recursos e Auditório da 

Escola Soares de Basto
2720 2004 476.794,25 90.063,23 18,89

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Ludoteca Biblioteca Gulbenkian 1560 2006 720.000,00 122.180,68 16,97

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Execução do Pavilhão do Parque de 

Feiras e Exposições de Vila Verde
182 2007 1.799.990,06 128.948,59 7,16

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Instituto de Educação e Cidadania 1509 2007 498.710,00 66.221,59 13,28

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Edifício dos Paços do 

Concelho
3087 2005 4.607.488,12 995.406,31 21,60

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Jardim de Infância de 

Gondemaria
1648 2006 689.824,62 165.252,64 23,96

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Jardim de Infância de 

Atouguia
1766 2006 464.953,73 101.938,38 21,92

Câmara Municipal de Ourém

Construção do Edifício Misto do 

Cercal - Junta de Freguesia e Jardim-

de-Infância

224 2007 563.627,09 25.456,04 4,52

Câmara Municipal de Ovar
Jardim de Infância da Vinha - 

Esmoriz
736 2005 461.005,66 70.208,67 15,23

Câmara Municipal de Ovar
Habitação Social nos Terrenos do 

Antigo Matadouro - 20 fogos - Ovar
264 2006 601.003,64 123.157,80 20,49

Câmara Municipal de Ovar

Jardim de Infância da Ponte Nova nº 

1 - Cantina e Beneficiação da Escola - 

S. João

1653 2005 413.378,15 71.999,73 17,42

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Construção das Piscinas Municipais 

de Freamunde
2848 2004 1.188.509,26 49.418,25 4,16

Câmara Municipal de Palmela
Remodelação da EB/JI de Pinhal 

Novo 2
1238 2006 397.302,90 35.929,31 9,04
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Palmela
Remodelação e Ampliação da Escola 

EB1/JI de Cajados
1404 2007 726.675,80 14.032,63 1,93

Câmara Municipal de Paredes

Concepção/construção de Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de 

Lordelo

22 2005 1.570.340,11 390.585,47 24,87

Câmara Municipal de Paredes de Coura
Centro de Educação e Interpretação 

Ambiental de Corno de Bico
1038 2004 1.178.035,72 283.181,52 24,04

Câmara Municipal de Pedrógão Grande

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Pedrógão 

Grande

2905 2006 980.503,61 206.029,94 21,01

Câmara Municipal de Penafiel
Execução de Gimnodesportivo na 

Freguesia de Novelas
1472 2005 858.943,58 41.538,23 4,84

Câmara Municipal de Penafiel

Construção do Edifício  para Ensino 

Pré-Escolar Freguesia de Rio de 

Moinhos - (Remodelação da Escola 

EB1 e Construção do Edifício  para 

Educaçaõ Pré-escolar em Cans - Rio 

de Moinhos)

356 2007 639.454,70 51.830,45 8,11

Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Construção da Biblioteca Municipal 

de Penalva do Castelo
2165 2004 690.645,09 86.765,19 12,56

Câmara Municipal de Penamacor
Recuperação do Convento de Santo 

Estevão
1145 2006 879.913,69 173.015,70 19,66

Câmara Municipal de Penedono

Construção de 28 Fogos para 

habitação social na Urbanização das 

Tapadas em Penedono - 2ª Fase - 

Construção de 12 Fogos, Blocos - C, 

D e E 

352 2007 527.313,00 30.332,60 5,75

Câmara Municipal de Penela
Construção da Biblioteca e 

Auditorio Municipal
1317 2003 1.352.711,12 159.782,99 11,81

Câmara Municipal de Peniche
Construção da Biblioteca Municipal 

de Peniche (BM2)
263 2005 1.663.694,18 10.621,26 0,64
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Peso da Régua

Reabilitação do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal e 

Ampliação de Salas Anexas

1865 2006 393.059,31 10.378,22 2,64

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Pavilhões 

Gimnodesportivos/Redinha
1906 2005 545.573,03 102.402,91 18,77

Câmara Municipal de Pombal

Arquivo Municipal e Construção do 

Parque Subterrâneo na Praça 

Marquês de Pombal

2503 2004 2.189.645,41 199.194,99 9,10

Câmara Municipal de Pombal

Construção do Novo Bairro Social 

(Bairro de Habitação Social Margens 

do Arunca)

561 2006 2.074.709,25 109.298,21 5,27

Câmara Municipal de Pombal

Construção dos Pavilhões 

Gimnodesportivos/Albergaria dos 

Doze

2063 2005 497.253,61 53.413,89 10,74

Câmara Municipal de Pombal

Construção do Centro de Apoio ao 

Associativismo/Edifício da 

Filarmónica Artística Pombalense

423 2005 749.939,60 31.402,35 4,19

Câmara Municipal de Pombal

Construção do novo Bairro Social 

(Bairro de Habitação Social Margens 

do Arunca) - 2ª fase

262 2007 549.600,00 18.980,25 3,45

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Construção/Beneficiação de Escolas 

e Outros Equipamentos Educativos - 

Construção da Escola da Música

2219 2005 1.222.001,98 150.956,39 12,35

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Construção de escolas Destinadas 

ao Ensino Básico e Secundário 

incluindo Acessos e Infraestruturas - 

Construção do Centro Escolar da 

Feitosa

1756 2005 1.543.000,00 62.817,61 4,07

Câmara Municipal de Portalegre
Polivalente com Balneários e Zona 

de Lazer no Bairro dos Assentos
312 2005 443.196,72 -4.800,00 -1,08
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Portalegre
Recuperação/Reabilitação da Real 

Fábrica de Lanifícios de Portalegre
1128 2004 2.737.574,78 551.965,50 20,16

Câmara Municipal de Portalegre

Construção de 8 Edifícios de 

Habitação Social (52 fogos) no 

Loteamento do Outeiro da Forca

2763 2004 2.614.749,41 141.812,59 5,42

Câmara Municipal de Portalegre

Arquitectura de Cena - instalações 

especiaias cénicas - 

equipamentos/infaestruturas do 

Centro de Artes do Espectáculo de 

Portalegre

777 2005 1.438.329,30 74.973,23 5,21

Câmara Municipal de Portimão Museu Municipal de Portimão 1865 2004 5.946.996,91 540.008,13 9,08

Câmara Municipal de Portimão Palácio Sárrea - Forum Cultural 1351 2004 2.986.623,00 505.064,30 16,91

Câmara Municipal de Portimão
Concepção/Construção da Piscina 

Municipal da Mexilhoeira Grande
152 2007 2.234.474,00 8.995,57 0,40

Câmara Municipal de Portimão

Concepção/Construção da 

Ampliação da Escola EB1 da Coca 

Maravilhas

1525 2006 466.097,76 42.837,00 9,19

Câmara Municipal de Porto de Mós
Construção do Pavilhão 

Polidesportivo do Juncal
266 2006 914.015,95 49.822,50 5,45

Câmara Municipal de Redondo
Construção do Centro Cultural do 

Redondo
1706 2004 2.233.441,30 497.995,74 22,30

Câmara Municipal de Resende
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Anreade
1712 2005 703.770,31 167.737,03 23,83

Câmara Municipal de Resende Pavilhão Gimnodesportivo de Freigil 612 2005 365.563,00 58.231,84 15,93

Câmara Municipal de Resende
Centro Cultural e Auditório de São 

Cipriano
114 2007 712.451,61 36.002,17 5,05

Câmara Municipal de Rio Maior

Construção da Casa da Cultura de 

Rio Maior - Cineteatro e 

Parqueamento Central da Cidade

169 2005 3.316.006,23 154.565,31 4,66
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Sabrosa Piscina Coberta Municipal - Sabrosa 1156 2006 521.553,48 127.861,38 24,52

Câmara Municipal de Sabugal
Infraestruturas e Parque Termal do 

Cró
982 2006 2.356.400,32 355.845,93 15,10

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Recuperação da Fábrica dos 

Azevedos - Museu do Papel - Paços 

de Brandão

755 2005 513.998,05 106.486,29 20,72

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Museu Convento dos Lóios - 

Remodelação e Qualificação dos 

espaços para destino museológico 

do edifício existente - 1ª Fase - 

Santa Maria da Feira

756 2005 774.391,96 156.503,91 20,21

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal
1361 2006 796.409,42 62.031,02 7,79

Câmara Municipal de Santarém
Construção do Pavilhão da Escola 

E.B. 2,3 Mem Ramires - Santarém
1623 2005 476.713,43 115.474,94 24,22

Câmara Municipal de São João da Pesqueira

Parque Desportivo e Recreativo da 

Mata do Cabo 1ª Fase- Piscina e 

Parque de Campismo em S. João da 

Pesqueira

305 2005 1.803.123,33 367.415,42 20,38

Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Concepção/Construção - 

Remodelação de Balneário
1258 2006 4.729.150,14 243.278,32 5,14

Câmara Municipal de Seia
Construção do Centro de 

Interpretação da Serra da Estrela
417 2004 3.726.605,49 463.456,11 12,44

Câmara Municipal de Seia
empreitada de construção do 

Museu da Cidade
1558 2005 420.646,63 41.293,23 9,82

Câmara Municipal de Seixal Jardim Infância do Fogueteiro 196 2003 700.955,70 125.966,22 17,97

Câmara Municipal de Seixal
Qualificação do Moinho da Maré de 

Corroiois
211 2006 589.727,79 121.051,01 20,53

Câmara Municipal de Seixal
Execução do Pavilhão Municipal da 

Torre da Marinha - 2ª Fase 
381 2003 3.538.390,00 261.635,17 7,39
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Câmara Municipal de Seixal
Escola 1º Ciclo Pinhal dos Frades - 

2ª Fase e Arranjos Exteriores
1417 2005 742.144,62 82.732,73 11,15

Câmara Municipal de Sernancelhe
Ampliação e Requalificação da 

Escola Básica nº 1 de Sernancelhe
204 2007 334.473,50 53.767,78 16,08

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Biblioteca Abade 

Correia da Serra
2455 2005 699.733,94 73.774,82 10,54

Câmara Municipal de Serpa
Construção de Raíz do Arquivo 

Municipal Abade Correia da Serra
420 2006 345.865,00 19.512,48 5,64

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Biblioteca Municipal 

Abade Correia da Serra
2455 2005 699.733,94 37.748,29 5,39

Câmara Municipal de Sertã
Conclusão do novo quartel dos 

bombeiros voluntários da sertã
2678 2005 644.000,00 147.514,09 22,91

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Mercado no Bairro 2 de 

Abril
559 2005 1.443.045,18 202.335,93 14,02

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Recuperação do Bairro 

Dois de Abril
160 2006 2.542.176,64 391.483,16 15,40

Câmara Municipal de Setúbal
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Aranguês
13 2007 427.388,22 25.329,33 5,93

Câmara Municipal de Silves
Construção da Escola EB1 de 

Armação de Pêra
177 2006 635.000,00 155.039,78 24,42

Câmara Municipal de Silves

Construção de Edifício destinado a 

Estacionamento Público em  

Armação de Pêra

1579 2004 1.909.998,00 383.008,61 20,05

Câmara Municipal de Silves
Construção da Biblioteca Municipal 

de Silves
3511 2001 1.255.684,60 313.486,35 24,97

Câmara Municipal de Silves
Construção do Centro Escolar de 

Pêra - 2ª Fase - Acabamentos
1641 2006 325.219,74 81.269,33 24,99
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Câmara Municipal de Sintra

Execução do Centro Comunitário e 

Arranjo Exterior Adjacente no alto 

do Forte, Serra das Minas

412 2005 1.982.594,05 494.580,50 24,95

Câmara Municipal de Sintra

Centro de Ciência Viva, Terminal do 

Eléctrico, Edifício de Habitação, 

Apoio Administrativo na Ribeira de 

Sintra - Construções Periféricas

195 2005 1.970.051,52 989.004,27 50,20

Câmara Municipal de Sintra
Execução do Centro de Saúde de 

Queluz, Extensão  de Massamá
504 2005 3.717.670,58 190.973,73 5,14

Câmara Municipal de Sintra

Execução da Casa da 

Cultura/Convívio e Arranjos 

Exteriores Envolventes em Mira 

Sintra

311 2005 1.229.009,00 307.224,23 25,00

Câmara Municipal de Sousel

Construção do Centro Social 

Cultural Polivalente de Sousel e 

Respectivos Arranjos Exteriores

1916 2004 668.549,01 145.983,38 21,84

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção da Biblioteca Municipal 

de Tabuaço
747 2007 799.999,05 190.141,43 23,77

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção das Piscinas Cobertas 

Municipais de Tabuaço
3016 2005 1.627.786,25 88.973,22 5,47

Câmara Municipal de Tavira
Ampliação da Escola Básica Um da 

Estação - Tavira
1370 2005 497.307,70 57.009,16 11,46

Câmara Municipal de Tavira
Execução do Centro de Dia de Santo 

Estevão
1213 2005 377.155,47 17.203,69 4,56

Câmara Municipal de Tavira
Execução da Casa da Aldeia e do 

Jardim de Cachopo
881 2006 393.712,51 33.835,13 8,59

Câmara Municipal de Tavira
Execução do Pavilhão Desportivo da 

Luz de Tavira
866 2006 799.254,77 24.490,48 3,06
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Câmara Municipal de Tavira
Requalificação e Reabilitação do 

Corpo C da Escola D. Manuel I
328 2007 375.000,00 57.076,00 15,22

Câmara Municipal de Tomar
Construção do Centro Escolar de S. 

Pedro
615 2006 672.395,31 83.674,55 12,44

Câmara Municipal de Tondela
Requalificação da ACERT - Centro de 

Recursos Culturais, 2ª Fase
2238 2005 339.600,00 74.642,32 21,98

Câmara Municipal de Tondela
Construção da Escola EB0 de 

Tondela
2732 2005 500.210,65 65.628,29 13,12

Câmara Municipal de Tondela
Construção da Extensão de Saúde 

da Lajeosa do Dão
1899 2005 479.938,98 10.159,13 2,12

Câmara Municipal de Torres Novas
Projecto/Construção do Palácio dos 

Desportos de Torres Novas
2068 2003 4.079.843,26 171.174,55 4,20

Câmara Municipal de Torres Novas
Remodelação do Cine-Teatro 

Virgínia
2524 2003 1.232.000,00 313.328,70 25,43

Câmara Municipal de Torres Novas
Remodelação do Cine-Teatro 

Virgínia - Mecânica de Cena
581 2004 509.826,10 73.469,36 14,41

Câmara Municipal de Torres Novas
Biblioteca Municipal de Torres 

Novas
2076 2004 2.192.722,06 481.748,45 21,97

Câmara Municipal de Trancoso
Piscina Municipal de de Vila Franca 

das Naves
1069 2005 800.687,79 103.807,70 12,96

Câmara Municipal de Vagos
Ampliação e Recuperação da Casa 

Museu
2948 2005 376.820,72 27.963,21 7,42

Câmara Municipal de Vagos

Equipamento de Apoio Social e 

Administrativo na Zona Industrial de 

Vagos

1609 2006 1.099.001,32 86.724,76 7,89

Câmara Municipal de Vale de Cambra
Edifício de Apoio às Piscinas 

Municipais Descobertas
2717 2004 1.110.113,68 262.712,77 23,67

Câmara Municipal de Valença
Construção da Biblioteca Municipal 

de Valença
3087 2003 1.024.995,17 29.297,92 2,86

Câmara Municipal de Valpaços
Construção de um Centro de Dia em 

Santiago da Ribeira de Alhariz
1150 2005 328.780,00 55.074,62 16,75
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Câmara Municipal de Valpaços Lar para Idosos em Sonim 777 2006 343.652,39 85.334,10 24,83

Câmara Municipal de Vendas Novas

Empreitada para Construção do 

Mercado Municipal de Vendas 

Novas

1679 2005 2.095.530,21 88.625,30 4,23

Câmara Municipal de Viana do Castelo centro escolar de Lanheses 1057 2005 752.500,00 30.135,83 4,00

Câmara Municipal de Vieira do Minho

Remodelação e Ampliação dos 

Paços do Concelho - Fase B - Vieira 

do Minho

2761 2003 1.227.057,12 204.020,78 16,63

Câmara Municipal de Vila de Rei
Construção da Biblioteca Municipal 

de Vila de Rei
2849 2005 1.024.029,75 54.769,41 5,35

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Construção de Nove Moradias na 

Senhora do Amparo em Vila do 

Bispo

685 2006 439.082,07 10.672,12 2,43

Câmara Municipal de Vila do Conde

Reestruturação e Ampliação da Casa 

de S. Sebastião - Arquivo 

Municipal/Centro de Memória

1768 2003 3.854.000,00 806.519,62 20,93

Câmara Municipal de Vila do Conde
Restruturação e Ampliaçãodo 

Teatro Municipal
1634 2006 6.917.262,85 271.049,22 3,92

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução da Escola Básica 01 - 

Povoa de Santa Iria 
1587 2005 1.179.075,53 96.135,50 8,15

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção do Museu do Neo-

Realismo - Vila Franca de Xira
2453 2005 2.720.809,03 449.967,48 16,54

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Concepção/Construção do Pavilhão 

Desportivo do Sobralinho
102 2006 701.553,63 83.575,64 11,91

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Execução do Centro Infantil/ATL-

Arcena/Bom Sucesso, Alverca do 

Ribatejo

2737 2005 1.778.311,50 389.395,15 21,90

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Obra de Construção do Centro 

Cultural do Bom Sucesso - Freguesia 

de Alverca do Ribatejo

1515 2006 1.753.552,42 257.230,76 14,67

Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
Centro Náutico de Vila Nova da 

Barquinha
517 2003 1.021.581,03 30.371,73 2,97

114



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Centro de Apoio Social às Empresas 41 2007 633.556,96 46.081,20 7,27

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão Edifício Piscinas de Ribeirão 110 2006 2.534.939,27 181.495,17 7,16

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Vermoim
2959 2005 939.475,21 84.431,86 8,99

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Reparação dos Paramentos das 

Paredes Exteriores e Substituição da 

Cobertura das Habitações do Bairro 

Social de Lousado

679 2006 385.596,60 30.738,63 7,97

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Recuperação do Edifício 

Administrativo
1165 2005 847.064,67 181.487,94 21,43

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Concepção e Construção da Piscina 

Municipal de Lever
2259 2005 1.099.032,21 15.536,83 1,41

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Remodelação do Cine Teatro 

Eduardo Brazão - Freguesia de 

Valadares

2650 2005 1.649.794,60 197.768,57 11,99

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Fornecimento e instalação de 

aquecimento nas escolas Básicas do 

1º Ciclo e Jardins de infância do 

Concelho de Vila Nova de Gaia

2225 2006 676.054,03 65.932,12 9,75

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Pavilhão Municipal da Madalena 1845 2006 890.000,00 127.173,67 14,29

Câmara Municipal de Vila Real

Construção do Centro de 

Interpretação Arqueológica da Vila 

Velha

1642 2006 650.000,80 10.170,66 1,56

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Mercado Municipal da Venda Nova - 

Vila Nova de Cacela
2315 2004 647.068,35 155.763,20 24,07

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Concepção e construção das 

piscinas municipais de Vila Real de 

Santo António

1049 2004 2.721.753,77 255.269,12 9,38
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Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Biblioteca Municipal de Vila Real de 

Santo António
3079 2004 1.445.187,01 134.839,55 9,33

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
Biblioteca Municipal de Vila Velha 

de Ródão
1971 2006 937.410,95 151.989,08 16,21

Câmara Municipal de Vila Verde
Requalificação do Edificio dos Paços 

do Concelho
706 2004 1.151.164,40 284.295,14 24,70

Câmara Municipal de Vimioso
Construção do Pavilhão Multiusos e 

Campo de Feira em Vimioso
1957 2004 2.316.440,24 286.572,55 12,37

Câmara Municipal de Vimioso
Construção do Conjunto de 

Habitações a Custos Controlados
1961 2005 1.049.392,94 82.907,71 7,90

Câmara Municipal de Viseu

Recuperação de uma Casa e a sua 

Reconversão em espaço 

Museológico Etnográfico

511 2006 456.534,82 52.189,35 11,43

Câmara Municipal de Viseu
Remodelação e Ampliação das 

Piscinas Municipais do Fontelo
2613 2004 1.987.728,99 566.810,49 28,52

Câmara Municipal de Viseu
Reabilitação do Antigo Mercado 2 

de Maio
848 2000 1.672.904,10 418.085,46 24,99

Câmara Municipal de Viseu

Centro de Ciência  de Viseu - Museu 

do Quartzo - Monte de Santa Luzia 

de Viseu

767 2006 923.159,16 191.853,08 20,78

Câmara Municipal do Barreiro

Construção do Tanque de 

Aprendizagem de Natação do 

Lavaradio

1685 2006 803.000,00 81.511,00 10,15

Câmara Municipal do Barreiro
Escola Mendonça Furtado - Edifício 

antigo Externato Barreirense
22 2008 845.427,13 11.178,09 1,32

Câmara Municipal do Entroncamento Jardim de Infância Norte 1373 2006 814.057,75 155.648,44 19,12

Câmara Municipal do Entroncamento

Futuras Instalações da 

D.A.U.O.P./D.O.M.S.U. - Alteração e 

Ampliação de Edifício

2977 2004 368.901,79 68.331,51 18,52
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Centro de Finanças da Logística -  Exército
P;1/Amadora(AM) - Construção do 

Edifício do Auditório
2529 2005 2.197.604,50 212.198,99 9,66

Centro de Medicina de Reabilitação da Região 

Centro - Rovisco Pais

Remodelação da cozinha - Edifício 

G, do Centro de Medicina de 

Reabilitação da Região Centro - 

Rovisco Pais

2230 2005 793.981,62 55.430,83 6,98

Centro de Medicina de Reabilitação da Região 

Centro - Rovisco Pais

Construção do Ambulatório - 

Edifício B
2231 2005 3.477.127,62 79.514,86 2,29

Centro Hospitalar de Caldas da Rainha - Caldas da 

Rainha

Remodelação do Serviço de 

Pediatria
540 2005 499.484,87 117.548,30 23,53

Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E.
Remodelação do edificio das 

consultas externas do Hospital Geral
2138 2006 423.890,25 65.560,29 15,47

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Remodelação e Ampliação do 

Pavilhão Central (Unidade I) Cirurgia 

Cardiotoracica, Bloco Operatório 

Central e Cirurgia Ambulatória

445 2007 1.119.994,97 249.965,54 22,32

Centro Regional de Alcoologia do Norte

Construção das Novas Instalações 

do Centro Regional de Alcoologia do 

Norte - Empreitada de Arquitectura 

e Instalações Especiais - II Fase

2324 2005 1.493.431,49 199.578,25 13,36

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Obra de Conservação e Pequenas 

Alterações do Edifício da Rua 

Braamcap nº 7

1122 2002 861.314,30 108.658,32 12,62

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve
Reabilitação do Palacete Doglioni 1904 2005 799.797,24 113.386,90 14,18

Comunidade Urbana do Médio Tejo
Centro de Apoio à Gestão Territorial 

do Médio Tejo
175 2007 531.204,43 73.150,20 13,77

Departamento Geral de Administração - 

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Instalações Presidência Portuguesa 

do Conselho da União Europeia
531 2007 4.887.710,74 642.759,92 13,15
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Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do 

Centro

Edíficio da ex-Fábrica dos Mirandas 

Reconstrução e Adaptação para 

Innstalação de Serviços da CCDRC - 

2ª Fase

1315 2006 1.496.890,73 0,00 0,00

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Restauro dos edifícios, dos muros e 

gradeamentos exteriores da Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de 

Carvalho - Lisboa

787 2005 897.630,00 101.745,59 11,33

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, Instalações 

Elétricas, Mecânicas e Arranjos 

Exteriores da Escola EB 2,3 General 

Humberto Delgado (ex. Stº António 

dos Cavaleiros) - Loures

2553 2002 3.458.664,62 505.306,84 14,61

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Construção Civil, Instalações 

Electricas e Mecanicas dos bolcos 

de aulas, bloco de refeitorio, bloco 

oficinal , pavilhão desportivo 30X16 

e arranjos exteriores da escola 

secundária Jose Afonso - Seixal

1526 2003 2.975.587,34 333.016,42 11,19

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Construção Civil, Instalações 

Electricas, Mecanicas e Arranjos 

Exteriores para a Substituição das 

Instalações da Escola Romeu Correia 

Feijo

2832 2005 3.232.000,00 103.803,09 3,21

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Remodelação dos Arranjos 

Exteriores e Conservação do ginásio 

da Escola Básica 2,3 /S do Sardoal

2133 2004 319.105,28 18.999,85 5,95
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Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Reparação de coberturas, fachadas, 

fundações, estruturas e arranjos 

exteriores da Escola Secundária José 

Gomes Ferreira - Benfica

1050 2006 774.665,12 74.557,66 9,62

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, Instalações 

Eléctricas, Mecânicas e Arranjos 

Exteriores para a Ampliação e 

Remodelação da Escola EB 1,2,3 

Manique do Intendente

646 2006 1.605.463,00 231.778,49 14,44

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, instalações 

Electromecânicas e Arranjos 

Exteriores da Escola EB 2,3 do 

Poceirão - Palmela

846 2006 1.827.736,90 117.640,81 6,44

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, Instalações 

Elétricas, Mecânicas dos Edifícios e 

Arranjos Exteriores para a 

substituição da Escola EB 2,3 de 

Sarrazola - Colares - Sintra

1592 2006 2.570.000,00 203.852,66 7,93

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, instalações 

eléctricas e mecânicas da Escola EB 

2,3 da Charneca - Almada

2733 2005 2.612.711,05 189.042,97 7,24

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, instalações 

eléctricas e mecânicas e arranjos 

exteriores para substituição da 

Escola Secundária da Moita

779 2007 2.966.275,00 185.962,09 6,27

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Ampliação da Escola Secundária de 

Almodôvar e Construção do 

Pavilhão Desportivo de Almodôvar

836 2005 1.469.000,00 27.866,90 1,90
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Direcção Regional de Educação do Alentejo

Ampliação e Remodelação da Escola 

Secundária Rainha Santa Isabel de 

Estremoz

2246 2005 539.497,44 79.184,75 14,68

Direcção Regional de Educação do Norte

Ampliação, Reconversão, 

Requalificação das Instalações (1ª 

Fase) e de Arranjos Exteriores na 

Escola Secundária de Mogadouro

625 2007 669.182,12 15.739,38 2,35

Direcção Regional de Educação do Norte

Ampliação das Instalações com a 

Construção de um Bloco de Aulas 

(MA-BAL), incluindo Arranjos dos 

respectivos espaços Limítrofes na 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da 

Maia, Concelho da Maia

712 2007 644.967,31 83.162,62 12,89

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas do Quartel da GNR das 

Termas de S. Vicente

473 2006 410.249,27 65.147,79 15,88

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas da Secção da PSP da 

Covilhã

2850 2004 993.431,65 83.247,43 8,38

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Conclusão da Construção Civil, 

Instalações Eléctricas e Mecânicas 

do Quartel da GNR de Castelo 

Branco

3107 2004 1.675.874,98 407.952,93 24,34

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas do Quartel da GNR de 

Santa Maria da Feira

509 2005 1.023.929,31 96.560,76 9,43

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Remodelação do Hangar em Salas 

de Aula - GNR da Figueira da Foz
939 2007 634.806,63 31.673,58 4,99

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas da Secção da PSP das 

Caldas da Rainha

3045 2005 1.083.755,12 91.213,51 8,42
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Instituto Português de Museus - 

Museu de Arte Popular - 

Reabilitação-2ª Fase

3045 2004 1.083.755,12 49.747,51 4,59

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção civil e Instalações 

eléctricas do quartel da GNR de 

Tavira

319 2006 1.199.275,64 132.018,10 11,01

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Museu Monográfico de Conimbriga - 

Conservação e Valorização das 

Ruínas

909 2004 782.246,13 130.995,00 16,75

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

centro de estudos e Formação 

Autarquica de Coimbra
833 2002 1.050.200,17 118.306,78 11,27

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Forte de Sacavém - Adaptação a 

Arquivo da DGEMN - 4ª Fase
3049 2005 2.253.818,73 17.612,93 0,78

Direcção-Geral dos Impostos

Obras de remodelação e 

beneficiação do Serviço de Finanças 

do Porto 2

1052 2006 434.292,52 11.029,58 2,54

EDUCA - Empresa Municipal de Gestão e 

Manutenção de Equipamentos Educativos de 

Sintra, E. M.

Obras de Ampliação da Escola EB1 

do Sabugo e Arranjos Exteriores
2094 2006 507.765,34 60.890,58 11,99

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Coudelaria de Alter - Execução da 

Enoteca e Lagar
2246 2003 339.433,75 10.097,24 2,97

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação do Pavilhão Multiusos de 

Guimarães
650 2007 625.000,00 41.465,43 6,63

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação do Pavilhão 1 da FIL para 

salas de Conferência de Imprensa e 

Centro de Imprensa por ocasião da 

reunião informal de Chefes de 

Estado e de Governo

1342 2007 3.320.342,32 139.560,01 4,20

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação da Sala Atlântico para a 

realização da reunião informal de 

Chefes de Estado e de Governo 

1343 2007 1.512.687,38 99.469,11 6,58
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Acumulado
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Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações - Ministério da Administração Interna

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas do Quartel da GNR de 

Armação de Pêra

3058 2004 734.504,50 13.439,23 1,83

Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações - Ministério da Administração Interna

Construção civil e Instalações 

Elétricas da Esquadra da PSP da 

Nazaré

461 2005 465.356,55 33.673,29 7,24

Hospital de Magalhães Lemos - Porto

Remodelação e Beneficiação da 

Unidade de Internamento de 

Intervenção Intensiva

191 2007 429.395,34 103.638,30 24,14

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Construção da Unidade de 

Desabituação do Centro de 

Atendimento a Toxicodependentes 

do Sotavento Algarvio 

914 2005 1.829.811,00 254.284,34 13,90

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
Construção da Unidade de 

Reabilitação de Coimbra
2449 2005 782.000,00 10.166,84 1,30

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I. P.

Museu José Malhoa - Remodelação 

das Instalações
2926 2005 1.609.542,01 70.535,44 4,38

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I. P.

Ministério da Finanças e da 

Administração Pública - Instituto de 

Informática - Centro de Dados

1656 2006 932.000,00 66.478,93 7,13

Instituto da Segurança Social, I. P.

Remodelação do Edifício Sede do 

Centro Distrital de Segurança Social 

de Leiria

3653 2001 1.165.318,39 39.441,48 3,38

Instituto de Formação Turística, I. P.

Obras de Reconstrução de Dois 

Imóveis Existentes no Parque do 

Bonfim para Instalação do Núcleo 

Escolar de Setúbal

265 2005 379.485,94 62.648,98 16,51

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de remodelação na 

Procuradoria-Geral de República, 

Palácio de Palmela, em Lisboa

1721 2006 347.751,12 6.160,43 1,77
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Acumulado
Desvio

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de Conservação do Palácio de 

Justiça de Cuba
2205 2004 336.278,67 15.953,03 4,74

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação do Palácio da Justiça 

de Figueiró dos Vinhos
1574 2004 487.692,82 43.852,13 8,99

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de reparação e adaptação das 

instalações do centro educativo de 

Santo António  - Porto

3221 2003 1.169.251,44 125.010,89 10,69

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação no Palácio da Justiça 

de Torres Vedras
2535 2004 697.677,89 44.311,24 6,35

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Construção do Palácio de Justiça de 

Melgaço
666 2001 1.137.014,55 120.087,77 10,56

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação da Ala A e C do 

Estabelecimento Prisional do Linhó
1930 2006 1.834.625,05 111.997,27 6,10

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Erradicação do balde higiénico e 

conservação das alas prisionais de 

Vale de Judeus

2536 2004 2.483.844,65 166.873,16 6,72

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação do Palácio de Justiça 

da Guarda
1759 2004 794.639,38 41.337,31 5,20

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelaçao do Palácio da Justiça 

de Valpaços
1998 2004 650.756,11 97.222,10 14,94

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça do 

Entroncamento
2500 2001 1.725.822,82 107.032,14 6,20

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

santa Cruz da Graciosa
485 2002 2.193.733,28 59.212,98 2,70

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Santa Cruz das Flores
484 2002 2.130.144,83 70.662,57 3,32

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Erradicação do Balde Higiénico e 

Conservação das Alas Prisionais do 

Estabelecimento Prisional de Vale 

de Judeus

2536 2004 2.483.844,65 339.196,59 13,66
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Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação e Ampliação do 

Edifício Prisional de Monsanto para 

Transformação em Estabelecimento 

Prisional de Segurança Especial

1339 2004 9.695.982,53 849.392,91 8,76

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Almada
718 2001 6.920.081,09 161.111,15 2,33

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Concepção/Construção do Centro 

Educativo da Madeira
704 2004 2.225.500,00 207.021,17 9,30

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

1ª Fase da Remodelação do Centro 

Educativo de Santa Clara, em Vila do 

Conde

2153 2004 1.774.283,19 42.581,79 2,40

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça da 

Ribeira Grande
975 2003 2.313.207,80 131.324,45 5,68

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palacio da Justiça de 

Silves
2963 2003 3.100.261,09 198.388,41 6,40

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Vila Nova de Famalicão
3093 2004 7.365.455,99 110.625,01 1,50

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Ponte da Barca
3314 2002 1.904.629,21 51.347,55 2,70

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Empreitada de Conservação do 

Palácio de Justiça de Reguengos de 

Monsaraz

2163 2004 499.500,00 29.727,48 5,95

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação do Palácio da Justiça 

de Viana do Castelo
1130 2006 1.244.889,87 57.722,96 4,64

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação da Ala B do Pavilhão 

Complementar de Estabelecimento 

Prisional de Alcoentre

874 2006 1.099.929,90 22.580,84 2,05

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação no Palácio de Justiça 

de Esposende
2842 2005 454.097,51 57.283,22 12,61
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Instituto de Turismo de Portugal, I. P.

Concepção e Elaboração do 

Projecto e Construção da Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo de 

Lamego

2314 2004 5.249.967,17 184.147,28 3,51

Instituto de Turismo de Portugal, I. P.

Adaptação e Ampliação para 

Instalação do Núcleo Escolar de 

Viana do Castelo 

858 2005 1.727.357,75 147.126,02 8,52

Instituto Politécnico de Beja

Construção da Escola Superior de 

Tecnologia e de Gestão do Instituto 

Politécnico de Beja, Blocos D e E

1338 2007 2.478.348,12 121.936,50 4,92

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Campus da Talagueira - Bloco 

Pedagógico da Escola Superior de 

Saúde do IPCB

117 2006 4.334.000,00 647.304,12 14,94

Instituto Politécnico de Guarda

Arranjos Exteriores da Escola 

Superior de Turismo e 

Telecomunicações de Seia

3111 2004 458.917,65 40.930,91 8,92

Instituto Politécnico de Leiria
Ensino Pedagógico da Escola 

Superior de Saúde
2292 2005 2.097.746,62 56.552,15 2,70

Instituto Politécnico de Lisboa Construção do Edifício 7 do ISEL 3209 2003 5.399.920,90 313.862,92 5,81

Instituto Politécnico de Lisboa
Construção do Edifício da Escola 

Superior de Música
1037 2005 9.944.070,00 178.704,40 1,80

Instituto Politécnico de Portalegre
Remodelação e Acabamentos no 

Quartel do Trém - Fase III
1716 2006 667.134,94 112.473,86 16,86

Instituto Politécnico de Viseu

Construção do Centro de Animação 

e Formação de Artes Cénicas - 

CAFAC do Instituto Politécnico de 

Viseu

2583 2005 370.992,30 13.505,74 3,64

Instituto Politécnico do Porto

Remodelação do Bloco A3 do 

Instituto Superior de Engenharia do 

Instituto Politécnico do Porto

2705 2005 950.000,00 147.351,35 15,51
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Acumulado
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Instituto Politécnico do Porto

Construção do Pavilhão de 

Cenografia da Escola Superior de 

Música e das Artes do Espectáculo 

do Instituto Politécnico do Porto

715 2006 327.799,44 49.113,72 14,98

Instituto Politécnico do Porto

Construção de um pavilhão para a 

Investigação para o LSA - 

Laboratório de Sistemas Autónomos 

do Instituto Superior de Engenharia 

do Instituto Politécnico do Porto

595 2007 454.355,89 112.146,37 24,68

Instituto Português do Património Arquitectónico

Recuperação do Circuito das 

Muralhas e Torres do Castelo de 

Évoramonte

1447 2005 351.963,63 87.990,72 25,00

Junta de Freguesia de Aguas Santas - Maia
Construção da Nova Sede de Junta 

de Freguesia de Águas Santas
1679 2004 365.500,00 52.708,94 14,42

Junta de Freguesia de Galveias - Ponte de Sôr
Concepção e Execução de Piscinas 

em Galveias
2503 2005 1.728.257,70 426.171,65 24,66

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga - 

Águeda

Construção do Posto de Saúde de 

Macinhata do Vouga
1782 2005 322.246,72 27.379,90 8,50

Junta de Freguesia de Nogueira - Maia

Construção da nova sede da Junta 

de Freguesia de Nogueira -

acabamentos gerais

2661 2004 915.344,53 188.397,83 20,58

Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha - Maia

Construção da Nova Sede da Junta 

de Freguesia e Fórum Cultural de 

Vila Nova da Telha

1528 2005 625.254,44 93.241,89 14,91

Lamego ConVida - Gestão de Equipamentos 

Municipais, E. M.

Reabilitação e Renovação das 

Piscinas Descobertas Municipais de 

Lamego

624 2007 534.954,17 21.976,42 4,11

Secretaria-Geral do Ministério da Educação

Escola Portuguesa de Díli - Timor 

Lorosae - Empreitada Geral da 

Expansão das Instalações Existentes

871 2005 2.054.736,50 98.876,89 4,81
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Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de 

Leiria

Construção da Cantina dos Serviços 

de Acção Social do Instituto 

Politécnico de Leiria na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestâo

2057 2005 1.376.653,96 52.259,53 3,80

Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de 

Portalegre

Construção da Cantina Central do 

Edificio dos Serviços Centrais do IPP
2373 2005 424.607,05 62.225,23 14,65

Serviços de Acção Social - Universidade do Minho
Reabilitação da Residência 

Universitária Loyd Braga
740 2007 518.341,34 94.363,03 18,20

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Sintra

Remodelação das Edificações 

Existentes - Fase 2 - Instalações 

Oficinais da Portela de Sintra

2053 2004 1.998.264,70 360.536,24 18,04

Administração Regonal de Saúde do Centro, I.P.
Construção/Remodelação do Centro 

de Saúde de Manteigas
986 2004 643.321,25 160.708,50 24,98

Universidade da Beira Interior - Reitoria

Execução da Empreitada de 

Construção do Edifício da Faculdade 

de Ciências da Saúde da 

Universidade da Beira Interior

526 2004 12.996.718,65 1.335.529,50 10,28

Universidade do Algarve - Reitoria

Construção do Edifício para a 

Unidade de Ciências e Tecnologias 

dos recursos Aquáticos - 2ª Fase da 

UCTRA da Universidade do Algarve, 

no Campus de Gambelas - Faro

785 2005 2.461.521,35 102.248,63 4,15

Universidade do Minho - Reitoria

Construção do Edifício das Ciências 

da Educação da Universidade do 

Minho em Braga

675 2002 7.474.995,83 107.251,29 1,43

Universidade do Minho - Reitoria

Construção da Escola de Ciências da 

Saúde da Universidade do Minho 

em Braga - Lote 1

310 2005 13.383.528,12 485.777,52 3,63
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Universidade do Porto - Reitoria

Construção da Pista de Atletismo e 

Campo Central de Jogos em Relva 

Artificial na Faculdade de Ciências 

do Desporto e de Educação Fìsica da 

Universidade do Porto

532 2005 757.429,90 49.997,48 6,60

Universidade do Porto - Reitoria

Construção de Residência, Cantina e 

Parque de Estacionamento no Polo 

III da Universidade do Porto

710 2003 5.120.234,43 337.492,20 6,59

Universidade do Porto - Reitoria

Construção do 

Restaurante/Cafetaria da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do 

Porto

949 2005 530.200,00 18.560,24 3,50

Universidade do Porto - Reitoria

Construção da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto

3008 2003 5.347.660,00 100.929,28 1,89

Universidade do Porto - Reitoria

Ampliação da Faculdade de 

Economia da U.P. - Corpos Central e 

Sul - 3º

950 2005 1.299.344,41 126.961,07 9,77

Universidade do Porto - Reitoria

Construção dos Departamentos de 

Mineralogia/Geologia, Cências dos 

Computadores e Serviços 

Académicos da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto

1108 2006 3.994.377,67 209.218,57 5,24

Universidade Nova de Lisboa - Reitoria

Construção da Biblioteca da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

no Campus da Caparica da UNL

1387 2003 3.848.977,99 275.887,60 7,17

493 792.710.787,32 83.002.335,39 10,47Totais
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Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Abrantes

Requalificação da Avenida António 

Farinha Pereira em Abrantes - 1ª 

Fase

2014 2005 462.531,34 68.364,34 14,78

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Reabilitação da Ponte de Vale 

Maior, sobre o Rio Caima
994 2007 506.264,85 66.001,97 13,04

Câmara Municipal de Albufeira

Rectificação, alargamento e dotação 

de infraestrutuiras da Estrada 

Montechoro - Fontainhas - 1ª Fase

1644 2006 2.348.726,51 570.556,01 24,29

Câmara Municipal de Albufeira

Execução do Lanço da EN 270KM 

10.000-14.888 e EN 269KM 18.600-

19.900  - Beneficiação e Integração 

na Rede Municipal - Execução do 

Lanço da EN 270 

644 2007 848.546,15 140.283,05 16,53

Câmara Municipal de Albufeira

Requalificação do eixo viário no 

troço entre o cruzamento do LIDL e 

e o cruzamento da Câmara 

Municipal de Albufeira

401 2007 697.920,69 98.181,46 14,07

Câmara Municipal de Alcobaça

Caminho Municipal 1312, entre 

Pinhal Fanheiro e Valbom, por 

Pedralhos

1390 2002 387.485,51 69.182,33 17,85

Câmara Municipal de Alcobaça

Empreitada da Estrada Atlântica - 

Troço entre limites dos concelhos 

de Nazaré e Marinha Grande e 

Ligação de Paredes da Vitória a 

Pataias

1172 2003 2.470.307,79 107.624,61 4,36

Câmara Municipal de Alcobaça
Concepção e Construção da Via de 

Cintura Interna de Alcobaça
3092 2002 4.130.916,67 528.425,93 12,79

Câmara Municipal de Alijó
Construção da Variante 

Favaios/Nascente
505 2007 986.806,00 46.319,48 4,69

Anexo II - Tipos de empreitadas de obras públicas

Quadro 3 - Estradas e Obras de Arte
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Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Aljustrel
Reabilitação da Artéria Principal de 

Aljustrel
1663 2004 670.678,06 109.171,19 16,28

Câmara Municipal de Aljustrel
Reparação da E.M.527 (entre 

Montes Velhos e Ervidel)
471 2006 632.230,77 128.033,46 20,25

Câmara Municipal de Almeida
Estrada Municipal Paraizal - 

Mesquitela (Troço B)
1846 2005 319.944,63 23.442,80 7,33

Câmara Municipal de Almeida
Rectificação e Beneficiação da E.M. 

567 Malhada Sorda/Freineda
2889 2004 564.785,09 62.791,03 11,12

Câmara Municipal de Almeida
Pavimentação do Caminho Rural 

Valverde/Carvalhal
2720 2005 435.011,92 14.228,72 3,27

Câmara Municipal de Almeida
Rectificação da E.M. 532: 

E.N.324/Amoreira/E.N. 16
533 2005 321.160,45 34.250,23 10,66

Câmara Municipal de Almeida
Beneficiação/Rectificação da E.N. 

324, no Alto de Leomil
484 2007 1.237.650,70 129.834,80 10,49

Câmara Municipal de Almodôvar
Alargamento e Pavimentação do 

CM 1170 entre a Semblana e Viúvas
1198 2006 358.721,55 75.157,22 20,95

Câmara Municipal de Amarante
Qualificação e Repavimentação da 

E.M. 565 - Real
2245 2005 710.000,00 52.012,57 7,33

Câmara Municipal de Amarante

Qualificação e Repavimentação da 

EM 700 no Troço compreendido 

entre o Alto da Lixa e a variante do 

Tâmega, incluíndo redes de 

Abastecimento de Água e 

Drenagem de Águas Residuais

828 2004 935.331,95 67.856,86 7,25

Câmara Municipal de Amarante
Arruamentos do Campus Escolar de 

Telões
1476 2006 398.700,39 59.554,87 14,94

Câmara Municipal de Amarante
Repavimentação da EM 566 entre 

Real e Travanca
154 2007 423.539,93 29.372,04 6,93
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Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Arouca

Requalificação dos Troços 

Desclassificados da EN 326/EN 326-

1 - Troço CMA/Pernouzela (Km 

0,0/Km 1,2 da EN 326-1)

456 2007 550.134,10 -65.563,76 -11,92

Câmara Municipal de Aveiro

Passagem Inferior do Plano do 

Centro ao PK 271,960 da Linha do 

Norte

4034 2000 738.834,39 122.928,70 16,64

Câmara Municipal de Azambuja

Construção da Rotunda Nascente, 

Envolvente e Faixa Paralela à E.N. 3 

da Vila de Azambuja

3097 2005 988.220,00 4.271,64 0,43

Câmara Municipal de Baião

Construção da Estrada Municipal de 

Santa Marinha do Zêzere entre a 

E.M. 579 e a E.N. 304-3

1388 2004 2.828.494,72 528.807,08 18,70

Câmara Municipal de Barcelos

Alargamento e Pavimentação do 

Caminho Vicinal entre o lugar da 

Varziela e Igreja - 2ª Fase em Tamel 

Sta. Leocádia

872 2003 370.407,32 63.963,71 17,27

Câmara Municipal de Caminha
Beneficiação do Caminho Rural de 

Azevedo a Riba de Âncora
365 2005 352.369,24 42.413,75 12,04

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
Variante a Carrazeda de Ansiães - 2ª 

fase
2533 2005 483.622,68 73.689,60 15,24

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

Reabilitação das ruas Luís de 

Camões, Marechal Gomes da Costa 

e Marechal Carmona

848 2006 1.317.000,00 103.963,57 7,89

Câmara Municipal de Castro Daire

Requalificação da Antiga EN2 - 

Troço B - Km 135 250 ao Km 136 

800

3108 2004 2.009.857,09 216.098,46 10,75

Câmara Municipal de Castro Daire
Requalificação da EN 2 - Troço A - 

Km 136.800 ao Km 137.350
3005 2004 384.226,86 91.375,51 23,78

Câmara Municipal de Castro Marim Variante Norte à Sede do Concelho 878 2006 2.450.261,28 9.798,24 0,40
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Celorico de Basto

Beneficiação e Repavimentação da 

E.M. 616, desde o Cruzeiro de 

Caçarilhe até EN 304

553 2007 376.498,00 82.420,53 21,89

Câmara Municipal de Chaves

Ligação do Pólo Universitário e 

Laboratório de Qualidade 

(Tecnopolo) às Vias de Ligação à 

Fronteira

1636 2006 633.698,81 129.813,90 20,49

Câmara Municipal de Chaves

Ligação do Polo Universitário e 

Laboratório de Qualidade às Vias de 

Ligação à Fronteira

2652 2005 693.440,93 37.500,00 5,41

Câmara Municipal de Chaves

Circular externa de Chaves - 

Rotunda da Zona Industrial 

(urbanização do Telhado)

728 2006 525.130,57 76.971,37 14,66

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova
Funcões economicas - transportes 

rodoviarios - reabilitação da EN 1
178 2006 758.000,00 63.250,00 8,34

Câmara Municipal de Coruche
Pavimentação da Rua do Lagar e da 

Rua da Cooperativa, na Branca
1261 2006 341.407,08 -51.569,27 -15,10

Câmara Municipal de Covilhã
Beneficiação do Caminho Rural 

entre o Paul e Casegas
971 2006 348.603,68 59.440,56 17,05

Câmara Municipal de Covilhã

Construção da Estrada Municipal 

entre o Teixoso e Verdelhos, 

incluindo o ramal do Sarzedo

2343 2005 2.188.237,39 8.029,76 0,37

Câmara Municipal de Esposende

Rectificação do Traçado da Av. 

Comendador Rodrigo Leite, em 

Gandra

2698 2005 412.669,50 -15.649,35 -3,79

Câmara Municipal de Esposende Construção da Variante de Marinhas 2655 2005 1.072.781,40 95.858,83 8,94

Câmara Municipal de Évora Variante E.N. 18 - Ramo Norte 728 2001 1.360.798,01 408.837,87 30,04

Câmara Municipal de Évora
Zona Oeste - Ligação Piscinas/Vista 

Alegre/Estrada das Piscinas
4081 2001 769.897,42 191.682,32 24,90
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Évora Via de Cintura/Ramo Norte 477 2001 2.484.013,53 433.770,88 17,46

Câmara Municipal de Fafe
Acesso ao Interior de VarzeaCova - 

Trabalhos Complementares
2232 2005 448.339,21 123.598,60 27,57

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo

Beneficiação Via ocidental - Cruz. P. 

Escrita - E.N. 332 - Cruz. 

Penha/Freixeda - Quintã de Pêro 

Martins/Penha de Águia

313 2005 492.858,92 63.355,25 12,85

Câmara Municipal de Fornos de Algodres
Ligação da A/25 a Fornos de 

Algodres
200 2006 577.546,70 144.384,50 25,00

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta
Arruamento de Acesso ao Hotel de 

Freixo
88 2007 336.640,92 49.780,00 14,79

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta

Pavimentação dos Arruamentos das 

Aldeias de Ligares, Poiares, 

Mazouco, Fornos e Lagoaça

249 2007 1.077.067,20 160.915,00 14,94

Câmara Municipal de Fundão

EN 18 - Beneficiação entre o Souto 

Alto e a Rotunda Norte do Fundão 

(A23)

2884 2005 2.082.338,33 198.493,37 9,53

Câmara Municipal de Góis Via Estruturante Norte/Sul - III Fase 1059 2005 913.650,70 162.110,08 17,74

Câmara Municipal de Guarda
Variante à EM 531 - Acesso ao Pólo 

Industrial da Guarda
45 2007 1.717.586,22 665.116,02 38,72

Câmara Municipal de Guarda

Remodelação e Rectificação da EM 

574 - Limite do Concelho - 

Castanheira - Pousade/EM 574-3 e 

574-4 - Monteiros - Gagos - EN 16

2059 2004 1.164.942,58 87.645,91 7,52

Câmara Municipal de Guarda

Restabelecimento do Traçado e 

Pavimentação do Caminho 

Municipal 1176 entre Trinta e 

Videmonte

2325 2005 1.297.106,05 221.201,99 17,05

Câmara Municipal de Guarda
Beneficiação da E.M. 527 entre E.N. 

18-1 - Seixo Amarelo - Gonçalo
2342 2005 590.059,00 -72.023,32 -12,21
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Guarda Pavimentação da Encosta do Cubo 2413 2005 367.133,12 56.852,23 15,49

Câmara Municipal de Guimarães Beneficiação da EN 309 1167 2005 576.249,25 74.520,00 12,93

Câmara Municipal de Guimarães Beneficiação da E.N. 207 - 4 1172 2005 556.208,37 104.000,00 18,70

Câmara Municipal de Ílhavo

Variante Sul/Nascente ao Porto - Via 

de Ligação do Nó 2 do IP5 à Estrada 

da Mota

1917 2004 820.166,81 190.943,04 23,28

Câmara Municipal de Lagoa

Construção da Estrada 

Intermunicipal Silves-Albufeira-

Lagoa -Troço Alporchinhos/Lombos

3104 2004 676.324,11 32.074,67 4,74

Câmara Municipal de Lagoa

Actualização e Rectificação do Troço 

da Estrada Quinta dos Poços, 

Parchal/Estrada do Sucateiro

616 2005 919.984,80 127.351,60 13,84

Câmara Municipal de Lamego

Rua 15 de Março (Nó Viário de Fafel 

e ligação à E.N.2 (Sul) e ligação à 

E.N. 226 - empreitada 2)

2078 2005 998.436,92 1.796,54 0,18

Câmara Municipal de Lamego
Nó viario de Fafel e Ligação a EN - 

2(Sul)
870 2004 950.799,79 23.414,64 2,46

Câmara Municipal de Lamego

Empreitada de EN 226 - 

Beneficiação entre S. Geão (Km 

0+000) e Lamego (Km 8+235)

2572 2005 636.459,40 20.329,06 3,19

Câmara Municipal de Lisboa
Túnel do Rego e rede rodoviária de 

acesso
293 2004 4.141.000,00 755.378,20 18,24

Câmara Municipal de Lisboa

Reparação do Viaduto da  Av. dos 

Combatentes sobre a Av. das Forças 

Armadas

1652 2004 395.272,35 19.693,46 4,98

Câmara Municipal de Lisboa
Reabilitação do Viaduto Ramalho 

Ortigão
1743 2004 1.146.612,26 197.862,49 17,26

Câmara Municipal de Loulé
Repavimentação do C.M. 1181 

(Boliqueime - Tenoca)
1699 2005 422.399,07 91.464,40 21,65
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Loulé

Requalificação Urbana de Salir - 

Reabilitação da Rede Viária e Acesso 

desde a Rua Nanuel Dourado até à 

Ligação à E.M.525

2805 2005 750.231,37 128.336,80 17,11

Câmara Municipal de Loulé

Beneficiação de E.M. 523 - Troço 

entre a E.N. 396 e o Limite do 

Concelho, incluíndo o 

Abastecimento de Água à 

Amendoeira

2195 2005 886.858,00 29.833,78 3,36

Câmara Municipal de Loulé

Rectificação e Pavimentação da 

E.M. 524-1 da E.N. 270 (Brotual) à E. 

N. 124 (Ribeira de Algibre a 

Benafim) - 2ª Fase

1760 2005 1.548.290,30 170.588,33 11,02

Câmara Municipal de Loures
Execução da Nova Ponte do 

Américo em S. Julião do Tojal
2422 2003 320.000,00 56.317,16 17,60

Câmara Municipal de Lousada
Construção da via de ligação da vila 

de Lousada à E M 562
775 2006 3.273.634,56 425.761,20 13,01

Câmara Municipal de Mangualde Reabilitação do C. M. 1463 2882 2005 310.466,71 47.157,88 15,19

Câmara Municipal de Mangualde
Reabilitação da Variante Sul de 

Mangualde
2647 2005 643.142,59 20.712,54 3,22

Câmara Municipal de Mangualde
Requalificação da E:N. 329 - Chãs de 

Tavares ao Limite do Concelho
1013 2006 429.782,49 5.516,51 1,28

Câmara Municipal de Mangualde Reabilitação da E.M. 595 2568 2005 1.155.796,19 263.049,79 22,76

Câmara Municipal de Mangualde

Circular Norte - Troço enttre a Rua 

Alexandre Herculano e a Avª Srª do 

Castelo

348 2002 693.523,77 160.690,35 23,17

Câmara Municipal de Marco de Canaveses

EM 642 entre a EN 108 (Paços de 

Gaiolo) e a EN 211 (Paredes de 

Viadores)

2422 2004 697.500,15 36.814,00 5,28

Câmara Municipal de Matosinhos
Via de Ligação dos Nós de Freixieiro 

e de Gonçalves-Sectores A+B
111 2005 2.375.354,28 319.258,12 13,44
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Meda

Beneficiação e Rectificação da 

Estrada Municipal E.M. 600 Mêda- 

Limite do Concelho

1044 2005 625.610,50 62.446,61 9,98

Câmara Municipal de Meda

Requalificação de rotundas, 

valorização ambiental de espaços 

verdes e acessos na Vila de Mêda

1519 2005 414.743,40 40.181,82 9,69

Câmara Municipal de Mértola

Construção de Ponte sobre a Ribeira 

de Oeiras, em S.João dos 

Caldeireiros

1182 2006 371.535,68 22.303,01 6,00

Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Pavimentação entre Miranda do 

Corvo e limite do concelho da Lousã
943 2004 595.399,38 138.610,78 23,28

Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Rectificação e Pavimentação da 

Estrada Urzelhe-Lobazes
732 2005 384.400,35 36.444,67 9,48

Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Estrada de Ligação à Avenida Padre 

Américo
200 2007 538.885,35 102.689,30 19,06

Câmara Municipal de Miranda do Corvo

Rectificação e alargamento da 

Estrada Municipal 633 entre 

Moinhos e quinta da Trémoa

1374 2005 519.443,30 40.556,76 7,81

Câmara Municipal de Mirandela

E.N.15 - Beneficiação entre 

Mirandela (Km 179.400) e o Limite 

do Concelho (Km 193.800)

236 2006 2.187.669,17 77.596,21 3,55

Câmara Municipal de Mogadouro

Pavimentação da E.M.596 Lanço 

entre Vilarinho dos Galegos(Prox.) e 

Ventoselo(Prox.)

1133 2004 579.607,78 65.935,19 11,38

Câmara Municipal de Moimenta da Beira
Construção da Variante Escolar e 

Areas Adjacentes
1242 2005 458.499,13 51.236,52 11,17

Câmara Municipal de Monção
Estrada da Lavandeira  (Ac. a 

Melgaço pela EN 202)
817 2007 488.675,29 122.004,20 24,97
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Ex  E.N. 341 do Km 30,050 ao Km 

37,023 (Construção) - Situação Final 

da Empreitada

1652 2005 1.225.707,69 302.264,72 24,66

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Passagem Superior da Linha do 

Norte (Pereira) - Construção ao PK 

204+609

124 2006 582.500,00 98.662,63 16,94

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Passagem Superior da Linha do 

Norte (Santo Varão/Formoselha) - 

Construção ao PK 200+571

2719 2005 946.500,00 122.244,99 12,92

Câmara Municipal de Montijo
Circular Externa entre a E. N. 4 e o 

Bairro do Esteval - 1ª Fase
2565 2004 1.209.200,10 223.240,89 18,46

Câmara Municipal de Moura
Pavimentação de Arruamentos nas 

Freguesias de Moura - 2ª Fase
1214 2004 467.319,09 39.451,98 8,44

Câmara Municipal de Nazaré

Construção e Melhoria de 

Arruamentos no Concelho - Estrada 

Atlântica

981 2003 557.049,79 136.712,77 24,54

Câmara Municipal de Odemira

Repavimentação da Estrada 

Municipal 552 entre Viradouro e 

Portela da Fonte Santa

702 2005 782.000,00 193.926,68 24,80

Câmara Municipal de Oeiras

Pontão de Acesso à Urbanização 

Poente da Avenida Senhor Jesus dos 

Navegantes sobre a Ribeira de Porto 

Salvo - Paço de Arcos

408 2005 338.051,35 44.868,22 13,27

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
VCI - Troço da Rua Frei Caetano 

Brandão à Rua Soares de Basto
1883 2003 817.723,21 37.093,18 4,54

Câmara Municipal de Oliveira de Frades

Abertura e Pavimentação da Estrada 

Circular Nascente da EN 16 - EM 633-

3; EN 16 - Oliveira de Frades - 2ª 

Fase da Circular desde o Perfil 31 ao 

111

485 2007 337.440,19 68.200,89 20,21
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Oliveira de Frades
Beneficiação da EM 617 ao Nó de 

Reigoso/IP5 - A 25
1639 2006 350.009,50 70.035,15 20,01

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Beneficiação da Rua da Estação e 

sua ligação à Zona Industrial de OIÃ
18 2005 458.617,12 47.080,87 10,27

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Beneficiação do traçado da EM 

600(Silveiro-Giesta-Prrães-Rego)
2320 2005 416.592,66 22.174,09 5,32

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da ER 209 2141 2006 1.767.579,57 395.507,07 22,38

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da ER 209-2 2213 2006 439.738,22 100.041,85 22,75

Câmara Municipal de Paços de Ferreira

Concepção/Construção de Variante 

às Estradas Nacionais (EENN) nºs 

207, 209 e 209-2 a Leste de Paços 

de Ferreira (Variante Leste)  e de 

Variante às Estradas Nacionais nºs 

207, 209 e 319 a Oeste de Paços de 

Ferreira (Variante Oeste)

882 2006 5.771.600,00 851.385,44 14,75

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da EM 513-4 266 2007 641.763,19 128.966,29 20,10

Câmara Municipal de Paços de Ferreira Requalificação da ER 207 2139 2006 1.325.043,94 304.977,61 23,02

Câmara Municipal de Palmela

Repavimentação e Alargamento do 

CM 1038 entre Águas de Moura e 

Fernando Pó

355 2006 455.036,89 65.072,57 14,30

Câmara Municipal de Palmela
Construção dos Acessos à Escola 

Básica EB 2/3 de Poceirão
720 2007 410.883,10 51.784,92 12,60

Câmara Municipal de Paredes
Requalificação da E.M. 597 entre 

Bitarães e Louredo
96 2007 820.327,07 136.960,80 16,70

Câmara Municipal de Paredes

Beneficiação da E.M. 602 - 1 entre a 

Rotunda de Baden Powel até 

Valcisão

2066 2006 582.158,11 49.816,00 8,56

Câmara Municipal de Paredes

Construção da Estrada entre a 

Ponte da Amizade e a Zona 

Industrial da Serrinha - Via Rota dos 

Móveis

1812 2006 864.499,30 198.821,25 23,00
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Paredes

Construção de Acessos e Parque de 

Estacinamento do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Lordelo

125 2007 592.588,02 143.350,17 24,19

Câmara Municipal de Paredes de Coura

Túnel de Acesso ao Parque de 

Estacionamento Subterrâneo do 

Largo Hintze Ribeiro

1755 2002 920.486,85 208.242,33 22,62

Câmara Municipal de Paredes de Coura
Variante da EN 303 ao Matadouro, 

em Paredes de Coura - 26/03
2557 2005 966.102,43 215.316,86 22,29

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
E.M. 512 - Venda da Gaita ao limite 

do Concelho
437 2006 529.738,23 106.071,54 20,02

Câmara Municipal de Penamacor
Beneficiação da ER 346 - 

Penamacor/Rio Torto
52 2006 1.974.973,42 5.520,00 0,28

Câmara Municipal de Penedono E.N. 229 - Antas a Penedono 1647 2005 460.392,20 -6.679,12 -1,45

Câmara Municipal de Pombal

Redimensionamento da E.N. 1.6 

Beneficiação entre os Kms 0+00 ( 

IC2 ) e 12+300 (cruzamento com a 

estrada de Santiais)

1399 2001 2.031.752,80 77.809,95 3,83

Câmara Municipal de Pombal
Reparação e Beneficiação da E.N. 

237-1
2710 2001 1.917.231,05 353.061,38 18,42

Câmara Municipal de Porto de Mós
Beneficiação da Estrada Nacional 

362
2298 2005 617.598,56 154.191,75 24,97

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

EM 514 - Beneficiação entre 

Reguengos de Monsaraz - S. Pedro 

de Corval - Telheiro (Prox. 

Monsaraz)

359 2003 2.603.442,32 150.734,07 5,79

Câmara Municipal de Resende

Alterações ao Projecto - 

Beneficiação da Rede Viária 

Fundamental do Concelho de 

Resende - Conclusão

1360 2006 621.529,10 75.010,40 12,07
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Resende

Beneficiação da E.M. de Ligação 

entre resende e a Ponte Cavalar - 

Alterações ao Projecto

402 2007 586.797,40 -83,87 -0,01

Câmara Municipal de Sabugal Acessos à Ponte Açude - 2ª Fase 1239 2005 455.615,05 51.137,86 11,22

Câmara Municipal de Santarém

Conservação Corrente por Contrato 

na Rede Viária no Concelho de 

Santarém

613 2004 418.151,28 62.642,60 14,98

Câmara Municipal de Santo Tirso
Beneficiação da E.N: 209-2, no 

concelho de Santo Tirso
93 2005 1.084.775,02 265.417,46 24,47

Câmara Municipal de São João da Pesqueira
Rectificação e Pavimentação da 

Estrada Municipal Ferradosa-Ôlas
1502 2004 964.447,81 88.506,53 9,18

Câmara Municipal de Sátão
Requalificação do Largo de S. 

Bernardo e Arruamentos de Acesso
112 2007 436.631,00 19.354,02 4,43

Câmara Municipal de Seia

Rectificação e Beneficiação da E.M. 

502, Paranhos da Beira, limite do 

Concelho de Seia e Variante de Vila 

Nova de Tázem, limite do Concelho 

de Gouveia

3447 2001 968.824,96 228.873,49 23,62

Câmara Municipal de Seia

Construção do Arruamentro 

Envolvente à Rua do Hospital, em 

Seia

497 2004 857.256,30 59.923,40 6,99

Câmara Municipal de Sertã
Beneficiação da Rede Viária da EN 

238 a S. João do Couto
1862 2006 404.935,48 99.205,00 24,50

Câmara Municipal de Sesimbra

Regularização e Pavimentação das 

Ruas da República, Bernardino 

Machado e José Relvas no Conde 2

699 2005 562.118,08 49.155,40 8,74

Câmara Municipal de Sesimbra

Regularização e Pavimentação dos 

Arruamentos da Zona Poente da 

Boa Água 3

2137 2006 345.797,06 47.312,90 13,68
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Setúbal

recuperação de arruamentos de 

ligação praça de 

portugal/Cachofarra

2372 2005 389.278,03 61.083,26 15,69

Câmara Municipal de Sever do Vouga

E.M. 570 - Estrada de Sever à Botica - 

Rede de Esgotos, rectificação e 

pavimentação

1759 2005 330.000,00 19.960,40 6,05

Câmara Municipal de Sever do Vouga
Rectificação da estrada de 

Rocas/Couto de Esteves
407 2005 633.403,23 77.604,35 12,25

Câmara Municipal de Sever do Vouga

Rectificação da E.M. 569 - Ligação 

da E.N. 328 à Barragem de Couto de 

Esteves/Ribeiradio (Projecto 

Intermunicipal)

784 2006 654.230,01 50.094,50 7,66

Câmara Municipal de Silves Via Dorsal de Armação de Pera 3858 2001 3.491.890,54 106.902,25 3,06

Câmara Municipal de Silves
Beneficiação da EM 526 entre Pêra 

e a Rotunda do Padre
367 2006 396.608,94 25.970,00 6,55

Câmara Municipal de Sintra
Execução da Via de Acesso ao 

Palácio da Justiça, em Sintra
810 2005 595.592,45 79.782,14 13,40

Câmara Municipal de Tabuaço

Reabilitação da Rede Viária 

Municipal, incluindo ramais de 

acesso às Freguesias Ramal de 

Acesso à Desejosa - Pavimentação

564 2007 397.365,30 66.552,36 16,75

Câmara Municipal de Tarouca

Requalificação de vários 

arruamentos na aldeia vinhateira de 

Ucanha

2091 2005 492.020,90 12.630,93 2,57

Câmara Municipal de Tavira

Execução do Caminho Municipal 

entre E.M. 397 e Relvais de Cima 

incluindo execução de Pontão

2156 2005 701.288,21 33.277,45 4,75

Câmara Municipal de Tavira

Execução do Caminho Municipal 

entre a EM 397 e Relvais de Cima 

incluíndo Execução de Pontão

294 2005 850.824,94 21.081,59 2,48
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Tavira
Arranjo da estrada marginal da 

Torre de Aires na Luz de Tavira
523 2007 546.993,55 18.439,91 3,37

Câmara Municipal de Terras do Bouro
Variante à E.N. 308-1 

(Assureira/Zanganho)
2450 2004 619.808,14 145.919,93 23,54

Câmara Municipal de Tomar

E.M. 531-1, Reabilitação do Troço 

entre a E.M.531 (Carril) e a E.M. 530 

(Cepos)

1410 2003 794.068,74 172.929,02 21,78

Câmara Municipal de Tomar
Estrada Municipal 531 - Troço entre 

a ponte do Bairrol e Outeiro
3040 2004 1.073.288,59 150.500,80 14,02

Câmara Municipal de Torres Novas
Beneficiação da EN 358 desde a EN 

349-3 até à Lamarosa
1215 2006 669.647,00 81.838,25 12,22

Câmara Municipal de Torres Novas EN3 - Troço entre a A23 e a EN 349 592 2006 532.310,00 88.921,11 16,70

Câmara Municipal de Torres Vedras
Construção da Avenida Variante da 

Poente - 2ª Fase
74 2002 2.316.556,63 578.969,71 24,99

Câmara Municipal de Torres Vedras
Construção da Variante Paúl/Fonte 

Grada
2099 2006 741.835,08 137.735,38 18,57

Câmara Municipal de Vale de Cambra
Acesso à Zona Industrial de 

Lordelo/Codal
1714 2006 999.580,25 15.994,80 1,60

Câmara Municipal de Valença
Beneficiação da E.N. 13 de Ligação à 

Ponte Centenária - 2ª Fase
249 2005 568.524,00 72.317,74 12,72

Câmara Municipal de Valongo

Execução de Infra-Est.Saneam. 

Básico e Águas Pluv. Const. Reserv. 

da Estrada Velha

489 2006 396.243,73 9.525,42 2,40

Câmara Municipal de Vieira do Minho

Pavimentação da Estrada Municipal 

nº 1400, que liga Cantelães e 

Salamonde - Vieira do Minho

544 2007 448.448,07 12.375,00 2,76

Câmara Municipal de Vila de Rei
Beneficiação e Alargamento da ER 

348 entre Vila de Rei e Portela
1418 2005 578.140,36 30.658,78 5,30
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Vila de Rei

Estrada de Ligação entre S. 

Martinho e Arrancoeira, com 

ligação a Malhada

90 2006 713.304,93 -33.082,30 -4,64

Câmara Municipal de Vila de Rei
Beneficiação e Alargamento da ER 

348, entre Vila de Rei e Portela
1026 2006 890.502,73 116.173,42 13,05

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Pavimentação e Infraestruturas do 

caminho Municipal Figueira - 

Salema

1537 2005 350.505,87 84.412,10 24,08

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Execução da Estrada Municipal 

entre a EN 10-6 - e o Lugar da Igreja - 

Calhandriz

136 2006 717.202,04 10.591,96 1,48

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Reabilitação da Estrada dos Caniços - 

Póvoa de Santa Iria/Forte da 

Casa/Vialonga 

415 2007 778.912,79 66.000,76 8,47

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Obra de Recargas de Pavimentos no 

Concelho de Vila Franca de Xira 
486 2007 363.665,00 27.195,00 7,48

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção da Passagem Superior 

rodoviária à Via Férrea em Alhandra
234 2007 527.201,07 109.237,23 20,72

Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva

Requalificação Urbana das ex-EENN 

323 e 329 e da Avenida 25 de Abril 

em Vila Nova de Paiva

1826 2005 773.247,25 192.838,03 24,94

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Requalificação Urbana da EN 125 - 

Troço entre a Rotunda de Monte 

Gordo e a Rotunda de Vila Real de 

Santo António

192 2007 891.369,62 -25.180,77 -2,82

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Requalificação da Entrada Norte da 

Cidade de Vila Real de Santo 

António

672 2007 450.779,90 -22.180,09 -4,92

Câmara Municipal de Vinhais

Beneficiação da Estrada Municipal 

505, da E.N. 103 entre Vila Verde e 

Mofreita

3017 2005 401.175,00 59.969,40 14,95
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Vinhais

Beneficiação do C.M. 1015 do Bairro 

do Eiró ao cruzamento da E.M. de 

Vila Boa

1855 2005 543.200,00 97.085,51 17,87

Câmara Municipal de Viseu
1ª Circular Norte - Ligação da EN 

2/EN 16 à EN 229 - 2ª Fase
2157 2005 1.934.886,79 -36.800,21 -1,90

Câmara Municipal de Viseu
1ª Circular Norte - Ligação da EN 

2/EN 16 à EN 229 - 1ª Fase
1101 2005 264.007,67 33.494,64 12,69

Câmara Municipal de Viseu

Requalificação da EN 231 - Via de 

acesso ao Parque Industrial de 

Coimbrões

1835 2005 344.125,00 321.564,53 93,44

Câmara Municipal de Vouzela
Rectificação da E.M. da E.R. 333-2 

ao acesso A25
2258 2005 1.889.029,18 163.809,49 8,67

Câmara Municipal do Barreiro

Estacionamento e Arruamento de 

Acesso ao parque Recreativo da 

Cidade - Polis Componente 4

796 2007 524.350,11 26.804,61 5,11

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Construção da Barragem, Redes de 

Rega, Viária e de Drenagem, Estação 

Elevatória e Açude do Retaxo do 

Aproveitamento Hidroagrícola da 

Coutada/Tamujais - Vila Velha de 

Ródão

625 2006 6.868.686,00 597.491,09 8,70

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

Construção da Rede Viária dos 

Cortiços e de uma Ponte sobre a 

Ribeira do Matoso, Aproveitamento 

Hidroagrícola dos Minutos

741 2006 626.163,42 93.083,00 14,87

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

Construção de uma ponte sobre o 

rio Arnóia e deslocalização do 

caminho A-dos-Negros/Casais da 

Areia do Aproveitamento 

Hidroagrícola das Baixas de Óbidos 

e Bloco da Amoreira

1991 2004 1.137.000,00 51.111,30 4,50

144



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

EN 16 - KM 6+500 - Ponte de Angeja 

sobre o Rio Vouga - Reabilitação e 

Reforço

1037 2003 1.285.021,08 -61.514,98 -4,79

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 342 - Variante entre Miranda do 

Corvo e Lousã
1928 2003 2.944.578,01 581.051,81 19,73

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 17 - Beneficiação entre Coimbra 

e Vila Nova de Poiares
1428 2003 4.390.605,71 1.091.913,86 24,87

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

Conservação Corrente por Contrato 

na Zona Interior do Distrito de 

Coimbra

1781 2003 2.450.693,70 -9,24 0,00

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
EN 17 - Beneficiação entre a Ponte 

da Mucela e Catraia dos Poços
1323 2004 1.641.049,49 397.220,51 24,21

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

IC 1 - Miramar/Coimbrões - 1ª Fase - 

Nó da Madalena e Trabalhos 

Complementares no IC 1 e EN 223

31565 1998 9.916.179,65 -1.109.676,26 -11,19

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
IC 3 - Variante de Tomar Nó da 

Atalaia (IP 6)
2029 2004 14.227.000,00 616.413,17 4,33

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Reabilitação da Ponte Metálica de 

Vila Real, sobre o Rio Corgo
648 2001 1.343.952,82 35.239,60 2,62

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Conservação corrente na zona sul 

do distrito de Vila Real
2102 2003 4.217.264,37 -548,29 -0,01

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. IC 27 - Odeleite/Alcoutim 1686 2003 26.373.579,37 80.530,00 0,31

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

IC 29 - Via Rápida de Gondomar - 1º 

Sublanço (2ª Fase) e Alameda 

Azevedo

853 2004 17.494.757,00 48.938,97 0,28

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Variante à EN 342, entre Miranda 

do Corvo e Lousã
31563 1998 10.320.339,98 940.000,00 9,11

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

EN 224 - Ponte do Rossado e Ponte 

de Rossas - Alargamento e 

Beneficiação

49784 1998 337.918,80 -45.947,65 -13,60

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. EN 341 - Lanço Arzila / Taveiro 31566 1998 7.816.163,05 399.271,13 5,11
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.
Variante à EN 235 entre Oliveira do 

Bairro e Sangalhos
1402 2003 14.859.555,87 34.611,15 0,23

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. Variante à EN 212 entre Chã e Alijó 3179 2003 9.264.430,73 707.337,02 7,63

EP - Estradas de Portugal, S. A.
Eixo Norte/Sul - Lanço Avª Padre 

Cruz/Nó de Ligação com a Cril
1147 2004 24.990.000,00 2.878.880,64 11,52

EP - Estradas de Portugal, E. P. E. Variante à EN 232 em Gouveia 2026 2004 6.128.977,42 948.472,46 15,48

EP - Estradas de Portugal, E. P. E.

Fornecimento e Colocação de Saia 

Metálica Contínua a instalar nas 

Guardas de Segurança Semi-

Flexíveis em várias EENN - 

2005/2006

2047 2006 720.372,94 0,00 0,00

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN 243 - Reabilitação da Ponte 

Metálica da Chamusca sobre o Rio 

Tejo

388 2007 3.737.210,60 -37.231,89 -1,00

EP - Estradas de Portugal, S. A.
IC2 - (EN 1) Caminhos Paralelos 

entre Condeixa e Coimbra
83458 1997 3.381.979,43 500.000,00 14,78

EP - Estradas de Portugal, S. A.
Variante às EE NN 205 e 210 em 

Arco de Baúlhe
1066 2007 14.980.000,00 -200.856,66 -1,34

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN 106 - Beneficiação entre Penafiel 

(Km 26+660) e Entre-os-Rios (Km 

40+655)

83790 1997 2.089.731,72 118.687,13 5,68

EP - Estradas de Portugal, S. A.
EN 1 (IC2) - Construção de Passeios 

na Travessia de Cheganças
893 2007 477.256,45 -94,76 -0,02

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN (R) 108 - Estabilização e 

Protecção de diversos Taludes em 

Escavação entre os KM 0+000 e 

67+290

548 2007 860.879,35 -107.861,25 -12,53
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN222 - Beneficiação entre Cinfães 

e o limite do Distrito de Viseu (Km 

51+400 ao 80+000) alargamento e 

reforço da Ponte de Caninhas

851 2007 802.000,00 -4.351,19 -0,54

EP - Estradas de Portugal, S. A.

EN (R) 207 - Beneficiação entre a EN 

105 e Felgueiras (KM 0+000 a KM 

4+980) e (KM 16+980 a KM 28+930)

696 2007 3.219.564,62 -30.236,41 -0,94

EP - Estradas de Portugal, S. A.
IC12 - Km 0+000 - Pavimentação 

entre Canas de Senhorim e o IP3
755 2007 3.140.196,07 -849,31 -0,03

EP - Estradas de Portugal, S.A.

EN 355-1 Ponte Internacional de 

Segura sobre o Rio Erges - 

Reabilitação e Reforço Estrutural

275 2007 511.776,00 -8.610,00 -1,68

EP - Estradas de Portugal, S. A.
EN 206 Beneficiação entre Vila 

Pouca de Aguiar e Argemil - 1ª Fase
1159 2007 3.972.853,25 -781,56 -0,02

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Construção da Estrada de Ligação 

Casais do Alvito/Casais da  Areia
773 2006 499.207,95 50.790,56 10,17

Junta de Freguesia de Vila Cova de Perrinho - Vale 

de Cambra

Alargamento do Caminho do Meio 

do Lugar, de ligação entre os lugares 

do Souto, Pisão dos Lagos e Cubada

1180 2003 441.436,13 74.225,08 16,81

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Sintra

Reparação e Beneficiação de 

Arruamentos e Colectores na 

Freguesia de Rio de Mouro

2417 2005 433.507,80 99.463,85 22,94

214 369.205.921,70 29.259.574,38 7,93Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Associação de Municípios da Região do Planalto 

Beirão

Abastecimento e Distribuição de 

Água aos Municípios de Carregal do 

Sal, Mortágua, Santa Comba Dão, 

Tábua e Tondela 

52345 1997 17.185.608,92 4.755.020,52 27,67

Câmara Municipal de Alandroal
Obra Publica de Arranjo Urbanistico 

do Largo do Arrequiz
1334 2004 561.617,02 139.901,92 24,91

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais das Freguesias de São 

João de Loure e Alquerubim - Fase B 

1094 2005 1.396.198,70 343.702,36 24,62

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais da Freguesia da Ribeira de 

Fráguas - Fase B

1266 2005 1.072.000,00 264.062,50 24,63

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Requalificação do Centro Histórico 

da Vila de Albergaria-a-Velha
2233 2004 625.000,00 12.075,68 1,93

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Requalificação da Rua 1º de 

Dezembro
1454 2007 641.991,83 77.533,35 12,08

Câmara Municipal de Albufeira

Arranjo Urbanístico dos 

Arruamentos na Povoação da Guia - 

1ª Fase

1655 2005 1.341.240,98 -21.419,47 -1,60

Câmara Municipal de Albufeira

Remodelação do Reservatório da 

Correeira e Conclusão da conduta 

de interligação aos reservatórios da 

Mosqueira e Correeira

1276 2006 710.729,29 25.343,03 3,57

Câmara Municipal de Albufeira

Sistema de Intercepção de Paderne - 

Interceptor de Paderne Nascente - 

2ª Fase

1514 2006 592.095,20 111.999,94 18,92

Anexo II - Tipos de empreitadas de obras públicas

Quadro 4 - Infra-estruturas
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Alcanena
Rede de Saneamento Básico da 

Serra de Santo António
1624 2005 1.155.554,00 103.058,91 8,92

Câmara Municipal de Alcanena
Rede de Saneamento da Serra de 

Santo António - Ligação a Monsanto
593 2006 445.580,84 12.018,67 2,70

Câmara Municipal de Alcanena
Loteamento Industrial em Minde - 

1ª e 2ª fases
1431 2004 853.502,50 41.063,41 4,81

Câmara Municipal de Alcobaça

Requalificação da Zona Envolvente 

ao Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça

1539 2004 5.366.726,94 1.099.449,17 20,49

Câmara Municipal de Alcobaça

Requalificação de São Martinho do 

Porto - Ligação da Zona alta à Rua 

Vasco da Gama

434 2006 823.268,06 168.535,44 20,47

Câmara Municipal de Alcobaça
Requalificação de S. Martinho do 

Porto - Execução de Obras
1065 2005 2.973.073,41 129.741,37 4,36

Câmara Municipal de Alcobaça
Requalificação da Zona de 

Confluência dos Rios Alcoa e Baça
1901 2005 1.021.371,69 53.139,44 5,20

Câmara Municipal de Alcoutim
Redes de Abastecimento e 

Saneamento de Barrada
1631 2006 394.798,98 39.021,13 9,88

Câmara Municipal de Alcoutim

Condutas de Abastecimento de 

Águas a Cortes Pereiras, Santa 

Marta, Afonso Vicente, Vascão

577 2007 462.233,23 63.205,92 13,67

Câmara Municipal de Alijó

Aldeias Vinhateiras - Plano de 

Dinamização de Favaios - 2ª Fase - 

Infraestruturas

368 2006 643.368,53 12.306,38 1,91

Câmara Municipal de Aljezur

Ampliação da Rede de 

Abastecimento de Água à Zona 

Norte - Condutas Adutoras Aldeia 

Velha/Rogil e Aldeia Velha/Igreja 

Nova

603 2006 392.593,10 40.517,60 10,32

Câmara Municipal de Aljezur
Construção da Rede de Esgotos da 

Arrifana
376 2006 503.549,51 15.393,55 3,06
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Aljezur

Empreitada de Ampliação da Rede 

de Abastecimento de Água à Zona 

norete - Reservatório de Aldeia 

Velha

731 2006 335.503,54 36.930,17 11,01

Câmara Municipal de Aljezur
Empreitada de Qualificação Urbana 

da Carrapateira
1824 2006 784.425,00 -33.726,31 -4,30

Câmara Municipal de Aljustrel
Infraestruturas no Bairro Mineiro de 

Val D'Oca
2153 2006 382.285,17 76.112,24 19,91

Câmara Municipal de Almodôvar

Construção da rede de 

Abastecimento d Agua e drenagem 

de águas Residuais em curvatos

821 2006 410.936,28 14.761,60 3,59

Câmara Municipal de Alter do Chão

Infra-estruras da Zona Industrial 

Ligeira da Tapada do Lago em Alter 

do Chão e o Aterro/Caminho 

Público

435 2003 1.176.888,53 75.678,19 6,43

Câmara Municipal de Alter do Chão

Remodelação e Valorização do 

Marco Geodésico e Zona 

envolvente em Alter Pedroso

197 2005 398.357,28 23.979,51 6,02

Câmara Municipal de Amarante
Arranjo Urbanístico da Rua Cândido 

dos Reis
321 2005 371.903,05 70.959,16 19,08

Câmara Municipal de Amarante

Sistema de Abastecimento de Água 

e Drenagem de Águas Residuais às 

Freguesias de Fregim, Louredo e 

Vila Caíz

772 2003 1.855.454,83 332.790,84 17,94

Câmara Municipal de Amares

Construção dos Colectores 

Residuais e pluviais em Lago - 2ª 

fase

2008 2005 324.750,37 39.485,92 12,16

Câmara Municipal de Ansião
Zona Industrial do Camponês - Infra 

Estrutras - 2ª Fase
774 2005 684.179,22 149.858,97 21,90

Câmara Municipal de Ansião
Requalificação da Zona Envolvente 

do Rio Nabão - Sector Montante
1250 2006 2.046.624,74 245.396,36 11,99
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Arranjo Urbanístico das Margens do 

Rio Vez - Trasladário e Toural
2278 2004 1.889.709,22 46.776,79 2,48

Câmara Municipal de Arouca

Infra-estruturas da Zona Industrial 

da mata (Arouca) - Arranjos 

Exteriores e Enquadramento 

Paisagistico

1300 2006 539.519,63 17.338,54 3,21

Câmara Municipal de Arouca

Construção de Parques de 

Estacionamento (Parque de 

Estacionamento da Zona Sul)

390 2006 487.454,40 -28.828,79 -5,91

Câmara Municipal de Arouca
Saneamento e Água de Moldes (1ª 

Fase)
834 2006 590.705,80 -98.583,56 -16,69

Câmara Municipal de Arouca

Ampliação/Remodelação/Construçã

o da Rede de Saneamento do Vale 

de Arouca - Sistema da Ponte da 

Ribeira ( Interceptor Principal ao 

Longo do Rio Arda)

343 2007 418.543,91 29.308,08 7,00

Câmara Municipal de Arouca
Saneamento de Moldes - Etar da 

Covela
450 2007 504.238,09 48.813,84 9,68

Câmara Municipal de Avis
Enquadramento Paisagístico da EN 

243 e EN 244 no Perímetro Urbano
1126 2006 697.992,29 16.687,09 2,39

Câmara Municipal de Avis
Valorização da Envolvente do 

Convento e Muralhas de Avis
1011 2006 418.991,73 21.208,00 5,06

Câmara Municipal de Azambuja

Reordenamento Urbano da Rua 

Pedro Alves Jaleco - Vila Nova de 

São Pedro

2435 2005 343.597,98 85.482,42 24,88

Câmara Municipal de Barcelos

Concepção e Construção da Rede de 

Saneamento e Pavimentação da EM 

556, na Freguesia de Rio Covo 

(Santa Eugénia)

1844 2001 896.203,81 106.475,02 11,88
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Barcelos

Arranjo urbanistico do largo da 

Fonte de Baixo - prolongamento da 

rede de drenagem de águas pluviais

2349 2005 317.368,95 8.706,03 2,74

Câmara Municipal de Barcelos
Loteamento Social no Lugar de 

Malhadoura, em Milhazes
804 2006 2.898.000,00 192.983,35 6,66

Câmara Municipal de Barcelos

Abastecimento de Água às 

Freguesias de Macieira de Rates e 

parte de Negreiros e Gueral

1118 2005 1.214.903,04 70.970,54 5,84

Câmara Municipal de Barcelos

Colectores de Saneamento das 

Ribeiras da Veiga, da Capela, do 

Eirôgo, das Pontes e de Lombão

2900 2005 576.174,00 31.187,92 5,41

Câmara Municipal de Batalha
Plano de Intervenção Centro Rural 

da Pia do Urso
1403 2005 409.101,50 45.246,85 11,06

Câmara Municipal de Bombarral
Remodelação e Arranjos Exteriores 

da Praça do Município
190 2007 441.820,00 10.222,73 2,31

Câmara Municipal de Borba

Remodelação das Infraestruturas e 

Arranjo Urbanístico da Vila de Borba 

- 1ª Fase (Zona Envolvente às 

Muralhas)

288 2006 973.328,00 70.319,71 7,22

Câmara Municipal de Boticas

Arranjos Urbanísticos-Urbanismo 

Comercial de Boticas/Arranjo 

Urbanístico da Praça do Município

2779 2005 348.944,14 86.619,14 24,82

Câmara Municipal de Cadaval

Remodelação das Redes de 

Abastecimento de Água, Esgotos 

Domésticos e Pluviais da Vila do 

Cadaval - 1ª Fase

2 2008 463.789,67 10.898,40 2,35

Câmara Municipal de Castro Daire

rede de abastecimento d aguas e 

drenagem de esgotos a nogueirinha 

e coura

1080 2005 482.862,13 9.258,00 1,92
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Castro Daire

Rede de Abastecimento de Águas e 

Drenagem de Esgotos à Freguesia 

de Parada de Ester

2049 2004 359.510,18 82.368,44 22,91

Câmara Municipal de Castro Daire
Rede de Abastecimento de Água e 

Esgotos a Moledo
12453 1999 199.394,96 84.855,39 42,56

Câmara Municipal de Castro Marim
Reabilitação da Colina do Revelim 

de Santo António
3098 2004 1.676.250,08 234.346,14 13,98

Câmara Municipal de Castro Marim

Abastecimento de Água, Drenagem 

e Tratamento de Águas Residuais 

Domésticas nas localidades de 

Almada D´Ouro, Fonte Penedo e 

Alcaria

2044 2005 654.366,29 49.728,84 7,60

Câmara Municipal de Castro Marim

Abastecimento de água, drenagem 

e tratamento de águas residuais nas 

localidades de Tenência, Foz de 

Odeleite e Montinho de Odeleite

2217 2005 911.162,99 195.969,94 21,51

Câmara Municipal de Castro Verde
Execução de Infraestruturas em 

Castro Verde
1576 2005 458.998,35 107.607,00 23,44

Câmara Municipal de Celorico de Basto

Arranjo Urbanístico da  Av. Central 

da Sede do Concelho de Celorico de 

Basto

274 2005 593.436,49 144.450,14 24,34

Câmara Municipal de Chaves

Reabilitação das muralhas e arranjo 

paisagístico da àrea envolvente ao 

Forte de S. Neutel

1749 2006 1.056.200,93 19.529,06 1,85

Câmara Municipal de Cinfães

Rede de Saneamento e 

Abastecimento de Àgua ao lugar de 

Santo António e Lage - Santiago de 

Piães

2062 2005 642.957,14 52.646,63 8,19
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova

Funções sociais - saneamento - rede 

de esgotos de S.Filipe e 

Pacalhacana/Abastecimento de 

Agua- Remodelação da rede de 

aguas de S.Fipo e Pacalhacana

856 2005 435.937,60 44.184,20 10,14

Câmara Municipal de Coruche

Execução da Rede de Águas 

Residuais Domésticas e Pluviais, 

Rede de Abastecimento de Águas e 

Pavimentação de Ruas no Paúl

410 2005 635.895,67 -106.270,41 -16,71

Câmara Municipal de Coruche
Execução das Infra-estruturas na 

Zona Industrial do Couço
647 2006 756.539,01 22.960,94 3,03

Câmara Municipal de Coruche

Execução e Infra-estruturação da 

Rua dos Combatentes nos Foros de 

Valverde

1278 2006 396.128,31 -5.267,65 -1,33

Câmara Municipal de Elvas

Requalificação Paisagística 

Ambiental e Urbana da Cidade de 

Elvas - Rossio de S. Francisco

820 2006 461.927,64 8.192,69 1,77

Câmara Municipal de Estarreja

Construção de Infraestruturas 

(obras de urbanização) do Parque 

Industrial de Estarreja (Plano de 

Pormenor do Perimetro I da Àrea de 

Desenvolvimento Programado do 

Espaço Industrial) - 1ª e 2ª Fase

1845 2002 8.477.787,63 511.044,35 6,03

Câmara Municipal de Évora

Arranjo Paisagístico entre as Portas 

do Raimundo e as Portas de 

Alconchel

358 2003 1.604.911,00 275.460,36 17,16

Câmara Municipal de Fafe
Requalificação da Praceta 1º de 

Maio
211 2007 346.200,02 24.453,83 7,06

Câmara Municipal de Felgueiras
Largo da Feira da Lixa - Arranjos 

Exteriores
103 2005 1.089.999,98 57.134,20 5,24
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
Sistema de Saneamento de 

Bairrada, Bairradinha e Cardal
939 2006 343.487,80 45.396,52 13,22

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Rede de Saneamento do Bom 

Sucesso - 2ª Fase
1087 2004 873.557,59 58.724,97 6,72

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Parque de Estacionamento de S. 

Julião
748 2005 360.658,04 89.825,69 24,91

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta

Arranjo da Zona Envolvente ao 

Auditório Municipal e Aquisição de 

Equipamento Diverso

2772 2005 452.413,89 65.800,00 14,54

Câmara Municipal de Fundão

Parque de Estacionamento 

Subterrâneo da Facif e Arranjos à 

Superfície (Mercado Descoberto) - 

Fundão

826 2004 2.058.405,67 226.970,42 11,03

Câmara Municipal de Gondomar

Concepção e Execução para a 

Reabilitação da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) de Gramido

659 2005 1.119.613,12 0,00 0,00

Câmara Municipal de Gouveia
Infraestruturas da Zona Envolvente 

do Centro de Saúde
1581 2004 316.064,36 78.349,50 24,79

Câmara Municipal de Grândola
Parque Municipal de Feiras e 

Exposições - Infraestruturas
1459 2005 559.363,76 92.612,12 16,56

Câmara Municipal de Guarda
Infra - Estruturas da Plataforma 

Logística - Zona 1
1382 2005 4.689.288,71 554.462,43 11,82

Câmara Municipal de Guarda

Requalificação Paisagística da 

Encosta Norte (Zona 

Torreão/Bombeiros)

1073 2004 740.201,33 160.101,49 21,63

Câmara Municipal de Ílhavo

Redes de Drenagem de Águas 

Residuais e Pluviais da Gafanha da 

Nazaré - 3ª Fase

2874 2003 704.851,71 70.463,60 10,00

Câmara Municipal de Ílhavo
Redes de Águas Residuais e Pluviais 

da Ermida e Carvalheira
1598 2005 426.804,18 25.378,97 5,95

Câmara Municipal de Lagoa
Requalificação da Baixa da 

Mexilhoeira da Carregação
595 2005 351.190,05 50.650,90 14,42
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Lagos

Renovação Urbana da Cidade - 

Nucleio Primitivo - Projecto Polis- 

Lagos

2388 2004 1.098.000,00 116.633,96 10,62

Câmara Municipal de Lamego

Saneamento Básico da Povoação da 

Igreja Velha - Vila Chã - EN 222 - 

Penajóia

1118 2006 396.112,79 51.612,02 13,03

Câmara Municipal de Lamego
Requalificação da Av. Defensores do 

Douro
436 2007 375.849,54 55.757,46 14,84

Câmara Municipal de Lamego

Intervenção Urbanítica entre a Rua 

Virgílio Correia  e a Macário de 

Castro

900 2007 469.127,10 54.529,61 11,62

Câmara Municipal de Lamego

Infra-Estruturas de saneamento 

básico, iluminação pública, 

telefones e arruamentos públicos 

no futuro loteamento de Várzea de 

Abrunhais

1126 2007 495.468,68 36.451,80 7,36

Câmara Municipal de Lisboa
Reabilitação do Bairro da Quinta das 

Laranjeiras, Lotes 23 e 24
27091 1997 532.315,50 7.382,91 1,39

Câmara Municipal de Loulé

Requalificação do Largo Bartolomeu 

Dias e Rua Diogo Lobo Pereira em 

Loulé

2667 2005 354.235,10 33.894,51 9,57

Câmara Municipal de Loulé
Infraestruturas no Âmbito do Plano 

de Pormenor 01 de Almancil
959 2005 679.416,03 148.664,06 21,88

Câmara Municipal de Loulé
Abastecimento de Água e Rede de 

Esgotos de Malhadais e Agostas
383 2006 1.614.443,39 241.601,78 14,97

Câmara Municipal de Loulé

Redefinição do Largo da Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da 

Assunção - Querença

2216 2006 619.430,32 85.237,56 13,76

Câmara Municipal de Lousada
Construção do Loteamento 

Industrial de Lustosa - 1ª Fase
913 2006 866.406,60 115.228,62 13,30
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros

Requalificação Urbanística da 

Avenida Comendador António 

Joaquim Ferreira

1692 2006 796.338,39 111.579,68 14,01

Câmara Municipal de Mafra

Reforço de Abastecimento de Água 

ao Município de Mafra - Empreitada 

de Fornecimento e Montagem de 

Tubagens, Trecho Estação Elevatória 

EE2 - Reservatório da Venda do 

Pinheiro

918 2006 4.440.499,98 221.473,32 4,99

Câmara Municipal de Mafra

Requalificação do Terreiro D. João V 

e Zona Envolvente (URBCOM) e 

Adaptação à Mobilidade/Appla

1500 2007 1.090.071,18 237.525,77 21,79

Câmara Municipal de Maia
Construção do Reservatório da 

Quinta II, na Freguesia de Folgosa
212 2005 448.346,55 110.330,95 24,61

Câmara Municipal de Maia

Substituição da rede de água e 

repavimentação das urbanizações 

do Lidador e da Bouça Grande, na 

Freguesia de Vila Nova da Telha

1089 2006 725.710,12 101.036,77 13,92

Câmara Municipal de Manteigas
Enterramento de Redes no Centro 

Histórico de Manteigas - 1ª Fase
2873 2004 787.023,78 191.937,54 24,39

Câmara Municipal de Manteigas
Requalificação Urbana no Bairro do 

Outeiro - 1ª Fase
2988 2004 784.054,19 91.030,82 11,61

Câmara Municipal de Matosinhos
Requalificação da  Av. Marginal de 

Leça da Palmeira
711 2004 2.980.686,96 277.001,17 9,29

Câmara Municipal de Marinha Grande Beneficiação da Rua de Embra 2190 2005 317.213,16 53.279,19 16,80

Câmara Municipal de Marinha Grande Urbanismo Comercial - 3ª Fase 1443 2006 607.658,37 55.325,30 9,10

Câmara Municipal de Matosinhos
Repavimentação e Infraestruturas 

na Rua de Trás, Santa Cruz do Bispo
946 2005 353.394,40 59.618,71 16,87

158



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Matosinhos
Conjunto Habitacional da Biquinha - 

Arranjos Exteriores
2155 2005 2.250.747,44 239.376,14 10,64

Câmara Municipal de Matosinhos

Infraestruturas e Renovação Urbana 

da Rua Veloso Salgado - Leça da 

Palmeira

144 2005 2.206.324,92 143.720,40 6,51

Câmara Municipal de Melgaço
Recuperação e Revitalização do Rio 

do Porto - 2ª Fase
1679 2006 877.886,14 214.022,95 24,38

Câmara Municipal de Mira
Infra-estruturas de apoio à Pesca 

Costeira
597 2007 1.045.000,00 8.575,04 0,82

Câmara Municipal de Mira
Infra-estruturas/Reordenamento do 

Parque de Campismo Municipal
693 2007 969.282,63 76.341,11 7,88

Câmara Municipal de Mogadouro

Arranjo Urbanistico Pavimentação e 

Remodelação das Infraestruturas do 

Bairro de S. Sebastião

1566 2006 777.566,80 188.793,39 24,28

Câmara Municipal de Mogadouro
Arranjo Urbanístico da Entrada de 

Urrós
1491 2005 335.084,14 38.610,27 11,52

Câmara Municipal de Monção
Remodelação do Núcleo medieval 

de Monção - 1ª Fase
1580 2005 757.060,56 82.732,54 10,93

Câmara Municipal de Monção
Abastecimento de Água a Lordelo, 

Parada e Sago
3061 2004 559.506,98 39.342,72 7,03

Câmara Municipal de Monção

Saneamento do Cabo, Ponte do 

Mouro, Valinha - Barbeita/Ceivães - 

Monção

1290 2004 406.770,49 96.707,50 23,77

Câmara Municipal de Mondim de Basto
Execução da Feira e Zona 

Envolvente em Mondim de Basto
3183 2000 1.244.728,58 144.073,47 11,57

Câmara Municipal de Monforte
Loteamento do campo dos loureiros 

em assumar
1883 2005 398.748,73 52.008,77 13,04
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo

Redes de Abastecimento de Água e 

de Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas do Aglomerado de 

Fazendas do Cortiço

16 2003 348.326,60 100.165,25 28,76

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Zona Industrial de Montemor-o-

Velho (Carapinheira) - Construção 

de Infra-estruturas

411 2004 953.951,30 200.076,28 20,97

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho
Arranjo Urbanístico em Santo Varão 

e Formoselha (construção)
1875 2005 636.890,88 53.807,23 8,45

Câmara Municipal de Montijo
Requalificação da Zona Ribeirinha 

do Montijo
2800 2005 2.777.770,00 416.555,65 15,00

Câmara Municipal de Moura

Remodelação das Redes de 

Distribuição de àgua, da Rede de 

Drenagem de Águas Residuais e da 

Rede de Drenagem de Águas 

Pluviais da Cidade de Moura - Zona 

1 e 4

22 2007 1.235.647,41 308.355,02 24,95

Câmara Municipal de Nisa

Remodelação e Ampliação da Rede 

de Distribuição da Água da Vila de 

Nisa - 2ª Fase

2323 2005 871.560,98 71.828,32 8,24

Câmara Municipal de Odemira

Infra-Estruturas no Loteamento 

Municipal da Boavista dos Pinheiros - 

2ª Fase - Rede Viária, Águas 

Residuais e de Abastecimento de 

Água, rede Eléctrica e telefónica -

73 2007 1.390.010,69 173.878,30 12,51

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Juventude de Oeiras - 

Arranjo Paisagístico
1089 2005 344.643,32 85.128,89 24,70

Câmara Municipal de Oeiras

Requalificação dos Estaços 

Exteriores da Zona Desportiva de 

Algés - Largo Maria Leonor - !ª Fase, 

em Miraflores

2632 2004 920.450,43 128.922,02 14,01
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Oeiras

Requalificação Urbanística de Algés - 

Quarteirões de Algés de Cima - Av. 

dos Combatentes da Grande 

Guerra, Rua Luís de Camões, 

Calçada do Rio e Rua D. João de 

Castro

1768 2004 649.302,83 150.641,91 23,20

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Exteriores da Alameda de 

Queijas - Cheuni
809 2005 954.527,92 169.739,28 17,78

Câmara Municipal de Oeiras
Conduta Elevatória para o 

Reservatório da Atalaia
2144 2002 1.206.359,15 90.894,84 7,53

Câmara Municipal de Oeiras

Execução da Reestruturação 

Urbanística de Algés de Cima, em 

Algés

1769 2004 797.555,50 97.083,08 12,17

Câmara Municipal de Oeiras
Ampliação do Reservatório da Zona 

Média da Brandoa
1875 2004 778.315,55 130.254,65 16,74

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Paisagísticos do Bairro 18 

de Maio, Outurela em Carnaxide
696 2006 609.816,34 103.927,75 17,04

Câmara Municipal de Oeiras
Passeio Maritimo de Oeiras - Paço 

de Arcos
1164 2007 4.992.561,83 -67.100,07 -1,34

Câmara Municipal de Oeiras
Construção do Reservatório da 

Serra de Carnaxide
2767 2005 1.367.059,77 82.883,23 6,06

Câmara Municipal de Olhão

Construção de Parques de 

Estacionamento - Parque de 

Estacionamento Subterrâneo - 

Concepção/Construção

1344 2005 3.743.266,27 5.561,23 0,15

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Pedonização das Ruas Bento 

Carqueja e António Alegria
2361 2004 1.299.175,71 11.777,76 0,91

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Arranjo Urbanístico do Largo do 

Gemini
483 2003 3.091.951,20 758.796,81 24,54

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Ligações Estruturantes da Zona 

Industrial à Cidade - Troço 7
1869 2006 769.321,49 38.465,47 5,00

Câmara Municipal de Oliveira de Frades Saneamento Básico de Varzielas 20313 1998 734.028,39 15.389,68 2,10
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Saneamento Básico ao Lugar de 

Malhapão
2619 2005 1.436.083,43 105.860,01 7,37

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Execução das Infraestruturas da 

Zona Industrial de Vila Verde - Sul
2549 2005 504.725,84 -43.149,99 -8,55

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Reabilitação da Rua ADREP 1640 2006 410.583,03 93.567,61 22,79

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

Rede de Drenagem Águas residuais 

e Pluviais da Zona Industrial da 

Palhaça e da Zona Poente e Rede de 

Abastecimento de Água (2ª Fase) da 

Zona Industrial da Palhaça

714 2007 1.137.000,00 49.401,89 4,34

Câmara Municipal de Ovar

Reconversão das Avenidas Central e 

Marginal do Furadouro - Posto de 

Turismo, Espaço Envolvente e 

Balneários/Posto de Socorro - Ovar

2867 2003 516.741,00 28.385,32 5,49

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Infra Estruturação para Acolhimento 

Empresarial em Penamaior/Seroa
386 2007 3.455.119,42 790.280,28 22,87

Câmara Municipal de Palmela

Execução do reforço do sistema de 

abastecimento de água a Palmela - 

2ª Fase - 2ª parte

1359 2006 621.000,00 21.907,18 3,53

Câmara Municipal de Palmela
Execução de Infraestruturas no 

Bairro da Quinta das Flores
425 2006 919.417,56 171.346,80 18,64

Câmara Municipal de Paredes

Requalificação da Avenida da 

República - Melhoramento de 

Acessibilidade e Mobilidade

2067 2006 550.875,67 122.432,07 22,22

Câmara Municipal de Paredes
Requalificação do Largo da Feira e 

Alameda Dr José Cabral
98 2007 955.640,31 173.234,92 18,13
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Pedrógão Grande

Despoluição Integrada do rio Zêzere 

- Saneamento em Troviscais e 

Mosteiro

2187 2005 802.346,06 16.779,43 2,09

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Beneficiação e Requalificação da 

Avenida 25 de Abril
82 2006 417.508,93 27.054,00 6,48

Câmara Municipal de Penacova

Sistema de drenagem e tratamento 

de esgotos Freguesias do Concelho - 

rede de drenagem de águas 

residuais das povoações de 

Aveleira, Roxo e São Mamede

2931 2005 1.092.355,54 243.207,52 22,26

Câmara Municipal de Penafiel

Arranjos Urbanísticos no Lugar da 

Igreja, Freguesia de Abragão - 

Arranjo Urbanístico do Centro Cívico 

de Abragão

1608 2006 499.232,42 58.154,73 11,65

Câmara Municipal de Peso da Régua

Abastecimernto de água e 

Drenagem de Águas Residuais à 

Freguesia de Vilarinho dos Freires

2462 2004 1.345.419,60 37.164,04 2,76

Câmara Municipal de Peso da Régua
Arranjo Urbanístico do Bairro das 

Alagoas
962 2006 418.757,68 65.169,39 15,56

Câmara Municipal de Peso da Régua

Drenagem e Tratamento de Águas 

Residuais a Mouramorta e Quatro 

Caminhos - Rodo

243 2006 549.149,37 121.233,23 22,08

Câmara Municipal de Pombal
Revitalização da Zona Histórica da 

Vila do Louriçal
2218 2005 545.206,79 64.795,91 11,88

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Passeios da E.N. 348-

1 (Pombal-Barrocal)
1948 2005 341.196,17 50.056,76 14,67

Câmara Municipal de Pombal

Construção de Redes de 

Saneamento de Caseirinhos e 

Barrocal

440 2003 1.195.217,42 72.413,13 6,06

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Conduta e Estação 

Elevatória do Louriçal
491 2006 344.590,53 24.863,77 7,22
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Emissários de Vila Cã 

e Abiúl
2602 2005 342.959,32 16.609,64 4,84

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Redes de 

Saneamento de Vila Cã (1ª fase)
582 2004 311.760,54 30.272,58 9,71

Câmara Municipal de Ponte da Barca

Requalificação dos Espaços Públicos 

e Infraestruturas de Saneamento 

Básico e Eléctrico para o lugar de 

Parada - Lindoso

457 2005 1.448.865,77 179.200,56 12,37

Câmara Municipal de Ponte de Sôr

Reservatórios do Concelho de Ponte 

de Sôr - Execução de Reservatórios 

do Monte do Prior, Zona Industrial e 

Foros do Domingão

2564 2005 611.142,86 30.998,68 5,07

Câmara Municipal de Portalegre

Requalificação Urbana da Estrutura 

Verde Semi Contínua - Bairro dos 

Assentos Intervenção B

1219 2005 379.725,31 9.968,02 2,63

Câmara Municipal de Portalegre

Execução para Reconfiguração da 

Rua 1º de Maio/Articulação com 

Sistemas Pedonais

172 2005 1.151.963,09 112.004,66 9,72

Câmara Municipal de Portimão

Requalificação Urbana do 

Miradouro dos Três Castelos e Ruas 

Adjacentes

694 2005 1.020.029,54 44.793,57 4,39

Câmara Municipal de Portimão
Construção de Espaços Verdes na 

Praia da Rocha
276 2004 658.465,70 13.701,59 2,08

Câmara Municipal de Portimão

Requalificação Urbana da Avenida 

Tomás Cabreira - Fase I - na Praia da 

Rocha

428 2007 987.079,12 22.101,52 2,24

Câmara Municipal de Portimão Arranjos de Praia da Rocha 2802 2005 2.348.888,00 -117.380,41 -5,00

Câmara Municipal de Póvoa de Varzim

Rede de Águas Residuais de 

Argivai/Beiriz e Amorim (Sul) - 

Construção

1444 2003 4.328.505,92 444.900,61 10,28
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Proença-A-Nova
Requalificação do Centro Urbano de 

Proença-a-Nova
1955 2006 588.058,94 47.595,09 8,09

Câmara Municipal de Rio Maior

Requalificação Urbana da Av. Dr. 

Mario Soares e Construção de 

Ciclovia

2196 2004 1.570.963,78 197.978,33 12,60

Câmara Municipal de Rio Maior
Rede Colectora de Ribeira de S. João 

e S. João da Ribeira
2320 2004 727.000,00 41.909,21 5,76

Câmara Municipal de Rio Maior
Requalificação Urbana da Pá Ribeira 

I - Zona P2AA
2095 2006 392.800,52 33.323,43 8,48

Câmara Municipal de Rio Maior
Requalificação Urbana das Entradas 

da Cidade de Rio Maior
1274 2006 1.990.007,40 277.977,57 13,97

Câmara Municipal de Sabugal
Abastecimento de Água e 

Saneamento a Ruvina
500 2006 395.470,28 57.197,00 14,46

Câmara Municipal de Sabugal

Abastecimento de Água e 

Saneamento de Quintas de S. 

Bartolomeu

2488 2004 586.895,70 80.988,48 13,80

Câmara Municipal de Sabugal
Execução do Saneamento da 

Freguesia de Forcalhos
341 2005 530.476,89 96.263,01 18,15

Câmara Municipal de Sabugal
Rede de Infraestruturas Gerais em 

Vilar Maior
1324 2006 1.014.502,89 253.617,27 25,00

Câmara Municipal de Sabugal

Abastecimento de Água e 

Saneamento a Aldeia de St.º 

António e Anexas

2487 2004 496.399,61 114.738,54 23,11

Câmara Municipal de Sabugal

Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Belas e 

Espinhal

587 2005 453.718,41 48.641,97 10,72

Câmara Municipal de Sabugal
Execução do Saneamento da 

Freguesia da Rebolosa
1415 2005 690.736,01 31.013,87 4,49

Câmara Municipal de Santarém
Conjunto de Espaços Exteriores em 

São Domingos, Santarém
2083 2005 423.623,97 7.892,44 1,86
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Execução das obras de urbanização 

de parte do prédio  "Fonte Santa da 

Charneca" - Zil do Cercal

2370 2005 1.199.508,82 17.351,16 1,45

Câmara Municipal de Santo Tirso
Remodelação das Ruas Dr. A.A.Pires 

de Lima e José Luís de Andrade
874 2006 397.354,78 33.610,00 8,46

Câmara Municipal de Santo Tirso

Remodelação e Ampliação do 

Sistema de Drenagem de Águas 

Residuais no Vale do Ave-Rede de 

Drenagem de Águas Residuais à 

Freguesia de Rebordões  - 1ª Fase

514 2005 571.451,30 70.576,83 12,35

Câmara Municipal de Santo Tirso

Remodelação e Ampliação do 

Sistema de drenagem de Águas 

Resuduais no Vale do Ave - Rede de 

Drenagem de Águas Residuais à 

Freguesia de Rebordões - 2ª Fase

2312 2005 471.417,55 54.734,18 11,61

Câmara Municipal de Santo Tirso

Beneficiação da Avenida S. Rosendo 

e Rua Maria do Carmo Azevedo - 

Lanços 1, 2 e 3

1184 2006 648.173,79 82.792,75 12,77

Câmara Municipal de Santo Tirso

Remodelação e ampliação do 

Sistema de Drenagem de Águas 

Resuduais no Vale do Ave - Rede de 

Drenagem de águas REsiduais à 

Freguesia de S. Tomé de Negreiros

2408 2005 756.033,97 62.251,13 8,23

Câmara Municipal de Santo Tirso
Ampliação do Cemitério de 

Vilarinho
8 2006 500.003,00 79.176,67 15,84
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de São João da Pesqueira

Concepção/Construção de Onze 

Estações Compactas por Lamas 

Activadas para Tratamento de 

Águas Residuais em Diversas 

Freguesias 

1752 2006 324.933,24 19.264,46 5,93

Câmara Municipal de Seia
Reabilitação Urbana ao Bairro da 

Fisel em Seia
889 2005 1.465.140,36 212.449,67 14,50

Câmara Municipal de Seia
Construção do Novo Cemitério em 

Seia
1728 2005 1.168.982,05 153.585,02 13,14

Câmara Municipal de Seia

Rede de Abastecimento de Água, 

Reservatório, Drenagem de Águas 

Residuais e ETAR da Aldeia da Serra - 

Freguesia de Seia 

2067 2002 406.994,45 34.818,36 8,55

Câmara Municipal de Seia

Execução da Rede de 

Abastecimento de Água, Drenagem 

de Águas Residuais e ETAR da Lapa 

de Tourais - Freguesia de Tourais

2739 2002 397.534,19 26.250,00 6,60

Câmara Municipal de Sernancelhe

Alargamento da Protecção da Bacia 

do Vilar no Concelho de 

Sernancelhe

1530 2006 636.247,16 7.650,45 1,20

Câmara Municipal de Sernancelhe

Alargamento Reabilitação e 

Tratamento da Rede de Distribuição 

de Água p/ Cons. Humano da Bacia 

da albufeira do Vilar

1565 2006 793.895,63 51.577,00 6,50

Câmara Municipal de Sernancelhe Plano de Intervenção na Lapa 449 2007 444.389,49 100.234,43 22,56

Câmara Municipal de Sernancelhe

Construção/reabilitação dos 

Reservatórios em várias freguesias 

do Concelho

65 2007 337.843,61 79.347,43 23,49

Câmara Municipal de Serpa

Construção da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de 

Brinches

1457 2006 491.216,66 108.382,19 22,06
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Sesimbra

Execução da Conduta Elevatoria 

para o Reservatorio apoiado do 

Cabeço do Melão

1326 2005 498.344,04 21.672,31 4,35

Câmara Municipal de Sesimbra
Instalação de Saneamento de Águas 

Residuais no Zambujal
930 2005 649.647,20 82.051,12 12,63

Câmara Municipal de Setúbal

Abastecimento de Água Drenagem 

e Tratamento de Águas residuais ao 

lugar de Gâmbia

1146 2005 1.446.513,66 239.531,19 16,56

Câmara Municipal de Setúbal
Reabilitação da Avenida Bento de 

Jesus Caraça
501 2006 545.299,83 57.435,69 10,53

Câmara Municipal de Setúbal

Condutas Adutoras do Farol da 

Azeda - Brancanes e Farol da Azeda - 

Monte Belo

95 2001 1.313.136,56 106.570,21 8,12

Câmara Municipal de Sousel

Execução da Captação, estação de 

tratamento de agua e estação 

elevatoria  EE1 para abastecimento 

de agua ao concelho de sousel

2561 2005 476.692,88 66.257,30 13,90

Câmara Municipal de Sousel

Sistema em Baixa para 

Abastecimento de Água ao 

Concelho de Sousel

1949 2005 4.198.014,12 589.593,54 14,04

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção de ETAR`s e Emissários 

no Concelho de Tabuaço - 2ª Fase
1881 2006 358.861,27 30.569,38 8,52

Câmara Municipal de Tabuaço
Requalificação/Recuperação da 

Aldeia de Barcos - 2ª Fase
1191 2006 870.953,93 53.780,72 6,17

Câmara Municipal de Tavira
Requalificação da Praça da 

República
38 2006 471.908,35 16.173,19 3,43

Câmara Municipal de Tavira
Remodelação e Ampliação do 

Centro Paroquial de Cabanas
244 2006 522.926,86 57.719,22 11,04

Câmara Municipal de Tavira
Requalificação da Marginal de Santa 

Luzia
1134 2006 598.251,78 90.941,40 15,20
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Tavira

Intervenção na Envolvente da Igreja 

Matriz e da Rua 1º de Maio, em 

Cachopo

1372 2006 369.960,48 70.000,00 18,92

Câmara Municipal de Tavira

Execução das Infra-estruturas do 

Loteamento Municipal de Cachopo, 

incluindo Ligação Viária à E.M. 504

830 2006 349.765,78 27.006,27 7,72

Câmara Municipal de Terras do Bouro
Arranjo Urbanístico das Margens da 

Albufeira da Caniçada
1747 2004 328.785,07 81.894,99 24,91

Câmara Municipal de Tomar

Construção do Interceptor da 

margem esquerda da cidade de 

Tomar (sistemas de drenagem de 

águas residuais domésticas e 

pluviais de Poças, Santo André, 

Santa Maria e Santa Iria)

1018 2006 1.876.000,00 151.883,53 8,10

Câmara Municipal de Trofa

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais da Vila do Coronado, nas 

freguesias de S. Mamede de 

Coronado e S. Romão de Coronado

1195 2003 1.594.005,80 476.418,40 29,89

Câmara Municipal de Vagos
Arranjos Exteriores do Complexo 

Desportivo de Covão do Lobo
2901 2005 369.823,01 15.033,00 4,06

Câmara Municipal de Vagos
Drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais de Santa Catarina
389 2006 925.000,00 14.682,13 1,59

Câmara Municipal de Valença

Requalificação do Centro Histórico - 

Renovação das Infraestruturas de 

Saneamento Básico da Coroada

1890 2004 1.998.450,00 449.934,02 22,51

Câmara Municipal de Valongo Construção do Cemitério de Luriz 2601 2005 360.700,00 42.115,69 11,68
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Valongo

Execução de infra-estruturas de 

saneamento básico e águas pluviais - 

Construção dos Reservatórios de 

Baguim e Gandra na freguesia de 

Alfena

1702 2005 322.741,82 15.697,62 4,86

Câmara Municipal de Valongo

Execução de Infraestruturas de 

Saneamento básico e águas pluviais- 

Construção do Reservatório de S. 

José na freguesia de Alfena

89 2006 410.507,33 62.389,08 15,20

Câmara Municipal de Valongo
Construção de Reserv. e condutas 

adutoras na Freguesia de Sobrado
1212 2005 500.096,23 62.940,28 12,59

Câmara Municipal de Valongo

Execução de Infra-Estrruturas de 

Saneamento Básicio e Águas Fluviais 

- Construção do Reservatório da 

Fervença e respectiva Adutora na 

Freguesia do Campo

444 2006 410.382,06 57.378,07 13,98

Câmara Municipal de Valongo

Execução de infra-estruturas de 

saneamento básico e águas pluviais: 

construção do reservatório de Cana 

e respectiva adutora na Ferguesia 

de Valongo

1343 2005 469.907,42 17.865,77 3,80

Câmara Municipal de Viana do Castelo
Requalificação da Rua General Luís 

do Rêgo e Largo 9 de Abril
710 2007 648.628,47 7.794,47 1,20

Câmara Municipal de Vila de Rei
Requalificação Urbana de Vila de 

Rei, 1ª fase - Infaestruturas Lote 1
1549 2005 750.000,00 -42.583,44 -5,68

Câmara Municipal de Vila de Rei
Requalificação Urbana de Vila de 

REi, 1ª Fase - Infraestruturas - Lote 2
296 2005 1.060.801,63 26.981,73 2,54
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Vila de Rei
Infraestruturas de Loteamento em 

Vale Galego - 2ª e 3ª Fases
1112 2007 411.943,03 34.721,74 8,43

Câmara Municipal de Vila de Rei
Execução da Etar da Zona Industrial 

do Souto
68 2007 416.722,38 10.421,68 2,50

Câmara Municipal de Vila do Bispo
Requalificação Urbana da Vila de 

Sagres - Fase II
1492 2005 2.166.988,47 154.619,63 7,14

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Requalificação Urbana do Bairro 

Social (Zona Nascente) e Rua 28 de 

Janeiro - Salema - 2ª Fase

1011 2005 340.478,55 51.817,10 15,22

Câmara Municipal de Vila Flor
Miradouro de Nossa Senhora da 

Assunção - Vilas Boas
1554 2006 779.177,95 153.750,01 19,73

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Rede de distribuição de água às 

freguesias de Ruivães, Bente e 

Landim

2754 2005 1.082.579,60 94.750,00 8,75

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Ampliação da Rede de Drenagem de 

Águas Residuais na Freguesia de 

Riba D´Ave

255 2007 548.550,84 17.552,78 3,20

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

Requalificação e Valorização 

Ambiental da Zona das Frieiras - 

Pocinho

1018 2007 483.726,30 43.449,32 8,98

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar

Requalificação da praça Luís de 

Camões e Largo Camilo Castelo 

Branco

493 2006 570.935,06 35.103,92 6,15

Câmara Municipal de Vila Real
Circuito de Vila Real - Projecto de 

Segurança Passiva
837 2007 1.115.693,80 206.881,10 18,54

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Requalificação urbana do Espaço 

Público de Santa Rita
1746 2004 347.136,63 72.644,65 20,93

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Requalificação da Marginal - Fábrica 

de Cacela
2170 2006 618.330,88 -6.783,66 -1,10

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Requalificação Urbana de Monte 

Gordo - Intervenção Prioritária na 

Zona do Sertão

1871 2006 891.526,22 95.409,76 10,70

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento à Freguesia de S. Pedro 

de France
1774 2002 497.146,78 57.798,62 11,63
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento Basico a Cabril, 

Cadimas e Nespereira
852 2002 766.090,59 65.175,95 8,51

Câmara Municipal de Viseu

Ampliação das Redes de Água e 

Esgotos no Bairro das Cavadas e 

Moselos - Campo

1361 2005 338.313,23 84.418,70 24,95

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento Básico a Vila Chã do 

Monte e Salgueiral
2893 2005 480.075,74 53.029,80 11,05

Câmara Municipal de Viseu
Saneamento Básico à Freguesia de 

Calde - 2ª Fase
2505 2005 340.418,73 64.881,94 19,06

Câmara Municipal de Vizela

Alteração das Redes Municipais de 

Drenagem na área abrangida pelo 

Polis - Componente 4

2909 2003 2.290.404,74 296.556,23 12,95

Câmara Municipal do Barreiro

Alteração das Redes Municipais de 

Drenagem na área abrangida pelo 

Polis - Componente 4

880 2005 1.264.500,00 598.682,05 47,35

Câmara Municipal do Entroncamento Zona Envolvente do Polidesportivo 1602 2005 881.866,56 105.395,57 11,95

Câmara Municipal do Porto
Requalificação e Valorização 

Ambiental do Bairro do Regado
206 2007 524.155,71 -22,16 0,00

Centro de Medicina de Reabilitação da Região 

Centro - Rovisco Pais

Construção dos Arranjos Exteriores - 

1ª Fase
2626 2005 2.353.834,10 138.463,93 5,88

CMPEA - Empresa de Águas do Município do 

Porto, E. M.

renovação da Rede pública de 

Abastecimento de Agua - zona de 

Guerra Junqueiro

2205 2005 350.884,00 17.579,44 5,01

Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo

Execução da Remodelação e 

Ampliação do Dique de Protecção e 

do Emissário e Interceptor de 

Cintura, Sistema Elevatório e Etar da 

Vila de Coruche

307 2006 9.335.778,92 106.025,91 1,14

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Reformulação da Rede de Rega do 

Sub-Bloco da Burga do 

Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale da Vilariça

750 2005 2.729.390,90 65.410,75 2,40
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Construção das Redes de Rega e 

Drenagem do Bloco III do 

Aproveitamento Hidroagrícola do 

Vale de Chaves

3113 2004 2.333.000,00 132.687,33 5,69

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas

Construção da Rede de Rega do 

Aproveitamento Hidroagrícola de 

Vale de Madeiro

2184 2003 3.212.222,29 260.432,15 8,11

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

Construção do Sifão da Fontana 

(substituição da ponte canal) 

aproveitamento Hidroagrícola de 

Odivelas

1944 2006 1.485.962,80 119.495,25 8,04

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Construção da Estação Elevatória do 

Ramalhão e das Travessias T2, T2A e 

T3 no aproveitamento Hidroagricola 

da Lezíria Grande de Vila Franca de 

Xira

43 2005 6.810.958,92 68.408,26 1,00

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Construção da rede secundária de 

rega do bloco III e Caminho da 

Arriaga do Aproveitamento 

Hidroagrícola da Lezíria Grande de 

Vila Franca de Xira

2151 2004 3.357.107,32 73.805,58 2,20

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 

e Arqueológico, I. P.

Palácio Nacional de Queluz - 

Recuperação do Sistema de 

Abastecimento de Água aos Jardins

2227 2005 602.154,77 0,00 0,00

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 

I. P.

Execução do Arranjo Urbanístico e 

Construção de Equipamentos de 

Apoio no Cais Fluvial e Marina de 

Caldas de Arêgos

1109 2006 934.029,58 208.640,60 22,34
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de 

Aveiro

Construção do Sistema de 

drenagem de águas Residuais 

Domésticas da Freguesia de 

Oliveirinha, incluindo o 

Fornecimento (concepção) do 

Projecto de Especialidfade de 

Electromecânica

343 2005 3.330.984,48 86.665,00 2,60

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Almada

Ampliação do Reservatório e 

Estação Elevatória do Feijó
1166 2005 822.617,69 49.690,07 6,04

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Almada

Construção e Remodelação de Infra-

estruturas I
2240 2005 415.616,42 31.109,79 7,49

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Loures

Ligação do Adutor de Circunvalação 

do Reservatório de Maroitas
2021 2005 822.617,69 17.004,65 2,07

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Loures

Concepção/Construção de Dois 

Reservatórios e Conduta Adutora
1307 2005 995.000,00 214.416,36 21,55

Serviços Municipalizados de Loures

Equipamento Eléctrico e 

Electromecânico e Instrumentação 

para as Estações Elevatórias da 

Amoreira e Codivel

1586 2005 330.336,69 10.444,48 3,16

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Loures

Rede de Abastecimento de Água a 

Loures - Concepção e Construção de 

Reservatório em Loures (Z.A.) e 

Execução de Troços de Condutas 

Distribuidoras

3116 2004 347.317,20 66.211,26 19,06
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Loures

Telegestão do sistema de 

Abastecimento de Água, Zona de 

Odivelas/caneças - Optimização do 

Funcionamento da Bombagem e 

Compensação da Energia Reactiva

3115 2004 738.186,48 303.624,17 41,13

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Sintra

Saneamento de Almargem do Bispo - 

ETAR de Negrais - PT
2023 2005 1.362.634,31 35.760,17 2,62

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Sintra

Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água em Vale de 

Lobos.Execução das Redes de 

Drenagem de Águas Residuais 

Domésticas e Pluviais em Vale de 

Lobos

1521 2005 1.750.938,34 244.227,94 13,95

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Torres Vedras

Abastecimento de Água ao Parque 

Empresarial
1101 2006 1.078.121,99 20.216,23 1,88

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Torres Vedras

Saneamento do Carvalhal, Turcifal, 

Ponte Rol e Outros
318 2006 1.713.466,69 48.393,66 2,82

SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Cova 

da Iria, E. M.

Requalificação urbana da Avenida D. 

José Alves Correia da Silva - Parte C. 

Ruas Cónego  Dr. Manuel Formigão 

e Papa João Paulo II

1381 2007 851.814,16 51.254,28 6,02

276 302.170.336,11 32.704.054,49 10,82Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Aguiar da Beira

Construção do Campo de futebol, 

Bancadas e Edifício de Apoio em 

Aguiar da Beira

1238 2005 2.838.954,90 672.896,12 23,70

Câmara Municipal de Albufeira
Arrelvamento Sintético do Campo 

de Treinos de Albufeira
228 2007 415.631,82 11.927,10 2,87

Câmara Municipal de Albufeira
Construção do Parque Urbano da 

Alfarrobeira - Albufeira
791 2007 643.024,75 48.469,72 7,54

Câmara Municipal de Alcácer do Sal

Arrelvamento sintético do campo 

de futebol do estádio municipal de 

alcacer do sal

545 2005 386.048,45 63.426,75 16,43

Câmara Municipal de Alijó

Estádio Delfim de Magalhães, 

Requalificação e Arrelvamento 

Sintético do Campo de Futebol

2241 2006 1.115.885,81 270.486,07 24,24

Câmara Municipal de Alvaiázere
Remodelação e Ampliação do 

Estádio Municipal
606 2002 1.980.188,10 255.039,75 12,88

Câmara Municipal de Alvito
Construção do Parque de Feiras-

Fase 1 - Alvito
440 2007 671.887,49 167.918,44 24,99

Câmara Municipal de Ansião
Centro de Negócios e Incubadora de 

Empresas - 1ª Fase
1693 2006 1.776.087,00 330.508,54 18,61

Câmara Municipal de Azambuja
Construção do Jardim Urbano de 

Azambuja
377 2005 694.559,72 11.375,00 1,64

Câmara Municipal de Barrancos
Construção do Parque de Feiras e 

Exposições de Barrancos
1553 2005 686.403,06 169.256,16 24,66

Câmara Municipal de Benavente
Beneficiação/Reformulação do 

Parque 25 de Abril em Benavente
1412 2006 596.963,73 43.421,41 7,27

Câmara Municipal de Benavente

Concepção e Execução das 

Instalações de Apoio e Bancadas da 

Zona Desportiva dos Camarinhais - 

Benavente

1349 2004 546.750,00 39.207,84 7,17

Anexo II - Tipos de empreitadas de obras públicas

Quadro 5 - Parques Urbanos/ Campos de futebol
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Bombarral
Construção do Parque Desportivo 

Municipal do Bombarral - 1ª Fase
1284 2003 2.049.044,18 50.170,23 2,45

Câmara Municipal de Borba

Parque Desportivo de Borba - 3ª 

Fase - relva Sintética do Campo de 

Futebol/Pista Reduzida de Atletismo

2022 2005 579.862,27 36.493,63 6,29

Câmara Municipal de Campo Maior
Remodelação do Jardim Municipal 

de Campo Maior
2483 2005 616.389,42 108.942,17 17,67

Câmara Municipal de Cantanhede
Parque Desprtivo da Tocha 2ª Fase 

(Balneários)
2860 2005 359.958,50 53.669,79 14,91

Câmara Municipal de Cantanhede
Parque Desportivo da Tocha - Infra-

Estruturas de Energia Eléctrica
394 2006 362.680,86 39.894,81 11,00

Câmara Municipal de Cantanhede Parque Desportivo de Cantanhede 2080 2006 1.670.145,73 401.319,22 24,03

Câmara Municipal de Cartaxo

Casa Municipal do Desporto e do 

Lazer - 2ª Fase (Bancadas, 

Balneários e Iluminação)

660 2003 1.719.190,34 333.314,28 19,39

Câmara Municipal de Cascais Recinto de Feiras na Adroana 3123 2004 2.293.587,83 508.648,88 22,18

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra
Construção da Praça da 

Notabilidade e Centro Desportivo
1508 2005 1.090.773,75 262.610,36 24,08

Câmara Municipal de Castro Verde
Construção do Parque de Campismo 

de Castro Verde
1016 2006 1.165.750,25 107.349,47 9,21

Câmara Municipal de Celorico de Basto

infraestruturas de apoio do grande 

campo de jogos de celorico de 

bastos

604 2006 747.012,74 158.800,72 21,26

Câmara Municipal de Celorico de Basto
Parque de Campismo de Celorico de 

Basto
151 2007 1.198.869,23 297.969,91 24,85
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Chaves

Execução da empreitada Viveiro de 

Empresas, Centro de Dinamização 

Sócio-Económica e Promoção 

Empresarial, Inditrans II - 2ª Fase

2241 2005 430.000,00 39.827,51 9,26

Câmara Municipal de Coruche
Execução do Estádio Municipal de 

Coruche
290 2006 1.172.362,73 93.971,68 8,02

Câmara Municipal de Faro
Execução da Pista de Atletismo de 

Faro
1145 2005 2.486.000,00 641.203,40 25,79

Câmara Municipal de Grândola

Arrelvamento Sintético do Campo 

de Futebol e Rugby do Parque 

Desportivo Municipal

960 2005 561.619,79 122.881,06 21,88

Câmara Municipal de Ílhavo Parque do Centro de Ílhavo 1471 2005 452.718,89 67.327,18 14,87

Câmara Municipal de Lagoa

Requalificação do Parque 

Desportivo de Estombar - Execução 

do Campo em Relva Sintética

2713 2004 662.271,70 151.071,20 22,81

Câmara Municipal de Lagoa
Construção do Campo Municipal da 

Bela Vista
1803 2006 3.539.707,00 154.970,76 4,38

Câmara Municipal de Lagos

Renovação Urbana - Zona de Planos 

de Pormenor - Parque Urbano de 

Bensafrim

2676 2005 650.514,62 75.303,05 11,58

Câmara Municipal de Lagos

Qualificação da Zona envolvente às 

Muralhas - Parque da Cidade 

(Programa Polis)

1720 2006 1.529.077,81 227.588,62 14,88

Câmara Municipal de Loulé
Construção do Parque Desportivo 

do Parragil
2267 2005 359.640,28 73.335,48 20,39

Câmara Municipal de Lousada

Construção do Complexo 

Desportivo Municipal - Construção 

dos Campos Multifuncionais

243 2005 2.237.939,41 14.924,38 0,67
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Reformulação do Grande Campo de 

Jogos e Pista de Atletismo
1930 2005 1.687.388,77 132.360,04 7,84

Câmara Municipal de Manteigas Parque Urbano de Vale da Amoreira 2639 2005 807.321,47 106.250,95 13,16

Câmara Municipal de Matosinhos Zona Desportiva de Leça do Balio 2369 2005 1.517.176,58 27.386,71 1,81

Câmara Municipal de Matosinhos Zona Desportiva de Lavra 2247 2005 1.232.650,39 258.557,47 20,98

Câmara Municipal de Mogadouro
Segunda fase zona industrial de 

Mogadouro
1977 2006 354.681,54 49.495,97 13,96

Câmara Municipal de Mogadouro
Complexo Desportivo de 

Mogadouro - Estádio Municipal
10 2004 2.042.289,96 190.847,62 9,34

Câmara Municipal de Mortágua
Construção do Ninho de Empresas 

de Mortágua
2104 2005 639.307,53 35.941,28 5,62

Câmara Municipal de Nelas
Arranjo do Parque de São Miguel, 

em Nelas
2998 2004 507.006,98 71.832,83 14,17

Câmara Municipal de Oeiras
Zona Desportiva de 

Outurela/Portela
1063 2005 3.397.371,00 581.437,47 17,11

Câmara Municipal de Oeiras
Execução do Parque Urbano em 

Miraflores
2680 2004 2.280.767,80 298.679,68 13,10

Câmara Municipal de Oeiras
Reabilitação do Parque Anjos em 

Algés
2290 2004 2.771.269,04 430.199,41 15,52

Câmara Municipal de Oeiras
Execução do Parque Urbano em 

Miraflores
2459 2004 2.361.958,26 308.640,01 13,07

Câmara Municipal de Oeiras
Parque Urbano da Quinta de Santo 

António - 3ª Fase
2701 2004 499.693,64 26.148,26 5,23

Câmara Municipal de Oeiras

Concepção e Construção de 

Bancadas do Estádio Municipal de 

Oeiras

2414 2005 3.369.865,00 149.326,93 4,43

Câmara Municipal de Oliveira de Frades

Parque Desportivo Municipal - 

Arrelvamento, Iluminação e Obras 

Complementares

264 2007 875.142,78 50.628,40 5,79
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

Parque de Feiras e Exposições de 

Vila Verde - Conclusão dos Arranjos 

Exteriores

1115 2007 523.078,52 30.170,10 5,77

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Zona de Acolhimento Empresarial 

de Carvalhosa
1440 2006 695.366,56 20.376,00 2,93

Câmara Municipal de Paredes
Qualificação Urbana do Parque José 

Guilherme
1755 2006 534.256,49 125.064,40 23,41

Câmara Municipal de Penela Parque de Máquinas Municipal 441 2004 455.447,56 88.687,08 19,47

Câmara Municipal de Peso da Régua
Arrelvamento Sintetico do Campo 

Artur Vasques
2079 2006 634.732,02 156.429,38 24,64

Câmara Municipal de Peso da Régua
Remodelação do Campo Artur 

Vasques - 2ª Fase
692 2007 497.233,60 103.247,48 20,76

Câmara Municipal de Pombal
Parque Industrial da Guia - Infra-

Estruturas
294 2005 850.824,94 145.025,34 17,05

Câmara Municipal de Ponte de Sôr Construção do Aeródromo Principal 1138 2005 1.886.803,19 20.471,10 1,08

Câmara Municipal de Santiago do Cacém

Execução do Parque Urbano da 

Quinta do Chafariz em Santiago do 

Cacém

591 2006 1.959.028,45 -122.314,59 -6,24

Câmara Municipal de Seixal
Parque Avenida da Fábrica da 

Pólvora
1360 2002 368.518,05 47.278,79 12,83

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Instalações de Apoio aos 

Campos de Jogos da Bela Vista
1918 2005 343.370,82 285.112,45 83,03

Câmara Municipal de Silves
Execução do Jardim Municipal de S. 

Bartolomeu de Messines
1029 2006 337.785,59 2.156,97 0,64

Câmara Municipal de Sintra
Execução do Parque Urbano de 

Mira Sintra
755 2004 963.072,81 239.356,24 24,85

Câmara Municipal de Tomar
Requalificação do Estádio Municipal 

de Tomar e Zona Envolvente
1441 2004 2.779.000,00 585.937,97 21,08
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Tomar

Requalificação do parque do 

Mouchão e Várzea Pequena - 

Execução de Tabuleiro na Ponte de 

Acesso ao Mouchão

510 2006 529.343,39 132.290,19 24,99

Câmara Municipal de Valença
Ecopista do Rio Minho - Troço de 

Valença
3085 2003 448.162,20 25.743,60 5,74

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Pavimentação com Relva Sintética 

do Campo de Futebol de Vila do 

Bispo

2211 2005 425.823,56 90.911,71 21,35

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção do Parque Urbano do 

Forte da Casa - Fase II
2456 2005 710.941,72 173.796,00 24,45

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução do Parque Urbano de 

Santa Sofia - Vila Franca de Xira
754 2006 574.890,71 49.229,56 8,56

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Parque do Castelinho 560 2006 374.129,90 51.263,20 13,70

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Parque do Biológico do Rio Minho 643 2006 442.900,00 20.119,62 4,54

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Parque da Cidade - 3ª Fase 2252 2006 2.990.015,12 53.932,09 1,80

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Edifício Inovagaia - Centro de 

Incubação de Empresas - Freguesia 

de São Félix da Marinha

1364 2007 2.679.500,00 178.145,40 6,65

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Construção da Cobertura e 

Reabilitação/Adaptação da Bancada 

do Estádio Municipal de Vila Real de 

Santo Antonio

2109 2004 1.230.000,00 83.623,70 6,80

Câmara Municipal de Vinhais
Parque Verde para Desporto e Lazer 

- Parque Verde
1764 2006 416.018,18 5.742,50 1,38

Câmara Municipal de Viseu
Campo de Futebol da Quinta da 

Cruz - 2ª Fase
395 2006 336.226,27 63.260,67 18,81

Câmara Municipal do Barreiro
Parque Recreativo da Cidade - Fase 

1 - Polis Componente 4
521 2007 1.269.939,40 69.513,26 5,47
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto do Desporto de Portugal, I. P.

Concepção e construção de 

cobertura e balneários para 6 courts 

de ténis no complexo desportivo do 

Jamor

2242 2006 1.951.093,09 -9.623,57 -0,49

78 91.838.895,04 11.538.200,36 12,56Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Alijó

Construção do Cais do Pinhão e 

Recuperação da Margem Esquerda 

do Rio Pinhão

284 2007 347.916,03 83.995,76 24,14

Câmara Municipal de Aljezur

Construção das Obras de 

Melhoramento do Portinho da 

Arrifana

126 2007 893.200,64 65.995,67 7,39

Câmara Municipal de Aveiro

Concepção/Construção da 

consolidação dos limites da 

plataforma da antiga lota - Adenda

896 2007 3.694.983,00 -292.943,88 -7,93

Câmara Municipal de Coruche
Requalificação da Zona Ribeirinha 

de Coruche
2293 2004 3.091.336,88 233.487,79 7,55

Câmara Municipal de Mirandela
Requalificação das Margens da 

Ribeira de Carvalhais - 1ª Fase
1311 2005 1.981.918,26 33.000,00 1,67

Câmara Municipal de Murtosa
Construção do Porto de Abrigo no 

Bico
1806 2006 1.636.833,99 220.235,44 13,45

Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Execução da Praia Fluvial de 

Mosteiro
1583 2003 449.990,00 112.407,40 24,98

Câmara Municipal de Torres Vedras

Execução do Projecto de 

Reconversão da orla Costeira 

compeendida entre a Praia Norte e 

a Praia do Guincho

1680 2006 2.213.715,63 179.982,73 8,13

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Reabilitação e Correcção Torrencial 

da Ribeira de Santa Sofia - Vila 

Franca de Xira

2861 2005 500.000,00 44.267,50 8,85

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

Construção do Circuito Hidráulico 

Sabugal - Meimoa do 

Aproveitamento Hidroagrícola da 

Cova da Beira

598 2002 11.396.858,82 202.101,02 1,77

Anexo II - Tipos de empreitadas de obras públicas

Quadro 6 - Obras Hidráulicas/ Marítimas
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural

Construção da Barragem de Óbidos 

do Aproveitamento Hidroagrícola 

das Baixas de Óbidos e do Bloco da 

Amoreira

1967 2002 6.434.453,98 142.319,13 2,21

Instituto da Água, I. P.

Regularização de um Troço Urbano 

do Rio Alenquer - Concelho de 

Alenquer

3315 2002 4.987.231,33 697.111,21 13,98

Instituto da Água, I. P.
Empreitada de Reabilitação das 

Arribas da Praia do Algodio - Ericeira
1943 2006 552.084,75 14.175,49 2,57

Instituto da Água, I. P.

Consolidação do Dique da Margem 

Esquerda do Leito Central do Rio 

Mondego

1959 2006 739.940,91 2.967,09 0,40

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Construção do 2º troço do canal 

condutor geral e reservatorio de 

monte do bispo do aproveitamento 

hidroagricola da cova da beira

3432 2001 12.862.818,96 199.356,31 1,55

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 

I. P.

Concepção/Projecto e Construção 

das obras Necessárias à Mellhoria 

das Acessabilidades e das Condições 

de Segurança na Barra do Douro 

577 2004 21.193.897,62 2.609.926,10 12,31

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 

I. P.

Reabilitação da Área marginal e 

Estacionamento de Embarcações no 

Cais das Lavandeiras - Zona 1 do 

POE de Vila do Conde

304 2005 2.188.000,00 259.572,95 11,86

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 

I. P.

Reabilitação do Molhe Sul e dos 

Molhes de Guiamento do Porto da 

Figueira da Foz

285 2007 5.188.000,00 -56.884,39 -1,10

18 80.353.180,80 4.751.073,32 5,91Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção do Edifício da Unidade 

de Saúde de S. Nicolau - Centro de 

Saúde de Santarém

1632 2005 1.319.661,20 25.699,55 1,95

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção da Unidade de Saúde de 

Alcanede do Centro de Saúde de 

Santarém

2621 2005 547.704,18 16.612,59 3,03

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. 

P.

Construção do Centro de Saúde do 

Aljustrel
2037 2005 1.385.924,02 54.783,85 3,95

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, I. P.

Construção da extensão de Saúde 

de Castanheira do Ribatejo - Centro 

de Saúde de Vila franca de Xira

2904 2003 833.899,78 178.748,40 21,44

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.
Construção do Laboratorio Regional 

de Saúde Publica do algarve
542 2005 1.870.443,72 151.631,88 8,11

Administração Regional de Saúde do Alentejo
Construção do Centro de Saúde de 

Almodôvar
903 2005 1.120.522,90 77.048,22 6,88

Administração Regional de Saúde do Centro
Construção do Centro de Saúde Dr. 

Arnaldo Sampaio
829 2004 1.941.829,00 324.393,37 16,71

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
SLS/CH Coimbra - Hospital 

Pediátrico
462 2005 37.500.537,53 6.138.493,23 16,37

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Ampliação e Remodelação do 

Hospital de Nossa Senhora da 

Assunção - Seia

1045 2006 5.192.923,56 394.161,83 7,59

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção do Centro de Saúde de 

Castelo Branco
281 2005 1.617.309,56 317.656,23 19,64

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção da Extensão de Saúde 

do Luso
3023 2005 308.331,76 24.791,92 8,04

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção da Unidade de Saúde 

Familiar de Penalva do Castelo 
267 2007 746.368,09 105.641,15 14,15

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 7 - Saúde
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Construção da Unidade de Saúde 

Familiar do Satão
463 2007 939.979,72 83.920,54 8,93

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Elaboração do Projecto e 

Construção de um Pavilhão 

destinado a Consulta Extena, 

Hospital de Dia, Exames Especiais e 

Cirurgia ambulatória

1811 2003 4.485.996,63 250.072,29 5,57

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Centro Hospitalar do alto 

Minho,EPE, Hospital Distrital de 

Viana do Castelo, Renovação do 

Hospital Psiquiátrico da Gelfa

1314 2004 1.120.000,00 102.942,87 9,19

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Centro Hospitalar do Alto Minho, 

EPE - Ampliação e Remodelação da 

Ala Sul - 2ª Fase 

787 2004 425.210,35 54.701,83 12,86

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Construção da Extensão de Saúde 

de Loureda - Arcos de Valdevez
1291 2006 394.939,12 83.817,69 21,22

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Obra de Ampliação do Bloco 

Operatório, Projecto e Construção - 

Hospital de Macedo de Cavaleiros

1761 2004 1.120.033,79 30.836,86 2,75

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Hospital distrital de Mirandela - 

Cirurgia Ambulatória - Projecto e 

Construção 

1728 2004 1.168.980,34 29.232,64 2,50

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Construção do Centro de Saúde de 

Ermesinda/Alfena
1702 2006 1.190.832,75 103.725,82 8,71

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.
Construção da Extensão de Saúde 

de Castelo de Neiva
571 2007 428.211,63 39.037,97 9,12

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção do Centro de Saúde de 

Alfândega da Fé
658 2005 1.601.025,05 80.537,79 5,03

Câmara Municipal de Almeida
Concepção/Construção do Balneário 

Termal da Fonte Santa
109 2006 2.924.477,28 23.537,50 0,80
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Centro de Saúde de 

Arruda dos Vinhos
2738 2004 1.403.697,77 262.551,13 18,70

Câmara Municipal de Aveiro
Construção da Unidade de Saúde de 

Santa Joana - 2ª Fase
1247 2005 663.753,01 83.082,62 12,52

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto

Construção do edifício para a 

unidade de internamento na sede 

do concelho de Cabeceiras de Basto

2038 2006 629.000,00 30.062,54 4,78

Câmara Municipal de Chaves
Ampliação do Centro de Saúde nº 1 

de Chaves
1750 2006 477.292,26 55.978,05 11,73

Câmara Municipal de Loures

Construção do Centro de Saúde de 

Sacavém - Extenção dos Terraços da 

Ponte

138 2006 2.518.694,35 222.594,23 8,84

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Construção do Centro de saude de 

macedo de cavaleiro
1799 2005 1.838.021,14 76.158,30 4,14

Câmara Municipal de Nisa

Construção do Complexo Termal da 

Fadagosa de Nisa - Balneário e 

Centro de Internamento

2277 2004 4.332.991,03 92.831,54 2,14

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Saude de Oeiras-Extensão 

de Paço de Arcos
2458 2004 1.757.793,19 95.029,88 5,41

Câmara Municipal de Sabugal
Infraestruturas e Parque Termal do 

Cró
982 2006 2.356.400,32 355.845,93 15,10

Câmara Municipal de São Pedro do Sul
Concepção/Construção - 

Remodelação de Balneário
1258 2006 4.729.150,14 243.278,32 5,14

Câmara Municipal de Sintra
Execução do Centro de Saúde de 

Queluz, Extensão  de Massamá
504 2005 3.717.670,58 190.973,73 5,14

Câmara Municipal de Tondela
Construção da Extensão de Saúde 

da Lajeosa do Dão
1899 2005 479.938,98 10.159,13 2,12

Centro de Medicina de Reabilitação da Região 

Centro - Rovisco Pais

Construção do Ambulatório - 

Edifício B
2231 2005 3.477.127,62 79.514,86 2,29

Centro Hospitalar de Caldas da Rainha - Caldas da 

Rainha

Remodelação do Serviço de 

Pediatria
540 2005 499.484,87 117.548,30 23,53
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E.
Remodelação do edificio das 

consultas externas do Hospital Geral
2138 2006 423.890,25 65.560,29 15,47

Centro Regional de Alcoologia do Norte

Construção das Novas Instalações 

do Centro Regional de Alcoologia do 

Norte - Empreitada de Arquitectura 

e Instalações Especiais - II Fase

2324 2005 1.493.431,49 199.578,25 13,36

Hospital de Magalhães Lemos - Porto

Remodelação e Beneficiação da 

Unidade de Internamento de 

Intervenção Intensiva

191 2007 429.395,34 103.638,30 24,14

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Construção da Unidade de 

Desabituação do Centro de 

Atendimento a Toxicodependentes 

do Sotavento Algarvio 

914 2005 1.829.811,00 254.284,34 13,90

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
Construção da Unidade de 

Reabilitação de Coimbra
2449 2005 782.000,00 10.166,84 1,30

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga - 

Águeda

Construção do Posto de Saúde de 

Macinhata do Vouga
1782 2005 322.246,72 27.379,90 8,50

Sub-Região de Saúde de Guarda
Construção/Remodelação do Centro 

de Saúde de Manteigas
986 2004 643.321,25 160.708,50 24,98

44 104.990.253,27 11.428.951,00 10,89Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Albufeira
Construção de uma nova EB 1 em 

Ferreiras
1429 2005 866.218,27 104.409,24 12,05

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção da Escola EB1 de 

Alfândega da Fé
2440 2004 1.362.290,31 227.653,71 16,71

Câmara Municipal de Alfândega da Fé

Construção do Centro de Formação 

Desportiva de Alfândega da Fé - 2ª 

Fase

398 2007 934.036,63 39.596,37 4,24

Câmara Municipal de Almada

Execução da Escola do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e Jardim de Infância 

da Charneca de Caparica

768 2006 1.158.353,94 21.049,61 1,82

Câmara Municipal de Almodôvar
Remodelação da Escola de 

Almodôvar
491 2007 718.934,78 45.814,83 6,37

Câmara Municipal de Alter do Chão Pólo da Universidade de Évora 4455 2001 846.709,43 44.679,45 5,28

Câmara Municipal de Amadora
Concepção/Construção da Escola 

Intercultural
866 2004 6.222.588,63 809.435,49 13,01

Câmara Municipal de Amadora

Requalificação do Parque Escolar da 

Brandoa/E.B:1 Jardim de Infância e 

A.T.L

2212 2005 2.167.225,51 315.705,94 14,57

Câmara Municipal de Aveiro
Construção do Jardim de Infância 

das Barrocas
740 2006 334.428,33 8.022,10 2,40

Câmara Municipal de Barcelos
Construção do Jardim de Infância de 

Minhotães
1375 2005 420.128,86 39.155,75 9,32

Câmara Municipal de Beja

Remodelação e Beneficiação da 

Escola Básica1, nº 1 Salvada, Escola 

Básica 1, nº 1 - Cabeça Gorda e 

Jardim de Infância de Cabeça Gorda 

1135 2006 329.934,65 28.499,65 8,64

Câmara Municipal de Boticas Centro Escolar de Boticas 1876 2006 593.372,84 71.165,41 11,99

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 8 - Educação
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Cadaval

Construção da Escola Básica do 1º 

Ciclo e Jardim de Infância do 

Cadaval

2998 2005 936.254,65 200.682,93 21,43

Câmara Municipal de Cantanhede
Construção/Beneficiação de 

Edifícios Escolares (JI/EB1) do Bolho
1512 2005 562.073,55 107.631,44 19,15

Câmara Municipal de Cascais

Escola de Música e Sede de 

Orquestra das Câmaras de Cascais e 

Oeiras

544 2006 854.702,09 17.866,89 2,09

Câmara Municipal de Castro Marim Nova Escola EB 1-2 em Altura 1954 2006 921.681,58 93.046,96 10,10

Câmara Municipal de Cinfães
Construção do Complexo Escolar de 

Fonte Coberta
695 2007 593.475,96 26.621,83 4,49

Câmara Municipal de Coimbra
Construção do Jardim de Infância de 

Montes Claros
2903 2005 488.346,15 70.635,46 14,46

Câmara Municipal de Faro
concepção/Construção da Escola 

EB1 Completa do Montenegro
68 2005 997.439,93 31.851,20 3,19

Câmara Municipal de Faro
Execução de Creche e Jardim de 

Infância da Penha, Faro
1385 2005 700.171,19 141.437,40 20,20

Câmara Municipal de Faro
Preservação e Requalificação da 

Escola E.B.1 de São Luís, em Faro
236 2007 826.670,11 31.274,00 3,78

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere
Construção do Centro Escolar de 

Areias
1973 2005 1.118.460,29 206.779,32 18,49

Câmara Municipal de Guimarães
Ampliação da Escola EB1 de Arrau - 

Nespereira
1468 2006 533.909,82 69.457,50 13,01

Câmara Municipal de Lagoa
Construção da Escola de Trânsito e 

Arranjo Urbano na sua Envolvente
2292 2004 499.838,89 90.053,77 18,02

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de 

Reordenamento da Rede de Escolas 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da EB1 de Bensafrim

1518 2005 351.854,22 85.458,58 24,29
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de 

Reordenamento da Rede de Escolas 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da Escola P3

2214 2005 498.533,81 85.526,21 17,16

Câmara Municipal de Lagos

Programa Especial de 

Reordenamento da Rede de Escolas 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar - 

Ampliação da EB1 de Odiáxere

2105 2005 325.248,29 79.955,29 24,58

Câmara Municipal de Lagos
Construção da Escola EB1 + JI de 

Santa Maria
1635 2006 1.398.978,00 183.630,54 13,13

Câmara Municipal de Leiria

Construção do novo edifício e 

arranjos exteriores na Escola do 1º 

CEB de Touria - Pousos

114 2006 467.500,00 97.887,75 20,94

Câmara Municipal de Lisboa
Construção do Jardim de Infância do 

Bairro Padre Cruz
4294 2001 806.716,00 77.557,92 9,61

Câmara Municipal de Loulé
construção da Escola EB1 nº 5 de 

Loulé
2519 2004 980.000,00 145.019,77 14,80

Câmara Municipal de Loulé
Construção da Escola EB 1 nº 3 de 

Quarteira
264 2005 1.105.859,17 -4.132,37 -0,37

Câmara Municipal de Loulé
Remodelação e Ampliação da Escola 

Primária de Vale Judeu
677 2005 511.054,30 35.661,59 6,98

Câmara Municipal de Loulé
Ampliação e Remodelação da Escola 

E.B.1 nº 3 de Loulé
2641 2004 635.000,00 41.565,88 6,55

Câmara Municipal de Loulé
Reparação e Melhoramentos na 

Escola E.B.1 da Tôr
1295 2006 572.610,20 16.495,28 2,88

Câmara Municipal de Loulé
Reparação e Melhoramentos na 

Escola E.B. 1 de Benafim
131 2007 365.076,22 6.796,41 1,86

Câmara Municipal de Loulé
Construção da Escola E.B. 1 nº 4 de 

Quarteira
1517 2006 1.692.807,30 155.016,49 9,16

Câmara Municipal de Loures

Empreitada de Ampliação do Jardim 

de Infância e Construção do Posto 

Médico e Rouparia da EB1 de São 

Julião do Tojal

168 2005 1.409.936,14 276.797,56 19,63
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Loures
Construção do Jardim de Infância  

da Quinta da Fonte
12617 1999 535.526,94 43.335,04 8,09

Câmara Municipal de Lousada
Construção do Centro Escolar de 

Nevogilde
787 2007 440.355,25 43.945,00 9,98

Câmara Municipal de Maia

Construção de edifícios destinados 

ao ensino Pré-Escolar da designada 

rede pública do ensino Pré-Escolar - 

edifícios a serem agregados a 

escolas de EB1 existentes, 

devidamente comparticipados pelo 

Ministério da Educação, 

nomeadamente em Sá 1 - Frejufe - 

Silva Escura

1852 2005 470.819,30 49.218,57 10,45

Câmara Municipal de Matosinhos

Remodelação e Ampliação da Escola 

EB1 Padre Manuel Castro - S. 

Mamede de Infesta

735 2006 1.076.138,63 10.623,90 0,99

Câmara Municipal de Matosinhos

Recuperação da Escola dos Sinos, na 

Rua Álvaro Castelões, em 

Matosinhos

2037 2006 695.000,00 46.261,75 6,66

Câmara Municipal de Matosinhos
Remodelação da Escola EB1 de 

Santiago - Custódias
925 2006 579.000,00 36.167,14 6,25

Câmara Municipal de Monchique
Construção do Centro Escolar de 

São Pedro - Monchique
1151 2005 1.298.355,00 206.980,70 15,94

Câmara Municipal de Oeiras

Construção da Escola Básica nº 1 e 

Jardim de Infância na Urbanização 

Praxis, em Queijas

1062 2005 1.168.659,63 78.992,70 6,76

Câmara Municipal de Oeiras

Jardim-de-Infância Nossa Senhora 

das Graças, em Algés - Concepção e 

Construção

1340 2005 2.324.988,00 100.632,20 4,33

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Centro de Recursos e Auditório da 

Escola Soares de Basto
2720 2004 476.794,25 90.063,23 18,89

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Jardim de Infância de 

Gondemaria
1648 2006 689.824,62 165.252,64 23,96
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Jardim de Infância de 

Atouguia
1766 2006 464.953,73 101.938,38 21,92

Câmara Municipal de Ovar
Jardim de Infância da Vinha - 

Esmoriz
736 2005 461.005,66 70.208,67 15,23

Câmara Municipal de Ovar

Jardim de Infância da Ponte Nova nº 

1 - Cantina e Beneficiação da Escola - 

S. João

1653 2005 413.378,15 71.999,73 17,42

Câmara Municipal de Palmela
Remodelação da EB/JI de Pinhal 

Novo 2
1238 2006 397.302,90 35.929,31 9,04

Câmara Municipal de Palmela
Remodelação e Ampliação da Escola 

EB1/JI de Cajados
1404 2007 726.675,80 14.032,63 1,93

Câmara Municipal de Penafiel

Construção do Edifício  para Ensino 

Pré-Escolar Freguesia de Rio de 

Moinhos - (Remodelação da Escola 

EB1 e Construção do Edifício  para 

Educaçaõ Pré-escolar em Cans - Rio 

de Moinhos)

356 2007 639.454,70 51.830,45 8,11

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Construção/Beneficiação de Escolas 

e Outros Equipamentos Educativos - 

Construção da Escola da Música

2219 2005 1.222.001,98 150.956,39 12,35

Câmara Municipal de Ponte de Lima

Construção de escolas Destinadas 

ao Ensino Básico e Secundário 

incluindo Acessos e Infraestruturas - 

Construção do Centro Escolar da 

Feitosa

1756 2005 1.543.000,00 62.817,61 4,07

Câmara Municipal de Portimão

Concepção/Construção da 

Ampliação da Escola EB1 da Coca 

Maravilhas

1525 2006 466.097,76 42.837,00 9,19

Câmara Municipal de Seixal Jardim Infância do Fogueteiro 196 2003 700.955,70 125.966,22 17,97

Câmara Municipal de Seixal
Escola 1º Ciclo Pinhal dos Frades - 

2ª Fase e Arranjos Exteriores
1417 2005 742.144,62 82.732,73 11,15
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Sernancelhe
Ampliação e Requalificação da 

Escola Básica nº 1 de Sernancelhe
204 2007 334.473,50 53.767,78 16,08

Câmara Municipal de Silves
Construção da Escola EB1 de 

Armação de Pêra
177 2006 635.000,00 155.039,78 24,42

Câmara Municipal de Silves
Construção do Centro Escolar de 

Pêra - 2ª Fase - Acabamentos
1641 2006 325.219,74 81.269,33 24,99

Câmara Municipal de Tavira
Ampliação da Escola Básica Um da 

Estação - Tavira
1370 2005 497.307,70 57.009,16 11,46

Câmara Municipal de Tavira
Requalificação e Reabilitação do 

Corpo C da Escola D. Manuel I
328 2007 375.000,00 57.076,00 15,22

Câmara Municipal de Tomar
Construção do Centro Escolar de S. 

Pedro
615 2006 672.395,31 83.674,55 12,44

Câmara Municipal de Tondela
Construção da Escola EB0 de 

Tondela
2732 2005 500.210,65 65.628,29 13,12

Câmara Municipal de Viana do Castelo centro escolar de Lanheses 1057 2005 752.500,00 30.135,83 4,00

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Execução da Escola Básica 01 - 

Povoa de Santa Iria 
1587 2005 1.179.075,53 96.135,50 8,15

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Execução do Centro Infantil/ATL-

Arcena/Bom Sucesso, Alverca do 

Ribatejo

2737 2005 1.778.311,50 389.395,15 21,90

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Fornecimento e instalação de 

aquecimento nas escolas Básicas do 

1º Ciclo e Jardins de infância do 

Concelho de Vila Nova de Gaia

2225 2006 676.054,03 65.932,12 9,75

Câmara Municipal do Barreiro
Escola Mendonça Furtado - Edifício 

antigo Externato Barreirense
22 2008 845.427,13 11.178,09 1,32

Câmara Municipal do Entroncamento Jardim de Infância Norte 1373 2006 814.057,75 155.648,44 19,12
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Restauro dos edifícios, dos muros e 

gradeamentos exteriores da Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de 

Carvalho - Lisboa

787 2005 897.630,00 101.745,59 11,33

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, Instalações 

Elétricas, Mecânicas e Arranjos 

Exteriores da Escola EB 2,3 General 

Humberto Delgado (ex. Stº António 

dos Cavaleiros) - Loures

2553 2002 3.458.664,62 505.306,84 14,61

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Construção Civil, Instalações 

Electricas e Mecanicas dos bolcos 

de aulas, bloco de refeitorio, bloco 

oficinal , pavilhão desportivo 30X16 

e arranjos exteriores da escola 

secundária Jose Afonso - Seixal

1526 2003 2.975.587,34 333.016,42 11,19

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Construção Civil, Instalações 

Electricas, Mecanicas e Arranjos 

Exteriores para a Substituição das 

Instalações da Escola Romeu Correia 

Feijo

2832 2005 3.232.000,00 103.803,09 3,21

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Remodelação dos Arranjos 

Exteriores e Conservação do ginásio 

da Escola Básica 2,3 /S do Sardoal

2133 2004 319.105,28 18.999,85 5,95

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Reparação de coberturas, fachadas, 

fundações, estruturas e arranjos 

exteriores da Escola Secundária José 

Gomes Ferreira - Benfica

1050 2006 774.665,12 74.557,66 9,62
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, Instalações 

Eléctricas, Mecânicas e Arranjos 

Exteriores para a Ampliação e 

Remodelação da Escola EB 1,2,3 

Manique do Intendente

646 2006 1.605.463,00 231.778,49 14,44

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, instalações 

Electromecânicas e Arranjos 

Exteriores da Escola EB 2,3 do 

Poceirão - Palmela

846 2006 1.827.736,90 117.640,81 6,44

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, Instalações 

Elétricas, Mecânicas dos Edifícios e 

Arranjos Exteriores para a 

substituição da Escola EB 2,3 de 

Sarrazola - Colares - Sintra

1592 2006 2.570.000,00 203.852,66 7,93

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, instalações 

eléctricas e mecânicas da Escola EB 

2,3 da Charneca - Almada

2733 2005 2.612.711,05 189.042,97 7,24

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo

Construção Civil, instalações 

eléctricas e mecânicas e arranjos 

exteriores para substituição da 

Escola Secundária da Moita

779 2007 2.966.275,00 185.962,09 6,27

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Ampliação da Escola Secundária de 

Almodôvar e Construção do 

Pavilhão Desportivo de Almodôvar

836 2005 1.469.000,00 27.866,90 1,90

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Ampliação e Remodelação da Escola 

Secundária Rainha Santa Isabel de 

Estremoz

2246 2005 539.497,44 79.184,75 14,68
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Direcção Regional de Educação do Norte

Ampliação, Reconversão, 

Requalificação das Instalações (1ª 

Fase) e de Arranjos Exteriores na 

Escola Secundária de Mogadouro

625 2007 669.182,12 15.739,38 2,35

Direcção Regional de Educação do Norte

Ampliação das Instalações com a 

Construção de um Bloco de Aulas 

(MA-BAL), incluindo Arranjos dos 

respectivos espaços Limítrofes na 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da 

Maia, Concelho da Maia

712 2007 644.967,31 83.162,62 12,89

EDUCA - Empresa Municipal de Gestão e 

Manutenção de Equipamentos Educativos de 

Sintra, E. M.

Obras de Ampliação da Escola EB1 

do Sabugo e Arranjos Exteriores
2094 2006 507.765,34 60.890,58 11,99

Instituto de Formação Turística, I. P.

Obras de Reconstrução de Dois 

Imóveis Existentes no Parque do 

Bonfim para Instalação do Núcleo 

Escolar de Setúbal

265 2005 379.485,94 62.648,98 16,51

Instituto de Turismo de Portugal, I. P.

Concepção e Elaboração do 

Projecto e Construção da Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo de 

Lamego

2314 2004 5.249.967,17 184.147,28 3,51

Instituto de Turismo de Portugal, I. P.

Adaptação e Ampliação para 

Instalação do Núcleo Escolar de 

Viana do Castelo 

858 2005 1.727.357,75 147.126,02 8,52

Instituto Politécnico de Beja

Construção da Escola Superior de 

Tecnologia e de Gestão do Instituto 

Politécnico de Beja, Blocos D e E

1338 2007 2.478.348,12 121.936,50 4,92

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Campus da Talagueira - Bloco 

Pedagógico da Escola Superior de 

Saúde do IPCB

117 2006 4.334.000,00 647.304,12 14,94
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto Politécnico de Guarda

Arranjos Exteriores da Escola 

Superior de Turismo e 

Telecomunicações de Seia

3111 2004 458.917,65 40.930,91 8,92

Instituto Politécnico de Leiria
Ensino Pedagógico da Escola 

Superior de Saúde
2292 2005 2.097.746,62 56.552,15 2,70

Instituto Politécnico de Lisboa Construção do Edifício 7 do ISEL 3209 2003 5.399.920,90 313.862,92 5,81

Instituto Politécnico de Lisboa
Construção do Edifício da Escola 

Superior de Música
1037 2005 9.944.070,00 178.704,40 1,80

Instituto Politécnico de Viseu

Construção do Centro de Animação 

e Formação de Artes Cénicas - 

CAFAC do Instituto Politécnico de 

Viseu

2583 2005 370.992,30 13.505,74 3,64

Instituto Politécnico do Porto

Remodelação do Bloco A3 do 

Instituto Superior de Engenharia do 

Instituto Politécnico do Porto

2705 2005 950.000,00 147.351,35 15,51

Secretaria-Geral do Ministério da Educação

Escola Portuguesa de Díli - Timor 

Lorosae - Empreitada Geral da 

Expansão das Instalações Existentes

871 2005 2.054.736,50 98.876,89 4,81

Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de 

Leiria

Construção da Cantina dos Serviços 

de Acção Social do Instituto 

Politécnico de Leiria na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestâo

2057 2005 1.376.653,96 52.259,53 3,80

Universidade da Beira Interior - Reitoria

Execução da Empreitada de 

Construção do Edifício da Faculdade 

de Ciências da Saúde da 

Universidade da Beira Interior

526 2004 12.996.718,65 1.335.529,50 10,28

202



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Universidade do Algarve - Reitoria

Construção do Edifício para a 

Unidade de Ciências e Tecnologias 

dos recursos Aquáticos - 2ª Fase da 

UCTRA da Universidade do Algarve, 

no Campus de Gambelas - Faro

785 2005 2.461.521,35 102.248,63 4,15

Universidade do Minho - Reitoria

Construção do Edifício das Ciências 

da Educação da Universidade do 

Minho em Braga

675 2002 7.474.995,83 107.251,29 1,43

Universidade do Minho - Reitoria

Construção da Escola de Ciências da 

Saúde da Universidade do Minho 

em Braga - Lote 1

310 2005 13.383.528,12 485.777,52 3,63

Universidade do Porto - Reitoria

Construção da Pista de Atletismo e 

Campo Central de Jogos em Relva 

Artificial na Faculdade de Ciências 

do Desporto e de Educação Fìsica da 

Universidade do Porto

532 2005 757.429,90 49.997,48 6,60

Universidade do Porto - Reitoria

Construção de Residência, Cantina e 

Parque de Estacionamento no Polo 

III da Universidade do Porto

710 2003 5.120.234,43 337.492,20 6,59

Universidade do Porto - Reitoria

Construção do 

Restaurante/Cafetaria da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do 

Porto

949 2005 530.200,00 18.560,24 3,50

Universidade do Porto - Reitoria

Construção da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto

3008 2003 5.347.660,00 100.929,28 1,89
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Universidade do Porto - Reitoria

Ampliação da Faculdade de 

Economia da U.P. - Corpos Central e 

Sul - 3º

950 2005 1.299.344,41 126.961,07 9,77

Universidade do Porto - Reitoria

Construção dos Departamentos de 

Mineralogia/Geologia, Cências dos 

Computadores e Serviços 

Académicos da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto

1108 2006 3.994.377,67 209.218,57 5,24

112 180.284.343,29 14.382.098,43 7,98Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Alcochete
Construção da Biblioteca Municipal 

de Alcochete
1427 2004 1.494.990,00 145.120,65 9,71

Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Construção da Casa da Cultura de 

Alfândega da Fé
1414 2002 1.645.084,42 129.645,21 7,88

Câmara Municipal de Almeida Área Multiusos em Vilar Formoso 2722 2005 1.934.933,35 351.246,54 18,15

Câmara Municipal de Alter do Chão

Recuperação e Adaptação do 

Castelo de Alter do Chão para 

Espaço Museológico

622 2006 514.458,52 54.796,71 10,65

Câmara Municipal de Amadora
Construção da Biblioteca Dr. 

Fernando Piteira Santos
242 2006 3.459.529,53 228.153,46 6,59

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Centro de Formação e Exposições 

de Arcos de Valdevez
444 2004 2.795.782,11 556.471,69 19,90

Câmara Municipal de Arouca
Adaptação de Edificio para Museu 

Municipal
1159 2005 379.716,52 34.157,98 9,00

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Auditório e Galeria 

Municipal de Arruda dos Vinhos
3077 2004 562.519,89 117.122,25 20,82

Câmara Municipal de Aveiro Reabilitação da Casa Major Pessoa 2687 2005 677.320,00 155.971,95 23,03

Câmara Municipal de Barrancos
Construção do Cineteatro/Auditório 

Municipal de Barrancos
3415 2001 832.550,11 181.025,21 21,74

Câmara Municipal de Belmonte

Recuperação do Solar dos Cabrais 

para instalação do Centro 

Interpretativo « À Descoberta do 

Novo Mundo» e Envolvente"

2123 2006 1.114.928,94 133.321,91 11,96

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 9 - Cultura
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Borba

Complexo Cultural do Palacete dos 

Melos - 2ª Fase - Recuperação da 

Estrutura

2622 2005 588.549,15 141.442,24 24,03

Câmara Municipal de Borba
Fórum Transfronteiriço da Cultura, 

do Património e da Juventude
1787 2006 359.022,58 32.522,41 9,06

Câmara Municipal de Braga

Remodelação do Teatro Circo 

(condicionamento acústico e 

acabamentos complementares) - 3ª 

Fase

1885 2005 2.739.000,00 111.360,66 4,07

Câmara Municipal de Braga
Remodelação do Teatro Circo 

(Acabamentos) - 3ª Fase
194 2005 6.232.060,00 607.422,82 9,75

Câmara Municipal de Cadaval
Construção da Biblioteca Municipal 

do Cadaval
1502 2006 863.592,08 77.230,05 8,94

Câmara Municipal de Carregal do Sal
Construção do Centro Cultural de 

Carregal do Sal
1282 2005 1.228.316,82 201.766,49 16,43

Câmara Municipal de Cascais
Complexo Museológico de Santa 

Marta
2755 2005 661.965,89 54.812,85 8,28

Câmara Municipal de Castro Marim
Construção do Parque Multiusos do 

Azinhal
2031 2004 560.086,00 98.309,31 17,55

Câmara Municipal de Castro Marim
Construção da Biblioteca Municipal 

de Castro Marim
2138 2004 876.000,00 274.969,73 31,39

Câmara Municipal de Chaves Arquivo Municipal de Chaves 1950 2006 473.555,99 58.983,80 12,46

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova
Cultura - Biblioteca Municipal - 

Construção
2753 2005 530.000,07 122.921,36 23,19

Câmara Municipal de Constância

Centro Ciência Viva - 2ª Fase - 

Constância -Alteração da 

Localização da Cobertura Tênsil

365 2006 362.197,57 4.729,24 1,31

Câmara Municipal de Elvas

Adaptação do antigo Hospital a 

Museu de Arte Contemporânea de 

Elvas - 2ª Fase

1837 2005 2.049.709,56 186.686,04 9,11
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Elvas

Adaptação do Edifício da Biblioteca 

para Integração na Rede Nacional 

de Bibliotecas Públicas 

2251 2005 1.327.382,58 45.323,44 3,41

Câmara Municipal de Esposende

Casa da Juventude de Esposende - 

Remodelação e Ampliação do 

Edifício

1816 2005 779.779,00 51.584,97 6,62

Câmara Municipal de Faro
Execução de arranjos exteriores do 

Teatro Municipal de Faro
2775 2004 939.684,60 235.988,27 25,11

Câmara Municipal de Faro
Construção do Teatro Municipal de 

Faro
3132 2003 5.769.352,35 1.355.419,45 23,49

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Concepção e Construção do Centro 

Cultural de Alfundão
1666 2005 448.729,48 7.482,00 1,67

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Núcleo Museológico do Sal - Museu 

do Sal
1448 2004 474.000,01 85.293,13 17,99

Câmara Municipal de Fornos de Algodres

Concepção Projecto e Construção 

do Centro Cultural de Fornos de 

Algodres

302 2005 844.691,16 34.554,33 4,09

Câmara Municipal de Fundão
Espaços e Equipamentos Sociais - 

Biblioteca Municipal do Fundão
2088 2003 1.343.353,37 139.733,20 10,40

Câmara Municipal de Guarda

Reformulação do Museu de Arte 

Sacra do Edifício do Antigo Paço 

Episcopal

1336 2003 535.553,91 51.690,12 9,65

Câmara Municipal de Guimarães Centro Cultural de Vila Flor 992 2004 11.384.472,97 1.898.212,82 16,67

Câmara Municipal de Lagos
Recuperação da Casa da Fogaça - 

Instalação da Oficina de Ciência Viva
1713 2006 614.796,18 92.521,65 15,05

Câmara Municipal de Lamego

Recuperação, remodelação e 

instalação de equipamento do 

Teatro Ribeiro da Conceição - 

Lamego

2472 2005 4.405.286,00 983.191,33 22,32

Câmara Municipal de Leiria
Requalificação do Cine-Teatro de 

Leiria
2638 2005 2.224.568,61 330.346,08 14,85
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Leiria

Reconstrução dos Edifícios do Ex-Ral 

4 na Cerca do Castelo de Leiria para 

instalação do Museu de Imagem em 

Movimento MimoO

954 2007 2.294.979,29 205.288,00 8,95

Câmara Municipal de Lisboa

Reabilitação do Edificio Municipal 

sito na Rua das Flores de Santa Cruz 

Projecto integrado no Castelo

1470 2003 311.221,65 33.193,40 10,67

Câmara Municipal de Loulé Construção do Arquivo Municipal 1157 2004 1.109.999,96 253.900,16 22,87

Câmara Municipal de Loures
Construção do Edifício para o 

Arquivo Municipal em Loures
2502 2004 4.636.332,81 52.694,40 1,14

Câmara Municipal de Melgaço Espaço Memória e Fronteira 488 2005 838.239,24 111.623,64 13,32

Câmara Municipal de Mesão Frio Construção do Auditório Municipal 1059 2006 496.128,11 45.940,50 9,26

Câmara Municipal de Mogadouro
Construção da Casa das Artes e 

Ofícios de Mogadouro
2419 2004 1.181.963,70 122.884,69 10,40

Câmara Municipal de Mogadouro Biblioteca Municipal de Mogadouro 287 2005 1.346.016,01 58.069,54 4,31

Câmara Municipal de Monção
Construção do Centro Cultural João 

Verde em Monção (1ª Fase)
2916 2004 1.064.251,42 256.073,57 24,06

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
Adaptação da antiga cadeia a 

arquivo municipal
1061 2006 380.428,00 47.633,35 12,52

Câmara Municipal de Montijo

Adaptação das Instalações do 

Arquivo Municipal - Pau Queimado 

2ª Fase

17 2005 865.740,29 75.795,20 8,75

Câmara Municipal de Nazaré Nova Biblioteca Municipal 899 2005 1.499.024,10 241.269,70 16,10

Câmara Municipal de Óbidos

Conversão da Solar da Praça de 

Santa Maria para Museu, Loja e 

Restaurante

2720 2003 416.097,21 63.893,73 15,36

Câmara Municipal de Olhão Construção do Auditório Municipal 675 2006 3.329.272,68 227.465,74 6,83
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Biblioteca  BM3 1012 2004 2.291.835,58 305.896,32 13,35

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Ludoteca Biblioteca Gulbenkian 1560 2006 720.000,00 122.180,68 16,97

Câmara Municipal de Paredes de Coura
Centro de Educação e Interpretação 

Ambiental de Corno de Bico
1038 2004 1.178.035,72 283.181,52 24,04

Câmara Municipal de Penalva do Castelo
Construção da Biblioteca Municipal 

de Penalva do Castelo
2165 2004 690.645,09 86.765,19 12,56

Câmara Municipal de Penela
Construção da Biblioteca e 

Auditorio Municipal
1317 2003 1.352.711,12 159.782,99 11,81

Câmara Municipal de Peniche
Construção da Biblioteca Municipal 

de Peniche (BM2)
263 2005 1.663.694,18 10.621,26 0,64

Câmara Municipal de Pombal

Arquivo Municipal e Construção do 

Parque Subterrâneo na Praça 

Marquês de Pombal

2503 2004 2.189.645,41 199.194,99 9,10

Câmara Municipal de Portalegre

Arquitectura de Cena - instalações 

especiaias cénicas - 

equipamentos/infaestruturas do 

Centro de Artes do Espectáculo de 

Portalegre

777 2005 1.438.329,30 74.973,23 5,21

Câmara Municipal de Portimão Museu Municipal de Portimão 1865 2004 5.946.996,91 540.008,13 9,08

Câmara Municipal de Portimão Palácio Sárrea - Forum Cultural 1351 2004 2.986.623,00 505.064,30 16,91

Câmara Municipal de Redondo
Construção do Centro Cultural do 

Redondo
1706 2004 2.233.441,30 497.995,74 22,30

Câmara Municipal de Resende
Centro Cultural e Auditório de São 

Cipriano
114 2007 712.451,61 36.002,17 5,05

Câmara Municipal de Rio Maior

Construção da Casa da Cultura de 

Rio Maior - Cineteatro e 

Parqueamento Central da Cidade

169 2005 3.316.006,23 154.565,31 4,66

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Recuperação da Fábrica dos 

Azevedos - Museu do Papel - Paços 

de Brandão

755 2005 513.998,05 106.486,29 20,72
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Museu Convento dos Lóios - 

Remodelação e Qualificação dos 

espaços para destino museológico 

do edifício existente - 1ª Fase - 

Santa Maria da Feira

756 2005 774.391,96 156.503,91 20,21

Câmara Municipal de Seia
Construção do Centro de 

Interpretação da Serra da Estrela
417 2004 3.726.605,49 463.456,11 12,44

Câmara Municipal de Seia
empreitada de construção do 

Museu da Cidade
1558 2005 420.646,63 41.293,23 9,82

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Biblioteca Abade 

Correia da Serra
2455 2005 699.733,94 73.774,82 10,54

Câmara Municipal de Serpa
Construção de Raíz do Arquivo 

Municipal Abade Correia da Serra
420 2006 345.865,00 19.512,48 5,64

Câmara Municipal de Serpa
Construção da Biblioteca Municipal 

Abade Correia da Serra
2455 2005 699.733,94 37.748,29 5,39

Câmara Municipal de Silves
Construção da Biblioteca Municipal 

de Silves
3511 2001 1.255.684,60 313.486,35 24,97

Câmara Municipal de Sintra

Centro de Ciência Viva, Terminal do 

Eléctrico, Edifício de Habitação, 

Apoio Administrativo na Ribeira de 

Sintra - Construções Periféricas

195 2005 1.970.051,52 989.004,27 50,20

Câmara Municipal de Sintra

Execução da Casa da 

Cultura/Convívio e Arranjos 

Exteriores Envolventes em Mira 

Sintra

311 2005 1.229.009,00 307.224,23 25,00

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção da Biblioteca Municipal 

de Tabuaço
747 2007 799.999,05 190.141,43 23,77

Câmara Municipal de Torres Novas
Remodelação do Cine-Teatro 

Virgínia
2524 2003 1.232.000,00 313.328,70 25,43
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Torres Novas
Remodelação do Cine-Teatro 

Virgínia - Mecânica de Cena
581 2004 509.826,10 73.469,36 14,41

Câmara Municipal de Torres Novas
Biblioteca Municipal de Torres 

Novas
2076 2004 2.192.722,06 481.748,45 21,97

Câmara Municipal de Vagos
Ampliação e Recuperação da Casa 

Museu
2948 2005 376.820,72 27.963,21 7,42

Câmara Municipal de Valença
Construção da Biblioteca Municipal 

de Valença
3087 2003 1.024.995,17 29.297,92 2,86

Câmara Municipal de Vila de Rei
Construção da Biblioteca Municipal 

de Vila de Rei
2849 2005 1.024.029,75 54.769,41 5,35

Câmara Municipal de Vila do Conde

Reestruturação e Ampliação da Casa 

de S. Sebastião - Arquivo 

Municipal/Centro de Memória

1768 2003 3.854.000,00 806.519,62 20,93

Câmara Municipal de Vila do Conde
Restruturação e Ampliaçãodo 

Teatro Municipal
1634 2006 6.917.262,85 271.049,22 3,92

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Construção do Museu do Neo-

Realismo - Vila Franca de Xira
2453 2005 2.720.809,03 449.967,48 16,54

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Obra de Construção do Centro 

Cultural do Bom Sucesso - Freguesia 

de Alverca do Ribatejo

1515 2006 1.753.552,42 257.230,76 14,67

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

Remodelação do Cine Teatro 

Eduardo Brazão - Freguesia de 

Valadares

2650 2005 1.649.794,60 197.768,57 11,99

Câmara Municipal de Vila Real

Construção do Centro de 

Interpretação Arqueológica da Vila 

Velha

1642 2006 650.000,80 10.170,66 1,56

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Biblioteca Municipal de Vila Real de 

Santo António
3079 2004 1.445.187,01 134.839,55 9,33

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
Biblioteca Municipal de Vila Velha 

de Ródão
1971 2006 937.410,95 151.989,08 16,21

Câmara Municipal de Viseu

Recuperação de uma Casa e a sua 

Reconversão em espaço 

Museológico Etnográfico

511 2006 456.534,82 52.189,35 11,43
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Viseu

Centro de Ciência  de Viseu - Museu 

do Quartzo - Monte de Santa Luzia 

de Viseu

767 2006 923.159,16 191.853,08 20,78

Centro de Finanças da Logística -  Exército
P;1/Amadora(AM) - Construção do 

Edifício do Auditório
2529 2005 2.197.604,50 212.198,99 9,66

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Instituto Português de Museus - 

Museu de Arte Popular - 

Reabilitação-2ª Fase

3045 2004 1.083.755,12 49.747,51 4,59

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Museu Monográfico de Conimbriga - 

Conservação e Valorização das 

Ruínas

909 2004 782.246,13 130.995,00 16,75

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Forte de Sacavém - Adaptação a 

Arquivo da DGEMN - 4ª Fase
3049 2005 2.253.818,73 17.612,93 0,78

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I. P.

Museu José Malhoa - Remodelação 

das Instalações
2926 2005 1.609.542,01 70.535,44 4,38

Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha - Maia

Construção da Nova Sede da Junta 

de Freguesia e Fórum Cultural de 

Vila Nova da Telha

1528 2005 625.254,44 93.241,89 14,91

Universidade Nova de Lisboa - Reitoria

Construção da Biblioteca da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, 

no Campus da Caparica da UNL

1387 2003 3.848.977,99 275.887,60 7,17

98 163.022.652,78 21.196.493,99 13,00Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de remodelação na 

Procuradoria-Geral de República, 

Palácio de Palmela, em Lisboa

1721 2006 347.751,12 6.160,43 1,77

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de Conservação do Palácio de 

Justiça de Cuba
2205 2004 336.278,67 15.953,03 4,74

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação do Palácio da Justiça 

de Figueiró dos Vinhos
1574 2004 487.692,82 43.852,13 8,99

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Obras de reparação e adaptação das 

instalações do centro educativo de 

Santo António  - Porto

3221 2003 1.169.251,44 125.010,89 10,69

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação no Palácio da Justiça 

de Torres Vedras
2535 2004 697.677,89 44.311,24 6,35

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Construção do Palácio de Justiça de 

Melgaço
666 2001 1.137.014,55 120.087,77 10,56

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação da Ala A e C do 

Estabelecimento Prisional do Linhó
1930 2006 1.834.625,05 111.997,27 6,10

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Erradicação do balde higiénico e 

conservação das alas prisionais de 

Vale de Judeus

2536 2004 2.483.844,65 166.873,16 6,72

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-

Estruturas da Justiça, I. P.

Remodelação do Palácio de Justiça 

da Guarda
1759 2004 794.639,38 41.337,31 5,20

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelaçao do Palácio da Justiça 

de Valpaços
1998 2004 650.756,11 97.222,10 14,94

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça do 

Entroncamento
2500 2001 1.725.822,82 107.032,14 6,20

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

santa Cruz da Graciosa
485 2002 2.193.733,28 59.212,98 2,70

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 10 - Justiça
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Santa Cruz das Flores
484 2002 2.130.144,83 70.662,57 3,32

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Erradicação do Balde Higiénico e 

Conservação das Alas Prisionais do 

Estabelecimento Prisional de Vale 

de Judeus

2536 2004 2.483.844,65 339.196,59 13,66

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação e Ampliação do 

Edifício Prisional de Monsanto para 

Transformação em Estabelecimento 

Prisional de Segurança Especial

1339 2004 9.695.982,53 849.392,91 8,76

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Almada
718 2001 6.920.081,09 161.111,15 2,33

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Concepção/Construção do Centro 

Educativo da Madeira
704 2004 2.225.500,00 207.021,17 9,30

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

1ª Fase da Remodelação do Centro 

Educativo de Santa Clara, em Vila do 

Conde

2153 2004 1.774.283,19 42.581,79 2,40

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça da 

Ribeira Grande
975 2003 2.313.207,80 131.324,45 5,68

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palacio da Justiça de 

Silves
2963 2003 3.100.261,09 198.388,41 6,40

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Vila Nova de Famalicão
3093 2004 7.365.455,99 110.625,01 1,50

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Construção do Palácio da Justiça de 

Ponte da Barca
3314 2002 1.904.629,21 51.347,55 2,70

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Empreitada de Conservação do 

Palácio de Justiça de Reguengos de 

Monsaraz

2163 2004 499.500,00 29.727,48 5,95

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação do Palácio da Justiça 

de Viana do Castelo
1130 2006 1.244.889,87 57.722,96 4,64
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação da Ala B do Pavilhão 

Complementar de Estabelecimento 

Prisional de Alcoentre

874 2006 1.099.929,90 22.580,84 2,05

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 

Justiça

Remodelação no Palácio de Justiça 

de Esposende
2842 2005 454.097,51 57.283,22 12,61

26 57.070.895,44 3.268.016,55 5,73Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Abrantes

Instalação dos Serviços 

Municipalizados de Abrantes - 

Pavilhão Industrial

1949 2006 464.044,75 16.957,40 3,65

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Alquerubim
1511 2005 1.151.216,88 58.236,32 5,06

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha Piscina Municipal da Branca 2999 2005 1.283.924,77 138.055,79 10,75

Câmara Municipal de Albufeira

Execução de Pavilhão Desportivo no 

recinto da Escola E.B. 2,3 de 

Paderne e requalificação 

paisagística dos espaços 

envolventes

481 2005 1.110.407,78 286.613,46 25,81

Câmara Municipal de Alcobaça Piscinas Municipais de Pataias 1423 2006 1.994.489,17 73.519,66 3,69

Câmara Municipal de Alcochete

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola D. 

Manuel I

2374 2005 497.863,53 24.474,80 4,92

Câmara Municipal de Aljezur
Construção das Piscinas Municipais 

de Aljezur
1572 2005 2.249.960,77 1.873.371,38 83,26

Câmara Municipal de Aljustrel

Construção do Parque de 

Exposições e Feiras de Aljustrel - III 

Fase - Pavilhão para Pecuária e 

Arranjos Exteriores

1646 2006 619.931,29 14.805,62 2,39

Câmara Municipal de Amadora
Concepção/Construção do Centro 

da Juventude
444 2005 1.590.301,02 396.535,93 24,93

Câmara Municipal de Ansião
Construção da Piscina Municipal da 

Ansião
1274 2005 1.691.494,58 188.988,86 11,17

Câmara Municipal de Armamar
Construção da Piscina Municipal 

Coberta de Armamar
2036 2006 1.698.500,00 418.187,21 24,62

Câmara Municipal de Arouca

Construção do Recinto para Feiras 

Quinzenais - Reabilitação do Espaço 

Feira para Espaço Multiusos

2290 2005 414.559,22 95.414,38 23,02

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 11 - Desporto e Lazer
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Arouca
Construção da Piscina no Fundo do 

Concelho - (Escariz)
1989 2005 1.289.830,14 68.473,56 5,31

Câmara Municipal de Arraiolos

Construção do Pavilhão de 

Actividades Económicas no Cabouco 

em Arraiolos

2498 2005 1.978.000,00 180.628,01 9,13

Câmara Municipal de Baião Pavilhão Desportivo de Baião 1371 2004 1.369.409,77 95.444,27 6,97

Câmara Municipal de Barcelos
Construção do Pavilhão Desportivo 

na escola EB 2 e 3 de Manhente
2244 2004 636.789,96 26.660,75 4,19

Câmara Municipal de Benavente
Construção de Pavilhão Desportivo 

da Barrosa
2642 2005 719.749,47 113.146,06 15,72

Câmara Municipal de Caldas da Rainha
Pavilhão Desportivo da EB1 de 

Santo Onofre
104 2005 637.278,73 33.305,79 5,23

Câmara Municipal de Caldas da Rainha Piscina descoberta de Salir do Porto 1230 2005 1.198.803,08 68.334,30 5,70

Câmara Municipal de Castelo de Vide
Remodelação da Piscina Coberta de 

Castelo de Vide
1946 2005 750.640,06 92.143,31 12,28

Câmara Municipal de Castro Verde Pavilhão de Mostras 1506 2004 348.533,64 57.543,79 16,51

Câmara Municipal de Cinfães
construção do Polidesportivo de 

Tarouquela
28 2006 342.549,18 37.925,20 11,07

Câmara Municipal de Crato
Piscinas Municipais Descobertas do 

Crato
1801 2005 2.996.666,04 370.799,20 12,37

Câmara Municipal de Faro
Execução do Pavilhão 

Gimnodesportivo
908 2005 2.115.000,00 240.803,96 11,39

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
Construção do Pólo de Formação de 

Figueiró dos Vinhos
1168 2005 693.628,11 151.153,72 21,79

Câmara Municipal de Gondomar
Concepção/Construção Pavilhão 

Multiusos de Gondomar
718 2004 14.842.362,54 642.544,92 4,33

Câmara Municipal de Gouveia
Construção do Centro Cultural e 

Piscinas de Vila Nova de Tázem
1580 2004 1.262.051,36 241.244,82 19,12
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Câmara Municipal de Grândola

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo no Parque 

Desportivo Municipal

1597 2005 329.944,09 35.603,10 10,79

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova

Construção do Edifício de 

Multifunções: Posto Médico, WC 

Público, Restaurante e Parque de 

Estacionamento em Monsanto - Vila

2996 2004 602.818,26 49.867,87 8,27

Câmara Municipal de Lagos

Construção do Pavilhão e Piscinas 

Municipais, incluindo Arranjos 

Exteriores

2005 2004 9.320.000,00 1.213.756,59 13,02

Câmara Municipal de Lamego
Concepção e Execução das Piscinas 

Cobertas Municipais de Lamego
1969 2006 2.467.469,07 178.841,31 7,25

Câmara Municipal de Leiria Polidesportivo das Colmeias 858 2004 799.499,68 103.272,57 12,92

Câmara Municipal de Leiria
Construção do Pavilhão 

Polidesportivo dos Pousos
277 2005 892.825,76 108.025,39 12,10

Câmara Municipal de Lisboa

Adptação do espaço para o Centro 

de Juventude  da Zona M Chelas 

(Bairro do Armador)

1919 2000 223.526,70 32.985,75 14,76

Câmara Municipal de Loulé
Complexo de Piscinas Cobertas em 

Quarteira
708 2006 3.697.443,94 658.990,48 17,82

Câmara Municipal de Loures
Pavilhão Desportivo na EB 2/3 do 

Alto do Moínho - Catujal
1636 2004 1.204.245,00 140.958,19 11,71

Câmara Municipal de Loures
Concepção e Execução do Complexo 

de Piscinas Municipais da Portela
2766 2005 2.521.998,01 528.470,22 20,95

Câmara Municipal de Matosinhos

Construção do Pavilhão Municipal 

do Padrão da Légua - Senhora da 

Hora

1118 2007 995.873,05 45.764,81 4,60

Câmara Municipal de Miranda do Douro
Pavilhão multiusos de Miranda do 

Douro
1015 2006 606.244,62 19.433,51 3,21
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Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Miranda do Douro
Edifício de Usos Multíplos e Recinto 

de Feiras de Miranda do Douro
89 2007 377.136,27 30.842,59 8,18

Câmara Municipal de Mogadouro Pavilhão Desportivo de Bemposta 1270 2006 357.387,27 14.340,18 4,01

Câmara Municipal de Moimenta da Beira

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de 

Moimenta da Beira

1346 2005 2.386.940,45 157.569,62 6,60

Câmara Municipal de Monção
Construção da Piscina Municipal de 

Monção
1809 2003 2.833.856,55 422.354,78 14,90

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo
Construção das Piscinas Municipais 

Cobertas de Montemor-o-Novo
1808 2004 1.987.101,10 335.393,01 16,88

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho

Pavilhão Municipal de Montemor-o-

Velho - Recuperação do Edifício e 

Construção dos Arranjos Exteriores

1737 2005 810.000,00 120.902,36 14,93

Câmara Municipal de Óbidos
Concepção/construção da Piscina 

Municipal de Óbidos
2731 2004 2.177.772,20 62.499,47 2,87

Câmara Municipal de Oeiras

Construção do Pavilhão Desportivo 

da Escola Secundária Noronha Feyo - 

Queijas

163 2004 1.187.854,48 88.018,15 7,41

Câmara Municipal de Oeiras
Arranjos Exteriores da Piscina de 

Outurela/Portela
2700 2004 830.189,22 169.468,63 20,41

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis Construção de Piscinas Municipais 1358 2006 2.449.002,02 263.656,16 10,77

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
Execução do Pavilhão do Parque de 

Feiras e Exposições de Vila Verde
182 2007 1.799.990,06 128.948,59 7,16

Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Construção das Piscinas Municipais 

de Freamunde
2848 2004 1.188.509,26 49.418,25 4,16
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Desvio

Câmara Municipal de Paredes

Concepção/construção de Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de 

Lordelo

22 2005 1.570.340,11 390.585,47 24,87

Câmara Municipal de Pedrógão Grande

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Pedrógão 

Grande

2905 2003 980.503,61 206.029,94 21,01

Câmara Municipal de Penafiel
Execução de Gimnodesportivo na 

Freguesia de Novelas
1472 2005 858.943,58 41.538,23 4,84

Câmara Municipal de Peso da Régua

Reabilitação do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal e 

Ampliação de Salas Anexas

1865 2006 393.059,31 10.378,22 2,64

Câmara Municipal de Pombal
Construção de Pavilhões 

Gimnodesportivos/Redinha
1906 2005 545.573,03 102.402,91 18,77

Câmara Municipal de Pombal

Construção dos Pavilhões 

Gimnodesportivos/Albergaria dos 

Doze

2063 2005 497.253,61 53.413,89 10,74

Câmara Municipal de Pombal

Construção do Centro de Apoio ao 

Associativismo/Edifício da 

Filarmónica Artística Pombalense

423 2005 749.939,60 31.402,35 4,19

Câmara Municipal de Portalegre
Polivalente com Balneários e Zona 

de Lazer no Bairro dos Assentos
312 2005 443.196,72 -4.800,00 -1,08

Câmara Municipal de Portimão
Concepção/Construção da Piscina 

Municipal da Mexilhoeira Grande
152 2007 2.234.474,00 8.995,57 0,40

Câmara Municipal de Porto de Mós
Construção do Pavilhão 

Polidesportivo do Juncal
266 2006 914.015,95 49.822,50 5,45

Câmara Municipal de Resende
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Anreade
1712 2005 703.770,31 167.737,03 23,83

Câmara Municipal de Resende Pavilhão Gimnodesportivo de Freigil 612 2005 365.563,00 58.231,84 15,93

Câmara Municipal de Sabrosa Piscina Coberta Municipal - Sabrosa 1156 2006 521.553,48 127.861,38 24,52
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Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal
1361 2006 796.409,42 62.031,02 7,79

Câmara Municipal de Santarém
Construção do Pavilhão da Escola 

E.B. 2,3 Mem Ramires - Santarém
1623 2005 476.713,43 115.474,94 24,22

Câmara Municipal de São João da Pesqueira

Parque Desportivo e Recreativo da 

Mata do Cabo 1ª Fase- Piscina e 

Parque de Campismo em S. João da 

Pesqueira

305 2005 1.803.123,33 367.415,42 20,38

Câmara Municipal de Seixal
Execução do Pavilhão Municipal da 

Torre da Marinha - 2ª Fase 
381 2003 3.538.390,00 261.635,17 7,39

Câmara Municipal de Setúbal
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Aranguês
13 2007 427.388,22 25.329,33 5,93

Câmara Municipal de Tabuaço
Construção das Piscinas Cobertas 

Municipais de Tabuaço
3016 2005 1.627.786,25 88.973,22 5,47

Câmara Municipal de Tavira
Execução do Pavilhão Desportivo da 

Luz de Tavira
866 2006 799.254,77 24.490,48 3,06

Câmara Municipal de Torres Novas
Projecto/Construção do Palácio dos 

Desportos de Torres Novas
2068 2003 4.079.843,26 171.174,55 4,20

Câmara Municipal de Trancoso
Piscina Municipal de de Vila Franca 

das Naves
1069 2005 800.687,79 103.807,70 12,96

Câmara Municipal de Vale de Cambra
Edifício de Apoio às Piscinas 

Municipais Descobertas
2717 2004 1.110.113,68 262.712,77 23,67

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Concepção/Construção do Pavilhão 

Desportivo do Sobralinho
102 2006 701.553,63 83.575,64 11,91

Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
Centro Náutico de Vila Nova da 

Barquinha
517 2003 1.021.581,03 30.371,73 2,97

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão Edifício Piscinas de Ribeirão 110 2006 2.534.939,27 181.495,17 7,16

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Pavilhão Gimnodesportivo de 

Vermoim
2959 2005 939.475,21 84.431,86 8,99
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Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Concepção e Construção da Piscina 

Municipal de Lever
2259 2005 1.099.032,21 15.536,83 1,41

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Pavilhão Municipal da Madalena 1845 2006 890.000,00 127.173,67 14,29

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

Concepção e construção das 

piscinas municipais de Vila Real de 

Santo António

1049 2004 2.721.753,77 255.269,12 9,38

Câmara Municipal de Vimioso
Construção do Pavilhão Multiusos e 

Campo de Feira em Vimioso
1957 2004 2.316.440,24 286.572,55 12,37

Câmara Municipal de Viseu
Remodelação e Ampliação das 

Piscinas Municipais do Fontelo
2613 2004 1.987.728,99 566.810,49 28,52

Câmara Municipal do Barreiro

Construção do Tanque de 

Aprendizagem de Natação do 

Lavaradio

1685 2006 803.000,00 81.511,00 10,15

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Remodelação e Ampliação do 

Pavilhão Central (Unidade I) Cirurgia 

Cardiotoracica, Bloco Operatório 

Central e Cirurgia Ambulatória

445 2007 1.119.994,97 249.965,54 22,32

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

Coudelaria de Alter - Execução da 

Enoteca e Lagar
2246 2003 339.433,75 10.097,24 2,97

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação do Pavilhão Multiusos de 

Guimarães
650 2007 625.000,00 41.465,43 6,63

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação do Pavilhão 1 da FIL para 

salas de Conferência de Imprensa e 

Centro de Imprensa por ocasião da 

reunião informal de Chefes de 

Estado e de Governo

1342 2007 3.320.342,32 139.560,01 4,20
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Acumulado
Desvio

Instituto Politécnico do Porto

Construção do Pavilhão de 

Cenografia da Escola Superior de 

Música e das Artes do Espectáculo 

do Instituto Politécnico do Porto

715 2006 327.799,44 49.113,72 14,98

Instituto Politécnico do Porto

Construção de um pavilhão para a 

Investigação para o LSA - 

Laboratório de Sistemas Autónomos 

do Instituto Superior de Engenharia 

do Instituto Politécnico do Porto

595 2007 454.355,89 112.146,37 24,68

Junta de Freguesia de Galveias - Ponte de Sôr
Concepção e Execução de Piscinas 

em Galveias
2503 2005 1.728.257,70 426.171,65 24,66

Lamego ConVida - Gestão de Equipamentos 

Municipais, E. M.

Reabilitação e Renovação das 

Piscinas Descobertas Municipais de 

Lamego

624 2007 534.954,17 21.976,42 4,11

92 137.699.151,95 16.454.582,42 11,95Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor Valor. Acumulado Desvio

Assembleia da República
Requalificação do Espaço designado 

por Pombal no Palácio de S. Bento
823 2007 498.513,19 71.574,30 14,36

Associação de Municípios de Espinho, Gondomar, 

Maia, Porto, Valença, Matosinhos e Vila do Conde 

- Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de 

Lixos da Região do Porto

Construção Civil e Instalações 

Técnicas da Plataforma de Triagem 

da Lipor

1778 2006 979.974,79 243.319,40 24,83

Associação de Municípios do Alentejo Central
Remodelação das Instalações de 

Apoio do Aterro Sanitário da AMCAL
324 2006 345.003,65 1.243,07 0,36

Associação de Municípios do Oeste
Construção do Edifício-Sede da 

Comunidade Urbana do Oeste
594 2006 2.041.838,64 157.842,56 7,73

Câmara Municipal de Abrantes CTA Centro Tecnológigo Alimentar 2960 2005 796.123,26 15.953,88 2,00

Câmara Municipal de Alijó

Aldeias Vinhateiras , Plano de 

Dinamização de Favaios - 1ª Fase - 

Edifício "A Obra"

2030 2005 532.123,04 28.676,98 5,39

Câmara Municipal de Almada

Construção do Mercado Municipal 

do Laranjeiro e Galeria Comercial 

(Bazar)

2736 2004 2.273.092,86 82.662,02 3,64

Câmara Municipal de Amarante
Concepção/Construção da estação 

Rodoviária do Queimado
1012 2006 518.776,00 -53.405,60 -10,29

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos
Construção do Terminal Rodoviária 

de Arruda dos Vinhos
2982 2004 1.005.203,98 251.217,45 24,99

Câmara Municipal de Bombarral
Recuperação do Edificio dos Paços 

do Concelho
2919 2002 755.285,88 144.501,82 19,13

Câmara Municipal de Borba
Ampliação do Mercado Municipal 

de Borba
1211 2005 409.287,87 77.945,26 19,04

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 12 - Serviços
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor Valor. Acumulado Desvio

Câmara Municipal de Boticas
Edifício dos Paços do Concelho - 

Ampliação
3020 2003 1.482.993,83 74.842,08 5,05

Câmara Municipal de Castro Marim
Recuperação e Valorização do 

Moinho das Pernadas
559 2006 570.453,44 103.317,94 18,11

Câmara Municipal de Castro Marim
Recuperação das Muralhas do Forte 

de São Sebastião
1715 2006 1.063.722,18 268.791,70 25,27

Câmara Municipal de Chaves

Logística Norlogis/Plataforma 

Logística Internacional do Vale do 

Tâmega (INTERREG III) - 

Concepção/Construção de Edifício 

Administrativo, Balneários, 

Bar/Restaurante e Parque de 

Estacionamento para Camiões

2567 2005 1.350.000,00 13.081,97 0,97

Câmara Municipal de Chaves
Ampliação e Reabilitação do 

Mercado Municipal de Chaves
87 2006 323.730,10 15.418,89 4,76

Câmara Municipal de Coruche
Execução do Novo Espaço de 

Mercados e Feiras
2986 2005 374.830,48 53.580,95 14,29

Câmara Municipal de Covilhã

Construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários e Auditório 

do Paul

251 2007 374.725,58 36.637,93 9,78

Câmara Municipal de Évora

Recuperação e Restauro do 

Convento e Igreja de Nossa Senhora 

dos Remédios

2782 2004 1.278.348,00 317.963,10 24,87

Câmara Municipal de Faro
Recuperação e Reabilitação do Solar 

da Horta do Ourives
2952 2004 661.007,37 88.922,63 13,45

Câmara Municipal de Faro

Empreitada de Reabilitação e 

Adaptação do Edifício Casa das 

Figuras

2768 2004 647.062,74 98.739,26 15,26

Câmara Municipal de Figueira da Foz
Construção da Nova Sede da Junta 

de Freguesia de Ferreira-a-Nova
1112 2005 435.271,39 97.419,71 22,38
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Câmara Municipal de Figueira da Foz

Remodelação do Edfício do 

Matadouro/Centro de Formação 

Profissional da Figueira da Foz

1903 2005 1.412.628,83 151.648,17 10,74

Câmara Municipal de Fundão Casa da Moagem - Fundão 528 2005 3.551.978,79 815.571,89 22,96

Câmara Municipal de Gondomar
Construção da Capela Mortuária de 

Fanzeres
3043 2004 385.043,14 93.577,42 24,30

Câmara Municipal de Gondomar

Requalificação e reabilitação da 

Casa Branca de Gramido - Programa 

Pólis

2260 2005 14.842.362,54 73.613,34 0,50

Câmara Municipal de Guimarães
Construção do Novo Mercado 

Municipal
812 2005 5.430.983,03 433.786,18 7,99

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova

Beneficiação de Edifício Destinado à 

Casa/Pousada da Juventude em 

Idanha-a-Nova

1440 2005 494.339,31 121.816,67 24,64

Câmara Municipal de Lagos
Beneficiação do Mercado de Santo 

Amaro
850 2006 470.957,67 109.607,70 23,27

Câmara Municipal de Lagos

Igreja de Nossa Senhora do Carmo - 

1ª Fase - Consolidação e Reforço 

Estrutural

1734 2006 372.798,64 59.144,97 15,87

Câmara Municipal de Lisboa

Conclusão das Obras do Edifício sito 

na Rua de S. Miguel 76/82, 

tornejando c/a Rua da Regueira, 

13/15 - Freguesia de S. Miguel - 

Alfama 

3028 2001 388.440,68 37.940,43 9,77

Câmara Municipal de Lisboa

Reconstrução do Edifício Municipal 

sito na Rua da Regueira 22/24 

Freguesia de Santo Estevão, em 

Alfama

2108 2000 249.120,14 37.378,28 15,00

Câmara Municipal de Lisboa

Construção do Edifício Municipal, 

sito na Rua do Vale, 10 A e 10 B - 

Bairro Alto

1676 2003 575.300,76 51.397,19 8,93
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Câmara Municipal de Loulé

Adaptação das Instalações do 

Antigo Centro de Saúde de 

Quarteira - Delegação da Câmara 

Municipal de Quarteira

1347 2005 585.000,00 3.040,00 0,52

Câmara Municipal de Loures

Reabilitação do Edifício Palácio dos 

Marqueses da Praia, para Instalação 

da Assembleia Municipal

700 2005 1.039.737,40 82.473,12 7,93

Câmara Municipal de Loures
Construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Sacavém
1575 2005 3.446.077,00 81.604,35 2,37

Câmara Municipal de Mafra
Construção do Edifício da Protecção 

Civil - Mafra
106 2007 599.936,31 79.994,66 13,33

Câmara Municipal de Matosinhos
Conservação e Remodelação dos 

Armazéns Gerais
1482 2007 577.451,13 52.406,42 9,08

Câmara Municipal de Melgaço Centro Coordenador de Transportes 2141 2005 561.016,67 70.191,09 12,51

Câmara Municipal de Monção
Recuperação do Castro de S. 

Caetano (Edifício de Apoio)
984 2007 378.825,00 55.453,74 14,64

Câmara Municipal de Mora
Concepção Construção do Fluviário 

de Mora
413 2005 4.748.089,86 235.043,75 4,95

Câmara Municipal de Oeiras
Reconversão e Reabilitação do 

Mercado Municipal de Caxias
808 2005 757.499,42 44.647,74 5,89

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro Instituto de Educação e Cidadania 1509 2007 498.710,00 66.221,59 13,28

Câmara Municipal de Ourém
Construção do Edifício dos Paços do 

Concelho
3087 2005 4.607.488,12 995.406,31 21,60

Câmara Municipal de Ourém

Construção do Edifício Misto do 

Cercal - Junta de Freguesia e Jardim-

de-Infância

224 2007 563.627,09 25.456,04 4,52

Câmara Municipal de Penamacor
Recuperação do Convento de Santo 

Estevão
1145 2006 879.913,69 173.015,70 19,66
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Câmara Municipal de Portalegre
Recuperação/Reabilitação da Real 

Fábrica de Lanifícios de Portalegre
1128 2004 2.737.574,78 551.965,50 20,16

Câmara Municipal de Seixal
Qualificação do Moinho da Maré de 

Corroiois
211 2006 589.727,79 121.051,01 20,53

Câmara Municipal de Sertã
Conclusão do novo quartel dos 

bombeiros voluntários da sertã
2678 2005 644.000,00 147.514,09 22,91

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Mercado no Bairro 2 de 

Abril
559 2005 1.443.045,18 202.335,93 14,02

Câmara Municipal de Silves

Construção de Edifício destinado a 

Estacionamento Público em  

Armação de Pêra

1579 2004 1.909.998,00 383.008,61 20,05

Câmara Municipal de Tavira
Execução da Casa da Aldeia e do 

Jardim de Cachopo
881 2006 393.712,51 33.835,13 8,59

Câmara Municipal de Tondela
Requalificação da ACERT - Centro de 

Recursos Culturais, 2ª Fase
2238 2005 339.600,00 74.642,32 21,98

Câmara Municipal de Vendas Novas

Empreitada para Construção do 

Mercado Municipal de Vendas 

Novas

1679 2005 2.095.530,21 88.625,30 4,23

Câmara Municipal de Vieira do Minho

Remodelação e Ampliação dos 

Paços do Concelho - Fase B - Vieira 

do Minho

2761 2003 1.227.057,12 204.020,78 16,63

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Recuperação do Edifício 

Administrativo
1165 2005 847.064,67 181.487,94 21,43

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
Mercado Municipal da Venda Nova - 

Vila Nova de Cacela
2315 2004 647.068,35 155.763,20 24,07

Câmara Municipal de Vila Verde
Requalificação do Edificio dos Paços 

do Concelho
706 2004 1.151.164,40 284.295,14 24,70

Câmara Municipal de Viseu
Reabilitação do Antigo Mercado 2 

de Maio
848 2000 1.672.904,10 418.085,46 24,99
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor Valor. Acumulado Desvio

Câmara Municipal do Entroncamento

Futuras Instalações da 

D.A.U.O.P./D.O.M.S.U. - Alteração e 

Ampliação de Edifício

2977 2004 368.901,79 68.331,51 18,52

Centro de Medicina de Reabilitação da Região 

Centro - Rovisco Pais

Remodelação da cozinha - Edifício 

G, do Centro de Medicina de 

Reabilitação da Região Centro - 

Rovisco Pais

2230 2005 793.981,62 55.430,83 6,98

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Obra de Conservação e Pequenas 

Alterações do Edifício da Rua 

Braamcap nº 7

1122 2002 861.314,30 108.658,32 12,62

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve
Reabilitação do Palacete Doglioni 1904 2005 799.797,24 113.386,90 14,18

Comunidade Urbana do Médio Tejo
Centro de Apoio à Gestão Territorial 

do Médio Tejo
175 2007 531.204,43 73.150,20 13,77

Departamento Geral de Administração - 

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Instalações Presidência Portuguesa 

do Conselho da União Europeia
531 2007 4.887.710,74 642.759,92 13,15

Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do 

Centro

Edíficio da ex-Fábrica dos Mirandas 

Reconstrução e Adaptação para 

Innstalação de Serviços da CCDRC - 

2ª Fase

1315 2006 1.496.890,73 0,00 0,00

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas do Quartel da GNR das 

Termas de S. Vicente

473 2006 410.249,27 65.147,79 15,88

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas da Secção da PSP da 

Covilhã

2850 2004 993.431,65 83.247,43 8,38

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Conclusão da Construção Civil, 

Instalações Eléctricas e Mecânicas 

do Quartel da GNR de Castelo 

Branco

3107 2004 1.675.874,98 407.952,93 24,34
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor Valor. Acumulado Desvio

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas do Quartel da GNR de 

Santa Maria da Feira

509 2005 1.023.929,31 96.560,76 9,43

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Remodelação do Hangar em Salas 

de Aula - GNR da Figueira da Foz
939 2007 634.806,63 31.673,58 4,99

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas da Secção da PSP das 

Caldas da Rainha

3045 2005 1.083.755,12 91.213,51 8,42

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena

Construção civil e Instalações 

eléctricas do quartel da GNR de 

Tavira

319 2006 1.199.275,64 132.018,10 11,01

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

centro de estudos e Formação 

Autarquica de Coimbra
833 2002 1.050.200,17 118.306,78 11,27

Direcção-Geral dos Impostos

Obras de remodelação e 

beneficiação do Serviço de Finanças 

do Porto 2

1052 2006 434.292,52 11.029,58 2,54

Estrutura de Missão para a Presidência 

Portuguesa do Conselho da União Europeia

Adaptação da Sala Atlântico para a 

realização da reunião informal de 

Chefes de Estado e de Governo 

1343 2007 1.512.687,38 99.469,11 6,58

Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações - Ministério da Administração Interna

Construção Civil e Instalações 

Eléctricas do Quartel da GNR de 

Armação de Pêra

3058 2004 734.504,50 13.439,23 1,83

Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações - Ministério da Administração Interna

Construção civil e Instalações 

Elétricas da Esquadra da PSP da 

Nazaré

461 2005 465.356,55 33.673,29 7,24

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I. P.

Ministério da Finanças e da 

Administração Pública - Instituto de 

Informática - Centro de Dados

1656 2006 932.000,00 66.478,93 7,13

Instituto da Segurança Social, I. P.

Remodelação do Edifício Sede do 

Centro Distrital de Segurança Social 

de Leiria

3653 2001 1.165.318,39 39.441,48 3,38
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor Valor. Acumulado Desvio

Instituto Politécnico de Portalegre
Remodelação e Acabamentos no 

Quartel do Trém - Fase III
1716 2006 667.134,94 112.473,86 16,86

Instituto Português do Património Arquitectónico

Recuperação do Circuito das 

Muralhas e Torres do Castelo de 

Évoramonte

1447 2005 351.963,63 87.990,72 25,00

Junta de Freguesia de Aguas Santas - Maia
Construção da Nova Sede de Junta 

de Freguesia de Águas Santas
1679 2004 365.500,00 52.708,94 14,42

Junta de Freguesia de Nogueira - Maia

Construção da nova sede da Junta 

de Freguesia de Nogueira -

acabamentos gerais

2661 2004 915.344,53 188.397,83 20,58

Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de 

Portalegre

Construção da Cantina Central do 

Edificio dos Serviços Centrais do IPP
2373 2005 424.607,05 62.225,23 14,65

Serviços de Acção Social - Universidade do Minho
Reabilitação da Residência 

Universitária Loyd Braga
740 2007 518.341,34 94.363,03 18,20

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

da Câmara Municipal de Sintra

Remodelação das Edificações 

Existentes - Fase 2 - Instalações 

Oficinais da Portela de Sintra

2053 2004 1.998.264,70 360.536,24 18,04

87 110.129.779,75 12.297.380,49 11,17Totais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Albufeira

Construção do Centro de Dia e 

Unidade de Acolhimento 

Temporário p/ Terceira Idade na 

Quinta da Palmeira

883 2006 1.189.000,00 134.280,22 11,29

Câmara Municipal de Alcobaça Habitação Social de Maiorga 3039 2004 367.945,08 25.851,00 7,03

Câmara Municipal de Almada
Centro Comunitário dos Três Vales - 

Monte de Caparica
1349 2006 753.404,11 45.522,50 6,04

Câmara Municipal de Aveiro
Construção de 20 Habitações 

Sociaias Unifamiliares em Cacia
1028 2003 1.250.623,47 26.539,13 2,12

Câmara Municipal de Beja

Recuperação e Adaptaçãoa Centro 

Social do Palácio do Largo do 

Lidador em Beja

2443 2004 849.955,06 68.144,35 8,02

Câmara Municipal de Bombarral
Construção de Habitação Social no 

Salgueiro (9 Fogos)
1584 2005 340.769,03 30.338,10 8,90

Câmara Municipal de Espinho
Construção de Habitação Social em 

Silvade (PER)
3064 2002 1.999.960,22 200.279,88 10,01

Câmara Municipal de Espinho

Construção dos Blocos de Habitação 

e Comércio B1, B2, B3, B4 e B5 e 

arranjos exteriores do sector B - 

Ponte de Anta - Espinho

1847 2002 4.347.875,33 186.021,44 4,28

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova Lar de Idosos de Penha Garcia 1723 2005 587.429,34 89.436,72 15,23

Câmara Municipal de Lamego
construção de Habitação Social - 46 

Fogos na Quinta de santo António
2015 2006 1.396.335,29 114.095,02 8,17

Câmara Municipal de Lisboa
 Residência para Idosos de 

Campolide
2819 2003 946.695,66 125.449,46 13,25

Câmara Municipal de Lisboa Equipamento Social Ferreira Borges 73 2004 894.363,03 215.361,66 24,08

Anexo III - Contratos de empreitada do tipo "Edifícios"

Quadro 13 - Apoio Social
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Loulé

Construção de Habitação a Custos 

Controlados - Bairro da Campina de 

Cima

994 2005 1.202.132,61 12.472,59 1,04

Câmara Municipal de Loulé
Construção a Custos Controlados 

em Quarteira
345 2005 987.899,91 65.724,44 6,65

Câmara Municipal de Loulé Centro Social Autárquico 1538 2006 1.659.540,31 364.864,53 21,99

Câmara Municipal de Odivelas

Concepção/Execução do Centro de 

Acolhimento Temporário de 

Crianças e Jovens em risco, de 

Odivelas

1384 2006 346.292,15 4.970,80 1,44

Câmara Municipal de Oeiras
Centro de Apoio à Terceira Idade, 

na Outurela
640 2005 3.674.925,79 332.979,60 9,06

Câmara Municipal de Olhão

Adaptação de Instalações para 

Centro Comunitário no Bairro Vinte  

e Oito de Setembro

90 2007 501.651,70 62.115,75 12,38

Câmara Municipal de Ovar
Habitação Social nos Terrenos do 

Antigo Matadouro - 20 fogos - Ovar
264 2006 601.003,64 123.157,80 20,49

Câmara Municipal de Penedono

Construção de 28 Fogos para 

habitação social na Urbanização das 

Tapadas em Penedono - 2ª Fase - 

Construção de 12 Fogos, Blocos - C, 

D e E 

352 2007 527.313,00 30.332,60 5,75

Câmara Municipal de Pombal

Construção do Novo Bairro Social 

(Bairro de Habitação Social Margens 

do Arunca)

561 2006 2.074.709,25 109.298,21 5,27

Câmara Municipal de Pombal

Construção do novo Bairro Social 

(Bairro de Habitação Social Margens 

do Arunca) - 2ª fase

262 2007 549.600,00 18.980,25 3,45

Câmara Municipal de Portalegre

Construção de 8 Edifícios de 

Habitação Social (52 fogos) no 

Loteamento do Outeiro da Forca

2763 2004 2.614.749,41 141.812,59 5,42
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

Câmara Municipal de Setúbal
Proqual - Recuperação do Bairro 

Dois de Abril
160 2006 2.542.176,64 391.483,16 15,40

Câmara Municipal de Sintra

Execução do Centro Comunitário e 

Arranjo Exterior Adjacente no alto 

do Forte, Serra das Minas

412 2005 1.982.594,05 494.580,50 24,95

Câmara Municipal de Sousel

Construção do Centro Social 

Cultural Polivalente de Sousel e 

Respectivos Arranjos Exteriores

1916 2004 668.549,01 145.983,38 21,84

Câmara Municipal de Tavira
Execução do Centro de Dia de Santo 

Estevão
1213 2005 377.155,47 17.203,69 4,56

Câmara Municipal de Vagos

Equipamento de Apoio Social e 

Administrativo na Zona Industrial de 

Vagos

1609 2006 1.099.001,32 86.724,76 7,89

Câmara Municipal de Valpaços
Construção de um Centro de Dia em 

Santiago da Ribeira de Alhariz
1150 2005 328.780,00 55.074,62 16,75

Câmara Municipal de Valpaços Lar para Idosos em Sonim 777 2006 343.652,39 85.334,10 24,83

Câmara Municipal de Vila do Bispo

Construção de Nove Moradias na 

Senhora do Amparo em Vila do 

Bispo

685 2006 439.082,07 10.672,12 2,43

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Centro de Apoio Social às Empresas 41 2007 633.556,96 46.081,20 7,27

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Reparação dos Paramentos das 

Paredes Exteriores e Substituição da 

Cobertura das Habitações do Bairro 

Social de Lousado

679 2006 385.596,60 30.738,63 7,97

Câmara Municipal de Vimioso
Construção do Conjunto de 

Habitações a Custos Controlados
1961 2005 1.049.392,94 82.907,71 7,90

34 39.513.710,84 3.974.812,51 10,06Totais
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Trabalhos 

"a mais"

"erros e 

omissões"
Total

Diversos 59 1 60 4,21

Arquitectura (coberturas, alvenarias, vãos, paredes, 

cantarias, pinturas, carpintarias, serralharias, 

revestimentos, painéis, guardas de protecção, …)

212 19 231 16,21

Betão (simples, armado, pré-esforçado, ciclópico, 

betuminoso)
71 12 83 5,82

Movimentos de terras (escavações, aterros, 

terraplenagens, transporte de terras, desmatação e 

decapagem) e demolições

137 11 148 10,39

Fundações e estruturas (estacas, armaduras, 

ensoleiramento geral, pregagens, lajes, pegões, 

ancoragens, …)

90 20 110 7,72

Redes de águas e esgotos (pluviais e domésticos, 

incluindo ramais domiciliários)
201 3 204 14,32

Instalações eléctricas, telecomunicações, iluminação 

pública e especiais (elevadores, AVAC)
186 14 200 14,04

Pavimentações (bases, sub-bases, pavimentos, 

passeios, calçadas, arruamentos)
199 3 202 14,18

Muros (de suporte, de vedação e tratamento de 

taludes)
65 2 67 4,70

Arranjos exteriores 55 4 59 4,14

Isolamentos, telas, impermeabilizações e juntas de 

dilatação
15 4 19 1,33

Obras de arte especiais 18 18 1,26

Estaleiro 7 1 8 0,56

Indemnizações 10 10 0,70

Rede de gás 6 6 0,42

Totais 1331 94 1425 100,00

Adicionais sem qualquer referência ao seu objecto - - 4

Sem mapa de trabalhos/ sem identificação da 

natureza
171 7 178

Totais 1502 101 1607

Anexo IV

Quadro 14 - Natureza dos trabalhos adicionais mais significativos

Natureza dos trabalhos

N.º de adicionais

%
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor inicial
Valor. 

Acumulado
Desvio observações

Associação de 

Municípios da Região 

do Planalto Beirão

Abastecimento e Distribuição de 

Água aos Municípios de Carregal 

do Sal, Mortágua, Santa Comba 

Dão, Tábua e Tondela 

52345 1997 17.185.608,92 4.755.020,52 27,67 Empreitada celebrada ao abrigo do D.L. n.º 405/93, de 10.12

Câmara Municipal de 

Albufeira

Execução de Pavilhão Desportivo 

no recinto da Escola E.B. 2,3 de 

Paderne e requalificação 

paisagística dos espaços 

envolventes

481 2005 1.110.407,78 286.613,46 25,81

Face ao 2º adicional verifica-se existir compensação de 

trabalhos a menos passando este a deter o valor de                 -

20.535,00 €, pelo que o desvio verificado é de 12,82%

Câmara Municipal de 

Aljezur

Construção das Piscinas 

Municipais de Aljezur
1572 2005 2.249.960,77 1.873.371,38 83,26

Considerou-se o 1º adicional no valor de 1.896.656,59 € um 

contrato autónomo. Face ao 2º adicional apenas se 

considerou trabalhos a menos compensáveis no montante de 

103.994,06 € pelo que o montante de trabalhos a mais 

ascende a 141.701,90 €, o que representa um desvio face à 

empreitada inicial de 6,297%  

Câmara Municipal de 

Castro Daire

Rede de Abastecimento de Água 

e Esgotos a Moledo
12453 1999 199.394,96 84.855,39 42,56 Empreitada celebrada ao abrigo do D.L. n.º 405/93, de 10.12

Câmara Municipal de 

Castro Marim

Construção da Biblioteca 

Municipal de Castro Marim
2138 2004 876.000,00 274.969,73 31,39

Supressão de trabalhos, pelo que o valor do contrato inicial 

passou, assim, para 810.351,53 € e compensação de 

trabalhos a menos por trabalhos a mais, os quais ascendem a 

212.979,16 €. Ocorreu, assim, um desvio  de 26,28%

Câmara Municipal de 

Castro Marim

Recuperação das Muralhas do 

Forte de São Sebastião
1715 2006 1.063.722,18 268.791,70 25,27

Verifica-se um decréscimo real do custo do 3º adicional no 

valor de 5.088,24 € pelo que o valor  total dos trabalhos a 

mais ascendem a 263.703,46 € o que representa um 

acréscimo de 24,79%.
Câmara Municipal de 

Évora
Variante E.N. 18 - Ramo Norte 728 2001 1.360.798,01 408.837,87 30,04

Com a compensação de trabalhos a menos o desvio 

verificado é de 22,08%

Câmara Municipal de 

Fafe

Acesso ao Interior de 

VarzeaCova - Trabalhos 

Complementares

2232 2005 448.339,21 123.598,60 27,57 ……..

Câmara Municipal de 

Faro

Execução de arranjos exteriores 

do Teatro Municipal de Faro
2775 2004 939.684,60 235.988,27 25,11 …….

Anexo V

Quadro 15 - Desvio financeiro em adicionais
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor inicial
Valor. 

Acumulado
Desvio observações

Câmara Municipal de 

Faro

Execução da Pista de Atletismo 

de Faro
1145 2005 2.486.000,00 641.203,40 25,79

Registo na base de dados de um contrato como adicional no 

montante de 53.090,54 € embora se tenha verificado que o 

mesmo é um contrato autónomo pelo que o desvio dos 

trabalhos a mais face à empreitada inicial representa 23,66%

Câmara Municipal de 

Guarda

Variante à EM 531 - Acesso ao 

Pólo Industrial da Guarda
45 2007 1.717.586,22 665.116,02 38,72

Foi efectuada a compensação de trabalhos a menos a 

trabalhos a mais pelo que o valor global destes cifra-se em 

109.967,71 € o que constituti um aumento de 6,40% da 

empreitada inicial

Câmara Municipal de 

Montemor-O-Novo

Redes de Abastecimento de 

Água e de Drenagem de Águas 

Residuais Domésticas do 

Aglomerado de Fazendas do 

Cortiço

16 2003 348.326,60 100.165,25 28,76 …….

Câmara Municipal de 

Setúbal

Proqual - Instalações de Apoio 

aos Campos de Jogos da Bela 

Vista

1918 2005 343.370,82 285.112,45 83,03
O contrato remetido como adicional reporta-se a um 

contrato autonomo pelo que não se verificou-se qualquer 

desvio à empreitada

Câmara Municipal de 

Sintra

Centro de Ciência Viva, Terminal 

do Eléctrico, Edifício de 

Habitação, Apoio Administrativo 

na Ribeira de Sintra Periféricas

195 2005 1.970.051,52 989.004,27 50,20

O 2º Adicional - 518.834,65 €- corresponde a um ajuste 

directo ao abrigo do artº 136º, n.º 1, al. b) do DL 59/99, pelo 

que o desvio verificado é apenas de 23,86 %

Câmara Municipal de 

Torres Novas

Remodelação do Cine-Teatro 

Virgínia
2524 2003 1.232.000,00 313.328,70 25,43

O valor efectivo dos contratos adicionais é de 303.328,70, 

uma vez que o 2º adicional encontra-se irregularmente 

registado na base de dados pelo que o desvio é apenas de 

24,62%.

Câmara Municipal de 

Trofa

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais da Vila do Coronado, 

nas freguesias de S. Mamede de 

Coronado e S. Romão de 

Coronado

1195 2003 1.594.005,80 476.418,40 29,89

O 2º adicional cujo valor determina um aumento de 17,57% 

da empreitada inicial corresponde a uma compensação ao 

empreiteiro por danos e prejuizos e direitos resultantes do 

contrato de empreitada.

Câmara Municipal de 

Viseu

Remodelação e Ampliação das 

Piscinas Municipais do Fontelo
2613 2004 1.987.728,99 566.810,49 28,52

Foi efectuada a compensação de trabalhos a menos aos 

trabalhos a mais dos 2º e 3º adicionais, que passaram a 

ascender a 377.930,10€ tendo consequentemente o desvio 

sido reduzido para 19,01%.
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor inicial
Valor. 

Acumulado
Desvio observações

Câmara Municipal de 

Viseu

Requalificação da EN 231 - Via 

de acesso ao Parque Industrial 

de Coimbrões

1835 2005 344.125,00 321.564,53 93,44

Os trabalhos a menos não compensáveis foram deduzidos ao 

valor do contrato inicial o qual passou para 316.196,13 €. 

Após a compensação dos trabalhos menos  com os trabalhos 

a mais e calculada a percentagem sobre o valor corrigido do 

contrato inicial verifica-se existir um acréscimo de 40,93% da 

empreitada inicial.

Câmara Municipal do 

Barreiro

Alteração das Redes Municipais 

de Drenagem na área abrangida 

pelo Polis - Componente 4

880 2005 1.264.500,00 598.682,05 47,35

Efectuada  a compensação de trabalhos a menos os trabalhos 

a mais passaram a deter o valor global de 212.659,48 o que 

corresponde a um desvio de 16,82%

Serviços 

Municipalizados de 

Água e Saneamento 

da Câmara Municipal 

de Loures

Telegestão do sistema de 

Abastecimento de Água, Zona 

de Odivelas/caneças - 

Optimização do Funcionamento 

da Bombagem e Compensação 

da Energia Reactiva

3115 2004 738.186,48 303.624,17 41,13

Foram suprimidos trabalhos a menos não compensáveis, pelo 

que o contrato inicial passou a ascender a 657.228,86 €. 

Compensados outros trabalhos a menos com os a mais, os 

quais têm o valor de 158.774,52 €, o desvio verificado é de 

24,16%.

Câmara Municipal de 

Torres vedras

Construção da Avenida variante 

Poente- 2ª Fase
74 2002 2.316.556,63 578.969,71 24,99

O valor inicial foi corrigido para 2.093.267,55 € (trabalhos 

suprimidos de 333.118,05 € e acréscimo de erros e omissões 

de 109.828,97). Assim, os trabalhos a mais passaram a 

representar um acréscimo de 27,65 %

Câmara Municipal de 

Portimão
Palácio Sárrea- Forum Cultural 1351 2004 2.986.623,00 537.308,04 17,99

O valor  do contrato inicial foi corrigido para 1.153.657,27 €. 

Calculado a percentagem sobre o valor do contrato corrigido, 

o montante dos trabalhos a mais ascendeu a 46,57 % e se se 

atender, também, ao valor da indemnização na impotância 

de 338.130,53 € verifica-se que o desvio de custos final 

atingiu a percentagem de 75,88%.
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

N.º 

adicionais

Câmara Municipal de Alcobaça
Concepção e Construção da Via de Cintura Interna 

de Alcobaça
3092 2002 4.130.916,67 528.425,93 12,79 2

Câmara Municipal de Almeida
Concepção/Construção do Balneário Termal da 

Fonte Santa
109 2006 2.924.477,28 23.537,50 0,80 1

Câmara Municipal de Amadora Concepção/Construção do Centro da Juventude 444 2005 1.590.301,02 396.535,93 24,93 1

Câmara Municipal de Amadora Concepção/Construção da Escola Intercultural 866 2004 6.222.588,63 809.435,49 13,01 2

Câmara Municipal de Amarante
Concepção/Construção da estação Rodoviária do 

Queimado
1012 2006 518.776,00 -53.405,60 -10,29 1

Câmara Municipal de Aveiro
Concepção/Construção da consolidação dos limites 

da plataforma da antiga lota - Adenda
896 2007 3.694.983,00 -292.943,88 -7,93 1

Câmara Municipal de Barcelos

Concepção e Construção da Rede de Saneamento e 

Pavimentação da EM 556, na Freguesia de Rio 

Covo (Santa Eugénia)

1844 2001 896.203,81 106.475,02 11,88 3

Câmara Municipal de Benavente

Concepção e Execução das Instalações de Apoio e 

Bancadas da Zona Desportiva dos Camarinhais - 

Benavente

1349 2004 546.750,00 39.207,84 7,17 1

Câmara Municipal de Chaves

Logística Norlogis/Plataforma Logística 

Internacional do Vale do Tâmega (INTERREG III) - 

Concepção/Construção de Edifício Administrativo, 

Balneários, Bar/Restaurante e Parque de 

Estacionamento para Camiões

2567 2005 1.350.000,00 13.081,97 0,97 1

Câmara Municipal de Faro
concepção/Construção da Escola EB1 Completa do 

Montenegro
68 2005 997.439,93 31.851,20 3,19 1

Câmara Municipal de Ferreira do 

Alentejo

Concepção e Construção do Centro Cultural de 

Alfundão
1666 2005 448.729,48 7.482,00 1,67 1

Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres

Concepção Projecto e Construção do Centro 

Cultural de Fornos de Algodres
302 2005 844.691,16 34.554,33 4,09 1

Câmara Municipal de Gondomar
Concepção/Construção Pavilhão Multiusos de 

Gondomar
718 2004 14.842.362,54 642.544,92 4,33 1

Anexo V

Quadro 16 - Desvio em contratos  de empreitada na modalidade de concepção/construção

247



Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

N.º 

adicionais

Câmara Municipal de Gondomar

Concepção e Execução para a Reabilitação da 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 

de Gramido

659 2005 1.119.613,12 0,00 0,00 1

Câmara Municipal de Lamego
Concepção e Execução das Piscinas Cobertas 

Municipais de Lamego
1969 2006 2.467.469,07 178.841,31 7,25 1

Câmara Municipal de Loures
Concepção e Execução do Complexo de Piscinas 

Municipais da Portela
2766 2005 2.521.998,01 528.470,22 20,95 1

Câmara Municipal de Mora Concepção Construção do Fluviário de Mora 413 2005 4.748.089,86 235.043,75 4,95 1

Câmara Municipal de Óbidos
Concepção/construção da Piscina Municipal de 

Óbidos
2731 2004 2.177.772,20 62.499,47 2,87 1

Câmara Municipal de Odivelas

Concepção/Execução do Centro de Acolhimento 

Temporário de Crianças e Jovens em risco, de 

Odivelas

1384 2006 346.292,15 4.970,80 1,44 1

Câmara Municipal de Oeiras
Jardim-de-Infância Nossa Senhora das Graças, em 

Algés - Concepção e Construção
1340 2005 2.324.988,00 100.632,20 4,33 3

Câmara Municipal de Oeiras
Concepção e Construção de Bancadas do Estádio 

Municipal de Oeiras
2414 2005 3.369.865,00 149.326,93 4,43 1

Câmara Municipal de Olhão

Construção de Parques de Estacionamento - 

Parque de Estacionamento Subterrâneo - 

Concepção/Construção

1344 2005 3.743.266,27 5.561,23 0,15 1

Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira

Concepção/Construção de Variante às Estradas 

Nacionais (EENN) nºs 207, 209 e 209-2 a Leste de 

Paços de Ferreira (Variante Leste)  e de Variante às 

Estradas Nacionais nºs 207, 209 e 319 a Oeste de 

Paços de Ferreira (Variante Oeste)

882 2006 5.771.600,00 851.385,44 14,75 1

Câmara Municipal de Paredes
Concepção/construção de Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal de Lordelo
22 2005 1.570.340,11 390.585,47 24,87 1

Câmara Municipal de Portimão
Concepção/Construção da Piscina Municipal da 

Mexilhoeira Grande
152 2007 2.234.474,00 8.995,57 0,40 2

Câmara Municipal de Portimão
Concepção/Construção da Ampliação da Escola 

EB1 da Coca Maravilhas
1525 2006 466.097,76 42.837,00 9,19 1
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

N.º 

adicionais

Câmara Municipal de São João da 

Pesqueira

Concepção/Construção de Onze Estações 

Compactas por Lamas Activadas para Tratamento 

de Águas Residuais em Diversas Freguesias 

1752 2006 324.933,24 19.264,46 5,93 2

Câmara Municipal de São Pedro 

do Sul

Concepção/Construção - Remodelação de 

Balneário
1258 2006 4.729.150,14 243.278,32 5,14 1

Câmara Municipal de Torres 

Novas

Projecto/Construção do Palácio dos Desportos de 

Torres Novas
2068 2003 4.079.843,26 171.174,55 4,20 3

Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira

Concepção/Construção do Pavilhão Desportivo do 

Sobralinho
102 2006 701.553,63 83.575,64 11,91 2

Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia

Concepção e Construção da Piscina Municipal de 

Lever
2259 2005 1.099.032,21 15.536,83 1,41 1

Câmara Municipal de Vila Real de 

Santo António

Concepção e construção das piscinas municipais de 

Vila Real de Santo António
1049 2004 2.721.753,77 255.269,12 9,38 3

Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça

Concepção/Construção do Centro Educativo da 

Madeira
704 2004 2.225.500,00 207.021,17 9,30 1

Instituto de Turismo de Portugal, 

I. P.

Concepção e Elaboração do Projecto e Construção 

da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de 

Lamego

2314 2004 5.249.967,17 184.147,28 3,51 1

Instituto do Desporto de Portugal, 

I. P.

Concepção e construção de cobertura e balneários 

para 6 courts de ténis no complexo desportivo do 

Jamor

2242 2006 1.951.093,09 -9.623,57 -0,49 1

Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos, I. P.

Concepção/Projecto e Construção das obras 

Necessárias à Mellhoria das Acessabilidades e das 

Condições de Segurança na Barra do Douro 

577 2004 21.193.897,62 2.609.926,10 12,31 1

Junta de Freguesia de Galveias - 

Ponte de Sôr
Concepção e Execução de Piscinas em Galveias 2503 2005 1.728.257,70 426.171,65 24,66 1

Serviços Municipalizados da 

Câmara Municipal de Aveiro

Construção do Sistema de drenagem de águas 

Residuais Domésticas da Freguesia de Oliveirinha, 

incluindo o Fornecimento (concepção) do Projecto 

de Especialidfade de Electromecânica

343 2005 3.330.984,48 86.665,00 2,60 3
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Organismo Objecto do contrato N.º Ano Valor
Valor. 

Acumulado
Desvio

N.º 

adicionais

Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento da Câmara 

Municipal de Loures

Concepção/Construção de Dois Reservatórios e 

Conduta Adutora
1307 2005 995.000,00 214.416,36 21,55 2

Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento da Câmara 

Municipal de Loures

Rede de Abastecimento de Água a Loures - 

Concepção e Construção de Reservatório em 

Loures (Z.A.) e Execução de Troços de Condutas 

Distribuidoras

3116 2004 347.317,20 66.211,26 19,06 1

40 122.548.368,58 9.418.966,21 7,69 56Total
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 3 10 221.060,54

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. 2 2 131.832,07

Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P. 1 3 151.631,88

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. 8 12 7.549.766,77

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. 8 9 694.367,97

Assembleia da República 1 3 71.574,30

Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão 1 3 4.755.020,52

Associação de Municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Porto, Valença, 

Matosinhos e Vila do Conde - Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos 

da Região do Porto

1 1 243.319,40

Associação de Municípios do Alentejo Central 1 1 1.243,07

Associação de Municípios do Oeste 1 2 157.842,56

Câmara Municipal de Abrantes 3 4 101.275,62

Câmara Municipal de Aguiar da Beira 1 1 672.896,12

Câmara Municipal de Alandroal 1 2 139.901,92

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha 7 12 959.667,97

Câmara Municipal de Albufeira 11 17 1.510.643,76

Câmara Municipal de Alcácer do Sal 1 1 63.426,75

Câmara Municipal de Alcanena 3 4 156.140,99

Câmara Municipal de Alcobaça 9 60 2.255.468,95

Câmara Municipal de Alcochete 2 3 169.595,45

Câmara Municipal de Alcoutim 2 2 102.227,05

Câmara Municipal de Alfândega da Fé 4 7 477.433,08

Câmara Municipal de Alijó 5 6 441.784,67

Câmara Municipal de Aljezur 6 7 1.998.482,06

Câmara Municipal de Aljustrel 4 5 328.122,51

Câmara Municipal de Almada 3 4 149.234,13

Câmara Municipal de Almeida 7 9 639.331,62

Câmara Municipal de Almodôvar 3 3 135.733,65

Câmara Municipal de Alter do Chão 4 4 199.133,86

Anexo VI

Quadro 17 - Organismos com adicionais/ Volume financeiro
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Alvaiázere 1 1 255.039,75

Câmara Municipal de Alvito 1 3 167.918,44

Câmara Municipal de Amadora 4 6 1.749.830,82

Câmara Municipal de Amarante 7 9 559.140,74

Câmara Municipal de Amares 1 2 39.485,92

Câmara Municipal de Ansião 4 10 914.752,73

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 2 2 603.248,48

Câmara Municipal de Armamar 1 2 418.187,21

Câmara Municipal de Arouca 9 13 100.530,27

Câmara Municipal de Arraiolos 1 1 180.628,01

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos 3 4 630.890,83

Câmara Municipal de Aveiro 6 13 103.600,62

Câmara Municipal de Avis 2 3 37.895,09

Câmara Municipal de Azambuja 3 3 101.129,06

Câmara Municipal de Baião 2 2 624.251,35

Câmara Municipal de Barcelos 8 13 540.103,07

Câmara Municipal de Barrancos 2 2 350.281,37

Câmara Municipal de Batalha 1 1 45.246,85

Câmara Municipal de Beja 2 2 96.644,00

Câmara Municipal de Belmonte 1 4 133.321,91

Câmara Municipal de Benavente 3 4 195.775,31

Câmara Municipal de Bombarral 4 7 235.232,88

Câmara Municipal de Borba 5 9 358.723,25

Câmara Municipal de Boticas 3 3 232.626,63

Câmara Municipal de Braga 2 2 718.783,48

Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto 1 2 30.062,54

Câmara Municipal de Cadaval 3 13 288.811,38

Câmara Municipal de Caldas da Rainha 2 4 101.640,09

Câmara Municipal de Caminha 1 1 42.413,75

Câmara Municipal de Campo Maior 1 1 108.942,17

Câmara Municipal de Cantanhede 4 4 602.515,26

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 2 3 177.653,17

Câmara Municipal de Carregal do Sal 1 1 201.766,49
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Cartaxo 1 1 333.314,28

Câmara Municipal de Cascais 3 4 581.328,62

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra 1 2 262.610,36

Câmara Municipal de Castelo de Vide 1 1 92.143,31

Câmara Municipal de Castro Daire 5 6 483.955,80

Câmara Municipal de Castro Marim 9 41 1.328.278,80

Câmara Municipal de Castro Verde 3 3 272.500,26

Câmara Municipal de Celorico de Basto 4 4 683.641,30

Câmara Municipal de Chaves 9 10 447.104,55

Câmara Municipal de Cinfães 3 4 117.193,66

Câmara Municipal de Coimbra 1 1 70.635,46

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova 3 4 230.355,56

Câmara Municipal de Constância 1 1 4.729,24

Câmara Municipal de Coruche 7 11 240.894,03

Câmara Municipal de Covilhã 3 4 104.108,25

Câmara Municipal de Crato 1 1 370.799,20

Câmara Municipal de Elvas 3 4 240.202,17

Câmara Municipal de Espinho 2 7 386.301,32

Câmara Municipal de Esposende 3 3 131.794,45

Câmara Municipal de Estarreja 1 1 511.044,35

Câmara Municipal de Évora 5 11 1.627.714,53

Câmara Municipal de Fafe 2 2 148.052,43

Câmara Municipal de Faro 9 46 2.865.639,57

Câmara Municipal de Felgueiras 1 1 57.134,20

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 1 1 7.482,00

Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere 2 7 252.175,84

Câmara Municipal de Figueira da Foz 5 8 482.911,67

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo 1 1 63.355,25

Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos 1 2 151.153,72

Câmara Municipal de Fornos de Algodres 2 2 178.938,83

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta 3 3 276.495,00

Câmara Municipal de Fundão 4 6 1.380.768,88

Câmara Municipal de Góis 1 1 162.110,08
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Gondomar 4 5 809.735,68

Câmara Municipal de Gouveia 2 2 319.594,32

Câmara Municipal de Grândola 3 6 251.096,28

Câmara Municipal de Guarda 8 15 1.725.046,87

Câmara Municipal de Guimarães 5 8 2.579.976,50

Câmara Municipal de Idanha-A-Nova 3 11 261.121,26

Câmara Municipal de Ílhavo 4 4 354.112,79

Câmara Municipal de Lagoa 6 8 606.172,90

Câmara Municipal de Lagos 11 20 2.329.127,16

Câmara Municipal de Lamego 10 18 1.520.018,79

Câmara Municipal de Leiria 5 8 844.819,79

Câmara Municipal de Lisboa 12 20 1.591.581,15

Câmara Municipal de Loulé 22 40 2.758.371,95

Câmara Municipal de Loures 9 16 1.485.244,27

Câmara Municipal de Lousada 4 5 599.859,20

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 3 4 320.098,02

Câmara Municipal de Mafra 3 3 538.993,75

Câmara Municipal de Maia 3 4 260.586,29

Câmara Municipal de Mangualde 5 7 497.127,07

Câmara Municipal de Manteigas 3 3 389.219,31

Câmara Municipal de Marco de Canaveses 1 1 36.814,00

Câmara Municipal de Marinha Grande 12 16 1.516.142,74

Câmara Municipal de Matosinhos 2 3 108.604,49

Câmara Municipal de Meda 2 2 102.628,43

Câmara Municipal de Melgaço 3 7 395.837,68

Câmara Municipal de Mértola 1 2 22.303,01

Câmara Municipal de Mesão Frio 1 1 45.940,50

Câmara Municipal de Mira 2 2 84.916,15

Câmara Municipal de Miranda do Corvo 4 6 318.301,51

Câmara Municipal de Miranda do Douro 2 2 50.276,10

Câmara Municipal de Mirandela 2 4 110.596,21

Câmara Municipal de Mogadouro 8 11 728.976,85

Câmara Municipal de Moimenta da Beira 2 2 208.806,14
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Monção 7 10 1.074.669,05

Câmara Municipal de Monchique 1 2 206.980,70

Câmara Municipal de Mondim de Basto 1 1 144.073,47

Câmara Municipal de Monforte 1 1 52.008,77

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo 3 3 483.191,61

Câmara Municipal de Montemor-O-Velho 6 14 897.958,21

Câmara Municipal de Montijo 3 3 715.591,74

Câmara Municipal de Mora 1 1 235.043,75

Câmara Municipal de Mortágua 1 1 35.941,28

Câmara Municipal de Moura 2 4 347.807,00

Câmara Municipal de Murtosa 1 2 220.235,44

Câmara Municipal de Nazaré 2 4 377.982,47

Câmara Municipal de Nelas 1 1 71.832,83

Câmara Municipal de Nisa 2 2 164.659,86

Câmara Municipal de Óbidos 2 4 126.393,20

Câmara Municipal de Odemira 2 3 367.804,98

Câmara Municipal de Odivelas 1 1 4.970,80

Câmara Municipal de Oeiras 24 47 3.721.444,46

Câmara Municipal de Olhão 3 4 295.142,72

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 8 23 1.627.929,61

Câmara Municipal de Oliveira de Frades 4 4 204.254,12

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 9 17 500.274,76

Câmara Municipal de Ourém 4 5 1.288.053,37

Câmara Municipal de Ovar 4 10 293.751,52

Câmara Municipal de Paços de Ferreira 8 8 2.640.952,79

Câmara Municipal de Palmela 6 9 360.073,41

Câmara Municipal de Paredes 8 8 1.340.265,08

Câmara Municipal de Paredes de Coura 3 3 706.740,71

Câmara Municipal de Pedrógão Grande 5 7 468.342,31

Câmara Municipal de Penacova 1 1 243.207,52

Câmara Municipal de Penafiel 3 3 151.523,41

Câmara Municipal de Penalva do Castelo 1 1 86.765,19

Câmara Municipal de Penamacor 2 2 178.535,70
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Penedono 2 3 23.653,48

Câmara Municipal de Penela 2 2 248.470,07

Câmara Municipal de Peniche 1 1 10.621,26

Câmara Municipal de Peso da Régua 6 11 493.621,74

Câmara Municipal de Pombal 15 19 1.349.601,06

Câmara Municipal de Ponte da Barca 1 1 179.200,56

Câmara Municipal de Ponte de Lima 2 2 213.774,00

Câmara Municipal de Ponte de Sôr 2 2 51.469,78

Câmara Municipal de Portalegre 6 10 885.924,00

Câmara Municipal de Portimão 8 13 1.060.121,27

Câmara Municipal de Porto de Mós 2 3 204.014,25

Câmara Municipal de Póvoa de Varzim 1 1 444.900,61

Câmara Municipal de Proença-A-Nova 1 1 47.595,09

Câmara Municipal de Redondo 1 1 497.995,74

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 1 1 150.734,07

Câmara Municipal de Resende 5 7 336.897,57

Câmara Municipal de Rio Maior 5 7 705.753,85

Câmara Municipal de Sabrosa 1 1 127.861,38

Câmara Municipal de Sabugal 9 16 1.089.443,93

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 2 4 262.990,20

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 1 1 62.031,02

Câmara Municipal de Santarém 3 4 186.009,98

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 2 5 -104.963,43

Câmara Municipal de Santo Tirso 7 7 648.559,02

Câmara Municipal de São João da Pesqueira 3 6 475.186,41

Câmara Municipal de São Pedro do Sul 1 1 243.278,32

Câmara Municipal de Sátão 1 1 19.354,02

Câmara Municipal de Seia 8 11 1.220.649,28

Câmara Municipal de Seixal 5 8 638.663,92

Câmara Municipal de Sernancelhe 5 12 292.577,09

Câmara Municipal de Serpa 4 4 239.417,78

Câmara Municipal de Sertã 2 2 246.719,09

Câmara Municipal de Sesimbra 4 4 200.191,73
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Setúbal 8 14 1.368.881,22

Câmara Municipal de Sever do Vouga 3 3 147.659,25

Câmara Municipal de Silves 7 15 1.067.833,29

Câmara Municipal de Sintra 6 8 2.300.921,11

Câmara Municipal de Sousel 3 9 801.834,22

Câmara Municipal de Tabuaço 5 8 430.017,11

Câmara Municipal de Tarouca 1 1 12.630,93

Câmara Municipal de Tavira 13 20 524.253,49

Câmara Municipal de Terras do Bouro 2 2 227.814,92

Câmara Municipal de Tomar 6 20 1.277.216,06

Câmara Municipal de Tondela 3 4 150.429,74

Câmara Municipal de Torres Novas 6 9 1.210.480,42

Câmara Municipal de Torres Vedras 3 5 896.687,82

Câmara Municipal de Trancoso 1 1 103.807,70

Câmara Municipal de Trofa 1 2 476.418,40

Câmara Municipal de Vagos 4 9 144.403,10

Câmara Municipal de Vale de Cambra 2 4 278.707,57

Câmara Municipal de Valença 4 7 577.293,28

Câmara Municipal de Valongo 7 7 267.911,93

Câmara Municipal de Valpaços 2 3 140.408,72

Câmara Municipal de Vendas Novas 1 2 88.625,30

Câmara Municipal de Viana do Castelo 2 2 37.930,30

Câmara Municipal de Vieira do Minho 2 3 216.395,78

Câmara Municipal de Vila de Rei 8 24 198.061,02

Câmara Municipal de Vila do Bispo 5 14 392.432,66

Câmara Municipal de Vila do Conde 2 4 1.077.568,84

Câmara Municipal de Vila Flor 1 1 153.750,01

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 12 23 1.756.622,54

Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha 1 1 30.371,73

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 3 3 117.464,02

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 5 16 408.968,44

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa 2 2 224.937,26

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 6 7 638.488,68
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Organismos

n.º 

contratos 

iniciais

n.º 

adicionais

Volume financeiro dos 

adicionais

Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva 1 4 192.838,03

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 1 1 35.103,92

Câmara Municipal de Vila Real 9 13 743.405,46

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 2 3 217.051,76

Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 1 2 151.989,08

Câmara Municipal de Vila Verde 1 1 284.295,14

Câmara Municipal de Vimioso 2 2 369.480,26

Câmara Municipal de Vinhais 3 3 162.797,41

Câmara Municipal de Viseu 13 35 1.935.763,02

Câmara Municipal de Vizela 1 1 296.556,23

Câmara Municipal de Vouzela 1 1 163.809,49

Câmara Municipal do Barreiro 5 8 787.689,01

Câmara Municipal do Entroncamento 3 5 329.375,52

Câmara Municipal do Porto 1 1 -22,16

Centro de Finanças da Logística -  Exército 1 1 212.198,99

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais 3 4 273.409,62

Centro Hospitalar de Caldas da Rainha - Caldas da Rainha 1 3 117.548,30

Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E. 1 3 65.560,29

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 1 1 249.965,54

Centro Regional de Alcoologia do Norte 1 1 199.578,25

CMPEA - Empresa de Águas do Município do Porto, E. M. 1 1 17.579,44

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1 1 108.658,32

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 1 3 113.386,90

Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo 1 9 106.025,91

Comunidade Urbana do Médio Tejo 1 1 73.150,20

Departamento Geral de Administração - Ministério dos Negócios Estrangeiros 1 1 642.759,92

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas
1 1 597.491,09

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte - MInistério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas
3 3 458.530,23

Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Centro 1 1 0,00
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Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 11 19 2.065.706,47

Direcção Regional de Educação do Alentejo 2 3 107.051,65

Direcção Regional de Educação do Norte 2 2 98.902,00

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 5 5 608.109,70

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos - Ministério da Administração 

Intena
7 7 447.707,82

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 5 5 326.759,46

Direcção-Geral dos Impostos 1 1 11.029,58

EDUCA - Empresa Municipal de Gestão e Manutenção de Equipamentos Educativos 

de Sintra, E. M.
1 4 60.890,58

EP - Estradas de Portugal, S. A. 30 46 7.769.998,00

Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 3 3 280.494,55

Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações - Ministério da Administração 

Interna
2 4 507.218,80

Hospital de Magalhães Lemos - Porto, EPE 1 1 103.638,30

Instituto da Água, I. P. 3 4 714.253,79

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P. 2 4 264.451,18

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 2 2 137.014,37

Instituto da Segurança Social, I. P. 1 1 39.441,48

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 4 6 392.360,71

Instituto de Formação Turística, I. P. 1 1 62.648,98

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P. 1 1 0,00

Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça, I. P. 26 33 3.268.016,55

Instituto de Turismo de Portugal, I. P. 2 2 331.273,30

Instituto do Desporto de Portugal, I. P. 1 1 -9.623,57

Instituto Politécnico de Beja 1 1 121.936,50

Instituto Politécnico de Castelo Branco 1 2 647.304,12

Instituto Politécnico de Guarda 1 1 40.930,91

Instituto Politécnico de Leiria 1 1 56.552,15

Instituto Politécnico de Lisboa 2 2 492.567,32

Instituto Politécnico de Portalegre 1 1 112.473,86

Instituto Politécnico de Viseu 1 1 13.505,74
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Instituto Politécnico do Porto 3 5 308.611,44

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. 4 5 3.021.255,26

Instituto Português do Património Arquitectónico 1 1 87.990,72

Junta de Freguesia de Aguas Santas - Maia 1 1 52.708,94

Junta de Freguesia de Galveias - Ponte de Sôr 1 1 426.171,65

Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga - Águeda 1 1 27.379,90

Junta de Freguesia de Nogueira - Maia 1 1 188.397,83

Junta de Freguesia de Vila Cova de Perrinho - Vale de Cambra 1 1 74.225,08

Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha - Maia 1 1 93.241,89

Lamego ConVida - Gestão de Equipamentos Municipais, E. M. 1 1 21.976,42

Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1 1 98.876,89

Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de Leiria 1 1 52.259,53

Serviços de Acção Social - Instituto Politécnico de Portalegre 1 1 62.225,23

Serviços de Acção Social - Universidade do Minho 1 1 94.363,03

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Aveiro 1 3 86.665,00

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Almada 2 3 80.799,86

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures 5 6 611.700,92

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Sintra 4 7 739.988,20

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres 

Vedras
2 6 68.609,89

SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da Cova da Iria, E. M. 1 3 51.254,28

Universidade da Beira Interior - Reitoria 1 2 1.335.529,50

Universidade do Algarve - Reitoria 1 1 102.248,63

Universidade do Minho - Reitoria 2 4 593.028,81

Universidade do Porto - Reitoria 6 13 843.158,84

Universidade Nova de Lisboa - Reitoria 1 4 275.887,60

Totais 1079 1803 161.255.237,94
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N.º 
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processo
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empreitada
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Adicionais a 

outras 

empreitadas

1347 06 28-07-2006
Associação de Municípios Alentejanos para a 

Gestão do Ambiente - AMALGA

REMOD.EL.CONDUTA FONTA 

TELHA
I Não 11-10-2006 Não

1496 06 24-08-2006
Associação de Municípios Alentejanos para a 

Gestão do Ambiente - AMALGA

CONDUTA ADUTORA ROXO/RIO 

MOINHOS
I

Concep/ 

Const
03-11-2006 Não

545 07 30-04-2007
Associação de Municípios Alentejanos para a 

Gestão do Ambiente - AMALGA
CONST. ETAR ALDEIA FERNANDES I Não 04-09-2007 Não

2243 06 27-12-2006
Associação de Municípios de Terras de Santa 

Maria

CONSTR.C.RECOLHA/CANIL 

INTERM.
E Serviços Não 23-01-2007 Não

72 07 16-01-2007
Associação de Municípios de Vale do Douro - 

Norte

CONSTR. ONZE MIRADOUROS DO 

DOURO
I Não 23-02-2007 Não

55 07 12-01-2007
Associação de Municípios de Vale do Douro - 

Norte

CONST.PROTECÇÃO ANIMAL 

VAL.DOURO
E Serviços Não 23-02-2007 Não

28 08 11-01-2008 Associação de Municípios do Vale do Ave CONST.PLAT.TRIAGEM EDIF.SOCIALE Apoio Social Não 13-05-2008 Não

890 06 19-05-2006 Câmara Municipal de Alenquer EXEC.VIA ACESSO BRANDAO ES Não 12-07-2006 Não

1005 07 09-08-2007 Câmara Municipal de Alenquer PARQUE ESTACIONAMENTO AREALES Não 30-08-2007 Não

1221 06 10-07-2006 Câmara Municipal de Alenquer CONST.COMPLEXO ESC.PAREDES E Educação Não 05-09-2006 Não

135 07 30-01-2007 Câmara Municipal de Almeirim CONST.CIRCULAR URBANA ALMERIMES Não 05-03-2007 Não

319 07 09-03-2007 Câmara Municipal de Alpiarça REMODEL.EDIF.PAÇOS CONCELHO E Serviços Não 12-06-2007 Não

1875 06 03-11-2006 Câmara Municipal de Castelo Branco LOTEAMENTO QUINTA TORRE I Não 27-12-2006 Não

188 07 12-02-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco LIGAÇÃO VIÁRIA ROT.DA EX-EN18 ES Não 28-03-2007 Não

833 07 09-07-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco ENTRADA SUL-QUINTA DA CARAPALHAES Não 25-07-2007 Não

913 07 26-07-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco CONSTR. DO PU6-EDIF.APOIO JOVENSES Não 13-08-2007 Não

912 07 26-07-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco REQUALIFICAÇÃO CONSERV.C.BRANCOES Não 13-08-2007 Não

1124 07 13-09-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco REQUALIF.LOCALIZAÇAO EMPRESARIALI Não 15-10-2007 Não

1155 07 21-09-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco CONST. AGUAS PLUV.CASTELO BRANCOI Não 07-11-2007 Não

1206 07 03-10-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco INFRAESTRUTURAS CENTRO HISTORICOI Não 17-10-2007 Não

1259 07 15-10-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco INFRAEST.ESPAÇO PUBLICO SRªPIED.I Não 29-10-2007 Não

1461 07 22-11-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco REMOD.PRAÇA POSTIGUINHO I Não 12-12-2007 Não

1549 07 07-12-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco CENTRO HISTORICO-INFRAESTRUTURASI Não 13-12-2007 Não

1548 07 07-12-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco CONSTR.LAGOA E ZONA ENVOLVENTEH Não 21-12-2007 Não

11 08 04-01-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco REQUALIF.URBANA PEDREIRA ALCAINSI Não 23-01-2008 Não

16 08 08-01-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco CONSTR.VARIANTE SUL EXT.C.BRANCOES Não 18-01-2008 Não

185 08 12-02-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco CONSTR.PROJECTO URBANO PU8 P Não 18-03-2008 Não

Anexo VII - Quadro 18 - Contratos de empreitadas  (remetidos desde 01-01-2006 e visados até 30-06-2008) e sem adicionais
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184 08 12-02-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco CONSTR.PARQUE EST. LARGO S.JOÃOES Não 18-03-2008 Não

226 08 20-02-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco INFRAESTRUTURAS CENTRO HISTORICOI Não 18-03-2008 Não

489 08 17-04-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco REQ.URBANA CASTELO BRANCO I Não 30-04-2008 Não

543 08 29-04-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco PARQUE ESTAC. SUBT.ANEXO MERCADOES Não 03-06-2008 Não

480 06 15-03-2006 Câmara Municipal de Castelo Branco ADAPT.EX-EDIF.EPAC MULTIUSOS E Desporto e lazer Não 09-05-2006 Não

1251 06 13-07-2006 Câmara Municipal de Castelo Branco RECUP.ANTIGO EDIF.CTT E Serviços Não 27-07-2006 Não

1338 06 27-07-2006 Câmara Municipal de Castelo Branco REP.MELHOR.HABITAÇÕES E Apoio Social Não 09-08-2006 Não

1156 07 21-09-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco CENT. TECNOL.AGRO.ALIM.CAST.BRANE Serviços Não 17-10-2007 Não

1205 07 03-10-2007 Câmara Municipal de Castelo Branco CONSTR.CENTRO APOIO A.A.ALIMENT.E Apoio Social Não 17-10-2007 Não

639 08 23-05-2008 Câmara Municipal de Castelo Branco CONST. PAVILHAO MULTIUSOS E Desporto e lazer Não 12-06-2008 Não

2168 06 18-12-2006 Câmara Municipal de Celorico da Beira REQUAL.CASTELO CELORICO BEIRA I Não 07-02-2007 Não

608 07 16-05-2007 Câmara Municipal de Celorico da Beira REQUALIFICAÇÃO SANTA EUFEMEAI Não 06-08-2007 Não

1226 07 08-10-2007 Câmara Municipal de Celorico da Beira REQUALIF.URBANA SANTA LUZIA I Não 21-11-2007 Não

2169 06 18-12-2006 Câmara Municipal de Celorico da Beira BIBLIOTECA MUNICIPAL E Cultura Não 07-02-2007 Não

701 07 14-06-2007 Câmara Municipal de Estremoz RECONVERSAO CENTRAL E Serviços Não 21-08-2007 Não

43 08 16-01-2008 Câmara Municipal de Fronteira BENEF.FRONTEIRA CABEÇO VIDE ES Não 05-03-2008 Não

986 07 06-08-2007 Câmara Municipal de Gavião BENEF.REGADIO TRAD.DE MARGEMH Não 27-09-2007 Não

312 08 11-03-2008 Câmara Municipal de Gavião REMODEL.ETAR VILA DE GAVIÃO I Não 29-04-2008 Não

1503 07 29-11-2007 Câmara Municipal de Gavião
AMPLIAÇAO PAÇOS CONCELHO 

GAVIAO
E Serviços Não 18-01-2008 Não

1441 07 21-11-2007 Câmara Municipal de Lourinhã
REQUALIF.URBANA PRAIA AREIA 

BRAN
I

Concep/ 

Const
08-02-2008 Não

1166 06 29-06-2006 Câmara Municipal de Lourinhã AMPLI.PARQUE ESCOLAR REG.GRANDEE Educação Não 25-09-2006 Não

1870 06 02-11-2006 Câmara Municipal de Murça REMOD.REDE ABAST. AGUA ATIÇO I Não 11-12-2006 Não

1931 06 13-11-2006 Câmara Municipal de Murça CONST.VIA CIRCULAR MURÇA-1ªFASEES Não 29-11-2006 Não

1072 07 03-09-2007 Câmara Municipal de Oleiros EXEC.ZONA IND.AÇUDE PINTO I Não 11-10-2007 Não

1587 07 17-12-2007 Câmara Municipal de Oleiros ESTALAGEM SANTA MARGARIDAE Serviços Não 29-01-2008 Não

514 07 20-04-2007 Câmara Municipal de Oliveira do Hospital ESTRUTURAÇAO NOVO ESP.FEIRA P Não 12-07-2007 Não

417 08 03-04-2008 Câmara Municipal de Oliveira do Hospital BENEF.ESTRADA OLIVEIRA HOSP/F.V.ES Não 26-05-2008 Não

1485 07 27-11-2007 Câmara Municipal de Oliveira do Hospital ANFITEATRO ROMANO BOBADELA E Cultura Não 26-12-2007 Não

1458 07 22-11-2007 Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra RECTIF.ESTRADA ALMAS BELIDE ES Não 10-01-2008 Não

356 06 22-02-2006 Câmara Municipal de Pinhel REDE ABAST.AGUA CARVALHAL I Não 04-04-2006 Não

382 06 24-02-2006 Câmara Municipal de Pinhel REDE ABAST.AGUA-PAV.SORVAL I Não 04-04-2006 Não
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1046 06 08-06-2006 Câmara Municipal de Pinhel RECTIF.PAV.EM 595 ES Não 29-06-2006 Não

1054 06 09-06-2006 Câmara Municipal de Pinhel RECT/PAV.EN226 À EN221-J.DURÃOES Não 18-07-2006 Não

1068 06 12-06-2006 Câmara Municipal de Pinhel RECTIF.PAV.LIG.SAFURDAO-PÍNZIO ES Não 26-07-2006 Não

1093 06 19-06-2006 Câmara Municipal de Pinhel RECTIF/PAV.EM 595 - EN 226 ES Não 26-07-2006 Não

2016 06 27-11-2006 Câmara Municipal de Pinhel RECTIF. ACESSO EN 221-BºDAMADAES Não 24-01-2007 Não

147 07 31-01-2007 Câmara Municipal de Pinhel RECT/BENEF.RUA JOGO BOLA SªCOLUNES Não 23-03-2007 Não

536 07 26-04-2007 Câmara Municipal de Santa Comba Dão ADAPTAÇÃO/REMODEL.EDIFICIO C.M.E Serviços Não 12-06-2007 Não

44 07 09-01-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares
REMODELAÇÃO EDIF. PAÇOS 

CONCELHO
E Serviços

Concep/ 

Const
28-03-2007 Não

1453 07 22-11-2007
Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do 

Conde (ARS Norte I.P.), E.P.E.

AMPL.SERV.URG.U.HOSP.P.VARZI

M
E saúde Não 06-03-2008 Não

1100 07 06-09-2007
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E. P. 

E.(ARS Algarve I.P.)

REMOD.AMPLI.SERVIÇO 

URGENCIA
E saúde Não 29-11-2007 Não

1416 07 14-11-2007
Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (ARS Norte 

I.P)
CONST.CENTRO CIRURGIA PORTO E saúde

Concep/ 

Const
12-02-2008 Não

435 08 08-04-2008 Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. (ARS Norte I.P)RECUPERAÇAO REMOD.ALA NORTEE saúde Não 04-06-2008 Não

429 07 29-03-2007 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do NortePP24 PRAIA VILA CHÃ P./V.CONDE ES Não 15-05-2007 Não

2041 06 28-11-2006 Direcção de Infra-Estruturas - Marinha ESCOLA TECN.NAVAIS CONSTR.COBERAE Serviços Não 12-06-2007 Não

884 07 18-07-2007 Direcção de Infra-Estruturas - Marinha REMODEL.COZINHA HOSP.MARINHAE saúde Não 30-08-2007 Não

1207 07 03-10-2007 Direcção de Infra-Estruturas - Marinha CONSTR.PISCINA ESCOLA T.NAVAISE Desporto e lazer Não 08-11-2007 Não

1475 07 26-11-2007 Direcção de Infra-Estruturas - Marinha BENEF.GER.FAROL CABO ROCA E Serviços Não 25-03-2008 Não

698 06 18-04-2006 Direcção Regional Agricultura Alentejo CONSTR.LABORATORIO VETERINARIAE Serviços Não 27-06-2006 Não

888 06 19-05-2006 Direcção Regional Agricultura Trás-os-Montes REDE REGA BL.SUL VALE VILARIÇA H Não 26-07-2006 Não

618 06 04-04-2006 Direcção Regional de Educação do Centro CONST.REDE GAS ESC.SECUNDARIAE Educação Não 31-05-2006 Não

617 06 04-04-2006 Direcção Regional de Educação do Centro CONST.PAV.GIMNOD.ESCOLA BASICAE Educação Não 20-06-2006 Não

1160 06 29-06-2006 Direcção Regional de Educação do Centro ESCOLA BASICA 1ºE2ºCICLO A.VELHAE Educação Não 18-07-2006 Não

539 08 28-04-2008 Direcção Regional de Educação do Centro ESCOLA PENACOVA ARRANJOS E Educação Não 04-06-2008 Não

538 08 28-04-2008 Direcção Regional de Educação do Centro
ESCOLA SEC.3ºCICLO FREI 

R.VITERB
E Educação Não 12-06-2008 Não

1132 07 17-09-2007 Direcção-Geral da Autoridade Marítima CONST.EDIF.DEPART.MARITIMO NORTEI Não 17-10-2007 Não

297 07 05-03-2007 EAmb - Esposende Ambiente, E. M. SANEAMENTO BASICO FREG.MARINHASI Não 21-03-2007 Não

562 08 06-05-2008 EAmb - Esposende Ambiente, E. M. SANEAM.BASICO FREG.FORJAES I Não 17-06-2008 Não

1395 07 12-11-2007 EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.OBRAS REMED.AMB.VALE ABRUTIGAI Não 24-01-2008 Não

1612 07 21-12-2007 EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.RECUP.AMB.AREA MINEIRA VALINHOSI Não 14-02-2008 Não
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323 08 13-03-2008 EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.RECUP.AMB.AREA MINEIRA TERRAMONTI Não 21-05-2008 Não

327 08 14-03-2008 EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.OBRAS ZONA INDUST-URGEIRIÇA I Não 21-05-2008 Não

917 07 25-07-2007
EGEAC - Empresa de Gestão de Equipam. e 

Anim. Cultural, E. M.
REAB.EDIF.MUSEU DO FADO E Cultura Não 27-09-2007 Não

520 07 20-04-2007 EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EMREMODELAÇÃO RUA D. CARLOS I I Não 17-07-2007 Não

2113 06 13-12-2006 EMEL - Empresa Pública Munic. Estacionamento de Lisboa, E. M.PARQUE EST.MERCADO CHÃO LOUREIROI Concep/ Const 28-03-2007 Não

738 07 22-06-2007 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra AMPLIA. REMOD.ESC.ENF.COIMBRAE Educação Não 02-04-2008 Não

156 06 26-01-2006 Escola Superior de Tecnologia da Saúde de LisboaCONSTR.LAB.ORTOPROTESIA EST-SLE Educação Não 16-06-2006 Não

978 07 06-08-2007 ESUC - Empresa de Serviços Urbanos de Cascais, E. M.REQUAL.PRAIAS CARCAVELOS/PAREDEM Não 23-10-2007 Não

383 08 26-03-2008 Fundação de Santo Thyrso CENTRO INCUBAÇAO SANTO TIRSOE Serviços Não 11-06-2008 Não

233 07 21-02-2007 Fundação Museu do Douro CONC/EXEC.FUNDAÇAO MUSEU DOUROE Cultura Concep/ Const 09-05-2007 Não

839 07 11-07-2007 Fundação Robinson RECUP.IGREJA S.FRANCISCO E Cultura Não 06-11-2007 Não

149 07 31-01-2007 GAIANIMA - Equipamentos Municipais, E. M.
CONSTR.PAV.GIMNOD.DE 

MERGUNHOS
E Desporto e lazer Não 26-03-2007 Não

2106 06 13-12-2006 Hospital de São João, E. P. E. - Porto REMODEL.SERV,OBSTETRICIA E saúde
Concep/ 

Const
05-07-2007 Não

793 07 04-07-2007 Hospital de São João, E. P. E. - Porto
REMODEL.AMPL.ALA-SUL 

N.H.S.JOAO
E saúde

Concep/ 

Const
13-09-2007 Não

1147 07 21-09-2007 Hospital de São João, E. P. E. - Porto
REMOD.AMPLI.SERV.UROLOGIA 

S.JOAO
E saúde

Concep/ 

Const
23-10-2007 Não

2027 06 27-11-2006 Hospital do Espírito Santo - Évora, E.P.E.
INSTALAÇÃO FARMACIA E 

ROUPARIA
E saúde Não 06-02-2007 Não

1590 07 17-12-2007 Hospital Dr.Francisco Zagalo, Ovar
CONSTR.UN.CUIDADOS 

CONTINUADOS
E saúde Não 20-02-2008 Não

610 07 17-05-2007 Hospital Geral de Santo António, E. P. E.
FUNDAÇÃO ESTRUT.ALA NORTE 

HGSA
E saúde Não 09-08-2007 Não

34 08 14-01-2008
Hospital Nossa Senhora da Conceição - 

Valongo

REMOD.AMPLI.HOSPITAL 

VALONGO
E saúde

Concep/ 

Const
29-04-2008 Não

806 07 05-07-2007
INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econ. 

Soc. Cantanhede, EM

SANEAMENTO AGUAS 

RES.VILAMAR-COR
I Não 08-08-2007 Não

382 08 26-03-2008
INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econ. 

Soc. Cantanhede, EM

SANEAMENTO AGUAS 

RES.CADIMA
I Não 07-05-2008 Não

381 08 26-03-2008
INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econ. 

Soc. Cantanhede, EM

SAN.AGUAS 

RES.FREG.SANGUINHEIRA
I Não 07-05-2008 Não

1584 06 11-09-2006 Instituto da Conservação da Natureza RECONST.RESTINGA EST.CAVADO H Não 06-11-2006 Não

864 07 16-07-2007 Instituto da Conservação da Natureza REAB.ESPORÃO PRAIA APULIA H Não 31-07-2007 Não
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662 07 01-06-2007 Instituto Português Oncologia Francisco Gentil-Porto, E.P.E.CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DA MAMAE saúde Não 12-12-2007 Não

1849 06 31-10-2006 Junta de Freguesia de Ardãos - Boticas PROJECTO INVEST./POAGRO-MEDIDA 3I Não 21-12-2006 Não

459 08 14-04-2008 Junta de Freguesia de Cambeses - Barcelos AMPLIAÇÃO CEMITERIO CAMBESESI Não 24-06-2008 Não

1291 07 23-10-2007 Junta de Freguesia de Lavos - Figueira da Foz CONST.CRECHE ANTONIO FERREIRAE Educação Não 13-02-2008 Não

501 08 21-04-2008 Junta de Freguesia de Maceira - Leiria CONST. MERCADO MACEIRA E Serviços Não 25-06-2008 Não

400 08 31-03-2008 Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros - LourinhãCONSTRUÇÃO SEDE DA JUNTA E Serviços Não 17-06-2008 Não

752 07 26-06-2007 PenafielVerde, E. M. BACIA PRINCIPAL RIBEIRA CAMBA H Não 17-09-2007 Não

643 08 26-05-2008 Secretaria Geral - Presidência da República REAB.JARDIM CASCATA I Não 02-06-2008 Não

2146 06 15-12-2006
Serviços de Acção Social da Universidade de 

Aveiro
NUCLEO RESIDENCIAL DO CRASTO E Educação Não 20-03-2007 Não

229 07 16-02-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria

SANEAMENTO DOMESTICO C. 

LEIRIA
I Não 17-05-2007 Não

269 07 28-02-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria

SANEAMENTO DOM.CONCELHO 

LEIRIA
I Não 21-05-2007 Não

746 07 25-06-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria

DESPOLUIÇÃO RIO-LIS-LENA-

R,SEIÇA
I Não 16-08-2007 Não

914 07 26-07-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria
CONDUTAS NOVAS CIDADE LEIRIA I Não 05-09-2007 Não

1047 07 27-08-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria

DESPOLUIÇÃO HID.RIO 

LIS/R.SEIÇA
I Não 08-10-2007 Não

1595 07 18-12-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria
SANE.DOMEST.CONCELHO LEIRIA I Não 06-02-2008 Não

1613 07 21-12-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria
RESERVATORIOS LEIRIA NORTE I Não 21-01-2008 Não

1398 07 12-11-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Ovar

EXECUÇÃO RESERVATORIO 

MACEDA
I Não 17-12-2007 Não

91 06 18-01-2006
Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento do Porto

SUBST.COLECTOR RUA DUQUE 

SALDANH
I Não 08-03-2006 Não

1013 07 13-08-2007
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 

E. P. E. (ARS Alentejo, I.P.)

REMODEL.SERV.GIN/OBST.H.J.M.

GRAN
E saúde Não 03-10-2007 Não

1425 07 15-11-2007
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 

E. P. E. (ARS Alentejo; I.P.)

REMOD.SERV.MEDICINA FISICA 

REAB.
E saúde Não 01-02-2008 Não

515 08 24-04-2008
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 

E.P. E.(ARS Alentejo, I.P.)

EMODELAÇÃO DO SERVIÇO DE 

MEDICINA
E saúde Não 18.06.2008 Não

2174 06 19-12-2006 Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro
REMOD.AMP.HOSPITAL ALTO 

DOURO
E Educação Não 13-02-2007 Não
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400 07 26-03-2007 Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro
AMPLIAÇÃO CANTINA DOS 

PRADOS
E Educação Não 16-05-2007 Não

445 06 09-03-2006
Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

I. P.

CONST.SISTEMA AR 

CONDICIONADO
E Saúde

Concep/ 

Const
10-05-2006 Sim

274 07 28-02-2007 Assembleia da República
REQUALIF.SOTAOS PALACIO 

S.BENTO
E Serviços Não 23-04-2007 Sim

1906 06 09-11-2006 Associação de Municípios de Região do Planalto BeirãoABAST.RESERV.CONCELHO TABUA I Não 09-05-2007 Sim

279 07 01-03-2007 Associação de Municípios do Alentejo Central CONCEPCAO/CONST.EST.T.AMCAL ES Concep/ Const 08-08-2007 Sim

1333 06 27-07-2006 Câmara Municipal de Abrantes CONCLUSÃO AÇUDE INSUFLAVEL H Concep/ Const 20-10-2006 Sim

724 06 24-04-2006 Câmara Municipal de Aguiar da Beira REINST.SERV.FINANÇAS E Serviços Não 14-06-2006 Sim

1014 06 02-06-2006 Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha BENEF.EN 1.12 ALBERGARIA/SALREUES Não 03-08-2006 Sim

446 07 04-04-2007 Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha REDE DRENAGEM AG.RES.FREG.BRANCAI Não 31-05-2007 Sim

1318 07 26-10-2007 Câmara Municipal de Albufeira RENOV.INST.COND.AR EDIF.P.CONCELE Serviços Não 18-12-2007 Sim

405 07 26-03-2007 Câmara Municipal de Albufeira CONSTRUÇAO ECOVIA ALBUFEIRA ES Concep/ Const 22-06-2007 Sim

1316 07 26-10-2007 Câmara Municipal de Alcobaça REQUALIF.PAREDES VITORIA E Serviços Não 20-02-2008 Sim

1630 06 19-09-2006 Câmara Municipal de Alcoutim REDES ABAST.SANEAM.SANTA JUSTAI Não 23-11-2006 Sim

566 07 07-05-2007 Câmara Municipal de Alcoutim ABAST.AGUA SANEAM.BASICO LARANJ.I Não 10-07-2007 Sim

816 07 06-07-2007 Câmara Municipal de Alfândega da Fé CONSTR.CENTRO MANUT.FISICA E Desporto e lazer Não 16-10-2007 Sim

393 08 27-03-2008 Câmara Municipal de Alfândega da Fé CONSTR.NAVE INDUSTRIAL E Serviços Concep/ Const 20-05-2008 Sim

414 07 27-03-2007 Câmara Municipal de Alfândega da Fé ALARGAMENTO ESTRADA EUCISIA ES Não 23-05-2007 Sim

435 07 02-04-2007 Câmara Municipal de Alfândega da Fé CONSTR.ETAR'S DIVERSAS ALDEIAS I Concep/ Const 10-10-2007 Sim

195 07 12-02-2007 Câmara Municipal de Aljezur CONSTR.PARQUE FEIRAS/EXP.1ªFASEE Serviços Não 02-05-2007 Sim

180 06 30-01-2006 Câmara Municipal de Almada ALT.ESC.BASICA 2 CAVA PIEDADE E Educação Não 04-04-2006 Sim

1477 06 22-08-2006 Câmara Municipal de Almada CONSTR.ESCOLA B.CHEGADINHO E Educação Não 28-11-2006 Sim

1898 06 07-11-2006 Câmara Municipal de Almada
EXEC.ESC.BAS.CHARNECA 

CAPARICA
E Educação Não 29-01-2007 Sim

1044 07 23-08-2007 Câmara Municipal de Almada
CONSTR.C.COMUNITARIO 

QTªS.ANT.
E Apoio Social Não 22-11-2007 Sim

1300 07 24-10-2007 Câmara Municipal de Almada CONST.PISCINA CHARNECA CAPARICAE Desporto e lazer Não 25-01-2008 Sim

1337 07 29-10-2007 Câmara Municipal de Almada
CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL 

FEIJO
E Cultura Não 29-01-2008 Sim

255 08 27-02-2008 Câmara Municipal de Almada
EXEC.PARQ.MULT.SOBREDA 

CAPARICA
E Serviços Não 09-04-2008 Sim

317 08 12-03-2008 Câmara Municipal de Almada CONST.JUNTA FREGUESIA FEIJO E Serviços Não 03-06-2008 Sim
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362 08 19-03-2008 Câmara Municipal de Almada
ERMIDA DE SÃO SEBASTIAO 

V.FRANCA
E Serviços Não 07-05-2008 Sim

316 08 12-03-2008 Câmara Municipal de Almada EXEC.CICLOVIA TRAFARIA - 1ªFASE ES Não 01-04-2008 Sim

1603 06 14-09-2006 Câmara Municipal de Almeida RECTIF./BENEF. EST.MUNIC. 573 ES Não 27-09-2006 Sim

408 08 02-04-2008 Câmara Municipal de Almeida CONST. EM S.PEDRO RIO SECO ES Não 04-06-2008 Sim

395 07 22-03-2007 Câmara Municipal de Almodôvar REPAV.CM 1198-1ªFASEALMODOVARES Não 27-04-2007 Sim

1507 06 25-08-2006 Câmara Municipal de Amadora CONSTRUÇÃO MERCADO BRANDOAE Serviços Não 05-12-2006 Sim

437 07 02-04-2007 Câmara Municipal de Amadora EXECUÇAO INST.AMIGOS DAMAIA E Apoio Social Não 05-06-2007 Sim

30 07 05-01-2007 Câmara Municipal de Amadora EXEC.REDE ILUM.PUB.DIV.ARRUAM.I Não 09-03-2007 Sim

901 07 24-07-2007 Câmara Municipal de Amadora EXEC.SINALIZ.RODOVIARIA AMADORAES Não 27-09-2007 Sim

1049 07 27-08-2007 Câmara Municipal de Amadora REQUALIFICAÇÃO ESP. VERDES I Não 21-11-2007 Sim

1370 07 06-11-2007 Câmara Municipal de Amadora REQUALIF.PAISAG.AV.GAGO COUTINHOI Não 23-01-2008 Sim

1506 07 29-11-2007 Câmara Municipal de Amadora REQUALIF.ESPAÇOS URBANOS/VERDESI Não 21-01-2008 Sim

1576 07 13-12-2007 Câmara Municipal de Amadora CONST.AMPLI.CEMITERIO AMADORAI Concep/ Const 15-02-2008 Sim

64 08 18-01-2008 Câmara Municipal de Amadora CASAL CHOUPO QUAL.PAISAG.A.ENV.I Não 06-02-2008 Sim

138 08 01-02-2008 Câmara Municipal de Amadora QTª. GRANDE DAMAIA-C.LOUSÃ- I Não 20-05-2008 Sim

137 08 01-02-2008 Câmara Municipal de Amadora QUINTA GRANDE DA DAMAIS/c.LOUSÃI Não 20-05-2008 Sim

528 06 22-03-2006 Câmara Municipal de Amarante CONST.PISCINAS VILA MEÃ E Desporto e lazer Não 14-06-2006 Sim

1951 06 16-11-2006 Câmara Municipal de Amarante CENTRO CULTURAL DE AMARANTE E Cultura Não 21-02-2007 Sim

354 07 16-03-2007 Câmara Municipal de Amarante CONST.PAV.DESP.VILA CAIZ E Desporto e lazer Concep/ Const 05-06-2007 Sim

1000 07 09-08-2007 Câmara Municipal de Amarante CENTRO ESTAGIO E CANOAGEM E Desporto e lazer Não 27-09-2007 Sim

2004 06 23-11-2006 Câmara Municipal de Amares CONST.VARIANTE VILA CALDELAS ES Não 11-12-2007 Sim

1141 07 20-09-2007 Câmara Municipal de Amares REQUALIF.LARGO MUNI.R.CONVERGEN.I Não 21-02-2008 Sim

1455 07 22-11-2007 Câmara Municipal de Amares CONST.COLECTORES AGUAS RESIDUAISI Não 14-01-2008 Sim

267 08 29-02-2008 Câmara Municipal de Amares ROTUNDA CENTRO INT.SERRA GERÊSES Não 15-05-2008 Sim

265 08 29-02-2008 Câmara Municipal de Amares DRENAG.A.RESD.PLUV.F.LAGO-3ªFASEI Não 29-04-2008 Sim

230 07 16-02-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez PORTAS DE MEZIO-OFICNA TEMÁTICAE Cultura Não 16-05-2007 Sim

235 07 21-02-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez CENTRO ESCOLAR NORTE CONCELHOE Educação Não 14-05-2007 Sim

196 06 31-01-2006 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez RENOVAÇÃO CENTRO HISTORICO I Não 29-03-2006 Sim

624 06 05-04-2006 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
AMPL.ABAST.AGUA ARCOS 

VALDEVEZ
I Não 11-07-2006 Sim

623 06 05-04-2006 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez AMPL.SISTEM.BASICO CONCELHO I Não 20-06-2006 Sim
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1629 06 19-09-2006 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez NOVA TRAVESSIA RIO VEZ ES Não 08-11-2006 Sim

177 07 07-02-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez ABAST.AGUA AO SECTOR NORTE CONC.I Não 14-03-2007 Sim

370 07 19-03-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez AMPLIAÇAO SUBSIST.SANEAM.AGUIÃI Não 16-05-2007 Sim

533 07 26-04-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez REQUAL.TRAÇADO EN 101-ROT.IC28ES Não 10-07-2007 Sim

1036 07 22-08-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez ABAST.AGUA ARCOS VALDEVEZ-AMPLIAI Não 03-10-2007 Sim

1617 07 26-12-2007 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez AMPL.ABAST.AGUA ARCOS VALDEVEZI Não 22-02-2008 Sim

262 08 28-02-2008 Câmara Municipal de Arcos de Valdevez CAMIMHO LIG.LAMELA E.N.2002 ES Não 17-04-2008 Sim

567 07 08-05-2007 Câmara Municipal de Arganil CONST.ESCOLA 1º CICLO ARGANIL E Educação Não 26-06-2007 Sim

974 07 03-08-2007 Câmara Municipal de Arganil BENEF.ARRUAMENTOS C.MUNICIPAISES Não 04-09-2007 Sim

449 08 10-04-2008 Câmara Municipal de Arganil BENEF.ACESSIBILIDADES AO PIÓDÃOES Não 09-06-2008 Sim

339 06 20-02-2006 Câmara Municipal de Arouca ZONA INDUSTRIAL DA MATA-INFRAESTI Não 09-05-2006 Sim

565 07 07-05-2007 Câmara Municipal de Arouca CONST.PONTTE RIO AGUALVA-2ªFASEH Concep/ Const 25-07-2007 Sim

661 07 01-06-2007 Câmara Municipal de Arouca VIA LIG.ROSSIO E.N.224-1 -1ªFASE ES Não 20-07-2007 Sim

1480 07 27-11-2007 Câmara Municipal de Arouca PARQUE ZONA INDUSTRIAL I Não 30-01-2008 Sim

671 07 06-06-2007 Câmara Municipal de Arraiolos CONSTR.NUCLEO MUSEOLÓGICO VIMIEIE Cultura Não 26-06-2007 Sim

1563 07 11-12-2007 Câmara Municipal de Arraiolos CONST.PARQUE ESCOLAR ARRAIOLOSE Educação Não 29-02-2008 Sim

1346 06 28-07-2006 Câmara Municipal de Arraiolos LOTEAMENTO NA IGREJINHA ARRAIOLOI Não 26-09-2006 Sim

1121 07 13-09-2007 Câmara Municipal de Arraiolos PAVI.CAMINHO MUNICIPAL 1016 ES Não 27-09-2007 Sim

492 08 18-04-2008 Câmara Municipal de Arraiolos REQ.URB.CENTRO HIST.ARRAIOLOSI Não 30-05-2008 Sim

558 06 28-03-2006 Câmara Municipal de Arronches CONST.PAVILHAO MULTIUSOS E Desporto e lazer Não 06-06-2006 Sim

295 07 05-03-2007 Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos CONSTRUÇÃO EB1 ARRUDA VINHOSE Educação Concep/ Const 02-05-2007 Sim

520 08 24-04-2008 Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos RECONSTRUÇÃO CAMPO JOGOS A.VINHOF Concep/ Const 04-06-2008 Sim

680 06 13-04-2006 Câmara Municipal de Aveiro
CONCLUSÃO OBRAS PREDIO 

VIDOR
E Serviços Não 05-09-2006 Sim

2005 06 23-11-2006 Câmara Municipal de Aveiro
CONST.INF.PIST.RIO NOVO 

PRINCIPE
I Não 25-01-2007 Sim

1958 06 17-11-2006 Câmara Municipal de Azambuja
REORD.URB.NÚCLEO 

CENT.AZAMBUJA
I Não 29-01-2007 Sim

1571 07 12-12-2007 Câmara Municipal de Baião
CENTRO ESCOLAR CAMPELO -

BAIAO
E Educação Não 10-03-2008 Sim

800 06 05-05-2006 Câmara Municipal de Barcelos
COMPLEXO 

MULT.ESC.PRIM.BALUGÃES
E Educação Não 18-07-2006 Sim

1483 07 27-11-2007 Câmara Municipal de Barcelos REMOD.JARDIM INF.VILA COVA E Educação Não 30-01-2008 Sim

302 08 10-03-2008 Câmara Municipal de Barcelos COMPLEXO MULTIUSOS ESC.BALUGÃESE Desporto e lazer Não 21-05-2008 Sim
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626 06 05-04-2006 Câmara Municipal de Barcelos REQUAL.URBANA AVªN.SENHORA FATIMI Não 20-06-2006 Sim

1340 06 28-07-2006 Câmara Municipal de Barcelos FRENTE FLUVIAL NASCENTE M Não 11-10-2006 Sim

409 07 26-03-2007 Câmara Municipal de Batalha R.A.R.D.SAO MAMEDE LUG.ADJACENT.I Não 31-05-2007 Sim

985 07 06-08-2007 Câmara Municipal de Batalha REDE AG.RES.VALE DA SETA-COVÃOI Não 04-09-2007 Sim

1290 07 23-10-2007 Câmara Municipal de Batalha RARDPINHEIROS-C.MARRA-C.ARQUEIROES Não 23-06-2008 Sim

1060 06 12-06-2006 Câmara Municipal de Beja REMOD.ESCOLA BASIC.BERINGEL E Educação Não 29-01-2007 Sim

225 07 15-02-2007 Câmara Municipal de Beja BENEF./REMOD. ESCOLA BASICA 1 E Educação Não 11-04-2007 Sim

1889 06 07-11-2006 Câmara Municipal de Beja
CONST.BAIRRO ROTUNDA 1 E 3 

BEJA
ES

Concep/ 

Const
06-02-2007 Sim

889 07 19-07-2007 Câmara Municipal de Beja PARQUE URBANO 2ª FASR BEJA P Não 28-08-2007 Sim

262 06 08-02-2006 Câmara Municipal de Borba EXECUÇAO VIAS V4 E V5 ES Não 29-03-2006 Sim

276 06 09-02-2006 Câmara Municipal de Borba EXECUÇAO VIAS V6 E V7 ES Não 29-03-2006 Sim

527 06 22-03-2006 Câmara Municipal de Borba CONST.PARQUE FEIRAS P Não 18-07-2006 Sim

47 08 17-01-2008 Câmara Municipal de Borba BENEF.EM 506-1 ES Não 01-04-2008 Sim

1438 06 10-08-2006 Câmara Municipal de Boticas ABAST.AGUA NOVAS REDES I Não 11-10-2006 Sim

1444 06 11-08-2006 Câmara Municipal de Boticas
PROJECTO ANIM.TURISTICA 

AVENTURA
I Não 11-10-2006 Sim

1996 06 22-11-2006 Câmara Municipal de Braga REMOD.TEATRO CIRCO-3ª FASE E Cultura Não 29-01-2007 Sim

193 07 12-02-2007 Câmara Municipal de Braga CONSTR.JARDIM INF. ESCOLA EB1 E Educação Não 21-03-2007 Sim

1187 07 01-10-2007 Câmara Municipal de Braga REQUALIF.ESCOLA EB1-ENGUARDASE Educação Não 14-01-2008 Sim

433 06 07-03-2006 Câmara Municipal de Braga OBRAS MELHORAMENTO EM562-PARCIALES Não 09-05-2006 Sim

816 06 12-05-2006 Câmara Municipal de Braga ARRANJ.URB.LARGO MONTE D`ARCOSI Não 28-06-2006 Sim

849 06 16-05-2006 Câmara Municipal de Braga PARQ.URB.NORTE PISCINAS BRAGAP Não 25-07-2006 Sim

533 08 28-04-2008 Câmara Municipal de Bragança BAIRROS DE BRAGANÇA-MÃE AGUA/COXE Apoio Social Não 12-05-2008 Sim

198 06 31-01-2006 Câmara Municipal de Bragança REDES SAN.BASICO CAROCEDO-VALV.I Não 16-02-2006 Sim

197 06 31-01-2006 Câmara Municipal de Bragança ARR.COMPL.CENTRO HISTRICO I Não 06-03-2006 Sim

325 06 16-02-2006 Câmara Municipal de Bragança REMOD.CIDADE ZAMORA I Não 04-04-2006 Sim

1825 06 27-10-2006 Câmara Municipal de Bragança EXEC.RED.INF.SANEAM.ALD.SANCERIZI Não 14-12-2006 Sim

1979 06 21-11-2006 Câmara Municipal de Bragança CONSTR.ZONA INDUSTRIAL MÓS I Não 25-01-2007 Sim

59 07 12-01-2007 Câmara Municipal de Bragança LIG.FONTES FRONTEIRA PAVIMENT.ES Não 23-02-2007 Sim

1297 07 24-10-2007 Câmara Municipal de Bragança CONST.CIRC.AV.CIDADE ZAMORA ES Não 13-12-2007 Sim

117 08 30-01-2008 Câmara Municipal de Bragança EXEC.INFRAEST.LOTEAM. S.TIAGO I Não 06-03-2008 Sim

203 08 15-02-2008 Câmara Municipal de Bragança REPAV.BºS. BRAGANÇA-S.TIAGO/CAMPES Não 27-03-2008 Sim
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427 06 06-03-2006 Câmara Municipal de Caldas da Rainha COMPL.MULTIUSOS CALDAS RAINHAE Desporto e lazer Concep/ Const 07-04-2006 Sim

1748 06 17-10-2006 Câmara Municipal de Caldas da Rainha REP.PAV.DESP.RAINHA D.AMÉLIA E Desporto e lazer Não 27-10-2006 Sim

1533 07 05-12-2007 Câmara Municipal de Caldas da Rainha AMPL.REDES SAN.ZONA POENTE CONCEI Não 21-12-2007 Sim

215 08 18-02-2008 Câmara Municipal de Caldas da Rainha CAMINHO FERRO BAIRRO ARNEIROSI Concep/ Const 17-04-2008 Sim

469 08 16-04-2008 Câmara Municipal de Caldas da Rainha BENEF.ARRUAMENTOS ZONA NORTEES Não 02-05-2008 Sim

468 08 16-04-2008 Câmara Municipal de Caldas da Rainha BENEF.ARRUAMENTOS ZONA SUL ES Não 29-04-2008 Sim

1474 07 26-11-2007 Câmara Municipal de Caminha CENTRO ACOLH.CANIL GATIL CAMINHAE Serviços Não 23-01-2008 Sim

179 06 30-01-2006 Câmara Municipal de Caminha RECONST.ARRUAM.CONCELHO 5OUTUBROES Não 21-03-2006 Sim

640 07 25-05-2007 Câmara Municipal de Caminha EXEC.REDE DRENAG.ESGOTOS 2ªFASEI Não 11-07-2007 Sim

552 08 02-05-2008 Câmara Municipal de Caminha PLANO PRAIA 0-FOZ DO MINHO M Não 18-06-2008 Sim

336 06 17-02-2006 Câmara Municipal de Cantanhede CONST.E.R.335-1-VIA REG.CANTANHEES Não 07-03-2006 Sim

335 06 17-02-2006 Câmara Municipal de Cantanhede VARIANTE DE PORTUNHOS ES Não 07-03-2006 Sim

300 07 06-03-2007 Câmara Municipal de Cantanhede INFRAESTRUTURAS URBAN.CANTANHEDEI Não 16-05-2007 Sim

887 07 19-07-2007 Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
ENTRADA SUL C. ANSIÃES-

REMODEL.
ES Não 14-01-2008 Sim

424 06 06-03-2006 Câmara Municipal de Cartaxo BENEF. DA EN 365.2 CARTAXO ES Não 03-04-2006 Sim

423 06 06-03-2006 Câmara Municipal de Cartaxo BENEF.E.N.114.2 CARTAXO ES Não 03-04-2006 Sim

613 07 17-05-2007 Câmara Municipal de Cascais REQUALIF.BAIRRO MARIA E Apoio Social Não 20-07-2007 Sim

1218 07 04-10-2007 Câmara Municipal de Cascais AMP.POLIDESPORTIVO-REMODEL. E Desporto e lazer Não 07-12-2007 Sim

1636 07 28-12-2007 Câmara Municipal de Cascais
CASA DAS HISTORIAS PAULA 

REGO
E Cultura Não 11-04-2008 Sim

1034 06 07-06-2006 Câmara Municipal de Cascais
ACESSIBILIDADES AO NOVO  

HOSPITAL CASCAIS
ES Não 04-08-2006 Sim

1217 07 04-10-2007 Câmara Municipal de Cascais
REMODEL.ILUMINAÇÃO PUBLICA-

Z.HIS
I Não 20-12-2007 Sim

1303 06 24-07-2006 Câmara Municipal de Castanheira de Pêra CONSTRUÇAO JARDIM INFANCIA E Educação Não 28-11-2006 Sim

399 07 26-03-2007 Câmara Municipal de Castelo de Paiva CONST.BIBLIOT.QUINTA PINHEIRO E Cultura Não 22-05-2007 Sim

2214 06 20-12-2006 Câmara Municipal de Castelo de Paiva CONSTR.RUA PROF. EGAS MONIZ ES Concep/ Const 13-03-2007 Sim

1880 06 06-11-2006 Câmara Municipal de Castro Daire CONST.RELVADO SINT.E.MUNICIPALF Concep/ Const 12-04-2007 Sim

210 07 14-02-2007 Câmara Municipal de Castro Marim
SUBS.MUN.N.SIST.AGUA 

ALGARVE
I Não 27-03-2007 Sim

4 08 03-01-2008 Câmara Municipal de Chaves EXEC.MERCADO GADO CHAVES E Serviços Não 13-03-2008 Sim
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366 06 23-02-2006 Câmara Municipal de Chaves PARQUE ACT.CHAVES P Concep/ Const 30-05-2006 Sim

1997 06 22-11-2006 Câmara Municipal de Chaves REQUALIF.JARDIM PUBLICO P Não 07-03-2007 Sim

1577 07 14-12-2007 Câmara Municipal de Chaves PONTE PEDONAL CHAVES ES Não 28-12-2007 Sim

474 06 14-03-2006 Câmara Municipal de Cinfães REDE SAN.ABAST.AGUA-MACIEIRA I Não 04-07-2006 Sim

1119 06 22-06-2006 Câmara Municipal de Coimbra CIRCULAR EXT.VIA LIG.S.ROMÃO/V.LES Não 16-08-2006 Sim

472 07 10-04-2007 Câmara Municipal de Coimbra ACESSO AO COIMBRA INOV.PARQUEES Não 19-07-2007 Sim

375 08 25-03-2008 Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova REDE ESGOTOS V.SECA BRUSCOS ETARI Não 20-05-2008 Sim

535 08 28-04-2008 Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova REMD.REDE AGUAS ALCOUCE I Não 24-06-2008 Sim

164 08 08-02-2008 Câmara Municipal de Constância REQUAL.IGREJA SANTA MARGARIDAE Serviços Não 19-03-2008 Sim

1602 06 14-09-2006 Câmara Municipal de Coruche EXEC.EST.CENT.CAMIONAGEM CORUCHEE Serviços Não 07-11-2006 Sim

792 07 04-07-2007 Câmara Municipal de Coruche EXEC.EDIF.OBSERV.SOBREIRO E Cultura Não 20-09-2007 Sim

53 08 17-01-2008 Câmara Municipal de Elvas REQUALIF.ENTRADAS VILA BOIM ES Não 18-03-2008 Sim

511 07 20-04-2007 Câmara Municipal de Entroncamento INFRA-EST.ZONA IND.2ª FASE I Não 18-06-2007 Sim

48 07 11-01-2007 Câmara Municipal de Espinho CONSTR.PAV.DESPORTIVO-ANTA E Desporto e lazer Concep/ Const 20-08-2007 Sim

1445 07 21-11-2007 Câmara Municipal de Espinho CONSTR.CANTINA/4 SALAS EB1 ESPINE Educação Concep/ Const 08-02-2008 Sim

173 06 27-01-2006 Câmara Municipal de Esposende CONSTR.8 HABITAÇÕES UNIF.APULIAE Apoio Social Não 04-04-2006 Sim

105 07 24-01-2007 Câmara Municipal de Esposende ARRANJO FRENTE MARITIMA APÚLIAM Não 09-03-2007 Sim

331 07 12-03-2007 Câmara Municipal de Esposende
REQUALIF.TRAÇADO EM 550 

ESPOS.
ES Não 01-06-2007 Sim

568 06 29-03-2006 Câmara Municipal de Fafe
CONSTR.ESCOLA J.INFÂNCIA 

S.MART.
E Educação Não 30-05-2006 Sim

1339 06 27-07-2006 Câmara Municipal de Fafe
AMPLIAÇAO INST.C.MUNICIPAL 

FAFE
E Serviços Não 19-09-2006 Sim

384 08 26-03-2008 Câmara Municipal de Fafe CENTRO EDUCATIVO REVELHE E Cultura Não 24-06-2008 Sim

1437 06 10-08-2006 Câmara Municipal de Fafe
BENEF.RUA MOMTENEGRO EM 

605
ES Não 09-10-2006 Sim

299 07 06-03-2007 Câmara Municipal de Fafe BENEF.EN311 FAFE A VARZEACOVAES Não 17-05-2007 Sim

457 07 05-04-2007 Câmara Municipal de Fafe DREN.AGUAS RES.DO BUGIO-SILV. I Não 31-05-2007 Sim

891 07 20-07-2007 Câmara Municipal de Fafe BENEF.CM 1680 CM 1678-AROES ES Não 10-10-2007 Sim

1234 07 09-10-2007 Câmara Municipal de Fafe BENEF.EN206-P.NOVA - V. CIRCULARES Não 17-01-2008 Sim

1006 07 10-08-2007 Câmara Municipal de Faro PARQUE ESTAC.ENV.PAV.DE FARO ES Não 05-09-2007 Sim

1402 06 07-08-2006 Câmara Municipal de Felgueiras REQUAL.ADRO MOSTEIRO POMBEIROE Cultura Não 09-10-2006 Sim

378 08 25-03-2008 Câmara Municipal de Felgueiras RELVADO SINTETICO Z.DESP.MUN. F Não 20-05-2008 Sim

1109 07 10-09-2007 Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo CONST.ARQUIV.MUNIC.FERR.ALENTEJOE Cultura Não 21-11-2007 Sim
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263 06 08-02-2006 Câmara Municipal de Figueira da Foz CONST.PARQUE DESP.BUARCOS F Concep/ Const 05-04-2006 Sim

507 07 19-04-2007 Câmara Municipal de Figueira de Castelo RodrigoCONST.BENEF.JARDINS ZONAS VERDESP Não 17-07-2007 Sim

713 07 18-06-2007 Câmara Municipal de Figueira de Castelo RodrigoCAIA TURISTICO BARCA D'ALVA I Não 25-07-2007 Sim

2042 06 29-11-2006 Câmara Municipal de Fornos de Algodres RECUP.VAL.PATRIMONIO HISTORICOI Não 28-02-2007 Sim

226 07 15-02-2007 Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta AMPLIAÇAO ESC.1º CICLO BERMUDESE Educação Não 21-03-2007 Sim

337 07 14-03-2007 Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta CONST.PISC.MUNI.FREIXO ESP.CINTAE Desporto e lazer Não 31-05-2007 Sim

620 07 21-05-2007 Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta CONST.PISC.MUNIC.FREIXO ESP.CINTE Desporto e lazer Não 25-07-2007 Sim

1565 07 11-12-2007 Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta CONSTR ESP.MULTIUSOS E Desporto e lazer Concep/ Const 17-03-2008 Sim

2222 06 21-12-2006 Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta RECONSTR.MUROS/PASSEIOS I Não 21-02-2007 Sim

232 06 03-02-2006 Câmara Municipal de Fundão CONST.CENT.COMUNIT.BOGAS CIMAE Apoio Social Não 23-05-2007 Sim

22 06 05-01-2006 Câmara Municipal de Fundão AMPLIAÇÃO ZONA IND.FUNDÃO I Não 30-05-2006 Sim

170 06 27-01-2006 Câmara Municipal de Gondomar CONSTR.CENTRO DESP.NAUTICOS E Desporto e lazer Não 20-03-2006 Sim

1017 07 14-08-2007 Câmara Municipal de Gondomar JARDIM DE INFANCIA DA TRIANA E Educação Não 03-10-2007 Sim

307 08 10-03-2008 Câmara Municipal de Gondomar REMODELAÇÃO MERCADO AREOSAE Serviços Não 06-06-2008 Sim

2215 06 20-12-2006 Câmara Municipal de Gondomar REQUALIF. E CRIAÇÃO ESP. PÚBLICOI Não 07-02-2007 Sim

12 07 02-01-2007 Câmara Municipal de Gondomar CONSTR.NOVA PONTE FOZ DO SOUSAES Concep/ Const 28-03-2007 Sim

614 07 17-05-2007 Câmara Municipal de Gondomar REQUALIF.URB.AMB.RIBEIR.GONDOMARI Não 12-06-2007 Sim

1172 07 26-09-2007 Câmara Municipal de Gondomar BENEFICIAÇAO ESTRADA D.MIGUELES Não 21-11-2007 Sim

377 08 25-03-2008 Câmara Municipal de Gondomar REQUALIFICAÇÃO URB/AMB.RIB.GOND.I Não 28-05-2008 Sim

437 08 08-04-2008 Câmara Municipal de Gondomar BENEF.RUA ALTO BARREIROS ES Não 21-05-2008 Sim

2226 06 22-12-2006 Câmara Municipal de Guarda
CONSTR.EST.TRAT.A.RES.PLATAFO

RMA
I Não 10-04-2007 Sim

1266 07 17-10-2007 Câmara Municipal de Guarda
BENEF.CONSERVAÇAO VIAS 

URBANAS
ES Não 14-01-2008 Sim

1065 07 31-08-2007 Câmara Municipal de Guimarães CENTRO ESCOLAR INFANTAS E Educação Não 09-01-2008 Sim

330 07 12-03-2007 Câmara Municipal de Guimarães
ALARG.CIRCULAR URBANA-

2ªFASE
ES Não 29-06-2007 Sim

588 07 14-05-2007 Câmara Municipal de Guimarães
VIA ACESSO MERCADO 

MUNICIPAL 1F.
ES Não 25-05-2007 Sim

1436 07 20-11-2007 Câmara Municipal de Guimarães
ACESSO PARQUE CIENCIA 

TECNOL.
ES Não 25-03-2008 Sim

1508 07 30-11-2007 Câmara Municipal de Guimarães BENEF.EN310 E EM 577-1 ES Não 23-01-2008 Sim

394 08 27-03-2008 Câmara Municipal de Ilhavo
JARDIM OUDINOT-REQUAL. 2ª 

fase
I Não 29-05-2008 Sim
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175 08 11-02-2008 Câmara Municipal de Lagos EDIF.MULTIFUNÇOES CHINICATO E Desporto e lazer Não 25-02-2008 Sim

376 07 20-03-2007 Câmara Municipal de Lagos REQUALIF.URBANA VILA LUZ I Não 08-05-2007 Sim

937 07 31-07-2007 Câmara Municipal de Lagos CONST.ECOVIA ALGARVIO ES
Concep/ 

Const
27-09-2007 Sim

1185 07 28-09-2007 Câmara Municipal de Lagos CONST.ABAST.BAIXA CIDADE I
Concep/ 

Const
27-11-2007 Sim

38 08 15-01-2008 Câmara Municipal de Lagos REQUALIF.URBANA RUA 25 ABRIL I Não 29-01-2008 Sim

313 08 11-03-2008 Câmara Municipal de Lagos REQUALIF. FRENTE RIBEIRINHA M Não 24-04-2008 Sim

659 07 30-05-2007 Câmara Municipal de Lamego
REQUALIF.URBANA AVª.5 

OUTUBRO
I Não 09-08-2007 Sim

436 08 08-04-2008 Câmara Municipal de Lamego
REQUALIF.EM 524 VARZEA 

ABRUNHAIS
ES Não 09-06-2008 Sim

122 06 23-01-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan
OBRAS EDIF.BECO ACIPRESTES E Serviços Não 22-06-2006 Sim

155 06 26-01-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan
REP.CONSERV.PREDIO AVªJ.XX1 E Serviços Não 02-05-2006 Sim

1607 06 15-09-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan
OBRAS CONSERV.BENEF.FOGOS E Apoio Social Não 31-10-2006 Sim

69 07 16-01-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

REAB.EDIF.MUNN. RUA VALE 

BºALTO
E Apoio Social Não 27-03-2007 Sim

169 06 27-01-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSTR.MUROS SUPORTE ALTO 

S.JOAO
I Não 05-07-2006 Sim

202 06 01-02-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

PROLONGAMENTO 

R.GONÇ.M.MAIA
ES Não 22-05-2006 Sim

726 06 24-04-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

RECONSTR.ALAMEDA LINHAS 

TORRES
ES Não 05-07-2006 Sim

789 06 04-05-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERV.REDE COLECT.CIDADE 

LISB.
I Não 12-07-2006 Sim

885 06 19-05-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERV/MANUT.R.COLECT.Z.OC

IDENT
I Não 13-07-2006 Sim

1189 06 04-07-2006 Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio Jurídico Activ. FinanVEDAÇÃO TERRENOS/CANEIRO/CAMPOLII Não 25-07-2006 Sim

1277 06 20-07-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERV.PAVIMENTOS 

Z.ORIENTAL
ES Não 03-10-2006 Sim

1442 06 11-08-2006 Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio Jurídico Activ. FinanALT.GEOMETRIA CIDADE LISBOA I Não 31-10-2006 Sim

1548 06 04-09-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERV.CALÇADAS ZONA 

ORIENTAL
I Não 31-10-2006 Sim
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1559 06 05-09-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan
CONSERV.PAV.DIV.LOCAIS ES Não 31-10-2006 Sim

742 07 22-06-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERV.MANUT.REDE 

COLECTORES
I Não 18-07-2007 Sim

1302 07 24-10-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan
CONSERV.PAV.ZONA OCIDENTAL ES Não 21-12-2007 Sim

1354 07 31-10-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERVAÇÃO CALÇADAS Z. 

OCIDENTL
ES Não 28-12-2007 Sim

1518 07 30-11-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONST.RECONST.ARRUAM.CID.LIS

BOA
ES Não 30-01-2008 Sim

1582 07 14-12-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan
CONSERV.PAV.DIVERSOS LOCAIS ES Não 14-03-2008 Sim

1592 07 17-12-2007
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

CONSERV.OBRAS ARTE-TUNEIS 

VIADUT
ES Não 06-06-2008 Sim

905 06 22-05-2006 Câmara Municipal de Loulé CONST.QUARTEL BOMBEIROS SALIRE Serviços Não 30-06-2006 Sim

1406 07 13-11-2007 Câmara Municipal de Loulé REPAV.C.M. 1305ALTO RELOGIO ES Não 04-01-2008 Sim

1442 07 21-11-2007 Câmara Municipal de Loulé
BENEF.ESTRADA 

BENAFIM/SOBRADINHO
ES Não 09-01-2008 Sim

1575 07 13-12-2007 Câmara Municipal de Loulé REABILITAÇÃO EN 124 ES Não 29-01-2008 Sim

61 08 18-01-2008 Câmara Municipal de Loulé RESERV.C.ADUTORA SALIR I Não 07-02-2008 Sim

385 08 26-03-2008 Câmara Municipal de Loulé BENEF. DA E.N.270 ES Não 08-04-2008 Sim

298 08 06-03-2008 Câmara Municipal de Loures PAVILHAO MACAU-INTERIORES E Desporto e lazer Não 22-04-2008 Sim

157 06 26-01-2006 Câmara Municipal de Loures ALARGAMENTO EM 504/EN10 BOBADELAES Não 29-03-2006 Sim

1767 06 19-10-2006 Câmara Municipal de Loures ALARG.EN 115 LOURES ES
Concep/ 

Const
25-01-2007 Sim

2051 06 04-12-2006 Câmara Municipal de Loures ALARG.TROÇO VIA T7 P.D.A.M. ES Não 12-03-2007 Sim

927 07 27-07-2007 Câmara Municipal de Loures
EXEC.PISO SINTET.CAMPOS 

FUTEBOL
F

Concep/ 

Const
26-10-2007 Sim

1773 06 23-10-2006 Câmara Municipal de Lousada CONTRATO EMP.CONST.C.ESC.IGREJAE Educação Não 19-12-2006 Sim

104 07 24-01-2007 Câmara Municipal de Lousada AMPLIAÇÃO BENEFICIAÇÃO EB1 E Educação Não 15-03-2007 Sim

774 06 03-05-2006 Câmara Municipal de Lousada ABAST.AGUA DRENAG.RES.LUSTOSAI Não 28-06-2006 Sim

1269 06 18-07-2006 Câmara Municipal de Lousada SUBST.CONDUTA PERFIS167/194- I Não 05-09-2006 Sim

250 07 23-02-2007 Câmara Municipal de Mação REMODEL.CAVE EDIF.BIBLIOT.AUDIT.E Cultura Não 27-04-2007 Sim

1207 06 06-07-2006 Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros EN 15 REABILITAÇÃO-KM193670 ES Não 13-07-2006 Sim

1674 06 02-10-2006 Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros BENEF.CONSERV.E.M.548 ES Não 29-11-2006 Sim

205 07 13-02-2007 Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros REQUAL.URBANA PRADO CAVALEIROSI Não 11-04-2007 Sim
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549 07 02-05-2007 Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros BENEF.EM 553 DO CM 1101 MELESES Não 14-06-2007 Sim

1211 06 06-07-2006 Câmara Municipal de Mafra ABAST.AGUA MUNICIPIO MAFRA I Não 16-08-2006 Sim

492 07 13-04-2007 Câmara Municipal de Mafra REDES SANEAMENTO AGUAS RES.MAFRAI Não 05-07-2007 Sim

1466 07 26-11-2007 Câmara Municipal de Maia REPARAÇAO TROÇOS E.N. 105 ES Não 11-03-2008 Sim

181 08 12-02-2008 Câmara Municipal de Maia BENEFICIAÇAO PAVIMENTOS ES Não 26-03-2008 Sim

180 08 12-02-2008 Câmara Municipal de Maia BENEFICIAÇAO PAVIMENTOS ES Não 02-04-2008 Sim

206 08 15-02-2008 Câmara Municipal de Maia BENEF.PAV.VIAS MUNIC. CONCELHOES Não 04-04-2008 Sim

205 08 15-02-2008 Câmara Municipal de Maia BENEF.PAVIMENTOS Z.NORTE CONC.ES Não 04-04-2008 Sim

374 07 20-03-2007 Câmara Municipal de Marco de Canaveses SISTEMA AGUAS RES.SANDE/PENHALONI Não 14-06-2007 Sim

373 07 20-03-2007 Câmara Municipal de Marco de Canaveses SIST.AGUAS RESIDUAIS SOALHÃES I Não 14-06-2007 Sim

526 07 23-04-2007 Câmara Municipal de Marco de Canaveses SIST.AGUAS RES.JUNCAL/SOALHÃESI Não 17-07-2007 Sim

355 07 16-03-2007 Câmara Municipal de Marinha Grande CONSTR.CENTRO EMPRES.M.GRANDEE Serviços Não 16-08-2007 Sim

287 06 10-02-2006 Câmara Municipal de Marvão EXEC.ENQ.PAIS.PISC.STºANT.AREIASI Não 04-04-2006 Sim

711 06 20-04-2006 Câmara Municipal de Matosinhos REMODEL.AMPLIAÇÃO EB1-CABANELASE Educação Não 04-07-2006 Sim

406 07 26-03-2007 Câmara Municipal de Matosinhos REMOD.ESCOLA EB1 SENHORA HORAE Educação Não 12-06-2007 Sim

557 07 04-05-2007 Câmara Municipal de Matosinhos CONST.PAVILHAO GIMNODESPORTIVOE Desporto e lazer Concep/ Const 24-07-2007 Sim

1360 07 02-11-2007 Câmara Municipal de Matosinhos CONSTR.EDIF.J.FREG.S.CRUZ BISPO E Serviços Não 26-12-2007 Sim

16 06 04-01-2006 Câmara Municipal de Matosinhos QUALIFICAÇÃO URB.LARGO VISCONDESI Não 03-05-2006 Sim

988 07 07-08-2007 Câmara Municipal de Matosinhos QUALIF.URBANA LARGO VISCONDESSAI Não 23-10-2007 Sim

1143 07 21-09-2007 Câmara Municipal de Matosinhos PARQUE ESTACIONAMENTO MANHUFEES Não 05-12-2007 Sim

1359 07 02-11-2007 Câmara Municipal de Matosinhos CAMPO FUTEBOL CUSTOIAS F Não 30-01-2008 Sim

204 08 15-02-2008 Câmara Municipal de Matosinhos
PARQUE EST. ORLA 

COST.QUEBRADA
M Não 09-04-2008 Sim

320 08 12-03-2008 Câmara Municipal de Matosinhos
AMPLIAÇAO 

CONSERV.CEMIT.SENDIM
ES Não 07-05-2008 Sim

391 08 27-03-2008 Câmara Municipal de Matosinhos PASSADIÇOS ORLA COSTEIRA I Não 20-06-2008 Sim

1494 07 28-11-2007 Câmara Municipal de Mealhada
Z.IND.BAIRRADA/PEDRULHA-

2ªFASE
I Não 18-12-2007 Sim

416 07 27-03-2007 Câmara Municipal de Meda CONST.MERCADO MUNICIPAL MEDAE Serviços Não 16-05-2007 Sim

703 07 15-06-2007 Câmara Municipal de Meda CONST.ARRANJ.URB.LONGROIVA I Concep/ Const 08-08-2007 Sim

1203 07 03-10-2007 Câmara Municipal de Meda BENEF.EN331 VILA DE MEDA ES Não 08-01-2008 Sim

248 07 23-02-2007 Câmara Municipal de Melgaço DREN.AG.RES.S.PAIO E ROUSSAS I Não 03-05-2007 Sim

503 07 18-04-2007 Câmara Municipal de Mértola REMODEL.PARQUE ESCOLAR EB1-ALGODE Educação Não 04-06-2007 Sim

1542 07 06-12-2007 Câmara Municipal de Mértola ADAPTAÇAO EDIF.CAS VARGAS E Serviços Não 11-01-2008 Sim
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572 06 29-03-2006 Câmara Municipal de Mértola RECONSTRUÇÃO CM 1096-BARRANCOES Não 07-04-2006 Sim

571 06 29-03-2006 Câmara Municipal de Mértola PAVIMENTAÇÃO/ARR.SANTANA CÂMBASES Não 04-07-2006 Sim

199 07 13-02-2007 Câmara Municipal de Mértola CM 1096 PAVIMENTAÇÃO ES Não 22-03-2007 Sim

1061 07 30-08-2007 Câmara Municipal de Mértola REESTRUTURAÇÃO EIXO COM.MERTOLAES Não 04-01-2008 Sim

311 08 11-03-2008 Câmara Municipal de Mértola SANEAM.PAV.ALGODOR I Não 17-04-2008 Sim

1113 06 22-06-2006 Câmara Municipal de Mira REMODEL.ESCOLA CASAL S. TOMÉ E Educação Não 10-08-2006 Sim

14 06 04-01-2006 Câmara Municipal de Mirandela CONSTR.MUSEU OLIVEIRA/AZEITE E Cultura Não 21-02-2006 Sim

1813 06 26-10-2006 Câmara Municipal de Mirandela RENOV.INF.BAIRRO FUNDO FOMENTOI Não 14-11-2006 Sim

1365 07 05-11-2007 Câmara Municipal de Mirandela REV.URBANA-R.REPUBLICA-FASE 1 I Não 13-12-2007 Sim

201 06 01-02-2006 Câmara Municipal de Mogadouro EXEC.OB.REP.CRUZ.VILAR SECO ES Não 07-03-2006 Sim

1882 06 06-11-2006 Câmara Municipal de Mogadouro EXEC.OBRA ARRUAM.MACEDO PESOES Não 23-11-2006 Sim

70 07 16-01-2007 Câmara Municipal de Moimenta da Beira DREN.FINAL REDE AGUAS BºFORMIGAI Não 28-03-2007 Sim

294 08 05-03-2008 Câmara Municipal de Moimenta da Beira ARR.URBAN.AVª25 ABRIL-R.SÁ CARNEI Não 06-06-2008 Sim

93 08 24-01-2008 Câmara Municipal de Moita EXEC.PARQ.ZONA RIBEIRINHA-5ªFASEM Não 14-03-2008 Sim

1017 06 02-06-2006 Câmara Municipal de Mondim de Basto REP.EDIF.PAÇOS CONCELHO E Serviços Não 05-09-2006 Sim

294 07 05-03-2007 Câmara Municipal de Mondim de Basto BIBLIOTECA MUNICIPAL MONDIM BASTE Cultura Não 16-05-2007 Sim

580 07 10-05-2007 Câmara Municipal de Mondim de Basto RECONST.AMP.PAÇOS CONCELHO E Serviços Não 24-07-2007 Sim

1643 06 22-09-2006 Câmara Municipal de Mondim de Basto
REDE ABAST.AGUA MONDIM 

BASTO
I Não 31-10-2006 Sim

926 06 23-05-2006 Câmara Municipal de Montalegre SANEAMENTO/ABAST.AGUA OUTEIROI Não 28-07-2006 Sim

1675 06 02-10-2006 Câmara Municipal de Montalegre SANEAM.ABAST.AGUA PAREDES RIOI Não 29-01-2007 Sim

1699 06 09-10-2006 Câmara Municipal de Montalegre ABASTECIMENTO AGUA COVELÃES I Não 23-01-2007 Sim

1131 07 17-09-2007 Câmara Municipal de Montemor-O-Novo RAMAL FERROV.MONTEMOR-0-NOV0I Concep/ Const 08-04-2008 Sim

668 07 04-06-2007 Câmara Municipal de Montijo REAB.ESPAÇO MUSEOLOGICO ATALAIAE Cultura Não 17-10-2007 Sim

80 06 17-01-2006 Câmara Municipal de Moura PARQUE DE LEILÃO DE GADO P
Concep/ 

Const
30-05-2006 Sim

826 07 09-07-2007 Câmara Municipal de Nisa NUCLEO CENTRAL MUSEU BORDADOE Cultura Não 24-08-2007 Sim

325 07 09-03-2007 Câmara Municipal de Nisa PREV.RISCOS BIOTICOS/ABIOTICOS I Não 04-05-2007 Sim

349 06 21-02-2006 Câmara Municipal de Obidos CONSTR.CRECHE E ATL OLHO MARINHOE Educação Não 06-06-2006 Sim

124 07 26-01-2007 Câmara Municipal de Odemira CONST.ESC.BASICA 1 V.N.MILFONTESE Educação Não 09-05-2007 Sim

1290 06 21-07-2006 Câmara Municipal de Odemira PAVIM.CM 1162 LUZIANES ES Não 14-11-2006 Sim

854 07 13-07-2007 Câmara Municipal de Odemira REPAVIMENTAÇÃO CM 1072-1º-2ºTROÇES Não 04-09-2007 Sim

981 07 06-08-2007 Câmara Municipal de Odemira REFORÇO ABAST.AGUA ODEMIRA I Não 14-11-2007 Sim
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1596 07 18-12-2007 Câmara Municipal de Odemira INFRAEST.AZENHA MAR I Não 27-02-2008 Sim

2266 06 29-12-2006 Câmara Municipal de Odivelas
AQUISIÇÃO/64 FOGOS 

C.CONTROLADOS
E Apoio Social

Concep/ 

Const
24-05-2007 Sim

112 08 29-01-2008 Câmara Municipal de Oeiras REQUALIF.URB.R.DAMIAO GOIS I Não 11-03-2008 Sim

223 06 03-02-2006 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis VIA NORDESTE-4ªFASE-OLIV.AZEMEISES Não 04-04-2006 Sim

2052 06 05-12-2006 Câmara Municipal de Ourém CONSTR.EDIFICIO PAÇOS CONCELHOE Serviços Não 21-02-2007 Sim

404 07 26-03-2007 Câmara Municipal de Ourém REDE ESGOTOS ESTRADA MINDE I Não 23-05-2007 Sim

256 08 27-02-2008 Câmara Municipal de Ourém REQUALIF.AGROAL I Não 09-04-2008 Sim

329 07 12-03-2007 Câmara Municipal de Ovar CONST.EDIF.CENTRO ARTE DE OVARE Cultura Concep/ Const 11-07-2007 Sim

81 07 18-01-2007 Câmara Municipal de Ovar REQUALIF.EM 527-CORTEGAÇA ES Não 28-03-2007 Sim

1547 06 04-09-2006 Câmara Municipal de Paços de Ferreira VIA EST.ZONA AC.EMP.16 ES Não 14-12-2006 Sim

67 07 15-01-2007 Câmara Municipal de Paços de Ferreira REQUALIF. EM 1136 ES Não 02-02-2007 Sim

498 07 16-04-2007 Câmara Municipal de Paços de Ferreira REPOSIÇÃO PAV.VALAS AGUA ES Não 26-06-2007 Sim

97 07 23-01-2007 Câmara Municipal de Paredes LIGAÇÃO ADUTORAS R6 E R9 I Não 12-03-2007 Sim

513 07 20-04-2007 Câmara Municipal de Paredes CONST.PONTE POLO URBANO-PAREDESES Não 03-07-2007 Sim

836 07 11-07-2007 Câmara Municipal de Paredes QUALIFICAÇÃO URB.FREG.SOBREIRAI Não 17-10-2007 Sim

498 08 21-04-2008 Câmara Municipal de Paredes ARR.ESP.EXT.PAV.ROTA MOVEIS I Não 23-06-2008 Sim

492 06 16-03-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura ARQUIV.MUNICIPAL PAREDES COURAE Cultura Não 22-05-2006 Sim

185 06 31-01-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura REDE DREN.AGUAS RES.PADORNELOI Não 21-03-2006 Sim

436 06 07-03-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura DRENAGEM AGUAS RES.PARADA I Não 26-04-2006 Sim

509 06 20-03-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura REDE DREN.AGUAS RES.FERREIRA I Não 17-05-2006 Sim

597 06 31-03-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura REDE DRENAGEM AGUAS RES.INFESTAI Não 17-04-2006 Sim

596 06 31-03-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura CRIAÇÃO P.APOIO PADESTRANISMOI Não 22-06-2006 Sim

641 06 07-04-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura REDE AGUAS RESIDUAIS LINHARES I Não 09-05-2006 Sim

1178 06 03-07-2006 Câmara Municipal de Paredes de Coura REDE DRENAGEM ÁGUAS RESID. COURAI Não 19-07-2006 Sim

1536 07 05-12-2007 Câmara Municipal de Penacova REMOD.R.AGUAS FREG.CONCELHOI Não 17-01-2008 Sim

1331 06 27-07-2006 Câmara Municipal de Penafiel CONSTR.3PAV-GIMNODESP.ABRAGÃOE Desporto e lazer Não 03-10-2006 Sim

1397 06 07-08-2006 Câmara Municipal de Penafiel REMOD.AMP.EB1 IGREJA MILHUNDOSE Educação Não 26-09-2006 Sim

771 07 29-06-2007 Câmara Municipal de Penafiel REAB.EDIFIC.PAÇO EPISCOPAL E Serviços Não 22-08-2007 Sim

186 06 31-01-2006 Câmara Municipal de Penafiel REDE SANEAMENTO S. MAMEDE-S.MARTI Não 21-03-2006 Sim

239 06 06-02-2006 Câmara Municipal de Penafiel
CONST.REDE 

S.FREG.MOINHOS(1ªFASE
I Não 21-03-2006 Sim

1519 07 03-12-2007 Câmara Municipal de Penafiel ARR.URB.FREG.PAÇO SOUSA I Não 30-01-2008 Sim
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574 08 12-05-2008 Câmara Municipal de Penedono EDIF.ENSINO BASICO PENEDONO E Educação Não 23-06-2008 Sim

1051 06 09-06-2006 Câmara Municipal de Peniche REMODEL/AMPL.ESC.EB1Nº2 PENICHEE Educação Não 30-08-2006 Sim

1167 06 30-06-2006 Câmara Municipal de Peniche REMOD./REDES SAN.-GERALDES C.JÚLI Não 03-08-2006 Sim

812 06 09-05-2006 Câmara Municipal de Peso da Régua DRENAGEM AG.RES.FREG.VINHÓS-SED.I Não 28-06-2006 Sim

613 08 20-05-2008 Câmara Municipal de Pombal BENEF. CONSERV.EDIF.ESCOLARES E Educação Não 27-06-2008 Sim

516 06 21-03-2006 Câmara Municipal de Pombal RECUPERAÇÃO DE REGADIOS H Não 06-06-2006 Sim

376 08 25-03-2008 Câmara Municipal de Pombal CONSTR.REDE SANEAMENTO SANTIAISI Não 21-05-2008 Sim

411 08 03-04-2008 Câmara Municipal de Pombal CONST. AMPLIA.CEMITERIO POMBALI Não 30-05-2008 Sim

2253 06 28-12-2006 Câmara Municipal de Ponte da Barca REMODEL.EDIF.DOMUS MUN.P.BARCAE Serviços Não 06-03-2007 Sim

904 06 22-05-2006 Câmara Municipal de Ponte da Barca CONSTR REDE SAN OLEIROS 1ªFASEI Não 25-07-2006 Sim

961 06 26-05-2006 Câmara Municipal de Ponte da Barca CONST.RED.SAN.AG.VILA NOVA MUÍAI Não 25-07-2006 Sim

1025 06 05-06-2006 Câmara Municipal de Ponte da Barca ABAST.AGUA FREG.AZIAS I Não 26-07-2006 Sim

1299 06 24-07-2006 Câmara Municipal de Ponte da Barca ABASTECIMENTO AGUA R7 E R8 I Não 25-10-2006 Sim

1341 07 29-10-2007 Câmara Municipal de Ponte da Barca INT.URB.ZONA HISTORICAP.BARCA I Não 16-01-2008 Sim

159 08 07-02-2008 Câmara Municipal de Ponte da Barca EXEC.PORTAS PARQ.PENEDA GERESI Concep/ Const 08-04-2008 Sim

1866 06 02-11-2006 Câmara Municipal de Ponte de Lima CONSTR.POLOS IND.QUEIJADA-2ªFASEE Serviços Não 01-03-2007 Sim

2140 06 15-12-2006 Câmara Municipal de Ponte de Lima CENTRO ESCOLAR DA CORRELHÃ E Educação Não 07-02-2007 Sim

508 07 19-04-2007 Câmara Municipal de Ponte de Lima RECUP.EDIF.CENT.HIST.PONTE LIMAE Serviços Não 10-07-2007 Sim

838 07 11-07-2007 Câmara Municipal de Ponte de Lima CONSTR.ESCOLAS ENS.B.C.E.FREIXOE Educação Não 25-07-2007 Sim

955 07 01-08-2007 Câmara Municipal de Ponte de Lima CONST.ESC.CENTRO ESCOLAR REFOIOSE Educação Não 20-08-2007 Sim

1620 07 26-12-2007 Câmara Municipal de Ponte de Lima REP.BENEF.EQUP.DESPORTIVOS E Desporto e lazer Não 28-02-2008 Sim

318 08 12-03-2008 Câmara Municipal de Ponte de Lima CONST.ESC.CENT.EDUC.TROVELA E Educação Não 13-05-2008 Sim

642 08 26-05-2008 Câmara Municipal de Ponte de Lima CONST.AMPLIAÇA0 eb 1,2 CORRELHAE Educação Não 27-06-2008 Sim

88 06 18-01-2006 Câmara Municipal de Ponte de Lima
VAL.PAIS.FEIRA/MERC.GADO 

P.ESTAC
P Não 03-03-2006 Sim

439 06 08-03-2006 Câmara Municipal de Ponte de Lima ALARG.REDE ESGOTOS I Não 06-06-2006 Sim

1619 07 26-12-2007 Câmara Municipal de Ponte de Lima ALARGAMENTO REDE ESG.FEITOSAI Não 10-04-2008 Sim

1544 07 06-12-2007 Câmara Municipal de Ponte de Sôr CONST.ESC.1º CICLO PONTE SOR E Educação Não 29-01-2008 Sim

454 06 10-03-2006 Câmara Municipal de Ponte de Sôr CONST.RESERV.VALE DO ARCO I Concep/ Const 27-04-2006 Sim

534 07 26-04-2007 Câmara Municipal de Ponte de Sôr PROLONGAMENTO AVENIDA MARGINALES Não 02-07-2007 Sim

40 07 08-01-2007 Câmara Municipal de Portalegre REAB.AMP.ESC.PRIM.CIDADE PORTAL.E Educação Não 14-02-2007 Sim

1777 06 23-10-2006 Câmara Municipal de Portalegre
VILA DA ENCOSTA POENTE-

PORTALEGE
ES Não 28-03-2007 Sim
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1805 06 25-10-2006 Câmara Municipal de Portalegre REMOD.EST. SERRA (EN 246-2) ES Não 08-11-2006 Sim

1847 06 31-10-2006 Câmara Municipal de Portalegre
BENEF.ARRUAM.JARDIM 

CORREDOURA
ES Não 14-02-2007 Sim

902 07 24-07-2007 Câmara Municipal de Portalegre RECUP.CASTELO E CASTELEJO I Não 17-09-2007 Sim

434 08 08-04-2008 Câmara Municipal de Portalegre CONST. HELIPORTO PORTALEGRE ES Não 28-05-2008 Sim

2143 06 15-12-2006 Câmara Municipal de Portimão AMPLIAÇÃO ESCOLA BASICA M.GRANDEE Educação Concep/ Const 27-02-2007 Sim

514 06 21-03-2006 Câmara Municipal de Portimão CONSTRUÇÃO QUINTA DO FUTUROI Concep/ Const 18-07-2006 Sim

51 08 17-01-2008 Câmara Municipal de Portimão EXECUÇAO MODELO URBANISTICO I Concep/ Const 25-02-2008 Sim

283 08 04-03-2008 Câmara Municipal de Portimão REQUALIF.URB.AV. TOMAS CABREIRAI Não 02-05-2008 Sim

290 08 05-03-2008 Câmara Municipal de Porto de Mós CONST. CASA CULTURA MIRA DE AIREE Cultura Não 07-05-2008 Sim

1298 07 24-10-2007 Câmara Municipal de Porto de Mós REQUALIF.CAMPO FUTEBOL PORTO MOSF Não 27-11-2007 Sim

246 08 25-02-2008 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim REMOD.ESC.PRIMARIAS AVER-O-MARE Educação Não 17-03-2008 Sim

1638 06 22-09-2006 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim ARRANJO URB.AV.MOUZINHO ALBUQUERI Concep/ Const 13-03-2007 Sim

107 07 24-01-2007 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim ARRANJO PEDONAL PRAÇA DO ALMADAI Não 28-02-2007 Sim

1556 07 10-12-2007 Câmara Municipal de Proença-A-Nova REQUAL.RUA VILA M/VALE PORCO I Não 29-01-2008 Sim

1594 06 13-09-2006 Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz CONST.REDE ESGOSTOS PLUVIAIS I Não 13-12-2006 Sim

1289 07 23-10-2007 Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz ZONA IND.REGUENGOS MONSARAZ-2ªFI Não 03-12-2007 Sim

1638 07 28-12-2007 Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz RECUP.CAMINHOS PEDONAIS ES Não 28-02-2008 Sim

174 07 06-02-2007 Câmara Municipal de Resende CENTRO DE NOITE A.SOCIAL FELG. E Apoio Social Não 11-04-2007 Sim

1401 06 07-08-2006 Câmara Municipal de Resende ARRANJ.CENT.SAO MARTINHO MOUROSI Não 03-10-2006 Sim

51 06 10-01-2006 Câmara Municipal de Sabrosa ALDEIA VINHATEIRA REQ.Z.URBANAE Serviços Não 26-04-2006 Sim

130 07 29-01-2007 Câmara Municipal de Sabrosa REQ.ZONA URB/EDIFICIOS-2ª FASE E Serviços Não 24-04-2007 Sim

108 06 20-01-2006 Câmara Municipal de Sabrosa DESPOLUIÇÃO RIOS PINHÃO-CEIRA H Não 29-03-2006 Sim

141 06 25-01-2006 Câmara Municipal de Sabrosa VARIANTE A POENTE VILA SABROSAES Não 29-03-2006 Sim

340 07 14-03-2007 Câmara Municipal de Sabrosa ARR/SAN/ÁG.PLU/ELEC/TEL-2ªFASEI Não 16-05-2007 Sim

1319 07 26-10-2007 Câmara Municipal de Salvaterra de Magos CONSTR.COMPL.DESP.MARINHAIS E Desporto e lazer Não 21-12-2007 Sim

196 08 13-02-2008 Câmara Municipal de Salvaterra de Magos
CONST.HAB.12 FOGOS B.PINHAL 

VILA
E Apoio Social Não 30-04-2008 Sim

1467 07 26-11-2007 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST. RESERV.R34-VILA MAIOR I Não 29-01-2008 Sim

1465 07 26-11-2007 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.RESERV. R 52 -SANFINS I Não 08-04-2008 Sim

162 08 07-02-2008 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.ETAR ARGONCILHE I Concep/ Const 12-05-2008 Sim
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169 08 08-02-2008
Câmara Municipal de Santa Marta de 

Penaguião

CONST.TROÇO 2)S.MIGUEL 

LOBRIGOS
ES Não 18-03-2008 Sim

933 07 30-07-2007 Câmara Municipal de Santarém
REAB.SIST.SANEAMENTO 

SANTAREM
I Não 17-09-2007 Sim

428 08 07-04-2008 Câmara Municipal de Santarém
CONSERV.CONTRATO 

CONC.SANTAREM
ES Não 05-06-2008 Sim

590 06 31-03-2006 Câmara Municipal de Santiago do Cacém LOTEAMENTO MUN.DAS ADEMAS STªCRI Não 20-06-2006 Sim

1883 06 06-11-2006 Câmara Municipal de Santo Tirso PAV.GIMNODESP.REBORDOES-2ªFASEE Desporto e lazer Não 13-02-2007 Sim

1456 06 14-08-2006 Câmara Municipal de Santo Tirso REMOD.AMP.AGUAS VALE LEÇA I Não 27-09-2006 Sim

1239 07 10-10-2007 Câmara Municipal de Santo Tirso REMOD.AGUAS RESIDUAIS VALE AVEI Não 11-06-2008 Sim

1120 06 22-06-2006 Câmara Municipal de São João da Madeira AMPL/REMOD.ESC.SEC.DR.SERAFIM L.E Educação Não 14-07-2006 Sim

694 07 14-06-2007 Câmara Municipal de São João da Madeira RECUP.BENEF.MERCADO MUNICIPALE Serviços Não 27-06-2007 Sim

408 06 02-03-2006 Câmara Municipal de São João da Madeira AMPLIAÇÃO RESERVATORIO RA I Não 19-04-2006 Sim

978 06 30-05-2006 Câmara Municipal de São João da Madeira CENTRO EMP.TECNOLOGICO S.J.MAD.I Não 12-07-2006 Sim

47 07 10-01-2007 Câmara Municipal de São João da Madeira REORD.SIST.MOBIL.ZONA PEDONALI Não 07-03-2007 Sim

1144 07 21-09-2007 Câmara Municipal de São João da Madeira ZONA INDUSTRIAL DEVESA VELHA I Não 23-11-2007 Sim

632 07 24-05-2007 Câmara Municipal de Sátão EXEC.ESC.EB1 SATAO E Educação Não 24-07-2007 Sim

450 06 10-03-2006 Câmara Municipal de Sátão ABAST.AGUA FER.AVES-SAN.V.RIBEIRI Não 08-06-2006 Sim

114 08 30-01-2008 Câmara Municipal de Sátão REFORÇO ABAST.AGUA - 2ª FASE I Não 05-03-2008 Sim

1459 06 14-08-2006 Câmara Municipal de Seia CONST.EDIF.AERODROMO MUNIC.SEIAE Serviços Não 17-10-2006 Sim

222 07 15-02-2007 Câmara Municipal de Seia CONST.ACESSO PEDONAL/C.CAMIONAGEI Não 02-03-2007 Sim

1424 07 14-11-2007 Câmara Municipal de Seia REAB.URBANA FREG.CABEÇA-SEIA I Não 10-04-2008 Sim

315 07 08-03-2007 Câmara Municipal de Sertã CONST.JARDIM INFANCIA SERTA E Educação Não 06-06-2007 Sim

2149 06 18-12-2006 Câmara Municipal de Sertã REQ.URB.SªDOS REMEDIOS I Não 09-02-2007 Sim

2148 06 18-12-2006 Câmara Municipal de Sertã REQUALIF.URBAN.CERNACHE BONJARDI Não 07-02-2007 Sim

174 08 11-02-2008 Câmara Municipal de Sertã REAB.REDE VIÁRIA SAMBADO ES Não 16-04-2008 Sim

1459 07 22-11-2007 Câmara Municipal de Sesimbra PAV.ARRUAM.CENTRAL BOA AGUA 1ES Não 06-12-2007 Sim

541 08 29-04-2008 Câmara Municipal de Sesimbra SANEAMENTO FREG.CASTELO-COL.ZAMBI Não 11-06-2008 Sim

66 07 15-01-2007 Câmara Municipal de Sever do Vouga CAMPO FUTEBOL PADROES-3ªFASEF Não 22-06-2007 Sim

140 08 01-02-2008 Câmara Municipal de Sever do Vouga REDE VIARIA-CONSERV. REDE VIARIAES Não 26-03-2008 Sim

405 08 01-04-2008 Câmara Municipal de Sever do Vouga ESTRADA SILVA ESCURA - 2ªFASE ES Não 16-05-2008 Sim

2124 06 14-12-2006 Câmara Municipal de Silves REABILITAÇÃO CASINO ARM. PÊRA E Desporto e lazer Não 19-02-2008 Sim

1227 07 08-10-2007 Câmara Municipal de Silves CONSTR.MUSEU LAGAR S.MARCOS SERAE Cultura Não 01-04-2008 Sim

353 06 21-02-2006 Câmara Municipal de Silves CONSTR.DA ECOVIA LITORAL ALGARV.ES Concep/ Const 06-06-2006 Sim
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1298 06 24-07-2006 Câmara Municipal de Silves ARRANJO INT.CASTELO SILVES I Não 27-06-2007 Sim

54 06 12-01-2006 Câmara Municipal de Sintra EXEC.POLIDESP.CASAL CAMBRA E Desporto e lazer Não 08-06-2006 Sim

1053 07 29-08-2007 Câmara Municipal de Sintra RESTAURO EDIF.RUA PENDOA E Serviços Não 12-02-2008 Sim

1775 06 23-10-2006 Câmara Municipal de Sintra Beneficiação Estradas Municipais ES Não 10-11-2006 Sim

2040 06 28-11-2006 Câmara Municipal de Sintra REVALORIZAÇÃO CASAL DO COTÃOI Não 02-02-2007 Sim

2142 06 15-12-2006 Câmara Municipal de Sintra TRABALHOS DIVERSOS NO CONCELHOI Não 09-02-2007 Sim

506 07 19-04-2007 Câmara Municipal de Sintra BENEF.PAV.REDE PLUVIAL VALE LOB.I Não 02-07-2007 Sim

1904 06 08-11-2006 Câmara Municipal de Tabuaço AQUIS.11 FOGOS 11 GARAG.TABUAÇOE Apoio Social Não 28-03-2007 Sim

772 07 29-06-2007 Câmara Municipal de Tarouca CONST.VARIANTE CIDADE TAROUCAES Não 05-09-2007 Sim

56 06 12-01-2006 Câmara Municipal de Tavira EXEC.ESP.EST.BAIRRO ATALAIA ES Não 07-03-2006 Sim

55 06 12-01-2006 Câmara Municipal de Tavira CONSTR.ECO-VIA LITORAL ALGARVIOES Concep/ Const 07-03-2006 Sim

1493 07 28-11-2007 Câmara Municipal de Tavira REPARAÇAO E.M.513 ES Não 22-01-2008 Sim

176 08 11-02-2008 Câmara Municipal de Tavira BENEFICIAÇAO CAMINHO MEIO ES Não 27-03-2008 Sim

494 08 18-04-2008 Câmara Municipal de Tavira EXEC.ESTRADA EIRAS ALTAS ES Não 11-06-2008 Sim

39 06 09-01-2006 Câmara Municipal de Terras do Bouro CONSTR.PONTE SOBRE RIO HOMEMES Não 10-02-2006 Sim

29 06 06-01-2006 Câmara Municipal de Tondela REDE AGUA/ESGOTOS POV.LITRELAI Não 01-03-2006 Sim

293 06 10-02-2006 Câmara Municipal de Tondela REMOD.LARG.DR.ANSELMO FERRAZI Não 26-02-2006 Sim

468 06 13-03-2006 Câmara Municipal de Tondela REDE AGUAS RESIDUAIS-2ªFASE I Não 23-03-2006 Sim

553 06 27-03-2006 Câmara Municipal de Tondela
PAVIMENTAÇÃO/ARRUAM.TORNI

GO
ES Não 08-05-2006 Sim

1233 07 09-10-2007 Câmara Municipal de Tondela ETAR MOSTEIRO DE FRAGUAS I
Concep/ 

Const
17-12-2007 Sim

1286 07 23-10-2007 Câmara Municipal de Torres Novas AMPLIAÇAO JARDIM ROSAS I Não 21-01-2008 Sim

179 08 11-02-2008 Câmara Municipal de Torres Vedras CONC.CONST.ESCOLA bARRO E Educação
Concep/ 

Const
04-04-2008 Sim

178 08 11-02-2008 Câmara Municipal de Torres Vedras AMPLIAÇÃO EB1-J.INF.ST.CRUZ E Educação
Concep/ 

Const
04-04-2008 Sim

274 08 03-03-2008 Câmara Municipal de Torres Vedras
AMPLIAÇAO ESC.OUTEIRO 

CABEÇA
E Educação Não 04-04-2008 Sim

325 08 13-03-2008 Câmara Municipal de Torres Vedras AMPLIAÇÃO EB1-J.INF.CONQUINHAE Educação Concep/ Const 07-05-2008 Sim

1450 07 22-11-2007 Câmara Municipal de Vale de Cambra ARQUIVI MUNICIPAL E Cultura Não 30-01-2008 Sim

814 06 09-05-2006 Câmara Municipal de Vale de Cambra SISTEMA INTERCEPTOR RIO CAIMA I Não 10-07-2006 Sim

265 07 28-02-2007 Câmara Municipal de Vale de Cambra REAB.ALDEIA TREBILHADOURO I Não 22-06-2007 Sim

1487 07 27-11-2007 Câmara Municipal de Vale de Cambra BENEF.EN227-2-EN 243-ER 227 ES Não 28-02-2008 Sim
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1362 07 02-11-2007 Câmara Municipal de Valença REAB.AMPLIAÇÃO EDIF.VALENÇA E Serviços Não 18-12-2007 Sim

1181 06 04-07-2006 Câmara Municipal de Valença REDE SANEAMENTO DE GANFEI ES Não 03-10-2006 Sim

1697 06 06-10-2006 Câmara Municipal de Valença BENEF.E.N.13 ES Não 05-03-2007 Sim

137 06 25-01-2006 Câmara Municipal de Valongo
CONST.-PAV.ERMESINDE 

R.M.BOMBARD
E Desporto e lazer Não 28-03-2006 Sim

347 07 15-03-2007 Câmara Municipal de Valongo REQUALIFICAÇÃO ALDEIA DE COUCEE Serviços Não 16-05-2007 Sim

546 07 30-04-2007 Câmara Municipal de Valongo CONST.ESC.EB1 VALONGO E Educação Concep/ Const 05-07-2007 Sim

1366 07 05-11-2007 Câmara Municipal de Valongo REQUALIFICAÇÃO ALDEIA COUCE ES Não 04-03-2008 Sim

30 06 06-01-2006 Câmara Municipal de Viana do Alentejo AMPLIAÇÃO DOS PAÇOS CONCELHOE Serviços Não 09-03-2006 Sim

1616 07 26-12-2007 Câmara Municipal de Viana do Castelo REAB.MUSEU TRAJE V. CASTELO E Cultura Não 08-02-2008 Sim

1995 06 22-11-2006 Câmara Municipal de Viana do Castelo REMOD.AV.AFONSO III - 1ª FASE ES Não 15-03-2007 Sim

2017 06 27-11-2006 Câmara Municipal de Viana do Castelo PARQUE EMP.PRAIA NORTE I Não 26-01-2007 Sim

181 07 08-02-2007 Câmara Municipal de Viana do Castelo SIST. SANEAMENTO ZONA INDUSTRIALI Não 28-03-2007 Sim

194 07 12-02-2007 Câmara Municipal de Viana do Castelo PASS.SUPEROR LINHA MINHO-NEVESES Não 21-03-2007 Sim

78 08 21-01-2008 Câmara Municipal de Viana do Castelo EXEC.EQUIP.APOIO ATLETISMO I Não 05-03-2008 Sim

402 08 01-04-2008 Câmara Municipal de Viana do Castelo CAMPO AGONIA-ARRANJOS-2ª FASEI Não 29-04-2008 Sim

1034 07 21-08-2007 Câmara Municipal de Vieira do Minho REDE DREN.AG.RES.SOUTELO-V.MINHOI Não 22-01-2008 Sim

1451 07 22-11-2007 Câmara Municipal de Vieira do Minho PARQUE INDUST.CERDEIRINHAS I Não 19-02-2008 Sim

1271 07 18-10-2007 Câmara Municipal de Vila do Conde RECUP.CASA ANTERO QUENTAL E Serviços Não 18-12-2007 Sim

130 06 24-01-2006 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira EXEC.PISCINAS MUN.FORTE CASA E Desporto e lazer Não 04-04-2006 Sim

1522 07 03-12-2007 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira PROTOCOLO PASSEIO PEDONAL POLISI Não 21-12-2007 Sim

999 07 09-08-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira ARQUIVO MUNICIPAL E Cultura Não 17-09-2007 Sim

1549 06 04-09-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira AMP.REDES SANEA.BASICO CAMPOSI Não 21-09-2006 Sim

2097 06 12-12-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão EM573 RUIVÃES/NOVAIS/DELÃES ES Não 31-01-2007 Sim

2212 06 20-12-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão RECONSTRUÇAO E.M 510 ES Não 14-02-2007 Sim

371 07 19-03-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão DRENAGUAS RES.POUSADA SARAMAGOSI Não 29-05-2007 Sim

1161 07 24-09-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia REQUALIF.URB.R.HEROIS ULTRAMARI Não 22-01-2008 Sim

1363 07 02-11-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia CONSTR.VIA LIGAÇÃO VL2-4 ES Concep/ Const 09-01-2008 Sim

118 08 30-01-2008 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia BENEF.PAV.RUA 5 DE OUTUBRO ES Não 26-03-2008 Sim

116 08 30-01-2008 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
REQUALIF.R.MARQUES GOMES 

CANIDEL
I Não 26-03-2008 Sim

679 07 08-06-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva CONST.BIBLIOT.VILA NOVA PAIVA E Cultura Não 10-10-2007 Sim
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975 06 29-05-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva ADENDA AO PROCESSO Nº1826/05-REQ.URB.I Não 05-07-2006 Sim

1252 07 12-10-2007 Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar REMOD.PALACETE SILVA-POLO 2 E Serviços Não 26-12-2007 Sim

857 07 16-07-2007 Câmara Municipal de Vila Real CONST.CENTRO TRANSF.VILA REAL E Serviços Concep/ Const 07-11-2007 Sim

1564 07 11-12-2007 Câmara Municipal de Vila Real REABILITAÇÃO REDE VIARIA MUNICIPALES Não 06-02-2008 Sim

227 07 16-02-2007 Câmara Municipal de Vila Real de Santo AntónioCASA MORTUÁRIA V.REAL S.ANTÓNIOE Serviços Não 11-04-2007 Sim

504 07 18-04-2007 Câmara Municipal de Vila Real de Santo AntónioCASA DA CÃMARA E Serviços Não 06-07-2007 Sim

1043 07 23-08-2007 Câmara Municipal de Vila Real de Santo AntónioBENEF.COBERTURAS HABIT.PART. E Apoio Social Não 12-09-2007 Sim

1042 07 23-08-2007 Câmara Municipal de Vila Real de Santo AntónioBENEF.COBERTURAS HABITAÇÕES E Apoio Social Não 12-09-2007 Sim

2076 06 07-12-2006 Câmara Municipal de Vila Real de Santo AntónioREQUALIFICAÇÃO PRAIA MANTA ROTAI Não 06-02-2007 Sim

353 07 16-03-2007 Câmara Municipal de Vila Verde CONST.ESCOLAR VILA VERDE E Educação Não 12-06-2007 Sim

178 07 07-02-2007 Câmara Municipal de Vila Verde LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE GÊMEI Não 11-04-2007 Sim

583 07 11-05-2007 Câmara Municipal de Vila Verde REQUALIFICAÇÃO ARRUAMENTO ER205ES Não 05-07-2007 Sim

377 06 24-02-2006 Câmara Municipal de Vimioso REQUAL.URB.ZONA CALVARIO ARGOSELI Não 31-05-2006 Sim

678 07 08-06-2007 Câmara Municipal de Vinhais RECUPERAÇAO CASA DA VILA E Serviços Não 27-06-2007 Sim

1751 06 17-10-2006 Câmara Municipal de Vinhais PARQUE VERDE PRAÇA MUNICIPIO P Não 22-11-2006 Sim

1170 07 25-09-2007 Câmara Municipal de Viseu SANEAM.FREG.S.PEDRO FRANCE I Não 25-02-2008 Sim

1202 07 03-10-2007 Câmara Municipal de Viseu SANEAMENTO BASICO BERTELHE-NELASI Não 27-02-2008 Sim

1371 07 06-11-2007 Câmara Municipal de Viseu ADUÇAO AGUA VOUGUINHA I Não 25-02-2008 Sim

522 08 24-04-2008 Câmara Municipal de Viseu RESERVATORIO DE MUNDÃO I Não 19-06-2008 Sim

324 07 09-03-2007 Câmara Municipal de Vizela CONST.EDIF.MUNICÍPIO-2ªFASE E Serviços Não 19-04-2007 Sim

2125 06 14-12-2006 Câmara Municipal de Vizela VARIANTE DE VIZELA AVªBOMB./EN10ES Não 02-02-2007 Sim

168 06 27-01-2006 Câmara Municipal de Vouzela CONSTR.EXT.SAUDE DE CAMBRA E saúde Não 21-03-2006 Sim

292 06 10-02-2006 Câmara Municipal de Vouzela ZONA INDUST.MONTE CAVALO I Não 04-04-2006 Sim

392 06 27-02-2006
Câmara Municipal do Porto - Dir. Munic. de 

Fin. e Património
REDE DREN. RUA TORRINHA I Não 09-05-2006 Sim

1668 06 29-09-2006 Centro de Finanças da Logística do Exército CONST. 2º BLOCO ALOJAMENTOS E Serviços Não 28-11-2006 Sim

2145 06 15-12-2006 Centro de Finanças da Logística do Exército
CONSTR.EDIF.DA DIRECÇÃO 

ENSINO
E Serviços Não 13-02-2007 Sim

807 07 05-07-2007 Centro de Finanças da Logística do Exército CONST.EDIF.CCS-2ªFASE E Serviços Não 24-08-2007 Sim

543 06 24-03-2006 Centro Distrital de Segurança Social do Porto - Inst.Seg.Soc.CONS.REC.EDIF.R.MIGUEL.BOMBARDAE Serviços Não 04-07-2006 Sim

385 07 21-03-2007 Comando Logístico Administrativo - Força AéreaDESLOCALIZAÇÃO PAIOIS AM1-OVARE Serviços Não 16-05-2007 Sim

804 07 05-07-2007 Comando Logístico Administrativo - Força AéreaREMOD.SERV.INTERN.HFA LUMIARE saúde Não 26-09-2007 Sim
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195 06 31-01-2006 Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo EXEC.REDES AG.RES.CARR./P.GRANDEI Não 18-04-2006 Sim

203 06 01-02-2006 Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo ETAR CARREGUEIRA/P.GRANDE I Não 18-04-2006 Sim

1694 06 04-10-2006 Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo EST.TRAT.AGUAS RES.FOROS SALVATI Não 30-11-2006 Sim

148 07 31-01-2007 Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo SISTEMA SANEAM.POVOA SANTARÉMI Não 30-03-2007 Sim

17 08 08-01-2008 Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo CONSTR.ETAR GLORIA RIBATEJO I Não 06-05-2008 Sim

616 06 04-04-2006 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do TejoREMOD.ESCOLA SECUND.PENICHE E Educação Não 06-06-2006 Sim

657 06 10-04-2006
Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo
ESCOLA SEC. ANSELMO ANDRADE E Educação Não 06-06-2006 Sim

776 06 03-05-2006
Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

REMODELAÇÃO ESCOLA 

SEC.BOMBARRAL
E Educação Não 28-06-2006 Sim

1107 06 21-06-2006
Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo

REMOD/ESCOLA 

SEC.DR.M.FERNANDES
E Educação Não 10-08-2006 Sim

704 07 15-06-2007 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do TejoCONST. ESCOLA EB 2,3 LUISA TODI E Educação Não 01-08-2007 Sim

778 07 29-06-2007 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do TejoCONST.ESC.BAS.2,3 PROF.LINDLEY E Educação Não 24-09-2007 Sim

980 07 06-08-2007 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do TejoCONST.CIVIL INST.EXT.B.ESC.2,3 E Educação Não 04-12-2007 Sim

1138 07 19-09-2007 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do TejoREMOD.EDIF.ESC.BASICA 2,3 E Educação Não 04-01-2008 Sim

788 07 03-07-2007
Direcção Regional de Educação de Lisboa e 

Vale do Tejo
CONST.ESC.BASICA 2,3 SEIXAL I Não 26-09-2007 Sim

316 07 08-03-2007 Direcção Regional de Educação do Alentejo
CONST.ESCOLA BASICA 

ALANDROAL
E Educação Não 17-04-2007 Sim

1010 06 02-06-2006 Direcção Regional de Educação do Algarve
ESCOLA EB2.3PROF.J.BUISEL 

AMPL.
E Educação Não 07-08-2006 Sim

403 06 01-03-2006 Direcção Regional de Educação do Norte ESCOLA EB2-3 ABAÇÃO-PAV.DESP E Educação Não 26-04-2006 Sim

940 06 24-05-2006 Direcção Regional de Educação do Norte CONST.ESCOLA EB 2,3/S E Educação Não 18-07-2006 Sim

1722 06 11-10-2006 Direcção Regional de Educação do Norte CONST.BLOCO AULAS/ARR.EXT. E Educação Não 27-02-2007 Sim

63 07 12-01-2007 Direcção Regional de Educação do Norte CONST.BLOCO AULAS MA/A3 E Educação Não 06-03-2007 Sim

396 07 22-03-2007 Direcção Regional de Educação do Norte
CONSTR.BL.AULAS ESC.FLAVIO 

RESEN
E Educação Não 16-05-2007 Sim

1440 07 21-11-2007 Direcção Regional de Educação do Norte
ESCOLA ES/3 P.BENJAMIM 

SALGADO
E Educação Não 26-12-2007 Sim

412 08 03-04-2008 Direcção Regional de Educação do Norte CONST. BLOCO AULAS E Educação Não 18-06-2008 Sim

721 07 20-06-2007
Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos- MAI

REMOD. QUARTEL GNR S.CRUZ 

FLORES
E Serviços Não 31-07-2007 Sim

940 07 31-07-2007
Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos-MAI

REMODEL.EDIFICIOS 

ALOJ.GNRF.FOZ
E Serviços Não 14-08-2007 Sim
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1098 07 06-09-2007
Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos-MAI

AMPLI.DESTAC.FISCAL PRAIA 

VITOR.
E Serviços Não 27-09-2007 Sim

467 07 09-04-2007 Direcção-Geral dos Impostos
REMODEL.SERV.FINANÇAS 

SINTRA-4
E Serviços Não 23-05-2007 Sim

466 07 09-04-2007 Direcção-Geral dos Impostos
OBRAS REMODEL 

SERV.FIN.SINTRA 1
E Serviços Não 25-05-2007 Sim

62 08 18-01-2008 Direcção-Geral dos Impostos REMODEL.SERV.FINANÇAS CASCAIS 1E Serviços Não 28-02-2008 Sim

584 08 13-05-2008 Direcção-Geral dos Impostos REMODELAÇAO SERVIÇO FINANÇASE Serviços Não 25-06-2008 Sim

1219 07 04-10-2007 Direcção-Geral dos Impostos - Gabinete do Director-GeralREMODELAÇÃO SF PORTO 6 E Serviços Não 09-01-2008 Sim

1123 07 13-09-2007 EP - Estradas de Portugal, S. A. BENEFICIAÇAO EN221 FREIXO ES Não 19-09-2007 Sim

916 07 26-07-2007 EP-Estradas de Portugal, S. A. REABILITAÇÃO PONTE RIO SABOR ES Não 08-08-2007 Sim

635 07 24-05-2007 EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de Estradas de ÉvoraAPLIC.MICROAGLOMERADO IP2 EN254ES Não 20-06-2007 Sim

689 07 12-06-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora
EXEC.EN 257-REP.PAVIMENTOS ES Não 05-07-2007 Sim

890 07 20-07-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora

MICROAGLOMERADO-APLICAÇÃO-

EN251
ES Não 12-09-2007 Sim

651 07 29-05-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Leiria

CONSERV.CORRENTE 

DIST.L.Z.NORTE
ES Não 20-06-2007 Sim

458 07 05-04-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Viseu

CONSERV.CORRENTE DIST.VISEU-

SUL
ES Não 21-06-2007 Sim

850 07 12-07-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de 

Estradas do Porto

CONSERV. CORRENTE DIST.PORTO 

LIT
ES Não 18-07-2007 Sim

845 07 12-07-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de 

Estradas do Porto

CONSERV.CORRENTE D.PORTO 

Z.INT.
ES Não 25-07-2007 Sim

58 07 12-01-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Bragança
BENEFICIAÇAO EN 215 ES Não 14-03-2007 Sim

57 07 12-01-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Bragança
BENEFICIAÇAO EN 217 ES Não 24-04-2007 Sim

501 07 17-04-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Bragança
BENEF.EN 206 ES Não 03-07-2007 Sim

1225 07 08-10-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Bragança

CONSERV.DIST.BRAGANÇA ZONA 

SUL
ES Não 10-12-2007 Sim

280 07 02-03-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Vila Real
CONSERVAÇÃO DA EN 2 ES Não 27-04-2007 Sim

853 07 13-07-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Vila Real

MARCAS RODOVIÁRIAS-

SIN.HORIZONTAL
ES Não 31-08-2007 Sim

602 08 16-05-2008
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Vila Real
benef.EENN 322 e 322-1 cir.Vilal ES Não 02-06-2008 Sim
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726 07 20-06-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas da Guarda

CONSERV. SEGURANÇA SIST. 

GUARDA
ES Não 05-07-2007 Sim

725 07 20-06-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Aveiro

TRAT.SUP.BETUMINOOS - ZONA 

SUL
ES Não 05-07-2007 Sim

1188 07 01-10-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Aveiro

TRATAMENTOS 

SUPERF.BETUMINOSOS
ES Não 10-10-2007 Sim

515 07 20-04-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Braga

CONSERV.PAV.PONTE PORTO 

CONFEIT.
ES Não 14-06-2007 Sim

633 07 24-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Braga
BENEF.EN205 TERRAS BOURO ES Não 20-06-2007 Sim

846 07 12-07-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Faro

EENN2, 267 GUARDAS DE 

SEGURANÇA
ES Não 25-07-2007 Sim

1145 07 21-09-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Faro

CONST.INTERSECÇAO ACESSO 

PORCHES
ES Não 07-01-2008 Sim

1173 07 26-09-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Faro

DESEMPENO PLAT.DIVERSOS 

TRECHOS
ES Não 17-10-2007 Sim

461 07 09-04-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção 

Estradas de Portalegre

CONSERV.CORRENTE Z.NASCENTE 

PORT
ES Não 31-05-2007 Sim

499 07 16-04-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção 

Estradas de Portalegre

CONSERV.CORRENTE 

DIST.PORTAL.POE
ES Não 12-06-2007 Sim

670 07 06-06-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção 

Estradas de Portalegre
EXEC.EN 119 INT.GIRAT.CANARIAS ES Não 26-06-2007 Sim

582 07 11-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção 

Estradas Viana Castelo

CONSERV.CORRENTE VIANA 

CAST.SUL
ES Não 14-06-2007 Sim

581 07 11-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção 

Estradas Viana Castelo

CONSERV.CORRENT.DIST. VIANA 

CAS.
ES Não 14-06-2007 Sim

500 07 16-04-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de 

Estradas de Santarém

CONSERV. CORRENTE 

DISTR.SANTAREM
ES Não 31-05-2007 Sim

556 07 03-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de 

Estradas de Santarém

IC2 CONSERV.CORRENTE-

QUB./R.MAIO
ES Não 31-05-2007 Sim

555 07 03-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de 

Estradas de Santarém

EXECUÇAO EN243 PONTE 

CHAMUSCA
ES Não 20-06-2007 Sim

629 07 23-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de 

Estradas de Santarém

CONSERVAÇÃO CORRENTE ZONA 

SUL
ES Não 12-06-2007 Sim

691 07 14-06-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de 

Estradas de Santarém
EXECUÇAO EN119 ES Não 05-07-2007 Sim

1546 07 07-12-2007
Estrutura de Missão p/a Presidência 

Portuguesa da União Europeia

ADPTAÇÃO ESP.CIMEIRA-EU-

AFRICA
E Serviços Não 04-01-2008 Sim
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1422 07 14-11-2007 Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Nova LisboaCONST.EDIF.POLIV.HOSP.S.JOSE E Educação Não 20-12-2007 Sim

814 07 05-07-2007 Instituto da Água, I. P. ALIM.ARTIF.PRAIAS COSTA CAPARICAM Não 01-08-2007 Sim

488 08 17-04-2008 Instituto da Água, I. P. REPARAÇAO BAIRRO SILVALDE H Não 28-05-2008 Sim

585 07 11-05-2007 Instituto da Segurança Social, I. P. REMODE.CENTRO APOIO DO PISÃOE Apoio Social Não 05-07-2007 Sim

1553 06 05-09-2006 Instituto de Desenvolvimento Rural e HidráulicaCONST.EDIFICIO LUCEFECIT E Serviços Não 26-09-2006 Sim

1863 06 02-11-2006 Instituto de Desenvolvimento Rural e HidráulicaMANUTENÇÃO HABITATS ALB.MINUTOSE Serviços Não 16-02-2007 Sim

949 06 25-05-2006 Instituto de Desenvolvimento Rural e HidráulicaCONST.RESERV.REG.DO ROXO H Não 30-06-2006 Sim

1864 06 02-11-2006 Instituto de Desenvolvimento Rural e HidráulicaCONSTR.ADUTOR APROV.HIDROA.ROXOH Não 27-12-2006 Sim

1046 07 24-08-2007 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e ArqueológicoRECUP.IGREJA S. LUIS PINHEL E Cultura Não 14-11-2007 Sim

1505 07 29-11-2007
Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico

REABILITAÇAO CASTELO 

TRANCOSO
E Cultura Não 18-02-2008 Sim

742 08 18-06-2008
Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico

REAB.CONVENTO VILAR DE 

FRADES
E Cultura Não 25-06-2008 Sim

1210 07 04-10-2007
Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da 

Justiça, I.P.
PALACIO JUSTIÇA VILA CONDE E Justiça Não 14-11-2007 Sim

1339 07 29-10-2007
Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da 

Justiça, I.P.

CONST.P.JUSTIÇA CABECEIRAS 

BASTO
E Justiça Não 17-12-2007 Sim

1388 07 09-11-2007
Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da 

Justiça, I.P.

REMODEL.PALÁCIO JUSTIÇA 

OLHÃO
E Justiça Não 14-03-2008 Sim

1535 07 05-12-2007
Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da 

Justiça, I.P.

REMODELANT.INST.IRS-

T.F.MENORES
E Justiça Não 28-12-2007 Sim

495 07 13-04-2007
Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial 

de Justiça

REMODEL.PALACIO JUSTIÇA 

C.RAINHA
E Justiça Não 08-05-2007 Sim

361 07 16-03-2007 Instituto do Desporto de Portugal REMODELAÇAO CAMPO RAGUEBI F Não 01-06-2007 Sim

360 07 16-03-2007 Instituto do Desporto de Portugal REMODELAÇAO CAMPO FUTEBOL F Concep/ Const 01-06-2007 Sim

609 07 16-05-2007 Instituto do Desporto de Portugal CONST.EDIF.COMPL.DESP.JAMOR F Não 11-07-2007 Sim

496 08 18-04-2008 Instituto do Desporto de Portugal, I. P.
ARRANJ.EXT.CENTRO 

DESP.JAMOR
F Não 26-06-2008 Sim

1149 07 21-09-2007 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
CONSERV.INST.REG.CENTRAIS 

LISB.
E Justiça Não 08-02-2008 Sim

2144 06 15-12-2006 Instituto Nacional de Formação Turística
CONSTR.ESCOLA 

HOT.TUR.PORTALEGRE
E Educação Não 13-02-2007 Sim

1665 06 28-09-2006
Instituto Nacional para Aproveitamento dos 

Tempos Livres dos Trabalhadores

REMOD.DELEG.INATEL 

PORTALEGRE
E Serviços Não 21-12-2006 Sim

1678 06 03-10-2006
Instituto Nacional para Aproveitamento dos 

Tempos Livres dos Trabalhadores
REMOD.EDIF.FOZ 1 INATEL E Serviços Não 21-12-2006 Sim
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1579 06 08-09-2006
Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.
EXEC.INFRAEST.PORT.2ªFASE M Não 13-10-2006 Sim

1301 07 24-10-2007
Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.
REAB.MOLHE PORTO PENICHE M Não 13-12-2007 Sim

1396 07 12-11-2007
Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P.

DRAGAGEM CANAL ACESSO - 

PORTIMÃO
M Não 28-12-2007 Sim

730 06 24-04-2006
Instituto Portuário e Transp. Marítimos - 

Delegação do Douro

AMPL.CAIS TURISTICO ENTRE-

RIOS
M Não 27-06-2006 Sim

725 06 24-04-2006 Instituto Português do Património ArquitectónicoREAB.INT.IGREJA TORRE SINEIRA E Cultura Não 04-07-2006 Sim

880 06 18-05-2006 Instituto Português do Património ArquitectónicoMOSTEIRO S.CLARA-VELHA E Cultura Não 28-06-2006 Sim

1142 06 27-06-2006 Instituto Português do Património ArquitectónicoMOST.S.MARTINHO TIBÃES-RECUP.E Cultura Não 16-08-2006 Sim

1370 06 02-08-2006
Serviços de Acção Social da Universidade do 

Minho

CONSTR.SALA/BAR-ALUNOS 

C.AZURÉM
E Educação Não 17-10-2006 Sim

996 07 08-08-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Almada

CONDUTA ADUTORA DE 

CORROIOS
I Não 05-09-2007 Sim

1329 07 26-10-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Almada

REMODELAÇÃO III NUCLEO30-

VALE CA
I Não 26-12-2007 Sim

1353 07 31-10-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Almada
remodelação redeabastecimento I Não 25-02-2008 Sim

122 08 30-01-2008
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Almada

EXEC.CONDUTA 

RESERV.ESTRELINHA
I Não 17-04-2008 Sim

50 08 17-01-2008
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Loures

ABASTECIMENTO ÁGUA SMAS 

LOURES
I Não 01.04.2008 Sim

1555 06 05-09-2006
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra

RESERV.PERNIGEM 

LIG.CONDUTAS
I Não 07-11-2006 Sim

392 07 21-03-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra
RESERVATORIO MUCIFAL I Não 25-05-2007 Sim

869 07 17-07-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra
REMOD.ÁGUA NEGRAIS-2ªFASE I Não 31-08-2007 Sim

1276 07 19-10-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra

REMOD.ABAST.AGUA 

ALCOLOMBAL
I Não 21-12-2007 Sim

1421 07 14-11-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra

REMOD.REDE ABAST.AGUA 

ALMORQUIM
I Não 23-11-2007 Sim

1586 07 17-12-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Sintra

REMOD.REDE ABAST.AGUA 

RANHOLAS
I Não 10-04-2008 Sim

827 07 09-07-2007
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Torres Vedras

REMOD.AMPLIAÇAO REDES 

VENTOSA
I Não 20-07-2007 Sim
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1479 07 27-11-2007 Serviços Municipalizados de Aveiro INST.SMA/EDIFICIO SEDE CACIA E Serviços
Concep/ 

Const
12-03-2008 Sim

1677 06 02-10-2006
Sub-Região de Saúde de Braga (ARS Norte, 

I.P.)

CONCLUSAO EDIF.VIATODOS 

BARCELOS
E saúde Não 21-12-2006 Sim

403 08 01-04-2008
Sub-Região de Saúde de Braga (ARS Norte, 

I.P.)
REMOD.USF SAO NICOLAU E saúde Não 14-05-2008 Sim

1473 06 22-08-2006
Sub-Região de Saúde de Porto (ARS Norte, 

I.P.)
CONSTR.EXT.SAUDE PEDROUÇOS E saúde Não 22-11-2006 Sim

1703 06 09-10-2006
Sub-Região de Saúde de Porto (ARS Norte, 

I.P.)
CONST.EXT.SAUDE CANIDELO E saúde Não 05-12-2006 Sim

1580 06 08-09-2006
Sub-Região de Saúde de Vila Real (ARS Norte, 

I.P.)
CONST.CENTRO SAUDE ALIJO E saúde Não 22-11-2006 Sim

977 06 30-05-2006 Universidade de Coimbra CONSTR.EDIF.RES.ESTUDANTES E Educação Não 18-07-2006 Sim

1637 06 21-09-2006 Universidade de Coimbra CONST.EDIF.RESID.UNIVERSITARIA E Educação Não 31-10-2006 Sim

1403 06 07-08-2006 Universidade de Coimbra REAL.ARRANJOS EXT.UNIV.COIMBRAI Não 30-08-2006 Sim

1538 07 06-12-2007 Universidade de Évora REABILITAÇÃO ANT.FÁBRICA LEÕESE Educação Não 08-02-2008 Sim

1053 06 09-06-2006 Universidade de Porto - Reitoria CONSERV.JARDIM FAC.UNIV.PORTOE Educação Não 26-07-2006 Sim

776
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2044 06 29-11-2006
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

CONST.VIA ESTRUT.POLO II-

2ªFASE
ES Não 25-01-2007 Sim 409.172,61

2200 06 19-12-2006
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

REQUAL.RUAS STªCATARINA-

P.MANUEL
I Não 30-03-2007 Sim 245.156,43

2199 06 19-12-2006
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

REQUAL.RUAS FORMOSA E 

BONJARDIM
I Não 30-03-2007 Sim 230.823,02

2198 06 19-12-2006
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

REQUAL.LARGO MOINHO-

PR.FILIPA L.
I Não 30-03-2007 Sim 377.472,00

509 07 19-04-2007
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

REQUALIF.URB.EST.CIRCUNV

ALAÇAO
I Não 15-05-2007 Sim 35.181,80

14 07 02-01-2007
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

OB.BENEF.EXT.ED.MUNIC.B.PI

O XII
E Educação Não 30-03-2007 Sim 94.050,04

127 07 26-01-2007
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

CONJ.HABIT.FONTAINHAS 

I,II,III C
E Apoio Social Não 12-04-2007 Sim 65.584,79

995 07 08-08-2007
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. M.

PORTO-DIGITAL-

CONSTR.INF.FISICA
E Serviços Concep/Const 30-10-2007 Sim 36.099,24

1823 06 26-10-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUN.Bº 

OUTEIRO
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 228.600,17

1822 06 26-10-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUN.Bº 

OUTEIRO BL BCD
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 154.733,06

1821 06 26-10-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUNICIPAIS 

BºCAMPINAS
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 158.084,39

1819 06 26-10-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EXT.EDIF.MUN.BºCAM

PINAS
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 232.964,63

1874 06 03-11-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUN.Bº 

CARVALHIDO
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 215.196,91

1873 06 03-11-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.BAIRRO 

REGADOS
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 431.270,95

1872 06 03-11-2006 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.BL.1A9E11 Bº 

REGADO
E Serviços Não 18-01-2007 Sim 601.914,50

579 07 10-05-2007 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUNIC.Bº 

CAMPINAS 1A7
E Serviços Não 05-07-2007 Sim 149.297,55

882 07 18-07-2007 DomusSocial, E. M.
BENEFICIAÇÃO DA EB1 

COVELO
E Educação Não 08-08-2007 Sim 11.023,91

881 07 18-07-2007 DomusSocial, E. M.
BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB1 

FALCÃO
E Educação Não 08-08-2007 Sim 16.147,79

874 07 18-07-2007 DomusSocial, E. M. BENEF.GERAL EB1 TORRINHA E Educação Não 08-08-2007 Sim 34.762,48

Anexo VII - Quadro 18 A - Respostas
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1350 07 31-10-2007 DomusSocial, E. M.
BENEF.EXT.EDIF.MUN.BºFON

TE MOURA
E Serviços Não 17-12-2007 Sim 95.790,71

1403 07 13-11-2007 DomusSocial, E. M.
BENEF.EXT.EDIF.Bº DE 

FRANCOS
E Serviços Não 12-02-2008 Sim 167.521,35

1402 07 13-11-2007 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIFICIOS 

MUN.BºCARRIÇAL
E Serviços Não 17-12-2007 Sim 233.234,48

332 08 17-03-2008 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUN.BºP.TORRE

S 1A5,11
E Serviços Não 20-05-2008 Não 122.435,37

419 08 03-04-2008 DomusSocial, E. M.
BENEF.EDIF.MUNIC.BAIRRO 

S.ROQUE
E Serviços Não 04-06-2008 Não 74.727,86

267 06 08-02-2006 Câmara Municipal de Loulé
REDE AGUAS ESG.ALTO 

REL.3ªFASE
I Não 19-04-2006 Sim -397,42

674 06 12-04-2006 Câmara Municipal de Loulé
REDE ABAST.AGUA 

ESG.ESCANXINAS
I Não 03-05-2006 Sim -27.379,95

2265 06 29-12-2006 Câmara Municipal de Loulé
PAV. (E.N.270/ALFEIÇAO-

2ªFASE
ES Não 15-02-2007 Sim -3.230,33

2043 06 29-11-2006 Câmara Municipal de Loulé
PAV.C.M. 1192-1 

SOBRADINHO
ES Não 02-02-2007 Sim -18.578,96

463 08 14-04-2008 Câmara Municipal de Loulé
REMODELAÇÃO CINE TEATRO 

LOULETAN
E Cultura Não 28-05-2008 - 406.530,12

531 08 28-04-2008 Câmara Municipal de Loulé
ESCOLA EB1 

GILVRAZINO/AMPLIAÇÃO
E Educação Não 18-06-2008 Sim 60.399,93

1348 06 28-07-2006
Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio 

Jurídico Activ. Finan

AMPLIAÇÃO 

COZINHA/REFEITORIO EB1
E Educação Não 19-09-2006 - 17.697,74

295 08 05-03-2008 EP - Estradas de Portugal, S. A.
EXEC.EN10-NO 

DESNIV.QUINTA CONDE
ES Não 06-06-2008 Sim -

1110 07 10-09-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Beja
EXECUÇAO IP2 BEJA ES Não 13-11-2007 Sim -

305 08 10-03-2008
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora

ER370,114-

4BENEF.ARRAIOLOS/EVORA
ES Não 30-04-2008 Sim -700.049,38

658 07 30-05-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Leiria

CONSERV.CORRENTE D. 

LEIRIA-Z.SUL
ES Não 20-06-2007 Não -

756 07 27-06-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Leiria

EXEC.ROTUNDAS SUL NORTE 

AZOIA
ES Não 01-08-2007 Sim 62.698,34

441 08 09-04-2008
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de 

Estradas do Porto

EN 108- PONTE GERALDO E 

OUTROS
ES Não 26-06-2008 Sim -

749 07 25-06-2007
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção 

Estradas de C. Branco
IC8/BENEF.SERTA/P.A-NOVA ES Não 11-07-2007 Sim -118.346,59

584 07 11-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Bragança

CONSERV.CORRENTE 

DIST.BRAGANÇA
ES Não 14-06-2007 Não -
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578 07 10-05-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção 

Estradas de Vila Real

CONSERV.CORRENTE 

DIST.VILA REAL
ES Não 14-06-2007 Não -

473 07 10-04-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas da Guarda

CONS.CORRENTE 

DIST.GUARDA-Z SUL
ES Não 12-06-2007 Não -1.472,32

753 07 26-06-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de 

Estradas de Setúbal

CONSERV.CORRENTE 

DIST.SETUBAL
ES Não 05-07-2007 Não 3.110,14

614 08 20-05-2008
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção 

Estradas de Portalegre
EN 244 PONTE SOR-EN 118 ES Não 24-06-2008 Sim -

938 07 31-07-2007
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de 

Estradas de Santarém
EN3-CONSTR.REP.MUROS ES Não 08-08-2007 Sim -

2251 06 28-12-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
REMOD.EDIFICIO ARQUIVO 

MUNICIPAL
E Cultura Não 23-03-2007 Sim 70.357,11

1340 07 29-10-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia EDIF.SOCIAIS NO ARRABIDA E Apoio Social Não 17-12-2007 Não 104.455,93

104 08 28-01-2008 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
REMOD.AMPL.ESCOLA EB1 

ASPRELA
E Educação Não 17-03-2008 Sim 15.367,89

1844 06 30-10-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia BENEF. RUA S.MIGUEL ES Não 23-02-2007 Sim 0,00

1843 06 30-10-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
BENEF.RUA SENHOR 

MATOSINHOS
ES Não 23-02-2007 Sim 0,00

1978 06 21-11-2006 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
RUA DELFIM LIMA - 

REMODELAÇÃO
ES Não 07-02-2007 Sim 0,00

1148 07 21-09-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia REQUALIF. RUA BELGICA I Não 08-10-2007 Sim 0,00

1160 07 24-09-2007 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
CAMPO RELV.ESTADIO 

GULPILHARES
F Não 14-03-2008 Sim 14.780,92

642 06 07-04-2006
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

REMOD.MOSTEIRO S.NOVO 

ALA NORTE
E Cultura Não 01-06-2006 Sim -1.370,48

723 06 24-04-2006
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

MIN.FIN.TORREAO ALA 

ORI.P.COMERC
E Serviços Não 19-06-2006 Sim 18.386,43

1952 06 16-11-2006
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais

CONST.MUSEU ARTE VALE 

COA
E Cultura Não 15-12-2006 Sim 301.808,75
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Organismo N.º

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. 1

Assembleia da República 1

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente - AMALGA 3

Associação de Municípios de Região do Planalto Beirão 1

Associação de Municípios de Terras de Santa Maria 1

Associação de Municípios de Vale do Douro - Norte 2

Associação de Municípios do Alentejo Central 1

Associação de Municípios do Vale do Ave 1

Câmara Municipal de Abrantes 1

Câmara Municipal de Aguiar da Beira 1

Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha 2

Câmara Municipal de Albufeira 2

Câmara Municipal de Alcobaça 1

Câmara Municipal de Alcoutim 2

Câmara Municipal de Alenquer 3

Câmara Municipal de Alfândega da Fé 4

Câmara Municipal de Aljezur 1

Câmara Municipal de Almada 10

Câmara Municipal de Almeida 2

Câmara Municipal de Almeirim 1

Câmara Municipal de Almodôvar 1

Câmara Municipal de Alpiarça 1

Câmara Municipal de Amadora 11

Câmara Municipal de Amarante 4

Câmara Municipal de Amares 5

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 12

Câmara Municipal de Arganil 3

Câmara Municipal de Arouca 4

Câmara Municipal de Arraiolos 5

Câmara Municipal de Arronches 1

Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos 2

Câmara Municipal de Aveiro 2

Câmara Municipal de Azambuja 1

Câmara Municipal de Baião 1

Câmara Municipal de Barcelos 5

Câmara Municipal de Batalha 3

Câmara Municipal de Beja 4

Câmara Municipal de Borba 4

Câmara Municipal de Boticas 2

Câmara Municipal de Braga 6

Câmara Municipal de Bragança 10

Câmara Municipal de Caldas da Rainha 6

Câmara Municipal de Caminha 4

Câmara Municipal de Cantanhede 3

Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 1

Câmara Municipal de Cartaxo 2

Câmara Municipal de Cascais 5

Câmara Municipal de Castanheira de Pêra 1

Anexo VII - Quadro 19 - N.º de empreitadas sem adicionais por organismo
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Câmara Municipal de Castelo Branco 25

Câmara Municipal de Castelo de Paiva 2

Câmara Municipal de Castro Daire 1

Câmara Municipal de Castro Marim 1

Câmara Municipal de Celorico da Beira 4

Câmara Municipal de Chaves 4

Câmara Municipal de Cinfães 1

Câmara Municipal de Coimbra 2

Câmara Municipal de Condeixa-A-Nova 2

Câmara Municipal de Constância 1

Câmara Municipal de Coruche 2

Câmara Municipal de Elvas 1

Câmara Municipal de Entroncamento 1

Câmara Municipal de Espinho 2

Câmara Municipal de Esposende 3

Câmara Municipal de Estremoz 1

Câmara Municipal de Fafe 8

Câmara Municipal de Faro 1

Câmara Municipal de Felgueiras 2

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo 1

Câmara Municipal de Figueira da Foz 1

Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo 2

Câmara Municipal de Fornos de Algodres 1

Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta 5

Câmara Municipal de Fronteira 1

Câmara Municipal de Fundão 2

Câmara Municipal de Gavião 3

Câmara Municipal de Gondomar 9

Câmara Municipal de Guarda 2

Câmara Municipal de Guimarães 5

Câmara Municipal de Ilhavo 1

Câmara Municipal de Lagos 6

Câmara Municipal de Lamego 2

Câmara Municipal de Lisboa - Dep. Apoio Jurídico Activ. Finan 20

Câmara Municipal de Loulé 6

Câmara Municipal de Loures 5

Câmara Municipal de Lourinhã 2

Câmara Municipal de Lousada 4

Câmara Municipal de Mação 1

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros 4

Câmara Municipal de Mafra 2

Câmara Municipal de Maia 5

Câmara Municipal de Marco de Canaveses 3

Câmara Municipal de Marinha Grande 1

Câmara Municipal de Marvão 1

Câmara Municipal de Matosinhos 11

Câmara Municipal de Mealhada 1

Câmara Municipal de Meda 3

Câmara Municipal de Melgaço 1

Câmara Municipal de Mértola 7
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Câmara Municipal de Mira 1

Câmara Municipal de Mirandela 3

Câmara Municipal de Mogadouro 2

Câmara Municipal de Moimenta da Beira 2

Câmara Municipal de Moita 1

Câmara Municipal de Mondim de Basto 4

Câmara Municipal de Montalegre 3

Câmara Municipal de Montemor-O-Novo 1

Câmara Municipal de Montijo 1

Câmara Municipal de Moura 1

Câmara Municipal de Murça 2

Câmara Municipal de Nisa 2

Câmara Municipal de Obidos 1

Câmara Municipal de Odemira 5

Câmara Municipal de Odivelas 1

Câmara Municipal de Oeiras 1

Câmara Municipal de Oleiros 2

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 1

Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 3

Câmara Municipal de Ourém 3

Câmara Municipal de Ovar 2

Câmara Municipal de Paços de Ferreira 3

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 1

Câmara Municipal de Paredes 4

Câmara Municipal de Paredes de Coura 8

Câmara Municipal de Penacova 1

Câmara Municipal de Penafiel 6

Câmara Municipal de Penedono 1

Câmara Municipal de Peniche 2

Câmara Municipal de Peso da Régua 1

Câmara Municipal de Pinhel 8

Câmara Municipal de Pombal 4

Câmara Municipal de Ponte da Barca 7

Câmara Municipal de Ponte de Lima 11

Câmara Municipal de Ponte de Sôr 3

Câmara Municipal de Portalegre 6

Câmara Municipal do Porto 1

Câmara Municipal de Portimão 4

Câmara Municipal de Porto de Mós 2

Câmara Municipal de Póvoa do Varzim 3

Câmara Municipal de Proença-A-Nova 1

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 3

Câmara Municipal de Resende 2

Câmara Municipal de Sabrosa 5

Câmara Municipal de Salvaterra de Magos 2

Câmara Municipal de Santa Comba Dão 1

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 3

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião 1

Câmara Municipal de Santarém 2

Câmara Municipal de Santiago do Cacém 1
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Câmara Municipal de Santo Tirso 3

Câmara Municipal de São João da Madeira 6

Câmara Municipal de Sátão 3

Câmara Municipal de Seia 3

Câmara Municipal de Sertã 4

Câmara Municipal de Sesimbra 2

Câmara Municipal de Sever do Vouga 3

Câmara Municipal de Silves 4

Câmara Municipal de Sintra 6

Câmara Municipal de Tabuaço 1

Câmara Municipal de Tarouca 1

Câmara Municipal de Tavira 5

Câmara Municipal de Terras do Bouro 1

Câmara Municipal de Tondela 5

Câmara Municipal de Torres Novas 1

Câmara Municipal de Torres Vedras 4

Câmara Municipal de Vale de Cambra 4

Câmara Municipal de Valença 3

Câmara Municipal de Valongo 4

Câmara Municipal de Viana do Alentejo 1

Câmara Municipal de Viana do Castelo 7

Câmara Municipal de Vieira do Minho 2

Câmara Municipal de Vila do Conde 1

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 2

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira 2

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 3

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 4

Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva 2

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 1

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 1

Câmara Municipal de Vila Real 2

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 5

Câmara Municipal de Vila Verde 3

Câmara Municipal de Vimioso 1

Câmara Municipal de Vinhais 2

Câmara Municipal de Viseu 4

Câmara Municipal de Vizela 2

Câmara Municipal de Vouzela 2

Centro de Finanças da Logística do Exército 3

Centro Distrital de Segurança Social do Porto - Inst.Seg.Soc. 1

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim-Vila do Conde, E.P.E. 1

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E. P. E. 1

Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. 2

Comando Logístico Administrativo - Força Aérea 2

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 1

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo 5

Direcção de Infra-Estruturas - Marinha 4

Direcção Regional Agricultura Alentejo 1

Direcção Regional Agricultura Trás-os-Montes 1

Direcção Regional de Educação de Lisbo e Vale do Tejo 9
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Direcção Regional de Educação do Alentejo 1

Direcção Regional de Educação do Algarve 1

Direcção Regional de Educação do Centro 5

Direcção Regional de Educação do Norte 7

Direcção-Geral da Autoridade Marítima 1

Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos 3

Direcção-Geral dos Impostos 5

EAmb - Esposende Ambiente, E. M. 2

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A. 4

EGEAC - Empresa de Gestão de Equipam. e Anim. Cultural, E. M. 1

EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM 1

EMEL - Empresa Pública Munic. Estacionamento de Lisboa, E. M. 1

EP - Estradas de Portugal, S. A. 2

EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de Estradas de Évora 3

EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de Estradas de Leiria 1

EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de Estradas de Viseu 1

EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de Estradas do Porto 2

EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção Estradas de Bragança 4

EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção Estradas de Vila Real 3

EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas da Guarda 1

EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas de Aveiro 2

EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas de Braga 2

EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas de Faro 3

EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção Estradas de Portalegre 3

EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção Estradas Viana Castelo 2

EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de Estradas de Santarém 5

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 1

Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 1

Estrutura de Missão p/a Presidência Portuguesa da União Europeia 1

ESUC - Empresa de Serviços Urbanos de Cascais, E. M. 1

Faculdade de Ciências Médicas - Universidade Nova Lisboa 1

Fundação de Santo Thyrso 1

Fundação Museu do Douro 1

Fundação Robinson 1

GAIANIMA - Equipamentos Municipais, E. M. 1

Hospital de São João, E. P. E. - Porto 3

Hospital do Espírito Santo - Évora, E.P.E. 1

Hospital Dr.Francisco Zagalo, Ovar 1

Hospital Geral de Santo António, E. P. E. 1

Hospital Nossa Senhora da Conceição - Valongo 1

INOVA - Empresa de Desenvolvimento Econ. Soc. Cantanhede, EM 3

Instituto da Água, I. P. 2

Instituto da Conservação da Natureza 2

Instituto da Segurança Social, I. P. 1

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 4

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 3

Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da Justiça, I.P. 5

Instituto do Desporto de Portugal, I. P. 4

Instituto dos Registos e Notariado, I.P. 1

Instituto Nacional de Formação Turística 1
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Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores 2

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. 4

Instituto Português do Património Arquitectónico 3

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil-Porto, E.P.E. 1

Junta de Freguesia de Ardãos - Boticas 1

Junta de Freguesia de Cambeses - Barcelos 1

Junta de Freguesia de Lavos - Figueira da Foz 1

Junta de Freguesia de Maceira - Leiria 1

Junta de Freguesia de Moita dos Ferreiros - Lourinhã 1

PenafielVerde, E. M. 1

Secretaria Geral - Presidência da República 1

Serviços de Acção Social da Universidade do Aveiro 1

Serviços de Acção Social da Universidade do Minho 1

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada 4

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria 7

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures 1

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ovar 1

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra 6

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras 1

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto 1

Serviços Municipalizados de Aveiro 1

ARS Norte, I.P. 5

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E.  (ARS Alentejo, I.P.) 3

Universidade de Coimbra 3

Universidade de Évora 1

Universidade de Porto - Reitoria 1

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro 2

Total 776

275
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Nº Relatório N.º adic. Dossiers Montante inicial
Valor dos 

adicionais
Valor Ilegalidades

% do Valor 

ilegal

2/07 1 88/06 787.023,78 191.937,54 191.937,54 100,00

1/08 1 208/06 2.293.587,83 390.332,44 390.332,44 100,00

2/08 1 82/07 647.068,35 155.763,20 155.763,20 100,00

3/08 2 217/06, 122/07 2.737.574,48 254.246,96 132.886,79 52,27

4/08 1 61/07 3.551.978,79 639.375,71 639.375,71 100,00

5/08 1 269/07 347.317,20 66.211,26 257.005,26 388,16

6/08 3 104/07,105/07, 106/07 1.641.049,49 397.220,51 397.220,51 100,00

7/08 1 3/06 1.570.340,11 390.585,47 390.585,47 100,00

8/08 1 272/07 1.155.796,19 263.049,79 263.049,79 100,00

9/08 1 384/07 1.803.123,33 277.270,38 201.957,39 72,84

10/08 1 249/07 1.728.257,63 426.171,65 426.171,65 100,00

11/08 3 65/06, 294/06 e 331/06 5.769.352,35 714.626,91 714.626,91 100,00

12/08 1 2/06 4.141.000,00 755.378,20 755.378,20 100,00

13/08 1 101/06 3.854.000,00 366.137,31 73.037,77 19,95

14/08 1 258/07 9.320.000,00 488.016,72 289.107,57 59,24

15/08 1 295/06 3.091.336,88 233.487,79 233.487,79 100,00

16/08 1 35/07 1.153.657,27 505.064,30 368.099,37 72,88

17/08 3 542/07, 545/07, 845/07 2.542.176,64 391.483,16 379.616,85 96,97

18/08 3 103/06, 160/07, 321/07 1.386.198,70 343.702,46 71.703,48 20,86

19/08 1 354/07 1.719.190,34 333.314,28 333.314,28 100,00

20/08 1 257/07 1.970.051,52 518.834,65 518.834,65 100,00

21/08 1 193/07 1.781.884,35 353.061,38 337.079,99 95,47

22/08 1 12/06 1.590.301,02 396.535,93 115.475,00 29,12

23/08 2 9/06, 135/07 617.598,56 154.191,75 68.672,33 44,54

24/08 3 60/06, 155/07, 428/07 1.983.438,58 578.969,71 255.036,44 44,05

25/08 1 259/06 1.232.650,39 258.557,47 222.906,08 86,21

26/08 1 414/07 686.403,06 169.256,16 169.256,16 100,00

27/08 2 465/07, 590/07 4.607.488,12 995.406,31 995.406,03 100,00

28/08 2 63/07, 667/07 1.072.000,00 264.062,50 108.150,00 40,96

29/08 1 684/07 2.192.722,06 481.748,45 481.748,45 100,00

30/08 1 114/07 1.077.241,34 262.444,67 255.688,87 97,43

31/08 1 127/06 14.842.362,54 642.544,92 642.544,92 100,00

Quadro 20 - Relatórios de auditoria

Anexo VIII
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Nº Relatório N.º adic. Dossiers Montante inicial
Valor dos 

adicionais
Valor Ilegalidades

% do Valor 

ilegal

32/08 3 139/06, 348/06, 87/07 1.829.811,00 254.284,34 155.144,14 61,01

33/08 1 85/06 1.151.164,40 284.295,19 284.295,19 100,00

34/08 2 121/06, 298/06 2.167.225,51 315.705,94 195.945,20 62,07

35/08 2 203/06, 355/07 1.225.707,69 266.391,72 153.692,31 57,69

36/08 2  43/07, 45/07 710.941,72 173.796,00 156.484,95 90,04

37/08 1 899/07 2.996.666,04 370.799,20 221.297,71 59,68

38/08 2 234/07, 947/07 1.982.594,05 494.580,50 449.887,74 90,96

39/08 1 561/07 2.838.954,90 672.896,12 499.388,00 74,21

40/08 1 166/07 5.399.920,90 313.862,92 313.862,92 100,00

41/08 5 89/06, 44/07,  292/07, 606/07, 660/07 2.720.809,73 449.967,48 273.856,35 60,86

42/08 1 454/07 1.178.035,72 283.181,52 215.305,06 76,03

43/08 1 83/06 21.193.897,62 2.609.926,10 0,00 0,00

44/08 2 241/06 e 822/07 2.249.960,75 1.896.656,59 1.896.656,59 100,00

45/08 1 481/07 1.084.775,02 265.417,46 164.017,60 61,80

46/08 2 254/06, 522/07 3.014.066,84 425.824,20 332.881,20 78,17

47/08 1 406/07 1.403.697,77 262.551,13 160.332,60 61,07

48/08 2 444/07, 567/07 1.778.311,50 389.395,15 286.095,25 73,47

49/08 1 69/08 1.767.579,57 395.507,07 233.027,35 58,92

1/09 1 345/07 1.987.101,10 335.393,01 262.507,31 78,27

2/09 2 102/07, 364/07 1.998.450,00 262.582,34 245.535,94 93,51

3/09 1 658/07 738.186,48 158.774,52 0,00 0,00

4/09 1 717/07 1.198.869,23 297.969,91 291.888,36 97,96

5/09 3 118/06, 111/07, 641/07 2.361.958,26 308.649,01 297.741,58 96,47

6/09 3 10/06, 59/07, 718/07 1.987.728,99 260.932,87 117.098,69 44,88

7/09 2 942/07, 97/08 4.689.288,71 220.393,35 220.398,35 100,00

8/09 1 114/08 2.777.770,00 416.555,65 202.397,43 48,59

9/09 2 855/07, 133/08 1.698.500,00 418.187,21 418.187,21 100,00

10/09 4 365/07, 814/07,945/07, 292/08 3.697.443,94 658.990,48 329.714,19 50,03

11/09 3 154/07, 322/07, 668/07 529.343,39 132.290,19 99.013,83 74,85

12/09 1 656/07 1.115.885,81 270.486,07 270.486,07 100,00

13/09 2 508/07, 267/08 2.348.726,51 570.556,01 466.159,00 81,70

14/09 3 196/07, 712/07, 251/08 2.898.000,00 192.983,35 387.711,09 200,90

15/09 2 422/07, 172/08 4.334.000,00 647.304,12 204.618,14 31,61

16/09 4 685/07, 766/07, 767/07, 407/08 13.383.528,12 1.096.996,45 485.777,52 44,28
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Valor dos 

adicionais
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17/09 1 724/07 3.212.222,29 260.432,15 204.714,81 78,61

18/09 2 27/06, 448/08 1.941.829,00 417.382,25 284.938,92 68,27

19/09 1 258/06 832.535,15 181.025,21 227.805,39 125,84

20/09 23

356/06, 438 a 441/07, 551/07, 554/07, 

771 a 780/07, 978 e 979/07, 168 a 

171/08 2.486.000,00 588.112,86 530.399,52 90,19

21/09 1 804/07 963.072,81 239.356,24 157.154,62 65,66

22/09 3 188/06, 334/06, 289/08 2.483.844,65 506.069,75 582.360,24 115,08

1/10 6

217/07, 59/06, 60/07, 55/07, 84/07, 

241/08 2.771.269,04 430.199,41 230.188,05 53,51

2/10 2 134/07, 713/07 1.675.874,98 407.952,92 293.900,96 72,04

3/10 4 15/06, 117/06, 506/07, 743/07 3.397.371,00 581.437,47 367.126,82 63,14

4/10 3 138/07, 139/07, 927/07 3.674.925,79 332.980,57 149.429,97 44,88

5/10 2 194/06, 895/07 1.934.933,35 351.246,54 329.896,57 93,92

6/10 18 176/07 a 182/07 e 520/08 a 530/08 5.366.726,94 916.539,21 498.662,86 54,41

78 178 TOTAL 220.073.677,17 34.245.807,69 24.983.440,49 72,95
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N.º Ano Organismo Objecto Valor contrato Decisão Data da Decisão

1111 7 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. MONTAG.SIST.CENTR0SAUDE ALENTEJO 1.199.781,44 V.c/Recom. 27-11-2007

1209 07 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. INST.LABORATORIO S.PUBLICA EVORA 750.697,52 Visado TC 26-11-2007

1489 07 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. CONST.ESGOTOS 2ª FASE 921.693,50 Visado TC 07-02-2008

1545 07 Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. EXT.NORTE-C.SAUDE EVORA CONSTR. 1.595.069,11 Visado TC 07-02-2008

268 07 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P. CONSTR.UNIDADE SAUDE F.GUARDA 1.288.610,37 Visado TC 11-04-2007

1663 06 Associação de Municípios do Alentejo Central CONST.REF.TRAT.AGUA ETA ALVITO 1.997.792,29 V.c/Recom. 13-03-2007

754 07 Câmara Municipal de Águeda BENEFICIAÇAO EN1 829.334,30 Homolog.Cf 13-08-2007

1380 07 Câmara Municipal de Águeda REQUALIF. LARGO 1º MAIO 489.046,40 Visado TC 12-03-2008

506 08 Câmara Municipal de Albergaria-A-Velha EXEC.ESC.EB 1,2 ALBERG-A-VELHA 587.805,00 Visado TC 28-05-2008

507 08 Câmara Municipal de Albufeira CONST.ESC.FRANCISCO CABRITA 1.437.295,15 Visado TC 04-06-2008

532 08 Câmara Municipal de Albufeira REMOD.URBANIZAÇAO SETOBRA 471.693,75 Homolog.Cf 03-06-2008

1430 07 Câmara Municipal de Alcanena CONST.MUSEU CURTUME 1.650.000,00 V.c/Recom. 29-01-2008

183 08 Câmara Municipal de Alijó INFRAESTRUTURAS CENTRO SAUDE 496.492,09 Visado TC 16-04-2008

375 06 Câmara Municipal de Aljezur ESTRADA DA ESTEVEIRA REPAV. 392.482,77 Visado TC 31-05-2006

1868 06 Câmara Municipal de Aljezur CONSTR.ESCOLA 1º CICLO ODECEIXE 477.252,78 Visado TC 14-02-2007

Anexo IX - Quadro 21 - Contratos de empreitadas  (remetidos desde 01-01-2006 e visados até 30-06-2008) e com adicionais de 01-07-2008 a 31-12-2009
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N.º Ano Organismo Objecto Valor contrato Decisão Data da Decisão

1288 07 Câmara Municipal de Aljezur ALARG.REPAV.ESTRADA TRAMELO 515.797,43 Homolog.Cf 17-12-2007

1423 07 Câmara Municipal de Almada CONST.PISC.MUNIC.SOBRED.CAPARICA 2.249.998,83 Visado TC 25-01-2008

480 07 Câmara Municipal de Almeida RECTIF.BENEF.EN 16 V.FORM/R.COA 869.739,66 Homolog.Cf 21-06-2007

418 08 Câmara Municipal de Almeida RECTIF.CAMINHO S.PEDRO RIO SECO 343.306,74 Visado TC 14-05-2008

870 06 Câmara Municipal de Almodôvar CONSTR REDE ABAST.AGUA EM FELIZE 323.388,03 Visado TC 28-06-2006

1394 07 Câmara Municipal de Almodôvar AMPLIAÇÃO CEMITERIO ALMODOVAR 407.538,19 Homolog.Cf 21-12-2007

1134 07 Câmara Municipal de Amarante BENEF.EM572 E EM755 SANT.MOURE 338.205,72 Visado TC 30-10-2007

289 08 Câmara Municipal de Amarante ARR.URBANISTICO AVª 1ºMAIO-2ªFAS 737.415,79 Visado TC 16-04-2008

1569 07 Câmara Municipal de Anadia VELODROMO NAC SANGALHOS-ANADIA 8.352.618,36 V.c/Recom. 04-03-2008

1481 07 Câmara Municipal de Ansião CONST.EDIF.1ºCEB ANSIAO 526.205,00 Homolog.Cf 18-01-2008

1059 07 Câmara Municipal de Arganil CONSTR.ESCOLA S.MARTINHO CORTIÇA 563.780,34 Visado TC 12-09-2007

1444 07 Câmara Municipal de Arganil CENTRO EMPRESARIAL DE ARGANIL 583.952,46 Visado TC 09-01-2008

770 07 Câmara Municipal de Arouca CIRCULAR CENTRO URBANO AROUCA 840.648,98 Homolog.Cf 18-07-2007

1480 07 Câmara Municipal de Arouca PARQUE ZONA INDUSTRIAL 438.176,13 Visado TC 30-01-2008

447 07 Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos CONST.ESC.BASICA ARRANHO 1.672.040,64 Visado TC 09-08-2007

895 07 Câmara Municipal de Aveiro CONC/CONST.PONTE VIÁRIA ECLUSA 1.199.934,53 Visado TC 02-10-2007
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2197 06 Câmara Municipal de Azambuja CONSTR.CAMPO FUTEBOL SINTETICO 993.547,67 Visado TC 20-02-2008

1103 07 Câmara Municipal de Azambuja REORD.URB.CAMPO FEIRA AZAMBUJA 943.903,31 Visado TC 23-10-2007

924 06 Câmara Municipal de Barcelos CONSTR. JARDIM INFANCIA DE GAMIL 380.811,43 Visado TC 26-07-2006

500 08 Câmara Municipal de Barrancos CONST.PARQ.EMPRESARIAL BARRANCOS 849.187,26 V.c/Recom. 24-06-2008

1700 06 Câmara Municipal de Beja INF.PLANO CIRCULAR INT.BEJA 682.335,79 Visado TC 29-11-2006

522 07 Câmara Municipal de Beja PL.PORMENOR-BºPELAME/QTªD'EL REI 1.939.887,29 Homolog.Cf 11-06-2007

1329 06 Câmara Municipal de Borba CONSTR.PAV.EVENTOS MUN.BORBA 2.900.000,00 Visado TC 09-03-2007

2039 06 Câmara Municipal de Borba CONSTR.PISCINA COB.MUNICIPAL 1.345.201,00 Homolog.Cf 24-01-2007

1117 07 Câmara Municipal de Braga REAB.PAVI.VARIANTE SUL BRAGA 993.200,59 Visado TC 07-11-2007

554 07 Câmara Municipal de Bragança CONSTR.CENTRO SAUDE STªMARIA BRA 1.787.691,18 V.c/Recom. 03-07-2007

261 08 Câmara Municipal de Caldas da Rainha REMOD.EDIFICIO UAL 989.968,13 V.c/Recom. 20-05-2008

179 06 Câmara Municipal de Caminha
RECONST.ARRUAM.CONCELHO 

5OUTUBRO
389.659,71 V.c/Recom. 21-03-2006

1014 07 Câmara Municipal de Campo Maior avariante a zona industrial 442.287,58 Visado TC 26-11-2007

119 08 Câmara Municipal de Campo Maior CONST. COLECTORES FONTE NOVA 419.349,26 Visado TC 16-04-2008

466 08 Câmara Municipal de Cantanhede REQ.URB.QUINTAL FONTE ANÇÃ 373.086,18 V.c/Recom. 24-06-2008

991 07 Câmara Municipal de Cascais CONSTR.ESCOLA ENS.BASICO-GALIZA 809.890,68 Visado TC 30-10-2007
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139 08 Câmara Municipal de Castro Verde CONSTR.BLOCO USO MISTO-R.TIMOR 475.000,00 Visado TC 02-04-2008

822 06 Câmara Municipal de Coimbra REAB.78 HABIT. Bº INGOTE 938.781,39 Visado TC 28-06-2006

1239 06 Câmara Municipal de Coimbra RECONSTRUÇÃO 13 HABIT.SOC.-CELAS 637.339,85 Visado TC 16-08-2006

434 07 Câmara Municipal de Coimbra CONC/CONST.NOVO BºMISERICORDIA 1.473.058,42 Visado TC 22-06-2007

982 07 Câmara Municipal de Coimbra RECONSTR.EDIF.RUA VELHA 7-9 336.265,08 Visado TC 24-09-2007

363 08 Câmara Municipal de Coruche EXEC.EDIF.OBSERVATORIO SOBREIRO 1.239.502,99 Visado TC 29-04-2008

66 06 Câmara Municipal de Covilhã REQUAL.URBANA Z.JUDIARIA 624.602,41 Homolog.Cf 01-02-2006

709 07 Câmara Municipal de Covilhã CONST.ARRUAM.TERMAS UNHAIS SERRA 1.685.384,65 Homolog.Cf 20-07-2007

1429 07 Câmara Municipal de Covilhã EXEC. RECINTO FEIRAS TORTOSENDO 374.996,76 Homolog.Cf 03-01-2008

10 08 Câmara Municipal de Covilhã CONST.PISCINA LAZER TEIXOSO 1.177.174,39 Visado TC 29-02-2008

9 08 Câmara Municipal de Covilhã CONST.PISCINA PRAIA COVILHA 2.098.783,43 V.c/Recom. 04-03-2008

397 08 Câmara Municipal de Covilhã CONST. ESCADINHAS SANTO ANDRE 358.990,18 Visado TC 26-05-2008

396 08 Câmara Municipal de Covilhã CONST.PONTE RIBEIRA CARPINTEIRA 2.479.568,00 Visado TC 03-06-2008

601 08 Câmara Municipal de Elvas PARQUE MERCADOS E FEIRAS 338.961,50 Homolog.Cf 26-06-2008

1540 07 Câmara Municipal de Entroncamento REQUALIF.URBANA FREG.S.J.BAPTIST 618.919,16 V.c/Recom. 29-01-2008

570 08 Câmara Municipal de Entroncamento REQUALIF.FREG.S.JOAO BAPTISTA 752.630,82 Visado TC 28-05-2008
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888 07 Câmara Municipal de Espinho CONSTR.BIBLIOTECA MUN.ESPINHO 2.244.973,69 Visado TC 05-09-2007

351 07 Câmara Municipal de Faro REAB.EDIF.CINEMA OSSÓNOBA ESTOI 329.904,19 Visado TC 16-05-2007

757 07 Câmara Municipal de Faro EXEC.PORTO ABRIGO ILHA CULATRA 1.966.300,00 Homolog.Cf 13-07-2007

245 08 Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere AMPLIAÇÃO MERCADO MUNICIPAL 2.124.000,00 Homolog.Cf 09-04-2008

60 07 Câmara Municipal de Golegã CONST.CENTRO ESTAGIO GOLEGÃ 719.999,89 Visado TC 28-02-2007

1347 07 Câmara Municipal de Gouveia RECT/CONCLUSÃO EN330-GOUVEIA/NAB 839.237,75 Visado TC 01-02-2008

318 07 Câmara Municipal de Guarda INFRA-ESTRUT.PLAT.LOGISTICA Z.II 3.199.434,68 Homolog.Cf 18-04-2007

589 07 Câmara Municipal de Guarda DUPLICAÇÃO LIG.IP5 GUARDA 745.476,18 V.c/Recom. 24-07-2007

892 07 Câmara Municipal de Guarda INTERV.TORRE MEN.ESP.ENVOLVENTE 649.950,58 Homolog.Cf 31-07-2007

109 08 Câmara Municipal de Guimarães MUSEU INDUSTRIA CURTUMES 499.811,89 Visado TC 06-05-2008

301 07 Câmara Municipal de Idanha-A-Nova EN 332 REABILITAÇÃO MEDIM/ZEBREI 984.923,46 Homolog.Cf 02-05-2007

732 07 Câmara Municipal de Idanha-A-Nova REAB.EN 353 ENTRONCAMENTO 701.828,68 Homolog.Cf 31-07-2007

1537 07 Câmara Municipal de Idanha-A-Nova REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS NA VILA 409.676,59 Visado TC 18-02-2008

598 07 Câmara Municipal de Lamego CONST. AV.EGAS MONIZ 1.746.756,47 Homolog.Cf 02-08-2007

413 08 Câmara Municipal de Lamego SANEAMENTO BASICO V.NOVA SOUTO 391.921,69 Visado TC 23-04-2008

95 07 Câmara Municipal de Leiria REMODEL.EDIF.4-CMLEIRIA-S.ROMÃO 337.455,37 Visado TC 16-05-2007
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512 07 Câmara Municipal de Loulé RECUP.PATRIM.NOSSA SENHORA CONC. 362.201,18 Visado TC 23-05-2007

1603 07 Câmara Municipal de Loulé REP.MELHORAMENTOS ESC. EB1 LOULE 349.827,22 Homolog.Cf 06-02-2008

201 08 Câmara Municipal de Loulé PARQUE SERV.URB.FRANQUEADA 809.949,10 Homolog.Cf 27-02-2008

1351 07 Câmara Municipal de Loures REMODEL.EB1 Nº 3 LOURES/J.INF. 1.262.979,69 Visado TC 21-11-2007

1588 07 Câmara Municipal de Loures CEMITERIO CAMARATE,SAC.MOSC.P.V. 3.284.928,05 Visado TC 03-03-2008

265 06 Câmara Municipal de Mafra CONST.CIVIL RESERV.R3 EST.EE2 2.749.000,08 V.c/Recom. 30-05-2006

401 08 Câmara Municipal de Mafra REQUALIF.PRAIA FOZ LIZANDRO 1.932.348,04 Homolog.Cf 28-05-2008

20 07 Câmara Municipal de Maia CONST.EDIF. CASA POVO VERMOIM 799.230,06 V.c/Recom. 13-03-2007

879 07 Câmara Municipal de Maia INST.CONDUTA ADUTORA-VERMOIM 926.000,00 Visado TC 19-09-2007

1275 07 Câmara Municipal de Marco de Canaveses PISCINAS MUNICIPAIS ALP.E MATOS 955.000,00 Visado TC 19-02-2008

1296 07 Câmara Municipal de Marco de Canaveses PARQUE FLUVIAL TAMEGA 1.190.705,35 Visado TC 19-02-2008

1534 07 Câmara Municipal de Marco de Canaveses SIST.AGUAS RES.FREG.SOALHÃES 1.263.626,81 V.c/Recom. 19-02-2008

1976 06 Câmara Municipal de Marinha Grande REQUALIF.MERCADO VIEIRA LEIRIA 808.282,21 V.c/Recom. 29-01-2007

1418 07 Câmara Municipal de Marinha Grande REAB.RIBEIRA DAS BERNARDAS 1.226.739,71 V.c/Recom. 11-06-2008

166 08 Câmara Municipal de Marinha Grande BENEF. R.SOCIEDADE BENEFICIENCIA 405.729,32 Homolog.Cf 01-04-2008

518 08 Câmara Municipal de Marinha Grande BENEF.RUA OUTERINHOS 442.300,00 Homolog.Cf 25-06-2008
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975 07 Câmara Municipal de Marvão PLANO INTERV.MURALHAS MARVÃO 330.070,06 Visado TC 13-09-2007

397 07 Câmara Municipal de Matosinhos REQUALIF.AV.MARG.LEÇA PALMEIRA 2.380.978,74 Homolog.Cf 23-05-2007

550 07 Câmara Municipal de Matosinhos REMODEL ESCOLA EB1 CORPO SANTO 456.006,36 Homolog.Cf 23-05-2007

880 07 Câmara Municipal de Matosinhos REMODE.TEATRO CONSTANTINO NERY 3.510.118,58 Visado TC 05-09-2007

1367 07 Câmara Municipal de Matosinhos
REQUALIFICAÇÃO MERCADO 

MATOSINHO
946.533,74 Visado TC 26-12-2007

1372 07 Câmara Municipal de Matosinhos OBRAS CONS.MUSEU SANTIAGO 862.038,85 Visado TC 03-01-2008

1600 07 Câmara Municipal de Matosinhos JARDIM INFANCIA CUSTODIAS 611.891,63 Homolog.Cf 12-02-2008

254 08 Câmara Municipal de Matosinhos REQUALIF.MARG.LEÇA PALMEIRA 761.909,70 Visado TC 28-04-2008

1052 07 Câmara Municipal de Mealhada CONST.CAMPO FUTEBOL MEALHADA 462.528,29 Visado TC 23-10-2007

124 08 Câmara Municipal de Mealhada REPAV.AGUAS STª LUZIA/BARCOUÇO 409.862,62 Visado TC 21-04-2008

141 08 Câmara Municipal de Mealhada REMODEL.AVª.NAVARRO - LUSO 945.551,44 V.c/Recom. 25-03-2008

1002 07 Câmara Municipal de Mira CONSTR.ARMAZÉM DO MUNICIPIO 586.387,80 Homolog.Cf 16-10-2007

1355 07 Câmara Municipal de Mira CORRECÇÃO TRAÇADO VARIANTE SUL 675.000,00 Homolog.Cf 17-12-2007

282 08 Câmara Municipal de Mira CONST.ALOJ.PARQUE CAMPISMO MUNI. 1.090.947,83 Visado TC 24-06-2008

77 08 Câmara Municipal de Mogadouro EXEC.OBRA PAV.E.M. 595 E.N. 221 732.281,90 Visado TC 27-02-2008

115 08 Câmara Municipal de Mogadouro EXEC.OBRA BENEF.E.M.593-3 958.578,07 Visado TC 05-03-2008
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125 06 Câmara Municipal de Moimenta da Beira REQUALIFICAÇÃO URBANA VILA LEOMI 487.925,56 V.c/Recom. 14-03-2006

1593 06 Câmara Municipal de Moimenta da Beira REQUALIF.URBANA VILA RUA 422.053,51 Homolog.Cf 28-09-2006

828 07 Câmara Municipal de Monção PARQUE TERMAL MONÇAO-1ªFASE 599.168,28 Visado TC 22-08-2007

207 08 Câmara Municipal de Monção CONSTR.DA ECOPISTA MONÇÃO/VALEN 589.777,47 Visado TC 17-03-2008

660 07 Câmara Municipal de Montemor-O-Velho E.M.335-1ARAZEDE-VOLTA DA TOCHA 1.787.410,24 Visado TC 25-07-2007

2003 06 Câmara Municipal de Mora EXEC.MELHORIA TRAVESSIA MORA 1.163.874,67 Homolog.Cf 22-01-2007

277 06 Câmara Municipal de Murtosa CONST.PARQUE MUNICIPAL 1.688.569,85 Homolog.Cf 23-03-2006

1768 06 Câmara Municipal de Murtosa CONSTR.PISCINAS MUNICIPAIS 2.569.118,36 V.c/Recom. 21-12-2006

1998 06 Câmara Municipal de Murtosa BENEF. PRAIA MONTE BRANCO 797.627,49 Visado TC 02-02-2007

1701 06 Câmara Municipal de Obidos CONST.COMPLEXO ESCOLAR OBIDOS 2.880.000,00 V.c/Recom. 05-12-2006

840 07 Câmara Municipal de Odemira
ALARGAMENTO/REPAV.EM532 1º 

TROÇO
652.708,16 Visado TC 12-09-2007

711 07 Câmara Municipal de Odivelas PROJECTO ESC.EB1 FAMOES 1.853.000,00 Visado TC 14-08-2007

1534 06 Câmara Municipal de Oeiras RECUP.RECONV.CASA LETRAS 328.727,76 Visado TC 18-10-2006

1696 06 Câmara Municipal de Oeiras REABILITAÇÃO PALACIO EGIPTO 2.047.014,45 V.c/Recom. 21-12-2006

1968 06 Câmara Municipal de Oeiras ESCOLA BAS.Nº 1OEIRAS-GINÁSIO 489.995,21 V.c/Recom. 13-03-2007

239 07 Câmara Municipal de Oeiras ARR.PRAIA VELHA ARM.DOS PESCADOS 731.944,57 Visado TC 03-05-2007
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1378 07 Câmara Municipal de Oeiras ESTAC.FABRICA POLVORA BARCARENA 472.211,84 Visado TC 16-01-2008

1973 06 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis CENT.ESC.AZAGAES CARREGOSA 841.262,06 Visado TC 02-02-2007

1128 07 Câmara Municipal de Oliveira do Bairro REDES DRENAG.ZONA SUL MAMARROSA 627.406,96 Visado TC 23-10-2007

229 08 Câmara Municipal de Oliveira do Bairro CONSTR.AUDIT./BIBLIOT.J.FREG.OIÃ 1.827.036,84 V.c/Recom. 06-05-2008

442 08 Câmara Municipal de Oliveira do Hospital REQUALIF.URB.LARGO RIBEIRO 2.286.359,35 Homolog.Cf 26-05-2008

2052 06 Câmara Municipal de Ourém CONSTR.EDIFICIO PAÇOS CONCELHO 613.772,30 V. Tácito 21-02-2007

106 08 Câmara Municipal de Palmela CONSTR.MERCADO MUN.PINHL NOVO 1.978.872,08 V.c/Recom. 01-04-2008

491 08 Câmara Municipal de Palmela ARRANJ.ESP.EXT.QUINTA CERCA 755.626,20 Visado TC 04-06-2008

540 06 Câmara Municipal de Penalva do Castelo REABILITAÇÃO URBANISTICA VILA 673.165,24 Visado TC 23-10-2006

523 08 Câmara Municipal de Penalva do Castelo REAB.URB.ARRUAMENTOS DA VILA 1ºF 898.876,19 V.c/Recom. 03-06-2008

1591 07 Câmara Municipal de Penamacor VIA ESTRUTURANTE SUL 2ªFASE 657.626,87 Homolog.Cf 06-02-2008

425 08 Câmara Municipal de Peniche AMPLIAÇAO CEMITERIO PENICHE 485.210,51 Homolog.Cf 06-06-2008

1349 07 Câmara Municipal de Peso da Régua REAB.EDIF.BAIRRO DAS ALAGOAS 1.051.904,55 Homolog.Cf 10-01-2008

158 08 Câmara Municipal de Peso da Régua EXEC.PARQUE MULTIUSOS 594.040,81 Homolog.Cf 02-04-2008

621 07 Câmara Municipal de Ponte de Sôr CONST. PAV.GIMNODESP.PONTE SOR 1.351.682,00 Visado TC 27-07-2007

368 08 Câmara Municipal de Portalegre PISCINAS DE ALEGRETE-ESP.EXT.REM 744.156,43 Visado TC 11-06-2008
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576 07 Câmara Municipal de Portel ESTRADA MUNICIPAL-EM 538-PORTEL 1.077.199,00 Visado TC 10-08-2007

575 07 Câmara Municipal de Portel CONST.BIBLIOTECA MUNIC.PORTEL 688.000,00 V.c/Recom. 10-07-2007

950 07 Câmara Municipal de Portimão PALACIO SARREA F.CULTURAL-2ªFASE 7.957.324,69 Visado TC 03-10-2007

673 07 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim REDE DRENAGEM AGUAS RES.AMORIM 3.478.000,00 Visado TC 22-08-2007

674 07 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim REDE DRENAGEM AGUAS RES.NAVAIS 1.678.000,00 Visado TC 22-08-2007

1135 07 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim PARQUE CIDADE-2ªFASE 2.417.287,15 Visado TC 30-10-2007

1498 07 Câmara Municipal de Póvoa do Varzim REMOD.MUSEU MUNICIPAL OBRA 600.000,00 Visado TC 13-12-2007

228 08 Câmara Municipal de Proença-A-Nova REMODEL.EDIF.ANT.COLEGIO P.NOVA 1.449.406,86 Visado TC 07-05-2008

447 06 Câmara Municipal de Sabugal ABAST.AGUA TERREIRO BRUXAS-MOITA 553.162,24 Homolog.Cf 05-05-2006

1804 06 Câmara Municipal de Sabugal EXEC.EST. ENTRE SORTELHA E MOITA 690.052,60 V.c/Recom. 20-03-2007

572 07 Câmara Municipal de Sabugal BENEF./RECT. E.M. MALCATA EN233 591.672,02 Visado TC 08-08-2007

431 08 Câmara Municipal de Sabugal ZONA LOCALIZAÇAO EMPRES.SABUGAL 458.037,04 V.c/Recom. 03-06-2008

1228 07 Câmara Municipal de Salvaterra de Magos RECUP.PALACIO DA FALCOARIA RSM 1.019.201,54 Visado TC 05-12-2007

1826 06 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira ETAR FIÃES SANTA MARIA FEIRA 2.860.009,67 Visado TC 18-01-2007

596 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira REQUALIF.MARG.RIO CASTER-1ªFASE 481.325,70 Visado TC 11-07-2007

743 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.RESERV.R42 MOZELOS 329.906,57 Visado TC 05-09-2007
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744 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira VIA ACESSO PARQUE CORTIÇA 1ªFASE 1.858.195,43 Homolog.Cf 20-08-2007

745 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.RESERV.R46 STªmARIA LAMAS 384.676,10 Visado TC 05-09-2007

1150 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONSTRUÇAO RESERV.R 49-FORNOS 430.990,95 Visado TC 12-12-2007

1151 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.RESERVATORIO R 40 460.000,00 Visado TC 14-11-2007

1152 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.RESERVATORIO R 11 409.536,10 Homolog.Cf 08-11-2007

1153 07 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira CONST.CENTRO ESC.MURADO-MOZELOS 672.688,27 Visado TC 12-12-2007

306 08 Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
AMPL/REMODEL ESCOLAEB1-CHÃO 

MONT
360.822,42 V.c/Recom. 24-06-2008

113 07 Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião CONST.VARIANTE SANTA COMBA 378.538,40 Visado TC 08-03-2007

1040 07 Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião CONSTR 18 FOGOS QUINTA DAS CANAS 661.716,64 Visado TC 03-10-2007

451 08 Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião AMPLI.ESCOLA EB1 SANTA MARTA 750.360,84 Visado TC 28-05-2008

1177 07 Câmara Municipal de Santo Tirso COMPLEXO DESP.MUNI.SANTO TIRSO 1.128.627,54 Visado TC 28-11-2007

1543 07 Câmara Municipal de Santo Tirso REMODEL AMPL.EDIF. SMAES 640.371,46 V.c/Recom. 19-02-2008

109 07 Câmara Municipal de São Brás de Alportel CONST.PISCINAS MUNICIPAIS 2.471.540,19 Visado TC 21-03-2007

1379 07 Câmara Municipal de São Brás de Alportel CONST.CENTRO ARTES OFICIOS 2ªF. 471.193,73 Visado TC 30-01-2008

1953 06 Câmara Municipal de São João da Madeira SEDE/INCUBAD.EMPRESAS BASE TECNO 4.564.884,04 Visado TC 07-02-2007

2098 06 Câmara Municipal de São João da Madeira REQUALIF.CENTRO COORDE.TRANSP. 1.378.565,15 Visado TC 28-02-2007
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805 07 Câmara Municipal de São João da Madeira JARDIM INFANCIA DO PARQUE 333.607,19 Homolog.Cf 18-07-2007

253 08 Câmara Municipal de São João da Madeira ARRUAM.LIG.R.BRASIL R. 5 OUTUBRO 476.307,38 Visado TC 07-05-2008

115 07 Câmara Municipal de São João da Pesqueira CONSTR.VAR.URBANA NASCENTE 1.599.860,61 Homolog.Cf 05-06-2007

1141 06 Câmara Municipal de Seia EXEC.C.RURAL V.ESTEVES/AGUINCHO 346.280,31 V.c/Recom. 14-09-2006

956 07 Câmara Municipal de Sernancelhe PAV.CUBOS GRANITO EM 50000M2 599.925,00 Visado TC 30-10-2007

2096 06 Câmara Municipal de Sertã CONSTR.PISCINA COBERTA M.SERTÃ 2.180.000,00 Visado TC 21-03-2007

977 07 Câmara Municipal de Sesimbra SAN.FREG.CASTELO-ALFARIM 541.650,00 Homolog.Cf 17-09-2007

1208 07 Câmara Municipal de Sesimbra RECONVERSÃO URB.VILA SESIMBRA 631.647,27 V.c/Recom. 17-12-2007

1400 07 Câmara Municipal de Sines RECUPERAÇÃO CASTELO SINES 419.943,29 V.c/Recom. 12-02-2008

1776 06 Câmara Municipal de Sintra EDIF.EST.TERMINAL ELECTR.SINTRA 411.825,36 Homolog.Cf 06-11-2006

737 07 Câmara Municipal de Sousel PROJECT.EXEC.DRENAGEM SOUSEL 976.311,54 Visado TC 05-09-2007

200 08 Câmara Municipal de Sousel AMPLIAÇAO ZONA IND.SOUSEL-2ªFASE 409.338,68 Visado TC 16-04-2008

777 07 Câmara Municipal de Tarouca CONSTR.CENTRO ESCOLAR TAROUCA 1.792.284,17 Visado TC 22-10-2007

186 07 Câmara Municipal de Tavira CONCEP/EXEC.BAIRRO JARA-BLOCO B 1.124.146,83 Visado TC 24-05-2007

286 08 Câmara Municipal de Tomar ESPAÇO URBANO CIDADE VAL./REVIT. 754.756,63 Visado TC 29-04-2008

462 07 Câmara Municipal de Torres Novas ARRANJO ENV.CASTELO TORRES NOVAS 480.845,34 Homolog.Cf 15-05-2007
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454 08 Câmara Municipal de Torres Vedras CONST.NOVO MERCADO COBERTO 6.476.734,04 V.c/Recom. 24-06-2008

1328 06 Câmara Municipal de Vagos CONST.PISCINA ALTA COMPETIÇAO 671.032,92 V.c/Recom. 19-09-2006

1090 06 Câmara Municipal de Valença REQUALIF.CENTRO HIST.VALENÇA 1.989.335,64 Visado TC 26-07-2006

472 06 Câmara Municipal de Valongo CONST.RESERV.FLOR SERRA-VALONGO 833.373,44 Visado TC 01-06-2006

321 08 Câmara Municipal de Valongo CONST.PAVIMENTAÇOES - ALFENA 484.999,97 V.c/Recom. 17-06-2008

1335 06 Câmara Municipal de Viana do Castelo PASSAGEM INF.PEDONAL-DARQUE-IGRJ 577.821,05 Visado TC 27-09-2006

448 07 Câmara Municipal de Viana do Castelo REQUALIFICAÇAO AV. ATLANTICO 738.242,45 Visado TC 21-06-2007

110 08 Câmara Municipal de Viana do Castelo CONST.PAV.COLISEU VIANA CASTELO 11.297.364,43 Visado TC 05-03-2008

121 08 Câmara Municipal de Viana do Castelo REQUALIF.RUA ALTAMIRA 578.242,33 Visado TC 05-03-2008

430 07 Câmara Municipal de Vieira do Minho RESTAURO CASA DE LAMAS M.MUNICIP 834.666,96 V.c/Recom. 12-06-2007

111 08 Câmara Municipal de Vieira do Minho CONSTR.BIBLIOTECA MUNICIPAL 950.000,00 V.c/Recom. 25-03-2008

298 07 Câmara Municipal de Vila do Bispo ECOVIA LITORAL ALGARVIO 332.508,05 Visado TC 05-07-2007

231 07 Câmara Municipal de Vila Flor ESTADIO MUNICIPAL VILA FLOR 2.037.805,57 Homolog.Cf 03-04-2007

123 08 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira EXEC.ESC.EB1 POVOA SANTA IRIA 1.319.694,75 Visado TC 17-03-2008

186 08 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira EXEC.PAV.DESP.CASTANHEIRA RIB. 1.750.261,51 Visado TC 11-04-2008

202 08 Câmara Municipal de Vila Franca de Xira EXEC.JARDIM INFANCIA POVOS 474.499,88 Visado TC 03-04-2008
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1240 07 Câmara Municipal de Vila Real de Santo António REDE ABAST.AGUA RIB. GAFANS 1.546.238,88 V. Tácito 03-03-2008

1464 07 Câmara Municipal de Vila Real de Santo António PAV.DESP.ESC.EB/2.3 V.N.CACELA 995.000,00 V.c/Recom. 12-02-2008

1618 07 Câmara Municipal de Vila Real de Santo António REQUALIFICAÇÃO URBANA M.GORDO 879.246,56 Visado TC 14-03-2008

292 08 Câmara Municipal de Vila Real de Santo António REQUALIF.URB.VILA REAL STºANT. 536.597,34 Homolog.Cf 14-04-2008

432 08 Câmara Municipal de Vila Real de Santo António REQUALIF.ESTRADA MATA 745.011,68 V.c/Recom. 27-05-2008

768 07 Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão URB.LOTEAMENTO FONTE DA ESCOLA 1.543.176,22 V. Tácito 09-11-2007

1019 06 Câmara Municipal de Vimioso CONSTR.PARQUE CAMPISMO VIMIOSO 1.138.582,22 Visado TC 26-07-2006

729 06 Câmara Municipal de Viseu COLECTOR ESGOTOS RIBEIRA DE MIDE 920.000,03 Homolog.Cf 03-08-2006

1550 07 Câmara Municipal de Viseu SIST.TELEGESTÃO REDE AGUAS CONC. 1.866.427,00 Homolog.Cf 08-02-2008

266 08 Câmara Municipal de Viseu REQUALIF.REDE VIARIA MUNIC. EN2 1.094.890,55 Visado TC 21-05-2008

587 08 Câmara Municipal de Viseu LIG.CIRCUNVALAÇAO EN 229 1.244.571,86 Homolog.Cf 27-06-2008

179 07 Câmara Municipal de Vouzela VARIANTE DE CAMBARINHO 2.591.702,03 Homolog.Cf 20-03-2007

133 08 Centro de Finanças da Logística do Exército REMOD.INST.GABINETE PORTO 469.383,74 Visado TC 17-03-2008

263 07 Comando Logístico Administrativo - Força Aérea REMODEL.ALOJ.PRAÇAS BA4 AÇORES 542.255,55 Homolog.Cf 08-03-2007

296 07 Comando Logístico Administrativo - Força Aérea REMODEL.SERV.ESTOMATOLOGIA.HFA 613.665,40 Visado TC 03-05-2007

387 07
Departamento Geral de Administração - 

Ministério dos Negócios Estrangeiros
PAV.ATLÂN/SEDE PRESID.CONSEL.UE 1.495.727,51 Visado TC 28-03-2007
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1877 06 Direcção Regional Agricultura Algarve APROV.HIDROAGRICOLA PESSEGUEIRO 1.290.983,51 V.c/Recom. 15-01-2007

453 06
Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do 

Centro
REMOD.AMP.MUSEU SANTA JOANA 4.198.900,00 V.c/Recom. 09-05-2006

1227 06
Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do 

Centro

REMOD.AMP.MUSEU MACHADO 

CASTRO
9.191.869,70 Visado TC 16-08-2006

1497 06
Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do 

Sul
MUSEU DE EVORA REMODELAÇÃO/VAL. 2.750.000,00 Visado TC 22-11-2006

332 07 Direcção Regional de Educação do Alentejo CONSTR. ESCOLA EBI F.ANDRE VEIGA 3.290.524,15 V.c/Recom. 02-05-2007

1397 07 Direcção Regional de Educação do Algarve ESCOLA SEC.3ºCICLO-E.B.ALBUFEIRA 2.475.000,00 V.c/Recom. 29-01-2008

438 08
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural
CONST.EDIF.SEDE A.B.OBRA VIGIA 393.019,12 V.c/Recom. 24-06-2008

227 08
Direcção-Geral de Infra-Estruturas e 

Equipamentos
REMOD.EDIF. QUARTEL GNR 419.366,75 Visado TC 16-04-2008

1163 07 Direcção-Geral dos Impostos REMOD.SERV.FINANÇAS LISBOA 454.282,20 Visado TC 09-01-2008

63 08 Direcção-Geral dos Impostos REMODEL.SERV.FINANÇAS OVAR 1 372.100,00 Visado TC 27-02-2008

94 08 Direcção-Geral dos Impostos OBRAS REMOD.SERV.FINANÇAS SEIXAL 338.759,69 Homolog.Cf 28-02-2008

1635 07
Direcção-Geral dos Impostos - Gabinete do 

Director-Geral
OBRAS REMODEL.SERV.FIN.PORTO 5 344.443,00 Visado TC 06-02-2008

1633 07
Direcção-Geral dos Impostos - Gabinete do 

Director-Geral
OBRAS REMODEL.SERV.FIN.PORTO 3 344.443,00 Homolog.Cf 14-01-2008

604 08
Direcção-Geral dos Impostos - Gabinete do 

Director-Geral
OBRAS REMODE.SERV.FIN.COVILHÃ 347.741,32 Visado TC 25-06-2008

683 07 Direcção-Geral dos Serviços Prisionais REAB.EDIF.FORM.PESSOAL-1ªFASE 394.572,00 Visado TC 01-08-2007

1541 07
EMIA - Empresa Municipal de Infra-Estruturas da 

Azambuja, E. M.
REMOD. ESCOLA BASICA 1 ALCOENTRE 883.489,00 V.c/Recom. 26-02-2008
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2122 06 EP - Estradas de Portugal, S. A. ALARGAMENTO IC19-CACÉM-RANHOLAS 14.800.000,00 V.c/Recom. 21-02-2007

372 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. LIGAÇAO EN 109 À EN334 2.972.985,54 Visado TC 08-05-2007

419 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. NOVAS INST. D.ESTRADAS VILA REAL 1.085.006,97 Visado TC 16-05-2007

605 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. LIGAÇÃO EN 17 LOUSA 8.778.000,00 Visado TC 14-06-2007

794 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. EN342 TRA.SUPERFICIAL 614.982,62 Visado TC 18-07-2007

915 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. REAB/BENEF.PONTE RIBEIRA ODECEIX 857.513,90 Visado TC 12-09-2007

997 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. EN110-PONTAL CANEIRO RIB.VALBOM 375.000,00 Visado TC 26-10-2007

1261 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. EN256-PONTE ALBARDAO RIO DEGEBE 487.416,60 Visado TC 30-10-2007

1352 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. IC2 VARIANTE SUL DE COIMBRA 17.900.000,00 Visado TC 28-11-2007

1399 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. EN10-8A.GUERRA/MITRENA-P.SADO 6.416.634,29 Visado TC 12-12-2007

1568 07 EP - Estradas de Portugal, S. A. EN337-VARIANTE DE TABUA 1ªFASE 9.175.995,89 Visado TC 06-03-2008

36 08 EP - Estradas de Portugal, S. A. EXEC.IC17-SUBLANÇO BURACA/PONT. 111.611.840,00 Visado TC 05-03-2008

190 08 EP - Estradas de Portugal, S. A. EXEC.IC9-ALBURITEL/TOMAR 5.674.532,99 Visado TC 01-04-2008

248 08 EP - Estradas de Portugal, S. A. EXEC.EN222 PONTE DO ARDA 1.678.474,67 Homolog.Cf 08-04-2008

272 08 EP - Estradas de Portugal, S. A. REPARAÇOES TALUDES PAVIMENTOS 567.977,57 Homolog.Cf 18-03-2008

512 08 EP - Estradas de Portugal, S. A. BENEF. EN248 ENTRONCAMENTO 1.237.711,91 Homolog.Cf 12-06-2008
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657 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Beja
CONSERV.CORRENTE BEJA Z.INTERIOR 2.780.591,83 Visado TC 20-06-2007

718 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Beja
EXEC.CONSERV.DISTRITO BEJA 3.499.570,69 Visado TC 05-07-2007

998 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Beja
PONTE SOBRE CAMINHO FERRO 453.511,45 Visado TC 12-09-2007

323 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora
CONSERV.CORRENTE DISTRITO EVORA 2.668.922,83 Visado TC 03-05-2007

322 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora
CONSERV.CORRENTE DISTRITO EVORA 2.296.283,22 Visado TC 03-05-2007

493 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora
REFORM.GEOMETICA KM 72+200 402.430,34 Visado TC 12-06-2007

1174 07
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora
BENEF.EN18 E EN256 S. MANÇOS 3.982.581,31 Visado TC 10-10-2007

293 08
EP-Estradas de Portugal, S.A. - Direcção de 

Estradas de Évora
COLOCAÇÃO/SINALIZAÇÃOEN4,IP2, 339.773,12 Homolog.Cf 29-04-2008

898 07
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Leiria
EXEC.EN114 386.723,62 Visado TC 01-08-2007

476 07
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Viseu
CONSERV.CORRENTE DIST.VISEU-NORT 1.927.906,80 Visado TC 12-06-2007

722 07
EP-Estradas de Portugal, S.A.- Direcção de 

Estradas de Viseu
EN329-EN329-1-SÁTÃO-MANGUALDE 1.842.905,30 Visado TC 18-07-2007

2089 06
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de Estradas 

do Porto
APLICAÇÃO DE DELINEADORES IP1 477.634,88 Visado TC 09-02-2007

666 07
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de Estradas 

do Porto
EXEC.CONSERV.PAV. DIST. PORTO 1.246.311,20 Visado TC 28-06-2007

441 08
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção de Estradas 

do Porto
EN 108- PONTE GERALDO E OUTROS 1.117.384,21 Homolog.Cf 26-06-2008

441 07
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção Estradas de 

C. Branco
CONSERV.DIST.CASTELO BRANCO 1.799.634,10 Visado TC 25-07-2007

551 07
EP-Estradas de Portugal, S.A.-Direcção Estradas de 

C. Branco
CONSERV.CORRENTE CAST.BRANCO NOR 1.452.941,20 Visado TC 26-06-2007
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442 07 EP-Estradas de Portugal,EPE ALARG.PONTES DA RASCA EN 10-4 953.434,59 Visado TC 31-05-2007

1064 07 EP-Estradas de Portugal,EPE BENEF.ENTRE CHAVES-VALPAÇOS 6.739.948,94 Visado TC 17-10-2007

1073 07 EP-Estradas de Portugal,EPE EXECUÇAO EN 234 2.980.000,00 Visado TC 19-09-2007

1090 07 EP-Estradas de Portugal,EPE EXECUÇAO EN 120 2.096.484,14 Visado TC 19-09-2007

1488 07
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção Estradas 

de Bragança
BENEF.EENN 212/214 2.397.740,77 Visado TC 18-12-2007

724 07
EP-Estradas de Portugal,S.A. - Direcção Estradas 

de Vila Real
CONS.CORRENTE DISTRITO VILA REAL 1.899.044,41 Visado TC 11-07-2007

516 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

da Guarda
CONSERV.CORRENTE DIST.GUARDA 1.943.743,42 Visado TC 20-06-2007

664 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

da Guarda
EXEC.E.N.332 FIG.CASTELO RODRIGO 2.993.657,17 Visado TC 26-06-2007

474 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Aveiro
CONSERV.CORRENTE-AVEIRO-Z.NORTE 2.883.452,19 Visado TC 12-06-2007

617 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Aveiro
CONSERV.CORRENTE AVEIRO-Z.SUL 1.771.910,41 Visado TC 12-06-2007

702 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Aveiro
BENEF.PONTE VARELA TORREIRA NOR. 2.185.827,43 Visado TC 05-07-2007

764 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Aveiro
SINALIZAÇAO VERT.REFORÇO RODOV. 513.092,01 Visado TC 18-07-2007

422 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Coimbra
CONSERV.ZONA LITORAL COIMBRA 1.587.024,24 Visado TC 14-06-2007

423 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Coimbra
CONSERV.ZONA INTERIOR COIMBRA 1.596.477,62 V.c/Recom. 12-06-2007

639 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Coimbra
RECUP.SIST.DRENAGEM IP3 499.176,15 Visado TC 20-06-2007

634 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Faro
CONSERV.CORRENT.DIST.FARO 832.029,97 Visado TC 20-06-2007
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717 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Faro
CONSERV.CORRENTE Z.BARLAVENTO 995.009,17 Visado TC 05-07-2007

431 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Lisboa
CONSERV.CORRENTE DISTRITO LISB. 2.927.861,13 Visado TC 31-05-2007

547 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Lisboa
CONSERV. CORRENTE ZONA SUL 2.841.409,14 V.c/Recom. 24-07-2007

700 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Setúbal
EXEC.EN 10 SETUBAL 4.571.686,84 Visado TC 25-07-2007

843 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Setúbal
REAB.PONTE-RIBªCOTOVIA EN 10 928.975,83 Visado TC 18-07-2007

844 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção de Estradas 

de Setúbal
CONSERV.CORRENTE DIST.SETUBAL 2.607.516,93 Visado TC 18-07-2007

769 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção Estradas 

Viana Castelo
EXECUÇÃO EN 303 877.023,47 Visado TC 18-07-2007

785 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.- Direcção Estradas 

Viana Castelo
EXEC.EENN 302 E 303 1.933.240,00 Visado TC 11-07-2007

570 07
EP-Estradas de Portugal,S.A.-Direcção de Estradas 

de Santarém
EN118-ROSSIO S.TEJO/RIBªLAMPREIA 3.077.179,43 Visado TC 14-06-2007

342 06
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
CONST.QUARTEL GNR GERÊS 671.196,07 V.c/Recom. 02-05-2006

644 06
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
CENTRO OPERAÇÕES SOCORRO PORT. 707.728,14 V.c/Recom. 06-06-2006

645 06
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
CONST.INST.EL.PSP CASCAIS 1.788.191,02 Visado TC 01-06-2006

676 06
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
QUARTEL GNR JOANE 555.080,70 Visado TC 31-05-2006

699 06
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
QUARTRL GNR VILA PRADO 523.897,12 V.c/Recom. 04-07-2006

2075 06
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
ESQUADRA DA PSP - AEROPORTO FARO 619.639,42 Visado TC 07-02-2007

189 07
Gabinete de Estudos e Planeamento de 

Instalações
SECÇÃO DA PSP DE TOMAR 593.515,85 Visado TC 02-04-2007
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1287 07
INFRAMOURA - Empresa de Infraestruturas de 

Vilamoura, E. M.
EMISSARIO/IN.BENFARRAS/V.JUDEU 639.006,94 Visado TC 24-01-2008

2207 06 Instituto da Água, I. P. RECUP.AMB.MARGENS LAGOA OBIDOS 2.119.649,00 V.c/Recom. 06-02-2007

46 08 Instituto da Água, I. P. CONST.PRAIA MELIDES-GRANDOLA 465.517,12 Homolog.Cf 03-03-2008

25 08
Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da 

Justiça, I.P.
REMOD.ESTAB.PRIS.PAÇOS FERREIRA 2.480.500,00 V.c/Recom. 08-04-2008

369 08
Instituto de Gestão Financ. e de Infra-Estr. da 

Justiça, I.P.
CONSTR.PALACIO JUST.GOUVEIA 1.996.628,87 V.c/Recom. 27-05-2008

1128 06
Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial de 

Justiça
PALACIO JUST.LISBOA-REP.FACHADAS 967.595,74 Visado TC 26-09-2006

21 08 Instituto dos Museus e da Conservação, I. P. INSTITUTO PORTUGUES MUSEUS 799.498,13 Visado TC 23-04-2008

1055 07 Instituto Hidrográfico - Marinha CONST.NOVO EDIF.INST.HIDROGRAF. 2.739.800,00 V.c/Recom. 16-10-2007

99 07
Instituto Nacional de Saúde Dr.Ricardo Jorge - 

Lisboa
CONST.INST.C.E.V./D.INF.A.MOURA 2.152.426,58 V.c/Recom. 24-04-2007

715 07
Instituto Nacional de Saúde Dr.Ricardo Jorge - 

Porto
CONST.SERV.DELEGAÇAO PORTO 2.999.553,81 Visado TC 14-08-2007

258 07
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. 

P.
CONSTR.INF.PORTO PESCA PENICHE 3.379.000,00 Homolog.Cf 26-04-2007

958 07
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. 

P.
EXEC.PROLONG.CAIS GRANÉIS 2.846.536,61 Visado TC 19-09-2007

1244 07
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. 

P.
C.INST.TERR.PORTO QUARTEIRA 1ªF 3.031.577,00 V.c/Recom. 17-12-2007

1245 07
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I. 

P.
CONST.PORTO PESCA ALBUFEIRA 2.055.478,81 Homolog.Cf 13-12-2007

530 07
Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica 

de Lisboa
CONSTR BL B INST.SUP.TEC.T.PARK 4.340.000,00 V.c/Recom. 19-06-2007

767 07
LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto
RECUP.PAIS.ATERRO S. MATOSINHOS 2.626.535,98 Visado TC 23-08-2007
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739 07
Serviços de Acção Social da Universidade do 

Minho
AMPLIA.PAV.DESP.UNIVERS.MINHO 794.000,00 Visado TC 01-08-2007

1401 07
Serviços de Acção Social da Universidade do 

Minho
REAB.BLOCOS ABC UNIV.MINHO 960.000,00 V.c/Recom. 29-01-2008

761 07
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Almada
CONST.REMOD.INFRA-ESTRUTURAS II 337.942,95 Visado TC 29-08-2007

1562 07
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Almada
EXEC.2 FUROS/REENTUB. FUROJK22 379.745,00 Visado TC 13-02-2008

13 08
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

de Sintra
REMODEL.ABAST.AGUA ULGUEIRA 792.559,18 Visado TC 07-05-2008

712 06 Sub-Região de Saúde de Aveiro CONSTR.EXT.SAUDE DA BRANCA 650.000,00 Visado TC 03-07-2006

1001 07 Sub-Região de Saúde de Bragança REMODEL.CENTRO SAUDE V.FLOR 656.268,34 Visado TC 26-10-2007

1211 07 TROFÁGUAS - Serviços Ambientais, E. M. REDE DREN.RES.SANTIAGO BOUGADO 1.734.707,65 Visado TC 11-12-2007

1545 06 Universidade de Coimbra CONST.CENT.NUCLEAR UNIV.COIMBRA 1.838.799,03 Homolog.Cf 17-10-2006

460 07 Universidade de Coimbra CONSTR.POLO CIENCIAS UNIV.COIMB. 3.492.138,49 V. Tácito 26-07-2007

1432 07 Universidade de Porto - Reitoria CONST.CANTINA SASUP 619.999,50 Visado TC 22-02-2008

1631 07 Universidade de Porto - Reitoria EDIF.REITORIA RECUP.COBERTURAS 589.138,92 Visado TC 06-02-2008

585 08 Universidade de Porto - Reitoria EDIFICIO REITORIA RECUP.VÃOS EXT 543.842,67 Homolog.Cf 29-05-2008

367 08 Universidade do Algarve CONSTR.EDIF.BIBLIOTECA C.PENHA 2.348.000,00 V.c/Recom. 20-05-2008

1920 06 Universidade do Minho CONST.EDIF.ESC.UNIV.MINHO 2.999.691,83 V.c/Recom. 13-02-2007
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280 08 Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

RECUPERAÇÃO DO TELHADO, TECTO E 

CORO ALTO DA CAPELA DO CONVENTO 

CORPUS-CHRISTI

775.479,27 Visado TC 16-04-2008
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