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SUMÁRIO 

   

1. Erros de estimativa e insuficiências de planeamento e controlo na execução 

de contratos de prestação de serviços vigentes para um determinado período 

de tempo e com um valor máximo estimado não constituem alteração de 

circunstâncias decorrente de acontecimento imprevisto, para os efeitos do do 

disposto no artigo 312.º do Código dos Contratos Públicos. 

2. Não se verificando os fundamentos necessários para a modificação objectiva 

dos contratos, e esgotada a sua execução pelo preenchimento dos 

respectivos limiares máximos de valor, impunha-se a realização de 

procedimentos conducentes a novas adjudicações e novos contratos.  

3. Nos termos do n.º 1 do artigo 287.º do Código dos Contratos Públicos, a 

plena eficácia dos contratos, e igualmente a das suas modificações formais, 

depende da emissão dos actos de aprovação, de visto ou de outros actos 

integrativos de eficácia exigidos por lei. No caso, não houve oportunas 

decisões de contratar e de adjudicar os novos serviços. As decisões tomadas 

reportam-se a serviços prestados anteriormente, sem qualquer autorização 

prévia e relativamente a contratos há muito expirados. Não foram 

demonstradas exigências imperiosas de direito público que se tivessem 

imposto e tivessem impedido o oportuno controlo da execução dos contratos 

e a oportuna identificação da necessidade de adquirir serviços adicionais, em 

termos de dispensar as exigências legais de prévia decisão e prévia 

autorização da assumpção dos compromissos conducentes às despesas. A 

retroactividade das alterações contratuais carece, pois, de justificação e 

fundamentação legal. Por outro lado, essa retroactividade era também 

impossível por se reportar a contratos já extintos e integralmente executados. 
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4. A efectiva prestação de serviços sem um imprescindível acto formal de 

aquisição ou encomenda impediu a verificação oportuna dos requisitos de 

cabimento e compromisso estabelecidos nos artigos 42.º, n.º 6, alínea b), e 

45.º da LEO, 13.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 5.º, n.º 3, da LCPA e 7.º, 

n.º 3, do Decreto-Lei n.º 127/2012.  

5. As adendas contratuais, desrespeitando o regime da modificação objectiva 

dos contratos, são ilegais por titularem a prestação de serviços sem prévio 

procedimento pré-contratual e prévia adjudicação, em violação da Parte II do 

CCP, com ausência absoluta de formalidades essenciais. Esta situação 

enquadra-se no n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 133.º, n.º 1, do Código 

do Procedimento Administrativo, sendo um vício gerador de nulidade.  

6. Para além disso, não sendo legalmente possíveis, as adendas ilegais 

alteraram efectivamente o resultado financeiro dos contratos iniciais, cujos 

plafonds de encargos foram largamente excedidos.  

7.  Por outro lado, a realização de procedimentos pré-contratuais e as regras de 

adjudicação e autorização de contratos constituem normas de direito 

financeiro, protegendo o interesse financeiro público, acautelando a 

adequada utilização da despesa pública envolvida e sendo instrumento da 

realização do disposto nos artigos 42.º, n.º 6, e 47.º, n.º 2, da LEO. A não 

observância dessas regras implica, assim, também a violação de normas 

financeiras. 

8.  O desrespeito do estabelecido nos artigos 287.º, n.º 2, do CCP, 42.º, n.º 6, 

alínea b) e 45.º da LEO, 13.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de 

Julho, 5.º, n.º 3, da LCPA e 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

Junho, constitui igualmente violação de normas financeiras e, no caso dos 

dois últimos diplomas, é legalmente sancionado com nulidade. 

9.  Ocorrem, pois, fundamentos para a recusa de visto, nos termos do 

estabelecido nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC. 

 

Lisboa, … de Outubro de 2014 
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ACÓRDÃO N.º 21/2014 – 28.OUT-1ªS/PL 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 02/2014-R 
(Processos de fiscalização prévia nºs 1442, 1443. 1444 e 1605/2013) 

 

Relatora: Helena Abreu Lopes 
 

 

 

I. RELATÓRIO 

   

1. Pelo Acórdão n.º 33/2013-12.DEZ-1.ªS/SS, o Tribunal de Contas recusou o 

visto a quatro adendas a contratos para prestação de serviços de gestão 

oficinal de frota do Instituto Nacional de Emergência Médica, IP1, 

celebrados com o consórcio externo PT Pro, SA e Finlog, SA. 

2. A recusa do visto foi proferida ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do nº 

3 do artigo 44.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

(LOPTC)2 e teve por fundamento: 

 A inexistência de procedimento pré-contratual em violação do 

disposto na Parte II do Código dos Contratos Públicos (CCP)3; 

 A ilegal retroactividade dos actos em violação do estabelecido no 

artigo 287.º, n.º 2, do mesmo Código; 

 E a assumpção de despesas sem o registo prévio de cabimento e 

compromisso, em contrário do disposto nos artigos 42.º, n.º 6, alínea 

                                                 
1 Doravante também designado como INEM. 
2Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 87-B/98, de 31 de Dezembro, 

1/2001, de 4 de Janeiro, 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 48/2006, de 29 de Agosto, 35/2007, de 13 de Agosto, 

3-B/2010, de 28 de Abril, 61/2011, de 7 de Dezembro, e 2/2012, de 6 de Janeiro, e as Rectificações n.ºs 1/99, 

de 16 de Janeiro, 5/2005, de 14 de Fevereiro, e 72/2006, de 6 de Outubro. 
3 Anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 18-

A/2008, de 28 de Março e alterado pela Lei nº 59/2008, de 11 de Setembro, pelos Decretos-Lei nºs 223/2009, 

de 11 de Setembro, e 278/2009, de 2 de Outubro, pela Lei nº 3/2010, de 27 de Abril, pelo Decreto-Lei nº 

131/2010, de 14 de Dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, 

de 12 de Julho. 
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b) e 45.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO)4, 13.º e 22.º do 

Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, 5.º, n.º 3, da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA)5 e 7.º, n.º 3, do 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho. 

3. O acórdão em causa entendeu ainda que dos processos constava matéria 

indiciadora do cometimento de infracções susceptíveis de gerar 

responsabilidades financeiras, pelo que determinou o prosseguimento do 

processo para apuramento das mesmas. 

4. Inconformado com o acórdão, o INEM veio dele interpor recurso, pedindo a 

revogação do acórdão recorrido e a concessão do visto às adendas 

contratuais. Em defesa do pretendido apresentou as alegações processadas de 

fls. 3 a 15 dos autos. Instado a formular conclusões nos termos previstos no 

Código de Processo Civil, o recorrente juntou o documento constante de fls. 

46 a 53. O recurso foi admitido, embora se deva salientar e advertir que as 

conclusões formuladas não observam integralmente o disposto naquele 

Código, por não serem formuladas de forma sintética (artigo 639.º, n.º 1, do 

Código de Processo Civil). 
 

5. No essencial, são invocados os seguintes fundamentos para o recurso: 

 

 Que aquando da abertura do procedimento anual de gestão oficinal 

para 2013, foi estimado o custo com o serviço tendo por base o 

histórico de intervenções nos anos anteriores. No entanto, tal 

estimativa não veio a revelar-se válida em virtude de os serviços de 

manutenção e reparação terem vindo a sofrer um incremento 

considerável e, por essa via, ser necessário ajustar o valor contratual; 

 Que os valores orçamentados para esta prestação de serviços são 

insuficientes por questões relacionadas com restrições orçamentais em 

vigor; 

 Que a manutenção, assistência técnica e reparação das ambulâncias e 

veículos de assistência médica, distribuídos geograficamente por todo 

o território continental, tem de ser garantida em permanência sob pena 

                                                 
4 Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto, e pelas Leis n.ºs 

23/2003, de 2 de Julho, 48/2004, de 24 de Agosto, 48/2010, de 19 de Outubro, 22/2011, de 20 de Maio, 

52/2011, de 13 de Outubro, 37/2013, de 14 de Junho, e, mais recentemente, 41/2014, de 10 de Julho. 
5 Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de Maio, 

64/2012, de 20 de Dezembro, e 66-B/2012, de 31 de Dezembro. 



 

Tribunal de Contas 

 

                                                                                                                                        5/18  

de ficar comprometida a prestação de socorro pré-hospitalar a 

sinistrados e vítimas de doença súbita;   

 Que, nesse contexto, as adendas submetidas a fiscalização prévia 

configuraram modificações objectivas dos contratos, nos termos 

previstos no artigo 311.º e seguintes do CCP; 

 Que as mesmas não se enquadram nem na finalidade nem no regime 

dos serviços a mais, previsto no artigo 454.º do CCP, em virtude de 

não ter existido alteração da natureza dos serviços nem modificação 

da relação com o objecto do contrato inicial e os serviços objecto do 

contrato não se encontrarem contratualmente quantificados; 

 Que, desse modo, as adendas não estão sujeitas ao cumprimento do 

disposto no n.º 5 do referido artigo 454.º, não podendo ser invocada a 

inexistência de qualquer tipo de procedimento pré-contratual; 

 Que, por isso, não houve ausência absoluta de formalidades essenciais 

na formação das adendas, não ocorrendo nulidade nos termos do 

artigo 133.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, e, 

consequentemente, o fundamento de recusa do visto previsto na alínea 

a) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC; 

 Que a retroactividade das adendas respeita o estabelecido no artigo 

287.º do CCP por se fundar em exigências imperiosas de direito 

público; 

 Que as normas relativas ao prévio registo de cabimento e 

compromisso não foram violadas, em virtude de os serviços terem 

sido prestados dentro da vigência dos contratos, não tendo, desse 

modo, ocorrido qualquer violação de normas financeiras; 

 Que as adendas objecto de recusa de visto são análogas a processos 

anteriores, em que foi concedido o visto sem terem sido emitidas 

recomendações, pelo que o INEM agiu no pressuposto de que o 

entendimento seguido estava em consonância com o entendimento do 

Tribunal de Contas;  

 Que as adendas não produziram quaisquer efeitos financeiros, tendo o 

INEM procedido apenas aos pagamentos que estavam contratualmente 

permitidos no âmbito do valor dos contratos iniciais;  

 Que a actuação do INEM se pautou pelos princípios de boa gestão que 

devem presidir à prossecução da actividade e interesse públicos, não 

tendo sido cometidos quaisquer actos inválidos que acarretem 

responsabilidade financeira.   
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6. O Procurador Geral Adjunto junto do Tribunal de Contas pronunciou-se no 

sentido da improcedência do recurso e da confirmação do acórdão recorrido, 

considerando que inexiste fundamento para a alegada modificação objectiva 

dos contratos, na medida em que, por um lado, não estamos perante 

necessidades novas ou nova ponderação das circunstâncias existentes 

decorrente de acontecimento imprevisto (aquilo que os factos revelam não é 

uma alteração das circunstâncias ou das prestações mas, antes, um erro de 

estimativa do número de reparações/manutenções) e, por outro, a disciplina 

das modificações objectivas dos contratos é apenas aplicável aos contratos 

que estão ou vão estar em execução. 
 

7. Corridos os demais vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 
 

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Dos factos 

8. A factualidade fixada no ponto II.4 do acórdão recorrido não foi objecto de 

impugnação, pelo que se dá aqui por confirmada e reproduzida, nos termos 

previstos no artigo 663.º, n.º 6, do Código de Processo Civil. Os aspectos 

mais relevantes para a decisão retomam-se nos pontos seguintes. 

 

Dos contratos iniciais  

10. Os contratos iniciais a que se reportam as adendas em causa tiveram por 

objecto a prestação de serviços de gestão de frota do INEM, englobando a 

gestão da assistência, manutenção e reparações da frota de viaturas do 

Instituto em qualquer ponto do território do continente, de acordo com as 

cláusulas do caderno de encargos que serviu de base ao concurso público 

CP-12/0001. 

11.  Sendo idênticos os serviços a prestar, os quatro contratos em causa 

diferenciaram-se apenas pelo seu período de vigência bem como pelo 

correspondente encargo máximo estimado. Um dos contratos respeitou ao 

mês de Janeiro de 2013, outro ao de Fevereiro de 2013, outro ao de Março 

de 2013 e outro ao período de Abril a Dezembro de 2013. Os contratos de 
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vigência mensal foram celebrados para vigorar enquanto se aguardava o 

visto para o contrato de vigência mais alargada.  

12. Todos esses contratos foram celebrados por ajuste directo, ao abrigo do 

disposto no artigo 27.º, n.º 1, alínea a), do CCP, que permite (observados 

determinados requisitos) a utilização deste procedimento para a contratação 

de novos serviços que consistam na repetição de serviços similares objecto 

de contrato anteriormente celebrado pela mesma entidade na sequência de 

concurso. O que se verificava. 

13. Quer no caderno de encargos, quer em cada um dos contratos, esteve sempre 

em causa um conjunto de serviços de assistência, manutenção e reparação de 

uma mesma frota devidamente identificada, serviços esses prestados sempre 

em condições idênticas. Essas condições incluíam a manutenção programada 

dos veículos mas também a assistência técnica 24 horas por dia e a execução 

imediata de todas as reparações necessárias, numa rede de oficinas 

abrangendo todo o território continental, tudo com o objectivo de assegurar a 

máxima operacionalidade da frota. Ao INEM cabia pagar ao co-contratante 

os serviços efectivamente prestados, de acordo com facturação mensal 

baseada nos valores unitários convencionados. 

14. Como é fácil de percepcionar, e como refere o recorrente nas suas 

alegações, os concretos serviços a prestar não foram contratualmente 

discriminados, nem o poderiam ser, pois “desenvolvendo o Instituto a sua 

actividade com base em acionamentos de emergência, aos mesmos é difícil 

de atribuir uma previsibilidade na sua casuística”. É certo que, como refere 

o Ministério Público, uma coisa é a urgência e a imprevisibilidade da 

intervenção funcional do INEM, outra a necessidade e urgência da 

manutenção e assistência técnica da respectiva frota. No entanto, admitamos 

que uma se comunica à outra, sendo diferente o tempo que um qualquer 

serviço público pode esperar pela reparação de veículos e o tempo que o 

INEM deve esperar por essa reparação, já que a inoperacionalidade dos 

veículos afecta directamente a operacionalidade da missão de emergência 

que cabe ao Instituto assegurar. Esta circunstância justifica os termos 

contratados.   

15. Mas os termos dos contratos, permitindo ao prestador dos serviços assegurar 

imediatamente as indeterminadas operações necessárias e facturar 

posteriormente o INEM, tinham limites claros: limites temporais e valores 

máximos.  

16. Por um lado, cada contrato só cobria os serviços executados num 

determinado período. 
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17. Por outro, nos termos das cláusulas 6.ª e 7.ª do caderno de encargos em 

todos referenciado, o INEM só poderia pagar ao prestador de serviços até um 

preço máximo, tendo sido estipulado na cláusula 11.ª de cada um dos 

contratos esse respectivo encargo máximo. Ou seja, embora os serviços 

objecto do contrato não se encontrassem contratualmente quantificados 

quanto ao número de actos necessários, estavam contratual e claramente 

quantificados os limites até onde esses actos podiam realizar-se.      

18. Compreende-se que a vontade do INEM e do prestador dos serviços fosse a 

de poder abranger todos os serviços necessários, sem quaisquer limites, e 

que essa modalidade fosse até adequada às específicas necessidades do 

INEM. No entanto, não só os limites foram, de facto, estabelecidos 

contratualmente como tal deve necessariamente acontecer por força das 

regras financeiras públicas. 

19. O regime financeiro público impõe que a autorização da despesa pública e 

do respectivo compromisso se faça por referência a um montante 

quantificado, o qual é absolutamente necessário para determinar as regras 

aplicáveis a essa despesa e para verificar a sua cobertura orçamental e de 

disponibilidades. Quando as necessidades são difíceis de determinar, este 

montante é estimado e funciona como limite máximo, tal como sucedeu no 

caso. 

20.  Sendo os contratos válidos para um determinado tipo de serviços que se 

tornassem necessários durante um determinado período e até um 

determinado valor, fácil é concluir que tanto os limites temporais como os 

relativos ao respectivo  montante máximo delimitavam o objecto contratual. 

Todos os serviços que os excedessem não podiam considerar-se incluídos 

nesses contratos.  

 

Dos serviços abrangidos pelas adendas contratuais 

 

21. Conforme explicitado nos processos de 1.ª instância, no acórdão recorrido e 

nas alegações de recurso, os serviços abrangidos nas adendas sujeitas a visto 

são serviços que excederam os limites estimados para os períodos a que os 

contratos se reportavam. Esse excesso sucedeu em relação aos quatro 

contratos em análise, tal como sucedeu em contratos celebrados para outros 

períodos e para outros serviços 
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22. Como o procedimento foi sempre o de o prestador realizar todos os serviços 

assim que necessários e de facturar a posteriori o INEM, “as facturas que 

deram origem às presentes adendas são as últimas facturas emitidas pelo 

segundo outorgante referentes aos respectivos procedimentos/períodos, 

sendo estas que vão estabelecer em definitivo os valores contratuais”6. 

23. O conteúdo das adendas contratuais é somente o de alterar a cláusula 11.ª 

dos contratos, aumentando o limite máximo a pagar por cada um deles para 

um valor que acomodasse os serviços entretanto já prestados fora dos 

contratos em vigor. Como se referiu no acórdão recorrido, esses valores 

foram aumentados em 99, 8%, 107,23%, 140,82% e 177,64%, consoante os 

casos.  

24.  Como facilmente se percebe, não estamos perante alterações anormais e 

imprevisíveis das circunstâncias em que as partes fundaram as decisões de 

contratar, nova ponderação das circunstâncias existentes ou eventuais 

necessidades novas. Estamos, sim, perante um procedimento rotineiro na 

execução dos contratos: em nome da constante indeterminação das 

necessidades, as partes ignoraram os limites contratualmente fixados, crendo 

que os poderiam livremente alterar a posteriori.  

  

Das possibilidades de modificação do objecto contratual 

 

25. A lei não é cega a situações de necessidades imperiosas ou imprevistas ou 

de alteração das circunstâncias, designadamente em contratos de aquisição 

de serviços. Tanto nos processos de 1.ª instância como no acórdão recorrido 

e nas alegações de recurso se referem os instrumentos nela previstos para o 

efeito, designadamente as modificações do objecto contratual, nos termos 

dos artigos 311.º e seguintes do CCP, e os serviços a mais, previstos no 

artigo 454.º do mesmo CCP.  

26. No acórdão recorrido parece ter-se entendido que as modificações 

objectivas estão limitadas, nos contratos de aquisição de serviços, ao regime 

dos serviços a mais. De facto, ambos os casos se referem a necessidades de 

natureza imprevisível e não pode negar-se que os serviços a mais constituem 

uma modificação do objecto do contrato. 

27. No entanto, o recorrente insiste que lançou mão do regime constante dos 

artigos 311.º e seguintes do CCP (modificação objectiva do contrato) e não 

                                                 
6 Vide ponto II.4.i) da factualidade fixada no acórdão de 1.ª instância. 
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do regime previsto no artigo 454.º do mesmo Código (serviços a mais), 

considerando que se trata de regimes distintos. 

28. Admitindo teoricamente a hipótese defendida pelo recorrente, vejamos se os 

requisitos do mecanismo invocado se verificam. Nos termos do artigo 312.º 

do CCP, só podem constituir fundamento para a modificação do objecto do 

contrato: 

 Alterações anormais e imprevisíveis das circunstâncias em que as 

partes fundaram a decisão de contratar; 

 Razões de interesse público decorrentes de necessidades novas; 

 Razões de interesse público decorrentes de uma nova ponderação 

das circunstâncias existentes. 

29. Como referimos acima, a situação verificada é uma circunstância conhecida. 

Foi feita uma estimativa dos serviços necessários, mas o facto de essa 

estimativa poder falhar pela natureza própria da imponderabilidade dos 

sinistros é do conhecimento de todos. E o facto é que essa estimativa, 

supostamente calculada com base em cálculos de natureza histórica, não foi 

corrigida apesar de ter falhado redondamente nos meses anteriores. Acresce 

que, como o próprio recorrente invoca, a estimativa foi também afectada por 

restrições orçamentais que limitaram a autorização das despesas. 

30. Por outro lado, a execução dos contratos não foi objecto de qualquer 

controlo atempado para aferição da conformidade dos serviços a prestar com 

os limites de preço a pagar, antes se esperando que o prestador efectuasse a 

facturação dos serviços já prestados para concluir que o plafond estabelecido 

não era suficiente.   

31. Deste modo, e como sugestivamente refere o Ministério Público no seu 

parecer, o que os factos revelam não é uma alteração das circunstâncias 

decorrente de um acontecimento imprevisto, mas antes erros de estimativa, 

por um lado, e insuficiências de planeamento e de controlo sobre a execução 

de cada um dos contratos, por outro. Daí o carácter repetitivo das 

modificações, o qual evidencia bem que não se verifica a anormalidade, a 

imprevisibilidade ou a novidade exigidas pelo artigo 312.º. 

32. Mesmo não falando da possível correcção dos (recorrentes) erros de 

estimativa, se os limites contratuais de montante fossem encarados de forma 

tão séria como o foram os de tempo, e se tivesse sido instituído o necessário 

sistema de controlo que permitisse aferir o risco de atingir esses limites 

(circunscrevendo a imprevisibilidade, como refere o Ministério Público), 
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teria sido possível ao INEM obter atempadamente as autorizações para uma 

nova adjudicação que garantisse os serviços adicionais necessários. De facto, 

foi assim que se procedeu em relação ao limite temporal. Procedeu-se a nova 

adjudicação e a nova contratação para um novo período, já que o que estava 

em causa era precisamente um conjunto de serviços novos. Ora, os serviços 

que excedem o limite de montante também são um conjunto de novos 

serviços, cuja necessidade também poderia ser antecipada.  

33. Não se verificando os fundamentos necessários para a modificação objectiva 

dos contratos, e esgotada até em três dos casos a sua execução pelo 

preenchimento dos respectivos limiares máximos de valor, impunha-se a 

realização de procedimentos conducentes a novas adjudicações e novos 

contratos (ainda que por ajuste directo). Ou seja, mesmo não aplicando aos 

casos o regime dos serviços a mais (como pretende o recorrente e sem 

discutir se tem ou não razão nesse argumento), ainda assim ocorreu falta de 

procedimento prévio, com as consequências estabelecidas no acórdão em 

recurso.  

 

Da retroactividade das adendas contratuais 

 

34. Mesmo no caso das modificações objectivas dos contratos, aplicam-se as 

regras gerais sobre a necessidade de precedência de autorização e de 

verificação da legalidade financeira das respectivas despesas. Estaríamos 

perante serviços não previstos nos contratos iniciais, que, nos termos do 

artigo 311.º, n.º 1, do CCP, careceriam de formalização contratual. 

35. Ora, como se refere no n.º 1 do artigo 287.º do CCP, a plena eficácia dos 

contratos, e, portanto, igualmente das suas modificações formais, depende da 

emissão dos actos de aprovação, de visto ou de outros actos integrativos de 

eficácia exigidos por lei. 

36. Conforme já se referiu no acórdão de 1.ª instância, e relativamente às 

adendas constantes dos processos registados sob os n.ºs 1442, 1443 e 

1444/2013, não houve oportunas decisões de contratar e de adjudicar os 

novos serviços que suportassem as alterações contratuais. As decisões 

tomadas para alteração contratual são de 23 de Agosto de 2013 para 

contratos cuja vigência terminou no final de Janeiro, Fevereiro e Março de 

2013. São decisões reportadas a serviços prestados nesses meses sem 

qualquer autorização prévia e relativamente a contratos há muito expirados. 
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37. Não foram demonstradas exigências imperiosas de direito público que se 

tivessem imposto e tivessem impedido o oportuno controlo da execução dos 

contratos e a oportuna identificação da necessidade de adquirir serviços 

adicionais, em termos de dispensar as exigências legais de prévia decisão e 

prévia autorização da assumpção dos compromissos conducentes às 

despesas. Repare-se que essas exigências imperiosas devem resultar de 

norma legal de direito público, que em momento algum foi invocada.  

38.  Termos em que a retroactividade das alterações contratuais constantes dos 

processos registados sob os n.ºs 1442, 1443 e 1444/2013 carece de 

justificação e fundamentação legal. 

39. Por outro lado, essa retroactividade era também impossível por se reportar a 

contratos já extintos e integralmente executados. 

40. Quanto à alteração contratual constante do processo registado sob o n.º 

1605/2013, a mesma foi autorizada em 9 de Outubro de 2013 para um 

contrato que estaria em vigor até 31 de Dezembro de 2013. A decisão foi 

tomada por, face à análise da evolução da despesa nos primeiros 4 meses da 

execução do contrato, se verificar que o limite máximo dos encargos não 

seria suficiente para garantir os serviços pretendidos até ao final do ano. Não 

está demonstrado qual o montante que se encontrava executado em 9 de 

Outubro de 2013 nem que os serviços prestados até essa data excedessem já 

o limite máximo de encargos estabelecido inicialmente. Não é, assim, líquido 

que a adenda contratual aumentando esse plafond produzisse efeitos 

retroactivos.  

 

Da falta de prévio cabimento e registo dos compromissos 

 

41. Conforme o disposto nos artigos 42.º, n.º 6, alínea b), e 45.º da LEO, 13.º e 

22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 5.º, n.º 3, da LCPA e 7.º, n.º 3, do Decreto-

Lei n.º 127/2012, nenhum compromisso gerador de despesa pública pode ser 

assumido sem prévia verificação do cabimento orçamental e da existência de 

disponibilidades para lhe fazer face. 

42. Como se referiu em 1.ª instância, aquelas normas foram cumpridas após a 

apresentação das facturas pelo prestador dos serviços, o que sucedeu após a 

prestação dos correspondentes serviços.  

43. É certo que a acção formal que origina uma obrigação de pagamento a um 

fornecedor é normalmente um contrato com ele outorgado. Sendo os 
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pretendidos novos serviços só valida e juridicamente titulados a partir da 

outorga de instrumentos contratuais, reconhece-se que os actos jurídicos 

submetidos a fiscalização prévia, atenta a sua data, foram precedidos das 

necessárias informações de cabimento e compromisso. 

44. No entanto, o que o acórdão recorrido afirmou é que as concretas obrigações 

de despesa foram originadas antes disso, por ocasião do efectivo 

fornecimento dos serviços. No caso, sabemos que as facturas relativas ao 

fornecimento foram emitidas a posteriori e que não existia contrato que 

enquadrasse os serviços no momento em que eles foram prestados. Assim, o 

incumprimento das normas financeiras em apreço ocorreu, não por falta de 

verificação do cabimento e compromisso relativamente a actos tardiamente 

formalizados, mas antes pela falta da formalização oportuna desses próprios 

actos, impedindo a prévia e oportuna verificação daqueles requisitos. O que 

sucedeu foi que foram prestados serviços ao INEM sem um imprescindível 

acto formal de aquisição ou encomenda, o que impediu a verificação 

oportuna dos requisitos de cabimento e compromisso. 

45. O recorrente alegou que as normas relativas ao prévio registo de cabimento 

e compromisso não foram violadas, em virtude de os serviços terem sido 

prestados dentro da vigência dos contratos. Concluímos já acima que os 

serviços não se enquadravam nos contratos em vigor, mas, mesmo que assim 

fosse, a verdade é que a realização dos mesmos e a despesa que daí adviria 

excedia os plafonds inicialmente cabimentados e compromissados. Termos 

em que sempre ocorreria violação dos normativos em causa. 

46. No entanto, também nesta matéria, o incumprimento só é evidente para as 

adendas contratuais constantes dos processos registados sob os n.ºs 1442, 

1443 e 1444/2013. No que respeita à adenda constante do processo n.º 

1605/2013, não está provado que os serviços que dariam origem à obrigação 

de pagamento tivessem sido prestados antes da formalização da adenda e da 

prestação das informações sobre cabimento e compromisso.  

 

 

Das ilegalidades verificadas 

 

47. Como vimos, as presentes adendas contratuais, desrespeitando o regime da 

modificação objectiva dos contratos, são ilegais por titularem a prestação de 

serviços sem prévio procedimento pré-contratual e prévia adjudicação, em 
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violação da Parte II do CCP, com ausência absoluta de formalidades 

essenciais. Como se referiu em 1.ª instância, esta situação enquadra-se 

claramente no artigo 133.º, n.º 1, do Código do Procedimento 

Administrativo, sendo um vício gerador de nulidade. Aliás, como bem ensina 

Mário Esteves de Oliveira7, um dos elementos do acto administrativo é a sua 

forma, a qual inclui o modo ou o processo através do qual se forma a 

vontade da administração. Nessa linha, conclui este autor que, quando um 

acto se forme à completa revelia do processo que, nos termos da lei, o 

deveria preceder, estamos perante carência absoluta de forma legal, a qual é 

geradora de invalidade absoluta conforme especificado na alínea f) do n.º 2 

do mesmo artigo 133.º. 

48. Para além disso, não sendo legalmente possíveis, as adendas ilegais 

alteraram efectivamente o resultado financeiro dos contratos iniciais, cujos 

plafonds de encargos foram largamente excedidos.  

49.  Por outro lado, a realização de procedimentos pré-contratuais e as regras de 

adjudicação e autorização de contratos constituem normas de direito 

financeiro, protegendo o interesse financeiro público, acautelando a 

adequada utilização da despesa pública envolvida e sendo instrumento da 

realização do disposto nos artigos 42.º, n.º 6, e 47.º, n.º 2, da LEO. A não 

observância dessas regras implica, assim, também a violação de normas 

financeiras. 

50.  O desrespeito do estabelecido nos artigos 287.º, n.º 2, do CCP, 42.º, n.º 6, 

alínea b) e 45.º da LEO, 13.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de 

Julho, 5.º, n.º 3, da LCPA e 7.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

Junho, constitui igualmente violação de normas financeiras e, no caso dos 

dois últimos diplomas, é legalmente sancionado com nulidade. 

51.  Ocorrem, pois, fundamentos para a recusa de visto, nos termos do 

estabelecido nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC. 

52. O recorrente alega que adendas contratuais idênticas foram, no passado, 

objecto de visto, o que lhe criou o convencimento da legalidade do 

procedimento. 

53. A este respeito diremos que, face ao exposto, não há dúvidas de que os actos 

em apreciação são ilegais face à legislação vigente. Não podemos assegurar 

a identidade das situações ou do enquadramento legal aplicável nem 

reproduzir eventuais erros passados de apreciação. 

                                                 
7 Vide o seu manual de Direito Administrativo. 
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54. Também não cabe ao caso um eventual visto com recomendações, já que o 

previsto no n.º 4 do artigo 44.º da LOPTC não se aplica às situações de 

nulidade ou violação de normas financeiras. 

55. O referido pode, no entanto, relevar em termos de apuramento e efectivação 

de responsabilidades financeiras.    

 

Da responsabilidade financeira 

 

56. Com efeito, o acórdão recorrido identificou a possibilidade de ocorrência de 

infracções financeiras por violação de normas sobre a execução orçamental e 

sobre a assumpção de despesas públicas ou compromissos, sobre a eficácia 

de actos submetidos a fiscalização prévia e sobre o cumprimento de prazos 

de remessa desses actos ao Tribunal de Contas, determinando o 

prosseguimento do processo para efeitos de apuramento dessas 

responsabilidades. Esses indícios mantêm-se. 

57. Não iremos discutir aqui essas eventuais responsabilidades, que devem ser 

cuidadosamente analisadas na fase de apuramento. 

58. O recorrente produz várias alegações sobre a sua eventual responsabilidade 

que podem ser relevantes. É, no entanto, no âmbito do respectivo processo 

de apuramento que os esclarecimentos prestados a este respeito na petição de 

recurso devem ser ponderados.  
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III. DECISÃO 

 

Assim, pelos fundamentos expostos, acorda-se em Plenário da 1ª Secção em 

negar provimento ao recurso, mantendo a recusa de visto às adendas 

contratuais. 

Decide-se, ainda, manter a decisão de prosseguimento do processo para 

apuramento de eventuais responsabilidades financeiras, determinando-se 

que seja extraída certidão do documento incluído nos presentes autos de 

recurso de fls. 3 a 15 para integração nesse processo. 

Coerentemente com o decidido em 1.ª instância, decide-se remeter cópia do 

presente aresto ao Senhor Ministro da Saúde e à competente Área de 

Responsabilidade da 2.ª Secção deste Tribunal. 

São devidos emolumentos nos termos da al. b) do n.º 1 do artº 16° do 

Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribunal de Contas, anexo ao 

Decreto-Lei nº 66/96, de 31 de Maio. 

 

Lisboa, 28 de Outubro de 2014 

 

Os Juízes Conselheiros, 

 

 

(Helena Abreu Lopes - Relatora) 

 

 

      (António Santos Carvalho) 

 

 

                           (Helena Ferreira Lopes) (com declaração  

                        de voto anexa) 

O Procurador-Geral Adjunto 

      (José Vicente Almeida) 
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P. n.º 2 /2014 

Voto a decisão de recusa de visto, com a seguinte declaração de voto: 

 

O Supremo Tribunal Administrativo tem tido uma jurisprudência constante no sentido 

de considerar que o corpo do artigo 133.º, n.º 1, do CPA, se reporta aos elementos 

essenciais do ato administrativo (vide artigo 120.º do CPA) e não às suas 

formalidades essenciais – ver, a título de exemplo, Acórdãos do STA, de 2007-10-

04, 2007-12-11 (Plenário), 2007-10-02, 2008-02-13, 2013-11-13, in www.datajuris.pt. 

 No sumário do Acórdão do STA, de 2007-10-04, diz-se: 

“I- A sanção que geralmente recai sobre um ato administrativo inválido é a sua 

anulabilidade (artigo 135.º do CPA), sendo que a lei só determina a sua nulidade 

quando lhe falte qualquer um dos elementos essenciais ou quando expressamente o 

sancione com essa forma de invalidade- artigo 133.º do mesmo diploma. Deste 

modo, só são nulos os atos administrativos especificamente indicados na lei – é o 

caso dos enumerados no n.º 2 daquele artigo 133.º - e aqueles a que falte um dos 

elementos essenciais. 

II – Por elementos essenciais do ato administrativo, para efeitos do artigo 133.º, n.º 

1, do CPA, deve entender-se os elementos integrantes do próprio ato administrativo 

contidos no artigo 120.º do mesmo Código e, por isso, só são nulos os atos a que 

falte qualquer dos seus elementos constitutivos, pelo que só na aparência são atos 

administrativos 

 

E compreende-se que assim seja. 

É que “sendo o regime da nulidade muito mais radical que o da anulabilidade – 

basta pensarmos na absoluta incapacidade dos atos nulos produzirem efeitos e na 

possibilidade de impugnação judicial a todo o tempo (vd. artigo 134.º do CPA) – e 

sendo os princípios da certeza e da estabilidade fundamentais na atividade e nas 

relações administrativas será fácil imaginar que, se o regime regra fosse a nulidade, 

a Administração veria comprometida a eficácia da sua atividade e a segurança das 

suas relações com o Administrado seria severamente afetada – vide Acórdão citado. 

 

http://www.datajuris.pt/
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Por outro lado, a expressão “carência absoluta de forma legal”, a que se reporta a 

alínea f) do n.º 2 do artigo 133.º do CPA, “deve ser objeto de interpretação restritiva, 

englobando apenas os casos em que falte a própria aparência externa de um ato 

administrativo ou em que subsistam dúvidas sobre se se trata de um ato 

administrativo” – vide Vieira de Andrade, “Dicionário Jurídico da Administração 

Pública”, Vol. VII, Lisboa, 1996, pág. 588 e 589; ver ainda Santos Botelho, Pires 

Esteves e José Cândido Pinho, in CPA, Anotado, 4.ª edição, pág. 706.  

 

Tem, por isso, que ser um vício de tal forma grave que justifique uma sanção 

também ela tão grave como a nulidade. 

Alargar, sem evidência de manifesta gravidade, a previsão daquela alínea ao 

processo através do qual se forma a vontade administrativa, seria, mais uma vez, 

criar uma fonte injustificada de incertezas e de instabilidade nas relações jurídico-

administrativas.  

Entendo, por isso, que a ilegalidade a que se reporta o ponto 46. do presente 

Acórdão é geradora de anulabilidade (artigo 135.º do CPA) e não de nulidade (artigo 

133.º do CPA). 

 

A Juíza Conselheira 

 

(Helena Ferreira Lopes) 

 

 


