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GLOSSÁRIO DE TERMOS 
 

Termos Significado 

Medida (orçamental) A medida compreende despesas de um programa orçamental correspondente a projectos ou actividades, bem 
especificados e caracterizados, que se articulam e complementam entre si e concorrem para a concretização dos 
objectivos do programa em que se inserem. 

Programa orçamental Programa que inclui as despesas correspondentes a um conjunto de medidas de carácter plurianual que concorrem, de 
forma articulada e complementar, para a concretização de um ou vários objectivos específicos, relativos a uma ou mais 
políticas públicas, dele fazendo necessariamente parte integrante um conjunto de indicadores que permitam avaliar a 
economia, a eficiência e a eficácia da sua realização. 

Projecto (orçamental) O projecto ou actividade correspondem a unidades básicas de realização da medida, com orçamento e calendarização 
rigorosamente definidos. 
(cf. artigos 16.º e 17.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 48/2004, de 24 de Agosto) 

 

 

ABREVIATURAS 
 

Sigla Significado 

Cap. Capítulo 

EGE Encargos Gerais do Estado 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FSE Fundo Social Europeu 

GOP’s Grandes Opções do Plano 

MADRP Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

MAI Ministério da Administração Interna 

MAOTDR Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 

MC Ministério da Cultura 

MCTES Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior 

MDN Ministério da Defesa Nacional 

ME Ministério da Educação 

MEI Ministério da Economia e da Inovação 

MFAP Ministério das Finanças e da Administração Pública  

MJ Ministério da Justiça 

MNE Ministério dos Negócios Estrangeiros 

MOPTC Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

MS Ministério da Saúde 

MTSS Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

NUT Nomenclatura de Unidade Territorial 

OE Orçamento do Estado 

PCM Presidência do Conselho de Ministros 

PDR Programa de Desenvolvimento Rural 

PIDDAC Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

PNCE Programa Nacional de Compras Electrónicas 

PO Programa Operacional 

QCA Quadro Comunitário de Apoio 

QREN Quadro de Referencia Estratégico Nacional 

SIPIDDAC Sistema de Informação para o PIDDAC 
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1 – PARTE INTRODUTÓRIA 

1.1 – Enquadramento 

 

Em cumprimento do Programa de Fiscalização para o ano de 2008, aprovado pela Resolução n.º 06/07 

– 2.ª Secção, de 14 de Dezembro, realizou-se a presente acção de Acompanhamento da Execução do 

Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) no 

1.º Semestre de 2008. 

 

O presente Relatório de acompanhamento da execução do PIDDAC foi elaborado nos termos do 

disposto no artigo 107.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 36.º da Lei n.º 98/97, de 

26 de Agosto. 

 

A análise incidiu sobre a execução do PIDDAC global e do Cap. 50, evidenciando a execução face às 

prioridades das Grandes Opções do Plano (GOP’s), por Eixo do Quadro Comunitário de Apoio (QCA) 

e por Programa do Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN), por Programa Orçamental, 

por Ministério, por classificação económica (natureza da despesa), por classificação funcional, por 

Sector e por Região. 

 

1.2 – Metodologia 

 

O planeamento da acção incluiu um levantamento preliminar que se consubstanciou na pesquisa, 

recolha e análise de informação, designadamente: 

 

 Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro de 2007 (aprovou o OE para 2008)
1
; 

 Relatório do OE 2008
2
;  

 Base de dados do Sistema de Informação para o PIDDAC (SIPIDDAC); 

 Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, que estabelece as normas de execução do OE para 

2008
3
. 

 

Na análise e tratamento da informação extraída do SIPIDDAC foi utilizada como ferramenta 

informática de tratamento de dados o Excel (Microsoft). 

 

1.3 – Fontes de informação 

 

A informação que serviu de base para a elaboração deste Relatório proveio do SIPIDDAC, tendo sido 

extraída no dia 23 de Setembro de 2008, com reporte a 30 de Junho de 2008. 

                                                      
1
  Em particular o Mapa XV − PIDDAC (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central), Mapa XV-A − PIDDAC (Regionalização) e Mapa XVI − Despesas correspondentes a programas. 
2
  Em especial o Cap. III − Título 1.3 − Orçamento por Programas e o Capítulo IV − Políticas Sectoriais para 2008. 

3
  Rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 27/2008, de 7 de Maio. 
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1.4 – Condicionantes 

 

A ausência de registo atempado, no SIPIDDAC, da informação relativa às alterações orçamentais e à 

execução, levou a que a análise de dados relativa ao primeiro semestre de 2008, para obter 

representatividade dos valores, em especial no que respeita à execução, tivesse de aguardar alguma 

estabilidade dos valores obtidos. A análise aqui apresentada tem por base a informação registada no 

SIPIDDAC em 23 de Setembro, com excepção do referido no ponto 2.3, que se baseia em informação 

aí recolhida em 12 de Novembro. 

 

O trabalho decorreu dentro da normalidade esperada, tendo-se obtido uma boa colaboração das 

entidades e técnicos envolvidos. 

 

1.5 – Audição das Entidades em Cumprimento do Princípio do Contraditório 

 

Nos termos do artigo 13.º e do n.º 3 do artigo 87.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto
4
, o relato de 

acompanhamento da execução do PIDDAC de 2007 foi enviado, para contraditório, à Direcção-Geral 

do Orçamento e às entidades coordenadoras dos programas orçamentais. 

 

Das vinte e uma entidades a quem foi enviado o relato não apresentaram resposta as seguintes: 

 

 Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P.; 

 Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP; 

 Instituto do Desporto de Portugal, I.P.; 

 Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

 

As alegações produzidas foram objecto de análise e incorporadas no texto deste Relatório sempre que 

o Tribunal as considerou oportunas e relevantes. 

 

Das respostas dadas no âmbito do contraditório realça-se, em termos genéricos: 

 

 A Direcção-Geral do Orçamento, sobre a limitação dos pedidos de libertação de créditos 

efectuados pelos Serviços e Fundos Autónomos aos montantes estritamente indispensáveis às 

suas actividades, referiu: 

“A autorização de PLC’s no âmbito do PIDDAC deixou de ser centralizada numa 

direcção de serviços, e cabe actualmente às Delegações da DGO, mas a orientação 

de todas elas continua a ser a que o Tribunal recomenda e que, aliás, resulta 

directamente da lei. No entanto, não é possível à DGO garantir que as requisições 

efectuadas correspondem unicamente aos pagamentos a realizar”. 

 A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., informou que, como entidade 

coordenadora, “(…) já atende às Recomendações constantes do ponto 4.2, nomeadamente, quanto ao 

registo regular e completo da informação relativa à componente física e financeira dos projectos”. 

                                                      
4
 Com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 87-B/98, de 31 de Dezembro, 1/2001, de 4 de Janeiro e 48/2006, de 29 

de Agosto. 
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 O Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros referiu que 

assegura “(…) o registo regular, no SIPIDDAC, de toda a informação financeira relativa à execução 

do PIDDAC (…)”, que “o controlo físico e financeiro da execução dos projectos do PIDDAC é 

fundamentalmente assegurado através da elaboração, pelos coordenadores dos programas orçamentais, 

dos relatórios de execução semestral e anual” e que assegura, ainda, “(…) numa base mensal, o 

controlo financeiro da execução através da actualização do sistema aplicacional de controlo 

orçamental em utilização no DGA/POC, que garante a consolidação mensal do PIDDAC do MNE”. 

 A Direcção-Geral de Infra-estruturas e Equipamentos do Ministério da Administração Interna 

remeteu análise com a distribuição, por entidade inserida no MAI, das dotações, fontes de 

financiamento e taxas de execução, incluindo as respectivas razões justificativas. Sobre as 

recomendações refere que “(…) a actualização da informação no SIPIDDAC respeitante às 

componentes física e financeira dos projectos não se efectuou de um modo regular, devido a problemas 

de falta de meios humanos. Contudo, já foram tomadas medidas, designadamente com o reforço do 

sector, tendo em vista a resolução do problema para o futuro”. 

 O Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSS comunicou nada ter a alegar, mas 

salientando que, “como Entidade Coordenadora dos Programas Orçamentais P03 e P17 e sectorial do 

MTSS, tem tido em consideração a Recomendação patente no ponto 4, alínea 2 do referido Relato, no 

sentido de “garantir que o registo da informação relativa à componente física e financeira seja 

efectuado de forma regular e completa”. 

Esta resposta não abrange os Programas P032 – PO Temático Potencial Humano e P033 – PO 

Assistência Técnica FSE, em que igualmente figura no PIDDAC o MTSS como ministério 

coordenador. 

 O Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do MCTES 

comunicou que “(…) a actividade desta entidade coordenadora já atende às Recomendações 

constantes do ponto 2., nomeadamente, quanto ao registo da informação e ao acompanhamento da 

execução física e financeira dos projectos”. 

 O Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, I.P., comunicou ser sua 

intenção “(…) continuar a manter actualizada de forma regular e completa a informação referente ao 

acompanhamento da execução financeira do SIPIDDAC” e que, “no que se refere ao acompanhamento 

da execução física, embora o SIPIDDAC não esteja preparado para incluir nos processos de alteração 

orçamental (incluindo as cativações) as respectivas repercussões nas metas previstas para os 

indicadores/objectivos associados aos projectos envolvidos, é igualmente intenção deste Instituto 

encontrar, em conjunto com a DGO, uma forma complementar de registo, visando manter actualizada 

esta informação no SIPIDDAC, conforme recomendado”. 

 O Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação informou que se verificava uma 

divergência dos valores do PIDDAC ajustado e disponível relativos àquele Ministério, devida a 

um reforço registado já no decurso do 2.º semestre, como reproduzido adiante no ponto 2.1.1. 

Referiu, ainda, que “(…) no desenvolvimento das suas funções enquanto entidade coordenadora 

sectorial e do P011 – Ensinos Básico e Secundário, o Gabinete de Gestão Financeira do ME contempla 

já as recomendações nele [relato] referidas”. 

 A Secretaria-Geral do Ministério da Cultura apresentou razões justificativas para a baixa taxa 

de execução do orçamento do PIDDAC do MC e do Programa P020 – Cultura referindo 

também, sobre os atrasos no registo da informação no SIPIDDAC, o seguinte: 

“(…) No registo da informação física, verifica-se por vezes algum atraso no 

respectivo carregamento no SIPIDDAC, devido em primeiro lugar à complexidade 

na conferência da informação e por outro lado, ao envio não atempado da mesma 
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por parte de alguns serviços do Ministério. Assim, esta Secretaria-Geral tem 

desenvolvido esforços junto dos Serviços para que a execução seja remetida 

atempadamente, para ser carregada no SIPIDDAC de acordo com os prazos que 

foram estabelecidos pela DGO”. 

 A Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública informou que “(…) 

continua a garantir o registo na base SIPIDDAC, atempado da componente física e financeira dos 

projectos afectos aos programas de que é entidade coordenadora” e “igualmente assegura o controlo 

físico e financeiro da execução dos projectos PIDDAC semestralmente, com a elaboração dos relatórios 

de avaliação e acompanhamento”. 

 A Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional comunicou: 

“Relativamente à garantia de registo da informação, em 2009 será considerado um 

sistema de controlo de forma a garantir o registo da informação de acordo com a 

exigência actualmente estabelecida (actualização trimestral). Será igualmente 

contemplado um sistema de controlo de informação registada relativa à execução 

financeira, sendo o controlo da execução física feito através da consulta da 

informação residente no SIPIDDAC. 

Será verificado se os indicadores de execução física estão devidamente preenchidos 

e efectuadas insistências para o seu preenchimento e correcção das deficiências 

detectadas, junto dos organismos responsáveis pela execução dos projectos”. 

 A Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, como entidade coordenadora do P006 – Construção, 

remodelação e apetrechamento das instalações, o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional, I.P., e o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P., comunicaram no 

contraditório que não se lhes suscitavam observações ou comentários. 

 

A fim de dar expressão plena ao princípio do contraditório, as respostas das entidades são ainda 

apresentadas integralmente no Anexo VIII, nos termos dos artigos 13.º, n.º 4, da Lei n.º 98/97 e 60.º, 

n.º 3, do Regulamento da 2.ª Secção, aprovado pela Resolução n.º 3/98-2.ª Secção, de 19 de Junho, 

com as alterações introduzidas pela Resolução n.º 2/2002-2.ª Secção, de 17 de Janeiro, e pela 

Resolução n.º 3/2002-2.ª Secção, de 23 de Maio. 
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2 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO PIDDAC 2008 (1.º SEMESTRE) 

2.1 – PIDDAC Global 

 

O PIDDAC de 2008 contempla 41 programas orçamentais
5
. Estavam previstos no PIDDAC inicial 200 

medidas e 1.621 projectos, número que no decurso do primeiro semestre veio a ser alterado para 

1.864. 

 

O montante inscrito no PIDDAC 2008 totaliza € 3.591,1 milhões e engloba € 1.777,7 milhões (49,5%) 

de recursos nacionais e € 1.813,4 milhões de financiamento comunitário (50,5%). Evidencia-se o facto 

de o financiamento comunitário previsto ser superior ao financiamento nacional, o que não sucedeu 

nos anos anteriores. 

 

Gráfico 1 – PIDDAC inicial por fontes de financiamento 

(em milhões de euros) 

288,5

158,6

228,9

75,5

1 061,9

1 777,7

FC - Outros

FSE

FEOGA

Fundo Coesão

FEDER

Financiamento Nacional

 

Fonte: SIPIDDAC. 

 

 

Pela análise das dotações previstas no PIDDAC inicial nos orçamentos dos últimos cinco anos 

verifica-se que o investimento total previsto para 2008 acentua a tendência decrescente ocorrida a 

partir de 2005. 

 

Quadro 1 – Fontes de financiamento do PIDDAC previsto 

(em milhões de euros) 

Fontes de Financiamento 

2004 2005 2006 2007 2008 

Valor 
Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Financiamento 
Nacional 

Cap. 50 2 361,7 40,3 2 604,5 38,7 1 969,3 40,5 1 715,5 34,5 1 312,6 36,6 

Outras Fontes 891,8 15,2 1 464,4 21,8 777,3 16,0 1 430,9 28,7 465,1 13,0 

Financiamento 
Comunitário 

Cap. 50 332,4 5,7 254,4 3,8 222,8 4,6 165,0 3,3 194,5 5,4 

Outras Fontes 2 275,3 38,8 2 400,7 35,7 1 887,2 38,9 1 666,7 33,5 1 618,9 45,1 

Total 5 861,2 100,0 6 724,0 100,0 4 856,7 100,0 4 978,1 100,0 3 591,1 100,0 

Fonte: OE de 2004 a 2008. 

 

                                                      
5
 Embora o OE contemple 45 Programas orçamentais, o P010 – Educação Pré-Escolar, o P014 – Protecção na Saúde 

dos Funcionários Civis do Estado, Militares e Forças de Segurança, o P016 – Acção Social dos Trabalhadores do 

Estado, dos Militares e das Forças de Segurança e dos Trabalhadores em Geral e o P027 – Lei de Programação 

Militar não incluem, em 2008, quaisquer medidas ou projectos. 
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Gráfico 2 – Evolução do financiamento previsto de 2004 a 2008 

(em milhões de euros) 

3 253,5

4 068,9

2 746,6
3 146,4

1 777,7

2 607,7 2 655,1
2 110,0

1 831,7

1 813,4

5 861,2
6 724,0

4 856,7 4 978,1

3 591,1

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2004 2005 2006 2007 2008

Financiamento Nacional Financiamento Comunitário Financiamento Total  

Fonte: OE de 2004 a 2008 

 

 

Os montantes atribuídos no PIDDAC 2008 inicial são de € 626,6 milhões para os Serviços Integrados 

e de € 2.964,5 milhões para os Serviços e Fundos Autónomos, representando 17,4% e 82,6% do total, 

respectivamente. Em comparação com 2007, evidencia-se uma redução de € 466,7 milhões no 

financiamento previsto para os Serviços Integrados, acentuando a diminuição ocorrida entre 2006 e 

2007 (– € 340,1 milhões), e uma redução de € 920,3 milhões para os Serviços e Fundos Autónomos, 

invertendo a variação positiva que se verificou de 2006 para 2007 (+ € 460,5 milhões). 

 

O PIDDAC inicial foi reforçado em € 937,8 milhões, passando para o valor ajustado de € 4528,9 

milhões, que foi objecto de cativações no montante de € 94,6 milhões, atingindo o PIDDAC 

disponível € 4.434,2 milhões (cfr. gráfico seguinte). 

 

Gráfico 3 – PIDDAC inicial, ajustado, disponível e executado 

(em milhões de euros) 
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Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

O acréscimo de € 937,8 milhões entre o PIDDAC inicial e o ajustado resulta de alterações orçamentais 

e integração de saldos
6
, de auto-financiamento (no total de € 360,3 milhões) e do acréscimo de 

                                                      
6
  Aprovadas nos termos dos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, que estabelece as disposições 

relativas à execução do Orçamento do Estado para 2008. 
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créditos comunitários (€ 577,5 milhões). As variações verificadas, positivas e negativas, constam do 

anexo III. 

 

No período em análise, o valor total executado foi de € 867,4 milhões, a que corresponde a uma taxa 

de execução de 19,6% face ao montante disponível. Em relação à dotação inicial e à dotação ajustada, 

as taxas de execução foram de 24,2% e 19,2%, respectivamente.  

 

A execução do PIDDAC por fonte de financiamento está expressa no quadro seguinte: 

 

Quadro 2 – PIDDAC por Fonte de Financiamento 

(em milhões de euros) 

 Fontes de Financiamento 

PIDDAC Inicial PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de  

Execução (%) 
(B/A) Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

Serviços 
Integrados 

Financiamento Nacional 432,1 12,0 429,7 9,7 93,2 10,7 21,7 

 Receitas Gerais 412,0 11,5 405,1 9,1 92,9 10,7 22,9 

 Auto financiamento 20,1 0,6 24,6 0,6 0,3 0,0 1,3 

Financiamento Comunitário 194,5 5,4 223,8 5,0 11,0 1,3 4,9 

Total dos Serviços Integrados 626,6 17,4 653,4 14,7 104,1 12,0 15,9 

Serviços e 
Fundos 

Autónomos 

Financiamento Nacional 1 345,6 37,5 1.613,7 36,4 400,7 46,2 24,8 

 Receitas Gerais 880,5 24,5 1.020,5 23,0 324,6 37,4 31,8 

 Auto financiamento 465,1 13,0 593,2 13,4 76,1 8,8 12,8 

  Auto financiamento (RP) 398,4 11,1 499,2 11,3 56,7 6,5 11,4 

  Financiamento no subsector 22,0 0,6 25,2 0,6 3,5 0,4 13,7 

  Financiamento de outros subsectores 44,8 1,2 68,8 1,6 15,9 1,8 23,2 

Financiamento Comunitário 1 618,9 45,1 2.167,1 48,9 362,5 41,8 16,7 

Total dos Serviços e Fundos Autónomos 2 964,5 82,6 3.780,8 85,3 763,2 88,0 20,2 

Total 3 591,1 100,0 4.434,2 100,0 867,4 100,0 19,6 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

Os Serviços Integrados executaram € 104,1 milhões (12,0%) e os Serviços e Fundos Autónomos 

€ 763,2 milhões (88,0%)
7
, com taxas de execução de 15,9% e de 20,2%, respectivamente. 

 

A taxa de execução relativamente à dotação disponível, em 2008 (19,6%), foi inferior à apurada no 

acompanhamento em 2007 (28,5%), mas superior à registada no acompanhamento de 2006 (8,9%)
8
.  

 

Por fonte de financiamento, a componente nacional da execução foi de € 493,9 milhões (56,9% do 

total executado) e o financiamento comunitário executado foi de € 373,5 milhões (43,1%). Estes 

valores, quando comparados com a execução verificada no 1.º semestre do ano anterior
9
, traduzem 

uma redução significativa, em especial no que respeita à componente nacional (- 54,6%). 

                                                      
7
  Inclui € 58,5 milhões provenientes de Outra Fontes – Financiamento Comunitário e Outras Fontes – Financiamento 

Nacional, relativos a projectos que no SIPIDDAC têm como entidades executoras o Gabinete de Planeamento, 

Estratégia e Relações Internacionais, do MOPTC (empresas públicas sob tutela), e o Gabinete de Estratégia e 

Planeamento e a Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social (orçamento da Segurança Social), cuja 

discriminação consta do Anexo IV. 
8
  Percentagens apuradas nas Auditorias de Acompanhamento da Execução do PIDDAC (1.º Semestre), que reflectem os 

valores registados no SIPIDDAC nas datas de extracção dos dados de base. Sobre a fiabilidade destes valores ver o 

ponto 2.3, adiante.   
9
  No 1.º semestre de 2007 a execução foi de € 1.087,9 milhões para o financiamento nacional e de € 432,5 milhões para o 

comunitário. 
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Gráfico 4 – Dotação inicial, disponível e executada por fonte de financiamento 

(em milhões de euros) 
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Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

2.1.1 – Execução por Ministério 

 

A distribuição da dotação inicial, ajustada, disponível e executada por Ministério é a que consta do 

quadro seguinte: 

 

Quadro 3 – PIDDAC por Ministério 

(em milhões de euros) 

Ministério 

PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 

Cativos 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de 

Execução (%) 
(B/A) 

N.º 

Proj. 
Valor 

Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

N.º 

Proj. 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

EGE 8 2,6 0,1 2,6 0,1 0,0 2,6 0,1 8 0,4 0,0 13,7 

PCM 68 79,6 2,2 88,1 1,9 2,2 85,9 1,9 108 10,4 1,2 12,1 

MADRP 141 714,6 19,9 861,7 19,0 12,8 849,0 19,1 141 262,8 30,3 31,0 

MAI 39 107,8 3,0 104,6 2,3 6,1 98,5 2,2 39 14,5 1,7 14,7 

MAOTDR 341 194,4 5,4 227,0 5,0 5,6 221,4 5,0 352 34,2 3,9 15,5 

MCTES 122 816,4 22,7 887,2 19,6 32,4 854,8 19,3 207 260,8 30,1 30,5 

MCUL 208 91,8 2,6 97,7 2,2 4,1 93,6 2,1 213 20,8 2,4 22,2 

MDN 23 40,2 1,1 40,8 0,9 2,2 38,6 0,9 23 0,9 0,1 2,4 

ME 48 121,6 3,4 153,1 3,4 4,4 148,8 3,4 63 21,8 2,5 14,7 

MEI 66 376,2 10,5 888,2 19,6 3,8 884,4 19,9 66 96,5 11,1 10,9 

MFAP 79 81,7 2,3 89,5 2,0 2,5 87,1 2,0 83 2,5 0,3 2,9 

MJ 90 119,1 3,3 151,9 3,4 2,6 149,2 3,4 107 7,6 0,9 5,1 

MNE 30 12,2 0,3 12,9 0,3 0,9 12,0 0,3 30 2,7 0,3 22,6 

MOPTC 136 612,2 17,1 656,5 14,5 10,9 645,6 14,6 144 99,7 11,5 15,4 

MS 155 106,8 3,0 119,0 2,6 3,0 116,0 2,6 206 8,7 1,0 7,5 

MTSS 67 113,8 3,2 148,0 3,3 1,2 146,8 3,3 74 23,2 2,7 15,8 

Total 1 621 3 591,1 100,0 4 528,9 100,0 94,6 4 434,2 100,0 1 864 867,4 100,0 19,6 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

Quatro ministérios concentram 72,9% da verba disponível: O MADRP, com € 849,0 milhões (19,1%), 

o MCTES, com € 854,8 milhões (19,3%), o MEI, com € 884,4 milhões (19,9%) e o MOPTC, com 

€ 645,6 milhões (14,6%). O MOPTC, que em 2007 representava 49,7% do total (€ 2.648,3 milhões), 

representa em 2008 apenas 14,6% (€ 645,6 milhões). 
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O PIDDAC disponível para EGE, MDN e MNE situou-se em montantes inferiores a 1% do total (€ 2,6 

milhões, € 38,6 milhões e € 12,0 milhões, respectivamente). 

 

No decurso da execução orçamental ocorreram alterações orçamentais positivas na maioria dos 

ministérios, que totalizaram € 843,2 milhões (+23,5%). As maiores alterações, em valor, registaram-se 

no MEI, onde mais do que duplicaram a dotação inicial (€ 508,2 milhões, +135,1%) e no MADRP 

(€ 134,4 milhões, +18,8%), as quais, em conjunto, representam 76,2% do total das alterações 

orçamentais ocorridas. 

 

O montante global das cativações, de € 94,6 milhões, representou 0,2% do PIDDAC ajustado. O valor 

cativo mais elevado foi o relativo ao MCTES (€ 32,4 milhões), que representa 34,2% do total cativo e 

0,7% do PIDDAC ajustado. 

 

Os ministérios com execução mais elevada foram o MADRP (€ 262,8 milhões), o MCTES (€ 260,8 

milhões), o MOPTC (€ 99,7 milhões) e o MEI (€ 96,5 milhões). As taxas de execução foram, 

respectivamente, de 31,0%, de 30,5%, de 15,4 % e de 10,9%. 

 

Quatro ministérios (MDN, MFAP, MJ e MNE) apresentam execução inferior a 1% do total executado. 

 

O número de projectos por ministério está evidenciado no quadro seguinte: 

 

Gráfico 5 – Número de Projectos por Ministério 
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Fonte: Mapa XV e SIPIDDAC. 

 

 

No âmbito do contraditório a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional assinalou “(…) 

divergências entre os valores constantes do Relato e os que constam do “Relatório de Execução do 1.º Semestre 

de 2008 do Programa P007 – Defesa do PIDDAC” elaborado por esta SG (…)”, tendo concluído que “(…) as 

diferenças resultam essencialmente da data (23 de Setembro) e do facto do SIPIDDAC, para efeitos de 

apuramento das dotações ajustadas e disponíveis, considerar todas as propostas de alteração orçamental 

registadas, independentemente de se encontrarem ou não autorizadas”. 

 

As diferenças reportadas resultam de, em 30 de Junho de 2008, se encontrar pendente de aprovação a 

alteração orçamental relativa à transferência de € 9,8 milhões do P039 – Cooperação Transnacional para 

o Programa P007 – Defesa, situação que porém não altera os valores totais respeitantes ao MDN, 

embora se tenham rectificado neste Relatório os valores dos Programas / Medidas em causa. 
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O Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação comunicou, nas suas alegações: 

 
“Da análise dos elementos verifica-se existir uma divergência, de cerca 31,3 

milhões de euros (12,5 milhões de financiamento nacional e 18,8 milhões de euros 

de fundos comunitários), nos valores do PIDDAC Ajustado e PIDDAC Disponível 

do Ministério da Educação, naturalmente repercutida nos programas orçamentais 

onde tem despesa inscrita. Trata-se de um reforço registado já no decurso do 2º 

semestre tendo envolvido a inscrição de 15 novos projectos no PIDDAC”. 

 

A diferença de mais € 31,3 milhões nos valores do PIDDAC ajustado e do disponível do ME 

relativamente ao evidenciado neste Relatório reduz a taxa de execução de 13,2% para 12,1%, 

considerando a divergência assinalada pelo referido Gabinete. Verifica-se, no entanto, de acordo com 

os registos do SIPIDDAC, que a diferença actualmente aí evidenciada é apenas de € 16,7 milhões
10

. 

 

Por outro lado, pela forma como o SIPPIDAC reflecte as alterações orçamentais nele registadas resulta 

a modificação dos valores relativos ao PIDDAC ajustado e disponível dos trimestres anteriores, pelo 

que não é possível repercutir neste Relatório o detalhe das diferenças referidas pelo ME por programa 

orçamental, classificação funcional, etc., pelo que se mantêm os valores extraídos à data de 23 de 

Setembro de 2008. 

 

2.1.2 – Execução por Programa orçamental 

 

Os programas orçamentais do PIDDAC inicial incluíam um total de 1.621 projectos e, no decurso da 

execução, foram introduzidos 273 novos, passando a haver 1.864. Os programas com maior número de 

projectos são o P001 – Sociedade de Informação e Governo Electrónico, com 193 (inicialmente com 183), 

o P020 – Cultura, com 169 (inicialmente com 165) e o P018 – Desenvolvimento local, urbano e regional, 

com 156 (inicialmente com 154), o que corresponde a 10,4%, 9,1% e 8,4% do número total de 

projectos, respectivamente. Os programas onde se verificou a introdução de mais projectos foram o 

P012 – Ensino Superior (+52), que mais que duplicou o número de projectos inicialmente previsto, e o 

P013 – Saúde (+49). 

 

Note-se que 1.067 projectos, que se distribuem por todos os programas e abrangem todos os 

ministérios, não tiveram execução financeira no 1.º semestre. Estes projectos totalizam € 929,6 

milhões (25,9%) de dotação inicial, e € 999,3 milhões (22,5%) de dotação disponível. 

 

                                                      
10

 Note-se que em 14 de Janeiro de 2009 constavam apenas para o PIDDAC ajustado e PIDDAC ajustado disponível, 

relativamente ao 2.º trimestre de 2008, os valores totais de € 169.835.307 e € 165.485.306, respectivamente. 
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Quadro 4 – PIDDAC por Programa Orçamental 

(em milhões de euros) 

Programa 

PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 

Cativos 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de 

Execução (%) 
(B/A) 

N.º 

Proj. 
Valor 

Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

N.º 

Proj. 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

P001 183 219,0 6,1 246,7 5,4 3,7 242,9 5,5 193 56,4 6,5 23,2 

P002 77 351,8 9,8 371,6 8,2 20,0 351,6 7,9 79 142,4 16,4 40,5 

P003 21 77,8 2,2 103,4 2,3 0,4 103,0 2,3 21 13,5 1,6 13,1 

P004 8 4,5 0,1 4,3 0,1 0,5 3,8 0,1 8 2,3 0,3 60,5 

P005 14 3,6 0,1 3,6 0,1 0,2 3,5 0,1 14 0,1 0,0 3,8 

P006 81 28,0 0,8 32,8 0,7 1,4 31,4 0,7 80 2,0 0,2 6,3 

P007 9 22,9 0,6 23,5 0,5 1,7 21,9 0,5 10 0,4 0,0 1,8 

P008 64 92,2 2,6 124,4 2,7 2,0 122,4 2,8 80 5,5 0,6 4,5 

P009 8 6,4 0,2 6,4 0,1 0,5 5,9 0,1 8 0,5 0,1 8,0 

P011 24 36,7 1,0 43,5 1,0 1,8 41,7 0,9 25 11,1 1,3 26,7 

P012 36 34,6 1,0 71,6 1,6 1,6 70,0 1,6 88 13,2 1,5 18,9 

P013 67 51,0 1,4 63,8 1,4 1,7 62,1 1,4 116 8,2 0,9 13,3 

P015 9 9,3 0,3 22,1 0,5 0,1 22,0 0,5 40 4,2 0,5 18,9 

P017 19 22,0 0,6 29,7 0,7 0,9 28,9 0,7 26 8,8 1,0 30,3 

P018 154 83,1 2,3 87,7 1,9 2,1 85,6 1,9 156 22,4 2,6 26,1 

P019 94 48,1 1,3 54,2 1,2 1,3 52,9 1,2 94 7,9 0,9 14,9 

P020 165 66,4 1,8 82,4 1,8 3,0 79,4 1,8 169 20,6 2,4 25,9 

P021 18 11,4 0,3 17,4 0,4 0,8 16,6 0,4 18 4,4 0,5 26,7 

P022 57 379,6 10,6 400,2 8,8 9,5 390,8 8,8 57 107,7 12,4 27,5 

P023 46 80,8 2,2 105,8 2,3 0,6 105,2 2,4 49 5,9 0,7 5,6 

P024 54 432,7 12,0 454,0 10,0 6,9 447,1 10,1 57 96,2 11,1 21,5 

P025 22 167,4 4,7 676,7 14,9 2,6 674,2 15,2 22 96,0 11,1 14,2 

P026 15 16,5 0,5 20,5 0,5 0,3 20,2 0,5 15 4,8 0,6 23,7 

P028 22 13,1 0,4 13,9 0,3 0,6 13,2 0,3 24 0,8 0,1 6,1 

P029 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 

P030 79 500,4 13,9 485,0 10,7 11,0 474,0 10,7 80 36,3 4,2 7,7 

P031 30 156,3 4,4 175,1 3,9 5,5 169,6 3,8 32 11,3 1,3 6,6 

P032 22 113,9 3,2 118,1 2,6 2,6 115,5 2,6 63 30,6 3,5 26,5 

P033 60 126,4 3,5 124,5 2,7 1,4 123,1 2,8 60 0,9 0,1 0,7 

P034 44 59,7 1,7 65,0 1,4 1,5 63,5 1,4 49 0,2 0,0 0,3 

P035 9 14,5 0,4 22,9 0,5 0,4 22,5 0,5 13 0,1 0,0 0,3 

P036 21 15,6 0,4 16,7 0,4 0,2 16,5 0,4 24 0,0 0,0 0,3 

P037 19 6,8 0,2 6,4 0,1 0,3 6,1 0,1 22 0,1 0,0 1,3 

P038 3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 3 0,0 0,0 0,0 

P039 7 14,0 0,4 15,1 0,3 0,0 15,1 0,3 7 0,1 0,0 0,7 

P040 1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 2 0,0 0,0 1,2 

P041 2 2,4 0,1 7,5 0,2 0,0 7,5 0,2 3 0,0 0,0 0,0 

P042 2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 2 0,0 0,0 0,0 

P043 22 24,8 0,7 41,8 0,9 0,3 41,5 0,9 22 0,2 0,0 0,5 

P044 4 234,2 6,5 331,1 7,3 2,0 329,1 7,4 4 145,3 16,7 44,1 

P045 28 62,5 1,7 59,1 1,3 5,5 53,6 1,2 28 7,2 0,8 13,4 

Total 1 621 3 591,1 100,0 4 528,9 100,0 94,6 4 434,2 100,0 1 864 867,4 100,0 19,6 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

Três programas concentram cerca de um terço do PIDDAC inicial: O P022 – Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (10,6%), o P024 – Transportes (12,0%) e o P030 – PO Temático Factores de 

Competitividade (13,9%). Destes, o P030 era inicialmente o programa com maior peso no PIDDAC 

(€ 500,4 milhões). No PIDDAC ajustado, o programa com maior peso passou a ser o P025 – 
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Modernização e Internacionalização da Economia, que representa 14,9% do ajustado (de € 167,4 milhões 

passou para € 676,7 milhões). 

 

Em matéria de alterações orçamentais, os maiores aumentos verificaram-se no P025 – Modernização e 

Internacionalização da Economia, com mais € 506,8 milhões, quadruplicando o montante inicial 

previsto, e no P044 – PDR Continente, com mais € 95,0 milhões, e a maior redução operou-se no P030 – 

PO Temático Factores de Competitividade, com menos € 26,4 milhões. 

 

Dos montantes cativos relevam os valores verificados no P002 – Investigação Cientifica e Tecnológica, de 

€ 20,0 milhões (21,1%), e no P030 – PO Temático Factores de Competitividade, de € 11,0 milhões 

(11,6%). 

 

De realçar, ainda, que vinte e um programas orçamentais, metade do total, têm uma dotação disponível 

inferior a 1% do total e, no seu conjunto, atingem apenas cerca de 7,2%: P004 – Acção Externa do 

Estado, P005 – Cooperação, P006 – Construção, Remodelação e Apetrechamento das Instalações, P007 – 

Defesa, P009 – Segurança e Protecção Civil, P011 – Ensino Básico e Secundário, P015 – Acção Social Escolar, 

P017 – Serviços e Equipamentos Sociais, P021 – Desporto, Recreio e Apoio ao Associativismo Juvenil, P026 – 

Gestão e Controlo de Fundos Comunitários, P028 – Modernização e Qualificação da Administração Pública, 

P029 – Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, P035 – PO Regional Lisboa, P036 – PO 

Regional Alentejo, P037 – PO Regional Algarve, P038 – Cooperação Transfronteiriça, P039 – Cooperação 

Transnacional, P040 – Cooperação Inter-Regional, P041 – PO Assistência Técnica FEDER, P042 – PO 

Assistência Técnica FSE e P043 – PO Pescas. 

 

No que respeita à execução, é de referir que cinco programas (o P044 – PDR Continente, com € 145,3 

milhões (16,7%), o P002 – Investigação Científica e Tecnológica, com € 142,4 milhões (16,4%), o P022 – 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, com € 107,7 milhões (12,4%), o P024 – Transportes, com € 96,2 

milhões (11,1%) e o P025 – Modernização e Internacionalização da Economia, com € 96,0 milhões, 

(11,1%)) executaram, no total, € 587,6 milhões, ou seja, cerca de dois terços (67,7%) da execução do 

PIDDAC no 1.º semestre. 

 

A taxa execução dos programas orçamentais variou entre os 0 % (P029 – Presidência Portuguesa do 

Conselho da União Europeia, P038 – Cooperação Transfronteiriça, P041 – PO Assistência Técnica FEDER e 

P042 – PO Assistência Técnica FSE) e os 60,5% (P004 – Acção Externa do Estado). 

 

O Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no contraditório, 

prestou o esclarecimento seguinte, que se assinala: 

 
“No que respeita à taxa de execução de 0% do programa orçamental P029, deve 

esclarecer-se que o único projecto que enquadra este programa – “Exposição 

Hermitage – Obra de Adaptação da Galeria do Rei D. Luís no Palácio da Ajuda – , 

realizado no Instituto dos Museus e da Conservação (Ministério da Cultura) no 

âmbito da Presidência Portuguesa da EU, foi inscrito no SIPIDDAC em 2008 com a 

dotação de € 7.651 que resultou da integração do saldo apurado na gerência de 

2007, devidamente autorizada pelo Ministério das Finanças mas sujeita à aplicação 

da regra de equilíbrio orçamental, pelo que a mesma não foi utilizada no período 

referenciado”. 
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Gráfico 6 – Taxas de execução do PIDDAC por Programa Orçamental 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

Para além do P004 – Acção Externa do Estado, situaram-se acima dos 30% o P02 – Investigação Científica 

e Tecnológica (40,5%), o P017 – Serviços e Equipamentos Sociais (30,3%), e o P044 – PDR Continente 

(44,1%). 

 

2.1.3 – Execução por classificação funcional 

 

O investimento previsto no PIDDAC inicial está distribuído maioritariamente pelas funções económicas, 

com 63,3% do total (€ 2.272,2 milhões), seguindo-se as funções gerais de soberania, com 22,9% 

(€ 821,7 milhões) e as funções sociais, com 13,8% (€ 497,1 milhões). 

 

Gráfico 7 – PIDDAC por classificação funcional 

(em milhões de euros) 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

A execução nas funções económicas foi de € 537,1 milhões (61,9% do total executado), nas funções 

gerais de soberania de € 218,3 milhões (25,2%) e nas funções sociais de € 112,0 milhões (12,9%). As 

taxas de execução foram de 24,2% nas funções gerais de soberania, de 17,7% nas funções sociais e de 

17,9%, nas funções económicas. 
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A maior execução, em valor, verificou-se na agricultura e pecuária, das funções económicas, com € 241,1 

milhões, atingindo a taxa de 35,9%. A taxa de execução mais elevada teve lugar nos serviços gerais da 

administração pública – investigação científica de carácter geral, das funções sociais, com 40,0% (€ 131,0 

milhões). 

 

2.1.4 – Execução por natureza da despesa 

 

No PIDDAC inicial, a despesa de capital prevista, de € 2.804,9 milhões, representava 78,1% do total, 

enquanto os remanescentes 21,9% (€ 786,2 milhões) respeitavam a despesa corrente. 

 

A execução da despesa de capital foi de € 569,9 milhões e a da despesa corrente de € 297,4 milhões, 

com as taxas de execução de 16,5% (inferior em 3,1% à média) e 30,6% (11,0% acima da média), 

respectivamente. 

 

Gráfico 8 – PIDDAC por natureza da despesa 

(em milhões de euros) 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

2.1.5 – Execução face às prioridades das GOP’s 

 

Os projectos financiados pelo PIDDAC distribuem-se por cinco GOP’s, sendo a 1.ª GOP – Assegurar 

uma trajectória de crescimento sustentada, assente no conhecimento, na inovação e na qualificação dos 

recursos humanos, com € 2.209,0 milhões, aquela que absorve a maior parte da dotação disponível 

(49,8%). A 3.ª GOP – Melhorar a qualidade da vida e reforçar a coesão territorial num quadro sustentável de 

desenvolvimento, com € 1.364,2 milhões, situa-se nos 30,8%, a 2.ª GOP – Reforçar a coesão, reduzindo a 

pobreza e criando mais igualdade de oportunidades, com € 577,2 milhões, corresponde a 13,0%, a 4.ª GOP 

– Elevar a qualidade da democracia, modernizando o sistema político e colocando a justiça e a segurança ao 

serviço da plena cidadania, com € 197,5 milhões equivale a 4,5% e a 5.ª GOP – Valorizar o posicionamento 

externo de Portugal e construir uma política de defesa adequada à melhor inserção internacional do país, com 

€ 63,4 milhões, consome apenas 1,4%. 
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Gráfico 9 – PIDDAC face às GOP’s 

(em milhões de euros) 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

A 1.ª e a 3.ª GOP’s são as que reúnem os maiores valores totais de execução, com € 375,4 milhões 

(43,3% do total executado) e € 361,1 milhões (41,6%), com taxas de execução de 17,0% e 26,5%, 

respectivamente. 

 

A taxa de execução mais elevada verificou-se na 5.ª GOP – Valorizar o posicionamento externo de 

Portugal e construir uma política de defesa adequada à melhor inserção internacional do país, com 40,5%. 

 

No PIDDAC estão incluídos 64 projectos relativamente aos quais o SIPIDDAC não associa qualquer 

GOP, nenhum dos quais teve dotação prevista no PIDDAC inicial ou execução, embora todos tenham 

dotação disponível. 

 

2.1.6 – Execução por Eixo do QCA III e por Programa do QREN 

 

Os projectos co-financiados representavam 72,6% da execução no 1.º semestre, ou seja, € 629,4 

milhões, com uma taxa de execução média de 24,3%.  

 

Os projectos co-financiados no âmbito do QCA III são ainda maioritários e totalizam € 1.318,3 

milhões no PIDDAC inicial, € 1.926,8 milhões do disponível e € 404,5 milhões do executado, 

representando 50,9%, 58,2% e 64,3%, respectivamente, do valor dos projectos co-financiados. 

 

O QREN 2007-2013 representou € 1.269,5 milhões do PIDDAC previsto inicialmente
11

, € 1.385,5 

milhões do disponível e € 224,8 milhões de execução, assumindo já 49,1%, 41,8% e 35,7%, 

respectivamente, dos projectos co-financiados. 

 

Os projectos não co-financiados representam apenas 27,9% (€ 1.003,3 milhões) do PIDDAC inicial, 

25,3% (€ 1.122,0 milhões) do disponível, e 27,4% (€ 238,0) do executado, atingindo uma taxa de 

execução de 21,2%. 

                                                      
11

 QREN e Programas de Desenvolvimento Rural e das Pescas. O P043 – PO Pescas e o P044 – PDR Continente, são 

considerados como integrados no QREN, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março 

(execução do OE para 2008). 
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Gráfico 10 – PIDDAC – Projectos financiados no âmbito do  

QCA III, do QREN e não co-financiados 

(em milhões de euros) 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

Relativamente ao QCA
12

, o Eixo 2 – Alterar o perfil produtivo em direcção às actividades do futuro, é o de 

maior montante disponível, € 850,8 milhões (25,7% do valor dos projectos co-financiados), seguido 

do Eixo 1 – Elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o emprego e a coesão social, com 

€ 506,5 milhões (15,3%), e do Eixo 4 – Promover o desenvolvimento sustentável das regiões e a coesão 

social, € 463,6 milhões (14,0%), assumindo os restantes menor expressão. 

 

Quanto à execução, destacam-se também os Eixos 1 e 2, com € 143,8 milhões e € 152,2 milhões e taxas 

de 28,4% e 17,9%, respectivamente. A maior taxa de execução verificou-se no Eixo 3, com 30,6% 

(€ 30,6 milhões) 

 

Gráfico 11 – PIDDAC – Projectos por eixo financiados no âmbito do QCA III 

(em milhões de euros) 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

No que respeita ao QREN, os Programas Operacionais Temáticos
13

, no conjunto, apresentam o maior 

montante disponível, € 747,2 milhões (22,6% do valor dos projectos co-financiados), o Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente, com € 329,1 milhões (9,9%), os Programas Operacionais 

                                                      
12

 Os Projectos 6768 e 6777, incluídos no eixo 1 do QCA III, referem também o QREN. 
13

 Programas Operacionais Temáticos Factores de Competitividade (FEDER), Potencial Humano (FSE) e Valorização do 

Território (FEDER e Fundo de Coesão). 
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Regionais do Continente
14

, € 231,7 milhões (7,0%), o PO Pescas, com € 41,5 milhões (1,3%), 

assumindo os restantes outros programas
15

 e os PO Cooperação
16

 menor expressão. 

 

Gráfico 12 – PIDDAC – Programas financiados no âmbito do QREN 

(em milhões de euros) 
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Fonte: Informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

Quanto à execução, destaca-se o PDR Continente, com € 145,3 milhões e uma taxa de execução de 

44,1%, e os Programas Operacionais Temáticos que, no conjunto, tiveram uma execução de € 77,9 

milhões (10,4%), assumindo os restantes uma execução pouco relevante. 

 

2.1.7 – Execução por Região 

 

A distribuição do PIDDAC inicialmente previsto por Região concentrou-se nas Várias NUT do 

Continente
17

, que representam 40,6% (€ 1.456,8 milhões), nas Várias NUT (País)
17

, 25,4% (€ 911,2 

milhões), e em Lisboa e Vale do Tejo, 14,4% (€ 517,0 milhões), como se verifica no quadro seguinte: 

 

                                                      
14

 Programas estruturados territorialmente de acordo com as NUTS II (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e co-

financiados pelo FEDER. 
15

 Outros projectos do PIDDAC que o SIPIDDAC referencia como co-financiados no âmbito do QREN. 
16

 Programas Cooperação Transfronteiriça, Cooperação Transnacional e Cooperação Inter-Regional. 
17

 As NUTS (Nomenclaturas de Unidades Territoriais – para fins estatísticos) designam as subregiões estatísticas em que 

se divide o território português. Sob as designações “Várias NUT do Continente” e “Várias NUT (País)” estão 

incluídos os projectos que abrangem mais do que uma NUT do Continente ou que abrangem também os Açores e/ou a 

Madeira, respectivamente. 
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Quadro 5 – PIDDAC regionalizado 

(em milhões de euros) 

Sector 
N.º 

Proj. 

PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 

Cativos 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de 

Execução 
(B/A) 

Valor 
Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

Norte 254 309,4 8,6 375,0 8,3 6,6 368,4 8,3 54,8 6,3 14,9 

Centro 257 173,9 4,8 202,2 4,5 3,9 198,3 4,5 27,8 3,2 14,0 

Lisboa e Vale do Tejo 579 517,0 14,4 588,5 13,0 14,8 573,7 12,9 65,4 7,5 11,4 

Alentejo 122 107,7 3,0 115,0 2,5 2,1 112,9 2,5 16,6 1,9 14,7 

Algarve 94 47,6 1,3 58,4 1,3 1,2 57,2 1,3 7,9 0,9 13,8 

Várias NUT (Continente) 348 1 456,8 40,6 1 926,8 42,5 33,8 1 893,0 42,7 387,0 44,6 20,4 

Açores 15 20,5 0,6 21,6 0,5 0,2 21,3 0,5 4,8 0,6 22,5 

Madeira 11 4,6 0,1 5,3 0,1 0,1 5,2 0,1 2,5 0,3 47,9 

Estrangeiro 30 42,5 1,2 42,4 0,9 3,0 39,4 0,9 25,0 2,9 63,5 

Várias NUT (País) 154 911,2 25,4 1 193,7 26,4 28,9 1 164,7 26,3 275,5 31,8 23,7 

Total 1 864 3 591,1 100,0 4 528,9 100,0 94,6 4 434,2 100,0 867,4 100,0 19,6 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

No que se refere à execução, as Várias NUT do Continente e as Várias NUT (País), executaram, 

conjuntamente € 662,5 milhões, e apresentam taxas de execução de 20,4% e 23,7%, respectivamente. 

Evidencia-se ainda a execução nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte, as quais envolveram 

€ 65,4 milhões e € 54,8 milhões, com taxas de execução de 11,4% e 14,9%, respectivamente. 

 

As taxas de execução na Região dos Açores (€ 4,8 milhões), na Região da Madeira (€ 2,5 milhões) e no 

Estrangeiro (€ 25,0 milhões) situaram-se em 22,5%, 47,9% e 63,5%, respectivamente. 

 

2.1.8 – Execução por Sector 

 

Na estrutura do PIDDAC inicial por sectores, o sector ciência e tecnologia representava 17,8% do total 

(€ 639,2 milhões), os transportes e comunicações e a agricultura 17,3% cada (€ 622,2 e 621,3 milhões, 

respectivamente), e a modernização da administração pública 11,7% (€ 421,2 milhões). 
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Quadro 6 – PIDDAC por Sector 

(em milhões de euros) 

Sector 
N.º de 

Projectos 

PIDDAC Inicial PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de Execução 

(%) 
(B/A) 

Valor 
Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

Cultura 210 97,4 2,7 104,3 2,4 21,5 2,5 20,6 

Educação 226 189,5 5,3 270,2 6,1 39,0 4,5 14,4 

Formação Profissional e 
Emprego 

43 73,9 2,1 96,7 2,2 10,8 1,2 11,2 

Saúde 200 105,3 2,9 114,2 2,6 8,2 0,9 7,2 

Acção e Integração Social 28 28,1 0,8 34,5 0,8 8,8 1,0 25,4 

Ambiente e Revitalização Urbana 276 152,3 4,2 158,7 3,6 30,6 3,5 19,3 

Justiça 100 112,1 3,1 141,9 3,2 6,0 0,7 4,3 

Desporto, Recreio e Lazer 13 10,0 0,3 11,8 0,3 4,4 0,5 37,6 

Agricultura 53 621,3 17,3 726,3 16,4 253,4 29,2 34,9 

Pescas 37 81,4 2,3 107,1 2,4 5,1 0,6 4,8 

Indústria e Energia 29 350,2 9,8 854,3 19,3 94,7 10,9 11,1 

Comércio e Turismo 4 1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transportes e Comunicações 113 622,2 17,3 650,4 14,7 97,7 11,3 15,0 

Ciência e Tecnologia 92 639,2 17,8 626,4 14,1 207,3 23,9 33,1 

Modernização da Administração 
Pública 

388 421,2 11,7 458,5 10,3 70,9 8,2 15,5 

Segurança e Ordem Públicas 52 86,0 2,4 78,0 1,8 8,9 1,0 11,4 

Total 1 864 3 591,1 100,0 4 434,2 100,0 867,4 100,0 19,6 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

As maiores taxas de execução registaram-se nos sectores do desporto, recreio e lazer, 37,6% (€ 4,4 

milhões), da agricultura, 34,9% (€ 253,4 milhões), da ciência e tecnologia, 33,1% (€ 207,3 milhões), e 

da acção e integração social, 25,4% (€ 8,8 milhões). 

 

Os maiores valores executados verificaram-se nos sectores da agricultura e da ciência e tecnologia 

representando 29,2% e 23,9%, respectivamente, do total executado. 

 

2.2 – PIDDAC – Capítulo 50 

 

As dotações orçamentais inscritas no Cap. 50
18

 para a execução anual do PIDDAC foram de € 1.507,1 

milhões, representando 42,0% do total. Desse montante, € 626,6 milhões (41,6%) destinam-se aos 

Serviços Integrados (financiamento nacional e comunitário) e € 880,5 milhões (58,4%) aos Serviços e 

Fundos Autónomos, neste caso através de receitas gerais. 

 

O Cap. 50, com € 428,7 milhões executados e uma taxa média de execução de 25,6% relativamente à 

dotação disponível, representou 49,4% do PIDDAC global executado. Deste valor, os Serviços 

Integrados executaram € 104,1 milhões e os Serviços e Fundos Autónomos € 324,6 milhões. 

 

                                                      
18

 O Cap. 50 engloba o financiamento total dos Serviços Integrados (financiamento nacional e financiamento 

comunitário) e as receitas gerais dos Serviços e Fundos Autónomos. A discriminação dos valores respectivos e dos 

valores correspondentes a outras fontes consta do Anexo III. 
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Quadro 7 – Capítulo 50 por tipologia de serviço 

(em milhões de euros) 

 Fontes de Financiamento 

PIDDAC Inicial PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de Execução 

(%) 
(B/A) Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

Serviços Integrados 

Financiamento Nacional 432,1 28,7 429,7 25,7 93,2 21,7 21,7 

 Receitas Gerais 412,0 27,3 405,1 24,2 92,9 21,7 22,9 

 Auto financiamento 20,1 1,3 24,6 1,5 0,3 0,1 21,7 

Financiamento Comunitário 194,5 12,9 223,8 13,4 11,0 2,6 22,9 

Total dos Serviços Integrados 626,6 41,6 653,4 39,0 104,1 24,3 1,3 

Serviços e Fundos Autónomos 
Financiamento Nacional 880,5 58,4 1.020,5 61,0 324,6 75,7 4,9 

 Receitas Gerais 880,5 58,4 1.020,5 61,0 324,6 75,7 15,9 

Total dos Serviços e Fundos Autónomos
19

 880,5 58,4 1 020,5 61,0 324,6 75,7 31,8 

Total 1 507,1 100,0 1 673,9 100,0 428,7 100,0 31,8 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 

 

 

O financiamento nacional representou 97,4% do executado do Cap. 50 e 48,2% do total do PIDDAC.  

 

O facto de a taxa de execução do Cap. 50 ser substancialmente superior à da execução do PIDDAC 

global pode ser devido às seguintes práticas dos serviços e fundos autónomos: 

 

 Utilização das dotações inscritas no OE antes de esgotadas as receitas próprias e 

disponibilidades de tesouraria por si geradas, o que não é conforme com o disposto no n.º 3 do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março (execução do OE para 2008); 

 Utilização desta fonte de financiamento para proceder a pagamentos que só mais tarde serão 

objecto de reembolso por fundos comunitários. 

 

2.3 – Actualização da informação do SIPIDDAC 

 

Os montantes e taxas de execução atrás referidas em 2.1 reflectem os valores inseridos no SIPIDDAC 

nas datas em que foram efectuadas as extracções de dados para análise no âmbito das auditorias de 

acompanhamento do PIDDAC dos anos em causa: 19 de Setembro de 2006, 20 de Setembro de 2007 e 

23 de Setembro de 2008. 

 

Verificou-se, na sequência de recomendação do Tribunal, de 2006 para 2007, uma significativa 

melhoria no registo atempado da informação no SIPIDDAC. No entanto, ainda permanecem alguns 

desfasamentos nos registos do PIDDAC ajustado e PIDDAC disponível, inclusive em 2008, o que se 

reflecte nas taxas de execução apuradas na análise efectuada nas auditorias, como se evidencia no 

quadro 8, onde os valores referidos em 2.1 são comparados com aqueles que foi possível obter com os 

registos extraídos em 12 de Novembro de 2008: 
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 O Cap. 50 inclui, para os Serviços e Fundos Autónomos, apenas Financiamento Nacional – Receitas Gerais. 
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Quadro 8 – Taxas de execução do 1.º semestre 

Termo de comparação 

Apuradas no  

acompanhamento 

SIPIDDAC 

12-11-2008 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

PIDDAC Inicial 9,3 30,5 24,2 25,5 30,5 24,2 

PIDDAC Ajustado 8,6 27,8 19,2 22,8 25,6 18,5 

PIDDAC Disponível 8,9 28,5 19,6 23,2 26,0 18,9 

 

 

A Direcção-Geral do Orçamento, nas suas alegações, relativamente à actualização da informação, 

destacou o reconhecimento do “(…) esforço da DGO para melhoria da qualidade da informação [que] terá 

contribuído para a evolução que o Tribunal considera significativa desde 2006”, referindo também que “(…) 

os relatórios de anomalias e as recomendações da DGO sobre acompanhamento da execução financeira nem 

sempre são bem acolhidas pelos destinatários, mas os resultados positivos já são visíveis, pelo que se 

continuará na mesma orientação”. 
 

Salientou ainda: 

 
“Desde Julho de 2007 que o acompanhamento da execução financeira dos projectos 

passou a ser da competência dos coordenadores dos Programas Orçamentais, como 

entidades responsáveis pelos objectivos dos Programas, nos termos do artigo 9º do 

Decreto-Lei de Execução Orçamental (DL 50-A/2007, de 6 de Março)[
20

]. 

No entanto, a DGO tem a consciência de que «o SIPIDDAC é a única aplicação 

informática que permite o registo de indicadores de execução física e material do 

PIDDAC e da importância deles para a avaliação da execução efectiva dos 

projectos, não se tem limitado ao acompanhamento e controlo da legalidade formal 

e da execução financeira, mas tem vindo a desenvolver um trabalho de 

monitorização dos projectos e programas inscritos em PIDDAC»: 

Emitindo instruções complementares para a execução orçamental de 2008 (Circular 

1338-A, de 01-04-2008), para que o registo da execução física e material passasse 

a ser trimestral em vez de semestral, para que fosse possível a obtenção de 

informação em tempo mais oportuno à eventual tomada de decisões correctoras 

pelos gestores responsáveis pelos projectos, e recordando aos serviços o imperativo 

legal de garantir a actualização da informação registada no SIPIDDAC; 

Elaborando relatórios trimestrais das anomalias detectadas na programação 

PIDDAC, que abrangem as componentes financeira, física e material, tendo por 

base a informação registada em SIPIDDAC; 

Levando os relatórios trimestrais ao conhecimento das entidades responsáveis pela 

respectiva execução. 

Estes relatórios, como os pareceres anuais sobre a concessão do “Visto” às 

despesas do PIDDAC, têm contribuído para maior actualização e melhor qualidade 

da informação registada no SIPIDDAC – resultados que, em comparação com a 

situação de 2006, são reconhecidos pelo Tribunal como «significativa melhoria» 

(…)”. 

 

Regista-se a informação da Direcção-Geral do Orçamento quanto ao esforço e orientação no sentido 

da melhoria da qualidade da informação sobre o acompanhamento e controlo da legalidade formal e da 
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 Decreto-Lei n.º 50-C/2007 (cf. Declaração de Rectificação n.º 21/2007, de 21 de Março). No mesmo sentido dispõe o 

artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41/2008, de 10 de Março, que estabelece as normas de execução do OE para 2008. 
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execução financeira, mas também no que respeita ao desenvolvimento do trabalho no âmbito da 

componente física e da monitorização dos projectos e programas do PIDDAC. 

 

O Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, I.P., informou que “(…) devido ao 

facto de o sistema de informação SIPIDDAC, para efeitos de apuramento das dotações ajustadas e disponíveis, 

considerar todas as propostas de alteração orçamental registadas, independentemente de se encontrarem ou 

não autorizadas, os valores indicados no relatório em causa referentes ao PIDDAC Ajustado, PIDDAC 

Disponível e respectivas taxas de execução do programa Justiça, não encontram correspondência com os 

valores autorizados à data de 31 de Junho p.p.”. 

 

A Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Inovação, a Secretaria-Geral do Ministério das 

Finanças e da Administração Pública e a Secretaria-Geral do Ministério do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional apresentaram esclarecimentos sobre as diferenças da informação 

constante do SIPIDDAC em diferentes datas, evidenciando as especificidades do SIPIDDAC que 

estão na sua origem. 
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3 – SÍNTESE CONCLUSIVA 

3.1 – PIDDAC Global 

 

O PIDDAC de 2008 contempla 41 programas orçamentais e 200 medidas. Inicialmente incluía 1.621 

projectos, número que veio a ser alterado no decurso do 1.º semestre para 1.864. 

 

O montante previsto no PIDDAC inicial é de € 3.591,1 milhões, e engloba € 1.777,7 milhões (49,5%) 

de recursos nacionais e € 1.813,4 milhões de financiamento comunitário (50,5%). O financiamento 

comunitário previsto é superior ao financiamento nacional, o que não sucedeu nos anos anteriores. 

 

O valor do PIDDAC ajustado é de € 4.528,0 milhões. O acréscimo de € 937,8 milhões entre o 

PIDDAC inicial e o ajustado resulta de alterações orçamentais e integração de saldos, de 

autofinanciamento (no total de € 360,3 milhões) e do acréscimo de créditos comunitários (€ 577,5 

milhões). A verba disponível situava-se em € 4.434,2 milhões, respectivamente.  

 

O montante total executado foi de € 867,4 milhões, a que correspondem taxas de execução de 19,6% 

face ao montante disponível e de 24,2% e 19,2% em relação às dotações inicial e ajustada, 

respectivamente. As taxas de execução são inferiores às verificadas no 1.º semestre de 2007, quer o 

termo de comparação seja o PIDDAC inicial, o ajustado ou o disponível. 

 

Os Serviços Integrados executaram € 104,1 milhões (12,0%) e os Serviços e Fundos Autónomos 

€ 763,2 milhões (88,0%) (cf. ponto 2.1). 

 

3.2 – Execução por Ministério 

 

Quatro ministérios concentram 72,9% da verba disponível: o MADRP, com € 849,0 milhões (19,1%), 

o MCTES, com € 854,8 milhões (19,3), o MEI, com € 884,4 milhões (19,9%) e o MOPTC, com 

€ 645,6 milhões (14,6%). O MOPTC, que em 2007 representava 49,7% do total (€ 2.648,3 milhões), 

representa em 2008 apenas 14,6% (€ 645,6 milhões).  

 

Os Ministérios com a execução mais elevada foram o MADRP (€ 262,8 milhões), o MCTES (€ 260,8 

milhões), o MOPTC (€ 99,7 milhões) e o MEI (€ 96,5 milhões), com taxas de execução de 31,0%, 

30,5% e 15,4% e 10,9%, respectivamente (cf. ponto 2.1.1). 

 

3.3 – Execução por Programa orçamental 

 

Três programas concentravam cerca de um terço do PIDDAC inicial: o P022 – Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (€ 379,6 milhões, 10,6% do total), o P024 – Transportes (€ 432,7 milhões, 12,0%) 

e o P030 – PO Temático Factores de Competitividade (€ 500,4 milhões, 13,9%). 

 

O P030, inicialmente o programa com maior peso, perdeu esse lugar no PIDDAC ajustado para o P025 

– Modernização e Internacionalização da Economia, onde se verificou a maior alteração orçamental, 

subindo de € 167,4 milhões para € 676,7 milhões (14,9% do ajustado), quadruplicando o montante 

inicial previsto. A maior redução verificou-se no P030 – PO Temático Factores de Competitividade, com 

menos € 26,4 milhões. 
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No que respeita à execução, cinco programas: o P044 – PDR Continente (€ 145,3 milhões, 16,7%), o 

P002 – Investigação Científica e Tecnológica (€ 142,4 milhões, 16,4%), o P022 – Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (€ 107,7 milhões, 12,4%), o P024 – Transportes (€ 96,2 milhões, 11,1%) e o P025 

– Modernização e Internacionalização da Economia (€ 96,0 milhões, 11,1%) executaram, no total, € 587,6 

milhões, ou seja, cerca de dois terços (67,7%) da execução do PIDDAC no 1.º semestre. A taxa de 

execução mais elevada verificou-se no P004 – Acção Externa do Estado (60,5%) (cf. ponto 2.1.2). 

 

3.4 – Execução por classificação funcional 

 

O PIDDAC inicial apresentava uma concentração de 61,9% (€ 537,1 milhões) nas funções económicas, 

e 25,2% (€ 218,3 milhões) nas funções gerais de soberania, destinando apenas de 12,9% (€ 112,0 

milhões) para funções sociais. 

 

Nas funções económicas, a rubrica agricultura e pecuária (€ 241,1 milhões) obteve a maior taxa de 

execução (35,9%). A taxa de execução mais elevada, de 40,0%, verificou-se na rubrica serviços gerais 

da administração pública – investigação científica de carácter geral, das funções sociais, com € 131,0 

milhões (cf. ponto 2.1.3). 

 

3.5 – Execução por natureza da despesa 

 

O montante do PIDDAC inicial afecto às despesas de capital representa 78,1% (€ 2.804,9 milhões) e o 

afecto às despesas correntes 21,9 % (€ 786,2 milhões). O valor do PIDDAC disponível manteve uma 

estrutura idêntica ao inicialmente aprovado. 

 

A execução da despesa corrente foi de € 297,4 milhões e a da despesa de capital de € 569,9 milhões, 

tendo as taxas se situado em 16,5% (inferior em 3,1% à média) e 30,6% (11,0% acima da média), 

respectivamente (cf. ponto 2.1.4). 

 

3.6 – Execução face às prioridades das GOP’s 

 

A 1.ª GOP – Assegurar uma trajectória de crescimento sustentada, assente no conhecimento, na inovação e na 

qualificação dos recursos humanos, com € 2.209,0 milhões, representa 49,8% do montante do PIDDAC 

disponível e, com uma execução de € 375,4 milhões, 43,3% do executado. 

 

A 5.ª GOP – Valorizar o posicionamento externo de Portugal e construir uma política de defesa adequada à 

melhor inserção internacional do país que, com € 63, 4 milhões corresponde apenas a 1,4% do PIDDAC 

disponível, atingiu a taxa de execução mais elevada (40,5%) (cf. ponto 2.1.5). 

 

3.7 – Execução por Eixo do QCA III e por Programa do QREN 

 

O PIDDAC inicial não co-financiado, de € 1.003,3 milhões, representa 27,9% do total e o PIDDAC 

disponível não co-financiado, de € 1.122,0 milhões, 25,3%. Os projectos não co-financiados tiveram 

uma execução de € 238,0 milhões, com uma taxa de execução de 21,2%, enquanto os co-financiados 

tiveram uma execução de € 629,4 milhões, constituindo 72,6% da execução, e alcançaram uma taxa de 

execução de 24,3%. 
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Os projectos co-financiados no âmbito do QCA III são ainda maioritários e totalizam € 1.318,3 

milhões no PIDDAC inicial, € 1.926,8 milhões do disponível e € 404,5 milhões do executado, 

representando 50,9%, 58,2% e 64,3%, respectivamente, do valor dos projectos co-financiados.  

 

O QREN representa € 1.269,5 milhões do PIDDAC inicial, € 1.385,5 milhões do disponível e teve 

€ 224,8 milhões de execução, assumindo já 49,1%, 41,8% e 35,7%, respectivamente, dos projectos co-

financiados (cf. ponto 2.1.6). 

 

3.8 – Execução por Região 

 

A distribuição do montante do PIDDAC inicial previsto por Região concentrou-se nas Várias NUT do 

Continente, que representam 40,6% (€ 1.456,8 milhões), nas Várias NUT (País), 25,4% (€ 911,2 

milhões), e em Lisboa e Vale do Tejo, 14,4% (€ 517,0 milhões). 

 

As taxas de execução situaram-se entre os 11,4%, em Lisboa e Vale do Tejo, e os 63,5%, no Estrangeiro 

(cf. ponto 2.1.7). 

 

3.9 – Execução por Sector 

 

O sector ciência e tecnologia representava 17,8% do PIDDAC inicial (€ 639,2 milhões), os transportes e 

comunicações e a agricultura 17,3% cada (€ 622,2 e 621,3 milhões, respectivamente), e a modernização 

da administração pública 11,7% (€ 421,2 milhões). 

 

As maiores taxas de execução registaram-se nos sectores do desporto, recreio e lazer, 37,6% (€ 4,4 

milhões), da agricultura, 34,9% (€ 253,4 milhões), da ciência e tecnologia, 33,1% (€ 207,3 milhões), e 

da acção e integração social, 25,4% (€ 8,8 milhões). 

 

Os maiores valores executados verificaram-se nos sectores da agricultura e da ciência e tecnologia 

representando 29,2% e 23,9%, respectivamente, do total executado (cf. ponto 2.1.8). 

 

3.10 – Execução do Capítulo 50 

 

As dotações orçamentais inscritas no Cap. 50 totalizam € 1.507,1 milhões, 42,0% do PIDDAC inicial. 

 

O total do Cap. 50 executado, de € 428,7 milhões, importa em 49,4% do PIDDAC total executado e 

teve uma taxa de execução de 31,8%. Deste valor, os Serviços Integrados executaram € 104,1 milhões 

e os Serviços e Fundos Autónomos € 324,6 milhões. 

 

O financiamento nacional incluído no Cap. 50 representou 97,4% do executado neste Capítulo e 

48,2% do PIDDAC total executado. 

 

O facto de a taxa de execução do Cap. 50 ser superior à taxa de execução do PIDDAC global pode ser 

devido à utilização, pelos serviços e fundos autónomos, das dotações inscritas no OE antes de 

esgotadas as receitas próprias e disponibilidades de tesouraria por si geradas e à utilização desta fonte 

de financiamento para proceder a pagamentos que só mais tarde serão objecto de reembolso por 

fundos comunitários (cf. ponto 2.2). 
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3.11 – Actualização da informação do SIPIDDAC 

 

Na sequência de recomendação do Tribunal verificou-se, de 2006 para 2007, uma significativa 

melhoria no registo atempado da informação no SIPIDDAC. Permanecem, no entanto, alguns 

desfasamentos nos registos do PIDDAC ajustado e PIDDAC disponível, que se reflectem nas taxas de 

execução apuradas na análise efectuada nas auditorias de acompanhamento (cf. ponto 2.3). 

 

 

4 – RECOMENDAÇÕES 
 

No contexto da matéria exposta no presente relatório e resumida nas conclusões que antecedem, 

recomenda-se às entidades a seguir indicadas que providenciem no sentido de: 

 

1) À Direcção-Geral do Orçamento: 

 

a) Pesem embora as melhorias verificadas, assegurar que os executores e as entidades 

coordenadoras dos programas do PIDDAC procedam ao registo completo e atempado da 

informação, de forma a permitir a sua análise adequada e oportuna; 

 

b) Garantir que os Serviços e Fundos Autónomos só efectuem os pedidos de libertação de créditos 

até aos montantes que sejam estritamente indispensáveis às suas actividades. 

 

2) Aos Coordenadores dos Programas do PIDDAC 

 

a) Garantir que o registo da informação relativa à componente física e financeira seja efectuado de 

forma regular e completa; 
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5 – VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Foi dada vista ao Exmo. Senhor Procurador-Geral Adjunto que, por não terem sido indiciadas 

infracções financeiras, em seu douto parecer (autuado no processo de auditoria) nada referenciou. 

 

 

6 – DETERMINAÇÕES FINAIS 
 

1. O presente Relatório deverá ser remetido: 

 

a) À Assembleia da República, mais concretamente, ao seu Presidente e à Comissão 

Parlamentar do Orçamento e Finanças; 

b) Ao Governo, mais concretamente, ao Ministro de Estado e das Finanças; 

c) À Direcção-Geral do Orçamento; 

d) Às Entidades Coordenadoras dos Programas Orçamentais: 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.; 

 Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P.; 

 Departamento Geral de Administração do MNE; 

 Direcção-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos do MAI; 

 Direcção-Geral do Tesouro e Finanças; 

 Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSS; 

 Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação; 

 Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP; 

 Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais do MOPTC; 

 Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do MCTES; 

 Instituto do Desporto de Portugal, I.P.; 

 Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, I.P.; 

 Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P.; 

 Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P.; 

 Secretaria-Geral do Ministério da Cultura; 

 Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional; 

 Secretaria-Geral do Ministério da Economia e da Inovação; 

 Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública; 

 Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional; 

 Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
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2. Após a entrega do Relatório às entidades referidas, poderá o mesmo ser publicado no site do 

Tribunal; 

 

3. Um exemplar do presente Relatório deverá ser remetido ao Magistrado do Ministério Público 

junto deste Tribunal, nos termos dos artigos 29.º, n.º 4, e 54.º, n.º 4, este último aplicável por força 

do disposto no artigo n.º 55.º, n.º 2, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto. 

 

 

 

 

Aprovado em Subsecção da 2.ª Secção do Tribunal de Contas, em 28 de Janeiro de 2009 
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ANEXO I – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO POR 

PROGRAMA ORÇAMENTAL E POR MEDIDA 
(em euros) 

PROGRAMA Medida 
PIDDAC INICIAL PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC EXECUTADO 

N.º de Proj. Inicial N.º de Proj. Executado 

P001 

M001 10 26.924.118 27.489.785 209.696 27.280.089 10 1.408.509 

M002 7 16.488.348 16.506.251 11.813 16.494.438 7 11.187.400 

M003 62 41.284.210 64.317.969 1.913.150 62.404.819 67 7.125.776 

M004 74 62.954.614 65.391.039 1.099.611 64.291.428 76 13.036.867 

M005 13 2.420.317 2.369.207 95.644 2.273.563 13 424.127 

M006 2 22.915.331 22.953.975 131.062 22.822.913 2 15.871.813 

M007 1 7.601.882 7.601.882 70.000 7.531.882 1 2.471.842 

M008 3 1.086.266 1.456.422 0 1.456.422 5 121.055 

M009 2 18.108.750 18.108.750 1.950 18.106.800 2 2.472.189 

M010 7 15.508.269 16.127.181 178.074 15.949.107 8 1.531.818 

M011 2 3.715.000 4.342.214 22.700 4.319.514 2 777.792 

Total P001 183 219.007.105 246.664.675 3.733.700 242.930.975 193 56.429.188 

P002 

M001 3 87.543.309 97.074.550 5.562.560 91.511.990 4 41.828.550 

M002 2 6.753.361 6.753.361 1.408.002 5.345.359 2 698.486 

M003 3 24.288.568 25.399.930 567.750 24.832.180 3 7.339.209 

M004 26 60.743.842 64.480.721 6.097.662 58.383.059 26 14.752.965 

M005 24 83.866.442 92.124.882 998.402 91.126.480 25 34.435.974 

M006 5 24.025.341 24.416.860 1.561.298 22.855.562 5 11.396.648 

M007 8 11.977.300 12.314.494 253.540 12.060.954 8 2.696.554 

M008 5 49.507.094 44.626.684 3.440.457 41.186.227 5 28.511.703 

M009 1 3.132.646 4.358.995 61.693 4.297.302 1 710.310 

Total P002 77 351.837.903 371.550.477 19.951.364 351.599.113 79 142.370.399 

P003 

M001 8 28.162.467 28.233.261 25.000 28.208.261 8 2.447.443 

M002 5 33.659.146 57.220.548 0 57.220.548 5 8.321.841 

M003 3 14.573.220 16.209.451 308.750 15.900.701 3 2.733.701 

M004 4 1.378.737 1.730.517 45.000 1.685.517 4 30.016 

M005 1 2.000 2.000 900 1.100 1 0 

Total P003 21 77.775.570 103.395.777 379.650 103.016.127 21 13.533.001 

P004 
M001 6 4289000 4119869 498125 3621744 6 2282262 

M002 2 164500 164500 12338 152162 2 0 

Total P004 8 4.453.500 4.284.369 510.463 3.773.906 8 2.282.262 

P005 

M001 4 352.500 354.434 12.937 341.497 4 0 

M002 4 885.100 865.856 0 865.856 4 0 

M003 2 641.100 641.100 48.082 593.018 2 0 

M004 3 1.329.557 1.348.801 82.987 1.265.814 3 128.319 

M007 1 400.000 400.000 15.000 385.000 1 2.128 

Total P005 14 3.608.257 3.610.191 159.006 3.451.185 14 130.447 

P006 

M001 6 2.395.000 2.367.767 130.000 2.237.767 6 215.857 

M002 14 9.266.842 9.258.269 281.675 8.976.594 14 429.228 

M003 55 14.647.183 17.593.305 966.676 16.626.629 55 1.308.060 

M004 2 1.357.000 3.082.930 0 3.082.930 2 0 

M005 4 376.250 451.199 1.500 449.699 3 22.697 

Total P006 81 28.042.275 32.753.470 1.379.851 31.373.619 80 1.975.842 

P007 M001 9 22.925.000 23.521.500 1.650.000 21.871.500 9 376.345 

Total P007 9 22.925.000 33.321.500 1.650.000 31.671.500 10 376.345 

P008 

M001 10 1.815.971 3.149.473 0 3.149.473 13 58.597 

M002 7 13.323.891 24.241.540 314.472 23.927.068 8 1.705.449 

M003 26 19.054.090 43.216.694 1.143.750 42.072.944 32 2.428.968 

M004 16 54.848.903 49.557.627 293.429 49.264.198 22 961.569 

M005 1 831.581 826.761 120.160 706.601 1 85.987 
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(em euros) 

PROGRAMA Medida 
PIDDAC INICIAL PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC EXECUTADO 

N.º de Proj. Inicial N.º de Proj. Executado 

M006 4 2.342.450 3.395.390 100.412 3.294.978 4 294.259 

Total P008 64 92.216.886 124.387.485 1.972.223 122.415.262 80 5.534.829 

P009 
M001 1 489.848 534.573 0 534.573 1 435.429 

M002 7 5.920.000 5.875.275 472.500 5.402.775 7 41.539 

Total P009 8 6.409.848 6.409.848 472.500 5.937.348 8 476.968 

P011 

M001 22 36.171.733 42.656.384 1.836.675 40.819.709 23 11.057.054 

M002 1 150.000 150.000 0 150.000 1 53.806 

M003 1 420.000 721.801 4.500 717.301 1 13.427 

Total P011 24 36.741.733 43.528.185 1.841.175 41.687.010 25 11.124.287 

P012 

M001 25 22.716.719 40.902.413 892.161 40.010.252 63 6.431.996 

M002 10 11.732.492 30.507.264 684.099 29.823.165 24 6.718.877 

M003 1 150.000 150.000 0 150.000 1 55.088 

Total P012 36 34.599.211 71.559.677 1.576.260 69.983.417 88 13.205.961 

P013 

M001 44 27.177.531 34.978.592 1.008.155 33.970.437 75 3.345.497 

M002 9 15.174.372 16.997.465 325.687 16.671.778 20 2.500.000 

M003 1 115.700 115.700 34.219 81.481 1 0 

M004 6 5.320.636 5.879.026 277.630 5.601.396 8 1.664.539 

M005 3 345.000 2.483.017 25.875 2.457.142 6 0 

M006 - 0 88.094 0 88.094 1 0 

M007 4 2.882.483 3.230.389 47.119 3.183.270 5 724.593 

Total P013 67 51.015.722 63.772.283 1.718.685 62.053.598 116 8.234.629 

P015 M002 9 9.319.083 22.125.838 135.428 21.990.410 40 4.162.787 

Total P015 9 9.319.083 22.125.838 135.428 21.990.410 40 4.162.787 

P017 

M001 3 3.451.118 6.397.917 177.748 6.220.169 3 1.210.744 

M002 2 380.000 1.186.312 0 1.186.312 5 11.650 

M003 6 11.778.350 14.800.031 409.546 14.390.485 9 4.641.478 

M004 6 5.045.237 4.817.134 266.714 4.550.420 6 2.234.019 

M005 2 1.352.953 2.520.518 0 2.520.518 3 661.365 

Total P017 19 22.007.658 29.721.912 854.008 28.867.904 26 8.759.256 

P018 

M001 96 17.420.998 17.207.321 1.334.067 15.873.254 97 4.236.214 

M002 5 46.357.238 50.677.225 0 50.677.225 5 9.545.949 

M003 45 15.930.002 15.601.975 721.911 14.880.064 46 7.726.112 

M004 3 615.806 876.471 18.788 857.683 3 84.867 

M005 5 2.753.786 3.346.560 0 3.346.560 5 770.413 

Total P018 154 83.077.830 87.709.552 2.074.766 85.634.786 156 22.363.555 

P019 

M001 5 6.475.991 6.604.071 398.508 6.205.563 5 2.171.146 

M002 4 770.000 770.000 18.000 752.000 4 34.764 

M003 16 5.845.739 7.454.899 133.875 7.321.024 16 897.539 

M004 5 665.000 666.533 69.764 596.769 5 100.418 

M005 4 549.125 593.787 10.811 582.976 4 14.459 

M006 17 10.610.259 13.568.740 131.048 13.437.692 17 839.863 

M007 4 4.010.000 3.688.827 0 3.688.827 4 1.497.180 

M008 7 8.174.477 9.396.244 250.940 9.145.304 7 759.763 

M009 4 1.707.311 1.941.591 20.625 1.920.966 4 388.785 

M010 13 5.571.261 5.571.261 152.625 5.418.636 13 398.301 

M011 13 2.452.362 2.662.311 122.851 2.539.460 13 456.088 

M012 2 1.278.633 1.278.633 12.489 1.266.144 2 311.402 

Total P019 94 48.110.158 54.196.897 1.321.536 52.875.361 94 7.869.708 

P020 

M002 25 45.363.997 49.884.410 986.513 48.897.897 29 6.678.565 

M003 20 4.098.744 3.765.420 145.925 3.619.495 20 912.594 

M004 3 10.663.813 22.338.813 1.364.030 20.974.783 3 10.242.613 

M005 114 5.302.728 5.302.728 492.270 4.810.458 114 2.404.779 

M006 3 991.613 1.090.052 2.400 1.087.652 3 362.015 

Total P020 165 66.420.895 82.381.423 2.991.138 79.390.285 169 20.600.566 

P021 M001 1 195.000 216.321 0 216.321 1 0 
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(em euros) 

PROGRAMA Medida 
PIDDAC INICIAL PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC EXECUTADO 

N.º de Proj. Inicial N.º de Proj. Executado 

M002 2 4.780.000 5.162.509 300.000 4.862.509 2 2.793.563 

M003 9 4.225.000 9.917.908 360.000 9.557.908 9 1.611.644 

M004 6 2.175.000 2.144.830 170.625 1.974.205 6 22.947 

Total P021 18 11.375.000 17.441.568 830.625 16.610.943 18 4.428.154 

P022 

M001 14 182.306.526 193.057.877 3.997.480 189.060.397 14 49.058.703 

M002 3 30.425.465 31.120.423 535.000 30.585.423 3 17.113.040 

M003 1 52.110.055 49.901.765 1.050.000 48.851.765 1 8.109.337 

M004 9 56.889.607 57.941.356 892.393 57.048.963 9 11.681.521 

M005 8 25.315.799 27.525.542 1.720.000 25.805.542 8 4.893.818 

M006 12 21.930.654 24.651.630 1.202.500 23.449.130 12 6.914.462 

M007 1 7.159.876 10.399.865 0 10.399.865 1 9.523.164 

M008 9 3.474.020 5.615.812 55.000 5.560.812 9 357.038 

Total P022 57 379.612.002 400.214.270 9.452.373 390.761.897 57 107.651.083 

P023 

M001 3 472.832 25.173 0 25.173 3 0 

M002 3 3.384.375 4.847.769 79.953 4.767.816 3 753.698 

M003 6 47.444.349 51.642.166 136.947 51.505.219 6 309.428 

M004 10 16.909.601 32.789.012 83.750 32.705.262 13 744.753 

M005 7 4.849.925 6.169.366 104.790 6.064.576 7 1.367.522 

M006 7 572.112 1.410.005 20.000 1.390.005 7 481.139 

M007 3 5.388.097 7.178.079 122.450 7.055.629 3 2.008.841 

M008 7 1.760.000 1.760.000 33.000 1.727.000 7 209.453 

Total P023 46 80.781.291 105.821.570 580.890 105.240.680 49 5.874.834 

P024 

M001 1 16.500.000 16.500.000 937.500 15.562.500 1 3.498.611 

M002 6 206.648.354 218.319.565 1.574.443 216.745.122 6 34.989.553 

M003 4 10.405.213 10.405.213 60.000 10.345.213 4 5.219.158 

M004 6 22.187.037 22.851.637 420.000 22.431.637 6 4.810.653 

M005 24 146.334.211 147.299.130 3.539.187 143.759.943 26 39.362.480 

M006 11 29.345.000 37.421.525 350.000 37.071.525 12 8.107.359 

M007 2 1.230.637 1.230.637 15.000 1.215.637 2 186.497 

Total P024 54 432.650.452 454.027.707 6.896.130 447.131.577 57 96.174.311 

P025 

M001 3 130.786.132 256.389.707 1.957.124 254.432.583 3 67.145.475 

M002 1 4.000.000 58.609.000 18.750 58.590.250 1 5.023.276 

M003 5 9.808.286 99.346.750 150.900 99.195.850 5 9.220.373 

M004 1 2.000.000 29.722.000 37.500 29.684.500 1 2.618.685 

M005 1 6.400.000 64.793.000 120.000 64.673.000 1 41.667 

M006 1 4.000.000 52.356.000 60.000 52.296.000 1 3.200.000 

M007 3 5.115.000 108.054.143 83.401 107.970.742 3 7.388.620 

M008 6 669.000 669.000 14.100 654.900 6 43.461 

M009 1 4.650.000 6.810.000 112.500 6.697.500 1 1.284.626 

Total P025 22 167.428.418 676.749.600 2.554.275 674.195.325 22 95.966.183 

P026 M001 15 16.519.072 20.457.472 253.887 20.203.585 15 4.791.647 

Total P026 15 16.519.072 20.457.472 253.887 20.203.585 15 4.791.647 

P028 

M001 15 7.679.790 7.774.993 540.715 7.234.278 17 490.177 

M002 4 4.162.064 4.472.352 58.442 4.413.910 4 0 

M003 2 390.000 270.000 0 270.000 2 11.715 

M004 1 897.726 1.333.998 8.057 1.325.941 1 312.540 

Total P028 22 13.129.580 13.851.343 607.214 13.244.129 24 814.432 

P029 M001 1 0 7.651 0 7.651 1 0 

Total P029 1 0 7.651 0 7.651 1 0 

P030 

M001 13 228.469.906 225.753.465 8.890.857 216.862.608 13 34.840.389 

M002 1 125.000.000 125.000.000 0 125.000.000 1 0 

M003 1 21.000.000 21.000.000 472.500 20.527.500 1 0 

M004 59 96.044.904 81.190.402 1.270.844 79.919.558 60 1.419.357 

M005 3 13.186.751 12.726.751 18.750 12.708.001 3 0 
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(em euros) 

PROGRAMA Medida 
PIDDAC INICIAL PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC EXECUTADO 

N.º de Proj. Inicial N.º de Proj. Executado 

M006 2 16.666.667 19.316.667 375.000 18.941.667 2 0 

Total P030 79 500.368.228 484.987.285 11.027.951 473.959.334 80 36.259.746 

P031 

M002 1 3.256.067 3.256.067 643.947 2.612.120 1 0 

M003 5 25.007.409 24.507.663 536.475 23.971.188 5 78.610 

M004 1 50.000 50.000 0 50.000 1 0 

M005 1 50.000 50.000 0 50.000 1 0 

M007 11 62.176.733 68.830.220 2.251.142 66.579.078 11 402.890 

M009 10 65.385.000 74.554.772 2.083.351 72.471.421 11 10.541.892 

M010 1 360.000 3.863.940 0 3.863.940 2 234.485 

Total P031 30 156.285.209 175.112.662 5.514.915 169.597.747 32 11.257.877 

P032 

M001 - 0 645.000 7.125 637.875 1 0 

M002 2 256.633 256.633 5.775 250.858 2 0 

M003 6 978.574 1.102.936 26.827 1.076.109 7 4.800 

M004 3 97.133.885 96.967.152 2.234.940 94.732.212 3 30.641.309 

M006 4 6.520.334 9.769.294 139.620 9.629.674 36 0 

M007 1 7.779.312 8.059.324 92.974 7.966.350 7 0 

M008 - 0 33.128 0 33.128 1 0 

M009 6 1.224.470 1.224.470 43.292 1.181.178 6 0 

Total P032 22 113.893.208 118.057.937 2.550.553 115.507.384 63 30.646.109 

P033 

M001 6 25.874.019 24.501.476 59.237 24.442.239 7 0 

M003 47 22.173.609 20.522.475 733.508 19.788.967 47 665.903 

M004 3 62.917.833 55.517.833 600.000 54.917.833 3 0 

M005 2 11.289.146 11.127.746 0 11.127.746 2 0 

M006 2 4.126.381 12.786.440 0 12.786.440 1 233.307 

Total P033 60 126.380.988 124.455.970 1.392.745 123.063.225 60 899.210 

P034 

M001 4 2.745.880 9.580.392 11.250 9.569.142 7 0 

M003 30 37.150.190 34.534.610 906.860 33.627.750 31 0 

M004 4 2.608.707 2.888.937 82.572 2.806.365 4 841 

M005 5 15.409.734 15.269.328 468.015 14.801.313 5 1.780 

M006 1 1.815.637 2.729.687 20.426 2.709.261 2 175.875 

Total P034 44 59.730.148 65.002.954 1.489.123 63.513.831 49 178.496 

P035 

M001 3 5.050.000 13.299.999 168.750 13.131.249 6 0 

M002 3 7.324.000 7.053.386 263.400 6.789.986 3 0 

M003 2 597.525 597.525 0 597.525 2 0 

M004 1 1.500.000 1.992.636 0 1.992.636 2 78.257 

Total P035 9 14.471.525 22.943.546 432.150 22.511.396 13 78.257 

P036 

M001 2 980.000 4.006.667 11.250 3.995.417 5 0 

M003 13 7.188.624 5.548.890 129.144 5.419.746 13 0 

M004 2 1.414.500 1.056.500 53.868 1.002.632 2 0 

M005 2 5.112.925 5.112.925 0 5.112.925 2 0 

M006 2 860.000 943.096 0 943.096 2 49969 

Total P036 21 15.556.049 16.668.078 194.262 16.473.816 24 49.969 

P037 

M001 5 1.312.167 2.374.067 19.474 2.354.593 8 0 

M002 6 1.153.160 1.204.207 17.781 1.186.426 6 16.686 

M003 7 4.009.589 2.405.589 205.789 2.199.800 7 35.908 

M004 1 333.336 394.131 7.500 386.631 1 25.646 

Total P037 19 6.808.252 6.377.994 250.544 6.127.450 22 78.240 

P038 M001 3 162.286 114.211 11.156 103.055 3 0 

Total P038 3 162.286 114.211 11.156 103.055 3 0 

P039 

M001 3 9.852.570 9.930.135 0 9.930.135 4 142.097 

M002 1 11.250 11.250 0 11.250 1 0 

M003 2 4.151.958 4.151.958 34.875 4.117.083 2 0 

M004 1 12.135 12.135 0 12.135 1 0 

Total P039 7 14.027.913 15.105.478 34.875 15.070.603 8 142.097 

P040 M001 - 0 20.000 0 20.000 1 0 
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(em euros) 

PROGRAMA Medida 
PIDDAC INICIAL PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC EXECUTADO 

N.º de Proj. Inicial N.º de Proj. Executado 

M002 1 186.000 186.000 10.000 176.000 1 2.415 

Total P040 1 186.000 206.000 10.000 196.000 2 2.415 

P041 

M002 1 1.995.581 1.750.581 22.817 1.727.764 1 0 

M003 1 442.680 442.680 4.983 437.697 1 0 

M005 - 0 5.316.409 0 5.316.409 1 0 

Total P041 2 2.438.261 7.509.670 27.800 7.481.870 3 0 

P42 
M001 1 189.570 208.111 2.130 205.981 1 0 

M002 1 18.750 209 209 0 1 0 

Total P042 2 208.320 208.320 2.339 205.981 2 0 

P043 

M001 1 5.647.500 9.400.878 80.000 9.320.878 1 0 

M002 1 2.570.000 8.150.674 47.500 8.103.174 1 0 

M003 17 14.011.200 20.370.803 152.000 20.218.803 17 191.880 

M004 2 1.820.000 3.092.728 39.750 3.052.978 2 0 

M005 1 800.000 800.000 15.000 785.000 1 0 

Total P043 22 24.848.700 41.815.083 334.250 41.480.833 22 191.880 

P044 

M001 1 112.000.000 117.747.603 975.000 116.772.603 1 2.167.977 

M002 1 113.201.000 204.009.430 800.000 203.209.430 1 141.340.457 

M003 1 5.000.000 5.000.000 100.000 4.900.000 1 0 

M004 1 3.960.000 4.331.000 75.000 4.256.000 1 1.759.758 

Total P044 4 234.161.000 331.088.033 1.950.000 329.138.033 4 145.268.192 

P045 

M001 4 21.000.000 19.678.530 522295 19.156.235 4 3.502.645 

M002 7 4.900.000 2.844.904 345.000 2.499.904 7 0 

M003 1 100.000 240.000 7.500 232.500 1 0 

M004 3 12.500.000 6.091.821 757.500 5.334.321 3 450.691 

M005 5 5.000.000 6.732.371 165.000 6.567.371 5 80.834 

M006 3 12.000.000 10.150.420 2.919.115 7.231.305 3 558.413 

M007 5 7.000.000 13.317.727 773.250 12.544.477 5 2.587.360 

Total P045 28 62.500.000 59.055.773 5.489.660 53.566.113 28 7.179.943 

Total 1.621 3.591.090.536 4.528.853.734 94.609.470 4.434.244.264 1.864 867.363.105 

Legenda: 

P001 - Sociedade de Informação e Governo Electrónico 

P002 - Investigação Científica e Tecnológica 

P003 - Formação Profissional e Emprego 

P004 - Acção Externa do Estado 

P005 - Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento 

P006 - Construção, Remodelação e Apetrechamento das Instalações 

P007 - Defesa 

P008 - Justiça 

P009 - Segurança e Protecção Civil 

P010 - Educação Pré-Escolar 

P011 - Ensino Básico e Secundário  

P012 - Ensino Superior 

P013 - Saúde  

P014 - Protecção na Saúde dos Funcionários Civis do Estado, Militares e Forças de Segurança 

P015 - Acção Social Escolar 

P016 - Acção Social dos Trabalhadores do Estado, dos Militares e Forças de Segurança e dos 

Trabalhadores em Geral 

P017 - Serviços e Equipamentos Sociais 

P018 - Desenvolvimento Local, Urbano e Regional 

P019 - Ambiente e Ordenamento do Território 

P020 - Cultura 

P021 - Desporto, Recreio e Apoio ao Associativismo Juvenil 

P022 - Agricultura e Desenvolvimento Rural 

P023 - Pescas 

P024 - Transportes 

P025 - Modernização e Internacionalização da Economia 

P026 - Gestão e Controlo de Fundos Comunitários 

P027 - Lei de Programação Militar 

P028 - Modernização e Qualificação da Administração Pública 

P029 - Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 

P030 - PO Temático Factores de Competitividade 

P031 - PO Temático Valorização do Território 

P032 - PO Temático Potencial Humano 

P033 - PO Regional Norte 

P034 - PO Regional Centro 

P035 - PO Regional Lisboa 

P036 - PO Regional Alentejo 

P037 - PO Regional Algarve 

P038 - Cooperação Transfronteiriça 

P039 - Cooperação Transnacional 

P040 - Cooperação Inter-Regional 

P041 - PO Assistência Técnica FEDER 

P042 - PO Assistência Técnica FSE 

P043 - PO Pescas 

P044 - PDR Continente 

P045 - Lei de Programação de Instalações e Equipamentos das Forças de 

Segurança 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 
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ANEXO II – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO POR 

MINISTÉRIO / PROGRAMA ORÇAMENTAL 
 

(em euros) 

Ministério 

Executor 
Programa 

INICIAL 
PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

EXECUTADO 

N.º de 

Projectos 
PIDDAC Inicial 

N.º de 

Projectos 

PIDDAC 

Executado 

EGE 

P001 1 200.000 280.280 0 280.280 1 65.190 

P006 5 2.230.000 2.156.403 39.750 2.116.653 5 246.303 

P008 1 100.000 100.000 7.500 92.500 1 0 

P020 1 100.000 101.709 0 101.709 1 43.110 

Total EGE 8 2.630.000 2.638.392 47.250 2.591.142 8 354.603 

PCM 

P001 26 12.429.275 12.718.820 325.968 12.392.852 27 2.085.478 

P003 3 1.368.737 1.720.517 45.000 1.675.517 3 30.016 

P005 2 641.100 641.100 48.082 593.018 2 0 

P006 7 3.437.062 5.172.903 351.913 4.820.990 7 202.915 

P008 1 311.951 11.380 4.000 7.380 1 7.380 

P018 3 5.537.000 4.237.000 0 4.237.000 3 3.191.379 

P020 1 50.000 50.000 3.750 46.250 1 0 

P021 15 10.975.000 13.516.950 830.625 12.686.325 15 4.428.154 

P028 4 1.012.938 1.079.759 15.000 1.064.759 4 0 

P030 2 5.558.922 6.858.922 0 6.858.922 2 474.713 

P032 1 7.779.312 11.761.284 92.974 11.668.310 40 0 

P033 1 11.134.480 11.019.480 0 11.019.480 1 0 

P034 1 14.319.866 14.204.989 456.187 13.748.802 1 0 

P036 1 5.072.925 5.072.925 0 5.072.925 1 0 

Total PCM 68 79.628.568 88.066.029 2.173.499 85.892.530 108 10.420.035 

MADRP 

P001 5 1.573.800 1.611.608 192.000 1.419.608 5 356.526 

P002 22 4.594.344 6.152.587 77.237 6.075.350 22 1.497.595 

P003 2 15.262.765 16.882.468 325.000 16.557.468 2 2.707.694 

P006 1 5.000 5.000 5.000 0 1 0 

P019 1 10.000 10.000 750 9.250 1 0 

P022 55 379.020.474 399.622.742 9.452.373 390.170.369 55 107.651.083 

P023 37 69.319.058 78.761.186 547.140 78.214.046 37 5.310.925 

P030 4 300.000 300.000 0 300.000 4 0 

P043 10 10.308.700 27.275.083 200.500 27.074.583 10 0 

P044 4 234.161.000 331.088.033 1.950.000 329.138.033 4 145.268.192 

Total MADRP 141 714.555.141 861.708.707 12.750.000 848.958.707 141 262.792.015 

MAI 

P001 5 31.126.992 31.375.208 240.341 31.134.867 5 6.703.097 

P006 1 900.000 900.000 67.500 832.500 1 114.705 

P009 4 3.289.848 3.289.848 172.500 3.117.348 4 476.968 

P031 1 10.000.000 10.000.000 150.000 9.850.000 1 0 

P045 28 62.500.000 59.055.773 5.489.660 53.566.113 28 7.179.943 

Total MAI 39 107.816.840 104.620.829 6.120.001 98.500.828 39 14.474.713 

MAOTDR 

P001 20 3.976.423 4.397.578 429.211 3.968.367 20 822.840 

P002 2 284.017 313.333 0 313.333 3 119.858 

P005 4 399.657 399.657 7.987 391.670 4 83.372 

P006 15 2.381.306 2.867.777 240.387 2.627.390 15 368.154 

P018 151 77.540.830 83.472.552 2.074.766 81.397.786 153 19.172.176 

P019 93 48.100.158 54.186.897 1.320.786 52.866.111 93 7.869.708 

P020 - 0 11.830 0 11.830 1 0 

P022 2 591.528 591.528 0 591.528 2 0 

P026 13 16.069.797 20.008.197 245.461 19.762.736 13 4.786.019 

P028 4 1.160.000 1.197.109 11.783 1.185.326 5 50.624 

P030 2 9.164.000 9.164.000 20.000 9.144.000 2 85.505 

P031 3 16.960.809 15.965.251 943.947 15.021.304 3 83.261 
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(em euros) 

Ministério 

Executor 
Programa 

INICIAL 
PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

EXECUTADO 

N.º de 

Projectos 
PIDDAC Inicial 

N.º de 

Projectos 

PIDDAC 

Executado 

P032 1 72.000 109.490 1.080 108.410 2 4.800 

P033 3 5.614.588 14.153.897 100.000 14.053.897 2 233.307 

P034 7 4.994.247 6.162.998 114.826 6.048.172 8 178.496 

P035 1 1.500.000 1.992.636 0 1.992.636 2 78.257 

P036 4 1.614.500 1.554.596 53.868 1.500.728 4 49.969 

P037 10 1.784.027 2.053.769 31.794 2.021.975 11 78.240 

P038 1 13.100 9.825 0 9.825 1 0 

P039 3 46.785 1.124.350 0 1.124.350 4 142.097 

P040 1 186.000 206.000 10.000 196.000 2 2.415 

P041 1 1.995.581 7.066.990 22.817 7.044.173 2 0 

Total MAOTDR 341 194.449.353 227.010.260 5.628.713 221.381.547 352 34.209.098 

MCTES 

P001 17 118.002.077 119.509.259 326.240 119.183.019 18 38.697.139 

P002 38 337.806.993 355.516.688 19.454.127 336.062.561 38 139.270.173 

P005 1 1.000.000 1.000.000 75.000 925.000 1 44.947 

P012 35 34.449.211 71.409.677 1.576.260 69.833.417 87 13.150.873 

P015 9 9.319.083 22.125.838 135.428 21.990.410 40 4.162.787 

P030 7 185.634.906 184.706.760 8.307.320 176.399.440 7 34.840.389 

P031 - 0 13.955.933 300.000 13.655.933 2 0 

P032 1 96.746.541 96.746.541 2.184.940 94.561.601 1 30.641.309 

P033 5 25.406.809 12.723.156 28.312 12.694.844 3 0 

P034 6 3.365.523 4.822.922 0 4.822.922 7 0 

P036 1 551.648 551.767 15.000 536.767 1 0 

P039 2 4.151.958 4.151.958 34.875 4.117.083 2 0 

Total MCTES 122 816.434.749 887.220.499 32.437.502 854.782.997 207 260.807.617 

MCUL 

P001 13 2.817.980 3.352.264 145.862 3.206.402 14 293.532 

P005 2 30.000 31.934 0 31.934 2 0 

P020 157 64.560.895 80.507.884 2.866.638 77.641.246 160 20.465.439 

P028 1 325.000 325.000 325.000 0 1 0 

P029 - 0 7.651 0 7.651 1 0 

P030 12 3.716.232 1.831.932 50.000 1.781.932 12 0 

P032 1 367.344 200.611 50.000 150.611 1 0 

P033 6 2.854.412 1.573.212 0 1.573.212 6 0 

P034 8 10.140.736 6.277.269 650.000 5.627.269 8 0 

P036 6 3.948.889 2.189.389 0 2.189.389 6 0 

P037 1 2.909.091 1.309.091 0 1.309.091 1 0 

P038 1 112.000 67.200 0 67.200 1 0 

Total MCUL 208 91.782.579 97.673.437 4.087.500 93.585.937 213 20.758.971 

MDN 

P001 2 560.000 560.000 4.500 555.500 2 3.067 

P002 1 380.000 380.000 0 380.000 1 24.286 

P006 1 40.000 40.000 0 40.000 1 0 

P007 9 22.925.000 23.521.500 1.650.000 21.871.500 9 376.345 

P009 4 3.120.000 3.120.000 300.000 2.820.000 4 0 

P011 1 150.000 150.000 0 150.000 1 53.806 

P012 1 150.000 150.000 0 150.000 1 55.088 

P013 1 2.200.000 2.200.000 165.000 2.035.000 1 318.642 

P020 2 900.000 900.000 70.500 829.500 2 92.017 

P039 1 9.800.000 9.800.000 0 9.800.000 1 0 

Total MDN 23 40.225.000 40.821.500 2.190.000 38.631.500 23 923.251 

ME 

P001 10 1.006.000 1.047.116 53.063 994.053 10 91.533 

P006 4 1.105.000 1.105.000 81.750 1.023.250 4 126.319 

P011 23 36.591.733 43.378.185 1.841.175 41.537.010 24 11.070.481 

P030 1 17.535.000 15.746.705 583.537 15.163.168 1 0 

P031 10 65.385.000 60.598.839 1.783.351 58.815.488 9 10.541.892 
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(em euros) 

Ministério 

Executor 
Programa 

INICIAL 
PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

EXECUTADO 

N.º de 

Projectos 
PIDDAC Inicial 

N.º de 

Projectos 

PIDDAC 

Executado 

P032 - 0 645.000 7.125 637.875 1 0 

P033 - 0 11.666.667 0 11.666.667 3 0 

P034 - 0 6.625.000 0 6.625.000 3 0 

P035 - 0 8.249.999 0 8.249.999 3 0 

P036 - 0 3.166.667 0 3.166.667 3 0 

P037 - 0 900.000 0 900.000 2 0 

Total ME 48 121.622.733 153.129.178 4.350.001 148.779.177 63 21.830.225 

MEI 

P001 13 2.017.000 2.018.135 133.150 1.884.985 13 313.170 

P002 9 2.040.549 2.052.830 84.000 1.968.830 9 181.758 

P003 1 20.000 20.000 5.000 15.000 1 0 

P006 6 329.400 329.400 35.175 294.225 6 10.444 

P020 1 140.000 140.000 0 140.000 1 0 

P025 22 167.428.418 676.749.600 2.554.275 674.195.325 22 95.966.183 

P028 1 18.000 18.000 0 18.000 1 0 

P030 8 200.219.652 202.869.652 867.150 202.002.502 8 0 

P033 1 630.000 630.000 11.250 618.750 1 0 

P034 1 630.000 630.000 11.250 618.750 1 0 

P035 1 1.050.000 1.050.000 18.750 1.031.250 1 0 

P036 1 630.000 630.000 11.250 618.750 1 0 

P037 1 1.050.000 1.050.000 18.750 1.031.250 1 0 

Total MEI 66 376.203.019 888.187.617 3.750.000 884.437.617 66 96.471.555 

MFAP 

P001 20 12.209.318 34.497.315 1.193.580 33.303.735 23 1.931.753 

P006 9 1.701.985 1.778.228 130.964 1.647.264 9 107.736 

P020 1 20.000 20.000 1.500 18.500 1 0 

P026 2 449.275 449.275 8.426 440.849 2 5.628 

P028 5 7.781.532 7.905.033 218.765 7.686.268 6 489.273 

P030 24 56.329.452 41.689.838 845.508 40.844.330 24 0 

P032 14 2.513.011 2.513.011 76.434 2.436.577 14 0 

P039 1 29.170 29.170 0 29.170 1 0 

P041 1 442.680 442.680 4.983 437.697 1 0 

P042 2 208.320 208.320 2.339 205.981 2 0 

Total MFAP 79 81.684.743 89.532.870 2.482.499 87.050.371 83 2.534.390 

MJ 

P001 10 5.131.025 5.035.689 352.295 4.683.394 11 1.038.281 

P006 2 130.000 129.057 3.750 125.307 2 0 

P008 62 91.804.935 124.276.105 1.960.723 122.315.382 78 5.527.449 

P028 4 2.617.110 3.111.442 26.166 3.085.276 4 237.945 

P030 12 19.413.166 19.308.842 274.568 19.034.274 12 761.540 

Total MJ 90 119.096.236 151.861.135 2.617.502 149.243.633 107 7.565.215 

MNE 

P001 7 2.512.500 2.766.381 87.375 2.679.006 8 36.110 

P004 8 4.453.500 4.284.369 510.463 3.773.906 8 2.282.262 

P005 5 1.537.500 1.537.500 27.937 1.509.563 5 2.128 

P006 7 3.529.000 4.072.200 268.225 3.803.975 6 381.008 

P030 1 100.000 100.000 3.000 97.000 1 0 

P032 2 100.000 100.000 3.000 97.000 2 0 

Total MNE 30 12.232.500 12.860.450 900.000 11.960.450 30 2.701.508 

MOPTC 

P001 13 9.086.245 9.193.273 108.210 9.085.063 13 521.825 

P002 5 6.732.000 7.135.039 336.000 6.799.039 6 1.276.729 

P006 9 3.496.500 3.809.221 90.500 3.718.721 9 162.787 

P020 2 650.000 650.000 48.750 601.250 2 0 

P021 3 400.000 3.924.618 0 3.924.618 3 0 

P023 9 11.462.233 27.060.384 33.750 27.026.634 12 563.909 

P024 54 432.650.452 454.027.707 6.896.130 447.131.577 57 96.174.311 

P028 3 215.000 215.000 10.500 204.500 3 36.590 

P030 2 1.616.898 1.630.634 68.768 1.561.866 2 97.599 
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(em euros) 

Ministério 

Executor 
Programa 

INICIAL 
PIDDAC 

Ajustado 
Cativos 

PIDDAC 

Disponível 

EXECUTADO 

N.º de 

Projectos 
PIDDAC Inicial 

N.º de 

Projectos 

PIDDAC 

Executado 

P031 15 62.976.733 73.629.972 2.251.142 71.378.830 16 632.724 

P033 3 62.917.833 55.517.833 600.000 54.917.833 3 0 

P035 1 4.100.000 4.100.000 142.500 3.957.500 1 0 

P036 1 700.000 485.000 0 485.000 1 0 

P037 4 630.000 630.000 200.000 430.000 4 0 

P043 12 14.540.000 14.540.000 133.750 14.406.250 12 191.880 

Total MOPTC 136 612.173.894 656.548.681 10.920.000 645.628.681 144 99.658.354 

MS 

P001 2 586.266 956.422 0 956.422 4 121.055 

P006 1 500 500 500 0 1 0 

P013 66 48.815.722 61.572.283 1.553.685 60.018.598 115 7.915.987 

P030 5 780.000 780.000 8.100 771.900 5 0 

P031 1 962.667 962.667 86.475 876.192 1 0 

P032 1 215.000 215.000 0 215.000 1 0 

P033 41 17.822.866 17.171.725 653.183 16.518.542 41 665.903 

P034 21 26.279.776 26.279.776 256.860 26.022.916 21 0 

P035 6 7.821.525 7.550.911 270.900 7.280.011 6 0 

P036 7 3.038.087 3.017.734 114.144 2.903.590 7 0 

P037 3 435.134 435.134 0 435.134 3 0 

P038 1 37.186 37.186 11.156 26.030 1 0 

Total MS 155 106.794.729 118.979.338 2.955.003 116.024.335 206 8.702.945 

MTSS 

P001 19 15.772.204 17.345.327 141.905 17.203.422 19 3.348.592 

P003 15 61.124.068 84.772.792 4.650 84.768.142 15 10.795.291 

P006 13 8.756.522 10.387.781 64.437 10.323.344 13 255.471 

P017 19 22.007.658 29.721.912 854.008 28.867.904 26 8.759.256 

P032 1 6.100.000 5.767.000 135.000 5.632.000 1 0 

Total MTSS 67 113.760.452 147.994.812 1.200.000 146.794.812 74 23.158.610 

Total 1.621 3.591.090.536 4.528.853.734 94.609.470 4.434.244.264 1.864 867.363.105 

Legenda: 

EGE - Encargos Gerais do Estado 

PCM - Presidência do Conselho de Ministros 

MADRP - Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

MAI - Ministério da Administração Interna 

MAOTDR - Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 

MC - Ministério da Cultura 

MCTES - Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior 

MDN - Ministério da Defesa Nacional 

 

ME - Ministério da Educação 

MEI - Ministério da Economia e da Inovação 

MFAP - Ministério das Finanças e da Administração Pública  

MJ - Ministério da Justiça 

MNE - Ministério dos Negócios Estrangeiros 

MOPTC - Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações 

MS - Ministério da Saúde 

MTSS - Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 
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ANEXO III – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO POR FONTE DE FINANCIAMENTO  
 

FONTE DE FINANCIAMENTO PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 
Variações (Inicial – Ajustado) 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado 
(+) (–) Total 

SERVIÇOS INTEGRADOS 626.573.147 685.816.322 132.864.799 -73.621.624 59.243.175 653.421.326 104.136.220 

C
a
p

. 
5

0
 

F
in

. 
N

a
c
. 

100 ESFORÇO FINANCEIRO NACIONAL – ORÇAMENTO DE ESTADO        

110 RECEITAS GERAIS 411.984.850 435.519.751 78.246.843 -54.711.942 23.534.901 405.095.725 92.859.460 

123 Receita com Transição de Saldos 20.072.989 26.536.230 6.463.241 0 6.463.241 24.565.260 313.317 

C
a
p

. 
5

0
  

F
in

a
n

c
. 

C
o

m
u

n
it

á
ri

o
 

200 FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA        

210 FEDER 135.429.036 173.198.226 43.218.439 -5.449.249 37.769.190 173.198.226 9.682.380 

220 Fundo de Coesão 13.347.992 13.347.992 0 0 0 13.347.992 125.763 

230 Fundo Social Europeu 26.645.361 18.121.204 4.926.016 -13.450.173 -8.524.157 18.121.204 881.068 

240 FEOGA – Orientação 2.411.373 2.411.373 0 0 0 2.411.373 113.976 

260 Outros 16.681.546 16.681.546 10.260 -10.260 0 16.681.546 160.256 

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 2.964.517.389 3.843.037.412 1.172.788.535 -294.268.512 878.520.023 3.780.822.938 763.226.885 

C
a
p

. 
5

0
 

F
in

. 
N

a
c
. 

300 ESFORÇO FINANCEIRO NACIONAL – ORÇAMENTO DE ESTADO        

310 Estado – Receitas Gerais 880.545.150 1.082.691.107 246.659.238 -44.513.281 202.145.957 1.020.476.633 324.588.257 

3.2 Estado – Crédito Externo (consignado) 0 0 0 0 0 0 0 

O
u

tr
a
s
 F

o
n

te
s

  

F
in

a
n

c
. 

C
o

m
u

n
it

á
ri

o
 400 FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA        

410 FEDER 926.470.567 1.347.184.120 438.491.639 -17.778.086 420.713.553 1.347.184.120 100.175.434 

420 Fundo de Coesão 62.158.850 62.060.840 242.340 -340.350 -98.010 62.060.840 5.757.598 

430 Fundo Social Europeu 131.999.471 140.084.959 8.375.488 -290.000 8.085.488 140.084.959 45.156.977 

440 FEOGA – Orientação 218.072.144 520.301.220 304.990.084 -2.761.008 302.229.076 520.301.220 204.878.799 

450 FEOGA – Garantia 8.392.654 8.392.654 0 0 0 8.392.654 1.139.538 

460 Outros 271.780.731 89.121.768 26.342.418 -209.001.381 -182.658.963 89.121.768 5.403.812 

O
u

tr
a
s
 F

o
n

te
s

  

F
in

a
n

c
. 

N
a
c

io
n

a
l 

500 AUTO FINANCIAMENTO        

510 AUTO FINANCIAMENTO – RECEITAS PRÓPRIAS 398.356.758 499.194.633 120.158.143 -19.320.268 100.837.875 499.194.633 56.729.241 

520 Financiamento no Subsector 21.958.953 25.229.800 3.270.847 0 3.270.847 25.229.800 3.453.067 

530 Financiamento de outros Subsectores 44.782.111 68.776.311 24.258.338 -264.138 23.994.200 68.776.311 15.944.162 

600 DÍVIDA        

610 Crédito Interno 0 0 0 0 0 0 0 

620 Crédito Externo 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3.591.090.536 4.528.853.734 1.305.653.334 -367.890.136 937.763.198 4.434.244.264 867.363.105 
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ANEXO IV – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO – 

SERVIÇOS INTEGRADOS  
 

(em euros) 

FONTE DE FINANCIAMENTO 
PIDDAC 

Inicial 

PIDDAC 

Ajustado 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC 

Executado 

SERVIÇOS INTEGRADOS 

C
a
p

. 
5

0
 

F
in

. 
N

a
c
. 

100 
ESFORÇO FINANCEIRO NACIONAL – 
ORÇAMENTO DE ESTADO 

    

110 RECEITAS GERAIS 411.984.850 435.519.751 405.095.725 92.859.460 

123 Receita com Transição de Saldos 20.072.989 26.536.230 24.565.260 313.317 

C
a
p

. 
5

0
  

F
in

a
n

c
. 

C
o

m
u

n
it

á
ri

o
 

200 FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA     

210 FEDER 135.429.036 173.198.226 173.198.226 9.682.380 

220 Fundo de Coesão 13.347.992 13.347.992 13.347.992 125.763 

230 Fundo Social Europeu 26.645.361 18.121.204 18.121.204 881.068 

240 FEOGA – Orientação 2.411.373 2.411.373 2.411.373 113.976 

260 Outros 16.681.546 16.681.546 16.681.546 160.256 

TOTAL 626.573.147 685.816.322 653.421.326 104.136.220 

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (*) 

O
u

tr
a
s
 F

o
n

te
s

  
F

in
a

n
c
. 

C
o

m
u

n
it

á
ri

o
 400 FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA     

410 FEDER 76.450.389 76.450.389 76.450.389 7.440.626 

420 Fundo de Coesão 53.393.500 53.393.500 53.393.500 5.749.010 

430 Fundo Social Europeu 4.300.000 4.067.000 4.067.000 0 

440 FEOGA – Orientação 0 0 0 0 

450 FEOGA – Garantia 0 0 0 0 

460 Outros 5.050.000 5.050.000 5.050.000 0 

O
u

tr
a
s
 

F
o

n
te

s
  

F
in

. 

N
a
c
io

n
a
l 500 AUTO FINANCIAMENTO     

510 AUTO FINANCIAMENTO – RECEITAS PRÓPRIAS 264.376.986 272.091.240 272.091.240 41.815.730 

520 Financiamento no Subsector 21.777.500 24.849.166 24.849.166 3.453.067 

530 Financiamento de outros Subsectores     

TOTAL 425.348.375 435.901.295 435.901.295 58.458.433 

(*) Fundos provenientes de Outras Fontes – Financiamento Comunitário e Outras Fontes – Financiamento Nacional, relativos a projectos que no SIPIDDAC têm como 

entidades executoras o Gabinete de Planeamento, Estratégia e Relações Internacionais, do MOPTC (empresas públicas sob tutela), e o Gabinete de Estratégia e 

Planeamento e a Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e Segurança Social. 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC 
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ANEXO V – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO – 

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS  
 

(em euros) 

FONTE DE FINANCIAMENTO 
PIDDAC 

Inicial 

PIDDAC 

Ajustado 

PIDDAC 

Disponível 

PIDDAC 

Executado 

SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 

C
a
p

. 
5

0
 

F
in

. 
N

a
c
. 

300 
ESFORÇO FINANCEIRO NACIONAL – 
ORÇAMENTO DE ESTADO 

    

310 Estado – Receitas Gerais 880.545.150 1.082.691.107 1.020.476.633 324.588.257 

3.2 Estado – Crédito Externo (consignado) 0 0 0 0 

O
u

tr
a
s
 F

o
n

te
s

  

F
in

a
n

c
. 

C
o

m
u

n
it

á
ri

o
 400 FINANCIAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA     

410 FEDER 850.020.178 1.270.733.731 1.270.733.731 92.734.808 

420 Fundo de Coesão 8.765.350 8.667.340 8.667.340 8.588 

430 Fundo Social Europeu 127.699.471 136.017.959 136.017.959 45.156.977 

440 FEOGA – Orientação 218.072.144 520.301.220 520.301.220 204.878.799 

450 FEOGA – Garantia 8.392.654 8.392.654 8.392.654 1.139.538 

460 Outros 266.730.731 84.071.768 84.071.768 5.403.812 

O
u

tr
a
s
 F

o
n

te
s

  

F
in

a
n

c
. 

N
a
c

io
n

a
l 

500 AUTO FINANCIAMENTO     

510 AUTO FINANCIAMENTO – RECEITAS PRÓPRIAS 133.979.772 227.103.393 227.103.393 14.913.511 

520 Financiamento no Subsector 181.453 380.634 380.634 0 

530 Financiamento de outros Subsectores 44.782.111 68.776.311 68.776.311 15.944.162 

600 DÍVIDA     

610 Crédito Interno 0 0 0 0 

620 Crédito Externo 0 0 0 0 

TOTAL 2.539.169.014 3.407.136.117 3.344.921.643 704.768.452 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 
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ANEXO VI – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO POR 

EIXO DO QCA III E POR PROGRAMA DO QREN 
 

(em euros) 

Eixo QCA III / 

Programa 

QREN 

N.º de 

Proj. 

PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 

Cativações 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de 

Execução 

(%) 
(B/A) 

Valor 
Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

Não co-
financiado 

1127 1.003.294.511 27,9 1.165.323.787 25,7 43.360.325 1.121.963.462 25,3 238.039.217 27,4 21,2 

QCA III: 286 1.318.269.938 36,7 1.952.441.403 43,1 25.642.637 1.926.798.766 43,5 404.501.234 46,6 21,0 

Eixo 1 – Elevar 
o nível de 
qualificação (…) 

62 472.398.906 13,2 516.701.397 11,4 10.175.335 506.526.062 11,4 143.831.254 16,6 28,4 

Eixo 2 – Alterar 
o perfil produtivo 
em direcção (…) 

58 440.875.705 12,3 857.831.452 18,9 7.008.974 850.822.478 19,2 152.157.461 17,5 17,9 

Eixo 3 – Afirmar 
o valor do 
território (…) 

36 100.948.750 2,8 103.124.901 2,3 2.954.941 100.169.960 2,3 30.624.172 3,5 30,6 

Eixo 4 – 
Promover o 
desenvolvimento 
sustentável (…) 

127 300.906.877 8,4 468.994.447 10,4 5.437.821 463.556.626 10,5 77.363.397 8,9 16,7 

(Eixo 5 – 
Assistência 

técnica) 

3 3.139.700 0,1 5.789.206 0,1 65.566 5.723.640 0,1 524.950 0,1 9,2 

QREN: 351 1.269.526.087 35,4 1.411.088.544 31,2 25.606.508 1.385.482.036 31,2 224.822.654 26 16,2 

Programas 
Operacionais 
Temáticos: 

134 783.879.978 21,8 766.291.113 16,9 19.093.419 747.197.694 16,9 77.933.898 9,0 10,4 

P030 - PO 
Temático 
Factores de 
Competitividade 

79 500.368.228 13,9 481.687.285 10,6 11.027.951 470.659.334 10,6 36.259.746 4,2 7,7 

P031 - PO 
Temático 
Valorização do 
Território 

31 168.973.542 4,7 171.608.722 3,8 5.514.915 166.093.807 3,7 11.028.043 1,3 6,6 

P032 - PO 
Temático 
Potencial 
Humano 

24 114.538.208 3,2 112.995.106 2,5 2.550.553 110.444.553 2,5 30.646.109 3,5 27,7 

Programas 
Operacionais 
Regionais do 

Continente: 

168 208.530.214 5,8 235.448.542 5,2 3.758.824 231.689.718 5,2 1.284.172 0,1 0,6 

P033 - PO 
Regional Norte 

60 111.964.240 3,1 124.455.970 2,7 1.392.745 123.063.225 2,8 899.210 0,1 0,7 

P034 - PO 
Regional Centro 

49 59.730.148 1,7 65.002.954 1,4 1.489.123 63.513.831 1,4 178.496 0,0 0,3 

P035 - PO 
Regional Lisboa 

13 14.471.525 0,4 22.943.546 0,5 432.150 22.511.396 0,5 78.257 0,0 0,3 

P036 - PO 
Regional 
Alentejo 

24 15.556.049 0,4 16.668.078 0,4 194.262 16.473.816 0,4 49.969 0,0 0,3 

P037 - PO 
Regional 

Algarve 

22 6.808.252 0,2 6.377.994 0,1 250.544 6.127.450 0,1 78.240 0,0 1,3 

Programas 
Operacionais 
de Assistência 
Técnica: 

4 2.646.581 0,1 2.401.581 0,1 30.139 2.371.442 0,1 0 0,0 0,0 

P041 - PO 
Assistência 
Técnica FEDER 

2 2.438.261 0,1 2.193.261 0,0 27.800 2.165.461 0,0 0 0,0 0,0 
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(em euros) 

Eixo QCA III / 

Programa 

QREN 

N.º de 

Proj. 

PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 

Cativações 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de 

Execução 

(%) 
(B/A) 

Valor 
Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

P042 - PO 
Assistência 
Técnica FSE 

2 208.320 0,0 208.320 0,0 2.339 205.981 0,0 0 0,0 0,0 

Outros 
Programas: 

45 274.469.314 7,6 406.947.308 9,0 2.724.126 404.223.182 9,1 145.604.584 16,8 36,0 

P038 - 
Cooperação 
Transfronteiriça 

3 162.286 0,0 114.211 0,0 11.156 103.055 0,0 0 0,0 0,0 

P039 - 

Cooperação 
Transnacional 

7 5.311.328 0,1 5.305.478 0,1 34.875 5.270.603 0,1 142.097 0,0 2,7 

P040 - 
Cooperação 
Inter-Regional 

1 186.000 0,0 186.000 0,0 10.000 176.000 0,0 2.415 0,0 1,4 

P043 - PO 
Pescas 

22 24.848.700 0,7 41.815.083 0,9 334.250 41.480.833 0,6 191.880 0,0 0,7 

P044 - PDR 
Continente 

4 234.161.000 6,5 331.088.033 7,3 1.950.000 329.138.033 7,4 145.268.192 16,7 44,1 

Outros 
Programas 
(P001, P007, 
etc.) 

8 9.800.000 0,3 28.438.503 0,6 383.845 28.054.658 0,0 0 0,0 0,0 

Total 1.764 3.591.090.536 100,0 4.528.853.734 100,0 94.609.470 4.434.244.264 100,0 867.363.105 100,0 19,6 

 

Legenda: 

Eixos do QCA III: 

 Eixo 1 – Elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o emprego e a coesão social 

 Eixo 2 – Alterar o perfil produtivo em direcção às actividades do futuro 

 Eixo 3 – Afirmar o valor do território e da posição geo-económica do país 

 Eixo 4 – Promover o desenvolvimento sustentável das regiões e a coesão social 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 
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ANEXO VII – PIDDAC INICIAL, AJUSTADO, DISPONÍVEL E EXECUTADO POR 

GOP 
 

(em euros) 

GOP 

N.º 

de 

Proj. 

PIDDAC Inicial PIDDAC Ajustado 

Cativos 

PIDDAC Disponível PIDDAC Executado Taxa de 

Execução 

(%) 
(B/A) 

Valor 
Estrutura 

(%) 
Valor 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(A) 

Estrutura 

(%) 

Valor 

(B) 

Estrutura 

(%) 

S / GOP 64 0 0,0 22.865.882 0,5 0 22.865.882 0,5 0 0,0 0,0 

GOP 1 482 1.654.028.074 46,1 2.253.317.843 49,8 44.308.490 2.209.009.353 49,8 375.370.249 43,3 17,0 

GOP 2 643 490.621.415 13,7 592.064.465 13,1 14.829.656 577.234.809 13,0 91.451.773 10,5 15,8 

GOP 3 517 1.201.720.803 33,5 1.388.580.153 30,7 24.341.449 1.364.238.704 30,8 361.073.286 41,6 26,5 

GOP 4 120 179.914.087 5,0 205.728.080 4,5 8.216.905 197.511.175 4,5 13.797.647 1,6 7,0 

GOP 5 38 64.806.157 1,8 66.297.311 1,5 2.912.970 63.384.341 1,4 25.670.150 3,0 40,5 

Total 1864 3.591.090.536 100,0 4.528.853.734 100,0 94.609.470 4.434.244.264 100,0 867.363.105 100,0 19,6 

 

Legenda: 

Grandes Opções do Plano: 

 1.ª GOP – Assegurar uma trajectória de crescimento sustentada, assente no conhecimento, na inovação e na qualificação dos recursos humanos 

 2.ª GOP – Reforçar a coesão, reduzindo a pobreza e criando mais igualdade de oportunidades 

 3.ª GOP – Melhorar a qualidade da vida e reforçar a coesão territorial num quadro sustentável de desenvolvimento 

 4.ª GOP – Elevar a qualidade da democracia, modernizando o sistema político e colocando a justiça e a segurança ao serviço da plena cidadania 

 5.ª GOP – Valorizar o posicionamento externo de Portugal e construir uma política de defesa adequada à melhor inserção internacional do país. 

Fonte: OE de 2008 e informação proveniente do SIPIDDAC. 
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ANEXO VIII – RESPOSTAS DAS ENTIDADES 
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