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Sumario

Apresentacéo

A auditori, relativa a contratos adiciais,realizouse em execucao do programa deafisc
lizacdo da Seccdo RegionalsdAcores do Tribunal de Contas.

A accédoincidiu sobreos adicionais aos contratos dhdministracdo Local, na Regiao
Auténoma dos Acoresjisados pal Tribunal de Contas teve ®mo objectivs a verifica-
¢dodo cumprimento tempestivo da obrigacéo de remessa

Principais conclusdes/observacoes

A partir da amostra, que integrou 33 contratos visados, verfiecaiexisténcia de 23 o

tratos adicionais, dos quais 11 foram remetidos) observancia do prazo para o efetto, e

12 n® foram remetidos a SRATC, o que revela indice de incumprimentelevado (52)

No entanto, oresultado € empolado pelo expressivo peso relativo de uma sé entidade
(Municipio da Ribeira Grande), com 17 adicisnao total de 23 (74%) e 11 situagdes de
omissdo de remessa num total de 12 (92%)).

Cumpriram a obrigacédo de remessa de adicionais nos termos do artigo 47.°, n.° 2, da
LOPTC, as seguintes entidadesMunicipio da Madalena; Municipio da Ribeira Grande
(parcalmentg; Municipio das VelasServicos Municipalizados da Camara Municipal de
Angra do Heroismo.

N&o cumpriram a obrigacdo de re messa as seguintes entidad®unicipio da Ribeira
Grande Municipio das Lajes das Flores.

Recomendacdes

1.2 Devem ser remetidoao Tribunal de Contas todos 0os contratos adicionais aos
contratos visadg$o prazo de 15 dias a contar dizio dasuaexecugo.

2.2 Aobrigacdo de remessa de adicionais deve ser cumprida, num primeiraHmome
to, pelo envio por correio electronico para o endereatl.sra@tcontas.ptlos
documentos que titulam o contrato adicional, a deliberacdo ou despacho autor
zador, as informacdes dos servicos, os pareceres da fiscalizagéo, as propostas do
empreiteiro ou fornecedogutros documentos (eventuais) que permitam definir
0 objecto do adicional e 0 mapa anexo as Instrug@eE¥2006 e, num segundo
momento, pela confirmacdo da mensagem de correio electrénico, mediante
envio de oficio acompanhado apenas pelo mapa aneXadescinstrucoes.
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Capitulo |
Plano global da auditoria

l.I 7 Introducéo

1. Enquadrame nto

A auditoria realizotse em execucédo do Plano de Accdo da Seccdo Regional dos Acores do
Tribunal de Conta’s

2. Natureza e ambito
2.1. Natureza

A acgédo, horizontal,etm a natureza de auditoria de legalidade e regularidade, orientada
para a verificagdo do cumprimento das obrigacOes das entdad&sministracdo Local
decorrentes da celebracdo de adicionais a contratmsis

2.2 Ambito

A auditoria incidiu sobre osdicionaisaos contratos da Administracdo Local, na Regiao
Autonoma dos Acoregjsadospela Seccdo Regional dosakes do Tribunal de Conta®
periodo compreendido enttede Janeiro de 20@/31 de Marco de 2008.

Consideraranse relevantes as situacfesspeitantesas adicionaisa esses contrataslja
aprovacaou execucao dos respectivos trabalhos tenha comegiddodata doinicio da

audtoria (27-06-2008.

2.3 Objectivos gerais

A auditoria tem como objectivos:

E Verificar se as entidades que tiveraragassos visados pelo Tribunal de Contas, no
referidoperiodo de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de Marco de 2008, cumpriram a obr
gacao de remeter os adicionais dessesaos (artigo 47.°, n.° 2, da LOPTC).

E Verificar se foi cumprido o prazo de remessa (15)dia

% Aprovado pelaResoluca do Plenario Gerado Tribunal de Contas n.° 2/2086G, de 19 de Dezembro de 2007,
pubicada ndDiario da Republica2.2 série, n.° 9, de 14 de Janeiro de 2@0& Jornal Oficial da Regido Autbnoma
dos Acqres, 2.2 série, n.° 5, de 8 de Janeiro de 2008
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3. Contraditério

Para efeitos de contraditorio, em conformidade com o disposto no artigo 1®Pd& o
anteprojecto do presentelatorio foi remetido sentidads auditada e aos responsaveis
identificados no ponto 12 do anteprojecto de relateiauditorid.

Responderam, pela respectiva ordem cronoldgica de entrada, as seguintes entidades e os
seguintes responsaveis:

EntidadesMunicipio das Velas; Municipio de Vila do Porto; Municipio de Ponta Delgada
Municipio da Ribeira Grande; Servicos Meipalizados de Angra do Heroismo; Muinic
pio das Lajes das Flores

ResponsaveiRRicardo José Moniz da Silva; Jodo Antonio Vieira Lourengo

As alegacesonstam do anexo V) nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 13.° da
LOPTC,e foramtidas em contaa elaboragéido relatorio.

Nos pontos 11.1 e 11.2 transcrevee) parcialmente, as alegacdes dos responsaveis.

Em conformidade com a resposta &evicos Municipalizados da Camara Municipal de
Angra do Heroismoprocedetse arectificacdo consisinte naimputegdo do valor de

081,98, de trabalhos a menos, a obra de «Equipamento dos dois furos de captacédo de agua
de Quatro Canadas e Santandha Terceira» Anexo lll, n.° de ordem 32Quadro Infe-

mativo Il - Servicos Municipalizados da Camara Municipal de Amgrdderoismp o qual

estava erradamente atribuido a obra de «Construcdo da cobertura dos decantadores prim
rios da estacdo de tratamento de aguas residuais da Grota do Aadxe (II, n.° de

ordem 31,Quadro Informativol - Servicos Municipatados da @mara Municipal de

Angra do Heroismpo

4. Condicionantes e limitagbes da accao

Em geral, Ao se verificaram obstaculos aormal desenvolvimento da accédo, uma vez
gue a informacédo solicitada foi prestada com eficacia, revelando espirito de colaboracao
por parte das entidades édaministracdo Locaé das empresas amntratantes.

Relativamente ao pedido de informacgéo preliminar feitdamicipio da Ribeira Grande
refiraaseque a resposteevelouse inadequadatantopor faltado enviode elementos up
haviam sido solicitados, como pela remeska muitos documentos que nao haviam sido
pedidos, acunstancias quafectarano normal desenvolvimento dos trabafhos

* Oficios n%°2179/ST a2182/08S.T.e 2186/STa 2194/08S.T., todos de $12-2008.

® Etém a seguinte localizagéo no processo documental: Municipio das(fel@2937; Municipio de Vila do Porto

(fls. 2039; Municipio de Ponta Delgada (fl2038; Municipio da Ribeira Grande e Ricardo José Moniz da Silva

(fls. 2040 a 2058 Servicos Municipalizados de Angra do Heroisme.(2054; Municipio das Lajes das dfks e

Jodo Antdnio Vieira Lourenc(ls. 2055).

® Na resposta, em contraditério, a entidaderimbu que«a referida inadequacéo devsel exclusivamente a ma
interpretacao do pedido de informacao preliminar. Logo que feito o segundo pedido, de pronto se procedeu a sua
correccae ».
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No entanto feito um segundo pedido, com vista a ultrapasssituacdo e a desenvolver a
auditora nos termos planeados, oulicipio repondeu comrmormal diliggncia, o que o
sibilitou a continuidade dos trabalhos.
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l.Il T Metodologia adoptada
5. Metodologia
5.1. Aspectos gerais e planeamento

A auditoria compreendettés fasesfase deplaneamentofase deexecucao dase deava-
liacdo e elabogio do relatério. Foraseguidas as metodologias adoptadas no Manual de
Auditoria e de Procedimenta® Tribunal de Contazom & adaptagcbes que se consader
ram pertinentesem funcao do tipo e natza daaudioria.

A técnica de verificacaatilizadana fase d execucgéo consistiu

E no exame dos documentos que integram os respectivos processos, em suporte fisico
elou electronico, com especial énfase no cruzamento dos dados obtidos internamente,
a partir das resptivas bases de dados, com os elementos obtidos externamente, na
recolha da informacdo preliminar, sustentado pela analise aos valores da execucgéo
financeira dos contratos;

E na circularizacdo, junto aos empreiteirosando a validacada informacédo, sob
execucado dos contratos, transmitiddas entlades da Administracao Local

5.2. Estudo preliminar

A andlise preliminar visou:

E determinar os contratos que foram submetidos a visto peldadas da Adminisd-
céo Localno periodo indicado (601-2007 a31-03-2008);

E delimitar o universo para efeitos da verificacdo do cumprimento da obrigacdo de
remessa dos adicionais aos contratos visados;

E obter informacdo dos servicos sobre os contratos adicionais que celebraram, na
sequéncia dos contratos visados qtegram o universo definido.

Tendo presentess objectivos da accA@ atendendo ao critério gmnderacéo do peso
relativo dos tipos contratuais em presengaseleccionaranse, para analise, os contratos
de empreitadas de obras publicas, uma wezepte ipo contratual representd,2%do
universo basévd. Anexo l:Amostra.

Deste modo, delimitogse a amostraorrespondente aos adicionais 3& contratos de
empreitada de obras publicasvisados na SRATC del-01-2007 a 31032008

"vd.ponto 3.
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6. Fase de execucgao

6.1. Actos e contratos verificados

A listagem doscontratos seleccionad@snsta ddAnexo It Actos e contratos verificados

6.2. Objectivos operacionais

Os objectivos operacionais consistiram no exame dos documentos que integgnexo o

I1l: Informagc&o extera i Servicose no cruzamentalesta informac&bcom os dados acum

lados ao longo do periodo considerado, respeitantes a adicionais a contratos visados, resu
tantes do envio pelas entidades da Adria¢gio Locatlos elementos a que estédo obrig

das nos ternm®das Instrugdes n.° 1/2006, publicadas no Diario da Republica, 2.2 série, n.°
202, de 19 de Outubro de 2006.

8 Obtida na fase preliminar da auditoria
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Observacoesla auditoria

1.1 T Dadosobtidos

Capitulo 11

7. Informagéao transmitida pelas entidades d Administragao Local

Em resposta aos peail deinformac@o preliminar da auditoria, antidades d Adminis-
tracdo Localemeteranos seguintes dados relativos aos adicionais contratadedagss
de intio daexecucaalos respectivos trabalhos

Quadro I: Contratos adicionais comunicados no ambitada auditoria

N.ede
ordem

Entidade

Em preitada

Contratos
adicionais

Inicio de execugéo
do adicional

ACCAOPDL i Empresa
Municipal de Urbaniza-

¢ao, Requalificagao Urba-

na e Ambiental e Habita-
¢éo Social, EM

Contrato-promessa de atribuic&o
do direito de uso privativo em
regime de direito de superficie de
espagos do subsolo e do solo do
dominio publico municipal no trogo
da Avenida Infante D. Henrique,
freguesias de Sdo Pedro e Séo
Sebastido - Ponta Delgada

Sem adicionais

Municipio daMadalena

Construcdo do edificio para
ampliagdo da escola dos 2° e 3°
ciclos do ensino béasico com ensi-
no secundario - Cardeal Costa
Nunes

Adicional 1

Adicional 2

15-10-2007

14-01-2008

Municipio
da PraiadaVitéria

Remodelacdo da Casa das Tias
de Vitorino Nemésio

Sem adicionais

Remodelacdo e ampliagdo da
marginal da Praia da Vitéria e
Parque Turistico/Ambiental do
Paul

Sem adicionais

Remodelacdo da Estrada Regio-
nalN.° 1 - 1.2 (Estrada 25 de Abril)
- Trogo entre o Cruzamento de
Santa Luzia e as Figueiras do
Paim - Praia da Vitoria

Sem adicionais

Construcdo da Escola da Fonte do
Bastardo

Sem adicionais

Requalificacdo e Planeamento do
Centro Urbano da Praia da Vitoria

Sem adicionais

Construcdo de miradouros da
Serra do Cume

Sem adicionais
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i e T
- ]

N.°de . . Contratos Inicio de execugédo
ordem i E0E ETpEEE adicionais do adicional
Construcdo do Reservatorio e P
9 estacao elevatéria das Alminhas Sem adicionais d
10 Execucdo do Passeio Atlantico - Adicional 1 23-04-2008
1.%fase Adicional 2 16-07-2008
Remodelagdo e ampliagdo da Adicional 1 03-09-2008
11 Escola EB/JI Professor Antonio
Augusto Mota Frazéo Adicional 2 03-09-2008
12 Requalificagdo  urbanistica do Adicional 1 11-08-2008
areal de Santa Barbara Adicional 2 Néo indicado
13 Il?equalifica(;éo da mata do Dr. Adicional 1 06—03—20089
raga
Construcdo de 10 habitagdes no
14 Loteamento de N.2 Sr.2 de Fatima Adicional 1 N&o indicado
- Vila de Rabo de Peixe
Construgdo do centro comunitario - U
15 e de juventude de Rabo de Peixe Adicional 1 Néo indicado
o Construcao da Escola Profissional
16 Municipio da Ribeira Grande 1 Polo de Rabo Adicional 1 18-06-2008
da Ribeira Grande de Peixe
Captacdo do Salto do Cabrito e Adicional 1 13-11-2007
17 aducao a ETA do Pico Vermelho -
22 Fase Adicional 2 29-11-2007
Adicional 1 08-01-2008
Concepcdo e construgdo da —
18 ampliagdo da Estacdo de Trata- Adicional 2 09-05-2008
mento de Agua do Pico Vermelho
Adicional 3 29-08-2008
Construgdo de mais duas células
19 para o reservatorio do Pico Ver- | Sem adicionais d
melho
Construgédo da escola EBUJI D. Adicional 1 11-09-2008
20 Paulo José Tavares, em Rabo de
Peixe Adicional 2 24-09-2008
Execugdo do saneamento basico,
21 reabilitacdo dos pavimentos e Sem adicionais 3
arranjos paisagisticos na Vila de
Rabo de Peixe
Construcdo das condutas aduto-
ras de RL9 a RL10 e da rede de
22 distribuicdo dependente de RL10, Sem adicionais 3
Municipio Caminho do Estreito e Caminho
das Lajes do Pico das Terras
Repavimentacdo de arruamentos L
23 no concelho das Lajes do Pico Sem adicionais 0

° Data de provacéo dos trabalhos.
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N.°de . . Contratos Inicio de execugédo
ordem i E0E ETpEEE adicionais do adicional

Consolidagdo de vertentes e

24 reabilitacdo do acesso da Faja Adicional 1 15-05-2008
das Almas, ilha de S. Jorge

Municipio das Velas Asfaltagem de arruamentos em o
25 Entre Morros e outros nas Velas Sem adicionais o

Construcéo de dos reservatorios N
26 na freguesia de Urzelina Adicional 1 15-05-2008

Concepgéo, projecto e construgao
da remodelagdo da Estacdo de
Tratamento de Aguas Residuais

27 (ETAR), com alterac3o do nivelde | Sem adicionais )
Municipio tratamento actual para um nivel
de Ponta Delgada de tratamento secundario.

Execugdo da radial do Pico do

28 Funcho (km 2+240 ao km | gem adicionais
4+398,187) 0
Municipio Relva sintética e base das pistas

de atletismo do Parque Desportivo |  gem adicionais 3

29 de Vila do Porto de Santa Maria

Execucgdo da ampliacdo e reabili-
30 Municipio do Corvo tacdo do edficio da Biblioteca | gem adicionais )
Municipal do Corvo

Construcdo da cobertura dos
decantadores primarios da esta-

31 Servigos cdo de tratamento de aguas resi- Adicional 1 21-06-2007
Municipalizados duais da Grota do Vale
da CamaraMunicipal
de Angra do Heroismo Equipamento dos dois furos de

32 captagdo de agua de Quatro | gem adicionais 5

Canadas e Santana - llha Terceira

Municipio Construcdo do pavilhdo gimno- o
33 das Lajes das Flores desportivo das Lajes das Flores Adicional 1 12-03-2008

8. Informacéo transmitida pelosco-contratantes
Efectuouse acircularizagcdo aosmpeiteirosde acordo com o quadro constanteAdexo
IV: Co-contratantes

A informacado obtida, por este meialidoy com as reservas abaireferidas,os dados
remetidospelas entiddes daAdministracdo Localresponsaveis pelas obras, nos termos
gue se edenciam ndAnexo Vinformacgéo externa Circularizacaa
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Verificaramseas seguintedividas

E Na empreitada dexecucdo do saneamento basico, reabilitacdo dos pavimentos e
arranjos pasgisticos na Vila de Rabo de Peiga responsabilidadedunicipio da
Ribeira Grandgsucedewue, contrariamente a informagéd®inexisténcia de cordr
tos adicionaisinscritapelo Servicono respectivo quadro imfmativo, a resposta do
empreiteird® assnala a existéncia das facturas®nl1763 e 1764, ambas de
20080901, no Vv a B5879,15, cefatvds a tabalhds a mais.

A data destafacturas 200809-01) é anterior a data deegunda remessa de eleme
tos pelaCamara Municipal da Ribeira Gram@m fase de recolha daformacao pe-
liminar!! (oficio n.° 3649, d€00809-26).

Na resposta, emontraditorio, o Municipio da Ribeira Grandeeiera aqua infar-
macadfornecida»de inexisténcia de contratos adicionaiemprovandea com o envio

do maparesumo de toda a facturacdo elaborado pela fiscalizacdo da empteitada
Consequatemente, foi inexacta a informacgéo prestada pelo empreiteiro no ambito do
procedmento de circularizacdo, circunstancia qeentudo,atentos os objectivos da
accao getiradaa conclusgio formulada sobre o assuntdio justificadesenvolvime-

to.

E No caso da empreitadke requalificacdo urbanistica do areal de Santa B4rioara
trariamente a informagé@o constante da ficha remetida @&iaara Municipal da
Ribeira Grand€Anexo Il Quadro informativo IM Municipio da Ribeira Grande
a circularizacdo efectuada junto ao empreiteiro (Somague Ediogenlaria, SAT
oficio LBR/2433, de 20089-01) ndo confirma a existéncia daslicionaisreferen-
ciados peldervica

Neste caso o migipio «eitera também a informacao fornecitfapelo que o erro tér

ficado a devese alapso na informagcéo remetida pelo empreitemo ambito do
procedimento de circularizacdo, circunstancia que deu lugar, a semelhanca do caso
anerior, a eliminacaala respectiva conclusao.

E Relativamente a empreitada denstrucdo da Escola EBI/JI D. Paulo José Tavares,
em Rabo de Peix¢gambém @ Municipio da Ribeira Granges datas dos adicionais
indicados peldServico(11 e 2409-2008) sao posteriores a respostaedapreiteiro
consultado no procedimento de circularizacao-&®008), a qual, consequent
mente, ndo assinala a sua existéncia.

Neste casop assunto ndo justifica maior desenwilgntofaceao ambito temporal
da auditorid”.

10 Cfr. resposta ddosé do Couto, Ha, fls. 1797 a 1799 do processo.

1 vd.altimo paragrafo do Ponto 4. supra.

12Cfr. Anexo VI,p. 92 e pp. 96 401, respectivamente

13Cfr. Anexo VI, p. 92.

1 Cfr. ponto 2.2. Ambito de acordo corn qual relevanas situagdes respeitantes aos adicionais cuja aprovacéo ou

execuc¢do tenha comecado até0572008
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Cumpre, ainda, referir quapds vérias insisténciag ndo foi possivel obter resposta
por parte da delegag da empresdAIME RIBEIRO & FILHOS, SA localizada em
Barracai S&o Sebastido, Angra do HeroisiNm entanto entendese poderpresci-

dir da informacdo em causaeportadaas emreitadasde remodelacdo da Estrada
Regional N.° 1 1.2 (Estrada 25 de Abrif)Troco entre o Cruzamento de Santa Luzia
e as Figueiras do PainPraia da Vitoria, e deequalificacdo glaneamento deen-

tro urbano da Praia da Vitorimambasda responsalidade doM unicipio da Praia da
Vitéria, semgue dai decorrgrejuizo para os objectivos da accéma vez querel-
tivamentea estas obrasido haoutra informacdo ouegisto de quaisquer contratos
adicionaig?®.

15Cfr. fls. 1826, e 1847 a 1849 do processo.

160 contrato de empreitadte remodelacdo da Estrada Regional N:°1F (Estrada 25 de Abri) Trogo entre o
Cruzamento de Santa Luzia e as Figueiras do Reinescindido, tendo o dono da obra celebrado d@wnovia

Acores- Sociedade de Empreitadas, ®ACMM - Constru¢cdes Meneses & Mcfadden, L.éan consércio, umnovo
contrato para a conclusaa obra (processo de fiscalizagdo prévia n.° 085/2008).
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II.1'1'7 Apreciagéo global

9. Verificacdo daremessa dos contratos adicionais

O cruzamento da informacao constanteQi@dro |: Contratos adicionais comunicados

no ambito da auditoriacom a informacéo acumulada no periodo considerado (1 de Janeiro
de 2007 a 31 de Marco de 2008), respeitante ao®adis de contratos visados remetidos

a SRATC, pelas entidades da Admirag&o Localnos termos das Instrugées n.° 1/2606
permitiu apurar o seguinte:

Quadro Il: Remessa dos adicionais dos contratos visados

] Remessa
1als Entidade Em preitada Adicional do adicional
ordem . ~
Sim Néao
Construcdo do edificio para | Adicional 1 X
o ampliacdo da Escola dos 2.° e
2 m:ngrg da 3.2 ciclos do ensino basico com
ensino secundario i Cardeal | agdicional 2 X
Costa Nunes
) ) Adicional 1 X
10 Execucdo do Passeio Atlantico
T 1.2 Fase
Adicional 2 X
Remodelacdo e ampliagdo da | Adicional 1 X
11 Escola EB/JI Professor Anténio
Augusto Mota Frazao Adicional 2 X
Adicional 1
L Requalificacdo urbanistica do X
12 Municipio 18
da Ribeira areal de Santa Béarbara Adici |2
Grande iciona X
13 Requalificacao da mata do Dr.

Fraga

Construcéo de 10 habita¢des no
14 Loteamento de N.2 Sr.2 de
Fatima i Vila de Rabo de Peixe

Construcdo do Centro Comuni-
15 tario e de Juventude de Rabo de | Adicional 1 X
Peixe

Y publicadas no Diario da Republica, 2.2 série, n.° 202, de 19 de Outubro de 2006
18 \/d ponto 8, supra.
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Construcéo da Escola Profissio-

16 nal da Ribeira Grande
i Polo de Rabo de Peixe
Captagéo do Salto do Cabrito e | Adicional 1 X
17 aducdo a ETA do Pico Vermelho
Municipio Adicional 1 X
da Ribeira Grande Concepgdo e construcdo da
ampliacdo da estagdo de trata- e
18 mento de agua do Pico Verme- AeliElongl 2 X
lho
Adicional 3 X
Construcédo da Escola EBI/JI D. Adicional 1 X
20 Paulo José Tavares, em Rabo
.19 -
de Peixe Adicional 2 X
Consolidagdo de vertentes e
24 reabilitacdo do acesso da Faja | Adicional 1 X
das Almas, lha de S. Jorge
Municipio das Velas
Construcdo de dois reservato- e
26 rios nafreguesia de Urzelina AliEiome 1 X
Servigos Construcdo da cobertura dos
Municipalizados decantadores  primarios  da A
31 da Camara Municipal estacao de tratamento de aguas AeliEenEl 1 X
de Angra do Heroismo  residuais da Grota do Vale
33 Municipio Construcéo do pavilhdo gimno-

das Lajes das Flores

desportivo das Lajes das Flores

Adicionais remetidos nos termos legais

Adicionais n&o remetidos relativos a factos posteriores ao inido da auditoria@@@¥3 Cfr. pato 2.2)

_ Incumprimento da obrigac&o de remessa

19vd. ponto 8, supra.
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10. Balango
O balanco do cummpmento da obrigacdo de remessaseguinté®:

A) Por contratos

Das 33 empreitadagjue constituem o universo de trabalth,tiveram adicionais, sendo
gue onumero totatleste ascendeu a3 contratos.

Dos 23 contratos adicionais 11foram enviados oportunamente, em cumprimento das In
trucdes, el2 ndo foram remetidos tendo a Seccdo Regional dos Acores do Tribunal de
Contas tomado conhecimento deles em consequéncia da presente ac¢éo de controlo.

O indice de incumprimento é elevag??!). No entanto, este resultado é empolado pelo
elevado pso relativo de uma s6 entidaddynicipio da Ribeira Grandecom 17 adix-
nais o total de 23 (74%) e 11 situac@eEsomissao de remessa num total de 12 (92%)

B) Por entidades

Quadro 111: Entidades que remeteram os adicionais

Cumpriram aobrigacao de remessa

Municipio da Madalena

Municipio da Ribeira Grande (parcialmente)

Municipio das Velas

Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Angra do Heroismo

20 para este balango néo foram considerados como casos de incumprimesles gue, apesar de estarem asainal

dos como tal porque os respectivos contratos adicionais ndo foram remetidos oportunamente ao Tribunal de Contas,
respeitam, contudo, a contratos cujos trabalhos s6 comecaram a ser executados depoi86d272@@8ado inicio

da auditoria ¢fr. ponto2.2. Ambitoi est&o nesta situag&o os seguintes adicionais: n.° de ordem 11, adicionais 1 e 2;
n.°de ordem 12, adicionais 1 e 2; n.° de ordem 18, adicional 3 e n.° de ordem 20, adicionais 1 e 2).

2L Anr/ Ta, em que Anr adicionais ndo remetidos e Ta = total de adicionais.
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Quadro 1V: Entidades que ndo remeteram os adicionais

N&o cum priram a obrigacéo de remessa

Municipio da Ribeira Grande?®

Municipio das Lajes das Flores

Justificase, ainda, a seguinte observacdo, quanto ao contetdo do cumprimento @k obrig
¢céo de remessa:

O Municipio da Ribeira Grandenviou ao Tribunal de Contas apenas 6 dos 17 adicjonais
da suaresponsabilidade, que integravam a amostra.nEmhum dos casdsi observado o
teor dadnstrucdes, ou seja:

E remessa efectuada por correio electronico acompanhada dos seguintes documentos
digitalizados: deliberagdoadCamara informacdes dos servicos,rpaeres da fiscal
zacao, propostas do empreiteiro ou fornecedor e outros documentos que permitam
definir o objecto do adicional;

E envio, devidamente preenchido, doapa anexo as instrucdes, disponivel para
downloadna pagina do Tribunal de Contas emw.tcontas.pt.

11 Incumprimento da obrigacdo de remessa de adicionais

11.1.Municipio da Ribeira Grande

Nao foram remetidoao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias a contar do inicio da sua
execucado, ® seguintes coratos adicionaicelebrados pelo Municipio da Ribeira Gra

det:

E Adicional ao contrato de empreitada de requalificacdo da Mata do Dr. Fraga, visado em
20-06-2007 (proc.° n. 57/2007),0 v a 126.970,e U

22 0 Municipio da Ribeira Grande, com 13 empreitadas, é a entidade com maior nimero de contratos na amostra.
Destas empreitadas, 10 tiveram trabalhos a mais, num total de 17 contratos adicionaisc@usaids examu-
dos,foram remetidos 6 adicionais relativos a 4 empreitadas e ficaram por remeter 11 adicionais relativos a 8 empre
tadas.

23 Cfr. procedimento em geral, artigos 2.2, 3.2 e 4° das Instrugdes, e, em especial quanto a este map#),doalinea
artigo 2.°e n.° 3 do artigo 3.° , e respectivo anexo.

24 Cfr., ponto 9.,supra
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E Adicional ao contrato de empreitada de constrdg 10 habitacbes no Loteamento
de N.2 Sr.2 de FatimaVila de Rabo de Peixe, visado em 30 de Janeiro de 2008
(proc.U n.U 1082@&B0@M7), no valor de U

E Adicional ao contrato de empreitada construcdo da Escola Profissional da Ribeira
Grande- POb de Rabo de Peixeyisadoem 09 de Janeiro de 2008 (proc.° n.°
109/2007)no valor de 0 130.658, 39;

E Segundcadicional ao contrato dempreitada de captagcéo do Salto do Cabritowe ad
¢do a ETA do Pico Vermelho2.2 Faseyisadoem 26 de Janeiro de 2007 dpr°® n.°
001/2007), 529800val or de U

A responsabilidad@elo incumprimento da obrigacdo de remeasalribunal de Contas
dos contratos adiciongisio prazo de 15 dias a contar do inicio da sua execugéei,
sobreRicardo José Moniz da Silvaa galidade dePresdente da Camara Municipal da
Ribeira Grande.

A entidade eo responséavel alegaramessencialmente, que:

«A Camara Municipal da Ribeira Grande teve e ainda tem a seu cargo todo o procedimento
de adjudicacéo e acompantento de um total de 2bras financiadas pelos fundos EFTA.

Tal encargo, pela sua importancia volume de trabalho e delimitagdo temporal, ja que todas as
obras financiadas pelo programa EFTA tém de estar concluidas até ao final de 2008, impo
taram um volume significativo de traba, quer para os técnicos, quer para o pessoa adm
nistrativo em fugcdes na Divisdo de Obras e Urbanismo (adiante DOU).

Acresce que para além das 23 obras referidas, a autarquia realizou ainda importantes obras
de investimento publico, o que exigiu muitabalho por parte de todos os funcionarios da
DOU.

Com efeito, para fazer face as exigéncias que o projecto EFTA impunha, a DOU sofreu uma
alteracdo ao nivel dos recursos humanos de areas técnicas.

No entanto, apesar do volume de trabalho que se tertadegisos Gltimos trés anos, devido
aos limites dos encargos com o pessoal, 0 numero de funcionarios administrativos, nao foi
alterado.

A DOU funciona apenas com dois funcionarios administrativos que prestam servico ao nivel
das obras municipais.

Tal implica que, nomeadamente nos periodos de férias, apenas um funcionario adiministrat
vo tenha estado a apoiar os procedimentos referentes a obras municipais.

Ou seja, verificotse de facto um aumento excepcional de trabalho resultante do projecto
EFTA e de grandeinvestimentos publicos camararios iniciados em simultédneo.

O que facimente se corrobora face ao niumero de contratos de empreitada celebrados e vis
dos no ambito da presente auditoria.

Acresce que (€é) o0s servi-os fntido dereatarslemma m§
gue os adicionaisdevalo i nf erior a 49.879,78 U n«o teri
do Tribunal, por ndo ser obrigatéria a reducéo a escrito de contratos de valor inferior aquele
montante, nos termos do artigo 59.°, n.° 1, alinea a) do DL n.° 197/99, de 8 de Jurdo, aplic
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vel as empreitadas de obras publicas por forga do disposto no artigo 273.° do DL n.° 59/99,
de 2 de Marcg.

Os servicos da DOU ja foram alertados para a incorrecgdo da interpretacdo da legislagao nos
termos referidos.

Deste modo, face ao teor do presente@ojecto de relatério e apds o inicio da presente
auditoria, os servicos da DOU ja adoptaram procedimentos com vista ao cumprimento da
obrigacdo de remessa dos adicionais aos contratos visados nos termo# legais»

Da resposta decorre que os factos rdagdano anteprojecto foram reconhecidos, pelo que
se mantém as observacdes e conclusdes anteriormente formuladas sobre a matéria.

11.2. Municipio das Lajes das Flores

Também néo foi remetidao Tribunal de Contas, no prazo de 15 dias a contar do inicio da
sua execucdo, o adicionaielebrado pelo Municipio das Lajes das Floescontrato de
empreitada de construcdo do pavilhdo gimnodesportivo das Lajes das Flores, visado pelo
TribunaldeContas m 11 de Maio de 2007 ( p2®m97,84. n. U

A responsabilidade pelo incumprimento da obrigacdo de reraestabunal de Contado
contrato adicionalrecai sobreJodo Antdnio Vieira Lourengma qualidade dePresdente
da Camardunicipal das Lajes das Flores.

A entidade e o responsavel respondetpe «a nao remessa do contrato adicional refere

te & construcdo do Pavilhdo Gimnodesportivo das Lajes das Flores, foi um lapss-dos no
S0s servicos, devido a um acréscimo significaties diversos assuntos a tratar aquando da
assinatura do refeto contrato adicional$’

Assim, e mediante reconhecimento expresso dos faatissrvacdoes e conclusdes doeant
projectq o respon&velsolicita a relevagdo da falta, salientando a circunstéadeiter sido
a primeira vez que tal aconteceu.

11.3. Relevacgéo da responsabilidade

O incumprimento da obrigacdo de remessa ao Tribunal de Contas de contratosiad
cionais aos contratos visadosonstitui infraccéo susceptivel de gerar responsabilidade
sancioratoria, sendo responsavel o dirigente maximo do servico ou presidente do
orgao executivo ou de administracdpsalvo delegacdo de competénaias termos do
dispostonaalineab) do n.° 1do artigo 66.° da LOPTC, conjugado com o n.° 2 do artigo
47.° da mesmlLei e com afnstrucdes n.° 1/2006

2> Com efeito, a alinea) do n.° 1 do artigo 59.° do DL n.° 197/99, de 8 de Junho, é aplicavel ao contrato de empre
tada de obras publicas por via do artigo 4.°, n.° 1eaH), daquele diploma legal, e ndo do artigo 273.° do DL n.°

59/99, de 2 de Margo. Os adicionais dos contratos de empreitadas de obras publicas auditados, estavam sujeitos a
formalizag&o nos termos do n.° 7 do artigo 26.° do citado DL n.° 59/99.

26 Cfr.,Vol. I, fls. 2042 a 2053, e Anexo VI, pp. 90a 101

27 cfr., Vol. 11, fls. 2055, e Anexo VI, p. 84
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Como se referiu, eesponsabilidade recai solfR&cardo José Moniz da SilvRresiente da
Camara Municipal da Ribeira Gran@f@nto 11.1)e Jodo Antonio Vieira Lourengd’res-
dente da Camara Mimipal das Lajes dasdres(ponto 11.2).

No entanto, atendendo a que:
a) Mostrasesuficientemente evidenciado ndo haver dodoparte dos responsaveis

b) N&o h& recomendacdes anteriosebre esta mesma matérig a primeira vez que se
efectua um juia de censura sobre esta prati

c) Os adicionais em falta acabaram por ser remetidos ao Tribunal de Contas na sequéncia
da presente accéo;

d) Na Optica do controlo financeiro, interessa sobretudo o cumprimento da obrigacéo de
remessa dos futuros adicionais nos termos legais e regularsentare

e) Para tanto, bastara recomendaomada denedidas necessarias e adequadas, as quais
terdo o acompanhamento que o Tribunal dispangerificacdo do acatam® das suas
recomendacoes

f) No caso do Municipio da Ribeira Grande, de acordo com a sua redpataja dadas
orientacfes aos servicos para o cumprimento da obrigacdo de remessa, nos termos das
Instrucdes n.° 1/200@as situacdes futuras.

Com estes fundamentos,Tobunal, ao abrigo do disposto no artigo 65.2,8nda LOPTC,
desde j&eclara relevada a responsabilidade por estas infraccées
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Capitulo 111
Conclusb6es recomendacdes

12. Conclusodes

Do exposto no Capitulo Il tiradse as seguintes conclusdes:

Ponto
do Relatério

1. A partir daamostraque integrou 38ontratos visados, verificese a ex$-
téncia de 23 contratos adicionais, dos quais 11 foram remetidos
obsevancia do prazo para o efeito, e 12 nao foram remetidos a SR
confame exigéncia legal.

2. O indice de incumprimentimi elevado(52). No entanto, esteesultado &
empdado pelo expressivpeso relativo de umad entidade Nlunicipio da
Ribeira Grandg, com 17 adicionais no total de 23 (74%) e 11 situagOe
omisséo de remessa num total de 12 (92%).

3. Cumpriram a obrigagédo de remessa de adicionais nos termos do artic 10.
47.°, n.° 2, da LOPTC, as seguintes entidadeBlunicipio da Madalena
Municipio da Ribeira Grande (magpenas quanto aos™rde ordem 1G
dois adicionais, 15, 17- 1.° adicional e 18- 1.° e 2.° adicionais e sem
observancia do teor dasstrucdes); Municipio das VelasServicos Muii
cipalizados da Camara Muipal de Angra do Heroismo.

4. N&o cumpriram a obrigagéo de remessa as seguintes e ntidad&gini-
cipio da Ribeira Grande, quanto adS de ordem 11, 12, 13, 14, 16, (ZZ°
adicional) 18 (3.° adcional) e 207 11 adicionais, no totaMunicipio das
Lajes das Flores.
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13. Recomendagdes

1.2 Devem ser remetidom Tribunal de Contas todos os contratos adicionais a®s co
tratos visados, no prazo de 15 dias a contarigida sua execucao.

2.2 A obrigagdo de remessa de adicionais deve ser cumprida, num primeirontop me
pelo envio por correio electrénico para o endenggid .sra@tcontas.ptos doa-
mentos que titulam o contrato adicional, a deliberagéo ou dasautorizador, as
informacdes dos servigcos, os pareceres stalizacéo, as propostas do empreiteiro
ou fornecedor, outros documentos (eventuais) que permitam defobjecto do
adicional e o0 mapa anexo as Instru¢cd€sl/2006 e, num segundo mome nfeela
confirmacdo da mensagem de correio electrénico, mediante envio de ofitio aco
panhado apenas pelo mapa anexo as citadas instrucdes.
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Capitulo IV
Decisao
14. Decisao

Aprovase o presente relatdrio, bem como as suas conclusfes e mdagd®s, nos tews
do disposto na alines) do n.° 1 do artigo 49¢a LOPTC, conjugado com o n.° 2 do artigo
106.° da mesma lei.

Ao abrigo do disposto no artigo 65.°, n.° 8, da LOPTC, des@arelevada a responsabil
dade pelas infraccdes decorrentes do incumprimentiodgacdo de remessa ao Tribunal
de Contas de contratos adicionais aos contratos visamosps fundanentos expressos no
pontoll.

O Municipio da Ribeira Grande @ Municipio das Lajes das Floredeverao informar o
Tribunal de Contas, no prazo de 2 ngs#as diligéncias implementadas para dar cempr
mento as recomendacdes forealas.

Expressase aos Organismos auditados o apreco do Tribunal pela disponibilidade e pela
colaboragéo prestada durante o desenvolvimento desta acgao.

Sé&o devidos emolumentos nmos, nostermos do n.° 1 do artigo 1@® Regime Juridico
dos Emolumentos do Tribunal de Coritas

Remetase cOpia do presente relatorio aos Servicos auditadopdnto 7, Quadro ) e aos
responsaveis ouvidos em sede de contraditério.

Remetase tambémapia ao VicePresidente do Governo Regional dos Acores.
Apos as notificagcdes e comunicacdes necessarias, divsdgoanternet

(—\
Sec¢do Regional dos Agores do Tribunal de Contas,em | £ /\.; T .y D }u_ 250

O Juiz Conselheiro
(Nuno Lobo Ferreira)

Os W ssessores

(Fernandé Flor de Lima) (Carlos Bedo)
Fui presente

A Representante do Ministério Piiblico

oA

(Joana Marques Vidai)

28 Aprovado pelo Decretbein.’ 66/96, de 31 de Maio, coma redaccéo dada pela Lein.° 139/99, de 28 de Agosto
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Ficha Técnica:

Funcéo Nome Cargo/Categoria
Carlos Manuel Mauricio Bedo Auditor Coordenador
Coordenacéo
Jodo José Qdeiro de Medgos Auditor Chefe
José Francisco Gongalves Silva Auditor
Execucao
Cristina Isabel Soares Ribeiro Auditora
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ANEXO |
AMOSTRA
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A
Universo
N.° por tipo . . ) .
N.° global de contratos N.° de entidades abrangidas Volume financeiro global
Obras Bens Servigos
37 33 2 2 13 66.754.894
B

Critério de seleccdo dos contratos

E Ponderacédo do peso relativo dos tipos contratuais em presenca

Da aplicacdo deste critério resulta a selec¢do dos contratos de empreitada de obras publicas, uma
vez que este tipo contratual é representativo de 89,2%, constituindo, assim, amostra vélida do
universo base

C

Amostra

Numero de contratos Tipo N.° de entidades abrangidas Volume financeiro

33 Empreitada 11 63.502.567,99 U
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ANEXO |1
ACTOS E CONTRATOS VERIFICADOS
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ACCAO PDL i EmpresaMunicipal de Urbanizag&o, Requalificagdo Urbanae Ambiental e Habitagdo Social, EM.

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Contrato-promessa de atribuigéo do direito de uso privati-
vo em regime de direito de superficie de espagos do
1 079/2007 03-Ago-07 01-Ago-07 subsolo e do solo do dominio pdblico municipal no troco 30 anos  15.170.024 , 0
da Avenida Infante D. Henrique, freguesias de Sao Pedro
e S&o Sebastido - Ponta Delgada

Camara Municipal da Madalena

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Construcgdo do edificio para ampliagdo da escola dos 2°
2 031/2007 28-Mar-07 13-Mar-07 e 3.° ciclos do ensino basico com ensino secundario - 345 dias 1.975.0
Cardeal Costa Nunes

Céamara Municipal da Praia da Vitéria

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

3 008/2008 17-Mar-08 18-Jan-08 Remodelacdo da Casa das Tias de Vitorino Nemésio 10 meses 524. 99!

Remodelacdo e ampliacdo da marginal da Praia da

Vitéria e Parque Turistico / Ambiental do Paul 24meses 8.872.3

4 019/2007 07-Mar-07 16-Fev-07

Remodelacdo da Estrada Regional N.° 1 - 1.2 (Estrada
5 090/2007 30-Ago-07 09-Ago-07 25 de Abril) - Trogo entre o Cruzamento de Santa Luziae 12 meses 1.919.1
as Figueiras do Paim - Praia da Vitoria

6 022/2008 24-Mar-08 03-Mar-08 Construcéo da Escola da Fonte do Bastardo 10meses 1.180.0

Requalificagdo e Planeamento do Centro Urbano da

Praia da Vit6ria 24meses 1.681. 38

7 089/2007 29-Ago-07 06-Ago-07

8 106/2007 16-Jan-08 19-Out-07 Construcdo de miradouros da Serra do Cume 6 meses 350. 82
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Camara Municipal de Ribeira Grande

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Construgdo do reservatorio e estagdo elevatéria

das Alminhas 180 dias 1.046. 4

‘ 9 020/2008 19-Mar-08 18-Fev-08

| 10 088/2007 27-Set-07  18-Jul-07 Execucdo do Passeio Atlantico - 1.2fase 7 meses 1.699.0

Remodelagéo e ampliagdo da escola EB/JI Profes-

11 076/2007 23-Out-07 13-Jul-07 sor Antonio Augusto Mota Frazao 7 meses 646. 241

12 113/2007 23-Jan-08  10-Out-07 bRgﬁ;a"f'ca‘?ao urbanistica do areal de Santa Bar- 4 oqog 800.00¢

13 057/2007 20-Jun-07  23-Abr-07 Requalificagéo da mata do Dr. Fraga 4 meses 348. 96¢
Construgéo de 10 habitagdes no Loteamento de N.2

14 108/2007 30-Jan-08 03-Ago-07 Sr2 de Fatima - Vila de Rabo de Peixe 8 meses 433.52.

15 0512007 20-Jun-07  13-Abr-07 Construgdo do centro comunitario e de juventude 9 meses 388. 01

de Rabo de Peixe

Construcdo da Escola Profissional da Ribeira

16 109/2007 09-Jan-08  19-Out-07 Grande

12 meses 1.623. 3

Captacdo do Salto do Cabrito e adugéo a ETA do

17 001/2007 26-Jan-07 19-Dez-06 Pico Vermelho - 2.2 Fase

210 dias 1.073.1

Concepgéo e Construgdo da Ampliagéo da Estagéo

18 101/2007  26-Fev-08  25-Set-07 o qroamento de Agua do Pico Vermelho

140 dias 949. 993,

Construgdo de mais duas células para o reservat6-

rio do Pico Vermelho 67 dias 392.91:

19 099/2007 13-Nov-07 02-Ago-07

Construgdo da escola EBI/JI D. Paulo José Tava-

20 072/2007  19-Jul-07 11-Jul-07 res, em Rabo de Peixe

10 meses 1.698.5

Execugéo do saneamento basico, reabilitagdo dos
21 002/2008 29-Fev-08 27-Dez-07 pavimentos e arranjos paisagisticos na Vila de 12 meses 4.593.1
Rabo de Peixe

Camara Municipal das Lajes do Pico

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Construcédo das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da
22 102/2007 02-Nov-07 10-Out-07 rede de distribuicdo dependente de RL10, Caminho do 120 dias 409. 67"
Estreito e Caminho das Terras

Repavimentag&o de arruamentos no concelho das Lajes

23 103/2007 30-Out-07 01-Out-07 -H2™

180 dias 793.57
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~ CamaraMunicipal dasvelas

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Consolidagao de vertentes e reabilitagdo do acesso da

Faja das Almas, ilha de S. Jorge 12 meses 1.458.6

‘24 110/2007 13-Nov-07 20-Set-07

90 dias 988. 83

‘ 25 036/2007 28-Mar-07 22-Mar-07 ﬁ:ia\l}e;?eiesm de arruamentos em Entre Morros e outros

| 26 154/2006 26-Jan-07 30-Nov-06 Construgéo de dois reservatérios na Urzelina 180 dias 372.03

Camara Municipal de Ponta Delgada

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor
Concepgao, projecto e construgdo da remodelagéo da
C1am - Estacdo de Tratamento de Aguas Residuas (ETAR), 14
27 112/2007 11-Jan-08  31-Out-07 com alteracdo do nivel de tratamento actual para um meses 2.297.8
nivel de tratamento secundério.
Mar. _Nau.7 EXecucdo daradial do Pico do Funcho (km 2+240 ao :
28 004/2008 07-Mar-08 29-Nov-07 km 4+398,187) 365 dias 5.989. 8

Céamara Municipal de Vila do Porto

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

15semanas 608. 19.

Relva sintética e base das pistas de atletsmo do
‘ 29 077/2007 14-Ago-07  23-Jul-07 Parque Desportivo de Santa Maria

Camara Municipal do Corvo

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Execugdo da ampliagdo e reabilitacdo do edificio da

Biblioteca Municipal do Corvo Bmeses 414.80!

‘30 015/2007 06-Mar-07 02-Fev-07
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Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Construcao da cobertura dos decantadores primarios da
31 045/2007 20-Abr-07 02-Abr-07 estagdo de tratamento de &guas residuais da Grota do 103 dias 526. 71:
Vale

et 1 Equipamento dos dois furos de captacdo de agua de . .
32 067/2007 04-Set-07 05-Jun-07 Quatro Canadas e Santana - lha Terceira 120 dias 395. 86

Camara Municipal das Lajes das Flores

Proc.° Visto Data Objecto do Contrato Prazo Valor

Construcdo do pavilhdo gimnodesportivo das

Lajes das Flores 12 meses 1.878.9

‘ 33 030/2007 11-Mai-07  07-Mar-07
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INFORMACAO EXTERNA - SERVICOS
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Quadro informativo (ACCAO PDL i Empresa Municipal de Urbanizacéo, Requalificacdo Urbana

Ambiental e Habitacdo Social, E.M)

Contrato-promessa de atribuicdo do direito de uso privativo em

regime de direito de superficie de espagos do subsolo e do solo do Info rma@éozg
1 dominio publico municipal no trogo da Avenida Infante D. Henrique,

freguesias de Sao Pedro e S&o Sebastido - Ponta Delgada
A Informacg&o de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos
2 Execucdo contratual 1)
3 Valor total dos trabalhos realizados
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados )

PARQUACOR, SA
. ~ o Estrada da Ribeira Grande n.° 1012
5 Nome e direc¢do do empreiteiro Santa Teresa
9500-454 Ponta Delgada

B Informacdao sobre trabalhos a mais
6 Realizaram-se trabalhos a mais ®3) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| [ Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execug&o do adicional 2 d
13| | Data de inicio de execugdao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor |(4)
15| [ Trabalhos a menos o}
16 Revisdes de pregos b5}
17 Juros b)
18| | Indemnizagées o)
19 Outras situacdes f5)
(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

©)

S: Sim; N: Nao

(4)

Soma das linhas 16 a 19

20 Servigo ndo preencheu a ficha dado tragade contrato de concess&o de obra publica.
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Quadro informativo (Municipio da Madalena)

Construcéo do edificio para ampliagdo da escola dos 2.° e

2 3.° ciclos do ensino basico com ensino secundario - Cardeal Informagé&o
Costa Nunes

A Informacgéo de ordem geral

1 Data de inicio da execug&o dos trabalhos 02-05-2007

2 Execucdo contratual ) EC

3 Valor total dos trabalhos realizados a4 1.764. 257,

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 G 1.565. 716,
HABIPRO i Construc¢éo Civil, Lda.
Centro de Empresas e Servicos de Vilamoura,
Lote 34, Fraccédo M, 8125 - 496 Quarteira

5 Nome e direccdo do empreiteiro Loulé - Faro
José Artur daCruz Leal, Unipessoal, Lda.
Parque Industrial
99401 203 Séo Roque do Pico

B Informac&o sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais ?3) S

7 Valor total dos contratos adicionais

8 Valor do contrato adicional 1

9 Valor do contrato adicional 2

10| [ Valor do contrato adicional n

11| | Data de inicio de execucdao do adicional 1

12| | Data de inicio de execuc¢ao do adicional 2

13| | Data de inicio de execucdao do adicional n

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situa¢des, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos f5)

16| | Revisdes de precos o)

17 Juros )

18 Indemnizagdes o

19 Outras situagGes 0

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

©)

S: Sim; N: Nao

(4)

Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo | (Municipio da Praia da Vitéria)

3 | Remodelagio da Casa das Tias de Vitorino Nemésio Informagéo
A Informacgéo de ordem geral
1 Data de inicio da execucao dos trabalhos 15-04-2008
2 Execucdo contratual @) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados U0 94. 396, 88
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a4 94. 396, 88
Construgdes Meneses & Mcfadden, Lda.
. » L Qui nt a d-6Cakkito hada
5 Nome e direccdo do empreiteiro Porto Judeu
9700-368 Angra do Heroismo

B Informacéao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais (©)) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| [ Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execugdo do adicional 1 d
12| | Data de inicio de execug¢éo do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execucé&o do adicional n d
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4) N
15| [ Trabalhos a menos o)
16 Revisdes de pregos f5)
17| | Juros o}
18 Indemnizagdes f5)
19 Outras situacdes o

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Quadro informativo Il (Municipio da Praia da Vitéria)

4 Remodelagdo e ampliacdo da marginal da Praia da Vitdria e Inf <
Parque Turistico / Ambiental do Paul nformagao
A Informacgéo de ordem geral
1 Data de inicio da execug¢ao dos trabalhos 02-04-2007
2 Execucéo contratual @) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados U 2.606. 785,
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 ua 2.606. 785,
SOMAGUE EDIGOR i Engenharia, SA
Vale de Linhares - S&o Bento
97007 180 Angra do Heroismo
TECNOVIA AGORES, SA
. - . Barraca i S&o Sebastido
5 Nome e direc¢do do empreiteiro 9700 Angra do Heroismo
Construgdes Meneses & Mcfadden, Lda.
Qui nt a d-6Cakkito hada
Porto Judeu
9700-368 Angra do Heroismo
B Informagéao sobre trabalhos a mais
6 Realizaram-se trabalhos a mais 3 N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execugao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execugéo do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugéo do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
141 | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor [( 4 ) 62.472,10
15 Trabalhos a menos fo)
16| | Revisdes de precos 062.472,10
17 Juros f5)
18 Indemnizagdes o
19 Outras situacdes b5}

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

tra

balhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Quadro informativo Il (Municipio da Praia da Vitoria)

Remodelacédo da Estrada Regional N.°1 - 1.2 (Estrada 25 de
5 Abril) - Troco entre o Cruzamento de Santa Luzia e as Informacéo
Figueiras do Paim - Praia da Vitoria
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 17-09-2007
2 Execucdo contratual @) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados G 706. 640, 02
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados ) U 06.640,02
JAIMERIBEIRO & FILHOS, SA
5 Nome e direc¢do do empreiteiro Barraca i S&o Sebastiéo
9700 Angra do Heroismo

Informacéao sobre trabalhos a mais

B
6 Realizaram-se trabalhos a mais 3) N
7 Valor total dos contratos adicionais o)
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| ([ Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execug¢éo do adicional 2 o]
13| | Data de inicio de execug¢ao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos f5)
16 RevisGes de pregos b)
17 Juros )
18 Indemnizagdes f5)
30

19 Outras situagdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

30 5 MPV informou gue o contrato foi rescindido, tendo a SRHE tomado posse administrativa da obra em 21-05-2008. Em 22-05-
2008 foi assinado novo contrato, com o Consércio TECNOVIA ACORES, SA/ Construgbes Meneses & Mcfadden, Lda. pelo valor
de 0 1. 2 2o06qualfdi rémefido paravisto e ainda ndo teve quaisquer pagamentos a data presente (14-07-2008).
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Quadro informativo IV (Municipio da Praia da V itéria)

EI | Construcéo da Escola da Fonte do Bastardo Informacéo
A Informacéo de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 01-04-2008
2 Execucdo contratual @) EC
3 Valor total dos trabalhos realizad os a4 70.808, 70
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados ) a 70.808, 70

SOMAGUE EDICORi Engenharia, SA

5 Nome e direccéo do empreiteiro Vale de Linhares - S&o Bento
970071 180 Angra do Heroismo

B Informagdao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais (©)) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o)
10| [ Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugdao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos f5)
16 RevisGes de pregos b)
17| | Juros o)
18 Indemnizagdes f5)
19| | Outras situagdes o)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao
(4) Soma das linhas 16 a 19
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Quadro informativo V (Municipio da Praia da Vitéria)

7 Requalificacdo e Planeamento do Centro Urbano da Praia Inf ~
da Vitéria niormagao
A Informacgéo de ordem geral
1 Data de inicio da execuc¢ao dos trabalhos 14-09-2007
2 Execucéo contratual @) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados U0 630.922, 009
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados ) a4 630.922, 009
_ ~ o JAIMERIBEIRO & FILHOS, SA
5 Nome e direccéo do empreiteiro Barraca i S&o Sebastido
9700 Angra do Heroismo
B Informagéao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais (©)) N
7 Valor total dos contratos adicionais o)
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o)
10| [ Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execugao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos )
16 Revisdes de pregos o
17| | Juros o)
18 Indemnizagdes f5)
19 Outras situagdes b)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo
(4) soma das linhas 16 a 19
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Quadro infor mativo VI (Mun

icipio da Praia da Vitéria)

8 | Construcéo de miradouros da Serra do Cume Informacéo
A Informacéo de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 19-02-2008
2 Execucdo contratual @) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados G 265.694, 20
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados ) a4 265.694, 20
Construgdes Meneses & Mcfadden, Lda.
) 5 L Qui nt a d-oOCabkio hada
5 Nome e direc¢do do empreiteiro Porto Judeu
9700-368 Angra do Heroismo

B Informacéao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais (©)) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10( | Valor do contrato adicional n o}
11| [ Data de inicio de execuc¢éo do adicional 1 o]
12| | Data de inicio de execugao do adicional 2 o}
13| [ Data de inicio de execug¢do do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos o
16| | Revisdes de precos o)
17 Juros f5)
18 Indemnizagdes o
19 Outras situacdes b5}

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Anexo
Quadro informativo | (Municipio da Ribeira Grande)
Construcéo do Reservatdrio e estacéo elevatdria das Almi- ~
9 nhas Informacao
A Informacg&o de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 19-03-2008
2 Execucdo contratual 1) o}
3 Valor total dos trabalhos realizados G4 178.0517, 7
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados ) a 178.517, 70
MARQUES, SA
S Nome e direc¢do do empreiteiro Rua Joaquim Marques, n° 34
9600-049 Ribeira Grande
Informacéao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais (©)) N
7 Valor total dos contratos adicionais
8 Valor do contrato adicional 1
9 Valor do contrato adicional 2
10| | Valor do contrato adicional n
11| | Data de inicio de execugao do adicional 1
12| | Data de inicio de execugdo do adicional 2
13| | Data de inicio de execugdao do adicional n
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15| | Trabalhos a menos G4 100.127,55
16 Revisdes de pregos
17 Juros
18 Indemnizagdes
19 Outras situacdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Quadro informativo Il (Municipio da Ribeira Grande)

10 | | Execugéo do Passeio Atlantico - 1.2 fase | Informacéo

A Informacéao de ordem geral

1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 18-07-2007

2 Execuc¢ao contratual (@)} EC

3 Valor total dos trabalhos realizados a 1.969. 397,
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 G 1.699. 068,

E SOMAGUE EDICOR ENGENHARIA SA
Estrada Regional da Ribeira Grande, n.° 1012
9500-702 Ponta Delgada

E SOMAGUE ENGENHARIA SA
Rua da Tapada, Quinta de Cima, Linhd
Sé&o Pedro de Penaferrin

5 Nome e direccdo do empreiteiro Sintra

E Tecnovia - Agores, SA
Estrada Regional 3-1.2, Km 8,4
Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe

E MARQUES, SA
Rua Joaquim Marques, n° 34
9600-049 Ribeira Grande

Informacgao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3 S

B
6
7 Valor total dos contratos adicionais
8 Valor do contrato adicional 1
9 Valor do contrato adicional 2
10( | Valor do contrato adicional n
11| | Data de inicio de execugdo do adicional 1
12| | Data de inicio de execucao do adicional 2

13| | Data de inicio de execug¢ao do adicional n

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situac@es, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos

16 Revis@es de pregos
17 Juros
18 Inde mnizac¢ées

Qx| Ox [Ox| Ox | Ox

19 Outras situacdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Quadro informativo Il (Municipio da Ribeira Grande)

1 Remodelacdo e ampliacdo da Escola EB/JI Professor Anto- Inf ~
nio Augusto Mota Frazéo niormacao
A Informagé&o de ordem geral
1 Data de inicio da execug¢ao dos trabalhos 21-11-2007
2 Execuc¢ao contratual @ o}
3 Valor total dos trabalhos realizados G 669. 754, 32
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 U 644.360, 79
Edificac6es-Campos Marques & Teixeira, Lda.
. ~ . Av. Maria Luisa Costa Machado Faria e Maia, n.°
5 | | Nome e direccdo do empreiteiro 46, Cabouco
9560-314 Lagoa
B Informagé&o sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3 S
7 Valor total dos contratos adicionais
8 Valor do contrato adicional 1
9 Valor do contrato adicional 2
10| | Valor do contrato adicional n
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1
12| | Data de inicio de execugdo do adicional 2
13| | Data de inicio de execugao do adicional n
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos
16 RevisGes de pregos
17 Juros
18 Inde mnizacdes
19 Outras situacdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: N&o

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo IV (Municipio da Ribeira Grande 3%

12 | | Requalificacéo umanistica do areal de Santa Barbara Informacéo

A Informacgao de ordem geral

1 Data de inicio da execugdao dos trabalhos d

2 Execuc¢ao contratual (@) o}

3 Valor total dos trabalhos realizados G 999. 331, 314

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados @) G4 800.000, OO
SOMAGUE EDICOR ENGENHARIA SA

5 Nome e direc¢do do empreiteiro Estrada Regional da Ribeira Grande, n.° 1012
9500-702 Ponta Delgada

B Informacéao sobre trabalhos a mais

6 Realizaram-se trabalhos a mais 3 S

7 Valor total dos contratos adicionais

8 Valor do contrato adicional 1

9 Valor do contrato adicional 2

10| | Valor do contrato adicional n

11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1

12| | Data de inicio de execugdao do adicional 2

13| | Data de inicio de execugao do adicional n

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| [ Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)

15| [ Trabalhos a menos o}

16 Revisdes de pregos b}

17 Juros )

18 Indemnizagdes o

19 Outras situacdes f5)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19

31 0 Municipio informou sobre a cesséo da posicdo contratual, do adjudicatédioio Alves Quelhas, SApaa a
Somague Edi¢orfi Engenharia, SA que ocorreu em 283-2008.
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo V (Muni

cipio da Ribeira Grande)

13 | | Requalificacdo da mata do Dr. Fraga | Informacéo
A Informacéo de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 30-04-2007
2 Execuc¢ao contratual (@)} o}
3 Valor total dos trabalhos realizados u 375. 936, 58
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 U 348.966, 41
MARQUES, SA
5 Nome e direccdo do empreiteiro Rua Joaquim Marques, n° 34
9600-049 Ribeira Grande

B Informacéao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3) S
7 Valor total dos contratos adicionais
8 Valor do contrato adicional 1
9 Valor do contrato adicional 2
10( | Valor do contrato adicional n
11| | Data de inicio de execucdao do adicional 1 _
12| | Data de inicio de execugao do adicional 2
13| | Data de inicio de execug¢ao do adicional n
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos
17 Juros
18 Inde mnizacdes
19 Outras situagdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19

%2 Data de aprovagéo.
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo VI (Municipio da Ribeira Grande)

14 Construcéo de 10 habitagBes no Loteamento de N.2 Sr.2 de Inf =
Fatima - Vila de Rabo de Peixe niormacao
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabal hos 06-08-2007
2 Execucdo contratual @
3 Valor total dos trabalhos realizados G 445. 574,55
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 U 433.524,55
Caetano & Medeiros 1 Sociedade de Constru-
5 N N %0 d _ ¢éo e Imobiliaria, Lda. ’
ome e direcgdo do empreiteiro Ch« do Rego D6Cgua, Lo
9560 Lagoa
B Informagdao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3 S
7 Valor total dos contratos adicionais 0G0 12.050, 00
8 Valor do contrato adicional 1 a4 12.050, 00
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execugdo do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situac¢des, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos f5)
16 Revisdes de precos fo)
17 Juros 5
18| | Indemnizagées o)
19 Outras situacdes f5)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo VII (Municipio da Ribeira Grande)

Construcéo do centro comunitario e de juventude de Rabo

15 de Peixe Informacéo
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execug¢ao dos trabalhos
2 Execucdo contratual @
3 Valor total dos trabalhos realizados
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2
MADICORi Sociedade de Materiais e Cons-
5 N di %0 d L trucéo Civil, Lda.
ome e direc¢ao do empreiteiro Rua Direita de Santa Catarina, n.° 70, Fracgdo A
95007 181Ponta Delgada

B Informagdao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3 S
7 Valor total dos contratos adicionais 0 26.009, 00
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execugdo do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos )
16 Revisdes de precos fo)
17 Juros 5
18 Inde mnizacdes Fs)
19| | Outras situagdes d

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo VIII (Municipio da Ribeira Grande)

Construcéo da Escola Profissional da Ribeira Grande i Pdlo ~
16 de Rabo de Peixe Informacéo
A Informagé&o de ordem geral
1 Data de inicio da execug¢ao dos trabalhos 12-11-2007
2 Execuc¢do contratual @ EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a4 1.722.857. 8
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a4 1.623.348. 8
MARQUES, SA
5 Nome e direc¢do do empreiteiro Rua Joaquim Marques, n° 34
9600-049 Ribeira Grande
B Informacao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3) S
7 Valor total dos contratos adicionais
8 Valor do contrato adicional 1
9 Valor do contrato adicional 2
10( | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execuc¢&o do adicional 1 _
12| | Data de inicio de execugao do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execug¢ao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor
15 Trabalhos a menos
16 Revisdes de pregos
17 Juros o
18| [ Indemnizagdes o)
19 Outras situagdes f5)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo IX (Municipio da Ribeira Grande)

17 Captagdo do Salto do Cabrito e adugéo a ETAdo Pico Ver- Inf ~
melho - 2.2 Fase nformagao

A Informagé&o de ordem geral

1 Data de inicio da execugao dos trabalhos

2 Execuc¢do contratual (@)}

3 Valor total dos trabalhos realizados

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2
Tecnovia - Agores, SA
Estrada Regional 3-1.2, Km 8,4

: = G 9600-102 Rabo de Peixe

5| | Nome e direccdo do empreiteiro A.R. CASANOVA i Construcéo Civil, Lda.
Rua Adolfo de Medeiros, n° 5
9600 i 516 Ribeira Grande

B Informacdao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais (3) S

7 Valor total dos contratos adicionais

8 Valor do contrato adicional 1

9 Valor do contrato adicional 2

10| | Valor do contrato adicional n

11| | Data de inicio de execugao do adicional 1

12| | Data de inicio de execucgdo do adicional 2

13| | Data de inicio de execugao do adicional n

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situag@es, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos f5)

16| | Revisdes de precos o)

17 Juros fo)

18 Indemnizagdes b}

19| | Outras situacdes o)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: N&o

(4) soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo X (Municipio da Ribeira Grande)

Concepcao e Construcdo da Ampliagédo da Estacdo de Tra- ~

18 tamento de Agua do Pico Vermelho Informagéo

A Informacéo de ordem geral

1 Data de inicio da execugdao dos trabalhos o)

2 Execucgao contratual (@) o)

3 Valor total dos trabalhos realizados a 1.018.517,

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 U4 949. 993, 56

E SOMAGUE EDICOR ENGENHARIA SA

Estrada Regional da Ribeira Grande, n.° 1012
9500-702 Ponta Delgada

5 Nome e direccdo do empreiteiro E SITEL 7 S(_Jciedade Instaladora de Tuba-
gens e Equipamentos, SA
Avenida Fontes Pereira de Melo, n.° 15, 2°
Esq.
10697 112 Lisboa

B Informagé&o sobre trabalhos a mais

6 Realizaram-se trabalhos a mais (3) S

7 Valor total dos contratos adicionais

8 Valor do contrato adicional 1

9 Valor do contrato adicional 2

10( | Valor do contrato adicional 3

11| | Data de inicio de execucdo do adicional 1

12| | Data de inicio de execuc¢ao do adicional 2

13| | Data de inicio de execucdo do adicional 3

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos f5)

16| | Revisdes de pregos o)

17 Juros f5)

18| [ Indemnizagdes o)

19 Outras situagdes fs)

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo XI (Municipio da Ribeira Grande)

Construcdo de mais duas células para o reservatério

= do Pico Vermelho Informagéo
A Informacgéo de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 02-08-2007
2 Execugdo contratual (@) o]
3 Valor total dos trabalhos realizados G4 304.864, 22
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 U 304.864, 22
MADICORT Sociedade de Materiais e Cons-

5 N di %0 d o trucao Civil, Lda.

Qs @ eIfEES 0O | EliEo Rua Direita de Santa Catarina, n.° 70, Fraccao A

95007 181Ponta Delgada
B Informacéao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3 N

7 Valor total dos contratos adicionais
8 Valor do contrato adicional 1
9 Valor do contrato adicional 2
10| | Valor do contrato adicional n
11| | Data de inicio de execugao do adicional 1
12| | Data de inicio de execugéo do adicional 2
13| | Data de inicio de execugao do adicional n
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor |( 4 )
15| | Trabalhos a menos G0 80.050, 30
16 Revisdes de pregos
17 Juros
18 Indemnizagdes
19 Outras situagdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Quadro informativo XII (Mun

icipio da Ribeira Grande)

20 Construcéo da escola EBI/JI D. Paulo José Tavares, em Inf ~
Rabo de Peixe niormagao

A Informagé&o de ordem geral

1 Data de inicio da execug¢ao dos trabalhos

2 Execuc¢do contratual @

3 Valor total dos trabalhos realizados

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2
A.M.Furtado i Construcéo Civil, Estudos e
Projectos, SA

5 Nome e direcgao do empreiteiro Estrada Regional, n.° 3 Tronqueira Rabo de
Peixe
9600 Ribeira Grande

B Informacéao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3) S

7 Valor total dos contratos adicionais

8 Valor do contrato adicional 1

9 Valor do contrato adicional 2

10| [ Valor do contrato adicional n

11| | Data de inicio de execuc¢ao do adicional 1

12| | Data de inicio de execugao do adicional 2

13| | Data de inicio de execug¢ao do adicional n

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos f)

16 Revisdes de pregos o

17 Juros f5)

18 Inde mnizagGes 0

19 Outras situagdes o

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo XIII (Municipio da Ribeira Grande)

Execucdo do saneamento basico, reabilitagdo dos pavimen-

21 tos e arranjos paisagisticos na Vila de Rabo de Peixe Informacéo
A Informacgao de ordem geral

1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 27-12-2007
2 Execucdo contratual @ o}

3 Valor total dos trabalhos realizados a 1.421.487, 1
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a4 1.421. 487, 1
5 Nome e direccao do empreiteiro

B Informacao sobre trabalhos a mais

6 Realizaram-se trabalhos a mais 3 N

7 Valor total dos contratos adicionais

8 Valor do contrato adicional 1

9 Valor do contrato adicional 2

10| | Valor do contrato adicional n

11| | Data de inicio de execugdao do adicional 1

12| | Data de inicio de execuc¢ao do adicional 2

13| | Data de inicio de execugéo do adicional n

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos

16 Revisdes de pregos

17 Juros

18 Indemnizagdes

19 Outras situacdes

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo | (Municip io das Lajes do Pico)

Construcéo das condutas adutoras de RL9 a RL10 e da rede

22 de distribuicdo dependente de RL10, Caminho do Estreito e Informacéo
Caminho das Terras
A Informacgéao de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 07-04-2008
2 Execucdao contratual (@) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a4 60.371,60
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 G4 60. 371, 60
TAMEGA ACORES E TAMEGA (em consércio)
5 Nome e direccdo do empreiteiro Rua de Lishoa n.° 62, Apartado 427
950071 216 Ponta Delgada
B Informacé&o sobre trabalhos a mais
6 Realizaram-se trabalhos a mais (3) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execugao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execugao do adicional 2 fo)
13| [ Data de inicio de execugéo do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos f5)
16 Revisdes de pregos f5)
17 Juros )
18 Indemnizagdes f5)
19| | Outras situagcdes o)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo Il (Municipio das Lajes do Pico)

Repavimentacdo de arruamentos no concelho das Lajes do

23| | pico Informagéo

A Informacgao de ordem geral

1 Data de inicio da execuc¢ao dos trabalhos 28-11-2007

2 Execucéo contratual (@H)] EC

3 Valor total dos trabalhos realizados ua 793.579, 83

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a 793.579, 83
TECNOVIA - ACORES, SA

5 Nome e direccdo do empreiteiro Estrada Regional 3-1.2, Km 8,4
Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe

B Informacéao sobre trabalhos a mais

6 Realizaram-se trabalhos a mais 3) N

7 Valor total dos contratos adicionais o)

8 Valor do contrato adicional 1 o)

9 Valor do contrato adicional 2 o)

10| | Valor do contrato adicional n o)

11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o)

12 Data de inicio de execugdao do adicional 2 fo)

13 Data de inicio de execugéo do adicional n o)

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor |( 4)

15 Trabalhos a menos f5)

16| | Revisées de pregcos U 46.987, 66

17 Juros f5)

18 Indemnizacdes o

19 Outras situagdes b}

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo | (Municipio das Velas)

o4 Consolidagdo de vertentes e reabilitacdo do acesso da Faja Inf =

das Almas, ilha de S. Jorge niormacao
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execuc¢ao dos trabalhos 21-11-2007
2 Execucgéo contratual (1) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a 1.123.643,
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a 1.003. 588,

Construcoes Meneses & Mcfadden, Lda.
. 5 o Qui nt a d-o6Cabkito hada
5 Nome e direccéo do empreiteiro Porto Judeu
9700-368 Angra do Heroismo

B Informagao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3 S
7 Valor total dos contratos adicionais ua 277. 433, 65
8 Valor do contrato adicional 1 G4 277. 433, 65
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o)
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 15-05-2008
12| | Data de inicio de execucao do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos )
16 Revisdes de pregos f5)
17| | Jduros o)
18 Indemnizagdes f5)
19 Outras situagdes )

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo 1l (Municipio das Velas)

Asfaltagem de arruamentos em Entre Morros e outros nas

25 Velas Informacéo

A Informacgéao de ordem geral

1 Data de inicio da execugdao dos trabalhos 11-04-2007

2 Execuc¢ao contratual (@) EC

3 Valor total dos trabalhos realizados U 988.834, 99

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 G 988.834, 99
TECNOVIA ACORES, SA

5 Nome e direccdo do empreiteiro Estrada Regional 3-1.%, Km 8,4
9600-102 Rabo de Peixe

B Informacgdao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3 N

7 Valor total dos contratos adicionais o}

8 Valor do contrato adicional 1 o}

9 Valor do contrato adicional 2 o}

10| | Valor do contrato adicional n o}

11| | Data de inicio de execugdao do adicional 1 o}

12| | Data de inicio de execucéo do adicional 2 o}

13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos o

16 Revisdes de precos f)

17| | Juros o)

18 Inde mnizacdes Fs)

19 Outras situagdes )

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19

T 5971
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo Il (Municipio das Velas)

26 | | Construcao de dois reservatorios na freguesia de Urzelina | Informacéo

A Informacgao de ordem geral

1 Data de inicio da execucao dos trabalhos 06-02-2007

2 Execugdo contratual (@) EC

3 Valor total dos trabalhos realizados a4 372.036, 72
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 ua 372.036, 72

Castanheira & Soares, Lda.
. ~ . Zona Industrial do Boqueirdo
5 Nome e direccdo do empreiteiro Santa Cruz das Flores
9970-390 Santa Cruz
B Informacéao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3) S

7 Valor total dos contratos adicionais a 91.122, 73
8 Valor do contrato adicional 1 a 91.122, 73
9 Valor do contrato adicional 2 o}

10( | Valor do contrato adicional n o}

11| | Data de inicio de execug¢éo do adicional 1 15-05-2008

12| | Data de inicio de execugao do adicional 2 o}

13| | Data de inicio de execuc¢édo do adicional n o}

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos Fo)

16| | Revisdes de precos o)

17 Juros f5)

18 Indemnizagdes f5)

19| | Outras situagdes o)

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19

T 607
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo | (Municipio de Ponta Delgada)

Concepcdo, projecto e construcao da remodelacdo da Esta-
¢do de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR), com altera-

27 ¢do do nivel de tratamento actual para um nivel de trata- Informac&o
mento secundario.

A Informacgao de ordem geral

1 Data de inicio da execucao dos trabalhos 02-11-2007

2 Execucdo contratual @ EC

3 Valor total dos trabalhos realizados

4 Valor dos trabalhos contratuais realizados

5 Nome e direc¢do do empreiteiro

G4 645. 086, 27

@) G 645.086, 27

E ACCIONA AGUAS S.A.U.  SUCURSAL
PORTUGAL
Rua Cidade de Liverpool, n° 16
Freguesia dos Anjos 1170 i 097 Lisboa
E F.D.O. CONSTRUCOES, SA
Praceta do Beato Inacio de Azevedo, n° 5
Séo Vicente, Apartado 272
47117 960 Braga
E Construgdes Couto & Couto, Lda.
Parque Industrial, Apartado 29
9680-909 Vila Franca do Campo

Informacao sobre trabalhos a mais

B

6 Realizaram-se trabalhos a mais 3) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o)
10| | valor do contrato adicional n o)
11| | Data de inicio de execucdo do adicional 1 d
12| | Data de inicio de execucdo do adicional 2 d
13| | Data de inicio de execucdo do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos )
16 Revisbes de precos f)
17 Juros d
18 Inde mnizac¢ées o
19| | Outras situagdes o)

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19

T 617




%{/(}n »%gfynbﬂﬂ/ oz .,/J(:n/ﬂ}

Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo Il (Municipio de Ponta Delgada)

08 Execucdo da radial do Pico do Funcho (km 2+240 ao km Inf =
4+398,187) nformagao
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 26-03-2008
2 Execuc¢ao contratual (@) EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a 252.121, 94
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a 252.121, 94
E MARQUES, SA
Rua Joaquim Marques, n° 34
9600-049 Ribeira Grande
E SOMAGUE EDICOR ENGENHARIA SA
Estrada Regional da Ribeira Grande, n.° 1012
9500-702 Ponta Delgada
E Mota-Engil i Engenhariae Construgéo, SA
5 Nome e direccéo do empreiteiro Largo do Pago, n° 6
4600-017 Cepelos Amarante
E Tecnovia - Agores, SA
Estrada Regional 3-1.2, Km 8,4
Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo de Peixe
E Construgdes Couto & Couto, Lda.
Parque Industrial, Apartado 29
9680-909 Vila Franca do Campo
B Informacéao sobre trabalhos a mais
6 Realizaram-se trabalhos a mais (3) N
7 Valor total dos contratos adicionais o)
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execugdao do adicional 2 o)
13| | Data de inicio de execug¢ao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos f5)
16 Revisdes de pregos )
17| | Juros o)
18 Inde mnizagdes )
19| | Outras situagdes o)
(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais

trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19




%{/(}n »%(yﬂwa/ oz e//(('/’f}

Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo (Municipio de Vila do Porto)

Relva sintética e base das pistas de atletsmo do Parque

29 Desportivo de Santa Maria Informacéo
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execuc¢ao dos trabalhos 11-09-2007
2 Execucéo contratual (@H)] EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a 171. 765, 73
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a 171. 765, 73
TEODORO GOMES ALHO, SA
S Nome e direccdo do empreiteiro Apartado 1001 i Santana
29791 908 Sesimbra
B Informacéao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3) N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o}
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execugdo do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execucdo do adicional 2 d
13| [ Data de inicio de execugéo do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos b}
16| | Revisées de pregcos o)
17 Juros d
18 Inde mnizagdes )
19| | Outras situagdes o)

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Vvalor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19

T 6371
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo (Municipio do Corvo)

Execucdo da ampliagdo e reabilitacdo do edificio da Biblio-

30 teca Municipal do Corvo Informacéo
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execugao dos trabalhos 22-03-2007
2 Execucéo contratual (@H)] EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a4 255.240, 15
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 G4 255.240, 15
Castanheira & Soares, Lda.
. ~ . Zona Industrial do Boqueiréo
5 Nome e direccéo do empreiteiro Santa Cruz das Flores
9970-390 Santa Cruz

B Informacéao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3 N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o)
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o)
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execucéo do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugdo do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos )
16 Revisdes de pregos f5)
17| | Jduros o)
18 Indemnizagdes f5)
19 Outras situagdes )

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19

i 64
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo | (Seni¢os Municipalizados da Camara Municipal de Angra do Heroismo)

31 Construcéo da cobertura dos decantadores primarios da Inf =
estacdo de tratamento de aguas residuais da Grota do Vale nformagao
A Informacgao de ordem geral
Data de inicio da execugao dos trabalhos 07-05-2007
2 Execucéo contratual @ EC
3 Valor total dos trabalhos realizados ua 471. 726, 74
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 N&o preenchido
EDIFER i Construgdes Pires Coelho & Fer-
nandes, S.A.
5 Nome e direccdo do empreiteiro Rua das Fontainhas, n° 62
Falagueira, Venda Nova
27007 391 Amadora
B Informacdao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3

[exN

7 Valor total dos contratos adicionais

049, 62

(el

8 Valor do contrato adicional 1

S
4. 049, 62
4
o}

9 Valor do contrato adicional 2

10| [ Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execugao do adicional 1 21-06-2007
12| | Data de inicio de execucao do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}

C Outros factos modificativos do valor do contrato

14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4)

15 Trabalhos a menos

16 Revisdes de pregos
17 Juros
18 Inde mnizac¢ées

x| ox|ox|ox| ox| Ox

19 Outras situagoes

(1) C: contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) Soma das linhas 16 a 19

T 6571
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo Il (Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Angra do Heroismo)

Equipamento dos dois furos de captacdo de dgua de Quatro =
32 Canadas e Santana - llha Terceira Informag&o
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execugdao dos trabalhos 06-07-2007
2 Execucéo contratual (@B)] C
3 Valor total dos trabalhos realizados a4 395. 785, 56
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 G4 395. 785, 56

ANDRE TOSTE & JOAO PAULINO, Lda.
5 Nome e direc¢cdo do empreiteiro ﬁtrgfolgiusstggt'; ér':za'a da Vitoria
9760 Praia da Vitéria

B Informacgdao sobre trabalhos a mais

Realizaram-se trabalhos a mais 3 N
7 Valor total dos contratos adicionais o}
8 Valor do contrato adicional 1 o)
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o)
11| | Data de inicio de execug¢ao do adicional 1 o}
12| | Data de inicio de execugdo do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execugao do adicional n o}
C Outros factos modificativos do valor do contrato
14| [ Tendo ocorrido as seguintes situagdes, indicar o valor | (4) o}
15| | Trabalhos a menos u 81, 98
16 Revisdes de pregos b}
17 Juros 5
18 Indemnizagdes o
19| | Outras situagdes d

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nzo

(4) Soma das linhas 16 a 19

T 661
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Quadro informativo (Municipio das Lajes das Flores)

Construcdo do pavilhdo gimnodesportivo das Lajes das

33| | Flores Informacao
A Informacgao de ordem geral
1 Data de inicio da execuc¢ao dos trabalhos 30-07-2007
2 Execucéo contratual (@B)] EC
3 Valor total dos trabalhos realizados a 1.574.575,
4 Valor dos trabalhos contratuais realizados 2 a 1.405. 211,
SOMAGUE EDICORi Engenharia SA
Vale de Linhares - Séo Bento
. - . 97007 180 Angra do Heroismo
5 Nome e direc¢do do empreiteiro EDIFER, SA
Zona Industrial de Angra do Heroismo, Apartado
429, 9701 i 905 Angra do Heroismo
B Informacdao sobre trabalhos a mais
Realizaram-se trabalhos a mais 3 S
7 Valor total dos contratos adicionais a4 210. 977, 84
8 Valor do contrato adicional 1 4 210. 977, 84
9 Valor do contrato adicional 2 o}
10| | Valor do contrato adicional n o}
11| | Data de inicio de execuc&o do adicional 1 12-03-2008
12| | Data de inicio de execucao do adicional 2 o}
13| | Data de inicio de execucdo do adicional n 8
C QOutros factos modificativos do valor do contrato
14| | Tendo ocorrido as seguintes situacdes, indicar o valor | (4)
15 Trabalhos a menos f5)
16 Revisdes de pregos f5)
17| | Juros o)
18 Indemnizagdes f5)
19 Outras situacdes )

(1) C: Contrato concluido; EC: Contrato em curso.

(2) Valor total dos trabalhos realizados deduzido do valor dos eventuais
trabalhos a mais

(3) S: sim; N: Nao

(4) soma das linhas 16 a 19

T 671
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

ANEXO |V
CO-CONTRATANTES
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Empreiteiro Obra Dono daobra
E Remodelagdo da Casa das Tias
de Vitorino Nemésio
5 E Construgdo de miradouros da
'(\Z/Ic():?as(;:jue%oel_sdl\el‘leneses & Serra dc();Cume Municipio da Praia da Vitéria
Quinta doCakitohada E Remodelagio e ampliagso da
Porto Judeu marginal da Praia da Vitoria e
9700-368 Angra do Heroismo Parque Turistico / Ambiental do
Paul
E Consolidag&o de vertentes e
reabilitag&o do acesso da Faja Municipio das Velas
das Almas, ilha de S. Jorge
E Remodelagso e ampliagdo da
marginal da Praia da Vitoria e
Parque Turistico / Ambiental do
Paul
SOMAGUE EDICOR i Engenharia Municipio da Praia da Vitéria
SA
Vale de Linhares - Sio Bento E Construgdo da Escola da Fonte
3 do Bastardo
970071 180 Angra do Heroismo
E  Construgdodo pavilhao gimno- vy nicipio das Lajes das Flores
desportivo das Lajes das Flores
HABIPRO i Construcéo Civil, Lda. E Cons_trugéo do edificio para
Centro de Empresas e Servicos de ampliac&o da escola dos 2° e 3°
Vilamoura, Lote 34, Fracg&o M, 8125 ciclos do ensino basico com Municipio daMadalenado Pico
- 496 Quarteira ensino secundério - Cardeal
Loulé - Faro Costa Nunes
José Artur daCruz Leal E Construgdo do edificio para
Unipessoal, Lda. ' amplia¢&o da escola dos 2° e 3°
" ciclos do ensino basicocom Municipio daMadalenado Pico
Parque Industrial ensino secundério - Cardeal
994071 203 Sdo Roque do Pico Costa Nunes
TECNOVIA AGORES, SA E Remodelagdo e ampliagdo da

Barracai S&o Sebastido
9700 Angra do Heroismo

marginal da Praia da Vitoria e
Parque Turistico / Ambiental do
Paul

Municipio da Praia da Vitéria

T 6971
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Empreiteiro Obra Dono daobra
E Concepcéo e Construcso da
Ampliagdo da Estagdo de Trata-
mento de Agua do Pico Verme-
lho
E Execucdo dosaneamento basi-
co, reabilitagéo dos pavimentos e
SOMAGUE EDICOR ENGENHARIA arranjos paisagisticos na Vila de
A Rabo de Peixe Municipio da Ribeira Grande
Estrada Regional da Ribeira Grande,
n.c 1012 E Execucgéo do Passeio Atlantico -
9500-702 Ponta Delgada l2fase
E Requalificacdo urbanistica do
areal de Santa Bérbara
E Execucso daradial do Pico do
Funcho (km 2+240 ao km Municipio de Ponta Delgada
4+398,187)
SOMAGUE ENGENHARIA SA
Rua da Tapada, Quinta de Cima, o 5 . o
Linho E iefzt;téao do Passeio Atlantico - Municipio da Ribeira Grande
S&o Pedro de Penaferrin '
Sintra
SITEL i Sociedade Instaladora de -
Tubagens e Equipamentos, SA E Concepcéo e Construcdo da
: : Ampliacdo da Estagéo de Trata- S -
o -
geglgggntes Pereira de Melo, n. mento de Agua do Pico Verme- Municipio da Ribeira Grande
T ’ lho
10697 112 Lisboa
E Execucdo do Passeio Atlantico -
lafase
Municipio da Ribeira Grande
E Captacdo do Salto do Cabrito e
aducdo a ETA do Pico Vermelho
- 22 Fase
Tecnovia - Agores, SA .
; E Repavimentagdo de arruamentos S . ’
Estrada Regional 3-1.2, Km 8,4 . . Municipio das Lajes do Pico
Mata dos Cavacos 9600-102 Rabo no concelho das Lajes do Fico
de Peixe
E Asfaltagem de arruamentos em e
Entre Morros e outros nas Velas Municipio das Velas
E Execucso daradial do Pico do

Funcho (km 2+240 ao km
4+398,187)

Municipio de Ponta Delgada

i 707
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Empreiteiro Obra Dono daobra

E Execucéo do Passeio Atlantico -
l2fase

E Requalificagdo da mata do Dr.
Fraga

E Execucdo do saneamento basi-
co, reabilitagdo dos pavimentos e o o
arranjos paisagfsticos naVilade  Municipio da Ribeira Grande
MARQUES, SA Rabo de Peixe

Rua Joaquim Marques, n° 34
9600-049 Ribeira Grande
E Construgédo do reservatério e
estacao elevatoria das Alminhas

E Construgdo da Escola Profissio-
nal da Ribeira Grande i Pélo de
Rabo de Peixe

E Execucéo daradial do Pico do
Funcho (km 2+240 ao km Municipio de Ponta Delgada
4+398,187)

E Remodelagéo da Estrada Regio-
nalN.° 1 - 1.2 (Estrada 25 de
Abril) - Trogo entre o Cruzamen-
JAIMERIBEIRO & FILHOS, SA to de Santa Luzia e as Figueiras L ) o
Barracai Sio Sebastido do Paim - Praia da Vitéria Municipio da Praia da Vitoria
9700 Angra do Heroismo

E Requalificagéo e Planeamento
do Centro Urbano da Praia da

Vitéria
A.R. CASANOVA i Construgao . 5 )
Civil, Lda. E Captagédo do Salto do Cabrito e
. adugo a ETA do Pico Vermelho  Municipio da Ribeira Grande
Rua Adolfo de Medeiros, n° 5 -2 aFase

9600 i 516 Ribeira Grande

Caetano & Medeiros i Sociedade
de Construgdo e Imobiliéria, Lda.

i E Construgdo de 10 habitacdes no
ChddoRego D6Cgua, L Loteamento de N.2 Sr.2 de Fati- Municipio da Ribeira Grande
Cabouco ma - Vila de Rabo de Peixe

9560 Lagoa

P 719
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Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

Empreiteiro

Obra

Dono da obra

MADICOR Sociedade de
Materiais e Construcéo Civil,Lda.

Rua Direita de Santa Catarina, n.°
70, Fraccdo A

950071 181Ponta Delgada

Construcao do centro comunita-
rio e de juventude de Rabo de
Peixe

Municipio da Ribeira Grande

Construcado de mais duas células
para o reservatério do Pico Ver-
melho

Municipio da Ribeira Grande

A.M.Furtado i Construc¢éo Civil,
Estudos e Projectos, SA

Estrada Regional, n.° 37 Tronqueira
Rabo de Peixe

9600 Ribeira Grande

Construcéo da escola EBI/JI D.
Paulo José Tavares, em Rabo de
Peixe

Municipio da Ribeira Grande

Edifer, SA

Zona Industrial de Angra do
Heroismo, Apartado 429, 97017 905
Angra do Heroismo

Construcao do pavilhdo gimno-
desportivo das Lajes das Flores

Municipio das Lajes das Flores

TAMEGA ACORES E TAMEGA (em
consoércio)

Rua de Lisboa n.° 62, Apartado 427
950071 216 Ponta Delgada

Construcéo das condutas aduto-
ras de RL9 a RL10 e da rede de
distribuicdo dependente de
RL10, Caminho do Estreito e
Caminho das Terras

Municipio das Lajes do Pico

Castanheira & Soares, Lda.
Zona Industrial do Boqueirdo
Santa Cruz das Flores

9970-390 Santa Cruz

Construcéo de dois reservatorios
na freguesia de Urzelina

Execugdo da ampliagéo e reabili-
tacdo do edificio da Biblioteca
Municipal do Corvo

Municipio das Velas

Municipio do Corvo

Construcgdes Couto & Couto, Lda.
Parque Industrial, Apartado 29

9680-909 Vila Franca do Campo

Execucéo daradial do Pico do
Funcho (km 2+240 ao km
4+398,187)

Concepcéo, projecto e constru-
¢do da remodelagdo da Estacdo
de Tratamento de Aguas Resi-
duais (ETAR), com alterac&o do
nivel de tratamento actual para
um nivel de tratamento secundé-
rio.

Municipio de Ponta Delgada

Mota-Engil i Engenhariae
Construcgéo, SA

Largo do Pago, n° 6
4600-017 Cepelos Amarante

Execucéo daradial do Pico do
Funcho (km 2+240 ao km
4+398,187)

Municipio de Ponta Delgada
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Empreiteiro

Obra

Dono da obra

ACCIONA AGUAS S.A.U.
SUCURSAL PORTUGAL

Rua Cidade de Liverpool, n° 16
Freguesia dos Anjos 11701 097
Lisboa

Concepcéo, projecto e constru-
¢ao da remodelagcéo da Estacéo
de Tratamento de Aguas Resi-
duais (ETAR), com alterac&o do
nivel de tratamento actual para
um nivel de tratamento secunda-
rio.

Municipio de Ponta Delgada

F.D.O. Construgdes, SA

Praceta do Beato Inacio de Azevedo,
ne°>5

Sao Vicente, Apartado 272

47117 960 Braga

Concepcao, projecto e constru-
¢ao da remodelagcéo da Estacdo
de Tratamento de Aguas Resi-
duais (ETAR), com alterac&o do
nivel de tratamento actual para
um nivel de tratamento secundéa-
rio.

Municipio de Ponta Delgada

TEODORO GOMES ALHO; SA
Apartado 1001 i Santana

297971 908 Sesimbra

Relva sintética e base das pistas
de atletismo do Parque Desporti-
vo de Santa Maria

Municipio de Vila do Porto

ANDRE TOSTE & JOAO PAULINO,
Lda.

Parque Industrial da Praia da Vitéria
Lote n.° 24, Santa Cruz

9760 Praia da Vitéria

Equipamento dos dois furos de
captagdo de 4gua de Quatro
Canadas e Santana - llha Tercei-
ra

Servigos Municipalizados da
CémaraMunicipal de Angrado
Heroismo

EDIFER T Construgdes Pires
Coelho & Fernandes, SA.

Rua das Fontainhas, n° 62
Falagueira, Venda Nova
27007 391 Amadora

Construcéo da cobertura dos
decantadores primarios da esta-
¢ao de tratamento de aguas
residuais da Grota do Vale

Servicos Municipalizados da
CémaraMunicipal de Angrado
Heroismo

Edificagcbes-Campos Marques &
Teixeira, Lda.

Av. Maria Luisa Costa Machado
Faria e Maia, n.° 46, Cabouco

9560-314 Lagoa

Remodelacao e ampliacao da
escola EB/JI Professor Antonio
Augusto Mota Frazéo

Municipio da Ribeira Grande

Albano Vieira, S.A.

Rua do ROSARIO, n.° 41
MATRIZ

9600-549 RIBEIRA GRANDE

Execuc¢édo do saneamento basi-
co, reabilitagdo dos pavimentos e
arranjos paisagisticos na Vila de
Rabo de Peixe

Municipio da Ribeira Grande

José do Couto, Lda.

Rua da SAUDADE, n.° 34
RIBEIRA SECA

9600-214 RIBEIRA Grande

Execugdo do saneamento basi-
co, reabilitagao dos pavimentos e
arranjos paisagisticos na Vila de
Rabo de Peixe

Municipio da Ribeira Grande
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Empreiteiro Obra Resposta
o Com Sem
Oficio adicionais adicionais
E Concepcéo, projecto e
ACCIONA AGUAS S.A.U rorlswggéé?a r~er’rdlode-
AL acdo da Estacdo de
SUCURSAL PORT UGAL Trtamonto e Agus o
Rua Cidade de Liverpool, n° S S/Referéncia
Residuais (ETAR), com X
16 ) . ) alteragdo do nivel de 2008-09-02
Fregu'eila dos Anjos 11707 tratamento actual para
097 Lisboa um nivel de tratamento
secundario.
. E Execucdo dosanea
Albano V'e',r"’," S'Ao' mento bésico, reabilita-
I\R/IL;?I' g?ZRosarIO, n.° 41 ¢é&o dos pavimentos e 7206 X
arranjos paisagisticos 2008-10-02
9600-549 RIBEIRA na Vila de Rabo de Pei-
GRANDE xe
A.M. Furtado i Construcéo
Civil, Estudos e Projectos, £ Construgdoda escola
SA EBVJI D. Paulo José 0982 X33
Estrada Regional, n.° 3 1 Tavares, em Rabo de 2008-08-20
Tronqueira Rabo de Peixe Peixe
9600 Ribeira Grande
QEBFIIE\I(EOLS J f & JOAO E Equipamento dos dois
! - . furos de captagdo de
dP:r\C}ﬁgrligdustrlal da Praia 4gua de Quatro Cana- gg(z)gl(/)gTngp X
Lote n.° 24, Santa Cruz das e Santana - lha
Y Terceira
9760 Praia da Vitoria
A.R. CASANOVA T Cons- £ Captacio do Salto d
trucéo Civil, Lda. ptacao do salto do
¢ p . o Cabrito e aducdo a ETA  RM-0520/2008 X
Eua Adolfo de Medeiras, n! do Pico Vermelho - 2.2 2008-08-18
Fase
96007 516 Ribeira Grande
Caetano & Medeiros i
S‘jl;'ggi??;igel_%c;nw“@ao E Construg&o de 10 habi-
' ‘ tacdes no Loteamento ; §
Ch« do Rego D¢ d6 N2 Sr 2 de Ffima - mail, de 14-08-2008 X
57, Cabouco Vila de Rabo de Peixe
9560 Lagoa
E Construgdo de dois 1365/08/GAB X
Castanheira & Soares, _ i
Lda. E Execut_;_éo da amplla'gé_o
Zona Industrial do Boquei- e reabilitagao do ediicio X
rdo da Biblioteca Municipal
Santa Cruz das Flores _do Corvo
9970-390 Santa Cruz E Consolidacao de verten-
tes e reabilitagéo do 875-SJZ/2008 X

acesso da Faja das
Almas, ilha de S. Jorge

2008-10-10

33vd. Ponto 9, Quadro Il, nota ao n.° de ordem 20.
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Empreiteiro Obra Resposta
Ofici Com Sem
Icio adicionais adicionais
Execucéo daradial do
Pico do Funcho (km C041/081 VC X
2+240 ao km 2008-09-18
4+398,187)
Construgdes Couto & ~ .
Concepgéo, projecto e
Couto, Lda. rucio d d
Parque Industrial, Apartado construcao da remode-
29 lacéo da Esté;\gqo de
Tratamento de Aguas .
9680-909 Vila Franca do iduai ) €045/081 VC
Residuais (ETAR), com  Sona10 10 X
Campo alteragao do nivel de
tratamento actual para
um nivel de tratamento
secundario.
Remodelacao da Casa
das Tias de Vitorino X
Nemésio
Construgbes Meneses &
Mcfadden, Lda. Construgéo de miradou- X
Qu i n tAehada 6Cabrito ros da Serrado Cume - FAC i 19/08
Porto Judeu . i 2008-09-15
9700-368 Angra do Herois- Remodelac&o e amplia-
mo ¢ao da marginal da
Praia da Vitéria e Par- X
que Turistico / Ambien-
tal do Paul
EDIFERT Construcdes
Pires Coelho & Fernandes,
SA Construgdo do pavilhdo
) - COT/03/1865
Zona Industrial de Angra do gimnodesportivo das 2008-09-29 X
Heroismo, Apartado 429, Lajes das Flores
97017 905 Angra do
Heroismo
EDIFERT Construcdes =
h Construcéo da cobertu-
gg\es Coelho & Fernandes, ra dos decantadores
) primérios da estagdo de  COT/03/1722 X
Rua das Fontainhas, n° 62 tratamento de &guas 2008-08-28
Falagueira, Venda Nova residuais da Grota do
27007 391 Amadora Vale
Edificac6es-Campos Mar-
ques & Teixeira, Lda. Remodelagdo e amplia-
Av. Maria Luisa Costa ¢&o da escola EB/JI 354/08 X
Machado Faria e Maia, n.° Professor Anténio 2008-10-06
46, Cabouco Augusto Mota Frazéo
9560-314 Lagoa
Concepgéo, projecto e
N construgdo da remode-
F.D.O. Construgbes, SA lag&o da Estag&o de
Praceta do Beato Inacio de Tratamento de Aguas
Azevedo, n® 5 Residuais (ETAR), com %&g 10/5 (2)2” IGR/EV/08.08 X

S&o Vicente, Apartado 272
47117 960 Braga

alteracado do nivel de
tratamento actual para
umnivel de tratamento
secundario.
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Empreiteiro Obra Resposta
Oficio com Sem
adicionais adicionais
SABIIPLFSO i Construcéo Construgéo do edificio
CIBVII’ da'E para ampliacdo da
ntro de Empresas € escola dos 2° e 3° CE-08-000496 X
Servigos de Vilamoura, Lote ciclos do ensino basico ~ 2008-09-10
34, Ftra_cgao M, 8125 - 496 com ensino secundario -
Quarteira Cardeal Costa Nunes
Loule - Faro
Remodelacéo da Estra-
da Regional N.°1-12
(Estrada 25 de Abril) -
Trogo entre o Cruza- o] 0 s}
JAIMERIBEIRO & FILHOS, mento de Santa Luzia e
SA as I_:igueire_ls o_lo Paim -
Barracai S&o Sebastiéo34 Praia da Vitoria
9700 Angra do Heroismo
Requalificacdo e Pla-
neamento do Centro 5 5 5
Urbano da Praia da
Vitéria
José Artur daCruz Leal, Construcao do edificio
Unipessoal, Lda. para ampliagéo da
. escolados 2° e 3° 03965.TA.2008 X
Parque Industrial ciclos do ensino bésico  2008-09-03
9940 203 S&o Roque do com ensino secundario -
Pico Cardeal Costa Nunes
Execucédo do sanea-
José do Couto, Lda. mento basico, reabilita-
Rua da Saudade, n.° 34 ¢do dos pavimentos e i g 35
RIBEIRA SECA arranjos paisagisticos mail, de 23-10-2008 X
9600-214 RIBEIRA Grande na Vila de Rabo de Pei-
xe
Construgéo do centro
e - 397/CC/08
MADICOR i Sociedade de comunitario e de juven- 5000700 00 X
Materiais e Construcao tude de Rabo de Peixe
Civil, Lda.
Rua Direita de Santa Catari-
na, n.° 70, Fraccao A Construgéo de mais
T duas células para o 465/EP/08
95007 181Ponta Delgada reservaibrio do PIco 2008-10-09 X

Vermelho

34 A empresa nao respondexd ponto 8, tltimo paragrafo).
3% v/d. ponto 8 do relatério.
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Empreiteiro

Obra

Resposta

Oficio

Sem
adicionais

com
adicionais

MARQUES, SA

Rua Joaquim Marques, n°
34
9600-049 Ribeira Grande

Execucé&o do Passeio
Atlantico - 1.2fase

Requalificacao da mata
do Dr. Fraga

Execucédo do sanea-
mento bésico, reabilita-
¢ao dos pavimentos e
arranjos paisagisticas
na Vila de Rabo de Pei-
xe

Construcéo do reserva-
tério e estagao elevato-
ria das Alminhas

Construcéo da Escola

Profissional da Ribeira
Grande i P6lo de Rabo
de Peixe

Execucéo daradial do
Pico do Funcho (km
2+240 ao km
4+398,187)

Ob.563/554/547/3804/2008
2008-10-02

Ob.572/546/570/3845/2008
2008-10-15

Ob .563/554/547/3804/2008
2008-10-02

X

Mota-Engil i Engenhariae
Construcgao, SA

Largo do Pago, n° 6
4600-017 Cepelos Amarante

Execucéo daradial do
Pico do Funcho (km
2+240 ao km
4+398,187)

1076/Meec/PC-F/08
2008-08-26

SITEL i Sociedade Insta-
ladora de Tubagens e
Equipamentos, SA

Avenida Fontes Pereira de
Melo, n.° 15, 2° Esq.

106971 112 Lisboa

Concepgéo e Constru-
¢éo da Ampliagao da
Estacdo de Tratamento
de Agua do Pico Verme-
lho

62470
2008-08-21
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Empreiteiro Obra Resposta
Ofici Com Sem
Icio adicionais adicionais
E Remodelagdo e amplia-
¢ao da marginal da
Praia da Vitéria e Par- X
SOMAGUE EDICOR i S‘ﬁ“g:tl'co / Ambien-
Engenharia, SA aldo Fau
\B/alet de Linhares - S&o 051/08-3897
ento = x
E Construgdo da Escola
97007 180 Angra do da Fonte do Bastardo 2008-08-19 X
Heroismo
E Construg&o do pavilhdo
gimnodesportivo das X
Lajes das Flores
E Execucdo dosanea
mento bésico, reabilita-
¢ao dos pavimentos e LBR/2825 X
arranjos paisagisticos 2008-10-09
na Vila de Rabo de Pei-
xe
E Concepcdo e Constru-
¢ao da Ampliagéo da
Estagéo de Tratamento X
SOMAGUE EDICOR de Agua do Pico Verme-
ENGENHARIA, SA ho
Estrada Regional da Ribeira
Grande, n° 1012 .
9500-702 Ponta Delgada E Execugdo do Passeio X
Atlantico - 1.2fase LBR/2433
2008-09-01
E Requalificacdo urbanis-
tica do areal de Santa X
Béarbara
E Execucdo daradial do
Pico do Funcho (km X
2+240 ao km
4+398,187)
SOMAGUE ENGENHARIA,
SA
Rua da Tapada, Quinta de E Execucéo do Passeio Mensagem de correio

Cima, Linh6
Sao Pedro de Penaferrin
Sintra

Atlantico- 1.2fase

electrénico, de 23-10-
2008°°

3¢ A empresa foi indicada na fichmeenchida pelo Servico como membro do consércio. No enorminicou que
ndo realizou quaisquer trabalhos desta obra wemgue estes foram todos executados pela associadagGem

Edicori Engenharia, SA.
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Empreiteiro Obra Resposta
Oficio com Sem
adicionais adicionais
T o A SA Remodelagdo e amplia-
ecnovia - Agores, 5 i
vVia-Ag i ¢éo da marginal da DP/PG/2607/08/PDL 1001
Barraca i S&o Sebastiso Praia da V'tOF'/a e Fg?‘f' 2008-09-24 X
. gue Turistico / Ambien-
9700 Angra do Heroismo tal do Paul
Execucé&o do Passeio X
Atlantico - 1.2fase
Captacao do Salto do
Cabrito e aducéo a ETA X
do Pico Vermelho - 2.2
) Fase
Tecnovia - Agores, SA
I -1 a . ~
Estrada Regional 3-1%, Km Repavimentacdo de JTCIGRI2632/08/PDL1001
8,4 arruamentos noCconce- 59450925 X
Mata dos Cavacos 9600-102 lho das Lajes do Pico
Rabo de Peixe
Asfaltagem de arrua-
mentos em Entre Mor- X
ros e outrcs nas Velas
Execucéo daradial do
Pico do Funcho (km X
2+240 ao km
4+398,187)
~ Construcédo das condu-
TAMEGA ACORES E tas adutoras de RL9 a
TAMEGA (em consorcio) RL10 e da rede de dis-
Rua de Lisboa n.° 62, Apar- tribuic&o dependente de ZD(I)DOI%/OOBéZlgéL X
tado 427 RL10, Caminho do
95007 216 Ponta Delgada Estreito e Caminho das
Terras
TEODORO GOMES ALHO,; Relva sintética e base
SA das pistas de atletismo DP/641/2008 X
Apartado 1001 i Santana do Parque Desportivo 2008-09-03

29797 908 Sesimbra

de Santa Maria

T 8071



Tribunal de C ontas

q%(/(}(' »%fy/oma/ e ./@,(:0/%}
Obrigacédo de remessa de adiciondishdministracao Local (08/102.02)

ANEXO VI
CONTRADITORIO
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068/01 2009 17:57 FAX 351295204880 SMAH

SERVIGOS
HUNIGIPDA.IJZADDS

NGRA DO HEROISMO

@

Angra do Hergismo
TRIMONIO MLINDIAL,
Desde 1983

a O\ =7 JAN 2003
' 3/1 AX N.° SAI-SMAH/2009/39".° b
DATA: 06-01-2009 ' N.° paginas : 1+

_PARA : TRIBUNAL DE CONTAS - SECQAO REGIONAL DOS AGORES
AIC : : N.° de fax: 296 6 2938}

—

ASSUNTO: PROCESSO N° 08/102.02 - AUDITORIA A ADICIONAIAS DE
CONTRATOS VISADOS - ADMINISTRACAO LOCAL(
OBRIGACAO DE REMESSA DOS ADICIONAIS AOS
CONTRATOS VISADOS AQO TRIBUNAL DE CONTAS) -
CONTRADITORIO

Em resposta ao oficio n° 2191/08 — ST, de 11 de Dezembro Ultimo, e em
cumprimento do principio do contraditério, consagrado no artigo 13.° da Lei
n° 98/97, de 26 de Agosto, com a redacgdo que lhe foi dada pela Lei n.°
48/2006, de 29 de Agosto, relativamente ao anteprojecto de relatorio sobre
o assunto mencionado em epigrafe, apenas nos cumpre referir que no
«Anexo Il - Informag8o Externa — Servigos», pagina 67, no Quadro
Informativo | (Servigos Municipalizados da Camara Municipal de Angra do
Heroismo), 31 — Construgéo da Cobertura dos Decantadores Primarios da
Estagéio de Tratamento de Aguas Residuais da Grota do Vale, C —~ Qutros
factos modificativos do valor do contrato, na linha 15, respeitante a
trabalhos menos, consta o valor de € 81,98, porém, n&o existiam
trabalhos a menos naquela data. Esse valor respeita & empreitada de
Equipamento dos Dois Furos de Captagdo de Agua de Quatro Canadas e
Santana — llha Terceira, como se verifica na pagina seguinte, na mesma
linha.
Com 0s meihores cumprimentos

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

Sofia Machado do Couto Gongalves

Min/DactAMP/VL

1

. Rua do Barcelos, 4 - 9700-026 Angra do Heroismo ¢ V'elefs,: 295 204 850  Fax; 295 204 830 + secretaria@smah,pt ¢ Cont.: 680 018 140
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19/01/2669‘ 10: 26 2925908833 MUN. LFLORES PAG. 01
TRIBUNAL DFE CONTAS
Secgdo Regicnal dos Agores
Servico ¢& Apoio
19 JAN. 2009
— ENTRADA
960431 LAJBS DAS RLORES . N.O 48‘ |

r T
Exm© Senhor
Subdirector Geral
Tribunal de Contas
Saccdo Regional dos Agores
Rua Ernesto do Canto, n° 34
9504-526 PONTA DELGADA

L _
Sua referéncia Sua comunicagéo do Nossa referéncia Data
No. 2192/08-S.T. 11/12/2008 NO. 54/LT/2009 2009-01-14
P, po,

Assunto: Processo n® 08/102.02 — Auditoria a adicionais de contratos
visados - Administragao local (obrigacéo de remessa dos
adicionais aos contartos visados ao Tribunal de Contas

Em resposta ao V. oficio supramencionado, venho pelo presente
iresponder que a Nao remcssa do contrato adicional referente a construgio do
Pavilhdo Gimnodesportivo das Lajes das Flores, foi um lapso dos nossos
servicos, devido a um acréscimo significativo dos diversos assuntos a tratar
‘aquando da assinatura do referido contrato adicional.

Assim sendo, solicito a V. Ex* se digne relevar esta falta, com base nos
factos agora expostos ¢ com base também na circunsténcia de ter sido a
primeira vez que tal aconteceu.

Com os methores cumprimentos.

O Presidente da Camara
- o Yo —34!"'-/&1
2’. Lt Aw 7‘0(1’44 V s A

Joé&o Antonio Vieira Lourengo

R enida do Emigrante, 16 4 - 9960-431 LAJES DAS FLORES
NCPC 512074836 — Telefone 292590800 — Fax 292590833 /292590826
Email:geral @cmiajesfiores.com Web site: winy giftligjesfigess conn,
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3 >
& &

o

»_aacer ""l_z't}fsNet =
\50\‘-
Municipio de Ponta Delgada TRIBUNAL DE CONTAS
gabinetedomunicipe@mpdelgada.pt Secgég Regional dos Agares
ervico de Apoia

7 9 DEL 2008

\ - |\ TRADA
}@ uh J/()f( ! Exm®. Senhor 56‘\5 ;Z:nl

Subdirector-Geral da Sécééo Regional dos

B Agores do Tribunal de Contas
\ / /I ‘\///\7 Paléacio Canto
Rua Ernesto do Canto, n°. 34

Srysgs wae 9504-526 PONTA DELGADA
SR IER R 00

V/ Ref. Data N/Ref. Data
2188/08-S.T. 11-12-2008 26424/2008 22-12-2008
76/62.S.

Assunto: Processo N° 08/102.02 - Auditoria a Adicionais de Contratos
Visados - Administragdo Local (Obrigacdo de Remessa dos

Adicionais aos Contratos Visados ao Tribunal de Contas)

Sobre o assunto designado em epigrafe e em sequéncia do vosso oficio
em referéncia, cumpre-me informar V.Ex®. que, no que diz respeito a esta
Edilidade, nada ha a alterar no anteprojecto do relatério de auditoria a adicionais de
contratos visados.

No entanto, foi remetida copia da vossa comunicagdo aos Servigos
Municipalizados desta Camara Municipal, atendendo a obra de Concepgéo,
projecto e construgdo da remodelagdo da Estagdo de Tratamento de Aguas
Residuais (ETAR), com alteragdo do nivel de tratamento actual para um nivel de
tratamento secundario.

Com os melhores cumprimentos.

Por Delegacéo da Presidente da Camara

(‘S\Vereador !
WYTW"A/WVWWL—'—\
Jos€ Manuel Almeida de Medeiros

= il

AC

Praga do Municipio — 9504-523 Ponta Delgada — Tel. 296304400 — Fax 296304401 - http://cm-pontadeigada.azoresdigital.pt/
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By Eaczas Municipio das Velas
TRIBUNAT &= DDNTAS  Rua de Sé@o Jodo

Secgao ! 15 Agores, 9800 - 539 Velas
S yio

2 3 DEZ 2008 [ ]

ENT .ADA Exmo. Senhor

NS 30 ,1‘ | L ﬁitrjsglredor— Geral Dr°. Fernando Flor de
Tribunal de Contas Secgdo Regional dos
Acgores

A,B \K Palacio do Canto

Rua Ernesto do Canto, n°34

\ I / / 1/ 4 ] 9504 — 526 Ponta Delgada

Sua Referéncia Sua Comunicagéo de Nossa referéncia Data
2187/08.S.T. 11/12/2008 2530 /2.24 2008-12-17
ASSUNTO:

Tenho a honra de acusar a recepcdo de anteprojecto do Relatdrio,
desse Venerando Tribunal de contas, relativo a auditoria a adicionais de
contratos visados — Administrac@o Local e relativamente ao mesmo somos a
informar que nada temos a opor.

No entanto verificamos um lapso nas paginas, 60 e 71 relativo ao
empreiteiro na obra de " Consolidagdo de vertentes e reabilitagdo do acesso
da Fajd das Almas,” que € a Empresa Castanheira & Soares, Lda., Zona
industrial do Boqueirdo, St°. Cruz das Flores 9970 - 350 St°. Cruz.

’
% -~
Com os melhores cumprimentos, ) R AR er E g

O Presidente

) o,

Anténio José Bettencourt da Silveira.

MS/FC

Sdo Jorge Agores

Telef. (295) 412214 / (295) 412 167 Fax (295) 412 351
Website - hitp://cm-velas.azoresdigital.pt

E-mail - secretaria.m.velas@mail.telepac.pt

NIF 512 075 506
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TRIBUNAL ‘)’: flONTAS

Seccdo Region s Agores Y
Servigy « =R
9 7 DEZ 7008 P

ENTR AAMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

N.O 3 00 + Telef. 296 820 000 * Fax 296 820 009 » Largo Nossa Senhora da Conceigéo * 9580-539 VILA DO PORTO

[ 1
Y ra o\ Tribunal de Contas - Servigo de Apoio
et . 200 Palacio Canto - Rua Ernesto do Canto, n.° 34
\
AB\ 9504-526 Ponta Delgada
Sua referéncia Sua comunicagao de Nossa referéncia DATA
§/3320/2008 17-12-2008

ASSUNTO: PROCESSO N.° 08/102.02 — AUDITORIA A ADICIONAIS DE CONTRATOS
VISADOS - ADMINISTRAGAO LOCAL (OBRIGAGAO DE REMESSA DOS
ADICIONAIS AOS CONTRATOS VISADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS)

Em reposta ao oficio ref.* 2189/08-S.T. de 11.12.2008 e sobre o anteprojecto de
relatorio referente a auditoria supracitada, informa-se que a Camara Municipal de
Vila do Porto nada tem a referir em relagdo ao mesmo.

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Camara

Nélia Maria Coutinho Figueiredo
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Camara Municipal da Ribeira Grande

Proc. N.° 08/102.02 - Auditoria a adicionais de contratos visados — administracdo local (obrigacdo de
remessa dos adicionais aos contratos visados ao Tribunal de Contas

Ex.mo Sr. Dr. Juiz Conselheiro
do Tribunal de Contas
Seccao Regional dos Agores

Camara Municipal da Ribeira Grande, entidade fiscalizada e o responsavel individual pelas eventuais

infracgcdes mencionadas nos autos supra identificados, vém, nos termos do art. 13.° da Lei n.° 98/97, de 26 de
Agosto, alterada pela Lei n.° 48/2006, de 29 de Agosto, exercer o seu direito de serem ouvidos sobre os factos
qgue lhe s&o imputados e da respectiva qualificagdo.

PRIMEIRO
A primeira apreciacdo e enquadramento de argumentos serdo apresentados nos mesmos termos
sequenciais e com o texto referenciado do anteprojecto notificado, assim:

LI - Introdug&o

1- Enquadramento
Nada a referir quanto a este ponto.

s Natureza e Ambito

2.1. Natureza
Nada a referir quanto a este ponto.

2.2. Ambito
Nada a referir especificamente quanto a este ponto.

3 - Objectivos Gerais
Nada a referir quanto a este ponto.

4 - Condicionantes e Limitacées da Acgéo

A referida inadequacdo deveu-se, exclusivamente a ma interpretacio do pedido de informagao
preliminar.
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CAmara Municipal da Ribeira Grande

Logo que feito o segundo pedido, de pronto se procedeu a sua correcgéo, aproveitando-se a presente
para desde ja se lamentar que tal erro tenha afectado o normal desenvolvimento dos trabalhos.

I.Il - Metodologia Adoptada

5- Metodologia
5.2 Aspectos Gerais e Planeamento

Nada a referir quanto a este ponto.

5.2 Estudo Preliminar
Nada a referir quanto a este ponto.

6 - Fase de Execucédo
6.1 Actos e Contratos Verificados.

Nada a referir quanto a este ponto.

6.2 Objectivos Operacionais

Nada a referir quanto a este ponto.

II.1 - Dados Obtidos

7 - 3
Nada a referir quanto a este ponto.
8 - Informacgé&o transmitida pelos co-contratantes

A Camara Municipal de Ribeira Grande reitera aqui a informacéo fornecida a este Venerando Tribunal
referente @ empreitada de construgdo do saneamento basico, reabilitacdo dos pavimentos e arranjos
paisagisticos, no sentido da inexisténcia de trabalhos adicionais, pelo menos até a presente data. Tal
informacgé&o é corroborada pela informagéo da fiscalizagéo da empreitada, conforme quadro que se anexa.

No caso da empreitada de requalificagdo urbanistica do Areal de Santa Barbara a Camara Municipal
reitera também a informacéo fornecida. De facto, foram formalizados dois contratos adicionais: o primeiro a 7
de Agosto e o segundo a 15 de Outubro do presente ano, pelo que s6 por lapso se admite a resposta do
empreiteiro fornecida a este Tribunal da inexisténcia de qualquer adicional, considerando que a data da
resposta do empreiteiro indicada no anteprojecto (oficio LBR/2433, de 2008-09-01), ja havia sido celebrado o
primeiro adicional.
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Camara Municipal da Ribeira Grande

Il - Apreciagdo Global

9 .- Verificagdo da remessa dos contratos adicionais

Nada a referir quanto a este ponto.

10 - Balango
A) Por contratos
Por aqui se demonstram as conclusées abaixo apresentadas em relagdo ao acréscimo de servico
registado na Divisdo de Obras e Urbanismo.

B) Por entidades

Efectivamente o Municipio aquando da remessa dos 6 adicionais néo observou o teor das Instrugdes
n.° 1/2006 deste Venerando Tribunal, no entanto, a partir do momento em que o Tribunal devolveu um
processo de remessa de adicional por o mesmo ndo respeitar as referidas Instrucdes, a coberto do V.
oficio UAT — | 568, de 16-10-2008, deu-se cumprimento &8s mesmas nos processos que se seguiram.
Com efeito, até aquela data ndo tinham sido devolvidos os processos de envio de adicionais sem o
cumprimento das referidas Instrugbes, dai que ndo se tenha corrigido a situacdo em processos
anteriores, facto que desde ja se solicita relevagao.

lll — Conclusées

11 - Conclusdes

Nada a referir especificamente quanto a este ponto, para além do evidenciado em cada ponto
mencionado.

12 - Responsabilidade sancionatéria
12.1 Factos e qualificagéo

Em relagédo aos factos imputados, no caso da empreitada de requalificacdo da mata do Dr. Fraga, da
empreitada de construgdo de 10 habitagdes no Loteamento de N.? Sr.® de Fatima e da empreitada de
captacdo do Salto do Cabrito e adugdo a ETA do Pico Vermelho, temos a referir que os respectivos adicionais
nao foram remetidos ao Tribunal, para além do que abaixo se informa no ambito da empreitada construgao da
Escola Profissional da Ribeira Grande, por ter existido erro de interpretacao da legislacao.

Com efeito, indagados os nossos servicos na sequéncia da presente auditoria verificou-se que existia o
entendimento erréneo de que ndo seria necessario remeter os respectivos adicionais ao Tribunal de Contas,
uma vez que os adicionais nao tinham sido reduzidos a escrito, por nao ser obrigatéria a reducao a escrito de
contratos de valor inferior a 49.879,78€, nos termos do art. 59°, n.° 1, alinea a) do DL n.° 197/99, de 8 de
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Camara Municipal da Ribeira Grande

Junho, aplicavel as empreitadas de obras publicas por for forga do disposto no art. 273.° do DL n.° 59/99, de 2
de Margo.

Contudo, os servigos ja foram alertados, nomeadamente pelo gabinete juridico da edilidade e na
sequéncia da presente auditoria, de que tal interpretac&o n3o era exacta, de forma a evitar de futuro a pratica
da mesma infracgéo.

No que respeita & empreitada de constru¢do da Escola Profissional da Ribeira Grande, somos a
informar que a ndo remessa do adicional se deveu nica e exclusivamente a lapso dos servigos. Com efeito,
como adiante se concluira, os servigos tiveram no ultimo triénio um acréscimo relevante de servico, o que
originou na presente situagdo um descuido, ndo intencional, do cumprimento da obrigacéo prevista nos termos
do art. 47° n.° 1 alinea d) da Lei n.° 98/97, de 26 de Agosto, com a redacgdo dada pelo art. 1.° da Lei n.°
48/2006, de 29 de Agosto.

12.2 Regime legal e montante das multas
Nada a referir quanto a este ponto.

SEGUNDO
Para além dos argumentos supra expostos, especificamente dirigidos a cada ponto do texto do
anteprojecto notificado, considera-se igualmente importante referir as seguintes ponderagdes gerais, a serem
entendidas dentro do contexto temporal sobre o qual recaiu a presente auditoria:

1. A Camara Municipal da Ribeira Grande teve e ainda tem a seu cargo, todo o procedimento de adjudicagéo
e acompanhamento de um total de 23 obras financiadas pelos Fundos EFTA.

2. Tal encargo pela sua importancia, volume de trabalho e delimitagdo temporal, ja que todas as obras
financiadas pelo programa EFTA tém de estar concluidas até ao final de 2008, importaram um volume
significativo de trabalho, quer para os técnicos, quer para o pessoal administrativo em funcdes na Divisao
de Obras e Urbanismo (adiante DOU).

3. Acresce que para além das 23 obras referidas, a Autarquia realizou ainda importantes obras de
investimento publico, o que exigiu muito trabalho por parte de todos os funcionarios da DOU.

4. Com efeito, para fazer face as exigéncias que o projecto EFTA impunha, a DOU sofreu uma alteragéo ao
nivel dos recursos humanos de areas técnicas.

5. No entanto, apesar do volume de trabalho que se tem registado nos ultimos trés anos, devido aos limites
com 0s encargos com o pessoal, 0 numero de funcionarios administrativos, ndo foi alterado.

6. A DOU funciona apenas com dois funcionarios administrativos que prestam servico ao nivel das obras
municipais.

7. Tal implica que, nomeadamente nos periodos de férias, apenas um funcionario administrativo tenha estado

a apoiar os procedimentos referentes a obras municipais.
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Camara Municipal da Ribeira Grande

8. Ou seja, verificou-se de facto um aumento excepcional de trabalho resultante do projecto EFTA e de
grandes investimentos publicos camararios iniciados em simultaneo.

9. O que facilimente se corrobora face ao numero de contratos de empreitada celebrados e visados no ambito
da presente auditoria.

10. Acresce que, conforme acima ficou explanado, os servigos fizeram uma ma interpretacéo da lei no sentido
de entenderem que os adicionais de valor inferior a 49.879,78€ nao teriam de ser remetidos a este
Venerando Tribunal, por ndo ser obrigatéria a reducdo a escrito de contratos de valor inferior aguele
montante, nos termos do art. 59°, n.° 1, alinea a) do DL n.° 197/99, de 8 de Junho, aplicavel as empreitadas
de obras publicas por for for¢ca do disposto no art. 273.° do DL n.® 59/99, de 2 de Mar¢o.

11. Os servicos da DOU ja foram alertados para a incorrecgdo da interpretagdo da legislacdo nos termos
referidos.

12. Deste modo, face ao teor do presente anteprojecto de relatério e apoés o inicio da presente auditoria, os
servicos da DOU ja adoptaram procedimentos com vista ao cumprimento da obrigacdo de remessa dos
adicionais aos contratos visados nos termos legais.

Atendendo a todo o supra exposto, solicita-se que sejam consideradas como
irrelevantes, em termos de responsabilidade sancionatéria, as aludidas infraccées, por
auséncia de culpa do invocado responsavel.

Camara Municipal da Ribeira Grande
30 de Dezembro de 2008

Ricardo José Moniz da Silva
Presidente da Camara Municipal

—

=
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ENG® TAVARES VIEIRA, LDA 1 RIBEIRA GRANDE

ESTUDOS E PROJECTOS

CAMARA MUNICIPAL, DA RIBEIRA GRANDE

"SANEAMENTO BASICO, REABILITAGAO DOS PAVIMENTOS E
ARRANJOS PAISAGISTICOS NA VILA DE RABO DE PEIXE"

PRAZQ: 12 Meses
CONSORCIO: Marques, S.A.; Somague-Edigor, Engenharia, S.A,; Albano Vieira, S.A.

e José do Couto, Lda.

BAPA REBUMG OF Fao T URACAD

AUTO FACTURAS INFORM. TRABALHOS TRABALHOS REVISAO DE
N° MES N° DATA N° DATA PREVISTOS A MAIS PRECOS
17P Jan. 103 08.01.31 1 08.02.22 272040 €
17TP Jan. 2218 08.02.11 1 08.02.22 272040€
1TP Jan. 104 08.01.31 1 08.02.22 717,11 €
1TP Jan. 2220 08.02.11 1 08.02.22: TITA1€
17TP Jan. 105 08.01.31 1 08.02.22 223955 €
1TP Jan. 2219 08.02.11 1 08.02.22 2.239,55 €
1TP Jan. 106 08.01.31 1 08.02.22 974619 €
1TP Jan. 2221 03.02 11 il 08.02.22 974619 €
27TP Fev 13 08.0324 | 2 08.03.28 136,02 €
2TP Fev 2312 08.0307 | 2 080328 136,02 €
27TP Fev 111 08.0229 | 2 08.03.28 14.992,54 €
27TP Fev 2313 08.0307 | 2 08.03.28 14.992 53 €
27TP Fev 113 080229 [ 2 08.03.28 48.066,24 €
27TP Fev 2314 08.0307 | 2 08.03.28 48.056,23 €
27TP Fev 112 080220 [ 2 08.03.28 14.632,32€
27P Fev 2315 08.0307 | 2 05.03.28 1463233 €
3TP Mar 73 08.03.31 3 08.04.12 71573 €
3TP Mar 2396 08.04.01 3 08.04.12 715,73 €
3TP Mar 76 08.03.31 3 08.04.12 29.566,77 €
3TP Mar 2395 08.04.01 | 3 08.04.12 29.566,76 €
37TP Mar 74 08.03.31 3 08.04.12 247610 €
3TP Mar 2394 08.04.01 3 08.04.12 247610 €
3TP Mar 79 08.03.31 3 08.04.12 16.353,04 €
3TP Mar 2393 08.04.01 3 08.04.12 16.353,04 €
3TP Mar 78 08.03.31| 3 08.04.12 6.668,50 €
3TP Mar 2392 08.04.01 | 2 08.04.12 6.668,49€
3TP Mar 77 08.0331 1] 3 08.04.12 65468 €
3TP Mar 2397 08.0401 | 3 08.04.12 554,69 €
4TP Abr 70 08.0430 | 4 08.05.14 65271 85€
4TP Abr 2478 08.0430 | 4 08.05.14 65.271,84 €
4 TP Abr 71 08.04.30 4 08.05.14 8.363.20€
4TP Abr 2479 08.04.30 | 4 08.05.14 8.36321€
47TP Abr 72 08.0430 | 4 08.05.14 22953156 €
« P Abr 2481 08.0430 | 4 08.05.14 2295316 €
prighc] Abr 74 080430 | 4 08.05.14 3.504,81€
4TP Abr 2480 08.0430 | 4 08.05.14 3.504,80 €
4TP Abr 84 080430 { 4 08.05.14 136,02 €
4°TP Abr 2483 08.0430 | 4 08.05.14 136,02 €
5TP Mai 89 08.05.31 5 08.06.20 27.208,00 €
5TP Mai 2593 08.0608 | & 08.08.20 27.207,99 €
5TP Mai 93 08.05.31 5 08.06.20 13.830,31 €
5TP Mai 2594 08.06.09 | 5 08.06.20 13.830,32 €
5TP Mai 94 08.0531| 5 08.06.20 27.575,35 €
57P Mai 2595 08.0609 | 5 08.06.20 27.575,35€
5TP Mai 97 08.05.31 5 08.06.20 293913 €
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ENG*® TAVARES VIEIRA, LDA 2 RIBEIRA GRANDE
ESTUDOS E PROJECTOS
AUTO FACTURAS INFORM. TRABALHOS TRABALHOS REVISAO DE
Ne MES N° DATA N° DATA PREVISTOS AMAIS PREGOS
5TP Mai 2566 | 0BOBO9 | 5 08.06.20 2.939,12 €
5TP Mai 98 80531 | 5 08.06.20 8.622,32€
5TP Mai 2508 | 08.08.08| 5 08.06.20 8.622,33 €
5TP Mai 89 0805231 | 5 08.06.20 35171.81€
5TP Mai 2599 08.0609 | 5 08.06.20 35.171,81€
5TP Mai 100 08.0531 | 5 08.06.20 9.956,02 €
5TP Mai 2600 08.0609 | 5 08.08.20 9.9686,01 £
6 TP Jun 84 08.0630 | B 08.07.23 40.356,12 €
6 TP Jun 2685 { 08.07.11 | © 08.07.23 40.356,12 €
6TP Jun 85 08.06.30 | & 08.07.23 52.328,77 €
6 TP Jun 2686 08.0711 ) 6 08.07.23 52 328,76 €
6TF Jun 86 080630 | 6 08.07.23 414989 €
6 TP Jun 2702 | 080711 | 6 08.07.23 4.149,90 €
6 TP Jun 87 08.06.30 | 6 08.07.23 23.976,49 €
6TP Jun 2688 | 08.07.11| 6 08.07.23 23.976,48 €
86 TP Jun 88 08.0630 | 6 08.07.23 5.333,93€
TP Jun 2639 | 08.07.11 | 6 08.07.23 533394 €
67TP Jun 89 08.0630 | 6 08.07.23 688,69 €
67P Jun 2703 | 08.0711 | 6 08.07.23 688,69 €
6 TP Jun o0 08.0630 | 8 08.07.23 29.699,11 €
6 TP Jun 2691 08.07.11 | & 08.07.23 29.699.10 €
8 TP Jun 91 08.0630 | 6 08.07.23 1.223,55 €
6 TP Jun 2692 | og0711| B 08.07.23 1.223,56 €
7TP Jul 85 08.07.31 | 7 08.08.21 68.434,97 €
7TP Jul 2756 08.0804 | 7 08.08.21 58.434,97 €
7TP Jul 87 08.07.31 | 7 08.08.21 28.283,68 €
7TP Jul 2755 | 08.0804 | 7 08.08.21 28.283,68 €
7TP Jul 88 080731 7 08.08.21 24.898, 11 €
7TP Jul 2751 08.08.04 | 7 08.08.21 2489810 €
7TR Jul 89 08.07.31 | 7 08.08.21 1.643,43€
7TP Jul 2749 08.08.04 | 7 08.08.21 164344 €
71P Jul 92 08.0731 | 7 08.08.21 24.116,82 €
7TP Jul 2754 | oso0s04 | 7 08.08.21 2411882 €
7TP Jut 95 080731 | 7 08.08.21 400249 €
7TP Jul 2753 | 080804 | 7 08.08.21 409248 €
7TP Jul 96 080731 7 08.08.21 2.88683€
7TP Jul 2750 | ososoa| 7 08.08.21 2.886,84 €
7TP Jul 97 080731 | 7 08.08.21 33.413,56 €
7TP Ju 2752 | 08.0B.04 | 7 08.08.21 33.413,55€
g8TP Ago 106 080830 | 8 08.09.19 3739723 €
8TP Ago 2807 | 0809.01{ 8 08.09.19 37.397,23€
8TP Ago 107 080830 8 08.09.19 18.382 43 €
8TP Ago 2808 080901 | 8 08.09.19 18.382,42 €
BTP Ago 108 08.0830 | & 08.09.19 21.70585€
BTP Ago 2810 08.0901 | 8 08.09.19 21.705,85€
8TP | Ago 109 080830 | 8 08.09.19 32.879,27 €
8TP._ | Ago 2812 | 08.09.01 | 8 08.09.19 32 B79.26 €
8TP Ago 110 08.0830 | 8 08.09.19 44 937 B3 €
8TP Ago 2812 | os.0001 | 8 08.09.19 4493783 €
8TP Ago 111 08.08.30 8 08.09.19 23.958,70 €
8TP Ago 2814 08.09.01 | 8 08.09.19 23.958,71 €
8TP Ago 112 08.08.30 | 8 0B.09.19 14.558,90 €
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ENG° TAVARES VIEIRA, LBA 3 RIBEIRA GRANDE
ESTUDOS E PROJECTOS

AUTO FACTURAS INFORM. TRABALHOS TRABALHOS REVISAC DE
Ne MES N° DATA N° DATA PREVISTOS A MAIS PREGDS
8TP Ago 2809 | o090t | 8 08.09.10 14.558.91 €
1RV Set 96 080930 | 9 08.10.16 14.018.20 €
1RV Set 2828 | 08.09.15| 9 08.10.16 14.018,21 €
aTP Set o7 08.00.30 | 10 | 08.10.23 B.919,27 €
97TP Set 288¢ { 08.10.10 | 10 | 08.10.23 8.919,26 €
9TP Sel a8 08.09.30 | 10 | 08.10.23 124,724,43 €
9TP Sel 2891 08.10.10 | 10 | 08.10.23 124.724,43 €
9TP Set 99 08.09.30 | 10 | 08.10.23 20.122,48 €
9TP Set 2892 | 081010 | 10 | 08.10.23 20.12248 €
9 TP Set 100 08.09.30 | 10 | 08.1023 18.246,63 €
9 TP Set 2893 | os.10.10 | 10 | 08.10.23 18.246,64 €
9TP Set 104 08.08.30 { 10 | 08.1023 30.769,63 €
gTP Set 2894 | 081010 | 10 | 081023 30.769,62 €
9TP Set 102 080930 | 10 | 081023 78.16523 €
9TP Set 2805 | o8.10.10 | 10 | 08.1023 78.165,24 €
9TP Set 103 08.09.30 | 10 [ 08.10.23 2052825 €
9TP Set 2808 | 08.10.10 | 10 | 08.10.23 2052824 €
g TP Set 104 080930 | 10 | 081023 29.120,80 €
8 TP Set 2897 | os.10i0| 10 | 08.10.23 29.120,81 €
a7P Set 105 08.0930 | 10 | 081023 5.152,46 €
g TP Set 2890 | os.1010 | 10 | 08.10.23 5.152,46 €
10TP | Out 85 08.1031 | 11 | 081114 4653 50€
10TP | Out 2095 | 081103 | 11 | 08.11.14 4653 49€
10TP | Out 86 081031 | 11 | 081114 59.502,08 €
10TP | Out 2090 | 081103 | 11 | 0811.14 59,502,098 €
1CTP | Out 87 081031 | 11 | o08.11.14 10.307,25€
10TP | Out 2089 [ 08.11.03 | 11 | 08.11.14 10.307,25 €
10 TP Qut g8 08.10.31 1 08.11.14 247506 €
107TP Out 2991 08.11.03 11 08.11.14 247507 €
10TP | Out 89 081031 | 11 | 08.11.14 3765467 €
10TP | Out 29092 { 0811.03 | 11 | 08.11.14 37.854 66 €
10TP | Out 20 08.10.31 | 11 | 08.11.14 7851354 €
10TP | Out 2003 | 081103 | 11 | 081114 7851395€
10TP | Out o1 08.10.31 | 11 | 08.11.14 8.917,35€
107TP | Out 2994 | 081103 | 11 | 08.11.14 891734 €
10 TP Out 92 0810231 11 08.11.14 289837 €
10TP | Out 2088 | 081103 | 11 | 08.11.14 2.898,38 €
2RV out el 08.11.07 | 12 | 08.41.27 50.074,17 €
2RV Out 3023 | 081118 | 12 | 08.11.27 50.074,16 €
11TP | Nov 135 081129 | 13 | 08.12.18 158.321,93 €
11TP | Nov 79 08.1202 | 13 | 08.12.18 158.321,93 €
11TP | Nov 136 08.11.29 | 13 | 08.12.18 44.928,61 €
11TF | Nov 81 08.12.02 | 13 | 081218 4492861 €
11 TP MNov 137 08.11.29 13 08.12.18 53.936,04 €
11 TP Nov 78 08.12.02 13 08.12.18 53.939,05€
11TP | Nov 138 081129 | 13 | 081218 197952 €
1MTP | Nov 74 08.12.02 | 13 | 08.12.18 1.979,51 €
MTP | Nov 139 08.11.2¢ | 13 | 08.12.18 2.108,46 €
11TP | Nov 77 08.12.02 | 13 | 08.12.18 210947 €
11 TP | Nov 140 081129 | 13 | 081218 122.658,58 €
1MTP | Nov 86 081202 | 13 | 08.12.18 122.658,58 €
11TP | Nov 141 08.1129 | 13 | 08.12.18 47.401,43 €
MTP | Nov 76 081202 | 13 | 081218 47.401,42 €
11TP | Nov 142 081129 | 13 | 081218 2.639,35€
11TP | Nov 75 08.12.02 | 13 | ©s.12.18 2.639,35€
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ENG° TAVARES VIEIRA, LDA 4 RIBEIRA GRANDE

ESTUDOS E PROJECTOS

AUTO FACTURAS INFORM. TRABALHOS TRABALHOS REVISAO DE
N° MES N° DATA N° DATA PREVISTOS A MAIS PREGDS

1M1 TP Nov 143 08.11.29 | 13 08.12.18 3732,75€

11 TP Nov 82 08.12.02 13 08.12.18 3.732,75€
TOTAIS 3.765.893 52 € - € 128.184,74 €
VALOR FACTURADO TRABALHOS PREVISTOS (a) 3.765.893,52 €
VALOR DA ADJUDICACAQ (b ) 4.593.184,89 €
SALDO DE TRABALHOS PREVISTOS (a-b) B827.291,3T €
VALOR DE TRABALHOS A MAIS (¢ ) - €
VALOR DA REVISAO DE PRECOS (d ) 128.184,74 €
VALOR TOTAL DAOBRA{a+c+d) 3.894.078,26 £
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